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RELAZIONE TECNICA

1. INQUADRAMENTO TERRITORIALE

La presente relazione illustra l'intervento di manutenzione straordinaria del
Fiume Gizio nelle localita a monte del Ponte su Via Stazione d’Introdacqua in comune
di Sulmona in provincia di L’'Aquila.

A valle della zona oggetto d’intervento il Fiume Gizio lambisce in Destra
Idraulica I'abitato di Sulmona interferendo con varie infrastrutture.

Il fiume Gizio nasce nel limite nord orientale del monte Genzana sotto |'abitato
di Pettorano sul Gizio in provincia di L'Aquila, dove sono localizzate le omonime
sorgenti.

Nel primo tratto del suo percorso il fiume scorre in una stretta valle da lui
stesso incisa ed incassata tra ripide pareti calcaree. Un versante e delimitato dal
Monte Genzana, dal Monte Mattone e del rilievo delle Toppe del Vurgo e l'altro dal
Colle Mitra e dalla Cresta di Pietra Maggiore.

Dopo circa un chilometro il fiume, uscito dalla stretta valle, si immette nella
Piana Peligna e riceve le acque del torrente Riaccio.

Il suo percorso lungo circa 10 chilometri finisce a valle dell’abitato di Sulmona
dove confluisce nel fiume Sagittario.

Le acque sorgive di questo corso d’acqua rischiano spesso, nonostante la loro
cospicua portata, di restare asciutte nel periodo estivo. Infatti subito dopo le sorgenti
sono quasi immediatamente captate per usi potabili, per alimentare una centrale
idroelettrica dell’Enel e per alimentare una serie di canali per l'irrigazione agricola.

Il progetto, attraverso opere a basso impatto ambientale, si prefigge lo scopo di
mitigare il rischio di esondazione nei tratti interessati e ripristinare il buon regime
idraulico del corso d’acqua.

2. ANALISI DELLE POSSIBILI SOLUZIONI PROGETTUALI ALTERNATIVE

In ragione della tipologia di interventi che si andranno a realizzare non appare
necessario soffermarsi sull’illustrazione delle ragioni della soluzione selezionata sotto il
profilo “localizzativo”, “funzionale” ed “economico”, nonché delle problematiche
connesse all'inserimento ambientale, alle preesistenze archeologiche e alla situazione
complessiva della zona, con riferimento alle altre possibili soluzioni in quanto la
soluzione adottata appare 'unica possibile e conseguentemente non vengono prese in
considerazione soluzioni alternative al fine di confrontarle tra loro e di individuare
quella piu idonea a risolvere le problematiche che di seguito verranno descritte.

3. ANALISI DI PREFATTIBILITA’' TECNICA

3.1 Analisi dello Stato di Fatto

L’Autorita di Bacino del Fiume Aterno-Pescara nel suo PSAI ha individuato aree
ad alto rischio idraulico tipo alluvione proprio nel tratto a valle la zona d’intervento,
peraltro detta zona € stata oggetto di recenti interventi, mentre il tratto a monte del
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ponte "“Via Stazione d’Introdacqua” non risulta oggetto di recenti interventi di
manutenzione idraulica.
3.2 Individuazione dell’Intervento

A seguito degli eventi di piena del Novembre-Dicembre 2010 e delle
segnalazioni degli Enti Locali furono eseguiti svariati sopralluoghi, da parte di
funzionari tecnici del Servizio Genio Civile Regionale L’Aquila - Ufficio Tecnico di
L’Aquila, per constatare le situazioni di dissesto idrogeologico del Fiume Gizio tra le
quali quelle nella localita oggetto d’intervento in comune di Sulmona.

La situazione di pericolo riscontrata nelle localita di cui sopra, causata
dall’evento di piena, ha determinato la parziale rottura delle arginature ed erosione
delle aree adiacenti l'alveo fluviale, con grave pericolo per gli edifici e le infrastrutture
esistenti nelle zone in esame ed in quella subito a valle del ponte di Via Stazione
d’'Introdacqua.

3.3 Descrizione Tecnico-Funzionale

L'intervento, simile per le due localita, dovra perseguire le seguenti finalita:

a) riapertura della sezione idraulica ostruita da vegetazione spontanea e da materiale
detritico, tale da consentire il regolare deflusso delle acque;

b) rimozione del pericolo derivante dalla rottura delle arginature e dall’erosione delle
aree limitrofe, al fine di mettere in sicurezza una porzione di territorio con le
relative abitazioni ed infrastrutture.

L'intervento previsto € mirato a ripristinare le difese spondali esistenti ed
eliminare I|'‘erosione spondale che, nel breve-medio periodo, continuerebbe a
modificare I'andamento dell’alveo fluviale con grave pericolo per le attivita antropiche
esistenti nell’area in esame.

Le lavorazioni previste sono le seguenti:

1) Decespugliamento e taglio selettivo della vegetazione spontanea all'interno
dell’alveo, al fine di ripristinare il regolare deflusso delle acque:

Localita “"a monte del Ponte su Via Stazione d’Introdacqua” mq. 10.598,00

2) Rimozione di materiale detritico in ambito fluviale, al fine di ripristinare il buon
regime idraulico del tratto di fiume:

Localita "a monte del Ponte su Via Stazione d’Introdacqua”

Scavo mc. 5.375,00

3) Riprofilatura delle sponde e del fondo alveo al fine di ripristinare il buon regime
idraulico del tratto di fiume:

Localita "a monte del Ponte su Via Stazione d’Introdacqua”

Riporto mc. 5.375,00

4) Ripristino delle arginature e realizzazione di “scogliera rivegetata”, al fine di
ripristinare le condizioni minime di sicurezza della porzione di territorio:

Localita "a monte del Ponte su Via Stazione d’Introdacqua” mc. 1.425,00

Le scelte progettuali sono state effettuate in conformita a quanto previsto nell’Atto
di Indirizzi, Criteri e Metodi per la Realizzazione di Interventi sui Corsi d’Acqua,
Regione Abruzzo-Deliberazione n. 494 del 30/03/2001.
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3.4 Autonomia Tecnica Funzionale

L'intervento gode di piena autonomia, sia tecnica che funzionale, essendo
completamente indipendente da qualsiasi altra infrastruttura o altro intervento ad
esso propedeutico e non interferendo in modo significativo con altra opera o
infrastruttura esistente.

3.5 Esposizione della Fattibilita dell’Intervento.

La fattibilita dell'intervento e stata adeguatamente riscontrata attraverso
I'esame della documentazione tecnica a disposizione riguardante le opere preesistenti
nell’area ove devono eseguirsi i lavori, oltre che dall’esito dei rilievi di dettaglio delle
aree interessate dai lavori e dall’esito degli accertamenti in ordine ai vincoli di varia
natura interferenti sulle aree interessate (geologico, idrogeologico, storico o
archeologico), cosi come documentato nei punti che seguono e che trattano I'analisi di
fattibilita procedurale - amministrativa.

3.6 Disponibilita delle Aree

E stato esequito l'accertamento in ordine alla disponibilitd delle aree da
utilizzare, gia da tempo in godimento da parte della Regione Abruzzo in quanto
appartenenti al demanio idrico fluviale.

3.7 Fasi Procedurali e Tecniche Espletate

Si riporta, di seguito, un prospetto riassuntivo dei principali adempimenti espletati,
per addivenire alla redazione del Progetto Definitivo — Esecutivo.

In particolare si specifica quanto segue:

a) con nota n. RA/150021 dell'11/06/2013 €& stato comunicato l'‘avvenuto
affidamento degli interventi di cui al Programma PAR-FAS 2007/2013 -
“Interventi Finalizzati alla Risoluzione di Situazioni di Particolare Criticita
Idraulica a Tutela e Salvaguardia del Territorio”, approvato con D.G.R. n. 505
del 03/08/2012, cosi come precedentemente designati dal Direttore
Regionale LL.PP. con nota n. RA/220120 del 03/10/2012;

b) con Determina Dirigenziale n. DC22/140 del 23/07/2013 si e proceduto
all'impegno di spesa occorrente per la redazione delle Consulenze
Topografica, Geologica ed Ingegneristica-Idraulica.

Cc) a seguito di gara informale svolta in data 19/11/2013, la Consulenza
Topografica & stata affidata allo studio CARLISI di Burolo (TO) con la quale &
stata stipulata apposita Convenzione d’Incarico n. C/AQ/4 del 013/02/2014.

d) a seguito di gara informale svolta in data 17/12/2013, la Consulenza
Geologica € stata affidata alla SPER s.r.l. di Pescara con il quale & stata
stipulata apposita Convenzione d’Incarico n. C/AQ/5 del 18/02/2014;

e) a seguito di gara informale svolta in data 17/12/2013, la Consulenza
Ingegneristica - Idraulica e stata affidata al RTP Ing. Gara-Moreschi-Geina di
Falconara Marittima (AP) con il quale & stata stipulata apposita Convenzione
d'Incarico n. C/AQ/6 del 05/03/2014.

Peraltro € da rilevare che la tempistica per gli affidamenti delle consulenze
specialistiche non ha potuto prescindere da una corretta e puntuale applicazione della
normativa vigente in materia di affidamento di servizi di cui al D.Lgs.vo n.163/2006 e
suo regolamento applicativo D.P.R. n. 207/2010.
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Il tempo utile contrattuale per
specialistiche e risultato il seguente:

lo svolgimento delle singole consulenze

DESCRIZIONE a)  TEMPISTICA b) NortE
Rilievo Topografico 0g. 25 Consulente Esterno
Consulenza Geologica 0g. 20 Consulente Esterno
Consulenza Ingegneristica -Idraulica 0g. 20 Consulente Esterno

Per quanto riguarda lo svolgimento del Rilievo Topografico, trattandosi
principalmente di lavoro all’aperto, ha subito variazioni nella fase esecutiva a causa
delle particolari avverse condizioni meteo del periodo invernale.

Quanto sopra ha causato un ritardo a catena su le altre consulenze la cui
redazione non poteva prescindere dalle risultanze del rilievo plano-altimetrico dei tratti
di fiume da indagare.

Inoltre si specifica che durante la fase di svolgimento della redazione del Progetto
Definitivo-Esecutivo veniva riscontrata la rispondenza alle previsioni progettuali fatte
in sede di redazione del Progetto Preliminare, pertanto si € proceduto all’acquisizione
del Parere di Conformita Urbanistica e Paesaggistico-Ambientale.

3.8 Fasi Procedurali e Tecniche da Espletare

Si riporta, di seguito, un prospetto riassuntivo dei principali adempimenti da
espletare, con la relativa previsione temporale, per addivenire alla piena funzionalita
dell’opera, precisando, comunque, che:

a) trattandosi di intervento all’aperto, le previsioni delle fasi attuative possono
subire variazioni (anche se non sostanziali);
b) il rispetto dei tempi previsti non potra prescindere da una corretta e puntuale

applicazione della normativa vigente in materia di lavori pubblici (D.Lgs.vo
n.163/2006 e suo regolamento applicativo D.P.R. n. 207/2010).

DESCRIZIONE c) TEMPISTICA d) NoTE
Procedimenti espropriativi 0g9. 0
Conformitd urbanistica 0g. 0
Progetto preliminare 0g. 0
Progetto definitivo 09.0
Progetto esecutivo 09.0
Adempimenti per la sicurezza 09.0
Espletamento gara 0g. 60 da Espletare
Esecuzione dei lavori 90g. 100 da Espletare
Eventuali proroga per Perizia 0g. 60 da Espletare
C.R.E. 0g. 60 da Espletare

4. ANALISI DI FATTIBILITA’ PROCEDURALE-AMMINISTRATIVA

4.1 Regime dei Vincoli/Pareri ed Autorizzazioni Necessarie

NATURA DEL/DELLA
NECESSARI
PARERE/AUTORIZZAZI NoTE
(SI/NO)
ONE
Conformitd ,
. Si Intervento conforme
urbanistica
Vincoli paesistici Si Intervento conforme
Vincoli No Non esistono vincoli di natura architettonica di nessun
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architettonici tipo. L'area di intervento si trova al di fuori del perimetro
urbano ed abitato.

L"area non risulta essere soggetta a vincolo
archeologico. Qualora in fase di progettazione definitiva

Vincoli ) . . .
heologici No dovessero risultare aree vincolate si provvederd a

arc 9 richiedere i dovuti pareri mediante conferenza di
servizio.

Vincoli

. - No

idrogeologici

Vincolo sismico S| Non prescritta per interventi di manutenzione
straordinaria.

Nulla-Osta VV.FF. No L’infervento non & soggetto a nessun tipo di parere

Non prescritta per interventi di manutenzione

Valutazione s‘rroordingrio, nel caso c{i in‘rerven\ﬁ singoli e punfugli .
impatto No sottoposti a tale valutazione verrd attivata, per gli stessi,
. la procedura di valutazione di impatto ambientale
ambientale secondo le disposizioni di legge nazionale e regionale

vigenti,
Conferenza dei
- No
Servizi
lter espropriativo No | lavori previsti sono localizzati nell’ambito del Demanio

Idrico Fluviale

4.2 Stato di Avanzamento delle Procedure Amministrative

Con nota n. RA/59227 del 28/02/2014 il Progetto Preliminare, veniva trasmesso
all'lamministrazione comunale di Sulmona al fine del rilascio del nulla-osta
“urbanistico-edilizio”, per la propria competenza dl Responsabile dell’Ufficio Tecnico.

ATTIVITA e) TEMPISTICA NoTE

Approvazione Progetto Preliminare 09.0
Approvazione Progetto Definitivo 09.0
Approvazione Progetto Esecutivo 09.30
Procedura di definizione del contraente: gara

d’appalto, affidamento lavori, stipula 90g. 60
contrafto

Durata di esecuzione dei lavori 0g. 100
Eventuale proroga 0g. 60
Collaudo e messa in esercizio gg. 60

5. ANALISI DI FATTIBILITA' PAESAGGISTICO-AMBIENTALE

L'utilizzazione di tecniche di ingegneria naturalistica applicata ai fenomeni di
dissesto idraulico del tipo in esame, consente di raggiungere un rapporto ottimale
“costo-prestazioni” senza incidere sull’aspetto “paesaggistico-ambientale” del
territorio. I lavori previsti sono mirati al ripristino della situazione “quo ante” senza
alterazione alcuna del modellamento delle sponde, pertanto sono da escludere impatti
visivi e paesaggistici delle opere nonché impatti ecologici e naturalistici.

Con nota n. RA/59239 del 28/02/2014 il Progetto Preliminare, integrato dalla
Relazione Paesaggistica e stato inviato alla Direzione Affari della Presidenza, Politiche
Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali,
Energia.
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La medesima Direzione ha rilasciato I’Autorizzazione Paesaggistica-Ambientale
n. 1827/BN66098 del 16/04/2014 in conformita al parere obbligatorio e vincolante
reso dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per I’Abruzzo in data
09/04/2014.

6. PIANO DI SICUREZZA

Le indicazioni circa la individuazione, I'analisi e la valutazione dei rischi nonché
le conseguenti procedure esecutive, gli apprestamenti e le attrezzature atti a
garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli
infortuni e la tutela della salute dei lavoratori sono contenute nell’apposito elaborato
tecnico denominato “Piano di Sicurezza e Coordinamento” - Allegato n. 4 al quale si
rimanda.

7. FATTIBILITA’ ECONOMICO-FINANZIARIA

7.1 Analisi Economico-Sociale

Pur essendo a beneficio di tutti, la realizzazione dell’opera pubblica in oggetto
interessera direttamente una porzione di popolazione limitata alle zone limitrofe
all’area d’intervento.

L'intervento in argomento ricade nella tipologia di opera pubblica “fredda” ossia
non in grado di generare rientri di capitale pertanto non si procede all’analisi
costi/ricavi.

Tuttavia occorre sottolineare che la mancata esecuzione dell'intervento
potrebbe causare gravi e maggiori danni a persone e cose, tali da determinare ingenti
costi per la collettivita.

7.2 Stima dei Costi

Per la redazione del Computo Metrico Estimativo sono stati utilizzati i prezzi
unitari desunti dal Prezziario Informativo delle Opere Edili della Regione Abruzzo
(edizione vigente) e/o da opere consimili eseguite da questo Servizio nello stesso
ambito territoriale.

Inoltre, tenendo conto delle difficolta di accesso alle zone d’intervento e delle
particolari peculiarita delle opere da eseguire si & proceduto all'incremento
percentuale del 20% circa delle singole lavorazioni, mentre in un unico caso si &
previsto il decremento del 10% circa.

Per una singola voce di spesa, |'articolo di elenco prezzi n. 6, non riconducibile o
assimilabile al vigente prezziario si € proceduto alla redazione di apposita analisi
prezzo.

La stima degli oneri ordinari per l'attuazione della sicurezza in cantiere ha
determinato un importo di € =5.658,52=, da dedurre ai lavori a misura in quanto
oneri non soggetti a ribasso, mentre la percentuale media € risultata pari al 2,95%.

L'incidenza percentuale della manodopera per le categorie lavorative previste €
risultata pari al 13,03% e corrispondente a complessivi € =25.626,94=, tale
importo verra dedotto dai lavori a misura in quanto non soggetti a ribasso.

Pertanto, I'importo dei lavori da porre a base d’asta € di € =160.614,54=.

Il Quadro Economico e risultato il seguente:
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A) LAVORI
1) Lavori a Misura € 191.749,31
2) Arrotondamento € 150,69
A) SOMMANO I LAVORI € 191.900,00
B) Oneri ordinari per la sicurezza 2,95% (non soggetti a ribasso) € - 5.658,52
C) Incidenza Manodopera 13,03% (non soggetti a ribasso) €| - 25.626,94
Importo dei Lavori a base d'asta € 160.614,54
D) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE: HEEEE
1) Lavori in Economia € -
2) Rilievi, Accertamenti e Indagini
2.1) Relazione Geologica € 2.000,00
2.2) Relazione Idraulica € 2.000,00
2.3) Rilievi € 2.000,00
2.4) Altro € 500,00
Totale 2) € 6.500,00
3) Allacci ai pubblici servizi € -
4) Imprevisti € 5.060,70
5) Acquisizione Aree ed Immobili € -
6) Accantonamento di cui all'art.26, c.4, L. 109/94 e s.m.i. € -
7) Spese Generali
7.1) Progettazione € -
7.2) Direzione Lavori € -
7.3) Coordinamento Sicurezza € -
Totale 7) € -
8) Spese per Attivita di Consulenza e di Supporto €
9) Eventuali Spese per Commissioni Giudicatrici € -
10) Spese per Pubblicita e per Opere Artistiche € -
11) Spese per Accertamenti di Laboratorio, Verifiche Tecniche
11.1) Analisi di Laboratorio € -
11.2) Collaudo Statico € -
11.3) Collaudo Tecnico Amministrativo € -
Totale 11) € -
12) Spese per I.V.A. e Varie
12.1) I.V.A. peri Lavori in Appalto € 42.218,00
12.2) I.V.A. peri Lavori in Economia € -
12.3) I.V.A. per Spese Generali e Tecniche € -
12.4) I.V.A. per Spese di Consulenza € -
12.5) I.V.A. per Spese di Analisi e Collaudi € -
12.6) Polizza Assicurativa art. 90, c. 4e5 D.Lgs.vo n. 163/06 € 258,30
12.7) Contributo Autorita di Vigilanza € 225,00
Totale 12) € 42.701,30
13) Spese per Incentivi di cui all'art. 18, Legge n. 109/94 e s.m.i. € 3.838,00
In uno le somme a disposizione dell'Amministrazione € 58.100,00
TOTALE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO € 250.000,00

IL PROGETTISTA E D.L.
Geom. Mario CALLOCCHIA
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RELAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO.

Il sottoscritto Dirigente del Servizio:

Vista la relazione illustrativa e tecnica del Progettista - D.L. e del
Responsabile del Procedimento;

Visto il progetto definitivo — esecutivo;

CONSIDERATO:

-che gli elaborati progettuali sono completi e sufficientemente descrittivi
delle opere previste;

-che le scelte progettuali sono da ritenere idonee a perseguire le finalita
per le quali I'intervento & stato finanziato;

-che la somma prevista nel quadro economico per imprevisti e/o lavori in
economia e sufficiente a far fronte alle necessita che si dovessero riscontrare in
corso d’opera.

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE:

- all’approvazione del Progetto Definitivo-Esecutivo dell'importo
complessivo di € =250.000,00= di cui € =191.900,00= per lavori a misura
ed € =58.100,00= per somme a disposizione dell'amministrazione, con
affidamento dei lavori tramite gara informale che verra esperita, dall’Ufficio di
L’Aquila, con le usuali procedure previste dalla normativa vigente;

- all’acquisizione degli ulteriori pareri occorrenti a rendere cantierabili i
lavori, prima della consegna dei medesimi.

La categoria prevalente delle lavorazioni da eseguire risulta essere OGS.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott. Ing. Vittorio DI BIASE
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