
CRONOPROGRAMMA dei LAVORI

M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Smobilito Cantiere
Giorni Lavorativi naturali e consecutivi 31+31=62

LUGLIO

AGOSTO

Descrizione dei Lavori
Impianto di Cantiere

Realizzazione Viabilità  Alternativa
Decespugliamento Taglio Vegetazione

Scavi e Riporti
Opere di Ingegneria  Naturalistica

Tracciamenti

Rimozione Viabilità Alternativa

Opere di Ingegneria  Naturalistica
Rimozione Viabilità Alternativa
Rilievo Finale
Smobilito Cantiere

Giorni Lavorativi naturali e consecutivi 31

Tracciamenti

Scavi e Riporti

Descrizione dei Lavori
Impianto di Cantiere

Realizzazione Viabilità  Alternativa
Decespugliamento Taglio Vegetazione

Rilievo Finale
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Giorni Lavorativi naturali e consecutivi 92+8=100
Smobilito Cantiere

Realizzazione Viabilità  Alternativa
Decespugliamento Taglio Vegetazione
Scavi e Riporti
Opere di Ingegneria  Naturalistica
Rimozione Viabilità Alternativa
Rilievo Finale

Impianto di Cantiere
Tracciamenti

Rilievo Finale
Smobilito Cantiere

Giorni Lavorativi naturali e consecutivi 62+30=92

Descrizione dei Lavori

OTTOBRE

Rimozione Viabilità Alternativa

SETTEMBRE

Opere di Ingegneria  Naturalistica

Tracciamenti

Scavi e Riporti

Realizzazione Viabilità  Alternativa
Decespugliamento Taglio Vegetazione

Descrizione dei Lavori
Impianto di Cantiere
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