CRONOPROGRAMMA dei LAVORI

Descrizione dei Lavori

Tracciamenti

Decespugliamento Taglio Vegetazione

Scavi e Riporti

Rilievo Finale
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Giorni Lavorativi naturali e consecutivi 31

AGOSTO

Descrizione dei Lavori

Tracciamenti

Decespugliamento Taglio Vegetazione

Scavi e Riporti

Rilievo Finale

Giorni Lavorativi naturali e consecutivi 31+31=62

Servizio Genio Civile L'Aquila - Ufficio di Avezzano




CRONOPROGRAMMA dei LAVORI

Descrizione dei Lavori

Tracciamenti

Decespugliamento Taglio Vegetazione

Scavi e Riporti

Rilievo Finale

SETTEMBRE
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Giorni Lavorativi naturali e consecutivi 62+30=92

Descrizione dei Lavori

OTTOBRE

M M [G |V L M |M

G |V

Tracciamenti

15| 16| 17

Decespugliamento Taglio Vegetazione

Scavi e Riporti

Rilievo Finale

Giorni Lavorativi naturali e consecutivi 92+8=100

Servizio Genio Civile L'Aquila - Ufficio di Avezzano




