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PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 
Cronoprogramma 

 
 
 
 

Il presente cronoprogramma è redatto in conformità a quanto previso dal 
D.P.R. n. 207/10 dall’art. 33, alla lettera h), del comma 1 e dall’art. 40, esso 
costituisce parte integrante della progettazione esecutiva dell’intervento 
indicato in oggetto. 

La finalità operativa del presente elaborato è quella di pianificare e 
programmare la tempistica di esecuzione delle singole lavorazioni e 
determinare il tempo utile contrattuale occorrente ad eseguire l’intero 
intervento. 

Tuttavia, il cronoprogramma potrà essere soggetto ad aggiornamenti 
derivanti sia dalle disponibilità operative dell’impresa esecutrice dei lavori che 
dalle eventuali esigenze di dettaglio che dovessero sopravvenire in corso 
d’opera. 

Comunque le previsioni temporali previste potranno essere soggette a 
variazione per eventuali esigenze in funzione della tutela della pubblica e 
privata incolumità o comunque del pubblico interesse. 

Ogni variazione dovrà essere preventivamente concordata dalla Stazione 
Appaltante, dalla Direzione lavori, dal Coordinatore per la Sicurezza e 
dell’Impresa Appaltatrice. 

 
 

Descrizione dei Lavori 

Giorni 

 

Impianto di Cantiere 6 

Tracciamenti 5 

Realizzazione Viabilità Alternativa 4 

Decespugliamento e Taglio Vegetazione 15 

Scavi e Riporti 35 

Opere di Ingegneria  Naturalistica 58 

Rimozione Viabilità Alternativa 2 

Rilievo Finale 5 

Smobilito Cantiere 5 

 
 

I giorni lavorativi complessivi occorrenti all’esecuzione delle singole 
lavorazioni risultano pari a n. 135=. 

Tuttavia, dall’analisi di dettaglio del successivo diagramma temporale, si 
evince che la concomitanza di esecuzione di alcune specifiche categorie 
lavorative determina un tempo utile contrattuale di giorni n. 100=, naturali e 
consecutivi. 


