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Il presente cronoprogramma e redatto in conformita a quanto previso dal
D.P.R. n. 207/10 dall'art. 33, alla lettera h), del comma 1 e dall’art. 40, esso
costituisce parte integrante della progettazione esecutiva dell'intervento
indicato in oggetto.

La finalita operativa del presente elaborato & quella di pianificare e
programmare la tempistica di esecuzione delle singole lavorazioni e
determinare il tempo utile contrattuale occorrente ad eseguire [intero
intervento.

Tuttavia, il cronoprogramma potra essere soggetto ad aggiornamenti
derivanti sia dalle disponibilita operative dell'impresa esecutrice dei lavori che
dalle eventuali esigenze di dettaglio che dovessero sopravvenire in corso
d’opera.

Comunque le previsioni temporali previste potranno essere soggette a
variazione per eventuali esigenze in funzione della tutela della pubblica e
privata incolumita o comunque del pubblico interesse.

Ogni variazione dovra essere preventivamente concordata dalla Stazione
Appaltante, dalla Direzione lavori, dal Coordinatore per la Sicurezza e
dell'Impresa Appaltatrice.

Giorni

Descrizione dei Lavori

Decespugliamento e Taglio Vegetazione

Scavi e Riporti
Opere di Ingegneria Naturalistica 58

Rilievo Finale

I giorni lavorativi complessivi occorrenti all’esecuzione delle singole
lavorazioni risultano pari a n. 135=.

Tuttavia, dall’analisi di dettaglio del successivo diagramma temporale, si
evince che la concomitanza di esecuzione di alcune specifiche categorie
lavorative determina un tempo utile contrattuale di giorni n. 100=, naturali e
consecutivi.
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