



UNIONE EUROPEA



Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica

PON Governance  
e Assistenza Tecnica  
2007-2013

## Progetto Monitoraggio - Azione B.7

### Modulo B.7.4 – Raccolta e inserimento dati



## Agenda

**1 Report SGP**

---

**2 La reportistica in SGPQ**

---

**3 L'ambiente conoscitivo e gli strumenti per le Amministrazioni Locali**

---

**4 Nuove Funzionalità: Gestione Allegati**

---

**5 FAQ**

---

**Allegati**

---

## Agenda

### 1 Report SGP

---

### 2 La reportistica in SGPQ

---

### 3 L'ambiente conoscitivo e gli strumenti per le Amministrazioni Locali

---

### 4 Nuove Funzionalità: Gestione Allegati

---

### 5 FAQ

---

### Allegati

---

## **SGP – Reportistica**

In SGP è possibile accedere alla sezione Report.

I Report visualizzabili in SGP sono:

**Legenda dei Progetti**

**Profili di spesa**

**Piano Finanziario**

**Stato Avanzamento Progetti**

# SGP – Accesso alla Reportistica

Per visualizzare la reportistica presente in SGP è necessario effettuare l'accesso al sistema inserendo il login e la password

## STEP 1

Effettuare l'autenticazione



The screenshot shows the login page of the SGP system. At the top, there is a header with the logo of the Ministero dello Sviluppo Economico and the Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica. The page title is "Sistema Gestione Progetti - Windows Internet Explorer". The URL in the address bar is "http://sinitweb.tesoro.it/SGP\_CORSO/login.jsp". The main content area is titled "Autenticazione" and contains a login form with fields for "Login" and "Password", and buttons for "OK", "Annulla", and "reimposta password". A red dashed box highlights the login and password fields.

## STEP 4

Cliccare su "Cerca"

## STEP 2

Selezionare "Strumenti attuativi"



The screenshot shows the search page of the SGP system. The page title is "Ricerca Versioni Strumento Attuativo". On the left side, there is a navigation menu with a tree structure: "Anagrafiche", "Strumenti Attuativi", "Progetti", and "Gestione Spese". Under "Strumenti Attuativi", there are three sub-items: "Ricerca Strumenti", "Ricerca Versioni Strumento", and "Gestione Spese". A red dashed box highlights the "Ricerca Versioni Strumento" item. The main content area contains a search form with fields for "Strumento attuativo", "Data monitoraggio", and "Stato", and buttons for "Cerca" and "Annulla". A red dashed box highlights the "Cerca" button.

## STEP 3

Selezionare su "Ricerca Versioni Strumento"



È possibile restringere i risultati delle ricerche selezionando lo stato della versione dello strumento nella sezione "Stato"

# SGP – Accesso alla Reportistica

## STEP 5

Selezionare lo Strumento attuativo

Logout Help ?

### Ricerca Versioni Strumento Attuativo

Strumento attuativo  ? Stato  ?

Data monitoraggio  ?

Cerca Annulla

Trovati 212 elementi pagina 1 di 27

Strumento attuativo	Versione Strumento	Data monitoraggio	Responsabile	Stato
<a href="#">FRIBC - Valorizzazione delle risorse umane, culturali e storiche</a>	15	31/08/2010	Dott. Giuliano Abate	1 - Inserimento
<a href="#">FRIBC - Valorizzazione delle risorse umane, culturali e storiche</a>	14	30/06/2010	Dott. Giuliano Abate	2 - Verifica
<a href="#">FRIBC - Valorizzazione delle risorse umane, culturali e storiche</a>	13	31/12/2009	Dott. Giuliano Abate	3 - Verificata

## STEP 6

Cliccare su "Report"

Torna all'elenco Logout Help ?

### Versioni Strumento Attuativo

Dati gen. **Versioni progetti** **Report** Controlli

Strumento attuativo\*  ? Responsabile  ?

Data monitoraggio\*  ? Stato\*  ?

Numero versione  ? Presenti allegati:

# SGP – Accesso alla Reportistica

## STEP 7

Scorrere il menu a tendina

The screenshot shows the top navigation bar with 'Torna all'elenco', 'Logout', 'Help', and '?'. Below it, the page title is 'Versioni Strumento Attuativo BAS01 - Sanita' - v.10'. There are four tabs: 'Dati gen.', 'Versioni progetti', 'Report', and 'Controlli'. The 'Report' tab is active. The 'Data monitoraggio:' field shows '28/02/2009'. The 'Selezione report' dropdown menu is open, showing options: 'Legenda dei Progetti', 'Profili di Spesa', 'Piano Finanziario', and 'Stato Avanzamento Progetti'. To the right of the dropdown are buttons for 'Genera Report PDF' and 'Genera Report Excel'. A red dashed box highlights the dropdown menu.

## STEP 8

Selezionare il Report che si vuole visualizzare dal menu a tendina

This screenshot is identical to the previous one, but the 'Legenda dei Progetti' option in the dropdown menu is highlighted with a blue background. A red dashed box highlights the 'Genera Report PDF' button.

## STEP 9

Cliccare su "Genera Report PDF"

## SGP – Report – Legenda dei Progetti

### Legenda dei progetti compresi nello Strumento

**Denominazione Strumento:** FRIBC - Valorizzazione delle risorse umane, culturali e storiche  
**Data monitoraggio:** 30/06/2010  
**Stato Versione:** 2 - **Verifica**

Codice: FRIBC19 Località: PORDENONE  
Titolo Progetto: Pordenone - Ex Tribunale - nuova sede della biblioteca/mediateca comunale

	Versione Iniziale	Versione Precedente	Versione Attuale	Variazioni
<b>Costo</b>	3.080.000,00	5.764.568,99	5.764.568,99	0,00
<b>Inizio lavori</b>	30/05/2005	25/07/2006	25/07/2006	0
<b>Fine lavori</b>	31/12/2007	28/02/2010	28/02/2010	0
<b>Costo totale</b>	17.589.150,30	17.576.070,18	17.589.150,30	

#### INFO

Il report visualizza i dati relativi alla denominazione dello strumento, la data monitoraggio, lo stato versione, il codice, il titolo del progetto e la località. Inoltre riporta il costo, l'inizio dei lavori, la fine dei lavori ripartiti per versione, variazioni e costo totale di tutti i progetti appartenenti allo strumento selezionato.

# SGP – Report – Profili di Spesa

Profili di Spesa dei progetti					
<b>Denominazione Strumento:</b>		FRIBC - Valorizzazione delle risorse umane, culturali e storiche			
<b>Data monitoraggio:</b>		30/06/2010			
<b>Stato Versione:</b>		2 - Verifica			
Progetto:	FRIBC02	Area archeologica di Zuglio			
Anno	Rif. Iniz. (a)	Monit. Prec. (b)	Monit. Att. (c)	Variaz. (c-a)	Variaz.(c-b)
2003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2004	54.000,00	0,00	0,00	(-54.000,00)	0,00
2005	300.000,00	2.877,80	2.877,80	(-297.122,20)	0,00
2006	187.457,00	203.077,20	203.077,20	15.620,20	0,00
2007	0,00	334.943,60	334.943,60	334.943,60	0,00
2008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totali:</b>	<b>541.457,00</b>	<b>540.898,60</b>	<b>540.898,60</b>	<b>(-558,40)</b>	<b>0,00</b>

## INFO

Il report visualizza i dati relativi alla denominazione dello Strumento, la data monitoraggio, lo Stato Versione. Inoltre sono riportate le informazioni di tutti i progetti appartenenti allo strumento per anno, riferimento iniziale, stato del monitoraggio, variazioni e Totali.

# SGP – Report – Piano Finanziario

Piano finanziario dei progetti							
Denominazione Strumento:				FRIBC - Valorizzazione delle risorse umane, culturali e storiche			
Data monitoraggio:				30/06/2010			
Stato Versione:				2 - Verifica			
Quadro degli stanziamenti per competenza							alla stipula
Anno	UE	Stato	Regione	Altri Enti	Privati	Crit. Fin.	Totale Stanz.
2001	0,00	413.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413.000,00
2002	0,00	1.193.764,88	1.540.000,00	0,00	0,00	0,00	2.733.764,88
2003	1.016.000,0	2.988.874,03	1.854.759,00	261.000,00	0,00	0,00	6.120.633,03
2004	0,00	3.845.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.845.000,00
	1.016.000,00	8.440.638,91	3.394.759,00	261.000,00	0,00	0,00	13.112.397,91

## INFO

Il report visualizza i dati relativi alla denominazione dello Strumento, la data monitoraggio, lo stato Versione. Inoltre riporta il Quadro degli stanziamenti per competenza per anno, UE, Stato, Regione, Altri Enti, Privati, di tutti i progetti appartenenti allo strumento selezionato.

# SGP – Report – Stato di Avanzamento

## Stato di avanzamento dei progetti

**Denominazione Strumento:**

FRIAU - Aree Urbane

**Data monitoraggio:**

30/06/2010

**Stato Versione:**

2 - Verifica

**Legenda:**

X In corso : nel caso in cui gli adempimenti connessi alla fase di rilevazione siano appena iniziati, siano in corso e comunque, non siano ancora conclusi.

+ Conclusa : nel caso in cui gli adempimenti connessi alla fase di rilevazione siano conclusi.

# Non Rilevante : Non rilevante in quanto fase precedente alla stipula dell'accordo

----- Intervento non esistente alla versione di riferimento

FRIAU001 - Riqualficazione di Piazza Sant'Antonio

<i>Raffronti</i>	Stato	Studio di fattibilità	Progettazione Preliminare	Progettazione Definitiva	Progettazione Esecutiva	Esecuzione Lavori	Collaudo	Chiusura Intervento	Funzionalità	Avan. Lav.
<b>Alla Stipula</b>	Attivo	#								0,00
<b>Monit. Prec</b>	Attivo	#			+	X				70,00
<b>Monit.</b>	Attivo	#	+	+	+	+			+	26,82

## INFO

Il report visualizza i dati relativi alla denominazione dello Strumento, la data monitoraggio, lo stato Versione, il codice, il titolo del Progetto. Inoltre riporta informazioni relative ai Raffronti, Stipula, Monitoraggi per fattibilità, progettazione, collaudo, chiusura Intervento, funzionalità e avanzamento lavori di tutti i progetti appartenenti allo strumento selezionato.

# Esercitazione



**Visualizzazione dei report su SGP**

## Agenda

1 Report SGP

---

**2 La reportistica in SGPQ**

---

3 L'ambiente conoscitivo e gli strumenti per le Amministrazioni Locali

---

4 Nuove Funzionalità: Gestione Allegati

---

5 FAQ

---

Allegati

---

## SGPQ

Il Sistema Gestione Progetti Query (**SGPQ**) è uno strumento per la creazione e la visualizzazione della reportistica procedurale inerente l'andamento della programmazione e attuazione del Quadro Strategico Nazionale (QSN).

In figura sono riportate le principali differenze tra il sistema di reportistica AI-AIQ e il sistema di reportistica SGPQ.



## SGPQ – Differenze AIAIQ vs SGPQ

In tabella, nella colonna a sinistra, sono riportati i principali raggruppamenti di report presenti in AI, al centro gli 8 raggruppamenti presenti su SGPQ, a destra i 16 report

Raggruppamento AIAIQ	Raggruppamento SGP/SGPQ	Nome Report SGP/SGPQ
Valore delle Intese e risorse utilizzate - APQ stipulati/Report di validazione	Caratteristiche principali Strumenti e Progetti	1. Strumenti attuativi stipulati Intesa (UV) 2. Caratteristiche Progetti per Strumento (UV)
Valore delle Intese e risorse utilizzate - Utilizzo risorse FAS/Report di validazione	Quadro Finanziario	3. Risorse FAS assegnate e programmate per Intesa, delibera e quota 4. Numero interventi finanziati dal FAS per APQ e classi di valore economico 5. Quadro Finanziario dei Progetti per Intesa(UV-UVV) 6. Quadro Finanziario dei Progetti per Strumento (UV-UVV)
Avanzamento e performance degli interventi - Stato avanzamento/Report di validazione	Quadro Economico	8. Costi realizzati, pagamenti ed economie per Intesa e Strumento (UV-UVV) 7. Finanziamenti, impegni, pagamenti ed economie per Intesa (UV) 9. Costi realizzati, pagamenti ed economie per Strumento e Progetto (UV-UVV)
Avanzamento e performance degli interventi - Stato avanzamento/Cronoprogrammi procedurali	Cronoprogrammi	10. Avanzamento Progetti per stato procedurale (UV)
Scheda Intervento	Scheda Progetto	11. Scheda Progetto
Distribuzione annuale dei Costi	Distribuzione annuale dei Costi	12. Distribuzione annuale dei Costi per Strumento- Tutte le Rilevazioni
Avanzamento e performance degli interventi-Sanzioni e premialità	Aggiudicazione progetti	13. Stato aggiudicazioni interventi Delibera CIPE 20-04 03-06 (UV) 14. Stato aggiudicazioni interventi Delibera CIPE 35-05 (UV) 15. Stato aggiudicazioni interventi Delibera CIPE 03-06 (UV)
Criticità e Warning	Criticità e Warning	16. Criticità e Warning per Strumento nelle ultime 3 rilevazioni

## SGPQ – I 16 Report

In SGPQ è possibile visualizzare 16 report che sono stati raggruppati in 8 sottocartelle:  
Le attività per accedere ai report sono:



## SGPQ – Nomenclatura del Report




I report in SGPQ presentano due tipologie di versioni:

- **UV:** ultima versione inserita
- **UVV:** ultima versione inserita e validata

## SGPQ – Accesso ed autenticazione

Per l'accesso è necessario autenticarsi con "Nome Utente" e "Password" su **Business Object-InfoView**, l'applicativo utilizzato dalle Amministrazioni Locali per visualizzare i report a supporto dell'attività di monitoraggio. Per accedere digitare il seguente indirizzo e cliccare su Accedi:

<http://sinitwi.tesoro.it/businessobjects/enterprise115/desktoplaunch/InfoView/logon/logon.do>



Accedi a InfoView

**Benvenuti in Business Objects**

Immettere le informazioni dell'utente e fare clic su Accedi.  
(in caso di dubbi sulle informazioni relative all'account, contattare l'amministratore)

Nome utente

Password

**Accedi**

# SGPQ – Accesso alla reportistica di SGPQ

Si accede ai 16 report di SGPQ attraverso i seguenti step:

## STEP 1

Cliccare su + di  
“Cartelle  
pubbliche”

## STEP 2

Cliccare su + di  
“SINIT”

## STEP 3

Cliccare su + di  
SGPQ

## STEP 4

Selezionare il  
gruppo di  
report

The screenshot shows the Business Objects XI Release 2 interface. The left pane displays a tree view of folders: Home, Cartelle personali, Cartelle pubbliche, SINIT, AIQ, SGP, and SGPQ. The SGPQ folder is expanded, showing a list of reports: 1. Caratteristiche principali Strumenti e Progetti, 2. Quadro Finanziario, 3. Quadro Economico, 4. Cronogrammi, 5. Scheda Progetto, 6. Distr. annuale dei costi, 7. Aggiudicazione Progetti, and 8. Criticità e Warning. The right pane shows the Business Objects XI Release 2 logo and a list of links: Personalizza InfoView adesso, Vai a Posta in arrivo di InfoView, and Accedi ai servizi Information OnDemand. Below the logo, there is a section titled "BusinessObjects InfoView raccoglie e presenta le informazioni Business Intelligence e fornisce:" followed by a list of features: Visualizzazione e interazione complete per query, analisi, creazione dei report e performance management; Collaborazione integrata con i thread di discussione, navigazione intuitiva e supporto di documenti di terze parti; Condivisione delle informazioni con altri utenti grazie alle funzionalità avanzate di pianificazione e distribuzione; and Servizi su richiesta che consentono agli utenti di accedere con facilità a una vasta gamma di informazioni condivise.

# SGPQ – Organizzazione dei Report

Su SGPQ i report sono stati suddivisi in 8 raggruppamenti

1. Caratteristiche principali Strumenti e Progetti
2. Quadro Finanziario
3. Quadro Economico
4. Cronoprogrammi
5. Scheda Progetto
6. Distribuzione annuale dei costi
7. Aggiudicazione Progetti
8. Criticità e Warning

# SGPQ – Organizzazione dei Report

## 1. Caratteristiche principali Strumenti e Progetti

- 1 – Strumenti attuativi stipulati per Intesa
- 2 – Caratteristiche Progetti per Strumento

## 2. Quadro Finanziario

## 3. Quadro Economico

## 4. Cronoprogrammi

## 5. Scheda Progetto

## 6. Distribuzione annuale dei costi

## 7. Aggiudicazione Progetti

## 8. Criticità e Warning

# SGPQ – 1. Strumenti attuativi stipulati per Intesa

## STEP 1

Cliccare su  
“Caratteristiche  
principali  
Strumenti e  
Progetti”

The screenshot shows the Business Objects interface. On the left, a tree view under 'Cartelle' shows the folder '1. Caratteristiche principali Strumenti e Progetti' selected. The main pane displays a table with the following data:

Titolo	Ultima esecuzione	Tipo	Proprietario	Istanze
1- Strumenti attuativi stipulati per Intesa (UV)	Mai eseguito	Desktop Intelligence	Administrator	0
2- Caratteristiche Progetti per Strumento (UV)	Mai eseguito	Desktop Intelligence	Administrator	0

## STEP 2

Cliccare su  
“Strumenti attuativi  
stipulati per  
Intesa”

## STEP 3

Cliccare  
sull'Intesa di  
interesse

## STEP 4

Cliccare su >> per  
inserire l'Intesa nel  
riquadro

The screenshot shows the 'Prompt' dialog box. At the top, it says 'Rispondere a tutti i prompt prima di eseguire la query.' Below that, there is a text field containing 'Intesa: LAZIO'. To the right of this field are buttons for 'Esegui query' and 'Annulla'. Below the text field is a list of regions: 'Intesa non formalizzata', 'LAZIO', 'LIGURIA', 'LOMBARDIA', 'MARCHE', 'MOLISE', 'Multiregionale', 'P.A. BOLZANO', 'P.A. TRENTO', and 'PIEMONTE'. A red dashed box highlights the '>>' button next to 'LAZIO' in the list. At the bottom, there is a section for 'Ulteriori informazioni' with a text area containing the instruction: 'Selezionare o digitare qui i valori da restituire nei report per ogni prompt visualizzato.'

## STEP 5

Cliccare su  
“Esegui query”

# SGPQ – 1. Strumenti attuativi stipulati per Intesa

## STEP 6

Cliccare sull'icona Stampa per salvare report in formato pdf sul proprio pc

1-Strumenti attuativi stipulati per Intesa (UVV)

Ministero dello Sviluppo Economico  
Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica

Intesa: LAZIO

Anno stipula: 2008

Strumento	Tipo	
LAZSE - Stralcio ferrovie: III Atto Integrativo	Accordo di Programma Quadro	Dott.ssa
LAZTC - Stralcio Ricerca - Distretto tecnologico delle Bioscienze (DTB)	Accordo di Programma Quadro	D.sa Do
LAZPG - Politiche giovanili	Accordo di Programma Quadro	Dott.ssa
<b>Num. Strumenti: 3</b>		

Anno stipula: 2007

Intesa: LAZIO

N.B.: Valori in milioni di euro.

Anno stipula: 2008

Strumento	Tipo	Responsabile	Data Stipula	Valore UVV	di cui FAS	Totale progetti	N. Versione	Stato Versione	Data Versione
LAZSE - Stralcio ferrovie: III Atto Integrativo	Accordo di Programma Quadro	Dott.ssa Arcangela Galluzzo	19/06/2008	45,2	15,1	8	5	1 - Inserimento	30/06/2010
LAZTC - Stralcio Ricerca - Distretto tecnologico delle Bioscienze (DTB)	Accordo di Programma Quadro	D.sa Domenica Calabrò	04/04/2008	47,6	10,4	34	5	1 - Inserimento	30/06/2010
LAZPG - Politiche giovanili	Accordo di Programma Quadro	Dott.ssa Lea BATTISTONI	26/03/2008	13,7	0,0	28	5	1 - Inserimento	30/06/2010
<b>Num. Strumenti: 3</b>			<b>Totale</b>	<b>106,6</b>	<b>25,6</b>	<b>70</b>			

## INFO

Il report analizza i dati relativi all'ultima versione inserita e indica, per Intesa e per anno: gli Strumenti sottoscritti (tipo strumento, responsabile, data stipula, valore strumenti, di cui FAS, n. versione, stato versione, data versione) e i Progetti attivati (totale progetti per strumento).

# SGPQ – Organizzazione dei report

## 1. Caratteristiche principali Strumenti e Progetti

- 1 – Strumenti attuativi stipulati per Intesa
- 2 – Caratteristiche Progetti per Strumento

## 2. Quadro Finanziario

## 3. Quadro Economico

## 4. Cronoprogrammi

## 5. Scheda Progetto

## 6. Distribuzione annuale dei costi

## 7. Aggiudicazione Progetti

## 8. Criticità e Warning

# SGPQ – 2. Caratteristiche Progetti per Strumento 1/2

## STEP 1

Cliccare su  
“Caratteristiche  
principali  
Strumenti e  
Progetti”

Titolo	Ultima esecuzione	Tipo	Proprietario	Istanze
1- Strumenti_attuativi_stipulati_per_Intesa_ (UV)	Mai eseguito	Desktop Intelligence	Administrator	0
2- Caratteristiche_Progetti_per_Strumento_ (UV)	Mai eseguito	Desktop Intelligence	Administrator	0

## STEP 2

Cliccare su  
“Caratteristiche  
Progetti per  
Strumento”

## STEP 3

Cliccare su  
“Intesa”

## STEP 4

Selezionare  
l’Intesa

Rispondere a tutti i prompt prima di eseguire la query.

Strumenti APQ:  
Intesa: LAZIO

Intesa non formalizzata:  
LAZIO  
LIQUIRIA  
LOMBARDIA  
MARCHE  
MOLISE  
Multiregionale  
P.A. BOLZANO  
P.A. TRENTO  
PIEMONTE

Intesa: LAZIO

Ulteriori informazioni  
Selezionare o digitare qui i valori da restituire nei report per ogni prompt visualizzato.

## STEP 5

Cliccare su >> per  
inserire l’Intesa nel  
riquadro

## SGPQ – 2. Caratteristiche Progetti per Strumento 2/2

The screenshot shows the Business Objects interface. On the left, a tree view under 'Cartelle' shows a folder structure: Home > Cartelle personali > SINIT > SGP > SGPQ > 1. Caratteristiche principali Strumenti e Progetti. The main window displays a table with the following data:

Titolo	Ultima esecuzione	Tipo	Proprietario	Istanze
1- Strumenti_attuativi_stipulati_per_Intesa_ (UV)	Mai eseguito	Desktop Intelligence	Administrator	0
2- Caratteristiche_Progetti_per_Strumento_ (UV)	Mai eseguito	Desktop Intelligence	Administrator	0

**STEP 6**  
Cliccare su  
"Strumenti APQ"

**STEP 7**  
Cliccare sullo  
strumento

The 'Prompt' dialog box is shown with the following details:

- Text: "Rispondere a tutti i prompt prima di eseguire la query."
- Input field: "Strumenti APQ: LAZAU"
- Input field: "Intesa: LAZIO"
- Buttons: "Esegui query" and "Annulla"
- Section: "Strumenti APQ:"
- List of instruments: LAZAU | Riqualficazione Aree Urbane, LAZBC | Beni Culturali, LAZBD | Beni Culturali - Atto integrativo, LAZBE | Beni culturali - II Atto integrativo, LAZBF | Beni culturali - III Atto integrativo, LAZBG | Beni culturali - IV atto integrativo, LAZBS | Aree sensibili: bonifica dei siti inquinati e ge, LAZBT | Aree sensibili: bonifica dei siti inquinati e ge, LAZBU | Bonifica dei siti inquinati e gestione dei rifiu, LAZBV | Bonifica dei siti inquinati e gestione dei rifiu.
- Navigation: A red dashed box highlights the right arrow (>>) button next to the selected instrument 'LAZAU'.
- Footer: "Ulteriori informazioni" and "LAZAU | Riqualficazione Aree Urbane"

**STEP 9**  
Cliccare su  
"Esegui query"

**STEP 8**  
Cliccare su >> per  
immettere lo  
strumento nel  
 riquadro

## SGPQ – 2. Caratteristiche Progetti per Strumento

### STEP 10

Cliccare sull'icona Stampa per salvare report in formato pdf sul proprio pc

2-Caratteristiche\_Progetti\_per\_Strumento\_(UV)

Ministero dello Sviluppo Economico  
Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica

Applicativo cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale

Intesa: LAZIO Strumento: LAZAU - Riqualificazione Aree Urbane Stato: 1 - Inserimento

Progetto	CUP	Tipo Operazione	Provincia	Localizzazioni
LAZAU01 - COMPLETAMENTO INFRASTRUTTURE DEL CONTRATTO DI QUARTIERE I DENOMINATO DUE COMUNI UN OBIETTIVO COMUNE	D81B08000150006	Realizzazione di opere pubbliche	Roma	Albano Laziale (RM); Ariccia (RM)
LAZAU02 - INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ARREDO URBANO- PERCORSO E LUOGO DI SOSTA IN CENTRO STORICO	C59G07000150002	Realizzazione di opere pubbliche	Roma	Canale Monterano (RM)

Intesa: LAZIO Strumento: LAZAU - Riqualificazione Aree Urbane Stato: 1 - Inserimento Versione del: 30/06/2010 Num. Versione: 6

Progetto	CUP	Tipo Operazione	Provincia	Localizzazione	Responsabile	Recapito	Stato	Data Versione	Fase	Programmatore	Attuatore	Realizzatore	Costo Totale	di cui FAS
LAZAU01 - COMPLETAMENTO INFRASTRUTTURE DEL CONTRATTO DI QUARTIERE I DENOMINATO DUE COMUNI UN OBIETTIVO COMUNE	D81B08000150006	Realizzazione di opere pubbliche	Roma	Albano Laziale (RM); Ariccia (RM)	Arch. Michela Pucci		Inserimento	30/06/2010	Realizzazione	Regione Lazio	Comune Di Albano Laziale (rm)		1.191.945,9	953.556,7
LAZAU02 - INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ARREDO URBANO- PERCORSO E LUOGO DI SOSTA IN CENTRO STORICO	C59G07000150002	Realizzazione di opere pubbliche	Roma	Canale Monterano (RM)	Dott. Angelo Marani	Piazza del Campo, 9 - 000060 Canale Monterano (RM)	Inserimento	30/06/2010	Realizzazione	Regione Lazio	Comune Di Canale Monterano (rm)		193.671,0	193.671,0

### INFO

Il report analizza i dati relativi all'ultimo monitoraggio ed esamina il dimensionamento degli Strumenti (stato strumento, versione, numero versione) in termini di Progetti attivati (descrizione progetto, tipo operazione, provincia, localizzazione, responsabile, recapito, costo totale, di cui FAS, CUP, stato, fase, destinatario del finanziamento, attuatore, programmatore, realizzatore, data versione).

# SGPQ – Organizzazione dei Report

1. Caratteristiche principali Strumenti e Progetti

**2. Quadro Finanziario**

- 3 – Risorse FAS assegnate e programmate per Intesa, delibera e quota
- 4 – Numero progetti finanziati dal FAS per Strumento e classi di valore economico
- 5 – Quadro Finanziario degli Strumenti per Intesa (UV-UVV)
- 6 – Quadro Finanziario dei Progetti per Strumento

3. Quadro Economico

4. Cronoprogrammi

5. Scheda Progetto

6. Distribuzione annuale dei costi

7. Aggiudicazione Progetti

8. Criticità e Warning

# SGPQ – 3. Risorse FAS assegnate e programmate per Intesa, delibera e quota

**STEP 1**  
Cliccare su  
“Quadro  
Finanziario”

The screenshot shows the Business Objects interface. On the left, the 'Cartelle' (Dashboards) pane is expanded to show the 'SGPQ' folder, with '7. Quadro Finanziario' selected. On the right, the '2. Quadro Finanziario' dashboard is displayed, showing a list of reports. The report '3-Risorse\_FAS\_assegnate\_e\_programmate\_per\_Intesa-delibera-quota' is highlighted with a red dashed box.

**STEP 2**  
Cliccare su  
“Risorse FAS  
assegnate e progr.  
per Intesa,  
delibera e quota”

**STEP 3**  
Cliccare sull’Intesa  
di interesse

**STEP 4**  
Cliccare su >> per  
inserire l’Intesa nel  
riquadro

The screenshot shows the 'Prompt' dialog box. The 'Intesa: LAZIO' prompt is visible. Below it, a dropdown menu is open, listing various regions: Intesa non formalizzata, LAZIO, LIGURIA, LOMBARDIA, MARCHE, MOLISE, Multiregionale, P.A. BOLZANO, P.A. TRENTO, and PIEMONTE. The 'LAZIO' option is selected, and the '>>' button is highlighted with a red dashed box.

**STEP 5**  
Cliccare su  
“Esegui query”

# SGPQ – 3. Risorse FAS assegnate e programmate per Intesa, delibera e quota

## STEP 6

Cliccare sull'icona Stampa per salvare report in formato pdf sul proprio pc

Intesa: LAZIO

N.B.: Valori in milioni di euro.

Delibera CIPE	Quota	Obbligatorietà prog. APQ	Assegnato (A)	Programmato alla Stipula (B)	Programmato UVV (C)	Da programmare (A-B)	Variazione del Programmato (C-B)
135 / 1999	Delibera CIPE N. 135 del 1999 - Studi Fattibilità	NO	34,3	4,4	11,4	29,9	7,0
<b>Totale delibera</b>			<b>34,3</b>	<b>4,4</b>	<b>11,4</b>	<b>29,9</b>	<b>7,0</b>
142 / 1999	Delibera CIPE N. 142 del 1999 - Quota Ordinaria	SI	24,7	74,2	24,7	-49,5	-49,4
<b>Totale delibera</b>			<b>24,7</b>	<b>74,2</b>	<b>24,7</b>	<b>-49,5</b>	<b>-49,4</b>
84 / 2000	Delibera CIPE N. 84 del 2000 - Quota Ordinaria	SI	58,5	175,6	58,5	-117,1	-117,1
<b>Totale delibera</b>			<b>58,5</b>	<b>175,6</b>	<b>58,5</b>	<b>-117,1</b>	<b>-117,1</b>

## INFO

Il report analizza i dati relativi alla stipula ed esamina solo le risorse FAS assegnate, programmate alla stipula, ovvero i Finanziamenti Amministrativi Fas relativi alle delibere indicate, programmate UVV, ovvero i Finanziamenti Fas relativi alle delibere indicate e all'ultima versione validata.

# SGPQ – Organizzazione dei Report

1. Caratteristiche principali Strumenti e Progetti

## 2. Quadro Finanziario

- 3 – Risorse FAS assegnate e programmate per Intesa, delibera e quota
- 4 – Numero progetti finanziati dal FAS per Strumento e classi di valore economico
- 5- Quadro Finanziario degli Strumenti per Intesa (UV-UVV)
- 6- Quadro Finanziario dei Progetti per Strumento

3. Quadro Economico

4. Cronoprogrammi

5. Scheda Progetto

6. Distribuzione annuale dei costi

7. Aggiudicazione Progetti

8. Criticità e Warning

# SGPQ – 4. Numero progetti finanziati dal FAS per strumento e valore economico (UVV)

## STEP 1

Cliccare su  
“Quadro finanziario”

The screenshot shows the Business Objects interface. On the left, the 'Cartelle' (Folders) pane is expanded to show the 'SGPQ' folder, with '2. Quadro Finanziario' selected. The main pane displays a list of reports under the title '2. Quadro Finanziario'. The report 'Numero progetti finanziati dal FAS per Strumento e classi di valore economico (UVV)' is highlighted with a red dashed box.

## STEP 2

Cliccare su  
“Numero progetti  
finanz.dal FAS per  
strumento e valore  
economico (UVV)”

## STEP 3

Cliccare  
sull'Intesa di  
interesse

## STEP 4

Cliccare su >> per  
inserire l'Intesa nel  
riquadro

The screenshot shows the 'Prompt' dialog box. The 'Intesa' dropdown menu is open, showing a list of regions: Intesa non formalizzata, LAZIO, LIGURIA, LOMBARDIA, MARCHE, MOLISE, Multiregionale, P.A. BOLZANO, P.A. TRENTO, and PIEMONTE. The 'LAZIO' option is selected and highlighted with a red dashed box. The '>>' button is also highlighted with a red dashed box. The 'Esegui query' button is highlighted with a red dashed box.

## STEP 5

Cliccare su  
“Esegui query”

# SGPQ – 4. Numero progetti finanziati FAS per Strumento e valore economico (UVV)

## STEP 6

Cliccare sull'icona Stampa per salvare report in formato pdf sul proprio pc

4-Numero\_progetti\_finanziati\_dal\_FAS\_per\_Strumento\_e\_classi\_di\_valore\_economico\_(UVV)

Ministero dello Sviluppo Economico  
Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica

Applicativo cofinanziato dall'Unione Europea  
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)

Intesa: LAZIO

Strumento	<1				Tra 1 e 2,5				Tot. Val. Progetti
	Num. Progetti	%	Tot. Val. Progetti	%	Num. Progetti	%	Tot. Val. Progetti	%	
LAZAU - Riqualficazione Aree Urbane	16	72,7	6,1	36,1	5	22,7	7,5	44,5	1
LAZBC - Beni Culturali	7	70,0	2,7	38,0	3	30,0	4,4	62,0	
LAZBD - Beni Culturali - Atto integrativo	15	57,7	6,9	27,7	11	42,3	17,9	72,3	
LAZBE - Beni culturali - II Atto integrativo	28	82,4	13,3	58,6	6	17,6	9,4	41,4	
LAZBF - Beni culturali - III Atto integrativo	46	92,0	13,8	72,7	4	8,0	5,2	27,3	
LAZBG - Beni culturali - IV atto Integrativo	27	90,0	11,5	74,2	3	10,0	4,0	25,8	

Intesa: LAZIO

N.B.: Valori in milioni di euro.

Strumento	<1				Tra 1 e 2,5				Tra 2,5 e 5				Tra 5 e 10				Maggiore 10				Tot.	
	Num. Progetti	%	Tot. Val. Progetti	%	Num. Progetti	%	Tot. Val. Progetti	%	Num. Progetti	%	Tot. Val. Progetti	%	Num. Progetti	%	Tot. Val. Progetti	%	Num. Progetti	%	Tot. Val. Progetti	%	Num.	Valore
LAZAU - Riqualficazione Aree Urbane	16	72,7	6,1	36,1	5	22,7	7,5	44,5	1	4,5	3,3	19,3									22	16,8
LAZBC - Beni Culturali	7	70,0	2,7	38,0	3	30,0	4,4	62,0													10	7,1
LAZBD - Beni Culturali - Atto integrativo	15	57,7	6,9	27,7	11	42,3	17,9	72,3													26	24,7
LAZBE - Beni culturali - II Atto integrativo	28	82,4	13,3	58,6	6	17,6	9,4	41,4													34	22,6
LAZBF - Beni culturali - III Atto integrativo	46	92,0	13,8	72,7	4	8,0	5,2	27,3													50	19,0
LAZBG - Beni culturali - IV atto Integrativo	27	90,0	11,5	74,2	3	10,0	4,0	25,8													30	15,5

## INFO

Il report analizza i dati relativi all'ultimo monitoraggio verificato, ovvero relativi all'ultimo monitoraggio nel quale le procedure hanno almeno completato la fase di "Verifica dati", ed esamina la distribuzione per classi di valore economico ("<1", "tra 1 e 2,5", "tra 2,5 e 5", "tra 5 e 10", "maggiore di 10") dei progetti afferenti gli Strumenti sottoscritti nell'Intesa selezionata

# SGPQ – Organizzazione dei Report

1. Caratteristiche principali Strumenti e Progetti

**2. Quadro Finanziario**

- 3 – Risorse FAS assegnate e programmate per Intesa, delibera e quota
- 4 – Numero progetti finanziati dal FAS per Strumento e classi di valore economico
- 5 – Quadro Finanziario degli Strumenti per Intesa (UV-UVV)
- 6 – Quadro Finanziario dei Progetti per Strumento

3. Quadro Economico

4. Cronoprogrammi

5. Scheda Progetto

6. Distribuzione annuale dei costi

7. Aggiudicazione Progetti

8. Criticità e Warning

# SGPQ – 5. Quadro finanziario dei progetti per Intesa (UV, UVV)

## STEP 1

Cliccare su  
“Quadro  
Finanziario”

The screenshot shows the Business Objects interface. On the left, the 'Cartelle' pane is expanded to show the folder structure. The folder '2. Quadro Finanziario' is highlighted with a red dashed box. In the main pane, the same folder is selected, showing a list of reports. The report '4-Quadro\_Finanziario\_degli\_Strumenti\_per\_Intesa\_(UV-UW)' is highlighted with a red dashed box.

## STEP 2

Cliccare su  
“Quadro  
finanziario dei  
progetti per  
strumenti”

## STEP 3

Cliccare  
sull'Intesa di  
interesse

## STEP 4

Cliccare su >> per  
inserire l'Intesa nel  
riquadro

The screenshot shows the 'Prompt' dialog box. The 'Intesa' dropdown menu is open, and 'LAZIO' is selected. The '>>' button is highlighted with a red dashed box. The 'Esegui query' button is also highlighted with a red dashed box.


## STEP 5

Cliccare su  
Esegui query

# SGPQ – 5. Quadro finanziario dei progetti per Intesa (UV, UVV)

## STEP 6

Cliccare sull'icona Stampa per salvare report in formato pdf sul proprio pc



**Intesa: LAZIO**

**Strumento:** LAZAU - Riqualficazione Aree Urbane    **Stato:** 1 - Inserimento    **Versione del:** 30/06/2010    **Num. Versione:** 6

**Variazione FAS passato monitoraggio:** 0,0 / 0,0 %

**Stato Fondo Aree Sottoutilizzate**

	2005	%	2006	%	2007	%	2008	%	2009	%	Totale	%
Legge.208/1998 - Delibera CIPE N. 03 del 2006 - Quota C.2 - Regioni Centro-Nord									8.040.967	100,0	8.040.967	51,5
Legge.208/1998 - Delibera CIPE N. 35 del 2005 - Quota D.3 - Aree urbane - Regioni Centro-Nord	74.640	100,0	938.598	100,0	3.786.114	100,0	2.772.876	100,0			7.572.228	48,5
	74.640		938.598		3.786.114		2.772.876		8.040.967		15.613.195	92,9

**Comune**

	2007	%	2008	%	Totale	%
	355.637	100,0	834.054	100,0	1.189.691	100,0
	355.637		834.054		1.189.691	7,1

## INFO

Il report analizza i dati relativi all'ultima versione inserita (verificata o non ancora) ed esamina la distribuzione delle fonti di finanziamento (tipologia fonte, importo, percentuale finanziamento per tipologia fonte %, esercizio di competenza, descrizione fonte, estremi del provvedimento) dei Progetti (descrizione, variazione passato monitoraggio (%)) afferenti lo Strumento selezionato.

# SGPQ – Organizzazione dei Report

1. Caratteristiche principali Strumenti e Progetti

**2. Quadro Finanziario**

- 3 – Risorse FAS assegnate e programmate per Intesa, delibera e quota
- 4 – Numero progetti finanziati dal FAS per Strumento e classi di valore economico
- 5 – Quadro Finanziario degli Strumenti per Intesa (UV-UVV)
- 6 – Quadro Finanziario dei Progetti per Strumento

3. Quadro Economico

4. Cronoprogrammi

5. Scheda Progetto

6. Distribuzione annuale dei costi

7. Aggiudicazione Progetti

8. Criticità e Warning

# SGPQ – 6. Quadro finanziario dei progetti per Strumento (UV, UVV) 1/2

## STEP 1

Cliccare su  
"Quadro  
finanziario"

The screenshot shows the Business Objects interface. On the left, the 'Cartelle' (Folders) pane is expanded to show the '2. Quadro Finanziario' folder, which is highlighted with a red dashed box. The main pane displays a list of reports under '2. Quadro Finanziario', including '3-Risorse\_FAS\_assegnate\_e\_programmate\_per\_Intesa-delibera-quota', '4-Numero\_progetti\_finanziati\_dal\_FAS\_per\_Strumento\_e\_classi\_di\_valore\_economico\_(UV)', '5-Quadro\_Finanziario\_degli\_Strumenti\_per\_Intesa\_(UV-UV)', and '6-Quadro\_Finanziario\_dei\_Progetti\_per\_Strumento\_(UV-UV)'. The last item is also highlighted with a red dashed box.

## STEP 2

Cliccare su  
"Quadro  
finanziario dei  
progetti per  
Strumento"

## STEP 3

Cliccare su  
"Intesa"

## STEP 4


Selezionare  
l'Intesa

The screenshot shows the 'Prompt' dialog box. The 'Strumenti APQ:' dropdown is set to 'Intesa'. Below it, the 'Intesa:' dropdown menu is open, showing a list of regions: LAZIO, LIGURIA, LOMBARDIA, MARCHE, MOLISE, Multiregionale, P.A. BOLZANO, P.A. TRENTO, and PIEMONTE. The 'LAZIO' option is selected and highlighted with a red dashed box. The '>>' button is also highlighted with a red dashed box.

## STEP 5


Cliccare su >> per  
inserire l'Intesa nel  
riquadro

# SGPQ – 6. Quadro finanziario dei progetti per Strumento (UV, UVV) 1/2



**STEP 6**  
 Cliccare su  
 "Strumenti APQ"

**STEP 7**  
 Cliccare sullo  
 strumento



**STEP 9**  
 Cliccare su  
 "Esegui query"

**STEP 8**  
 Cliccare su >> per  
 immettere lo  
 strumento nel  
 riquadro

# SGPQ – 6. Quadro finanziario dei progetti per Strumento (UV, UVV)

## STEP 10

Cliccare sull'icona Stampa per salvare report in formato pdf sul proprio pc

## INFO 1

Visualizzazione delle differenti versioni del report

## INFO 2

Visualizzazione del report in formato Excel

**6-Quadro Finanziario dei Progetti per Strumento (UV-UVV)**

Ministero dello Sviluppo Economico  
Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica

Applicativo cofinanziato da Fondo Europeo di Sviluppo

**Progetto:** LAZAU01 - COMPLETAMENTO INFRASTRUTTURE DEL CONTRATTO DI QUARTIERE I DENOMINATO DUE COMUNI UN OBIETTIVO COMUNE

**Variatione FAS passato monitoraggio:** 010,0%

**Stato Fondo Aree Sottoutilizzate**

	2008	%	2009	%	Totale	%
Legge 208/1998 - Delibera CIPE N. 03 del 2006 - Quota C.2 - Regioni Centro-Nord			963.875	100,0	963.875	80,3
Legge 208/1998 - Delibera CIPE N. 35 del 2005 - Quota D.3 - Aree urbane - Regioni Centro-Nord	236.125	100,0			236.125	19,7
	236.125		963.875		1.200.000	80,0

**Comune**

	2007	%	Totale	%
Comune ALBANO LAZIALE - DGM 28/06/07 n. 103	150.000	50,0	150.000	50,0
Comune ARICCIA - DGM 27/06/07 n. 175	150.000	50,0	150.000	50,0
	300.000		300.000	20,0

## INFO 3

Il report analizza i dati relativi all'ultima versione inserita (verificata o non ancora) ed esamina la distribuzione delle fonti di finanziamento (tipologia fonte, importo, percentuale finanziamento per tipologia fonte %, esercizio di competenza, descrizione fonte, estremi del provvedimento) dei Progetti (descrizione, variazione passato monitoraggio (%)) afferenti lo Strumento selezionato.

## SGPQ – Organizzazione dei Report

1. Caratteristiche principali Strumenti e Progetti

2. Quadro Finanziario

**3. Quadro Economico**

- 7 – Finanziamenti, impegni, pagamenti ed economie per Intesa (UVV)
- 8 – Costi realizzati, pagamenti ed economie per Intesa e Strumento (UV, UVV)
- 9 – Costi realizzati, pagamenti ed economie per Strumento e Progetto (UV, UVV)

4. Cronoprogrammi

5. Scheda Progetto

6. Distribuzione annuale dei costi

7. Aggiudicazione Progetti

8. Criticità e Warning

# SGPQ – 7. Finanziamenti, impegni, pagamenti ed economie per Intesa UVV

## STEP 1

Cliccare su Quadro Economico

Titolo	Ultima esecuzione	Tipo	Proprietario
7- Finanziamenti_impegni_pagamenti_economie_per_Intesa_(UVV)	Mai eseguito	Desktop Intelligence	Administrator
8-Costi_realiz_pag_economie_per_Intesa_e_Strum_(UV-UVV)	Mai eseguito	Desktop Intelligence	Administrator
9-Costi_realiz_pag_economie_per_Strum_e_Progetto_(UV-UVV)	Mai eseguito	Desktop Intelligence	Administrator

## STEP 2

Cliccare “Finanziamenti, impegni, pagamenti ed economia per Intesa”

## STEP 3

Cliccare sull’Intesa di interesse

## STEP 4

Cliccare su >> per inserire l’Intesa nel riquadro

Intesa: LAZIO

Intesa non formalizzata  
LAZIO  
LIGURIA  
LOMBARDIA  
MARCHE  
MOLISE  
Multiregionale  
P.A. BOLZANO  
P.A. TRENTO  
PIEMONTE

## STEP 5

Cliccare su “Esegui query”

# SGPQ – 7. Finanziamenti, impegni, pagamenti ed economie per Intesa UVV

## STEP 6

Cliccare sull'icona Stampa per salvare report in formato pdf sul proprio pc



**Intesa:** LAZIO

Strumento: LAZAU - Riqualficazione Aree Urbane Stato: 1 - Inserimento Versione del: 30/06/2010 Num. Versione: 6

### Stato Fondo Aree Sottoutilizzate

	Finanziamento	%	Impegni	%	Pagamenti	%	Economie	%
Legge.208/1998 - Delibera CIPE N. 03 del 2006 - Quota C.2 - Regioni Centro-Nord	8.040.967,2	51,5	4.802.049,6	75,1	654.556,2	73,5	601.310,7	45,0
Legge.208/1998 - Delibera CIPE N. 35 del 2005 - Quota D.3 - Aree urbane - Regioni Centro-Nord	7.572.228,0	48,5	1.595.186,9	24,9	235.729,0	26,5	734.973,6	55,0
	<b>15.613.195,2</b>		<b>6.397.236,6</b>		<b>890.285,2</b>		<b>1.336.284,4</b>	

## INFO

Il report analizza i dati relativi all'ultimo monitoraggio ed esamina la distribuzione delle fonti di finanziamento (tipologia fonte, descrizione fonte, estremi del provvedimento, importo, percentuale finanziamento per tipologia fonte %), lo stato di avanzamento contabile (impegni e pagamenti) e le economie dell'Intesa.

# SGPQ – Organizzazione dei Report

1. Caratteristiche principali Strumenti e Progetti

2. Quadro Finanziario

**3. Quadro Economico**

- 7 – Finanziamenti, impegni, pagamenti ed economie per Intesa (UVV)
- 8 – Costi realizzati, pagamenti ed economie per Intesa e Strumento (UV, UVV)
- 9 – Costi realizzati, pagamenti ed economie per Strumento e Progetto (UV, UVV)

4. Cronoprogrammi

5. Scheda Progetto

6. Distribuzione annuale dei costi

7. Aggiudicazione Progetti

8. Criticità e Warning

# SGPQ – 8. Costi realizzati, pagamenti ed economie per Intesa e Strumento (UV, UVV)

## STEP 1

Cliccare su “Quadro Economico”

The screenshot shows the Business Objects interface. On the left, the 'Cartelle' (Dashboards) pane is expanded to show '3. Quadro Economico' selected. The main area displays a table of dashboards:

Titolo	Ultima esecuzione	Tipo	Proprietario
7- Finanziamenti_impegni_pagamenti_economie_per_Intesa_(UVV)	Mai eseguito	Desktop Intelligence	Administrator
8-Costi_realiz_pag_economie_per_Intesa_e_Strum_(UVV)	Mai eseguito	Desktop Intelligence	Administrator
9-Costi_realiz_pag_economie_per_Strum_e_Progetto_(UVV)	Mai eseguito	Desktop Intelligence	Administrator

## STEP 2

Cliccare su “Costi realizzati, pagamenti, economia per Intesa e Strumento”

## STEP 3

Cliccare sull’Intesa di interesse

## STEP 4

Cliccare su >> per inserire l’Intesa nel riquadro

The screenshot shows the 'Prompt' dialog box. The 'Intesa:' field contains 'LAZIO'. Below the field is a list of regions:

- Intesa non formalizzata
- LAZIO
- LIGURIA
- LOMBARDIA
- MARCHE
- MOLISE
- Multiregionale
- P.A. BOLZANO
- P.A. TRENTO
- PIEMONTE

The 'Esegui query' button is highlighted in the top right corner.

## STEP 5

Cliccare su “Esegui query”

# SGPQ – 8. Costi realizzati, pagamenti ed economie per Intesa e Strumento (UV, UVV)

## STEP 6

Cliccare sull'icona Stampa per salvare report in formato pdf sul proprio pc

## INFO 1

Visualizzazione delle differenti versioni del report

Intesa: LAZIO

Strumento	Data Stipula	Data Versione	Num Progetti	Economie	Impegni	Costo Totale (A)	di cui FAS	di cui FAS Regionale	Costo Realizzato (B)	FAS Realizzato	FAS Regionale Realizzato	Pagamenti (C)	Differenza (B-C)	% (C/B)	Avanzamento della spesa (B/A)	Delta costo realizzato / costo stimato alla stipula
LAZAU - Riqualificazione Aree Urbane	29/11/2007	30/06/2010	23	1.499.719,8	6.795.701,3	18.303.166,5	17.007.251,4	17.007.251,36	2.963.825,8	2.753.978,7	2.753.978,7	951.659,8	2.012.166,0	32,11 %	16,2 %	0,0 %
LAZBC - Beni Culturali	12/04/2000	30/06/2010	79	991.862,5	39.199.669,6	48.484.445,9	4.077.066,3	4.077.066,26	39.104.029,6	3.288.265,3	3.288.265,3	37.331.866,9	1.772.162,7	95,47 %	80,7 %	0,0 %
LAZBD - Beni Culturali - Atto integrativo	22/12/2003	30/06/2010	27	1.101.249,6	22.428.030,8	23.775.965,1	19.524.916,9	19.400.669,99	21.784.813,8	17.889.775,5	17.775.933,9	13.623.305,4	8.161.508,4	62,54 %	91,6 %	0,1 %
LAZBE - Beni culturali - II Atto integrativo	28/10/2005	30/06/2010	62	1.855.256,0	34.355.728,9	42.530.411,4	16.781.430,8	15.879.026,17	29.960.842,2	11.821.794,9	11.186.089,7	13.445.815,5	16.515.026,7	44,88 %	70,4 %	0,0 %
LAZBF - Beni culturali - III Atto integrativo	29/09/2006	30/06/2010	70	1.232.136,2	16.307.344,4											
LAZBG - Beni culturali - IV atto integrativo	30/11/2007	30/06/2010	62	147.703,6	4.192.276,3											
LAZBS - Aree sensibili: bonifica dei siti inquinati e gestione rifiuti	22/03/2002	30/06/2010	48	47.504,3	16.562.654,6											

## INFO 2

Il report analizza i dati relativi all'ultimo monitoraggio ed esamina lo stato di avanzamento economico (costo totale, costo totale FAS, costo realizzato, costo realizzato FAS) e contabile (pagamenti, differenza [costo realizzato-pagamenti], % [pagamenti/costo realizzato], impegni, economie, avanzamento della spesa [costo realizzato/costo totale], data stipula, delta [costo realizzato/costo stimato alla stipula], data versione) degli Strumenti sottoscritti nell'Intesa.

## SGPQ – Organizzazione dei Report

1. Caratteristiche principali Strumenti e Progetti

2. Quadro Finanziario

**3. Quadro Economico**

- 7 – Finanziamenti, impegni, pagamenti ed economie per Intesa (UVV)
- 8 – Costi realizzati, pagamenti ed economie per Intesa e Strumento (UV, UVV)
- 9 – Costi realizzati, pagamenti ed economie per Strumento e Progetto (UV, UVV)

4. Cronoprogrammi

5. Scheda Progetto

6. Distribuzione annuale dei costi

7. Aggiudicazione Progetti

8. Criticità e Warning

# SGPQ – 9. Costi realizzati, pagamenti ed economie per Strumento e Progetto (UV, UVV) 1/2

**STEP 1**  
Cliccare su  
“Quadro Economico”

The screenshot shows the Business Objects interface. On the left, the 'Cartelle' pane shows a tree view with folders for 'Home', 'Cartelle personali', 'Cartelle pubbliche', 'SUNIT', 'AQ', 'SGP', 'SGPQ', and a list of numbered folders. The folder '3. Quadro Economico' is highlighted with a red dashed box. The main pane shows a table of reports under the title '3. Quadro Economico'. The table has columns for 'Titolo', 'Ultima esecuzione', 'Tipo', and 'Proprietario'. The third row, '9-Costi\_realiz\_pag\_economie\_per\_Strum\_e\_Progetto\_(UV-UVV)', is highlighted with a red dashed box.

Titolo	Ultima esecuzione	Tipo	Proprietario
7- Finanziamenti_impegni_pagamenti_economie_per_Intesa_Mai eseguito (UVV)	Mai eseguito	Desktop Intelligence	Administrator
8-Costi_realiz_pag_economie_per_Intesa_e_Strum_(UV-UVV)	Mai eseguito	Desktop Intelligence	Administrator
9-Costi_realiz_pag_economie_per_Strum_e_Progetto_(UV-UVV)	Mai eseguito	Desktop Intelligence	Administrator

**STEP 2**  
Cliccare su “Costi realizzati, pagamenti, economia per Strumento e Progetto”


**STEP 3**  
Cliccare su  
“Intesa”

**STEP 4**  
Selezionare  
l’Intesa

The screenshot shows the 'Prompt' dialog box. The 'Strumenti APQ:' section has 'Intesa - LAZIO' selected. Below, the 'Intesa:' section shows a list of regions: LAZIO, LIGURIA, LOMBARDIA, MARCHE, MOLISE, Multiregionale, P.A. BOLZANO, P.A. TRENTO, PIEMONTE. The 'LAZIO' option is selected in the dropdown, and the '>>' button is highlighted with a red dashed box.


**STEP 5**  
Cliccare su >> per  
inserire l’Intesa nel  
riquadro

# SGPQ – 9. Costi realizzati, pagamenti ed economie per Strumento e Progetto (UV, UVV) 2/2



**STEP 6**  
 Cliccare su  
 "Strumenti APQ"

**STEP 7**  
 Cliccare sullo  
 strumento



**STEP 9**  
 Cliccare su  
 "Esegui query"

**STEP 8**  
 Cliccare su >> per  
 immettere lo  
 strumento nel  
 riquadro

# SGPQ – 9. Costi realizzati, pagamenti ed economie per Strumento e Progetto (UV, UVV)

## STEP 10

Cliccare sull'icona Stampa per salvare report in formato pdf sul proprio pc

## INFO 1

Visualizzazione delle differenti versioni del report

## INFO 2

Visualizzazione del report in formato Excel

**Ministero dello Sviluppo Economico**  
**Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica**

Applicativo cofinanziato Fondo Europeo di Sviluppo

**Intesa:** LAZIO

**Strumento:** LAZAU - Riqualificazione Aree Urbane Stato: 1 - Inserimento Versione del: 30/06/2010

**Tipo Operazione Progetti:** Realizzazione di opere pubbliche - Iter procedurale: Realizzazione OO

Progetto	Stato	Fase attuale		Impegni	Economie	Cos
		Attività	Data inizio			
LAZAU01 - COMPLETAMENTO INFRASTRUTTURE DEL CONTRATTO DI QUARTIERE I DENOMINATO DUE COMUNI UN OBIETTIVO COMUNE	Inserimento	Esecuzione Lavori	28/05/2009	850.701,8	308.054,1	
LAZAU02 - INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ARREDO URBANO- PERCORSO E LUOGO DI SOSTA IN CENTRO STORICO	Inserimento	Esecuzione Lavori	07/07/2009	80.114,0	0,0	

## INFO 3

Il report analizza i dati relativi all'ultimo monitoraggio ed esamina la distribuzione delle fonti di finanziamento (tipologia fonte, descrizione fonte, estremi del provvedimento, importo, percentuale finanziamento per tipologia fonte %), lo stato di avanzamento contabile (impegni e pagamenti) e le economie dell'Intesa

Intesa: LAZIO																			
Strumento: LAZAU - Riqualificazione Aree Urbane Stato: 1 - Inserimento Versione del: 30/06/2010 Num. Versione: 6																			
Tipo Operazione Progetti: Realizzazione di opere pubbliche - Iter procedurale: Realizzazione OOPP																			
Progetto	Stato	Fase attuale		Impegni	Economie	Costo Totale (A)	di cui FAS	Costo Realizzato (B)	FAS realizzato	Pagamenti (C)	Differenza (B-C)	%(C/B)	Avanzamento della spesa (B/A)	Stipula		Ultimo monitoraggio		gg. di ritardo fase exec lavori (F-D)	gg. di ritardo fase exec lavori (E-G)
		Attività	Data inizio											Fine Exec Lavori (D)	Durata Exec Lavori (E)	Fine Exec Lavori (F)	Durata Exec Lavori (G)		
LAZAU01 - COMPLETAMENTO INFRASTRUTTURE DEL CONTRATTO DI QUARTIERE I DENOMINATO DUE COMUNI UN OBIETTIVO COMUNE	Inserimento	Esecuzione Lavori	28/05/2009	850.701,8	308.054,1	1.191.945,9	953.556,7	311.926,4	249.541,1	69.599,3	242.327,1	22,3 %	26	05/05/2010		05/05/2010		0	
LAZAU02 - INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ARREDO URBANO- PERCORSO E LUOGO DI SOSTA IN CENTRO STORICO	Inserimento	Esecuzione Lavori	07/07/2009	80.114,0	0,0	193.671,0	193.671,0	80.114,0	80.114,0	5.046,0	75.068,0	6,3 %	41	01/02/2010		01/02/2010		0	

## SGPQ – Organizzazione dei Report

1. Caratteristiche principali Strumenti e Progetti

2. Quadro Finanziario

3. Quadro Economico

**4. Cronoprogrammi**

- 10 – Avanzamento Progetti per stato procedurale

5. Scheda Progetto

6. Distribuzione annuale dei costi

7. Aggiudicazione Progetti

8. Criticità e Warning

# SGPQ – 10. Avanzamento Progetti per stato procedurale (UV)

**STEP 1**  
Cliccare su  
“Cronoprogrammi  
i”

The screenshot shows the Business Objects interface. On the left, the 'Cartelle' (Folders) pane is expanded to show the '4. Cronoprogrammi' folder. In the main window, a table titled '4. Cronoprogrammi' displays a single entry: 'Avanzamento\_Progetti\_per\_stato\_procedurale (UV)'. The table has columns for 'Titolo', 'Ultima esecuzione', 'Tipo', 'Proprietario', and 'Istanze'. The entry is highlighted with a red dashed box.

**STEP 2**  
Cliccare  
“Avanzamento  
Progetti per stato  
procedurale”


**STEP 3**  
Cliccare su  
“Intesa”

**STEP 4**  
Selezionare  
l’Intesa

The screenshot shows the 'Prompt' dialog box. The 'Strumenti APQ:' section has a dropdown menu for 'Intesa' with 'LAZIO' selected. Below this, there is a list of regions: 'Intesa non formalizzata', 'LAZIO', 'LIGURIA', 'LOMBARDIA', 'MARCHE', 'MOLISE', 'Multiregionale', 'P.A. BOLZANO', 'P.A. TRENTO', and 'PIEMONTE'. The 'LAZIO' option is highlighted with a red dashed box. To the right of the list, there are navigation buttons: '>>', '<<', and '<'. The '>>' button is also highlighted with a red dashed box.


**STEP 5**  
Cliccare su >> per  
inserire l’Intesa nel  
riquadro

# SGPQ – 10. Avanzamento Progetti per stato procedurale (UV)



**STEP 6**  
 Cliccare su  
 "Strumenti APQ"

**STEP 7**  
 Cliccare sullo  
 strumento



**STEP 9**  
 Cliccare su  
 "Esegui query"

**STEP 8**  
 Cliccare su >> per  
 immettere lo  
 strumento nel  
 riquadro

# SGPQ – 10. Avanzamento Progetti per stato procedurale (UV)

## STEP 10

Cliccare sull'icona Stampa per salvare report in formato pdf sul proprio pc

The screenshot shows a web browser window with the following content:

- Header: Ministero dello Sviluppo Economico, Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica, and the European Union flag.
- Text: Applicativo cofinanziato da Fondo Europeo di Sviluppo
- Intesa: LAZIO Strumento: LAZAU - Riqualificazione Aree Urbane Stato: 1 - Inserimento
- Tipo operazione: Realizzazione di opere pubbliche
- Fase: Progettazione Preliminare
- Table with columns: Progetto, Stato, Data inizio, Tipo data, Data conclusione, Tipo data.

Progetto	Stato	Fase attuale			
		Data inizio	Tipo data	Data conclusione	Tipo data
LAZAU01 - COMPLETAMENTO INFRASTRUTTURE DEL CONTRATTO DI QUARTIERE I DENOMINATO DUE COMUNI LUN OBIETTIVO COMUNE	Inserimento	28/05/2009	effettiva	05/05/2010	prevista

Intesa: LAZIO Strumento: LAZAU - Riqualificazione Aree Urbane Stato: 1 - Inserimento Versione del: 30/06/2010 Num. Versione: 6

Tipo operazione: Realizzazione di opere pubbliche

Fase: Progettazione Preliminare

Progetto	Stato	Fase attuale					Costo Totale (A)	di cui FAS	Costo Realizzato (B)	FAS realizzato	Pagamenti (C)	Differenza (B-C)	% (C/B)	Avanzamento della spesa (B/A)
		Data inizio	Tipo data	Data conclusione	Tipo data	Durata fase								
LAZAU01 - COMPLETAMENTO INFRASTRUTTURE DEL CONTRATTO DI QUARTIERE I DENOMINATO DUE COMUNI LUN OBIETTIVO COMUNE	Inserimento	28/05/2009	effettiva	05/05/2010	prevista	342	4.767.783,4	2.383.891,7	1.247.705,7	623.852,8	278.397,2	-3.520.077,8	22,3 %	26

## INFO

Il report analizza i dati relativi all'ultimo monitoraggio ed esamina lo stato di avanzamento economico (costo totale, costo totale FAS, costo realizzato, costo realizzato FAS) e contabile (pagamenti, differenza [costo realizzato - pagamenti], % [pagamenti/costo realizzato], avanzamento della spesa [costo realizzato/costo totale]) dei Progetti (descrizione, stato) afferenti lo Strumento (descrizione, stato, versione, n. versione), declinato per fasi procedurali attuali (data inizio, tipo data, data conclusione, tipo data, durata fase).

## SGPQ – Organizzazione dei Report

1. Caratteristiche principali Strumenti e Progetti

2. Quadro Finanziario

3. Quadro Economico

4. Cronoprogrammi

**5. Scheda Progetto**

- 11 – Scheda Progetto

6. Distribuzione annuale dei costi

7. Aggiudicazione Progetti

8. Criticità e Warning

# SGPQ – 11. Scheda Progetto 1/6

## STEP 1

Cliccare su  
“Scheda  
progetto”

The screenshot shows the Business Objects interface. On the left, a tree view under 'Cartelle' shows a hierarchy: Home > Cartelle pubbliche > SINIT > SGP > SGPQ > 5. Scheda Progetto. A red dashed box highlights the '5. Scheda Progetto' folder. On the right, a table titled '5. Scheda Progetto' shows a single row with the following data:

Titolo	Ultima esecuzione	Tipo	Proprietario	Istanze
11-Scheda_Progetto	Ma' eseguito	Desktop Intelligence	Administrator	0

## STEP 2

Cliccare “Scheda  
Progetto”

## STEP 3

Cliccare sull’  
“Intesa”

## STEP 4


Selezionare  
l’Intesa

The screenshot shows the 'Prompt' dialog box. The 'Strumento' dropdown is set to 'Intesa - LAZIO'. Below, the 'Intesa:' section shows a list of regions: LAZIO, LIGURIA, LOMBARDIA, MARCHE, MOLISE, Multiregionale, P.A. BOLZANO, P.A. TRENTO, PIEMONTE. A red dashed box highlights 'LAZIO' in the list, and another red dashed box highlights the '>>' button next to it. The 'Intesa:' field on the right contains 'LAZIO'.

## STEP 5


Cliccare su >> per  
inserire l’Intesa nel  
riquadro

# SGPQ – 11. Scheda Progetto 2/6




**STEP 6**  
Cliccare su  
"Strumento"

**STEP 7**  
Selezionare lo  
strumento




**STEP 8**  
Cliccare su >> per  
inserire lo  
Strumento nel  
 riquadro

# SGPQ – 11. Scheda Progetto 3/6



**STEP 9**  
Cliccare su "Data di monitoraggio"

**STEP 10**  
Selezionare la Data di monitoraggio



**STEP 12**  
Cliccare su "Esegui query"

**STEP 11**  
Cliccare su >> per immettere lo Strumento selezionato per data nel riquadro

# SGPQ – 11. Scheda Progetto 4/6

## STEP 13

Cliccare sull'icona Stampa per salvare report in formato pdf sul proprio pc



### 1 - DATI IDENTIFICATIVI

**Codice Progetto:** LAZAU01 **Versione del:** 20/11/2007

**C.U.P.:** D81B08000150006

**Titolo Progetto:** COMPLETAMENTO INFRASTRUTTURE DEL CONTRATTO DI QUARTIERE I DENOMINATO DUE COMUNI UN OBIETTIVO COMUNE

**Settore Progetto:** INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO

**Tipo Progetto:** REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) - NUOVA REALIZZAZIONE

**Localizzazione:**

Regione	Provincia	Comune
LAZIO	ROMA	ALBANO LAZIALE
LAZIO	ROMA	ARICCIA

**Responsabile Progetto:** Arch. Michela Pucci

**Recapito:**

**Soggetto Percettore:** Regione Lazio

**Soggetto Programmatore:** Regione Lazio

**Soggetto Attuatore:** Comune di Albano Laziale (RM)

**Soggetto Realizzatore:**

**Stato Progetto:** Attivo

**Criticità Finanziaria:**

**Note:**

## INFO 1

Il report visualizza tutte le informazioni del progetto ad una determinata data di monitoraggio riportando l'anagrafica del progetto

# SGPQ – 11. Scheda Progetto 5/6

2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO								
<b>A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo:</b>		Nessuna fase						
<b>B. Iter Procedurale:</b>								
Fase	Attività	Richiesta	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
			Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Progettazione	Progettazione Preliminare	S					Comune di Albano Laziale (RM)	data approvazione: 28-GIU-07 responsabile: Comune di Albano Laziale (RM)
	Progettazione Definitiva	S	01/02/2008		14/05/2008		Comune di Albano Laziale (RM)	data approvazione: 14-MAG-08 responsabile: Comune di Albano Laziale (RM)
	Progettazione Esecutiva	S	15/05/2008		15/08/2008		Comune di Albano Laziale (RM)	data approvazione: 15-AGO-08 responsabile: Comune di Albano Laziale (RM)
Realizzazione	Esecuzione Lavori	S	01/11/2008		01/11/2010			data approvazione: responsabile:
	Collaudo	S	02/11/2010		31/12/2010			data approvazione: responsabile:
<b>Altre Attività:</b>								
<b>C. Sospensione Lavori:</b>								
Motivo			Data Inizio		Data Fine			
					Prevista	Effettiva		
<b>D. Procedura di Aggiudicazione:</b>								
Gara	Attività		Data Prevista		Data Effettiva		Soggetto Competente	Note
MIG47464 - Da migrazione	000 - Stipula contratto		15/10/2008					

## INFO 2

Il cronoprogramma del progetto riporta i dati suddivisi per fasi

3 - PIANO ECONOMICO			
<b>Costo Complessivo (Euro):</b> 1.500.000,00			
Anno	Realizzato (Euro)	Da Realizzare (Euro)	Totale (Euro)
2008	0,00	300.000,00	300.000,00
2009	0,00	600.000,00	600.000,00
2010	0,00	600.000,00	600.000,00
<b>Avanzamento Spese (%):</b> 0,00			

## INFO 3

Il piano economico riporta il costo complessivo, realizzato e da realizzare, la % dell'avanzamento Spese

# SGPQ – 11. Scheda Progetto 6/6

## 4 - PIANO FINANZIARIO

### Stato Fondo Aree Sottoutilizzate

**Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento:** Legge.208/1998 - Delibera CIPE N. 35 del 2005 - Quota D.3 - Aree urbane - Regioni Centro-Nord

Importo (Euro): 236.125,00 Anno Esercizio: 2008

**Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento:** Legge.208/1998 - Delibera CIPE N. 03 del 2006 - Quota C.2 - Regioni Centro-Nord

Importo (Euro): 963.875,00 Anno Esercizio: 2009

### Comune

**Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento:** Comune ALBANO LAZIALE - DGM 28/06/07 n. 103

Importo (Euro): 150.000,00 Anno Esercizio: 2007

**Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento:** Comune ARICCIA - DGM 27/06/07 n. 175

Importo (Euro): 150.000,00 Anno Esercizio: 2007

**Totale Importo (Euro):** 300.000,00 **Anno Esercizio:** 2007

**Totale Importo (Euro):** 236.125,00 **Anno Esercizio:** 2008

**Totale Importo (Euro):** 963.875,00 **Anno Esercizio:** 2009

## INFO 4

Il piano finanziario con la descrizione delle fonti e dei totali per anno

## 5 - AVANZAMENTO CONTABILE

**A. Impegni Contrattualizzati** Importo Totale (Euro):

**B. Disposizioni di Pagamenti** Importo Totale (Euro):

**C. Economie Riprogrammabili** Importo Totale (Euro): 0,00

Fonte: Stato Fondo Aree Sottoutilizzate Importo (Euro): 0,00

Fonte: Comune Importo (Euro): 0,00

## INFO 5

L'avanzamento contabile suddiviso per impegni, disposizioni ed economie

## 6 - AVANZAMENTO FISICO

**A. Avanzamento Lavori:** Importo Totale (Euro):  
Data Sal: Importo (Euro): Note:

### B. Indicatori di Realizzazione Fisica:

Descrizione indicatore e U.M.	Valore Obiettivo	Valore Conseguito
-------------------------------	------------------	-------------------

### C. Indicatori Occupazionali:

Descrizione indicatore e U.M.	Valore Obiettivo	Valore Conseguito
-------------------------------	------------------	-------------------

### D. Indicatori Opzionali:

Descrizione indicatore e U.M.	Valore Obiettivo	Valore Conseguito
-------------------------------	------------------	-------------------

## INFO 6

L'avanzamento fisico suddiviso per indicatori

## SGPQ – Organizzazione dei Report

1. Caratteristiche principali Strumenti e Progetti

2. Quadro Finanziario

3. Quadro Economico

4. Cronoprogrammi

5. Scheda Progetto

**6. Distribuzione annuale dei costi**

- 11 – Distribuzione annuale dei costi per Strumento

7. Aggiudicazione Progetti

8. Criticità e Warning

# SGPQ – 12. Distribuzione annuale dei costi per Strumento-Tutte le rilevazioni

## STEP 1

Cliccare su  
“Distribuzione  
annuale dei  
costi”

Business Objects interface showing the folder structure on the left and a table of reports in the center. The folder '6. Distr. annuale dei costi' is highlighted in the left pane. In the center pane, the report 'Distribuzione\_annuale\_dei\_costi\_per\_Strumento-Tutte\_le\_rilevazioni' is highlighted in a table.

## STEP 2

Cliccare su  
“Distribuzione  
annuale dei costi  
per Strumento-  
Tutte le rilevazioni”

## STEP 3

Cliccare  
sull'Intesa di  
interesse

## STEP 4

Cliccare su >> per  
inserire l'Intesa nel  
riquadro

Prompt dialog box showing the 'Intesa' field set to 'LAZIO'. A list of regions is shown on the left, with 'LAZIO' selected. The '>>' button is highlighted, indicating the action to move the selected item to the field.

## STEP 5

Cliccare su  
“Esegui query”

# SGPQ – 12. Distribuzione annuale dei costi per Strumento-Tutte le rilevazioni

## STEP 6

Cliccare sull'icona Stampa per salvare report in formato pdf sul proprio pc

12-Distribuzione annuale dei costi per Strumento-Tutte le rilevazioni

Documento Visualizza Salva **Stampa** Trova Annulla Ripristina Zoom 100% Aggiorna dati

Ministero dello Sviluppo Economico  
Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica

Applicativo cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo

Intesa: LAZIO

Strumento: LAZAU - Riqualificazione Aree Urbane

Rilevazione:	2008	2009	2010	2011 e succ.
2011/2007 3 - Verificata	0	0	0	0
<b>Realizzato:</b>	0	0	0	0
<b>Da realizzare:</b>	2.511.208	6.470.755	6.620.755	949.169

Intesa: LAZIO

Strumento: LAZAU - Riqualificazione Aree Urbane

Rilevazione:	2008	2009	2010	2011 e succ.	TOTALE
20/11/2007 3 - Verificata					
<b>Realizzato:</b>	0	0	0	0	0
<b>Da realizzare:</b>	2.511.208	6.470.755	6.620.755	949.169	16.551.886
<b>Economie:</b>	0	0	0	0	0
<b>Totale:</b>	2.511.208	6.470.755	6.620.755	949.169	16.551.886

## INFO

Il report analizza i dati relativi a tutti i monitoraggi ed esamina la distribuzione annuale dei costi realizzati, dei costi da realizzare e delle economie per gli Strumenti sottoscritti nell'Intesa.

## SGPQ – Organizzazione dei Report

1. Caratteristiche principali Strumenti e Progetti

2. Quadro Finanziario

3. Quadro Economico

4. Cronoprogrammi

5. Scheda Progetto

6. Distribuzione annuale dei costi

**7. Aggiudicazione Progetti**

- 13 – Stato aggiudicazioni progetti Delibera CIPE 20-04 (UV)
- 14 – Stato aggiudicazioni progetti Delibera CIPE 35-05 (UV)
- 15 – Stato aggiudicazioni progetti Delibera CIPE 03-06 (UV)

8. Criticità e Warning

# SGPQ – 13. Stato aggiudicazioni progetti Delibera CIPE 20-04/ 35-05/ 03-06 (UV)

## STEP 1

Cliccare su  
"Aggiudicazione  
Progetti"

The screenshot shows the Business Objects interface. On the left, the 'Cartelle' (Folders) pane is expanded to '7. Aggiudicazione Progetti'. On the right, the main window displays a table of project statuses:

Titolo	Ultima esecuzione	Tipologia	Proprietario	Istanze
13- Stato aggiudicazioni_progetti_Delibera_CIPE_20-04_(UV)	Mai eseguito	Desktop Intelligence	Administrator 0	
14- Stato aggiudicazioni_progetti_Delibera_CIPE_35-05_(UV)	Mai eseguito	Desktop Intelligence	Administrator 0	
15- Stato aggiudicazioni_progetti_Delibera_CIPE_03-06_(UV)	Mai eseguito	Desktop Intelligence	Administrator 0	

## STEP 2

Cliccare su "Stato  
aggiudicazione  
progetti Delibera  
CIPE"

## STEP 3

Cliccare  
sull'Intesa di  
interesse

## STEP 4

Cliccare su >> per  
inserire l'Intesa nel  
riquadro

The 'Prompt' dialog box is shown with the following content:

Rispondere a tutti i prompt prima di eseguire la query.

Intesa: LAZIO

Esegui query

Annulla

Intesa:

Intesa non formalizzata

LAZIO

LIGURIA

LOMBARDIA

MARCHE

MOLISE

Multiregionale

P.A. BOLZANO

P.A. TRENTO

PIEMONTE

Utteriori informazioni

Selezionare o digitare qui i valori da restituire nei report per ogni prompt visualizzato.

## STEP 5

Cliccare su  
"Esegui query"

# SGPQ – 13. Stato aggiudicazioni progetti Delibera CIPE 20-04/ 35-05/ 03-06 (UV)

## STEP 6

Cliccare sull'icona Stampa per salvare report in formato pdf sul proprio pc



<b>Intesa:</b> LAZIO			
<b>Delibera CIPE N. 20 del 2004 - Quota E.1.2/E.1.3 Ricerca e Società dell'Inform. Regioni Centro Nord</b>			
<b>Strumento:</b> LAZSJ - Società dell'informazione - I Atto integrativo			Versione del: 30/06/2010
<b>Aggiudicati entro il I Sem. 2008</b>			
<b>Progetto</b>	<b>Aggiudicazione</b>		<b>Valore FAS</b>
LAZSJ05 - E-GOV PLAT - La nuova piattaforma di E-Government della Regione Lazio	12/03/2008	Effettiva	0,0
LAZSJ08 - SIRCCLA - Sistema Regionale di Connettività e Cooperazione del Lazio	11/04/2008	Effettiva	0,0
<b>Totale Progetti</b>	<b>2</b>		<b>0,0</b>
<b>Aggiudicati entro il IV trim. 2007</b>			
<b>Progetto</b>	<b>Aggiudicazione</b>		<b>Valore FAS</b>
LAZSJ01 - Portale Socio Sanitario Regionale - POSS LAZIO	21/12/2007	Effettiva	853.560,0
LAZSJ02 - Servizi On-Line per i cittadini - POLIS Lazio	27/12/2007	Effettiva	1.284.660,0
LAZSJ03 - Sportello unico per le imprese e territorio - SITI	27/12/2007	Effettiva	1.141.090,0
LAZSJ07 - PICOLAB - Progetto LARGA Banda sui Piccoli Comuni	12/11/2007	Effettiva	0,0
<b>Totale Progetti</b>	<b>4</b>		<b>3.279.310,0</b>

## INFO

Il report analizza i dati relativi all'ultimo monitoraggio ed esamina la performance dei Progetti (descrizioni, data aggiudicazione, stato, valore FAS) rispetto al loro stato di aggiudicazione, determinato dalle date di aggiudicazione riportate nelle seguenti delibere CIPE

## SGPQ – Organizzazione dei Report

1. Caratteristiche principali Strumenti e Progetti

2. Quadro Finanziario

3. Quadro Economico

4. Cronoprogrammi

5. Scheda Progetto

6. Distribuzione annuale dei costi

7. Aggiudicazione Progetti

**8. Criticità e Warning**

- 16 – Criticità e Warning per Strumento nelle ultime 3 rilevazioni

# SGPQ – 16. Criticità e Warning per Strumento nelle ultime 3 rilevazioni

## STEP 1

Cliccare  
“Criticità e  
Warning”

Ultima esecuzione	Tipo	Proprietario
Mai eseguito	Desktop Intelligence	Administra

## STEP 2

Cliccare su  
Criticità e Warning  
per Strumento  
nelle ultime 3  
rilevazioni

## STEP 3

Cliccare su  
“Intesa”

## STEP 4

Selezionare  
l’Intesa

Intesa: LAZIO

Intesa non formalizzata


- LAZIO
- LIGURIA
- LOMBARDIA
- MARCHE
- MOLISE
- Multiregionale
- P.A. BOLZANO
- P.A. TRENTO
- PIEMONTE

Intesa: LAZIO

## STEP 5


Cliccare su >> per  
inserire l’Intesa nel  
riquadro

# SGPQ – 16. Criticità e Warning per Strumento nelle ultime 3 rilevazioni



**STEP 6**  
Cliccare su  
"Strumenti APQ"

**STEP 7**  
Cliccare sullo  
strumento



**STEP 8**  
Cliccare su  
"Esegui query"

**STEP 9**  
Cliccare su >> per  
immettere lo  
strumento nel  
riquadro

## SGPQ – 16. Criticità e Warning per Strumento nelle ultime 3 rilevazioni

### STEP 10

Cliccare sull'icona Stampa per salvare report in formato pdf sul proprio pc

Intesa: LAZIO Strumento: LAZAU - Riqualificazione Aree Urbane Stato: 1 - Inserimento Versione del: 30/06/2009 Num. Versione: 4


Progetto	Rilevazione	Stato	Procedura Controlli	Categoria	Codice	Descrizione
LAZAU01 - COMPLETAMENTO INFRASTRUTTURE DEL CONTRATTO DI QUARTIERE I DENOMINATO DUE COMUNI UN OBIETTIVO COMUNE	UV (30/06/2010)	Inserimento	Non attivata			
	UV-1 (31/12/2009)	Verificata	Attivata			
	UV-2 (30/06/2009)	Verificata	Attivata			
LAZAU02 - INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ARREDO URBANO- PERCORSO E LUOGO DI SOSTA IN CENTRO STORICO	UV (30/06/2010)	Inserimento	Non attivata	Warning	D.8	Somma Costi realizzati maggiore degli Impegni
	UV-1 (31/12/2009)	Verificata	Attivata			
	UV-2 (30/06/2009)	Verificata	Attivata			

Data di aggiornamento: 16 ottobre 2010 0:09:40

### INFO

Il report analizza i dati relativi agli ultimi tre monitoraggi e verifica se i Progetti (descrizione, stato), afferenti lo Strumento (descrizione, stato, versione, n. versione), sono in linea con la pianificazione economica e procedurale definita nei monitoraggi precedenti (UV-1 e UV-2) ed individua le eventuali fasi critiche.

# Esercitazione



**Accesso all'ambiente di SGPQ**

**Visualizzazione dei report**

## Agenda

1 Report SGP

---

2 La reportistica in SGPQ

---

**3 L'ambiente conoscitivo e gli strumenti per le Amministrazioni Locali**

---

4 Nuove Funzionalità: Gestione Allegati

---

5 FAQ

---

Allegati

---

# Ambiente Conoscitivo

L'ambiente conoscitivo (AC) è un sistema che fornisce una visione integrata della politica regionale. Consente agli attori del monitoraggio di accedere al quadro conoscitivo completo sulla componente FAS e sullo scambio dei dati che nella vecchia programmazione avviene tra SIL e SGP e nella nuova programmazione invece tra SIL e BDU.

Consente inoltre di creare e visualizzare i report del processo di monitoraggio.

L' Obiettivo generale è fornire informazioni personalizzate in relazione alla tipologia di utente.

## Finalità

- Misurazione delle performance dei processi di monitoraggio unitario
- Reportistica evoluta a supporto del monitoraggio
- Analisi storica dei dati
- Visualizzazione su base geografica

## Destinatari

- Direzione Generale
- Gestione Contabile
- Divisioni Territoriali
- ORPA
- Utenze sub-regionali

## Ambiente Conoscitivo (AC) – Reportistica

I principali report sono:

**Scheda Strumento**


**Avanzamento Economico**

**Avanzamento procedurale**

**Avanzamento Fisico**

## Ambiente Conoscitivo – Accesso ed autenticazione

Per l'accesso è necessario autenticarsi sul Portale Infoview di **Business Object**, l'applicativo usato dalle Amministrazioni per visualizzare i report a supporto dell'attività di monitoraggio dell'AC.



Accedi a InfoView

### Benvenuti in Business Objects

Immettere le informazioni dell'utente e fare clic su **Accedi**.  
(in caso di dubbi sulle informazioni relative all'account, contattare l'amministratore)

Nome utente

Password:

**Accedi**

# Ambiente Conoscitivo – Accesso ed autenticazione

Per l'accesso all'Ambiente conoscitivo l'utente seguirà i seguenti step:

## STEP 1

Cliccare su + di  
"Cartelle  
pubbliche"

## STEP 2

Cliccare su + di  
"Ambiente  
Conoscitivo"

## STEP 3

Cliccare su  
"ACFAS"

## STEP 4

Cliccare su  
"Home"

The screenshot shows the BusinessObjects XI InfoView interface. The left sidebar contains a folder tree with the following structure:

- Cartelle
- Home
  - Cartelle personali
  - Cartelle pubbliche
    - Ambiente Conoscitivo
      - ACFAS
      - Cruscotti
      - Layout ACFAS
      - Varie
    - Report Conversion Tool
    - SGPQ
    - SGPQ - agosto - 2010
    - SGPQ - OLD

The main content area displays the 'BusinessObjects XI Release 2' logo and a list of features:

- Personalizza InfoView adesso
- Vai a Posta in arrivo di InfoView
- Accedi ai servizi Information OnDemand

**BusinessObjects InfoView raccoglie e presenta le informazioni Business Intelligence e fornisce:**

- Visualizzazione e interazione complete per query, analisi, creazione dei report e performance management
- Collaborazione integrata con i thread di discussione, navigazione intuitiva e supporto di documenti di terze parti
- Condivisione delle informazioni con altri utenti grazie alle funzionalità avanzate di pianificazione e distribuzione
- Servizi su richiesta che consentono agli utenti di accedere con facilità a una vasta gamma di informazioni condivise

The bottom screenshot shows the 'Ambiente Conoscitivo' view with a table of files:

Titolo	Ultima esecuzione	Tipo	Proprietario	Istanze
Home - Direzione Generale.xfl	Mai eseguito	Macromedia Flash	Administrator	0

## Ambiente Conoscitivo – Accesso ai Report

Nella Home Page dell'Ambiente Conoscitivo l'utente potrà accedere ai seguenti report: Scheda Strumento, Avanzamento Economico, Avanzamento Fisico e Avanzamento Procedurale

The screenshot displays the 'Ambiente Conoscitivo' web interface. At the top, there is a header with the logo of the 'Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica' (DPS) on the left, the title 'AMBIENTE CONOSCITIVO DEL FAS' in the center, and the 'Progetto Monitoraggio FAS' logo on the right. Below the header, the main content area is titled 'REPORT OPERATIVI'. Under this title, there are two main sections: 'PROGRAMMAZIONE' and 'ATTUAZIONE'. The 'PROGRAMMAZIONE' section contains two buttons: 'MISE-DPS' and 'Regionale/P.A.'. The 'ATTUAZIONE' section is further divided into a 'MONITORAGGIO' sub-section, which contains four buttons: 'Scheda Strumento', 'Avanzamento Economico', 'Avanzamento Fisico', and 'Avanzamento Procedurale'.

## Ambiente Conoscitivo – Scheda Strumento – Caratteristiche

In tabella sono riportate le principali caratteristiche della Scheda Strumento

Scheda Strumento	
Esigenze Conoscitive	Scheda Riepilogativa dello strumento attuativo
Principali Contenuti	<b>Anagrafica:</b> codice, data stipula, soggetti coinvolti <b>Copertura Finanziaria:</b> fonti, estremi del provvedimento, importi <b>Dimensione Progetti:</b> Distribuzione dei progetti per classe dimensionale (numero e valore economico) <b>Avanzamento Economico:</b> Costo Totale/Realizzato <b>Avanzamento Contabile:</b> Impegni, Pagamenti, Economie
Tipologie di analisi	Filtraggio per: - Data Monitoraggio Navigazione per: - Localizzazione (Nazione -> Regione -> Provincia -> Comune)
Destinatari	Direzione Generale, Divisioni Territoriali, Organismi Responsabili della Programmazione e dell'attuazione, Utenze sub regionali

## Ambiente Conoscitivo – Scheda Strumento – Navigazione (1/5)

In tabella sono riportati i dati relativi alla sezione Anagrafica filtrata per localizzazione



**DPS** Dipartimento per lo Sviluppo  
e la Coesione Economica

**Scheda Strumento: LOMMA**



Programma: LOMBARDIA

Strumento: LOMMA - Accessibilità all'aeroporto di Malpensa

Tipo Strumento: Accordo di Programma Quadro

Provincia : MILANO

Indietro a : [LOMBARDIA](#)

Navigazione per Comune: [ABBIATEGRASSO](#)

[ALBAIRATE](#)

[BOFFALORA SOPRA TICINO](#)

[BUSCATE](#)

[BUSTO GAROLFO](#)

[CARNATE](#)

[CASSANO D'ADDA](#)

[CASSINETTA DI LUGAGNANO](#)

[CASTANO PRIMO](#)

[SERIANO LAGHETTO](#)

Data Monitoraggio: 30/06/2009

Anagrafica Strumento				
Codice	Descrizione	Data Stipula	Soggetti Sottoscrittori	Responsabile Accordo
LOMMA	Accessibilità all'aeroporto di Malpensa	03/03/1999		Arch. Laura Burzilleri

### INFO

E' possibile navigare la scheda Strumento per Localizzazione ovvero restringere le informazioni per Regione, Provincia e Comune e per data monitoraggio. La sezione Anagrafica fornisce informazioni sullo Strumento attraverso il Codice, la Descrizione, la Data Stipula, i Soggetti Sottoscrittori e il Responsabile di Accordo

## Ambiente Conoscitivo – Scheda Strumento – Navigazione (2/5)

In tabella sono riportati i dati relativi alla sezione dei Finanziamenti

### INFO 1

La sezione “Finanziamenti” riporta la descrizione della Fonte/Estremi del Provvedimento suddivisi per Comune, Provincia, Regione Altro pubblico e Stato altri provvedimenti


Finanziamenti				
Fonte	Descrizione della Fonte / Estremi del Provvedimento	Importo	% (Importo/Totale Fonte)	Esercizio di Competenza
Altro pubblico	ANAS	1.570.000	100,00 %	2007
	<b>Totale Altro pubblico</b>	<b>1.570.000</b>		
Comune	COMUNE CASTELLANZA - COMUNE DI CASTELLANZA	2.122.638	5,81 %	2001
	COMUNE MILANO - BILANCIO 2005	6.698.500	18,34 %	2005
	COMUNE MILANO - D.G.C. N.2212/01 DEL 31.07.01	21.432.961	58,69 %	2001
	COMUNE MILANO - NON DEFINITA	n.d.	n.d.	2003
	COMUNE MILANO - NON DEFINITA	n.d.	n.d.	2004
	COMUNE MILANO - PROV. N. 48 DEL 17.06.2002 COMM. PER EMERGENZA TRAFFICO E MOBILITA' COMUNE DI MILANO	6.267.000	17,16 %	2002
<b>Totale Comune</b>	<b>36.521.099</b>			
Privato	FERROVIE FEDERALI SVIZZERE - FFS	488.639	50,00 %	2000
	REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO (CH)	488.639	50,00 %	2000
<b>Totale Privato</b>	<b>937.278</b>			
Provincia	PROVINCIA VARESE -	1.428.520	100,00 %	2001
	<b>Totale Provincia</b>	<b>1.428.520</b>		
Regione	1993/14 L.R. N. 14 DEL 1993 - REGIONE LOMBARDIA - D.G.R. 40911 DEL 29/12/98	247.899	0,14 %	1999
	1996/31 DISPOSIZIONI CONCERNENTI NORME INTEGRATIVE, DI MODIFICAZIONE E DI PROROGA DI TERMINI DI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI SETTORIALI - REGIONE LOMBARDIA -	29.463.866	16,38 %	2000
	1996/31 DISPOSIZIONI CONCERNENTI NORME INTEGRATIVE, DI MODIFICAZIONE E DI PROROGA DI TERMINI DI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI SETTORIALI - REGIONE LOMBARDIA -	12.911.422	7,18 %	2001
	9999/9999 NON DEFINITA - REGIONE LOMBARDIA - BILANCIO REGIONALE UPB 5.0.2.0.2.186.837	868.680	0,48 %	1999
9999/9999 NON DEFINITA - REGIONE LOMBARDIA - BILANCIO REGIONALE UPB 5.0.2.0.2.186.837	468.639	0,26 %	2000	
9999/9999 NON DEFINITA - REGIONE LOMBARDIA - CAP. BILANCIO REGIONALE 8.3.7	33.570	0,02 %	2001	
9999/9999 NON DEFINITA - REGIONE LOMBARDIA - FONDI DI BILANCIO REGIONALE	46.481	0,03 %	1999	
<b>Totale Regione</b>	<b>179.906.849</b>			
Stato altri provvedimenti	Non Definita	51.339.431	3,65 %	1998
	Non Definita	470.926.225	33,51 %	1999
	Non Definita	109.657.000	7,80 %	2003
	Non Definita	124.234.638	8,84 %	2004
	Non Definita	455.687.913	32,42 %	2005
	Non Definita	42.361.000	3,01 %	2007
	Legge.166/2002	48.528.654	3,45 %	2005
	Legge.354/1998	2.000.000	0,14 %	2008
	Legge.388/2000	77.468.535	5,51 %	2000
	Legge Finanziaria.266/2005	23.173.000	1,65 %	2006
	<b>Totale Stato altri provvedimenti</b>	<b>1.405.376.395</b>		
<b>Totale</b>	<b>1.625.740.141</b>			

### INFO 2

Per ogni Fonte si riportano gli Importi, la percentuale Totale Fonte, l'esercizio di competenza

## Ambiente Conoscitivo – Scheda Strumento – Navigazione (3/5)

In tabella sono riportati i dati relativi alla sezione Dimensione Progetti filtrata per Nazione




### INFO

La sezione “**Dimensione progetti**” riporta la distribuzione dei progetti per classe dimensionale, numero e valore

## Ambiente Conoscitivo – Scheda Strumento – Navigazione (4/5)

In tabella sono riportati i dati relativi alla sezione Stato Avanzamento Economico filtrata Nazione



### INFO

La sezione **Stato Avanzamento Economico** riporta per anno il Costo Totale; Costo Realizzato (somma degli importi degli atti amministrativi di liquidazione secondo i rispettivi ordinamenti); Costo da Realizzare (il valore delle opere e delle attività progettuali/investimenti da realizzare per il completamento di tutte le attività rappresentate dal quadro economico approvato); l' Avanzamento Economico

## Ambiente Conoscitivo – Scheda Strumento – Navigazione (5/5)

In tabella sono riportati i dati relativi alla sezione Stato Avanzamento Contabile filtrata per Nazione

Stato avanzamento Contabile		
Impegni Contrattualizzati		
Anno	Importo	Capacità di Impegno
1995	4.989.836,13	n.d.
1998	66.538.241,06	479,44 %
1999	41.218.354,24	29,80 %
2000	254.683.969,81	310,64 %
2001	58.929.855,24	71,08 %
2002	129.101.961,08	125,43 %
2003	336.877.474,24	265,00 %
2004	643.743.605,60	342,53 %
2005	245.004.283,61	70,18 %
2006	163.556.512,30	40,77 %
2007	89.269.052,70	17,12 %
2008	30.908.127,76	8,24 %
2009	140.915.843,84	37,92 %
Pagamenti		
Anno	Importo	Capacità di Pagamento
1998	111.554,69	0,17 %
1999	24.720.725,94	59,98 %
2000	87.972.853,28	34,54 %
2001	31.424.278,69	53,32 %
2002	36.013.827,00	27,90 %
2003	99.160.242,47	29,44 %
2004	146.116.804,11	22,70 %
2005	100.706.017,56	41,10 %
2006	100.855.403,65	61,66 %
2007	163.947.510,79	183,66 %
2008	114.969.809,65	372,04 %
2009	7.880.426,08	5,59 %

### INFO

La sezione **Stato Avanzamento Contabile** riporta gli Impegni Contrattualizzati e i pagamenti per anno, importo e capacità di Impegno; le Economie Riprogrammabili per fonte e anno

Economie Riprogrammabili			
Fonte	Anno	Economie	Economie/Finanziamenti
TIPO FINANZIAMENTO NON DEFINITO	2009	54.000.000	0,00 %
	Totale TIPO FINANZIAMENTO NON DEFINITO	54.000.000	0,00 %
	<b>Totale</b>	<b>54.000.000</b>	<b>0,00 %</b>

## Ambiente Conoscitivo – Avanzamento Economico – Caratteristiche

In tabella sono riportate le principali caratteristiche dell'Avanzamento Economico

Avanzamento Economico	
Esigenze Conoscitive	Il report analizza tutti i dati relativi all'avanzamento economico a partire dal livello di Programmazione Nazionale fino al livello di Progetto.
Principali contenuti	<p><b>Livello Nazionale:</b> dati relativi al Costo Totale/Realizzato, ai Pagamenti, all'Avanzamento Spesa declinati per Programma Attuativo/Intesa</p> <p><b>Livello Programma Attuativo/Intesa:</b> dati relativi al Costo Totale/Realizzato, ai Pagamenti, all'Avanzamento Spesa declinati per Strumento</p> <p><b>Livello Strumento:</b> dati relativi al Costo Totale/Realizzato, ai Pagamenti, all'Avanzamento Spesa declinati per Progetto</p>
Tipologie di analisi	<p><b>Filtraggio per:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Programmazione (2000-2006, 2007-2013)</li> <li>- Classe Dimensionale (&lt;1M€; 1-2,5M€, 2,5-5M€,5-10M€,&gt;10M€)</li> <li>- Azioni Cardine (Sì / No)</li> <li>- Tipo Operazione (Realizzazione di opere pubbliche, Acquisizione di beni e servizi, Erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese e individui)</li> <li>- Data Monitoraggio</li> </ul> <p><b>Navigazione per:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Localizzazione (Nazione -&gt; Regione -&gt; Provincia -&gt; Comune)</li> <li>- Programmazione (Programmazione -&gt; Intesa/PAR -&gt; Strumento)</li> </ul>
Destinatari	Divisione Generale, Divisioni Territoriali, Organismi Responsabili della Programmazione e dell'attuazione, Utenze sub regionali

# Ambiente Conoscitivo – Avanzamento Economico – Navigazione

In tabelle le caratteristiche dell' Avanzamento Economico - Navigazione per livello Nazionale

DPS Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica		Avanzamento Economico				Progetto Monitoraggio FAS	
Tipo Programmazione: Programmazione 1999-2006 Classe Dimensionale: Tutti Azioni Cardine: Tutti Tipo Operazione: Tutti Data Monitoraggio: 30/06/2009						Localizzazione: ➔ Navigazione per Regione:	
						ITALIA <a href="#">ABRUZZO</a> <a href="#">BASILICATA</a> <a href="#">CALABRIA</a> <a href="#">CAMPANIA</a> <a href="#">EMILIA-ROMAGNA</a> <a href="#">FRIULI-VENEZIA GIULIA</a> <a href="#">LAZIO</a> <a href="#">LIGURIA</a> <a href="#">LOMBARDIA</a> <a href="#">MARCHE</a> <a href="#">MOLISE</a>	
Intesa	Costo Totale (A)	Costo Realizzato (B)	Pagamenti (C)	Differenza (B-C)	% (C/B)	Avanzamento Spesa (B/A)	
<a href="#">LOMBARDIA</a>	€14.529.284.821,79	€5.005.842.342,55	€3.544.156.699,99	€1.461.685.642,55	70,80 %	34,45 %	
<a href="#">TOSCANA</a>	€14.555.581.434,17	€7.052.002.033,32	€6.681.208.408,22	€370.793.627,10	94,74 %	48,45 %	
<a href="#">UMBRIA</a>	€2.158.382.810,49	€955.587.589,52	€906.587.862,01	€49.019.737,51	94,87 %	44,27 %	
<a href="#">MARCHE</a>	€3.135.040.580,62	€294.374.100,58	€252.693.146,06	€41.680.954,52	85,84 %	9,39 %	
<a href="#">SARDEGNA</a>	€4.564.433.842,38	€474.877.581,48	€4.875.601.465,93	-€4.400.723.904,47	1026,71 %	10,40 %	
<a href="#">PIEMONTE</a>	€3.963.022.660,64	€964.384.002,68	€829.977.346,80	€134.406.655,88	86,06 %	24,33 %	
<a href="#">VALLE D'AOSTA</a>	€143.154.051,02	€52.389.799,93	€45.319.785,98	€7.070.013,95	86,50 %	36,60 %	

## Ambiente Conoscitivo – Avanzamento Economico – Navigazione

In tabella le caratteristiche dell' Avanzamento Economico- Navigazione per livello Programma attuativo/Intesa

Programma PAR/Intesa: LOMBARDIA						
Classe Dimensionale: Tutti						
Azioni Cardine: Tutti						
Tipo Operazione: Tutti						
Data Monitoraggio: 30/06/2009						
Strumento Livello superiore	Costo Totale (A)	Costo Realizzato (B)	Pagamenti (C)	Differenza (B-C)	% (C/B)	Avanzamento Spesa (B/A)
<a href="#">LOM36 - Fienco ex Delibera CIPE n.36/2002 F.2 (quota ordinaria)</a>	€30.273.148,97	€0,00	€ 0,00	€0,00	0,00 %	0,00 %
<a href="#">LOMAI - Atto integrativo accordo di programma quadro Ambiente ed Energia</a>	€1.095.048.572,94	€343.382.383,33	€381.009.589,11	-€37.627.205,78	110,96 %	31,36 %
<a href="#">LOMAL - Ripristino danni alluvione 2000 in aree depresse</a>	€41.903.902,51	€38.520.207,39	€29.469.800,05	€9.050.407,34	76,50 %	91,93 %
<a href="#">LOMAM - Ambiente ed energia</a>	€678.270.254,40	€132.148.841,71	€155.591.640,86	-€23.442.799,15	117,74 %	19,48 %
<a href="#">LOMAR - Aree Urbane- Navigli</a>	€4.840.173,58	€3.169.737,54	€2.622.836,93	€546.900,61	82,75 %	65,49 %
<a href="#">LOMAU - Sistema autostradale e grande viabilita</a>	€1.977.674.210,74	€404.517.203,16	€325.942.618,66	€78.574.584,50	80,58 %	20,45 %
<a href="#">LOMBC - Beni Culturali</a>	€171.183.654,89	€91.038.054,73	€66.205.522,10	€24.832.532,63	72,72 %	53,18 %
<a href="#">LOMRD - Accordo Integrativo Beni Culturali</a>	€46.629.240,06	€29.487.246,91	€25.474.196,38	€4.013.050,53	86,39 %	63,24 %
<a href="#">LOMBE - Il Atto integrativo Beni culturali</a>	€11.724.500,13	€11.724.500,13	€13.599.108,42	-€1.874.608,29	115,99 %	100,00 %

### INFO

La tabella riporta i dati relativi all'avanzamento economico di tutti gli strumenti presenti nel Programma Attuativo/Intesa

## Ambiente Conoscitivo – Avanzamento Economico – Navigazione

In tabella le caratteristiche dell' Avanzamento Economico - Navigazione per livello Strumento

<b>Tipo Programmazione:</b>	Programmazione 1999-2006						
<b>PAR/Intesa:</b>	LOMBARDIA						
<b>Strumento:</b>	LOMAI - Atto integrativo accordo di programma quadro Ambiente ed Energia						
<b>Classe Dimensionale:</b>	Tutti						
<b>Azioni Cardine:</b>	Tutti						
<b>Tipo Operazione:</b>	Tutti						
<b>Data Monitoraggio:</b>	30/06/2009						
Progetto <a href="#">Indietro a PAR/Intesa</a>	Stato Progetto	Costo Totale (A)	Costo Realizzato (B)	Pagamenti (C)	Differenza (B-C)	% (C/B)	Avanzamento Spesa (B/A)
LOMAIA1/N - BIOMASSE - SCHEDA MADRE	Annullata	€8.929.893,95	€0,00		€0,00		0,00 %
LOMAIA2/N - TELERISCALDAMENTO - SCHEDA MADRE	Annullata	€8.929.893,95	€0,00		€0,00		0,00 %
LOMAIA3N/1 - DIFFUSIONE DI IMPIANTI A ENERGIA SOLARE.	Verificata	€8.261.375,00	€4.976.759,14	€4.976.759,14	€0,00	100,00 %	60,24 %
LOMAIA3N/2 - DIFFUSIONE DI IMPIANTI A ENERGIA SOLARE - PROGETTO CELLE CdTE	Verificata	€8.948.000,00	€5.366.399,61	€5.366.399,61	€0,00	100,00 %	59,97 %
LOMAIA3N - REALIZZAZIONE DI IMPIANTI SOLARI	Verificata	€20.405.204,25	€1.118.393,51	€2.141.760,26	-€1.023.366,75	191,50 %	5,48 %

# Ambiente Conoscitivo – Avanzamento Procedurale – Caratteristiche

In tabella le caratteristiche principali dell' Avanzamento Procedurale

Avanzamento Procedurale	
Esigenze Conoscitive	Il report analizza tutti i dati relativi all'avanzamento procedurale a partire dal livello di Intesa/PAR sino al livello di Progetto.
Principali contenuti	<p><b>Livello Nazionale:</b> % di avanzamento procedurale dei singoli Programmi Attuativi/Intese, declinato per Tipologia di Operazione</p> <p><b>Livello di Programma Attuativo/Intesa:</b> % di avanzamento procedurale dei singoli Strumenti, declinato per Tipologia di Operazione</p> <p><b>Livello di Strumento:</b> avanzamento delle singole fasi dei progetti, declinato per Tipologia di Operazione</p> <p><b>Livello di Progetto:</b> Date, tipologia di date, durata delle fasi del progetto</p>
Tipologie di analisi	<p>Filtraggio per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Programmazione (2000-2006, 2007-2013)</li> <li>- Classe Dimensionale (&lt;1M€; 1-2,5M€, 2,5-5M€,5-10M€, &gt;10M€)</li> <li>- Azioni Cardine (Sì/ No)</li> <li>- Tipo Operazione (Realizzazione di opere pubbliche, Acquisizione di beni e servizi, Erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese e individui)</li> <li>- Data Monitoraggio</li> </ul> <p>Navigazione per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Localizzazione (Nazione -&gt; Regione -&gt; Provincia -&gt; Comune)</li> <li>- Programmazione (Programmazione -&gt; Intesa/PAR -&gt; Strumento -&gt; Progetto)</li> </ul>
Destinatari	Divisione Generale, Divisioni Territoriali, Organismi Responsabili della Programmazione e dell'attuazione, Utenze sub regionali

# Ambiente Conoscitivo – Avanzamento Procedurale – Navigazione

In tabella le caratteristiche dell' Avanzamento Procedurale- Navigazione per livello Nazionale

Programmazione: Programmazione 1999-2006  
Classe Dimensionale: Tutti  
Azione Cardine: TUTTI  
Tipo Operazione: Tutti

Data Monitoraggio: 31/12/2009

	Numero Progetti	Valore Progetti
TOTALI	22.808	€21.981.848.889.984,20

Localizzazione: ITALIA

➔ Navigazione per Regione: [ABRUZZO](#)  
[BASILICATA](#)  
[CALABRIA](#)  
[CAMPANIA](#)  
[EMILIA-ROMAGNA](#)  
[FRIULI-VENEZIA GIULIA](#)

## Acquisizione di beni e servizi

Intesa	Progetti	Progetti	Formazione				Acquisizione Servizi					Acquisizione Beni				(*)
			Definizione e Regolamentazione attività	Esecuzione attività	Controllo chiusura finanziaria	Altre Attività	Definizione e stipula contratto	Esecuzione Fornitura	Verifiche e controlli	Altre Attività	Approvazione	Definizione e stipula contratto	Esecuzione Fornitura	Verifiche e controlli	Altre Attività	
<a href="#">LOMBARDIA</a>	107	€748.600.731,87	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	8,27 %	6,77 %	8,27 %	0,00 %	0,00 %	24,06 %	6,77 %	40,60 %	5,26 %
<a href="#">TOSCANA</a>	124	€102.665.236,28	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	23,93 %	4,29 %	5,52 %	0,00 %	0,00 %	12,27 %	10,43 %	25,77 %	17,79 %

## Ambiente Conoscitivo – Avanzamento Procedurale – Navigazione

In tabelle le caratteristiche dell' Avanzamento Procedurale- Navigazione per livello Nazionale

Erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese e individui									
Intesa	Progetti	Progetti	Aiuti alle Imprese					Aiuti a Individui	(*)
Intesa	Numero	Valore	Concessione finanziamento	Esecuzione investimenti	Chiusura intervento	Altre Attività	Approvazione	Altre Attività	(*)
<u>LOMBARDIA</u>	142	€1.312.146.363,17	0,00 %	16,93 %	12,70 %	28,04 %	0,00 %	38,10 %	4,23 %
<u>TOSCANA</u>	151	€54.462.678,34	0,00 %	76,19 %	1,59 %	0,00 %	0,00 %	18,25 %	3,97 %

Realizzazione di opere pubbliche													
Intesa	Progetti	Progetti	Realizzazione OOPP										(*)
Intesa	Numero	Valore	Studio di fattibilità	Progettazione Preliminare	Progettazione Definitiva	Progettazione Esecutiva	Esecuzione Lavori	Collaudo	Chiusura Intervento	Funzionalità	Altre Attività	Approvazione	(*)
<u>LOMBARDIA</u>	1.822	€12.802.268.673,61	3,80 %	13,24 %	14,52 %	21,54 %	15,67 %	11,92 %	0,00 %	12,30 %	6,93 %	0,00 %	0,07 %
<u>TOSCANA</u>	1.142	€14.386.464.313,44	2,60 %	11,14 %	14,43 %	22,28 %	14,43 %	11,86 %	0,03 %	10,62 %	10,32 %	0,00 %	2,29 %

## Ambiente Conoscitivo – Avanzamento Procedurale – Navigazione

In tabella le caratteristiche dell' Avanzamento Procedurale- Navigazione per livello Programma attuativo/Intesa

<b>Programma PAR/Intesa:</b> LOMBARDIA									
<b>Programmazione:</b> Programmazione 1999-2006									
<b>Classe Dimensionale:</b> Tutti									
<b>Azione Cardine:</b> TUTTI									
<b>Tipo Operazione:</b> Tutti									
<b>Data Monitoraggio:</b> 31/12/2009									
<b>Strumento</b>		<b>Progetti</b>	<b>Progetti</b>						
<b>Totale</b>		<b>2.071</b>	<b>€14.863.015.768,65</b>						
<b>Acquisizione di beni e servizi</b>									
<b>Strumento</b>	<b>Progetti</b>	<b>Progetti</b>	<b>Acquisizione Beni</b>			<b>Acquisizione Servizi</b>			<b>(*)</b>
<b>Livello superiore</b>	<b>Numero</b>	<b>Valore</b>	<b>Esecuzione Fornitura</b>	<b>Verifiche e controlli</b>	<b>Altre Attività</b>	<b>Esecuzione Fornitura</b>	<b>Verifiche e controlli</b>	<b>Altre Attività</b>	<b>(*)</b>
<a href="#">LOMAI - Atto integrativo accordo di programma quadro Ambiente ed Energia</a>	2	€2.347.000,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
<a href="#">LOMAM - Ambiente ed energia</a>	49	€29.240.152,19	35,48 %	1,61 %	58,06 %	1,61 %	0,00 %	3,23 %	0,00 %
<a href="#">LOMAR - Area Urbane- Navigli</a>	3	€400.774,98	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

## Ambiente Conoscitivo – Avanzamento Procedurale – Navigazione

In tabella le caratteristiche dell' Avanzamento Procedurale- Navigazione per livello Strumento

<b>Programma PAR/Intesa:</b>	LOMBARDIA					
<b>Programmazione:</b>	Programmazione 1999-2006					
<b>Strumento:</b>	LOMAM - Ambiente ed energia					
<b>Classe Dimensionale:</b>	Tutti					
<b>Azione Cardine:</b>	TUTTI					
<b>Tipo Operazione:</b>	Tutti					
<b>Data Monitoraggio:</b>	31/12/2009					
<b>Acquisizione di beni e servizi</b>						
Progetto	Stato	Acquisizione Beni			Acquisizione Servizi	
<a href="#">Indietro a PAR/Intesa</a>		Esecuzione Fornitura	Verifiche e controlli	Altre Attività	Esecuzione Fornitura	Altre Attività
<a href="#">LOMAMC001/A - INTERVENTI DI RIPRISTINO E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE NEL PARCO ALTO GARDA BRESCIANO</a>	Verificata	Conclusa		Conclusa		
<a href="#">LOMAMC001/B - INTERVENTI DI RIPRISTINO E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE NEL PARCO ALTO GARDA BRESCIANO</a>	Verificata	Conclusa		Conclusa		
<a href="#">LOMAMC001/C - INTERVENTI DI RIPRISTINO E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE NEL PARCO DEL GARDA</a>	Verificata	Conclusa		Conclusa		

## Ambiente Conoscitivo – Avanzamento Procedurale – Caratteristiche

In tabella le caratteristiche dell' Avanzamento Procedurale- Navigazione per livello Progetto

<b>Programma PAR/Intesa:</b>	LOMBARDIA					
<b>Programmazione:</b>	Programmazione 1999-2006					
<b>Strumento:</b>	LOMAM					
<b>Progetto:</b>	LOMAMC001/A					
<b>Classe Dimensionale:</b>	Tutti					
<b>Azione Cardine:</b>	TUTTI					
<b>Tipo Operazione:</b>	Tutti					
<b>Data Monitoraggio:</b>	31/12/2009					
Fase	Data Inizio Prevista	Data Inizio Effettiva	Data Fine Prevista	Data Fine Effettiva	Durata Fase	Stato Fase
<a href="#">Indietro a Strumento</a>						
Esecuzione Fornitura	05/12/2001	05/12/2001	21/11/2003	21/11/2003	716	Conclusa
Altre Attività	09/06/2001	09/06/2001	26/09/2001	26/09/2001	109	Conclusa

## Ambiente Conoscitivo – Avanzamento Fisico – Caratteristiche

In tabella sono riportate le caratteristiche principali dell' Avanzamento Fisico

Avanzamento Fisico	
Esigenze Conoscitive	Il report analizza i dati relativi all'avanzamento fisico di Programmi e Progetti ad una determinata data di monitoraggio
Principali contenuti	<p><b>Livello di Programma Attuativo/Intesa:</b> Visualizzazione dei dati di avanzamento attraverso indicatori di Realizzazione Fisica di Programma e di Risultato di Programma</p> <p><b>Livello di Progetto:</b> Avanzamento Lavori, Visualizzazione dei dati di avanzamento attraverso indicatori di Realizzazione Fisica, Occupazionali, di Programma</p>
Tipologie di analisi	<p>Avanzamento Procedurale per Intesa/PAR Filtraggio per:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Programmazione (2000-2006, 2007-2013)</li><li>- Intesa/PAR</li><li>- Data Monitoraggio</li></ul> <p>Avanzamento Procedurale per Progetto Filtraggio per:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Programmazione (2000-2006, 2007-2013)</li><li>- Progetto</li><li>- Data Monitoraggio</li></ul>
Destinatari	Direzione Generale, Divisioni Territoriali, Organismi Responsabili della Programmazione e dell'attuazione, Utenze sub regionali

## Ambiente Conoscitivo – Avanzamento Fisico – Navigazione

In tabella le caratteristiche dell' Avanzamento Fisico - Navigazione per livello Programma attuativo/Intesa

Programma PAR / Intesa: LAZIO				
Data Monitoraggio: 30/06/2009				
INDICATORE DI REALIZZAZIONE				
Tipo Indicatore	Descrizione indicatore	Unità di Misura	Valore Obiettivo	Valore Conseguito
Indicatore CORE	Capacità di trattamento rifiuti oggetto di intervento	t/a	0,00	n.d.
Indicatore CORE	giornate/uomo prestate	N.	0,00	n.d.
Indicatore CORE	Superficie oggetto di intervento (mq)	mq	0,00	n.d.
Indicatore Occupazionale	Giornate/uomo attivate fase di cantiere	N.	0,00	n.d.
Indicatore Occupazionale	Giornate uomo complessivamente attivate	N.	0,00	n.d.

### INFO

La sezione riporta gli indicatori (fisici e Occupazionali) con descrizione, unità di misura e valore

## Ambiente Conoscitivo – Avanzamento Fisico – Navigazione

In tabella le caratteristiche dell' Avanzamento Fisico - Navigazione per livello per Strumento

<b>Programma PAR / Intesa:</b>	LAZIO			
<b>Strumento:</b>	LAZDS - Stralcio difesa del suolo e tutela della costa			
<b>Progetto:</b>	LAZDS044			
<b>Data Monitoraggio:</b>	30/06/2009			
<b>Avanzamento Lavori:</b>	M€ 500.000,00			
INDICATORE DI REALIZZAZIONE				
Typo Indicatore	Descrizioe Indicatore	Unità di Misura	Valore Obiettivo	Valore Conseguito
Indicatore CORE	Capacità di trattamento rifiuti oggetto di intervento	t/a	0,00	n.d.
Indicatore CORE	Superficie oggetto di intervento (mq)	mq	0,00	n.d.
Indicatore Occupazionale	Giornate/uomo attivate fase di cantiere	N.	0,00	n.d.

### INFO

La sezione riporta gli indicatori (fisici e occupazionali) con descrizione, unità di misura e valore

## Ambiente Conoscitivo – Interventi Scartati/Non Aggiornati



**Il report per gli Interventi Scartati analizzerà i dati relativi a numero e cause di interventi scartati ad una determinata data di monitoraggio**

**Il report per gli Interventi non aggiornati analizzerà i dati relativi a numero e cause di interventi scartati ad una determinata data di monitoraggio**

## Agenda

1 Report SGP

---

2 La reportistica in SGPQ

---

3 L'ambiente conoscitivo e gli strumenti per le Amministrazioni Locali

---

**4 Nuove Funzionalità: Gestione Allegati**

---

5 FAQ

---

Allegati

---

# Nuova Funzionalità: Gestione allegati (1/2)

La gestione allegati consente di aggiungere allo strumento degli allegati rilevanti per il monitoraggio (ad es. l'accordo digitalizzato, provvedimenti amministrativi, ecc... ).

## STEP 1

Cliccare su  
"Strumenti  
attuativi"

Ministero dello Sviluppo Economico  
Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica  
Applicativo cofinanziato dall'Unione Europea  
Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)

Utente : corso8-RI [RI]  
Logout Help

Cambia Password  
Benvenuto

- Anagrafiche
- Strumenti Attuativi**
  - Ricerca Strumenti
  - Ricerca Versioni Strumento
- Progetti
- Gestione Spese
- Protocolli Esterni

## STEP 3

Cliccare su  
"Cerca"

## STEP 2

Cliccare su  
"Ricerca  
Versioni  
Strumento"

Logout Help ?

### Ricerca Versioni Strumento Attuativo

Strumento attuativo  ? Stato  ?

Data monitoraggio  ?

Cerca Annulla

# Nuova Funzionalità: Gestione allegati (2/2)

## STEP 4

Cliccare su uno strumento attuativo

Trovati 9374 elementi pagina 1 di 1172

Strumento attuativo	Versione Strumento	Data monitoraggio	Responsabile	Stato
<u>1MSE - MISE - Asse 1</u>	1	30/04/2010		2 - Verifica
<b>1MUR - MIUR - Asse 1</b>	2	30/06/2010		1 - Inserimento
<u>1MUR - MIUR - Asse 1</u>	1	30/04/2010		2 - Verifica

## STEP 7

Cliccare su "Sfoglia"

## STEP 5

Cliccare su "Gestione Allegati"

Nuova Versione | Salva Versione | Elimina Versione | **Gest. Allegati** | Torna all'elenco | Logout | Help | ?

### Versioni Strumento Attuativo

Dati gen. | **Versioni progetti** | Report | Controlli

Strumento attuativo:  ... ?      Responsabile:  ?

Data monitoraggio:  ?      Stato:  ?

Numero versione:  ?      Presenti allegati:

## STEP 8

Cliccare su "Allega"

## STEP 6

Inserire il nome del documento

Indietro | Annulla Logout | Help | ?

### Versione Strumento - Allega file

nome documento:

selezionare un file:

Documenti allegati

# La Funzionalità “Gestione allegati” non è visibile a sistema. A quale utente può essere associata tale funzionalità?

- **Proposte (spazio di discussione)**

1. Associata sia allo strumento sia al progetto e di competenza sia del RI che del RS

2. ....

3. ....

4. ....

5. ....

6. ....

## Agenda

1 Report SGP

---

2 La reportistica in SGPQ

---

3 L'ambiente conoscitivo e gli strumenti per le Amministrazioni Locali

---

4 Nuove Funzionalità: Gestione Allegati

---

**5 FAQ**

---

Allegati

---

### 1. Cosa succede quando un progetto viene annullato e frazionato in $n$ progetti? \*

#### ▪ Nella Programmazione 2000-2006

1. Il RI mette il progetto/bando nello stato “Annullato”
2. Dopo aver creato i CUP veri il RS crea su SGP  $n$  nuovi progetti
3. Nella schermata dei “Dati Generali”, nel campo “progetto di provenienza”, si può inserire il CUP annullato al fine di identificare il bando di origine

#### ▪ Nella Programmazione 2007-2013

1. Si dà comunicazione alla BDU della cancellazione del progetto dal monitoraggio dal contesto programmatico di riferimento. Per coloro che utilizzano SGP nella schermata dei “Dati Generali” si defleggano i campi FAS/FS/POC.
2. Contestualmente al primo step bisogna inserire la revoca e darne la motivazione
3. L’ Autorità di Gestione inserisce gli  $n$  progetti all’interno del sistema di monitoraggio. In SGP è l’RS che inserisce il numero dei progetti all’interno di SGP

\* Potrebbe trattarsi di bandi per i quali, inizialmente viene chiesto un CUP fittizio in quanto non sono stati definiti gli aspetti finanziari; A seguito dell’aggiudicazione del bando si revoca il Cup Fittizio sul sistema del CIPE e si creano eventualmente in maniera massiva tanti CUP per  $n$  progetti

### 2. Come si potrebbero monitorare e allocare i progetti Sponda e i progetti a Cavallo su SGP?

[I progetti “Sponda” sono progetti finanziati con fondi nazionali e/o regionali e poi trasferiti al Programma Operativo Regionale.

[I progetti a cavallo sono progetti di completamento di operazioni avviate nella programmazione 2000-2006 e inseriti/completati nella programmazione 2007-2013]

#### ▪ **Proposte (spazio di discussione)**

1. Si propone di inserire, in SGP, lo stato “Monitorato da BDU” in modo da monitorare i progetti sponda e a cavallo con la BDU.
2. Si monitora il progetto sia su SGP (o su SIL) sia su BDU ma nel caso in cui le informazioni non siano coincidenti prevalgono i dati caricati su BDU
3. Si monitora il progetto solo su SGP ma si spedisce alla BDU (solo nel caso in cui SGP sia il sistema mittente per l'intero programma)
4. ....
5. ....
6. ....

### 3. E' obbligatorio richiedere il CUP anche per progetti terminati?

Il CUP va richiesto per tutti i progetti.

Per venire incontro alle amministrazioni locali, è possibile accettare progetti senza CUP per i progetti che al 31/12/09 sono considerati **terminati**, ovvero che:

1. Dal punto di vista economico: hanno superato il 95% dei costi realizzati;
2. Dal punto di vista procedurale si trovano in una delle seguente fasi: fine dell'esecuzione lavori per le infrastrutture, avvenuta consegna del prodotto/servizio per le forniture, fine dell'investimento da parte del privato per i regimi di aiuto.

### 4. Nel tab "Economie", è necessario inserire le economie riprogrammabili o quelle di progetto?

Le economie sono risorse derivanti da diverse tipologie di "risparmio" verificatesi nelle previsioni di costo effettuate nel corso della vita del progetto, sostanzialmente dovuti a:

- Economie insorgenti dall'espletamento delle procedure di gara per l'affidamento lavori;
- Economie desunte dalla contabilità finale delle opere eseguite, certificate dal Direttore dei Lavori;
- Risorse eccedenti il fabbisogno finanziario desunto dal quadro economico del progetto esecutivo, rispetto al costo del progetto indicato da precedenti livelli di progettazione.

Nella sezione Economie bisogna inserire solo le **Economie riprogrammabili** suddivise per fonte di finanziamento.

## FAQ

### 5. E' possibile avere la stampa della Scheda Progetto?

La stampa della scheda di progetto può essere effettuata:

- Direttamente da SGP dal tab “Dati Generali della versione progetto di interesse
- Da SGPQ selezionando il Report 11 – Scheda Progetto

### 6. E' possibile definire meglio i campi e le regole di popolazione del tab "Impegni“?

L'impegno è l'atto con cui il soggetto responsabile dell'attuazione dell'intervento si impegna, sotto il profilo Contabile, alla corresponsione delle risorse relative all'intervento.

Si consiglia di riportare nel campo “**codice**” il numero del decreto di impegno.

### 7. Per la programmazione 2000-2006 è obbligatoria la valorizzazione degli indicatori fisici e occupazionali richiesti dal CUP?

Per la programmazione 2000-2006 la valorizzazione dei valori presenti nel Tab Indicatori è obbligatoria alla conclusione del progetto.

## FAQ

### **8. E' possibile creare un'anagrafica per le leggi regionali e comunali?**

Non è possibile creare, su SGP, un'anagrafica delle fonti regionali e comunali.

### **9. E' possibile ridurre il tempo di attesa (attualmente 30 minuti) in caso di inattività del sistema?**

Non è possibile ridurre il tempo di attesa in quanto proporzionalmente verrebbe a ridursi il tempo di inattività sulla schermata a disposizione dell'utente.

In caso di utenza bloccata, è possibile chiedere lo sblocco all'Help Desk.

### **10. E' possibile identificare in maniera più chiara i campi obbligatori?**

Accanto ad ogni campo obbligatorio è stato aggiunto un asterisco.

Legenda	Tipo di valorizzazione
O	Obbligatoria (in caso di avanzamento)
F	Facoltativa
FM	Facoltativa ai fini del monitoraggio (obbligatoria nel caso di scelta di valorizzazione relativa sezione)
O*	Obbligatoria se il progetto è in fase di chiusura

## Allegato 1 - Lista campi da valorizzare/aggiornare in SGP (1/3)

Le sezioni di SGP obbligatorie ai fini del monitoraggio sono: Iter procedurale, Pagamenti, Impegni, SAL, Procedura aggiudicazioni, Indicatori, Economie.

Nome campo in SGP	Sezione campo in SGP	Tipologia campo	Presenza in AI	Sezione campo in AI
Strumento Attuativo, Codice Progetto, Intesa	Dati generali	O	Si	Dati identificativi/Anagrafica intervento
Fondi Strutturali/FAS/POC, Responsabile, Note di variazione, Note di validazione, A titolarità/A regia	Dati generali	F	Parziale	Dati identificativi/Anagrafica intervento (presente soltanto campo "Note")
Località	Localizzazione	O	Si	Dati identificativi/localizzazione
Tipo località, indirizzo, CAP	Localizzazione	F	No	
Soggetto, Ruolo	Soggetti	O	Si	Dati identificativi/soggetti
Responsabile, Indirizzo responsabile	Soggetti (Menu "Attuatore di progetto")	O	Si	Dati identificativi/soggetti
Data inizio/fine prevista	Iter procedurale	O	Si	Cronoprogramma/fasi di progettuali
Data inizio/fine effettiva				
Soggetto competente	Iter procedurale	F	Si	Dati Identificativi/soggetti
Nota	Iter procedurale	F	Si	
Descrizione aggiuntiva	Altre attività (menu "Altra attività")	FM	Si	Cronoprogramma/altre attività
Soggetto competente, Note	Altre attività (menu "Altra attività")	F	Si	Cronoprogramma/altre attività
Data inizio/fine/approvazione				
Data inizio/fine prevista				
Data inizio/fine effettiva				
Approvazione	Altre attività (Menu "Approvazione")	FM	Si	Cronoprogramma/altre approvazioni
Soggetto competente, Note, Data inizio/fine/approvazione, Data inizio/fine prevista, Data inizio/fine effettiva	Altre attività (Menu "Approvazione")	F	Si	Cronoprogramma/altre approvazioni
Data inizio, Data fine prevista, Motivo	Sospensioni	FM	Si	Cronoprogramma/ Fasi di realizzazione

Legenda	Tipo di valorizzazione
O	Obbligatoria (in caso di avanzamento)
F	Facoltativa
FM	Facoltativa ai fini del monitoraggio (obbligatoria nel caso di scelta di valorizzazione relativa sezione)
O*	Obbligatoria se il progetto è in fase di chiusura

## Allegato 1 - Lista campi da valorizzare/aggiornare in SGP (2/3)

Nome campo in SGP	Sezione campo in SGP	Tipologia campo	Presenza in AI	Sezione campo in AI
Data fine effettiva	Sospensioni	F	Si	Cronoprogramma/Fasi di realizzazione
CIG, Descrizione, Tipo procedura, Importo, Percentuale di ribasso, Iter Procedurale Gare	Procedure di aggiudicazione	O	No	
Note	Procedure di aggiudicazione	F	No	
Costo realizzato, Costo da realizzare, Anno	Piano Costi	O	Si	Dati economici/piano economico
Fonte -> COM-UE -> Anno Esercizio, Importo	Finanziamenti	O	Si	Copertura finanziaria
Fonte -> COM-UE -> Flag Economie, Estremi	Finanziamenti	F	Parziale	Copertura finanziaria (assenza flag)
Fonte -> FAS -> Anno Esercizio, Importo, Descrizione norma, Delibera, Quota delibera	Finanziamenti	O	Si	Copertura finanziaria
Fonte -> FAS -> Economie	Finanziamenti	F	No	
Fonte -> Regione/Provincia/Comune -> Anno Esercizio, Importo, Estremi, Località	Finanziamenti	O	Si	Copertura finanziaria
Fonte -> Regione/Provincia/Comune -> Flag Economie	Finanziamenti	F	No	
Fonte -> Altro pubblico -> Anno Esercizio, Importo, Estremi	Finanziamenti	O	No	
Fonte -> Altro pubblico -> Flag Economie	Finanziamenti	F	No	
Fonte -> Privato -> Anno Esercizio, Importo, Cofinanziatore, Codice Fiscale Finanziatore	Finanziamenti	O	Parziale	Copertura finanziaria (non presente "Codice Fiscale Finanziatore")
Fonte -> Privato -> Flag Economie	Finanziamenti	F	No	
Fonte -> Stato Fondo di rotazione/Provvedimenti -> Anno Esercizio, Importo, Descrizione norma	Finanziamenti	O	No	
Fonte -> Stato Fondo di rotazione/Provvedimenti -> Flag Economie	Finanziamenti	F	No	

Legenda	Tipo di valorizzazione
O	Obbligatoria (in caso di avanzamento)
F	Facoltativa
FM	Facoltativa ai fini del monitoraggio (obbligatoria nel caso di scelta di valorizzazione relativa sezione)
O*	Obbligatoria se il progetto è in fase di chiusura

## Allegato 1 - Lista campi da valorizzare/aggiornare in SGP (3/3)

Nome campo in SGP	Sezione campo in SGP	Tipologia campo	Presenza in AI	Sezione campo in AI
Fonte -> Da reperire -> Anno Esercizio, Importo	Finanziamenti	O	No	
Fonte -> Da reperire -> Economie, Note	Finanziamenti	F	No	
Tipo, Codice, Data, Importo	Impegni	O	Parziale	Avanzamento contabile/impegni contr. (non presente Tipo e Codice)
Note di variazione	Impegni	F	Si	Avanzamento contabile/impegni contrattualizzati
Codice, Data, Importo, Tipo	Pagamenti	O	Si	Avanzamento contabile /disposizioni di pagamento (non presente Tipo)
Importo ammesso, Importo FAS, Note di var.	Pagamenti	F	No	
Anno, Esercizio, Tipo finanziamento	Economie	O	Parziale	Dati economici/economie (non suddivise per fonte di finanziamento)
Procedura di aggiudicazione, Data Importo	SAL	O	Parziale	Avanzamento fisico/SAL (presente solo la percentuale di avanzamento)
Descrizione, Note di variazione	SAL	F	No	
Indicatore, Misura, Valore iniziale	Indicatori	O*	Parziale	Avanz.fisico/indicatori di realizzazione (sono presenti soltanto Indicatore (Obiettivo), Valore Target e Raggiunto)
Valore attuale, Valore raggiunto, Valore concluso, Valore baseline	Indicatori	F	Parziale	Avanz.fisico/indicatori di realizzazione (sono presenti soltanto Indicatore (Obiettivo), Valore Target e Raggiunto)
Tipo, Importo, Motivo	Revoche/Rinunce	FM	No	
Data	Revoche/Rinunce	F	No	
Descrizione	Spese beni e servizi	FM	No	
Settore, attività, Gruppo vulnerabile, Presenza organismi, Modulo formativo, In Paternariato, Servizi cura, Flessibilità orari	Classificazioni FSE	F	No	
Importo, Tipo, Stato	Quadro economico	FM	No	

## Allegato 2 - Controlli automatici in SGP (tipo E)

I controlli con esito di tipo E (errore) sono quelli che non consentono la validazione finale del dato (passaggio di stato in “verificata” della versione progetto).

Codice e descrizione dei controlli di tipo “Scarto” previsti dal QSN	Validità Prog. 2000-06	Codice AI
2.1 - Codice CUP mancante	X	
2.2 - Codice CUP errato	X	
2.3 - Codice ATECO mancante per la classificazione QSN		
2.5 - Incongruenza tra il Programma referenziato nell'inserimento in Fondi Strutturali e codice CCI di Grande Progetto (classif. comune QSN)		
2.8 - Il totale dei pagamenti ammessi a contributo comunitario per il periodo di riferimento è superiore al costo ammesso a contributo comunitario		
2.12 - Incongruenza tra Obiettivo Prioritario nella sezione dei Pagamenti e l'Obiettivo del Programma dei Fondi Strutturali		
D.5 - Importo Costo da realizzare in anni precedenti a quello del periodo di monitoraggio in corso diverso da zero	X	E
D.6 - Importo Costo realizzato in anni successivi a quello del periodo di monitoraggio in corso diverso da zero	X	K
D.7 - Importo Costo totale diverso da Finanziamento totale al netto delle economie	X	F
2.16.1 - Risulta valorizzato un indicatore di Programma associato ad un programma diverso da quello a cui è associato il Progetto		
2.14 - Per il Progetto risultano valorizzati gli Stati Avanzamento Lavori e non risultano valorizzati gli Step dell'Iter procedurale effettivo		
2.15 - Per il Progetto risultano valorizzate le Sospensioni e non risultano valorizzati gli Step dell'Iter procedurale effettivo		
D.4 - Per la fase corrente devono essere valorizzate tutte le date "effettive"		
2.19 - Assenza del valore a conclusione dell'indicatore fisico CORE in presenza di data fine “effettiva” per la fase di esecuzione		
2.25 - Associazione di Step procedurali relativi a lter procedurali differenti	X	
2.26 - Associazione di Step procedurali non previsti per il Tipo operazione del Progetto	X	
2.27 - L'importo dell'economia del progetto riferito alla fonte finanziaria deve essere minore o uguale a importo finanziamento per Fonte Finanziaria		
2.28 - La Fonte Finanziaria scelta per le Economie deve essere preventivamente associata alla Fonte Finanziaria del finanziamento		
D.1 - Mancanza del dato "Soggetto programmatore del progetto"	X	A
2.23 - Codice Step della Procedura di Aggiudicazione non coerente con la Tipologia di Procedura di Aggiudicazione	X	
2.21 - Presenza di localizzazioni con indirizzo e/o CAP non indicati ma obbligatori se tipo operazione pari a "3"		
2.22 - Voce di Spesa non è compatibile con il Tipo Operazione		

## Allegato 2 - Controlli automatici in SGP (tipo W)

I controlli con esito di tipo W (warning) sono riferiti a controlli di qualità del dato e danno luogo a segnalazioni senza impedire la validazione del dato immesso.

Codice e descrizione dei controlli di tipo "Warning" previsti dal QSN	Validità Progr. 2000-06	Codice AI
2.6 - Incongruenza tra il flag "Azioni a titolo altro fondo" e la classificazione del progetto		
D.2.1 - Manca dell'indicazione del "Soggetto destinatario del finanziamento del progetto" prevista per i progetti afferenti un programma FAS		
2.7 - Il totale degli Impegni è superiore al Costo totale del progetto	X	I
2.9 - Il totale dei Pagamenti per periodo di riferimento è superiore al totale degli Impegni	X	H
2.10 - Il progetto ha valorizzato i Pagamenti ammessi, ma non è inserito in una delle classificazioni Fondi Strutturali		
2.11 - Il progetto ha valorizzato i Pagamenti FAS ma non è inserito in una delle classificazioni FAS		
2.17 - Per il progetto risultano presenti Pagamenti e non risulta valorizzata alcuna data effettiva sugli step del relativo lter procedurale		
2.18 - Per il progetto risulta valorizzata la "Data di Fine" effettiva per lo step di "esecuzione" ma non risultano Pagamenti	X	
D.8 - Somma Costi realizzati maggiore degli Impegni	X	O
D.9 - Per la fase corrente l'importo dei Costi da realizzare non può essere diverso da zero	X	
D.10 - Per la fase corrente la somma dei Pagamenti non può essere diversa dalla somma degli Impegni e dei Costi realizzati	X	P
2.16.2 - Risulta valorizzato un indicatore di Programma associato ad un programma che è stato disattivato per il Progetto		
D.3 - Date inizio fase e fine fase "previste" anteriori al periodo di monitoraggio in corso, in assenza di valorizzazione delle date "effettive"	X	
2.20 - Presenza di Destinatari ad lter Progetto diverso da Formazione		
A.16 - Progetto ha un piano dei costi ma non è valorizzato il finanziamento		

## Allegato 2 - Controlli automatici in SGP (aggiuntivi già presenti in AI)

I controlli automatici “aggiuntivi” sono controlli già presenti in AI per cui si è ritenuto opportuno estenderli anche su SGP

Codice e descrizione dei controlli di tipo “Aggiuntivi”	Tipo di Controllo	Codice AI
A.26 - L’inserimento del Soggetto “Attuatore” e del “Responsabile di Intervento” è obbligatorio	E	A
A.7 - E' obbligatorio l’inserimento della localizzazione dell’intervento	E	B
SGP3 - E' obbligatorio indicare la fase procedurale di inizio	W	C
SGP2 - Per la fase di progettazione disponibile alla data della stipula deve essere definita almeno la data di approvazione Per le fasi di progettazione richieste devono essere compilati i campi relativi alle date di “Inizio fase” e “Fine fase” e la “Data di approvazione”	W	D
SGP1 - E' obbligatoria almeno una data inizio (prevista/effettiva) ed una data fine (prevista/effettiva) per le fasi di Esecuzione	W	N
SGP4 - Per “Realizzazione di Opere e Lavori Pubblici”, “Esecuzione lavori” compilare “Data inizio” e “Data fine”, per le fasi di “Sospensione”, “Collaudo” e “Funzionalità”, compilare “Data inizio” o Data fine”	W	S

## Allegato 3 - Principali attività di controllo discrezionale in fase di valutazione dei dati di monitoraggio, strumento a supporto e relativo attore

#	Attività	Strumento AI/AIQ	Strumento SGP/SGPQ	Attore
1	Attivare procedure di controllo automatico	AI	SGP	RS - MS
2	Verificare presenza dei codici di errore / warning	AI	SGP SGPQ - Report 16. Criticità e warning per strumento nelle ultime rilevazioni	RS - MS
3	Verificare se è stato modificato il finanziamento FAS dell'Accordo.  Se l'esito non è positivo, verificare se la variazione sia stata autorizzata dal tavolo dei Sottoscrittori. In caso contrario, deve essere comunicata l'anomalia dal Responsabile dell'APQ e richiesta la relativa correzione	AI - Confronto tra report F0 (Quadro finanz. per intervento) versione corrente monitoraggio con report precedente versione	SGPQ - Report 6. Quadro finanziario dei progetti per strumento (UV-UVV)	RS - MS
4	Verificare la coincidenza dell'elenco interventi (Codice, titolo intervento, localizzazione, costo, CUP) con quanto riportato nell'articolo e/o nella relazione tecnica	AI - Report A (Elenco interventi)	SGPQ - Report 2. Caratteristiche progetti per strumento (UV)	RS - MS
5	Verificare la corrispondenza della copertura finanziaria dei singoli progetti risultante dall'articolo con quella a Sistema	AI - Report F0 (Quadro finanziario per intervento)	SGPQ - Report 6. Quadro finanziario dei progetti per strumento (UV-UVV)	RS - MS
6	Verificare caso in cui i pagamenti siano maggiori del costo realizzato e richiedere motivazioni	AI - Report G (Costi -Pagamenti)	SGPQ - Report 9. Costi realizzati, Pagamenti, Economie per strumento e progetto (UV-UVV)	RS - MS
7	Richiedere verifica e eventuale modifica dati o motivazioni nel Rapporto Monitoraggio Responsabile Intervento deve essere individuato con Nome, Cognome e recapito	AI - Report B (Elenco responsabili)	SGPQ - Report 2. Caratteristiche progetti per strumento (UV)	RS - MS
8	Verificare il corretto inserimento dei soggetti Proponente (Programmatore del Progetto) e Attuatore (Attuatore del Progetto)	AI - Report C (Elenco soggetti)	SGPQ - Report 2. Caratteristiche progetti per strumento (UV)	RS - MS
9	Verificare la coerenza del cronoprogramma procedurale del progetto con il piano dei costi (ripartizione annualità rispetto alle versioni precedenti)	AI - Report Profili di spesa	SGPQ - Report 11. Scheda progetto SGP - Report Profili di spesa	RS - MS
10	Verificare inserimento della Fonte, Norma e degli estremi del provvedimento di finanziamento	AI - Report F (Quadro finanziario interventi per fonte)	SGPQ - Report 6. Quadro finanziario dei progetti per strumento (UV-UVV)	RS - MS
11	Coincidenza del piano finanziario APQ con quello dell'articolo (primo monitoraggio) o con la versione precedente (successivi monitoraggi)	Report E, E0 (Quadro finanziario dell'Accordo)	SGPQ - Report 5. Quadro finanziario degli strumenti per Intesa (UV-UVV)	RS - MS
12	Verificare che per gli interventi con lavori iniziati siano inseriti gli impegni contrattualizzati	AI - Report F (Lavori avviati e Economie)	SGPQ - Report 9. Costi realizzati, Pagamenti ed Economie per Strumento e Progetto (UV)	RS - MS
13	Verificare che per gli interventi con lavori iniziati siano presenti economie In caso contrario richiedere motivazioni	AI - Report F (Lavori avviati e Economie)	SGPQ - Report 9. Costi realizzati, Pagamenti ed Economie per Strumento e Progetto (UV)	RS - MS