

## ALLEGATO 2 - Relazioni tecniche e Cronoprogramma realizzativo

**Strumento di Attuazione Diretta** (Riqualificazione paesaggistica e funzionale della sede Lega Navale Italiana - Sezione di Pescara) codice identificativo Linea di azione PAR FAS: (I.3.1.c) Codice SAD: (attribuito dall'Ufficio Monitoraggio)

n° totale dei progetti: 3

Risorse PAR FAS: € 315.778,06 Risorse co-finanziamento € 18.000,00 Costo totale del SAD: € 413.778,06

n° intervento/ progetto	Titolo Progetto	CUP	Localizzazione	Soggetto Attuatore	Costo totale del Progetto
ABRSE13- 38	Lavori di completamento della palestra a servizio delle attività sportive e della scuola primaria dell'infanzia e primaria Bellisario Clemente sita in località Piane Vomano Contrada Torrio	B41B2100536000	NOTARESCO	COMUNE DI NOTARESCO	€ 318.778,06

### Descrizione:

opere di completamento di carattere prevalentemente edile, impiantistico e di sistemazione della palestra Bellisario Clemente sita in C.da Torrio

**Obiettivi perseguiti e risultati attesi (anche in termini di criticità da eliminare/eliminate e/o di miglioramento delle condizioni sociali, economiche e ambientali preesistenti):**

---

Cronoprogramma realizzativo

Progetto n. 1

DESCRIZIONE ATTIVITA'	DURATA			ANNO 2022												ANNO 2023												ANNO 2024												ANNO _____												NOTE		
	inizio	fine	gg.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1 Procedure di gara	01-set-22	30-set-22	29									X																																										
2 stipula contratto	01-ott-22	30-ott-22	29									X																																										
3 esecuzione lavori	01-nov-22	31-gen-23	91										X	X	X																																							
4 Collaudo	01-feb-23	28-feb-23	27														X																																					
5 Chiusura intervento	01-mar-23	31-mar-23	30															X																																				
6 Funzionalità	01-apr-23	15-apr-23	30																X																																			

Il Responsabile di Linea (RdL)  
dott. Carlo Tereo De Landerset

## ALLEGATO 2 - Relazioni tecniche e Cronoprogramma realizzativo

**Strumento di Attuazione Diretta** (Riqualificazione paesaggistica e funzionale della sede Lega Navale Italiana - Sezione di Pescara) codice identificativo Linea di azione PAR FAS: (I.3.1.c) Codice SAD: *(attribuito dall'Ufficio Monitoraggio)*

n° totale dei progetti: 3

Risorse PAR FAS: € 315.778,06 Risorse co-finanziamento € 18.000,00 Costo totale del SAD: € 413.778,06

n° intervento/ progetto	Titolo Progetto	CUP	Localizzazione	Soggetto Attuatore	Costo totale del Progetto
ABRSE13- 39	Opere di adeguamento dell'impianto sportivo sito in Venere f.ne di Pescara	B32H22003020002	PESCINA	COMUNE DI PESCINA	40.000,00

### Descrizione:

Lavori di manutenzione straordinaria e di adeguamento nell'impianto sportivo di f.ne Venere di Pescara

**Obiettivi perseguiti e risultati attesi (anche in termini di criticità da eliminare/eliminate e/o di miglioramento delle condizioni sociali, economiche e ambientali preesistenti):**

---

Cronoprogramma realizzativo

Progetto n. 2

DESCRIZIONE ATTIVITA'	DURATA			ANNO 2022												ANNO 2023												ANNO 2024												ANNO _____												NOTE		
	inizio	fine	gg.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1 Procedure di gara	01-set-22	31-dic-22	121									X	X	X	X																																							
2 stipula contratto	01-gen-23	01-feb-23	31													X																																						
3 esecuzione lavori	01-feb-23	01-mar-23	28														X																																					
4 Collaudo	01-mar-23	01-apr-23	31															X																																				
5 Chiusura intervento	01-mar-23	01-apr-23	31															X																																				
6 Funzionalità	01-mar-23	01-apr-23	30														X																																					

Il Responsabile di Linea (RdL)  
dott. Carlo Tereo De Landerset

## ALLEGATO 2 - Relazioni tecniche e Cronoprogramma realizzativo

**Strumento di Attuazione Diretta** (Riqualificazione paesaggistica e funzionale della sede Lega Navale Italiana - Sezione di Pescara) codice identificativo Linea di azione PAR FAS: (I.3.1.c) Codice SAD: *(attribuito dall'Ufficio Monitoraggio)*

n° totale dei progetti: 3

Risorse PAR FAS: € 315.778,06 Risorse co-finanziamento € 18.000,00 Costo totale del SAD: € 413.778,06

n° intervento/ progetto	Titolo Progetto	CUP	Localizzazione	Soggetto Attuatore	Costo totale del Progetto
ABRSE13- 40	Lavori di riqualificazione impianti sportivi polivalenti esistenti	H92H22000190002	ALFEDENA	COMUNE DI ALFEDENA	55.000,00

### Descrizione:

Riqualificazione area sportiva con realizzazione di un campo da padel

**Obiettivi perseguiti e risultati attesi (anche in termini di criticità da eliminare/eliminate e/o di miglioramento delle condizioni sociali, economiche e ambientali preesistenti):**

---

Cronoprogramma realizzativo

Progetto n. 3

DESCRIZIONE ATTIVITA'	DURATA			ANNO 2022												ANNO 2023												ANNO 2024												ANNO _____												NOTE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	inizio	fine	gg.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
1 Procedure di gara	16-giu-22	30-giu-22	14							X																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																

Il Responsabile di Linea (RdL)  
dott. Carlo Tereo De Landerset