

SCHEDA PRESENTAZIONE PROGETTI AI SENSI del D.L. n. 120 dell'8/9/2021 convertito dalla legge 8/11/2021, n. 155- Prevenzione incendi boschivi

1	CODICE INTERVENTO E TITOLO	Codice 1 "Kit antincendio"
2	IMPORTO (a valere sulle risorse art 4 D.L. n. 120 dell'8/9/2021 convertito dalla legge 8/11/2021, n. 155- Prevenzione incendi boschivi)	552.778,00 €
3	OGGETTO DELL'INTERVENTO	acquisto autobotti e PICK-UP altre attrezzature complementari
4	CUP	C19I21000110001
5	LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO	COMUNE Di riferimento per le Squadre di Protezione Civile Carunchio Schiavi d'Abruzzo Torrebruna Roccaspinalveti Villa Santa Maria Rosello in raccordo anche Quadri Gamberale Montenerodomo Taranta Peligna
6	RISULTATI ATTESI	Gli interventi di cui al presente progetto consentono di accelerare gli interventi di spegnimento degli incendi e ridurre i danni e il conseguente impatto sui territori.
7	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	n. 2 Autobotti leggere con modulo AIB = Autocarro con 4 ruote motrici, allestimento all-road, cisterna minimo 3500 litri, con allestimento AIB (Carunchio-Villa Santa Maria e Montenerodomo) n. 7 Pick-up con Modulo AIB= 4 ruote motrici, doppia cabina (5 posti), con allestimento aib con modulo (Schiavi D'Abruzzo, Torre Bruna, Roccaspinalveti, Rosello, Gamberale e Taranta Peligna). La Regione Abruzzo Servizio Emergenze Protezione Civile e Centro Funzionale o altro servizio individuato assegnerà i Kit alle SQUADRE DI PROTEZIONE CIVILE convenzionate con la Regione; si ribadisce che i Kit sono destinati e saranno sempre a servizio dei territori dei 33 Comuni dell'Area Strategica Basso Sangro Trigno.
8	MODALITA' PREVISTE PER L'ATTIVAZIONE DELL'INTERVENTO	Procedura ad evidenza pubblica ai sensi del D.Lgs 50/2016
9	LIVELLO DI PROGETTAZIONE NECESSARIO PER L'AVVIO DELL'AFFIDAMENTO (ai sensi del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)	Progettazione Esecutiva
10	PROGETTAZIONE ATTUALMENTE DISPONIBILE	Progettazione Definitiva
11	SOGGETTO ATTUATORE	Agenzia Regionale di Protezione Civile - Regione Abruzzo - Apc002 SERVIZIO EMERGENZE
12	RUP/RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE	Ing. Silvio Liberatore

13 DESCRIZIONE DELLE TIPOLOGIE DI SPESA

SPESE TECNICHE
OPERE CIVILI
IMPREVISTI

DESCRIZIONE DELLE SPESA	IMPORTO

1	CODICE INTERVENTO E TITOLO
	ONERI PER LA SICUREZZA
	ACQUISTO TERRENI
	ACQUISTO BENI E FORNITURE
	ACQUISIZIONE DI SERVIZI
	ALTRO
	TOTALE PROGETTO

Codice 1 "Kit antincendio"	
"kit antincendio"	552.778,00 €
	552.778,00 €

14	CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA'
----	---------------------------------------

FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA
PROGETTAZIONE DEFINITIVA
PROGETTAZIONE ESECUTIVA
LIVELLO UNICO DI PROGETTAZIONE
PUBBLICAZIONE BANDO/AFFIDAMENTO LAVORI
ESECUZIONE
COLLAUDO/ FUNZIONALITA'

DATA INIZIO PREVISTA	DATA FINE PREVISTA
01/09/2022	31/10/2022
01/11/2022	28/02/2023
01/03/2023	31/05/2023
01/06/2023	30/06/2023

15	CRONOPROGRAMMA FINANZIARIO
----	-----------------------------------

I TRIMESTRE
II TRIMESTRE
III TRIMESTRE
IV TRIMESTRE

ANNO	IMPORTO
2023	52.778,00
2023	500.000,00

SCHEDA PRESENTAZIONE PROGETTI AI SENSI del D.L. n. 120 dell'8/9/2021 convertito dalla legge 8/11/2021, n. 155- Prevenzione incendi boschivi

1	CODICE INTERVENTO E TITOLO	Codice 01 - Contrasto degli incendi boschivi nell'area interna "Gran Sasso- Valle Subequana".
2	IMPORTO (a valere sulle risorse art 4 D.L. n. 120 dell'8/9/2021 convertito dalla legge 8/11/2021, n. 155- Prevenzione incendi boschivi)	537.778,00 €
3	OGGETTO DELL'INTERVENTO	Contrasto degli incendi boschivi nelle due macrozone - Medio Aterno/Subequana e Gran Sasso/Piana di Navelli - che compongono l'area interna "Gran Sasso- Valle Subequana" attraverso l'acquisto di "kit antincendio" .
4	CUP	C19I21000110001
5	LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO	Tutti i Comuni dell'area interna "Gran Sasso- Valle Subequana"
6	RISULTATI ATTESI	Accelerazione degli interventi di spegnimento degli incendi nell'area interna e riduzione dei danni e del conseguente impatto sui territori.
7	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	L'intervento ha come obiettivo il contrasto degli incendi boschivi nell'area interna "Gran Sasso- Valle Subequana", attraverso l'acquisto di Kit antincendio destinati alle squadre di protezione civile presenti sul territorio e convenzionate con la Regione Abruzzo. In particolare, l'intervento prevede l'acquisto di: n. 2 Autobotte pesanti con allestimento AIB con le seguenti caratteristiche: 4 ruote motrici, allestimento all-road, cisterna minimo 6000 litri, motopompa (Ubicazione: Fontecchio e Navelli); n. 1 Pick-up con Modulo AIB con le seguenti caratteristiche: 4 ruote motrici, doppia cabina (5 posti), con allestimento AIB e motopompa leggera (Ubicazione: Comunità Montana "Sirentina"); n. 4 Pick-up con cassone cisterne con le seguenti caratteristiche: 4 ruote motrici, doppia cabina (5 posti), con allestimento AIB e motopompa con capacità maggiorata (Ubicazione: Navelli, Comunità Montana Sirentina, San Pio delle Camere); n.2 vasche montabili con capienza minima 6.000 litri. (Ubicazione: Navelli e Fontecchio)
8	MODALITA' PREVISTE PER L'ATTIVAZIONE DELL'INTERVENTO	Procedura ad evidenza pubblica ai sensi del D.Lgs 50/2016
9	LIVELLO DI PROGETTAZIONE NECESSARIO PER L'AVVIO DELL'AFFIDAMENTO (ai sensi del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)	Progettazione Esecutiva
10	PROGETTAZIONE ATTUALMENTE DISPONIBILE	Progettazione Definitiva
11	SOGGETTO ATTUATORE	Agenzia Regionale di Protezione Civile - Regione Abruzzo - Apc002 SERVIZIO EMERGENZE
12	RUP/RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE	Ing. Silvio Liberatore

13 DESCRIZIONE DELLE TIPOLOGIE DI SPESA

SPESE TECNICHE
OPERE CIVILI
IMPREVISTI
ONERI PER LA SICUREZZA
ACQUISTO TERRENI
ACQUISTO BENI E FORNITURE

DESCRIZIONE DELLE SPESA	IMPORTO
"kit antincendio"	537.778,00 €

1	CODICE INTERVENTO E TITOLO	Codice 01 - Contrasto degli incendi boschivi nell'area interna "Gran Sasso- Valle Subequana".	
	ACQUISIZIONE DI SERVIZI		
	ALTRO		
	TOTALE PROGETTO		537.778,00 €

14	CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA'
----	---------------------------------------

	DATA INIZIO PREVISTA	DATA FINE PREVISTA
FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA		
PROGETTAZIONE DEFINITIVA		
PROGETTAZIONE ESECUTIVA		
LIVELLO UNICO DI PROGETTAZIONE	01/09/2022	31/10/2022
PUBBLICAZIONE BANDO/AFFIDAMENTO LAVORI	01/11/2022	28/02/2023
ESECUZIONE	01/03/2023	31/05/2023
COLLAUDO/ FUNZIONALITA'	01/06/2023	30/06/2023

15	CRONOPROGRAMMA FINANZIARIO
----	-----------------------------------

	ANNO	IMPORTO
I TRIMESTRE	2023	37.778,00
II TRIMESTRE	2023	500.000,00
III TRIMESTRE		
IV TRIMESTRE		

SCHEDA PRESENTAZIONE PROGETTI AI SENSI del D.L. n. 120 dell'8/9/2021 convertito dalla legge 8/11/2021, n. 155- Prevenzione incendi boschivi

1	CODICE INTERVENTO E TITOLO	Codice 02 - Cartografia operativa AIB dell'area interna "Gran Sasso- Valle Subequana"
2	IMPORTO (a valere sulle risorse art 4 D.L. n. 120 dell'8/9/2021 convertito dalla legge 8/11/2021, n. 155- Prevenzione incendi boschivi)	15.000,00 €
3	OGGETTO DELL'INTERVENTO	Prevenzione e contrasto degli incendi boschivi nelle due macrozone che compongono l'area interna "Gran Sasso- Valle Subequana" attraverso l'elaborazione di una cartografia operativa AIB.
4	CUP	C19I21000110001
5	LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO	Tutti i Comuni dell'area interna "Gran Sasso- Valle Subequana"
6	RISULTATI ATTESI	Prevenzione degli incendi boschivi nell'area interna "Gran Sasso- Valle Subequana". Accelerazione degli interventi di spegnimento degli stessi e riduzione dei danni e del conseguente impatto sul territorio.
7	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	L'intervento ha come obiettivo la prevenzione ed il contrasto degli incendi boschivi nell'area interna "Gran Sasso- Valle Subequana", attraverso l'elaborazione di una cartografia operativa AIB che, sulla base di una completa mappatura dei sentieri, delle strade forestali, dei boschi, dei bacini idrici, delle fonti di approvvigionamento, dell'esposizione, della vegetazione al suolo, dei nuclei abitativi, favorisca, da un lato, le operazioni AIB sul territorio e, dall'altro, consenta la programmazione di interventi di cantiere.
8	MODALITA' PREVISTE PER L'ATTIVAZIONE DELL'INTERVENTO	AFFIDAMENTO DIRETTO ai sensi del D.Lgs 50/2016
9	LIVELLO DI PROGETTAZIONE NECESSARIO PER L'AVVIO DELL'AFFIDAMENTO (ai sensi del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)	Progettazione Esecutiva
10	PROGETTAZIONE ATTUALMENTE DISPONIBILE	Progettazione Preliminare
11	SOGGETTO ATTUATORE	Agenzia Regionale di Protezione Civile - Regione Abruzzo - Apc002 SERVIZIO EMERGENZE
12	RUP/RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE	Ing. Silvio Liberatore

13 DESCRIZIONE DELLE TIPOLOGIE DI SPESA

DESCRIZIONE DELLE SPESE	IMPORTO
SPESE TECNICHE	
OPERE CIVILI	
IMPREVISTI	
ONERI PER LA SICUREZZA	
ACQUISTO TERRENI	
ACQUISTO BENI E FORNITURE	
ACQUISIZIONE DI SERVIZI	
ALTRO	
TOTALE PROGETTO	15.000,00 €

14 CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA'

1	CODICE INTERVENTO E TITOLO
---	----------------------------

Codice 02 - Cartografia operativa AIB dell'area interna "Gran Sasso- Valle Subequana"

FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA
PROGETTAZIONE DEFINITIVA
PROGETTAZIONE ESECUTIVA
LIVELLO UNICO DI PROGETTAZIONE
PUBBLICAZIONE BANDO/AFFIDAMENTO LAVORI
ESECUZIONE
COLLAUDO/ FUNZIONALITA'

DATA INIZIO PREVISTA	DATA FINE PREVISTA
01/09/2022	31/10/2022
01/11/2022	28/02/2023
01/03/2023	31/05/2023
01/06/2023	30/06/2023

15	CRONOPROGRAMMA FINANZIARIO
----	----------------------------

I TRIMESTRE
II TRIMESTRE
III TRIMESTRE
IV TRIMESTRE

ANNO	IMPORTO
2023	15.000,00

SCHEDA PRESENTAZIONE PROGETTI AI SENSI del D.L. n. 120 dell'8/9/2021 convertito dalla legge 8/11/2021, n. 155- Prevenzione incendi boschivi

1	CODICE INTERVENTO E TITOLO	AIB - Prevenzione incendi boschivi
2	IMPORTO (a valere sulle risorse art 4 D.L. n. 120 dell'8/9/2021 convertito dalla legge 8/11/2021, n. 155- Prevenzione incendi boschivi)	540.000,00 euro
3	OGGETTO DELL'INTERVENTO	L'azione prevede l'acquisto di automezzi e strumentazione destinati al contrasto degli incendi boschivi
4	CUP	C19I21000110001
5	LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO	Campili, Capitignano, Civitella del Tronto, Colledara, Crognaleto, Campotosto, Fano Adriano, Montereale, Montorio al Vomano, Pietracamela, Torricella, Cortino, Rocca Santa Maria, Tossicia e Valle Castellana
6	RISULTATI ATTESI	RA1 - Ammodernamento e aumento del numero di mezzi a disposizione del sistema di Protezione Civile ricadente nei comuni delle Aree Interne; RA2 - Accelerare gli interventi di spegnimento degli incendi e ridurre i danni e il conseguente impatto sui territori.
7	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	<p>La scheda, alla luce delle necessità rilevate, sviluppata in collaborazione con l'Agenzia Regionale di Protezione Civile della Regione Abruzzo, intende contribuire all'implementazione dell'efficienza e dell'efficacia dell'operatività del sistema di Protezione Civile che si sviluppa territorialmente anche attraverso la partecipazione delle Organizzazioni di Volontariato organizzato, operanti direttamente o in convenzione con gli Enti territoriali facenti parte del Sistema di Protezione Civile.</p> <p>Obiettivo principale è quello di incrementare e rinnovare le dotazioni di automezzi e mezzi d'opera del Sistema di Protezione Civile per la gestione delle fasi di prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi, anche rafforzando a livello provinciale la capacità di risposta all'emergenza.</p> <p>I comuni dell'Area Interna, beneficiari diretti dell'intervento metteranno a disposizione le dotazioni di automezzi acquisite con le risorse messe a disposizione, in favore di interventi finalizzati al contrasto degli incendi boschivi ex art. 4, comma 2, decreto legge 8 settembre 2021, n. 120, ad uso esclusivo del sistema di Protezione Civile e delle Organizzazioni di Volontariato operanti sul territorio.</p> <p>I soggetti destinatari all'uso degli automezzi sono i Gruppi Comunali, i Gruppi Intercomunali e le organizzazioni di volontariato di Protezione Civile abilitate allo spegnimento di incendi boschivi operanti nei comuni della V Area Interna Alto Aterno Gran Sasso Laga, in assegnazione diretta o tramite apposite convenzioni.</p> <p>Nello specifico, l'intervento prevede l'acquisto di n° 12 Pick-up con annesso Modulo AIB (antincendio boschivo) al fine di dotare le Associazioni di Protezione Civile operanti direttamente o indirettamente nei comuni ricadenti nella quinta Area Interna Alto Aterno Gran Sasso Laga. Oltre al rinnovo del parco mezzi, con questa azione si vuole garantire la massima operatività del sistema regionale di Protezione Civile nella lotta agli incendi boschivi. L'Azione risulta sinergica con la scheda Intervento ASS1: Miglioramento dei servizi associati rivolti a garantire accessibilità e mobilità sicure dell'Area in quanto prevede l'effettivo e immediato impiego delle risorse nel superamento delle eventuali emergenze utili a facilitare il ritorno alle condizioni ottimali di vita che, in un territorio con tali caratteristiche geomorfologiche e sismiche, passa anche attraverso la mobilità e il superamento dell'isolamento delle aree.</p>
8	MODALITA' PREVISTE PER L'ATTIVAZIONE DELL'INTERVENTO	Procedura ad evidenza pubblica ai sensi del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
9	LIVELLO DI PROGETTAZIONE NECESSARIO PER L'AVVIO DELL'AFFIDAMENTO (ai sensi del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)	Livello Unico di Progettazione
10	PROGETTAZIONE ATTUALMENTE DISPONIBILE	Progetto di fattibilità tecnico-economica
11	SOGGETTO ATTUATORE	Agenzia Regionale di Protezione Civile - Regione Abruzzo - Apc002 SERVIZIO EMERGENZE
12	RUP/RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE	Ing. Silvio Liberatore

13	DESCRIZIONE DELLE TIPOLOGIE DI SPESA	
	DESCRIZIONE DELLE SPESA	IMPORTO
	SPESA TECNICHE	
	OPERE CIVILI	/
	IMPREVISTI	/
	ONERI PER LA SICUREZZA	/
	ACQUISTO TERRENI	/
	ACQUISTO BENI E FORNITURE	1) N. 12 Pick-up con le seguenti caratteristiche: 4 ruote motrici, doppia cabina (5 posti), con allestimento modulo AIB Costo unitario = 45.000,00 euro Tot 12 45.000,00 x 12 =
	ACQUISIZIONE DI SERVIZI	540.000,00 €
	ALTRO	
	TOTALE PROGETTO	540.000,00 €

14	CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA'	
	DATA INIZIO PREVISTA	DATA FINE PREVISTA
	FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA	/
	PROGETTAZIONE DEFINITIVA	/
	PROGETTAZIONE ESECUTIVA	/
	LIVELLO UNICO DI PROGETTAZIONE	01/09/2022 31/10/2022
	PUBBLICAZIONE BANDO/AFFIDAMENTO LAVORI	01/11/2022 28/02/2023
	ESECUZIONE	01/03/2023 31/05/2023
	COLLAUDO/ FUNZIONALITA'	01/06/2023 30/06/2023

15	CRONOPROGRAMMA FINANZIARIO	
	ANNO	IMPORTO
	I TRIMESTRE	2023 40.000,00
	II TRIMESTRE	2023 500.000,00
	III TRIMESTRE	/
	IV TRIMESTRE	/

SCHEDA PRESENTAZIONE PROGETTI AI SENSI del D.L. n. 120 dell'8/9/2021 convertito dalla legge 8/11/2021, n. 155- Prevenzione incendi boschivi

1	CODICE INTERVENTO E TITOLO	AIB - Prevenzione incendi boschivi - Lotta Attiva
2	IMPORTO (a valere sulle risorse art 4 D.L. n. 120 dell'8/9/2021 convertito dalla legge 8/11/2021, n. 155- Prevenzione incendi boschivi)	12.778,00 euro
3	OGGETTO DELL'INTERVENTO	L'azione prevede la realizzazione di cartografia dedicata AIB destinata al contrasto degli incendi boschivi
4	CUP	C19I21000110001
5	LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO	Campili, Capitignano, Civitella del Tronto, Colledara, Crognaleto, Campotosto, Fano Adriano, Monteleone, Montorio al Vomano, Pietracamela, Torricella, Cortino, Rocca Santa Maria, Tossicia e Valle Castellana
6	RISULTATI ATTESI	RA2 - Accelerare gli interventi di spegnimento degli incendi e ridurre i danni e il conseguente impatto sui territori.
7	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	La scheda, alla luce delle necessità rilevate, sviluppata in collaborazione con l'Agenzia Regionale di Protezione Civile della Regione Abruzzo, intende contribuire all'implementazione dell'efficienza e dell'efficacia dell'operatività del sistema di Protezione Civile che si sviluppa territorialmente attraverso la dotazione dei territori dell'Area Interna di apposita cartografia dedicata all'AIB. L'intervento ha come obiettivo la prevenzione ed il contrasto degli incendi boschivi nell'area interna attraverso l'elaborazione di una cartografia operativa AIB che, sulla base di una completa mappatura dei sentieri, delle strade forestali, dei boschi, dei bacini idrici, delle fonti di approvvigionamento, dell'esposizione, della vegetazione al suolo, dei nuclei abitativi, favorisca, da un lato, le operazioni AIB sul territorio e, dall'altro, consenta la programmazione di interventi di cantiere.
8	MODALITA' PREVISTE PER L'ATTIVAZIONE DELL'INTERVENTO	Affidamento diretto ai sensi del D.Lgs 50/2016
9	LIVELLO DI PROGETTAZIONE NECESSARIO PER L'AVVIO DELL'AFFIDAMENTO (ai sensi del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)	Livello Unico di Progettazione
10	PROGETTAZIONE ATTUALMENTE DISPONIBILE	Progetto di fattibilità tecnico-economica
11	SOGGETTO ATTUATORE	Agenzia Regionale di Protezione Civile - Regione Abruzzo - Apc002 SERVIZIO EMERGENZE
12	RUP/RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE	Ing. Silvio Liberatore

13	DESCRIZIONE DELLE TIPOLOGIE DI SPESA	
	DESCRIZIONE DELLE SPESA	IMPORTO
SPESA TECNICHE		
OPERE CIVILI	/	/
IMPREVISTI	/	/
ONERI PER LA SICUREZZA	/	/
ACQUISTO TERRENI	/	/
ACQUISTO BENI E FORNITURE	Cartografia dedicata AIB Area Interna	12.778,00 €
ACQUISIZIONE DI SERVIZI		
ALTRO		
TOTALE PROGETTO		12.778,00 €

14	CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA'	
	DATA INIZIO PREVISTA	DATA FINE PREVISTA
FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA	/	/
PROGETTAZIONE DEFINITIVA	/	/
PROGETTAZIONE ESECUTIVA	/	/
LIVELLO UNICO DI PROGETTAZIONE	01/09/2022	31/10/2022
PUBBLICAZIONE BANDO/AFFIDAMENTO LAVORI	01/11/2022	28/02/2023
ESECUZIONE	01/03/2023	31/05/2023
COLLAUDO/ FUNZIONALITA'	01/06/2023	30/06/2023

15	CRONOPROGRAMMA FINANZIARIO	
	ANNO	IMPORTO
I TRIMESTRE	2023	12.778,00
II TRIMESTRE	2023	0,00
III TRIMESTRE	/	/
IV TRIMESTRE	/	/

SCHEDA PRESENTAZIONE PROGETTI AI SENSI del D.L. n. 120 dell'8/9/2021 convertito dalla legge 8/11/2021, n. 155- Prevenzione incendi boschivi

1	CODICE INTERVENTO E TITOLO	AIB1 - Acquisito Automezzi AIB
2	IMPORTO (a valere sulle risorse art 4 D.L. n. 120 dell'8/9/2021 convertito dalla legge 8/11/2021, n. 155- Prevenzione incendi boschivi)	euro 392.778,00
3	OGGETTO DELL'INTERVENTO	L'azione prevede l'acquisto di automezzi e strumentazione destinati al contrasto degli incendi boschivi
4	CUP	C19I21000110001
5	LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO	Arsita, Bisenti, Castel Castagna, Castelli, Castiglione M.R., Castilenti, Cermignano, Elice, Isola del Gran sasso, Montefino, Penna Sant'Andrea, Vicoli
6	RISULTATI ATTESI	RA1 - Ammodernamento e aumento del numero di mezzi a disposizione del sistema di Protezione Civile ricadente nei comuni delle Aree Interne; RA2 - Accelerare gli interventi di spegnimento degli incendi e ridurre i danni e il conseguente impatto sui territori.
7	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	La scheda, alla luce delle necessità rilevate, sviluppata in collaborazione con l'Agenzia Regionale di Protezione Civile della Regione Abruzzo, intende contribuire all'implementazione dell'efficienza e dell'efficacia dell'operatività del sistema di Protezione Civile che si sviluppa territorialmente anche attraverso la partecipazione delle Organizzazioni di Volontariato organizzato, operanti direttamente o in convenzione con gli Enti territoriali facenti parte del Sistema di Protezione Civile. Obiettivo principale è quello di incrementare e rinnovare le dotazioni di automezzi e mezzi d'opera del Sistema di Protezione Civile per la gestione delle fasi di prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi, anche rafforzando a livello provinciale la capacità di risposta all'emergenza. I comuni dell'Area Interna, beneficiari diretti dell'intervento metteranno a disposizione le dotazioni di automezzi acquisite con le risorse messe a disposizione, in favore di interventi finalizzati al contrasto degli incendi boschivi ex art. 4, comma 2, decreto legge 8 settembre 2021, n. 120, ad uso esclusivo del sistema di Protezione Civile e delle Organizzazioni di Volontariato operanti sul territorio. I soggetti destinatari all'uso degli automezzi sono i Gruppi Comunali, i Gruppi Intercomunali e le organizzazioni di volontariato di Protezione Civile abilitate allo spegnimento di incendi boschivi operanti nei comuni della II Area Interna Valfino Vestina, in assegnazione diretta o tramite apposite convenzioni. Nello specifico, l'intervento prevede l'acquisto di n° 9 Pick-up con annesso Modulo AIB (antincendio boschivo) al fine di dotare le Associazioni di Protezione Civile operanti direttamente o indirettamente nei comuni ricadenti nella seconda Area Interna Valfino Vestina. Oltre al rinnovo del parco mezzi, con questa azione si vuole garantire la massima operatività del sistema regionale di Protezione Civile nella lotta agli incendi boschivi. L'Azione risulta sinergica con la scheda Intervento ASS1: Miglioramento dei servizi associati volti a garantire accessibilità e mobilità sicure dell'Area in quanto prevede l'effettivo e immediato impiego delle risorse nel superamento delle eventuali emergenze utili a facilitare il ritorno alle condizioni ottimali di vita che, in un territorio con tali caratteristiche geomorfologiche e sismiche, passa anche attraverso la mobilità e il superamento dell'isolamento delle aree.
8	MODALITA' PREVISTE PER L'ATTIVAZIONE DELL'INTERVENTO	Procedura ad evidenza pubblica ai sensi del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
9	LIVELLO DI PROGETTAZIONE NECESSARIO PER L'AVVIO DELL'AFFIDAMENTO (ai sensi del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)	Livello Unico di Progettazione
10	PROGETTAZIONE ATTUALMENTE DISPONIBILE	Progetto di fattibilità tecnico-economica
11	SOGGETTO ATTUATORE	Agenzia Regionale di Protezione Civile - Regione Abruzzo - Apc002 SERVIZIO EMERGENZE
12	RUP/RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE	Ing. Silvio Liberatore

13 DESCRIZIONE DELLE TIPOLOGIE DI SPESA

DESCRIZIONE DELLE SPESA	IMPORTO
SPESA TECNICHE	/
OPERE CIVILI	/
IMPREVISTI	/
ONERI PER LA SICUREZZA	/
ACQUISTO TERRENI	/
ACQUISTO BENI E FORNITURE	/
ACQUISIZIONE DI SERVIZI	392.778,00 €
ALTRO	
TOTALE PROGETTO	392.778,00 €

14 CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA'

	DATA INIZIO PREVISTA	DATA FINE PREVISTA
FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA	/	/
PROGETTAZIONE DEFINITIVA	/	/
PROGETTAZIONE ESECUTIVA	/	/
LIVELLO UNICO DI PROGETTAZIONE	01/09/2022	31/10/2022
PUBBLICAZIONE BANDO/AFFIDAMENTO LAVORI	01/11/2022	28/02/2023
ESECUZIONE	01/03/2023	31/05/2023
COLLAUDO/ FUNZIONALITA'	01/06/2023	30/06/2023

15 CRONOPROGRAMMA FINANZIARIO

	ANNO	IMPORTO
I TRIMESTRE	2023	42.778,00
II TRIMESTRE	2023	350.000,00
III TRIMESTRE	/	/
IV TRIMESTRE	/	/

SCHEDA PRESENTAZIONE PROGETTI AI SENSI del D.L. n. 120 dell'8/9/2021 convertito dalla legge 8/11/2021, n. 155- Prevenzione incendi boschivi

1	CODICE INTERVENTO E TITOLO	AIB2 - Infrastrutture rifornimento idrico
2	IMPORTO (a valere sulle risorse art 4 D.L. n. 120 dell'8/9/2021 convertito dalla legge 8/11/2021, n. 155- Prevenzione Incendi boschivi)	10.000,00 euro
3	OGGETTO DELL'INTERVENTO	Sistemazione di vasche di rifornimento idrico utili ad accelerare gli interventi di spegnimento degli incendi;
4	CUP	D85E22000170001
5	LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO	Comune di Corvara
6	RISULTATI ATTESI	RA1 - Sistemazione di vasche di rifornimento idrico; RA2 - Accelerazione degli interventi di spegnimento degli incendi;
7	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	La scheda, alla luce delle necessità rilevate, sviluppata in collaborazione con l'Agenzia Regionale di Protezione Civile della Regione Abruzzo, intende recuperare una vasca di rifornimento idrico presente nel territorio del comune di Corvara. Obiettivo principale è quello di aumentare l'efficienza e l'efficacia del sistema di Protezione Civile finalizzato alla migliore gestione delle fasi di prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi, anche rafforzando a livello provinciale la capacità di risposta all'emergenza.
8	MODALITA' PREVISTE PER L'ATTIVAZIONE DELL'INTERVENTO	Procedura ad evidenza pubblica ai sensi del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
9	LIVELLO DI PROGETTAZIONE NECESSARIO PER L'AVVIO DELL'AFFIDAMENTO (ai sensi del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)	Progetto esecutivo
10	PROGETTAZIONE ATTUALMENTE DISPONIBILE	Progetto di fattibilità tecnico-economica
11	SOGGETTO ATTUATORE	Comune di Corvara
12	RUP/RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE	Tecnico Comune di Corvara

13	DESCRIZIONE DELLE TIPOLOGIE DI SPESA	
	DESCRIZIONE DELLE SPESA	IMPORTO
	SPESA TECNICHE	/
	OPERE CIVILI	/
	IMPREVISTI	/
	ONERI PER LA SICUREZZA	/
	ACQUISTO TERRENI	/
	ACQUISTO BENI E FORNITURE	/
	ACQUISIZIONE DI SERVIZI	
	ALTRO	
	TOTALE PROGETTO	10.000,00 €
	N 1 intervento di sistemazione di vasche di rifornimento idrico utili ad accelerare gli interventi di spegnimento degli incendi; Costo unitario = 10.000,00 euro Tot interventi di miglioramenti: 10.000,00 x 1 = 10.000,00 euro	10.000,00 €
		10.000,00 €

14	CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA'	
	DATA INIZIO PREVISTA	DATA FINE PREVISTA
	/	/
	/	/
	01/09/2022	31/10/2022
	/	/
	01/11/2022	28/02/2023
	01/03/2023	31/05/2023
	01/06/2023	30/06/2023

15	CRONOPROGRAMMA FINANZIARIO	
	ANNO	IMPORTO
	2023	0,00
	2023	10.000,00
	/	/
	/	/

I TRIMESTRE
II TRIMESTRE
III TRIMESTRE
IV TRIMESTRE

SCHEDA PRESENTAZIONE PROGETTI AI SENSI del D.L. n. 120 dell'8/9/2021 convertito dalla legge 8/11/2021, n. 155- Prevenzione incendi boschivi

1	CODICE INTERVENTO E TITOLO
2	IMPORTO (a valere sulle risorse art 4 D.L. n. 120 dell'8/9/2021 convertito dalla legge 8/11/2021, n. 155- Prevenzione incendi boschivi)
3	OGGETTO DELL'INTERVENTO
4	CUP
5	LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO
6	RISULTATI ATTESI
7	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO
8	MODALITA' PREVISTE PER L'ATTIVAZIONE DELL'INTERVENTO
9	LIVELLO DI PROGETTAZIONE NECESSARIO PER L'AVVIO DELL'AFFIDAMENTO (ai sensi del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)
10	PROGETTAZIONE ATTUALMENTE DISPONIBILE
11	SOGGETTO ATTUATORE
12	RUP/RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE

AIB3 - Miglioramento della viabilità di accesso
25.000,00 euro
L'azione prevede il miglioramento della viabilità di accesso e dei tracciati spartifuoco atti a consentire il passaggio di mezzi di spegnimento;
ES8E22000150002
Comune di Brittolì
RA1 - Miglioramento della viabilità di accesso e dei tracciati spartifuoco;
RA2 - Accelerare gli interventi di spegnimento degli incendi e ridurre i danni e il conseguente impatto sui territori.
La scheda, alla luce delle necessità rilevate, sviluppata in collaborazione con l'Agenzia Regionale di Protezione Civile della Regione Abruzzo, intende contribuire all'implementazione dell'efficienza e dell'efficacia dell'operatività del sistema di Protezione Civile che si sviluppa territorialmente anche attraverso la partecipazione delle Organizzazioni di Volontariato organizzato, operanti direttamente o in convenzione con gli Enti territoriali facenti parte del Sistema di Protezione Civile.
Obiettivo principale è quello di un intervento diretto al ripristino e miglioramento della viabilità forestale accessoria alla sorveglianza ed al pronto intervento antincendio al fine di migliorare e implementare il Sistema di Protezione Civile per la gestione delle fasi di prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi, anche rafforzando a livello provinciale la capacità di risposta all'emergenza.
Procedura ad evidenza pubblica ai sensi del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
Progetto esecutivo
Progetto di fattibilità tecnico-economica
Comune di Brittolì
Tecnico Comune di Brittolì

DESCRIZIONE DELLE TIPOLOGIE DI SPESA

SPESA TECNICHE
OPERE CIVILI
IMPREVISTI
ONERI PER LA SICUREZZA
ACQUISTO TERRENI
ACQUISTO BENI E FORNITURE
ACQUISIZIONE DI SERVIZI
ALTRO
TOTALE PROGETTO

DESCRIZIONE DELLE SPESA	IMPORTO
/	/
/	/
/	/
/	/
/	/
Intervento di miglioramento della viabilità di accesso e dei tracciati spartifuoco atti a consentire il passaggio di mezzi di spegnimento; Tot intervento di miglioramento: 25.000,00 euro	25.000,00 €
	25.000,00 €

CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA'

FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA
PROGETTAZIONE DEFINITIVA
PROGETTAZIONE ESECUTIVA
LIVELLO UNICO DI PROGETTAZIONE
PUBBLICAZIONE BANDO/AFFIDAMENTO LAVORI
ESECUZIONE
COLLAUDO/ FUNZIONALITA'

DATA INIZIO PREVISTA	DATA FINE PREVISTA
/	/
/	/
01/09/2022	31/10/2022
/	/
01/11/2022	28/02/2023
01/03/2023	31/05/2023
01/06/2023	30/06/2023

CRONOPROGRAMMA FINANZIARIO

I TRIMESTRE
II TRIMESTRE
III TRIMESTRE
IV TRIMESTRE

ANNO	IMPORTO
2023	/
2023	25.000,00
/	/
/	/

SCHEDA PRESENTAZIONE PROGETTI AI SENSI del D.L. n. 120 dell'8/9/2021 convertito dalla legge 8/11/2021, n. 155- Prevenzione incendi boschivi

1	CODICE INTERVENTO E TITOLO	AIB4 - Miglioramento della viabilità di accesso
2	IMPORTO (a valere sulle risorse art 4 D.L. n. 120 dell'8/9/2021 convertito dalla legge 8/11/2021, n. 155- Prevenzione incendi boschivi)	25.000,00 euro
3	OGGETTO DELL'INTERVENTO	L'azione prevede il miglioramento della viabilità di accesso e dei tracciati spartifuoco atti a consentire il passaggio di mezzi di spegnimento;
4	CUP	B67H22002480005
5	LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO	Comune di Civitella Casanova
6	RISULTATI ATTESI	RA1 - Miglioramento della viabilità di accesso e dei tracciati spartifuoco; RA2 - Accelerare gli interventi di spegnimento degli incendi e ridurre i danni e il conseguente impatto sui territori.
7	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	La scheda, alla luce delle necessità rilevate, sviluppata in collaborazione con l'Agenzia Regionale di Protezione Civile della Regione Abruzzo, intende contribuire all'implementazione dell'efficienza e dell'efficacia dell'operatività del sistema di Protezione Civile che si sviluppa territorialmente anche attraverso la partecipazione delle Organizzazioni di Volontariato organizzato, operanti direttamente o in convenzione con gli Enti territoriali facenti parte del Sistema di Protezione Civile. Obiettivo principale è quello di un intervento diretto al ripristino e miglioramento della viabilità forestale accessoria alla sorveglianza ed al pronto intervento antincendio al fine di migliorare e implementare il Sistema di Protezione Civile per la gestione delle fasi di prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi, anche rafforzando a livello provinciale la capacità di risposta all'emergenza.
8	MODALITA' PREVISTE PER L'ATTIVAZIONE DELL'INTERVENTO	Procedura ad evidenza pubblica ai sensi del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
9	LIVELLO DI PROGETTAZIONE NECESSARIO PER L'AVVIO DELL'AFFIDAMENTO (ai sensi del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)	Progetto esecutivo
10	PROGETTAZIONE ATTUALMENTE DISPONIBILE	Progetto di fattibilità tecnico-economica
11	SOGGETTO ATTUATORE	Comune di Civitella Casanova
12	RUP/RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE	Tecnico Comune di Civitella Casanova
13	DESCRIZIONE DELLE TIPOLOGIE DI SPESA	

SPESA TECNICHE
OPERE CIVILI
IMPREVISTI
ONERI PER LA SICUREZZA
ACQUISTO TERRENI
ACQUISTO BENI E FORNITURE
ACQUISIZIONE DI SERVIZI
ALTRO
TOTALE PROGETTO

DESCRIZIONE DELLE SPESA	IMPORTO
/	/
/	/
/	/
/	/
/	/
Intervento di miglioramento della viabilità di accesso e dei tracciati spartifuoco atti a consentire il passaggio di mezzi di spegnimento; Tot intervento di miglioramento: 25.000,00 euro	25.000,00 €
	25.000,00 €

CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA'

FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA
PROGETTAZIONE DEFINITIVA
PROGETTAZIONE ESECUTIVA
LIVELLO UNICO DI PROGETTAZIONE
PUBBLICAZIONE BANDO/AFFIDAMENTO LAVORI
ESECUZIONE
COLLAUDO/ FUNZIONALITA'

DATA INIZIO PREVISTA	DATA FINE PREVISTA
/	/
/	/
01/09/2022	31/10/2022
/	/
01/11/2022	28/02/2023
01/03/2023	31/05/2023
01/06/2023	30/06/2023

CRONOPROGRAMMA FINANZIARIO

I TRIMESTRE
II TRIMESTRE
III TRIMESTRE
IV TRIMESTRE

ANNO	IMPORTO
2023	/
2023	25.000,00
/	/
/	/

SCHEDA PRESENTAZIONE PROGETTI AI SENSI del D.L. n. 120 dell'8/9/2021 convertito dalla legge 8/11/2021, n. 155- Prevenzione incendi boschivi

1	CODICE INTERVENTO E TITOLO	AIDS - Miglioramento della viabilità di accesso
2	IMPORTO (a valere sulle risorse art 4 D.L. n. 120 dell'8/9/2021 convertito dalla legge 8/11/2021, n. 155- Prevenzione incendi boschivi)	25.000,00 euro
3	OGGETTO DELL'INTERVENTO	L'azione prevede il miglioramento della viabilità di accesso e dei tracciati spartifuoco atti a consentire il passaggio di mezzi di spegnimento;
4	CUP	F21G2200040002
5	LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO	Comune di Villa Celleria
6	RISULTATI ATTESI	RA1 - Miglioramento della viabilità di accesso e dei tracciati spartifuoco; RA2 - Accelerare gli interventi di spegnimento degli incendi e ridurre i danni e il conseguente impatto sul territorio.
7	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	La scheda, alla luce delle necessità rilevate, sviluppata in collaborazione con l'Agenzia Regionale di Protezione Civile della Regione Abruzzo, intende contribuire all'implementazione dell'efficienza e dell'efficacia dell'operatività del sistema di Protezione Civile che si sviluppa territorialmente anche attraverso la partecipazione delle Organizzazioni di Volontariato organizzato, operanti direttamente o in convenzione con gli Enti territoriali facenti parte del Sistema di Protezione Civile. Obiettivo principale è quello di un intervento diretto al ripristino e miglioramento della viabilità forestale accessoria alla sorveglianza ed al pronto intervento antincendio al fine di migliorare e implementare il Sistema di Protezione Civile per la gestione delle fasi di prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi, anche rafforzando a livello provinciale la capacità di risposta all'emergenza.
8	MODALITA' PREVISTE PER L'ATTIVAZIONE DELL'INTERVENTO	Procedura ad evidenza pubblica ai sensi del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
9	LIVELLO DI PROGETTAZIONE NECESSARIO PER L'AVVIO DELL'AFFIDAMENTO (ai sensi del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)	Progetto esecutivo
10	PROGETTAZIONE ATTUALMENTE DISPONIBILE	Progetto di fattibilità tecnico-economica
11	SOGGETTO ATTUATORE	Comune di Villa Celleria
12	RUP/RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE	Tecnico Comune di Villa Celleria

13	DESCRIZIONE DELLE TIPOLOGIE DI SPESA
----	--------------------------------------

SPESE TECNICHE
OPERE CIVILI
IMPREVISTI
ONERI PER LA SICUREZZA
ACQUISTO TERRENI
ACQUISTO BENI E FORNITURE
ACQUISIZIONE DI SERVIZI
ALTRO
TOTALE PROGETTO

DESCRIZIONE DELLE SPESA	IMPORTO
/	/
/	/
/	/
/	/
/	/
/	/
Intervento di miglioramento della viabilità di accesso e dei tracciati spartifuoco atti a consentire il passaggio di mezzi di spegnimento; Tot intervento di miglioramento: 25.000,00 euro	25.000,00 €
	25.000,00 €

CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA'

FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA
PROGETTAZIONE DEFINITIVA
PROGETTAZIONE ESECUTIVA
LIVELLO UNICO DI PROGETTAZIONE
PUBBLICAZIONE BANDO/AFFIDAMENTO LAVORI
ESECUZIONE
COLLAUDO/FUNZIONALITA'

DATA INIZIO PREVISTA	DATA FINE PREVISTA
/	/
/	/
01/09/2022	31/10/2022
/	/
01/11/2022	28/02/2023
01/03/2023	31/05/2023
01/06/2023	30/06/2023

CRONOPROGRAMMA FINANZIARIO

I TRIMESTRE
II TRIMESTRE
III TRIMESTRE
IV TRIMESTRE

ANNO	IMPORTO
2023	/
2023	25.000,00
/	/
/	/

SCHEDA PRESENTAZIONE PROGETTI AI SENSI del D.L. n. 120 dell'8/9/2021 convertito dalla legge 8/11/2021, n. 155- Prevenzione Incendi boschivi

1	CODICE INTERVENTO E TITOLO	AI06 - Miglioramento della viabilità di accesso
2	IMPORTO (a valere sulle risorse art 4 D.L. n. 120 dell'8/9/2021 convertito dalla legge 8/11/2021, n. 155- Prevenzione Incendi boschivi)	25.000,00 euro
3	OGGETTO DELL'INTERVENTO	L'azione prevede il miglioramento della viabilità di accesso e dei tracciati spartifuoco atti a consentire il passaggio di mezzi di spegnimento;
4	CUP	G67H22001320005
5	LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO	Comune di Montebello di Bertona
6	RISULTATI ATTESI	RA1 - Miglioramento della viabilità di accesso e dei tracciati spartifuoco; RA2 - Accelerare gli interventi di spegnimento degli incendi e ridurre i danni e il conseguente impatto sui territori.
7	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	La scheda, alla luce delle necessità rilevate, sviluppata in collaborazione con l'Agenzia Regionale di Protezione Civile della Regione Abruzzo, intende contribuire all'implementazione dell'efficienza e dell'efficacia dell'operatività del sistema di Protezione Civile che si sviluppa territorialmente anche attraverso la partecipazione delle Organizzazioni di Volontariato organizzato, operanti direttamente o in convenzione con gli Enti territoriali facenti parte del Sistema di Protezione Civile. Obiettivo principale è quello di un intervento diretto al ripristino e miglioramento della viabilità forestale accessoria alla sorveglianza ed al pronto intervento antincendio al fine di migliorare e implementare il Sistema di Protezione Civile per la gestione delle fasi di prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi, anche rafforzando a livello provinciale la capacità di risposta all'emergenza.
8	MODALITA' PREVISTE PER L'ATTIVAZIONE DELL'INTERVENTO	Procedura ad evidenza pubblica ai sensi del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
9	LIVELLO DI PROGETTAZIONE NECESSARIO PER L'AVVIO DELL'AFFIDAMENTO (ai sensi del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)	Progettazione esecutiva
10	PROGETTAZIONE ATTUALMENTE DISPONIBILE	Progetto di fattibilità tecnico-economica
11	SOGGETTO ATTUATORE	Comune di Montebello di Bertona
12	RUP/RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE	Tecnico Comune di Montebello di Bertona

13	DESCRIZIONE DELLE TIPOLOGIE DI SPESA
----	--------------------------------------

SPESA TECNICHE
OPERE CIVILI
IMPREVISTI
ONERI PER LA SICUREZZA
ACQUISTO TERRENI
ACQUISTO BENI E FORNITURE
ACQUISIZIONE DI SERVIZI
ALTRO
TOTALE PROGETTO

DESCRIZIONE DELLE SPESA	IMPORTO
/	/
/	/
/	/
/	/
/	/
Intervento di miglioramento della viabilità di accesso e dei tracciati spartifuoco atti a consentire il passaggio di mezzi di spegnimento; Tot intervento di miglioramento: 25.000,00 euro	25.000,00 €
	25.000,00 €

14	CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA'
----	--------------------------------

FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA
PROGETTAZIONE DEFINITIVA
PROGETTAZIONE ESECUTIVA
LIVELLO UNICO DI PROGETTAZIONE
PUBBLICAZIONE BANDO/AFFIDAMENTO LAVORI
ESECUZIONE
COLLAUDO/ FUNZIONALITA'

DATA INIZIO PREVISTA	DATA FINE PREVISTA
/	/
/	/
01/09/2022	31/10/2022
/	/
01/11/2022	28/02/2023
01/03/2023	31/05/2023
01/06/2023	30/06/2023

15	CRONOPROGRAMMA FINANZIARIO
----	----------------------------

I TRIMESTRE
II TRIMESTRE
III TRIMESTRE
IV TRIMESTRE

ANNO	IMPORTO
2023	/
2023	25.000,00
/	/
/	/

SCHEDA PRESENTAZIONE PROGETTI AI SENSI del D.L. n. 120 dell'8/9/2021 convertito dalla legge 8/11/2021, n. 155- Prevenzione Incendi boschivi

1	CODICE INTERVENTO E TITOLO	AIB7 - Miglioramento della viabilità di accesso
2	IMPORTO (a valere sulle risorse art 4 D.L. n. 120 dell'8/9/2021 convertito dalla legge 8/11/2021, n. 155- Prevenzione incendi boschivi)	25.000,00 euro
3	OGGETTO DELL'INTERVENTO	L'azione prevede il miglioramento della viabilità di accesso e dei tracciati spartifuoco atti a consentire il passaggio di mezzi di spegnimento;
4	CUP	H9BE22000170002
5	LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO	Comune di Carpineto della Nora
6	RISULTATI ATTESI	RA1 - Miglioramento della viabilità di accesso e dei tracciati spartifuoco; RA2 - Accelerare gli interventi di spegnimento degli incendi e ridurre i danni e il conseguente impatto sui territori.
7	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	La scheda, alla luce delle necessità rilevate, sviluppata in collaborazione con l'Agenzia Regionale di Protezione Civile della Regione Abruzzo, intende contribuire all'implementazione dell'efficienza e dell'efficacia dell'operatività del sistema di Protezione Civile che si sviluppa territorialmente anche attraverso la partecipazione delle Organizzazioni di Volontariato organizzato, operanti direttamente o in convenzione con gli Enti territoriali facenti parte del Sistema di Protezione Civile. Obiettivo principale è quello di un intervento diretto al ripristino e miglioramento della viabilità forestale accessoria alla sorveglianza ed al pronto intervento antincendio al fine di migliorare e implementare il Sistema di Protezione Civile per la gestione delle fasi di prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi, anche rafforzando a livello provinciale la capacità di risposta all'emergenza.
8	MODALITA' PREVISTE PER L'ATTIVAZIONE DELL'INTERVENTO	Procedura ad evidenza pubblica ai sensi del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
9	LIVELLO DI PROGETTAZIONE NECESSARIO PER L'AVVIO DELL'AFFIDAMENTO (ai sensi del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)	Progettazione esecutiva
10	PROGETTAZIONE ATTUALMENTE DISPONIBILE	Progetto di fattibilità tecnico-economica
11	SOGGETTO ATTUATORE	Comune di Carpineto della Nora
12	RUP/RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE	Tecnico Comune di Carpineto della Nora
13	DESCRIZIONE DELLE TIPOLOGIE DI SPESA	

SPESA TECNICHE
OPERE CIVILI
IMPREVISTI
ONERI PER LA SICUREZZA
ACQUISTO TERRENI
ACQUISTO BENI E FORNITURE
ACQUISIZIONE DI SERVIZI
ALTRO
TOTALE PROGETTO

DESCRIZIONE DELLE SPESA	IMPORTO
/	/
/	/
/	/
/	/
/	/
Intervento di miglioramento della viabilità di accesso e dei tracciati spartifuoco atti a consentire il passaggio di mezzi di spegnimento; Tot intervento di miglioramento: 25.000,00 euro	25.000,00 €
	25.000,00 €

CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA'

FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA
PROGETTAZIONE DEFINITIVA
PROGETTAZIONE ESECUTIVA
LIVELLO UNICO DI PROGETTAZIONE
PUBBLICAZIONE BANDO/AFFIDAMENTO LAVORI
ESECUZIONE
COLLAUDO/ FUNZIONALITA'

DATA INIZIO PREVISTA	DATA FINE PREVISTA
/	/
/	/
01/09/2022	31/10/2022
/	/
01/11/2022	28/02/2023
01/03/2023	31/05/2023
01/06/2023	30/06/2023

CRONOPROGRAMMA FINANZIARIO

I TRIMESTRE
II TRIMESTRE
III TRIMESTRE
IV TRIMESTRE

ANNO	IMPORTO
2023	/
2023	25.000,00
/	/
/	/

SCHEDA PRESENTAZIONE PROGETTI AI SENSI del D.L. n. 120 dell'8/9/2021 convertito dalla legge 8/11/2021, n. 155- Prevenzione incendi boschivi

1	CODICE INTERVENTO E TITOLO	AIB8 - Miglioramento della viabilità di accesso
2	IMPORTO (a valere sulle risorse art 4 D.L. n. 120 dell'8/9/2021 convertito dalla legge 8/11/2021, n. 155- Prevenzione incendi boschivi)	25.000,00 euro
3	OGGETTO DELL'INTERVENTO	L'azione prevede il miglioramento della viabilità di accesso e dei tracciati spartifuoco atti a consentire il passaggio di mezzi di spegnimento;
4	CUP	E26G22000130005
5	LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO	Comune di Farindola
6	RISULTATI ATTESI	RA1 - Miglioramento della viabilità di accesso e dei tracciati spartifuoco; RA2 - Accelerare gli interventi di spegnimento degli incendi e ridurre i danni e il conseguente impatto sui territori.
7	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	La scheda, alla luce delle necessità rilevate, sviluppata in collaborazione con l'Agenzia Regionale di Protezione Civile della Regione Abruzzo, intende contribuire all'implementazione dell'efficienza e dell'efficacia dell'operatività del sistema di Protezione Civile che si sviluppa territorialmente anche attraverso la partecipazione delle Organizzazioni di Volontariato organizzato, operanti direttamente o in convenzione con gli Enti territoriali facenti parte del Sistema di Protezione Civile. Obiettivo principale è quello di un intervento diretto al ripristino e miglioramento della viabilità forestale accessoria alla sorveglianza ed al pronto intervento antincendio al fine di migliorare e implementare il Sistema di Protezione Civile per la gestione delle fasi di prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi, anche rafforzando a livello provinciale la capacità di risposta all'emergenza.
8	MODALITA' PREVISTE PER L'ATTIVAZIONE DELL'INTERVENTO	Procedura ad evidenza pubblica ai sensi del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
9	LIVELLO DI PROGETTAZIONE NECESSARIO PER L'AVVIO DELL'AFFIDAMENTO (ai sensi del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)	Progettazione esecutiva
10	PROGETTAZIONE ATTUALMENTE DISPONIBILE	Progetto di fattibilità tecnico-economica
11	SOGGETTO ATTUATORE	Comune di Farindola
12	RUP/RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE	Tecnico Comune di Farindola

13 DESCRIZIONE DELLE TIPOLOGIE DI SPESA

SPESA TECNICHE
OPERE CIVILI
IMPREVISTI
ONERI PER LA SICUREZZA
ACQUISTO TERRENI
ACQUISTO BENI E FORNITURE
ACQUISIZIONE DI SERVIZI
ALTRO
TOTALE PROGETTO

DESCRIZIONE DELLE SPESA	IMPORTO
/	/
/	/
/	/
/	/
/	/
Intervento di miglioramento della viabilità di accesso e dei tracciati spartifuoco atti a consentire il passaggio di mezzi di spegnimento; Tot intervento di miglioramento: 25.000,00 euro	25.000,00 €
	25.000,00 €

14 CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA'

FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA
PROGETTAZIONE DEFINITIVA
PROGETTAZIONE ESECUTIVA
LIVELLO UNICO DI PROGETTAZIONE
PUBBLICAZIONE BANDO/AFFIDAMENTO LAVORI
ESECUZIONE
COLLAUDO/ FUNZIONALITA'

DATA INIZIO PREVISTA	DATA FINE PREVISTA
/	/
/	/
01/09/2022	31/10/2022
/	/
01/11/2022	28/02/2023
01/03/2023	31/05/2023
01/06/2023	30/06/2023

15 CRONOPROGRAMMA FINANZIARIO

I TRIMESTRE
II TRIMESTRE
III TRIMESTRE
IV TRIMESTRE

ANNO	IMPORTO
2023	/
2023	25.000,00
/	/
/	/

SCHEDA PRESENTAZIONE PROGETTI AI SENSI del D.L. n. 120 dell'8/9/2021 convertito dalla legge 8/11/2021, n. 155- Prevenzione incendi boschivi

1	CODICE INTERVENTO E TITOLO	Codice 1 "Kit antincendio"
2	IMPORTO (a valere sulle risorse art 4 D.L. n. 120 dell'8/9/2021 convertito dalla legge 8/11/2021, n. 155- Prevenzione incendi boschivi)	82.778,00 €
3	OGGETTO DELL'INTERVENTO	acquisto autobotti e PICK-UP altre attrezzature complementari
4	CUP	C19I21000110001
5	LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO	COMUNE Di riferimento per le Squadre di Protezione Civile Civitella Roveto Pescina
6	RISULTATI ATTESI	Gli interventi di cui al presente progetto consentono di accelerare gli interventi di spegnimento degli incendi e ridurre i danni e il conseguente impatto sui territori.
7	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	n. 2 Pick-up con Modulo AIB= 4 ruote motrici, doppia cabina (5 posti), con allestimento AIB (Civitella Roveto - Pescina). La Regione Abruzzo Servizio Emergenze Protezione Civile alle SQUADRE DI PROTEZIONE CIVILE convenzionate con la Regione; si ribadisce che i Kit sono destinati e saranno sempre a servizio dei territori dei 12 Comuni dell'Area Strategica Valle del Giovenco Valle Roveto Vallerlonga.
8	MODALITA' PREVISTE PER L'ATTIVAZIONE DELL'INTERVENTO	Procedura ad evidenza pubblica ai sensi del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
9	LIVELLO DI PROGETTAZIONE NECESSARIO PER L'AVVIO DELL'AFFIDAMENTO (ai sensi del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)	Progettazione Esecutiva
10	PROGETTAZIONE ATTUALMENTE DISPONIBILE	Progettazione Definitiva
11	SOGGETTO ATTUATORE	Agenzia Regionale di Protezione Civile - Regione Abruzzo - Apc002 SERVIZIO EMERGENZE
12	RUP/RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE	Ing. Silvio Liberatore

13 DESCRIZIONE DELLE TIPOLOGIE DI SPESA

SPESE TECNICHE
OPERE CIVILI
IMPREVISTI

DESCRIZIONE DELLE SPESA	IMPORTO

1	CODICE INTERVENTO E TITOLO
	ONERI PER LA SICUREZZA
	ACQUISTO TERRENI
	ACQUISTO BENI E FORNITURE
	ACQUISIZIONE DI SERVIZI
	ALTRO
	TOTALE PROGETTO

Codice 1 "Kit antincendio"	
"kit antincendio"	82.778,00 €
	82.778,00 €

14	CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA'
----	---------------------------------------

FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA
PROGETTAZIONE DEFINITIVA
PROGETTAZIONE ESECUTIVA
LIVELLO UNICO DI PROGETTAZIONE
PUBBLICAZIONE BANDO/AFFIDAMENTO LAVORI
ESECUZIONE
COLLAUDO/ FUNZIONALITA'

DATA INIZIO PREVISTA	DATA FINE PREVISTA
01/09/2022	31/10/2022
01/11/2022	28/02/2023
01/03/2023	31/05/2023
01/06/2023	30/06/2023

15	CRONOPROGRAMMA FINANZIARIO
----	-----------------------------------

I TRIMESTRE
II TRIMESTRE
III TRIMESTRE
IV TRIMESTRE

ANNO	IMPORTO
2023	2.778,00
2023	80.000,00

Stimata
Regione di
Abruzzo

SCHEDA PRESENTAZIONE PROGETTI AI SENSI del D.L. n. 120 dell'8/9/2021 convertito dalla legge 8/11/2021, n. 155- Prevenzione incendi boschivi

1	CODICE INTERVENTO E TITOLO	Codice 2 "Ripristino Piste Forestali"
2	IMPORTO (a valere sulle risorse art 4 D.L. n. 120 dell'8/9/2021 convertito dalla legge 8/11/2021, n. 155- Prevenzione incendi boschivi)	470.000,00 €
3	OGGETTO DELL'INTERVENTO	Ripristino carrabilità in sicurezza di Piste forestali
4	CUP	J96C22000090001
5	LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO	Intera area interna: comuni di Balsorano, Bisegna, Civita d'Antino, Gioia dei Marsi, Lecce nei Marsi, Morino, Ortona dei Marsi, Ortucchio, Pescina, San Benedetto dei Marsi, San Vincenzo Valle Roveto, Villavallelonga
6	RISULTATI ATTESI	Gli interventi di cui al presente progetto consentono di accelerare gli interventi di spegnimento degli incendi e ridurre i danni e il conseguente impatto sui territori.
7	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	interventi di ripristino e di messa in sicurezza areali e puntuali di piste forestali individuate in coerenza con il Piano Regionale per la programmazione delle attività di prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi - Anno 2011-2012 (D.G.R. 438/2011. Tale Carrabilità per automezzi sarà ripristinata ai fini di una veloce accessibilità in aree montane in coerenza con quanto previsto dalla scheda n.24 INFRASTRUTTURA DI MONTAGNA - APQ Strategia Nazionale Aree Interne - Area - Valle del Gioenco Valle Roveto Vallelelonga, sottoscritto in data prot. Si prevedono, in oltre, localmente e per tratti lungo l'infrastruttura, interventi di taglio e pulizia dalla vegetazione di fasce di larghezza di ml 1,00 lungo le Piste Forestali come su individuate.
8	MODALITA' PREVISTE PER L'ATTIVAZIONE DELL'INTERVENTO	Centrale Unica di committenza delle Valli. Predisposizione procedure di evidenza pubblica ai sensi del Dlgs 50/2016.
9	LIVELLO DI PROGETTAZIONE NECESSARIO PER L'AVVIO DELL'AFFIDAMENTO (ai sensi del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)	Progettazione Fattibilità Tecnico Economico (PFTE)
10	PROGETTAZIONE ATTUALMENTE DISPONIBILE	Studio di Prefattibilità
11	SOGGETTO ATTUATORE	Comune di Morino (CUC delle Valli / Responsabile Tecnico per le procedure DLgs 50/2016; la CUC non sarà in capo al Comune di Morino ma sarà convenzionata
12	RUP/RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE	Ufficio tecnico Comune di Morino - Responsabile Ufficio Tecnico Comune di Morino: Gianni Petricca Tel. 0863978133, Fax 0863970027, Cell.3337969964 Mail : utc@comune.morino.aq.it; PEC: utc@pec.comune.morino.aq.it
13	DESCRIZIONE DELLE TIPOLOGIE DI SPESA	

SPESE TECNICHE
OPERE CIVILI

DESCRIZIONE DELLE SPESA	IMPORTO
progettazione (PFTE-Definitiva-Esecutiva), DL, Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione	39.450,00 €
Lavori di ripristino viabilità e opere a verde	395.000,00 €

1	CODICE INTERVENTO E TITOLO	Codice 2 "Ripristino Piste Forestali"	
	IMPREVISTI	imprevisti in fase di realizzazione	23.700,00 €
	ONERI PER LA SICUREZZA	3% importo lavori	11.850,00 €
	ACQUISTO TERRENI		
	ACQUISTO BENI E FORNITURE		
	ACQUISIZIONE DI SERVIZI		
	ALTRO		
	TOTALE PROGETTO		470.000,00 €

14	CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA'
----	---------------------------------------

FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA
PROGETTAZIONE DEFINITIVA
PROGETTAZIONE ESECUTIVA
LIVELLO UNICO DI PROGETTAZIONE
PUBBLICAZIONE BANDO/AFFIDAMENTO LAVORI
ESECUZIONE
COLLAUDO/ FUNZIONALITA'

DATA INIZIO PREVISTA	DATA FINE PREVISTA
01/07/2022	01/10/2022
01/12/2022	01/03/2023
01/04/2023	01/09/2023
01/10/2023	31/12/2023

15	CRONOPROGRAMMA FINANZIARIO
----	-----------------------------------

I TRIMESTRE
II TRIMESTRE
III TRIMESTRE
IV TRIMESTRE

ANNO	IMPORTO
2022	23.670,00
2022	43.055,00
2023	172.220,00
2023	231.055,00