

Allegato A





Comune dell'Aquila

Settore Ambiente e Protezione civile

Città dell'Aquila

Prot n° 0084317 del 07/08/2019

USCITA



Regione Abruzzo

Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l'Europa
Servizio Autorità di Gestione unica FESR-FSE,
Programmazione e Coordinamento Unitario
prog.sviluppo@regione.abruzzo.it

p.c.


Al Sindaco dell'Aquila

All'Assessore all'Ambiente e Protezione Civile

Oggetto: POR FSE Abruzzo 2014-2020 – Piano Operativo FSE 2017-2019 – Asse 4, Pdl 11i.
Obiettivo specifico 11.3, Azione 11.3.6 – Scheda intervento n. 37 “Comunicare per proteggere” –
Avviso pubblico per la concessione di sovvenzioni per rendere più efficaci i modelli comunicativi
e informativi in materia di protezione civile. Richiesta proroga.

Visto l'art. 4 dell'Avviso che, al comma 2, prevede che: *“il progetto deve specificare la tempistica di realizzazione, tenuto conto che lo stesso deve essere concluso entro il 31.12.2019 e deve prevedere una durata massima di 12 mesi, decorrenti dalla data di avvio del progetto medesimo. La Regione Abruzzo si riserva la possibilità di valutare eventuali proroghe a fronte di motivate esigenze, fermo restando il termine ultimo di ammissibilità della spesa fissato al 31.12.2023”;*

Vista la Determinazione Dirigenziale n. DPA011/47 del 28/06/2019 nella quale si precisa che *“la data di scadenza per la realizzazione dei progetti di cui alla scheda Intervento n. 37 “Comunicare per proteggere” dell'Asse IV “Capacità istituzionale ed amministrativa” (OT11) del POR FSE Abruzzo 2014-2020 (Obiettivo Tematico 11 – Priorità d'investimento 11i – Obiettivo Specifico 11.3 – Tipologia di Azione 11.3.6) è il 31.12.2019, come stabilito dal comma 2 dell'art. 4 dell'Avviso, pubblicato sul BURA Ordinario n. 6 del 07/02/2018” e che “il Responsabile di Azione (RdA) può concedere massimo n. 2 proroghe che possono comportare anche uno slittamento del termine massimo fissato per il completamento dell'intervento superiore a 70 giorni, come stabilito nel citato “Allegato A” posto a corredo del provvedimento di concessione, fermo restando che la data di scadenza per il completamento dei progetti di cui alla scheda Intervento n. 37 “Comunicare per proteggere” dell'Asse IV “Capacità istituzionale ed amministrativa” (OT11) del POR FSE Abruzzo 2014-2020 (Obiettivo Tematico 11 – Priorità d'investimento 11i – Obiettivo Specifico 11.3 – Tipologia di Azione 11.3.6) è il 31.12.2019 e che il termine ultimo di ammissibilità della spesa è fissato al 31.12.2023”;*



Comune dell'Aquila

Tenuto conto che sono in conclusione le seguenti attività previste nel progetto:

1. E' in corso di conclusione la revisione del Piano di Protezione Civile (Attività 1.1);
2. A breve verrà consegnata la Piattaforma web e mobile di Protezione Civile (Attività 1.2 e 2.1), la cui spesa potrà quindi essere verosimilmente rendicontata nel mese di Settembre 2019;
3. E' stato concluso il corso di formazione di "Comunicazione in emergenza" (Attività 3.1), la cui spesa potrà quindi essere rendicontata nel mese di Settembre 2019;


Dato atto che, pur essendo stata avviata la procedura relativa all'acquisto dei totem e dei beacon (Attività 2.2), la stessa ha richiesto più tempo per l'indagine di mercato data la particolarità dei sistemi da acquistare. Di conseguenza, dovranno essere procrastinate anche le attività relative alla Comunicazione ai cittadini (Attività 3.2) ed alla Diffusione dei risultati (Attività 4.1), che sono previste a conclusione del progetto;

Si richiede, ai sensi del comma 2 dell'art. 4 dell'Avviso e della Determinazione Dirigenziale n. DPA011/47 del 28/06/2019, **la proroga al 31/12/2019 per il completamento del progetto.**

Di seguito si riporta il cronoprogramma previsto per la rendicontazione delle spese sostenute, al netto delle economie legate al ribasso di gara.

Data	Spesa sostenuta e quietanzata al netto dell'IVA	IVA	TOTALE
30.09.2019	€ 18.168,54	€ 0,00	€ 18.168,54
31.10.2019	€ 13.101,66	€ 5.124,46	€ 18.226,12
30.11.2019	€ 5.460,00	€ 3.695,34	€ 9.155,34
31.12.2019	€ 26.520,00	€ 1.540,00	€ 28.060,00
31.01.2020	€ 0,00	€ 7.480,00	€ 7.480,00
Totale			€ 81.090,00

Si precisa che, a seguito delle ultime procedure di gara, potranno esserci ulteriori economie, si richiede, pertanto, fin d'ora, la possibilità di utilizzare le economie derivanti dai ribassi di gara, per realizzare altre attività di comunicazione in emergenza, fino a raggiungere la cifra



Comune dell'Aquila

complessiva ammessa a finanziamento e pari a € 90.091,78 e poter concludere anche le suddette attività entro il 31/12/2019.

Si comunica che, una volta autorizzato l'utilizzo delle economie, verranno comunicate le attività che con esse verranno realizzate.

Si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Distinti saluti

L'Aquila, 07/08/2019

Il Responsabile del Procedimento

Ph.D. Dott.ssa Dina Del Tosto

Il Dirigente

Ing. Lucio Nardis

