

POR FSE ABRUZZO 2014-2020

OBIETTIVO “INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE”

Comunicazione variazione output del progetto

ANAGRAFICA	
Piano Operativo	2017 / 2019
Denominazione Bando/Avviso	Comunicare per proteggere
Asse	IV
Obiettivo tematico	11
Priorità di investimento	11.i
Obiettivo specifico/Risultato Atteso	11.3
Tipologia di Azione da AdP	11.3.6
Titolo Operazione	Comunicare per proteggere - Lanciano
Importo complessivo €	€ 100.000,00
Comune di svolgimento	Comune di Lanciano
Indirizzo	Piazza Plebiscito, 59
CUP	C49F18000410001
Soggetto Attuatore/Beneficiario	Comune di Lanciano
Estremi atto di concessione	Determinazione DPA011/28 del 25.07.2018

DATI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PROPONENTE/CAPOFILA	
Comune	Lanciano
Codice Fiscale	00091240697
Partita IVA	00091240697
Indirizzo sede legale	Piazza Plebiscito, 59 - 66034 Lanciano
Legale Rappresentante	Dott. Mario Pupillo - Sindaco
Recapiti Telefono e Cellulare	0872.7071 - 0872.707200 – 800015810
Recapiti e-mail e PEC	Email: protciv@lanciano.eu , sindaco@lanciano.eu , PEC: comune.lanciano.chieti@legalmail.it
Nome e contatti del referente del progetto	Ing. Fausto Boccabella – 0872.707328 – boccabella@lanciano.eu

Il progetto “Comunicare per Proteggere – Lanciano”, visto lo stato di emergenza determinato dalla pandemia COVID-19 (Delibera del 31 gennaio 2020 del Consiglio dei Ministri che ha dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili e successivi decreti eseguiti per la gestione dell'emergenza) necessita di una variazione dello stesso dal punto di vista degli output relativi alle azioni di formazione/informazione e sensibilizzazione. Tali attività prevedevano in particolare la realizzazione di incontri con le scuole e la cittadinanza, oltre alla realizzazione di brochure informative da distribuire durante tali incontri. Poichè lo stato di emergenza ha determinato la chiusura totale delle scuole, sarà impossibile realizzare le suddette attività così come descritte da progetto: nonostante la proroga emanata dalla Regione Abruzzo con DETERMINAZIONE DPA011/25 DEL 12/06/2020 (Prog. 5710 /20 del 12/06/2020) che stabilisce il termine dei progetti finanziati al 30/09/2020 si ritiene impossibile realizzare gli incontri nelle scuole e rivolti alla cittadinanza, considerata anche l'incertezza delle misure di gestione e prevenzione che verranno adottate nei mesi a venire.

In particolare, non sarà possibile svolgere le attività previste dalla fase 4 nelle modalità in presenza previste dal progetto:

- n. 3 seminari/convegni informativi alla cittadinanza,
- n. 5000 brochure informative,
- n. 1 corso di formazione ai sindaci e ai responsabili di funzione di supporto,
- n. 50 seminari nelle scuole del territorio

Ciò nonostante, tutto lo staff di lavoro del progetto “Comunicare per proteggere – Lanciano” ha ideato modalità alternative per la realizzazione delle suddette attività, **SENZA VARIAZIONE DI BUDGET** (che rimane invariato rispetto al piano economico allegato alla DETERMINAZIONE DPA011/70 DEL 29.10.2019 (Progressivo 13038/19 del 29/10/2019).

In particolare gli output su menzionati verranno così sostituiti:

- materiali online (slide, brevi vide pubblicati sui media del Comune e del CdF Feltrino e inviati alle scuole) + n. 1 incontro con i sindaci e responsabili del COM Lanciano 5 per fornire tutte le informazioni necessarie sostituiranno i n. 3 seminari/convegni informativi alla cittadinanza;
- l'ideazione e la realizzazione dei materiali virtuali e la loro diffusione sostituiranno le 5000 brochure informative (che rischierebbero di rimanere accatastati in un ufficio. Si creerà inoltre un valore aggiunto determinato dal taglio delle emissioni di CO2 derivanti dall'utilizzo di carta e stampa);
- n. 1 corso di formazione online sostituirà 1 corso di formazione ai sindaci e ai responsabili di funzione di supporto;
- n. 1 video documentario professionale da inviare a tutte le scuole.

Pertanto si propone la seguente VARIAZIONE DI OUTPUT chiedendo la sua approvazione.

PIANO ECONOMICO A PREVENTIVO								
PROGETTO:								
A – TOTALE CONTRIBUTO PUBBLICO RICHIESTO: € 97.345,59								
TOTALE CONTRIBUTO PUBBLICO CONCESSO: € 100.000								
B - COSTI DIRETTI								
Macrocategoria	Voce	Descrizione	Parametro (parametro orario per Risorse Umane, costo medio o unitario)	Quantità	Importo	Variazione	Nuovo importo	Motivazione variazione
B								
	Preparazione	B1						
	Spese dirette di personale interno	Pubblicizzazione interventi	€ 21,00	8	€ 168,00 cofinanziamento	0	€ 168,00 cofinanziamento	INVARIATO
	Spese dirette di personale interno	Predisposizione selezione soggetti attuatori/erogatori istruttore	€ 17,91	18	€ 332,38 cofinanziamento	0	€ 332,38 cofinanziamento	INVARIATO

			amministrativo livello C5						
			Totale Preparazione			€ 490,38	0	€ 490,38	INVARIATO
	Realizzazione	B2							
		Spese dirette di personale interno	1 addetto al Sistema Informativo Territoriale del comune di Lanciano istruttore tecnico Livello C1 per l'interfaccia del SIT previsto dal progetto del SIT comunale	€ 11,44	100	€ 1144,00	0	€ 1.144,00	INVARIATO
		Spese dirette di personale interno	Istruttore direttivo Livello D5, supporto alle attività di Acquisizione dati e Realizzazione del Sistema informativo	€ 21,00	100	€ 2.100,00	0	€ 2.100,00	INVARIATO
			Acquisto materiale di consumo per l'azione			€			
			Affitto locali per l'azione programmata			€			
			Affidamento servizi: acquisizione, digitalizzazione e realizzazione geodatabase, definizione scenari di rischio.		1 geodatabase ; 1 relazione con definizione scenari di rischio	€ 26.000,00		€ 26.000,00	INVARIATO
			Affidamento esterno realizzazione Sistema Informativo Territoriale, sistema di		1 sistema informativo territoriale degli scenari di rischio con APP	€ 41.559,30			INVARIATO

			comunicazio ne e Applicazione digitale ----- -----						
			Servizi in affidamento ad un esperto di protezione civile per attività di FORMAZION E		1 corso di formazione ai sindaci e ai responsabili di funzione di supporto in modalità on line n. 1 video documentari o professional e per tutte le scuole	€ 9.800,00	0	€ 9.800,00	E' stato necessario rivedere l'output a seguito dello stato di emergenza COVID-19

			Affidamento esterno ad un'associazione del territorio con esperienza in partecipazione, cambiamenti climatici e Contratto di Fiume del Feltrino	1 mappa georeferenziata con dati di aggiornamento piano di protezione civile; n. 1 INCONTRO CON SINDACI E RESPONSABILI COM LANCIAO 5 IN MODALITA' DA STABILIRE REALIZZAZIONE MATERIALI VIRTUALI ADEGUATI AI DIVERSI DESTINATARI (CITTADINI E SCUOLE) DA PUBBLICARE SUI MEDIA DEL COMUNE E DEL CDF FELTRINO	€ 15.600,00	0	€ 15.600,00	E' stato necessario variare l'output a seguito dell'emergenza COVID-19
			Affidamento esterno fornitura e posa in opera segnaletica stradale	Circa 30 cartelli con posa in opera	€ 7091,56			INVARIATO
			Altro (specificare)		€			
			Totale realizzazioni		€ 96.344,00		103.294,86 di cui 3.244 di cofinanziamento	INVARIATO
Diffusione dei risultati	B3							
	Spese dirette di personale interno	Istruttore tecnico C1 - Creazione e gestione della	€ 11,44	100	€ 1144,00		€ 1144,00 di cofinanziamento	INVARIATO

		sezione sito web di progetto Introduzi one eventi formativi e seminari							
		Spese dirette di personale esterno							
		Totale diffusione dei risultati			€ 3.744,00		1144,00 di cofinanziamento	INVARIATO	
	Direzion e e valutazio ne	B4							
	Spese dirette di personale interno	1 funzionario D5 – per il Coordiname nto del progetto	€ 21,00	300	€ 6.300,00		€ 6.300,00 di cofinanziamento	INVARIATO	
	Spese dirette di personale	1 istruttore amministrati vo livello C5 Attività di Amministratz ione e segreteria	€ 17,91	250	€ 4.477,50		€ 4.477,50 di cofinanziamento	INVARIATO	
		Totale direzione e valutazione			€ 10.777,50		€ 10.777,50 di cofinanziamento	INVARIATO	
TOTALE COSTI DIRETTI					€ 111.375,88		115.706,74 di cui 15.706,74 di cofinanziamento	INVARIATO	
C - COSTI INDIRETTI									
		Totale costi indiretti (max 10% su spese dirette di personale ammissibile)							
TOTALE COSTO DELL'OPERAZIONE (B+C)					€ 115.706,74 di cui 15.706,74 di cofinanziamento			INVARIATO	

Lanciano,

Il Sindaco

Dott. Mario PUPILLO