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Lo stato di attuazione del PRA fase II della Regione Abruzzo

PREMESSA

❑ Il Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA) II fase della Regione Abruzzo è stato approvato con
D.G.R. n. 794 del 23.10.2018, al termine del confronto svolto con la Commissione Europea e l’Agenzia
per la Coesione Territoriale, Segreteria Tecnica PRA, nel corso dello scorso anno.

❑ Nell’informativa resa nel Comitato di Sorveglianza del 22 febbraio 2018, sono state evidenziate le
novità salienti del nuovo Piano e sono stati indicati gli obiettivi di miglioramento e gli interventi di
rafforzamento amministrativo previsti per la II fase.

❑ In quell’occasione gli incisivi interventi dei rappresentanti della Commissione Europea e dell’Agenzia per
la Coesione Territoriale resero chiaramente l’importanza di questo strumento per favorire il
raggiungimento degli obiettivi di miglioramento delle performance e di rafforzamento della nostra
capacità amministrativa.

❑ Oggi possiamo fornire un primo resoconto di ciò che è stato effettivamente fatto e di ciò che resta da
fare, sulla base dei monitoraggi quadrimestrali sull’attuazione del Piano
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Lo stato di attuazione del PRA fase II della Regione Abruzzo
AVANZAMENTO INTERVENTI DI RAFFORZAMENTO al 31.12.2018

Attività interventi di semplificazione legislativa e procedurale (6.1)

Adozione/estensione dell’utilizzo di schemi di Bandi tipo / Avvisi

Attività 1) Aggiornamento condiviso del Manuale delle procedure dell’Autorità di Gestione e 

Si.Ge.Co. Unico FESR-FSE 2014-2020

DATA PREVISTA 

COMPLETAMENTO

DESCRIZIONE RESPONSABILE INDICATORI

31/05/2018 Aggiornamento condiviso del Manuale delle

procedure dell’Autorità di Gestione e

Si.Ge.Co. Unico FESR-FSE 2014-2020

ADG Unica FESR-FSE FESR_PATT01, FSE_PATT01 

STATO: COMPLETATO

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO: 31/05/2018 DATA COMPLETAMENTO: 23/07/2018

FONDO: =

FONTE: COSTO ZERO IMPORTO: 0,00€

MOTIVAZIONI RITARDO: Il lieve ritardo è stato motivato dalla necessità di apportare al Si.Ge.Co. ed ai Manuali delle procedure AdG FESR e FSE anche le 

modifiche necessitate dagli esiti della procedura di follow up dell’Autorità di Audit per il POR FESR e il POR FSE Abruzzo 2014 - 2020.

NOTE:
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Lo stato di attuazione del PRA fase II della Regione Abruzzo
AVANZAMENTO INTERVENTI DI RAFFORZAMENTO al 31.12.2018

Attività interventi di semplificazione legislativa e procedurale (6.1)

Adozione/estensione dell’utilizzo di schemi di Bandi tipo / Avvisi

Attività 2) Predisposizione dei bandi di tipo ricorrenti sia FESR che FSE nell’ottica dello 

snellimento delle procedure

DATA PREVISTA 

COMPLETAMENTO

DESCRIZIONE RESPONSABILE INDICATORI

31/12/2018 Predisposizione dei bandi di tipo ricorrenti sia

FESR che FSE nell’ottica dello snellimento

delle procedure

ADG Unica FESR-FSE FESR_PATT01, FSE_PATT01 

STATO: COMPLETATO

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO: 31/05/2018 DATA COMPLETAMENTO: 23/07/2018

FONDO: =

FONTE: COSTO ZERO IMPORTO: 0,00€

MOTIVAZIONI RITARDO: =

NOTE: Nella versione dei Manuali delle procedure dell'AdG adottati nel mese di luglio 2018 sono stati introdotti gli schemi di bandi tipo per il POR FESR e 

POR FSE, anche al fine di assicurare omogeneità degli schemi di bando e semplificare le procedure.
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Lo stato di attuazione del PRA fase II della Regione Abruzzo
AVANZAMENTO INTERVENTI DI RAFFORZAMENTO al 31.12.2018

Attività interventi di semplificazione legislativa e procedurale (6.1)

Realizzazione/estensione di modalità e processi di mappatura di norme,

regolamenti, etc. (es.: sistematizzazione e reperimento per policy)

Attività 1) Mappatura aiuti di stato sia FESR che FSE

DATA PREVISTA 

COMPLETAMENTO

DESCRIZIONE RESPONSABILE INDICATORI

31/12/2019 Mappatura aiuti di stato sia FESR che FSE ADG Unica FESR-FSE FESR_PATT01, FSE_PATT01 

STATO: AVVIATO

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO: 31/12/2019 DATA COMPLETAMENTO: =

FONDO: =

FONTE: COSTO ZERO IMPORTO: 0,00€

MOTIVAZIONI RITARDO: =

NOTE: i procedimenti di concessione di aiuti di Stato sono oggetto di verifica ex ante da parte del Servizio regionale "Verifica e Coordinamento per la

Compatibilità della normativa europea sugli aiuti di Stato" nel rispetto di quanto disposto dalla Giunta regionale con la DGR n. 307/2017. In applicazione

dell’Accordo di Common Understanding sottoscritto dal Dipartimento per le Politiche Europee, con la richiamata deliberazione è stato approvato un modello

di verifica ex ante sulla compatibilità degli interventi alla normativa sugli aiuti di stato ed è stato previsto un supporto sistematico del predetto Servizio,

individuato formalmente quale Distinct Body regionale, alle strutture regionali.
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Lo stato di attuazione del PRA fase II della Regione Abruzzo
AVANZAMENTO INTERVENTI DI RAFFORZAMENTO al 31.12.2018

Attività interventi di semplificazione legislativa e procedurale (6.1)

Adozione/estensione dell’utilizzo delle opzioni di costo semplificato 

previste dalla regolamentazione comunitaria

Attività 1) Completamento delle opzioni di costo semplificato previste dalla regolamentazione 

comunitaria

DATA PREVISTA 

COMPLETAMENTO

DESCRIZIONE RESPONSABILE INDICATORI

31/12/2018 Completamento delle opzioni di costo

semplificati FESR-FSE, alla luce degli

aggiornamenti del Reg. (UE) n. 1303/2013

ADG Unica FESR-FSE FESR_FIN01, FSE_FIN01 

STATO: AVVIATO

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO: 31/12/2018 DATA COMPLETAMENTO: =

FONDO: =

FONTE: COSTO ZERO IMPORTO: 0,00€

MOTIVAZIONI RITARDO: =

NOTE: Con la DGR n. 850 del 9.11.2018 si è preso atto della metodologia per la quantificazione delle somme forfettarie per incentivi alle assunzioni relativi

alle operazioni da finanziare con le risorse del POR FSE Abruzzo 2014-2020 Abruzzo. Per il POR FESR Abruzzo 2014/2020 si segnala la DGR n. 381 del

07.06.2018 con cui sono state adottate le Tabelle dei costi stardand unitari per la rendicontazione delle spese del personale dei progetti di Ricerca e

Sviluppo sperimentale, di cui al Decreto Interministeriale n. 116 del 24/01/2018. L'intervento sarà oggetto di continui aggiornamenti per l'intero periodo di

validità del Documento. 6



Lo stato di attuazione del PRA fase II della Regione Abruzzo
AVANZAMENTO INTERVENTI DI RAFFORZAMENTO al 31.12.2018

Attività interventi sul personale (6.2)

Sviluppo delle competenze comportamentali nelle PA      SN

Attività 1) Rafforzamento delle competenze in tema di organizzazione pubblica 

comportamentale / Le scienze cognitive e comportamentali della PA

DATA PREVISTA 

COMPLETAMENTO

DESCRIZIONE RESPONSABILE INDICATORI

31/12/2018 Rafforzamento delle competenze in tema di

organizzazione pubblica comportamentale/ Le

scienze cognitive e comportamentali della PA

Unità di Gestione Programma 

Azione Coesione Governance e 

Assistenza Tecnica 2007-2013

FESR_PATT01, FSE_PATT01 

STATO: COMPLETATO

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO: 31/12/2018 DATA COMPLETAMENTO: 31/12/2018

FONDO: =

FONTE: COSTO ZERO IMPORTO: 0,00€

MOTIVAZIONI RITARDO: =

NOTE: L’Agenzia per la Coesione Territoriale ha completato la definizione del corso di formazione “Rafforzamento delle competenze in tema di organizzazione pubblica

comportamentale / Le scienze cognitive e comportamentali della PA” rivolto alle AdG ed ai Responsabili dei PRA, con l’obiettivo di fornire “strumenti di analisi

comportamentale e di gestione cognitiva, sia dei processi decisionali organizzativi, sia degli interventi e delle proposte di policy, con particolare riferimento alle politiche di

coesione e sviluppo economico e sociale del territorio”. La prima sessione del corso si è tenuta il 5.6.2018. Altre sessioni sono programmate per il 2019 per consentire la più

ampia partecipazione delle amministrazioni interessate, come la Regione Abruzzo.
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Lo stato di attuazione del PRA fase II della Regione Abruzzo
AVANZAMENTO INTERVENTI DI RAFFORZAMENTO al 31.12.2018

Attività interventi sul personale (6.2)

Trasferimento delle competenze dall’Assistenza Tecnica al personale interno

Attività 1) Attivazione di sessioni di lavoro e/o formative, focus specifici, ecc.

DATA PREVISTA 

COMPLETAMENTO

DESCRIZIONE RESPONSABILE INDICATORI

31/12/2019 Attivazione di sessioni di lavoro e/o formative,

focus specifici, ecc.

ADG Unica FESR-FSE FESR_PATT01, FSE_PATT01 

STATO: AVVIATO

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO: 31/12/2019 DATA COMPLETAMENTO: =

FONDO: =

FONTE: COSTO ZERO IMPORTO: 0,00€

MOTIVAZIONI RITARDO: =

NOTE: Dal mese di ottobre 2018 la Regione Abruzzo ha avviato un percorso di adesione al progetto “Scambio PA”, aderendo formalmente con la DGR n.

124 del 7.02.2019. Attività formativa del personale impiegato nell'attuazione del POR FESR e del POR FSE è stata svolta on the job da esperti

dell’Assistenza tecnica. Nel Piano di lavoro per il servizio di valutazione strategica e operativa del POR FESR e del POR FSE Abruzzo 2014-2020,

approvato con Determinazione Direttoriale n. DPA/308 del 4 ottobre 2018 dall'ADG Unica FESR FSE, sono previste anche attività di formazione (15+5

giornate annue) afferenti le attività valutative dei Programmi.
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Lo stato di attuazione del PRA fase II della Regione Abruzzo
AVANZAMENTO INTERVENTI DI RAFFORZAMENTO al 31.12.2018

Attività interventi sul personale (6.2)

Miglioramento della comunicazione/interazione tra gli uffici che danno attuazione alle diverse 

fasi dei Programmi (Programmazione, gestione, monitoraggio, controllo di I livello, ecc.)

Attività 1) Sessioni di lavoro e di raccordo tra il personale incaricato

DATA PREVISTA 

COMPLETAMENTO

DESCRIZIONE RESPONSABILE INDICATORI

31/12/2019 Sessioni di lavoro e di raccordo tra il

personale incaricato

ADG Unica FESR-FSE in raccordo 

con tutti i Responsabili di 

Asse/Azione

FESR_PATT01, FSE_PATT01 

STATO: AVVIATO

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO: 31/12/2019 DATA COMPLETAMENTO: =

FONDO: =

FONTE: COSTO ZERO IMPORTO: 0,00€

MOTIVAZIONI RITARDO: =

NOTE: Per migliorare l'interazione tra le strutture alla programmazione, attuazione e monitoraggio dei programmi sono state svolte diverse sessioni di

lavoro nell'ambito del monitoraggio rafforzato dei Programmi che hanno visto la partecipazione anche della Commissione Europea, dell'Agenzia per la

Coesione Territoriale e dell'Anpal. Tali sessioni di lavoro hanno agevolato l'interlocuzione tra le strutture regionali, rafforzando l'impegno per l'avanzamento

procedurale, della spesa e degli indicatori, indispensabile ad assicurare il rispetto dei target e ad eliminare i c.d. "colli di bottiglia".
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Lo stato di attuazione del PRA fase II della Regione Abruzzo
AVANZAMENTO INTERVENTI DI RAFFORZAMENTO al 31.12.2018

Attività interventi sul personale (6.2)

Implementazione delle attività di formazione per il personale dipendente impegnato nelle attività 

correlate alla Programmazione 2014-2020

Attività 1) Corsi di formazione in materie che interessano le diverse fasi di utilizzo delle risorse dei 

Programmi: Aiuti di Stato, appalti, attuazione programmazione POR FESR-FSE, controlli e 

certificazione.

DATA PREVISTA 

COMPLETAMENTO

DESCRIZIONE RESPONSABILE INDICATORI

31/12/2019 Corsi di formazione in materie che interessano

le diverse fasi di utilizzo delle risorse dei

Programmi: Aiuti di Stato, appalti, attuazione

programmazione POR FESR-FSE, controlli e

certificazione.

Direttore Dipartimento Risorse e 

Organizzazione in raccordo con ADG 

Unica FESR-FSE

FESR_PATT01, FSE_PATT01 

STATO: AVVIATO

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO: 31/12/2019 DATA COMPLETAMENTO: =

FONDO: =

FONTE: BILANCI ORDINARI IMPORTO: 120.000€

MOTIVAZIONI RITARDO: =

NOTE: Nell'ultima parte del 2018 sono state attivati percorsi formativi in tema di gare d'appalto, appalti pubblici, concessioni, gestione procedure di gara, aiuti di

stato per circa 90 unità di personale. Le tematiche sopra richiamate sono inoltre previste nel nuovo Piano di Formazione del personale regionale, da approvarsi

nell'ambito del nuovo CCDI in via di contrattazione.
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Lo stato di attuazione del PRA fase II della Regione Abruzzo
AVANZAMENTO INTERVENTI DI RAFFORZAMENTO al 31.12.2018

Attività interventi sulle funzioni trasversali e sugli strumenti comuni (6.3)

Sviluppo/integrazioni/evoluzioni di strumenti di Business Intelligence a supporto dei processi 

decisionali

Attività 1) Analisi ed utilizzo geo-referenziazione dati e banca dati ASVIS per elaborazioni di 

supporto nella definizione dei processi decisionali

DATA PREVISTA 

COMPLETAMENTO

DESCRIZIONE RESPONSABILE INDICATORI

31/12/2019 Analisi ed utilizzo geo-referenziazione dati e

banca dati ASVIS per elaborazioni di supporto

nella definizione dei processi decisionali

ADG Unica FESR-FSE e tutti i 

Responsabili di Asse/Azione

FESR_PATT01, FSE_PATT01 

STATO: AVVIATO

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO: 31/12/2019 DATA COMPLETAMENTO: =

FONDO: =

FONTE: COSTO ZERO IMPORTO: 0,00€

MOTIVAZIONI RITARDO: =

NOTE: La Banca data ASVIS è stata utilizzata per elaborazioni di supporto alla definizione dei processi decisionali nonché dei documenti afferenti alla

programmazione, come il DEFR approvato con DGR n. 919/2018 e il Piano di Sviluppo Strategico (PSS) della Zona Economica Speciale della Regione

Abruzzo, poi adottato con DGR n. 122/2019.

Anche il Cruscotto informativo per l’analisi e il monitoraggio delle dinamiche economiche territoriali, sviluppato da Unioncamere e Agenzia per la Coesione

Territoriale con il contribuito InfoCamere e Sicamera nell’ambito del progetto SISPRINT - Sistema Integrato di Supporto alla Progettazione degli Interventi

Territoriali, consente di navigare i dati ed effettuare analisi sull’andamento dei territori e delle economie territoriali risultando anch’esso particolarmente utile

per l’elaborazione di documenti regionali relativi alla programmazione, quali il citato PSS.
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Lo stato di attuazione del PRA fase II della Regione Abruzzo
AVANZAMENTO INTERVENTI DI RAFFORZAMENTO al 31.12.2018

Attività interventi sulle funzioni trasversali e sugli strumenti comuni (6.3)

Attivazione/implementazione di piani annuali di attuazione

Attività 1) Predisposizione e aggiornamenti del Piano Operativo Triennale FSE, del 

Monitoraggio rafforzato e del cronobilancio

DATA PREVISTA 

COMPLETAMENTO

DESCRIZIONE RESPONSABILE INDICATORI

31/12/2019 Predisposizione e aggiornamenti del Piano

Operativo Triennale FSE, del Monitoraggio

rafforzato e del cronobilancio

ADG Unica FESR-FSE FSE_ATT01 

STATO: AVVIATO

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO: 31/12/2019 DATA COMPLETAMENTO: =

FONDO: =

FONTE: COSTO ZERO IMPORTO: 0,00€

MOTIVAZIONI RITARDO: =

NOTE: Con la DGR n. 526/2018 è stato approvato il Piano Operativo FSE 2018-2020, successivamente oggetto di aggiornamenti tecnici (DD DPA/423 e

DPA/432 ). Per il Monitoraggio rafforzato iI giorno 18.05.2018 si è svolta la riunione con la C.E. e il 12.09.2018 con i Responsabili di Azione, di Asse, del

Controllo di primo livello e con l'Autorità di Certificazione. Il cronobilancio è stato approvato con DGR n. 523 del 23.07.2018 ed è costantemente monitorato.

12



Lo stato di attuazione del PRA fase II della Regione Abruzzo
AVANZAMENTO INTERVENTI DI RAFFORZAMENTO al 31.12.2018

Attività interventi sulle funzioni trasversali e sugli strumenti comuni (6.3)

Attivazione/implementazione nei piani di performance di obiettivi strategici collegati alla 

gestione dei fondi

Attività 1) Previsione del piano delle prestazioni di obiettivi relativi al raggiungimento dei 

target del performance framework nel rispetto del cronobilancio

DATA PREVISTA 

COMPLETAMENTO

DESCRIZIONE RESPONSABILE INDICATORI

31/12/2019 Previsione del piano delle prestazioni di

obiettivi relativi al raggiungimento dei target

del performance framework nel rispetto del

cronobilancio

Tutti i Responsabili di Asse/Azioni FESR_ATT01, FSE_ATT01 

STATO: AVVIATO

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO: 31/12/2019 DATA COMPLETAMENTO: =

FONDO: =

FONTE: COSTO ZERO IMPORTO: 0,00€

MOTIVAZIONI RITARDO: =

NOTE: La previsione di obiettivi relativi al raggiungimento dei target del performance framework nel rispetto del cronobilancio è stata inserita nel Piano delle

Prestazioni 2018-2020 approvato con DGR 267/2018 e successivamente modificato con la DGR 641/2018 e DGR n. 843/2018, ed è in corso di inserimento

nel Piano 2019-2021 in corso di adozione.
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Lo stato di attuazione del PRA fase II della Regione Abruzzo
AVANZAMENTO INTERVENTI DI RAFFORZAMENTO al 31.12.2018

Attività interventi sulle funzioni trasversali e sugli strumenti comuni (6.3)

Realizzazione/rafforzamento di attività di tutoring a favore dei beneficiari compreso tematiche 

amministrativo-contabili

Attività 1) Predisposizione e presentazione ai beneficiari di Linee Guida sintetiche per 

facilitare le attività di loro competenza

DATA PREVISTA 

COMPLETAMENTO

DESCRIZIONE RESPONSABILE INDICATORI

31/12/2019 Predisposizione e presentazione ai beneficiari

di Linee Guida sintetiche per facilitare le

attività di loro competenza

ADG Unica FESR-FSE FESR_ATT01, FSE_ATT01 

STATO: AVVIATO

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO: 31/12/2019 DATA COMPLETAMENTO: =

FONDO: =

FONTE: COSTO ZERO IMPORTO: 0,00€

MOTIVAZIONI RITARDO: =

NOTE: Al 31.12.2018 sono state predisposte e approvate, come allegato al Manuale delle procedure, le Linee Guida per facilitare le attività di competenza

dei beneficiari, con particolare riferimento alla rendicontazione della spesa.
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Lo stato di attuazione del PRA fase II della Regione Abruzzo
AVANZAMENTO INTERVENTI DI RAFFORZAMENTO al 31.12.2018

Attività interventi sulle funzioni trasversali e sugli strumenti comuni (6.3)

Realizzazione/rafforzamento di attività di tutoring a favore dei beneficiari compreso tematiche 

amministrativo-contabili

Attività 2) Predisposizione Manuale contenente linee guida per il caricamento delle «domande 

di rimborso» sul sistema informativo

DATA PREVISTA 

COMPLETAMENTO

DESCRIZIONE RESPONSABILE INDICATORI

31/05/2018 Predisposizione Manuale contenente linee

guida per il caricamento delle «domande di

rimborso» sul sistema informativo

ADG Unica FESR-FSE FESR_ATT01, FSE_ATT01 

STATO: AVVIATO

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO: 31/05/2018 DATA COMPLETAMENTO: =

FONDO: =

FONTE: COSTO ZERO IMPORTO: 0,00€

MOTIVAZIONI RITARDO: Il motivo del ritardo è dovuto all'impegno delle Strutture al raggiungimento dei target del performance framevork al 31.12.2018 e

a difficoltà connesse allo sviluppo della piattaforma per il caricamento delle domande di rimborso sul sistema informativo. Si prevede di predisporre il

Manuale contenente le linee guida per il caricamento delle "domande di rimborso sul sistema informativo" entro il primo semestre 2019.

NOTE: L'elaborazione delle linee guida per il caricamento delle domande di rimborso sul sistema informativo è stata avviata negli ultimi mesi del 2018 ed è

in corso di definizione. Al 31.12.2018 è stata sviluppata la piattaforma del Sistema Informativo Sispreg (dedicato al POR FESR e al POR FSE), che entrerà

in funzione nel primo semestre 2019, per consentire ai beneficiari di presentare le domande di rimborso corredate di tutti gli allegati. Tale nuova modalità di

interazione consentirà di velocizzare i procedimenti di rimborso e trasferimento delle risorse ai soggetti beneficiari.
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Lo stato di attuazione del PRA fase II della Regione Abruzzo
AVANZAMENTO INTERVENTI DI RAFFORZAMENTO al 31.12.2018

Attività interventi sulle funzioni trasversali e sugli strumenti comuni (6.3)

Sviluppo/integrazioni/evoluzioni di strumenti informatizzati per la selezione dei beneficiari e 

la valutazione dei progetti

Attività 1) Adeguamento ed efficientamento degli strumenti informativi già attivati

DATA PREVISTA 

COMPLETAMENTO

DESCRIZIONE RESPONSABILE INDICATORI

31/12/2019 Adeguamento ed efficientamento degli

strumenti informativi già attivati

Servizio Sistema Informativo 

Regionale

FESR_PAGG01, FSE_PAGG01 

STATO: AVVIATO

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO: 31/12/2019 DATA COMPLETAMENTO: =

FONDO: =

FONTE: COSTO ZERO IMPORTO: 0,00€

MOTIVAZIONI RITARDO: =

NOTE: E' stata realizzata una piattaforma informatizzata (Piattaforma del Beneficiario) per la selezione/gestione dei beneficiari. La piattaforma permette la

presentazione e la gestione delle proposte progettuali. Sono in corso di ottimizzazione alcune funzionalità legate alla gestione finanziaria dei progetti. Sono

state implementate le funzionalità legate ai costi standard e sono in fase di sviluppo le funzionalità legate alla verifica automatizzata delle tempistiche dei

pagamenti.
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Lo stato di attuazione del PRA fase II della Regione Abruzzo
AVANZAMENTO INTERVENTI DI RAFFORZAMENTO al 31.12.2018

Attività interventi sulle funzioni trasversali e sugli strumenti comuni (6.3)

Realizzazione/rafforzamento di attività di affiancamento a favore degli Organismi Intermedi

Attività 1) Gruppo di Lavoro per garantire l’affiancamento

DATA PREVISTA 

COMPLETAMENTO

DESCRIZIONE RESPONSABILE INDICATORI

31/12/2019 Gruppo di Lavoro per garantire

l’affiancamento

ADG Unica FESR-FSE FESR_PATT01, FSE_PATT01 

STATO: COMPLETATO

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO: 31/12/2019 DATA COMPLETAMENTO: 17/05/2017

FONDO: =

FONTE: COSTO ZERO IMPORTO: 0,00€

MOTIVAZIONI RITARDO: =

NOTE: Il Gruppo di lavoro è stato costituito con D.D. n. DPA/70 del 17.05.2017, come previsto dalla DGR n. 220/.2017. E’ composto dai rappresentanti delle

Autorità Urbane e della Regione Abruzzo., con il supporto da rappresentanti dell’AT dell’Autorità di Gestione Unica FESR/FSE.

Il GdL ha analizzato e condiviso le “Linee Guida per la definizione delle strategie di sviluppo urbano sostenibile” e il Format predisposto dall’AdG Unica da

utilizzare per l’elaborazione delle strategie di sviluppo urbane sostenibile. Ha poi sviluppato un confronto sistematico, sia in occasione di riunioni

formalmente convocate dall’AdG che attraverso frequenti interlocuzioni informali. Nel corso delle riunioni formali sono state condivise le attività da svolgere

e gli adempimenti necessari per l’elaborazione corretta delle SUS, affinché risultassero coerenti con quanto stabilito dal POR FESR Abruzzo 2014-2020,

mentre le interlocuzioni informali sono state finalizzate a fornire “assistenza tecnica” immediata alle Autorità Urbane per la redazione delle SUS. Anche dopo

l’approvazione delle SUS, il GdL continua a svolgere la funzione di supporto alle Autorità Urbane per la loro corretta attuazione.
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Lo stato di attuazione del PRA fase II della Regione Abruzzo
AVANZAMENTO INTERVENTI DI RAFFORZAMENTO al 31.12.2018

Attività interventi sulle funzioni trasversali e sugli strumenti comuni (6.3)

Istituzione/rafforzamento strumenti operativi unitari di coordinamento per le politiche di 

sviluppo ivi comprese quelle di coesione

Attività 1) Istituzione del Comitato regionale per il coordinamento unitario della 

programmazione (Comitato)

DATA PREVISTA 

COMPLETAMENTO

DESCRIZIONE RESPONSABILE INDICATORI

31/12/2019 Istituzione del Comitato regionale per il

coordinamento unitario della programmazione

(Comitato)

ADG Unica FESR-FSE FESR_PATT01, FSE_PATT01 

STATO: AVVIATO

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO: 31/12/2019 DATA COMPLETAMENTO: =

FONDO: =

FONTE: COSTO ZERO IMPORTO: 0,00€

MOTIVAZIONI RITARDO: =

NOTE: Con DGR n. 624/2018 recante "Schema di Protocollo d'Intesa tra la Regione Abruzzo ed il Partenariato socio-economico per le attività della Politica

di Coesione 2014-2020-Presa d'atto e approvazione" è stata evidenziata la necessità e la volontà di rafforzare il metodo di lavoro partenariale, per garantire

la massima sinergia nell'impiego di tutte le risorse che interessano la programmazione regionale. Nelle more della costituzione del Comitato regionale per il

coordinamento unitario della Programmazione, in attuazione di quanto previsto dalla citata DGR, il Partenariato economico-sociale ed istituzionale regionale

è stato articolato in tavoli tematici al fine di rendere maggiormente proficuo e più efficace il confronto partenariale.
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Lo stato di attuazione del PRA fase II della Regione Abruzzo
AVANZAMENTO INTERVENTI DI RAFFORZAMENTO al 31.12.2018

Attività interventi sulle funzioni trasversali e sugli strumenti comuni (6.3)

Sviluppo/integrazioni/evoluzioni di funzioni di interoperabilità tra il sistema di scambio 

elettronico dei dati dell’AdG e il sistema di contabilità

Attività 1) Implementazione di SISPREG con dati finanziari (accertamenti, impegni, 

pagamenti, ecc.) per ciascun progetto/intervento

DATA PREVISTA 

COMPLETAMENTO

DESCRIZIONE RESPONSABILE INDICATORI

31/12/2019 Implementazione di SISPREG con dati

finanziari (accertamenti, impegni, pagamenti,

ecc.) per ciascun progetto/intervento

Servizio Sistema Informativo 

regionale

FESR_FIN01, FSE_FIN01 

STATO: AVVIATO

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO: 31/12/2019 DATA COMPLETAMENTO: =

FONDO: =

FONTE: COSTO ZERO IMPORTO: 0,00€

MOTIVAZIONI RITARDO: =

NOTE: Sono in corso le attività di analisi per consentire l’implementazione del sistema SISPREG con i sistemi informativi regionali di gestione dei dati.
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Lo stato di attuazione del PRA fase II della Regione Abruzzo
AVANZAMENTO INTERVENTI DI RAFFORZAMENTO al 31.12.2018

Attività interventi sulle funzioni trasversali e sugli strumenti comuni (6.3)

Sviluppo/integrazioni/evoluzione di aree dedicate ai Beneficiari del Programma per la condivisione 

di atti, faq, documentazione, schede progetto, informazioni, news, Opendata, etc.

Attività 1) Implementazione continua degli strumenti informativi già realizzati nel corso della I fase PRA 

attraverso l’inserimento in modalità opendata degli interventi finanziati con fondi europei a favore dei 

beneficiari

DATA PREVISTA 

COMPLETAMENTO

DESCRIZIONE RESPONSABILE INDICATORI

31/12/2019 Implementazione continua degli strumenti

informativi già realizzati nel corso della I fase

PRA attraverso l’inserimento in modalità

opendata degli interventi finanziati con fondi

europei a favore dei beneficiari

Servizio Sistema Informativo 

regionale

FESR_ATT01, FSE_ATT01 

STATO: AVVIATO

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO: 31/12/2019 DATA COMPLETAMENTO: =

FONDO: =

FONTE: COSTO ZERO IMPORTO: 0,00€

MOTIVAZIONI RITARDO: =

NOTE: E' stata realizzata ed costantemente alimentata la sezione «L’Abruzzo in Europa» sul sito della Regione Abruzzo per la condivisione delle seguenti

informazioni: opportunità di finanziamento ed i bandi di gara ad evidenza pubblica, strutture dei POR - regolamenti e decisioni legate ai diversi Fondi SIE,

atti amministrativi relativi alla gestione dei POR (CDS, RAA,PRA, Piano di Valutazione, Piano di Comunicazione, ecc), azioni e strumenti di comunicazione

per informare i cittadini sulle attività e le opportunità offerte dall’UE - DGR e Determinazioni dirigenziali riguardanti i POR.
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Lo stato di attuazione del PRA fase II della Regione Abruzzo
AVANZAMENTO INTERVENTI DI RAFFORZAMENTO al 31.12.2018

Attività interventi sulle funzioni trasversali e sugli strumenti comuni (6.3)

Sviluppo/integrazioni/evoluzione di sistemi di gestione di procedimenti amministrativi (es: workflow

documentale, conservazione sostitutiva, etc.)

Attività 1) Adeguamento ed efficientamento degli strumenti informativi già attivati attraverso 

l’implementazione dei sistemi di gestione: workflow documentale, conservazione sostitutiva

DATA PREVISTA 

COMPLETAMENTO

DESCRIZIONE RESPONSABILE INDICATORI

31/12/2019 Adeguamento ed efficientamento degli

strumenti informativi già attivati attraverso

l’implementazione dei sistemi di gestione:

workflow documentale, conservazione

sostitutiva

Servizio Sistema Informativo 

regionale

FESR_ATT02, FSE_ATT02 

STATO: AVVIATO

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO: 31/12/2019 DATA COMPLETAMENTO: =

FONDO: =

FONTE: COSTO ZERO IMPORTO: 0,00€

MOTIVAZIONI RITARDO: =

NOTE: E' stato creato il fascicolo documentale di progetto integrato con il sistema documentale regionale.
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Lo stato di attuazione del PRA fase II della Regione Abruzzo
AVANZAMENTO INTERVENTI DI RAFFORZAMENTO al 31.12.2018

Attività interventi sulle funzioni trasversali e sugli strumenti comuni (6.3)    SN

Attuazione Codice di Condotta del Partenariato – Sviluppo di modalità di co-gestione

partenariale delle politiche di sviluppo                                                                                                                  

Attività 1) Disegno, implementazione e gestione della Banca Dati Unitaria (del Sistema Conoscitivo Condiviso) sul 

Partenariato dei PO italiani come strumento per: (i) la conoscenza dei profili dei Partenariati e lo scambio informativo 

tra i partner; (ii) il monitoraggio dell’attuazione del Codice Europeo di Condotta del Partenariato

DATA PREVISTA 

COMPLETAMENTO

DESCRIZIONE RESPONSABILE INDICATORI

31/12/2018 Disegno, implementazione e gestione della Banca Dati Unitaria (del Sistema

Conoscitivo Condiviso) sul Partenariato dei PO italiani come strumento per: (i) la

conoscenza dei profili dei Partenariati e lo scambio informativo tra i partner; (ii) il

monitoraggio dell’attuazione del Codice Europeo di Condotta del Partenariato

ADG PON 

Governance e 

Capacità 

Istituzionale 14-20

FESR_PATT01, 

FESR_ATT01, 

FSE_PATT01, 

FSE_ATT01 

STATO: AVVIATO

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO: 31/12/2018 DATA COMPLETAMENTO: =

FONDO: Plurifondo

FONTE: OT 11 – PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 IMPORTO: 800.000€

MOTIVAZIONI RITARDO: Modifiche progettuali. Prevista la creazione di una nuova linea di intervento (e quindi la realizzazione di nuove attività al suo 

interno) per  l’accompagnamento al processo di costruzione dell’Accordo di Partenariato 2017-2021. Programmato il potenziamento delle attività rivolte al 

partenariato, che vede adesso sia azioni a sostegno dell’attuazione del Codice di Condotta relative alla programmazione 2014-2020 in differenti aree 

tematiche, sia un supporto a tutti i soggetti coinvolti nel sistema di azione dell’Accordo di Partenariato 2021-2027. Rafforzate le azioni di comunicazione 

pubblica  e rivisitazione delle attività di Direzione e coordinamento, in relazione all’aumentata articolazione e complessità del percorso progettuale.

NOTE: In attesa della comunicazione dell'avvio delle attività progettuali da parte dell'Agenzia per la Coesione Territoriale.
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Lo stato di attuazione del PRA fase II della Regione Abruzzo
AVANZAMENTO INTERVENTI DI RAFFORZAMENTO al 31.12.2018

Attività interventi sulle funzioni trasversali e sugli strumenti comuni (6.3)    SN

Attuazione Codice di Condotta del Partenariato – Sviluppo di modalità di co-gestione

partenariale delle politiche di sviluppo                                                                                                                  

Attività 2) Strumenti e metodi per: (I) l’identificazione e selezione dei partner; (II) la legittimazione dell’azione 

partenariale

DATA PREVISTA 

COMPLETAMENTO

DESCRIZIONE RESPONSABILE INDICATORI

31/12/2018 Attività 2) Strumenti e metodi per: (I) l’identificazione e selezione dei partner; (II)

la legittimazione dell’azione partenariale

ADG PON 

Governance e 

Capacità 

Istituzionale 14-20

FESR_PATT01, 

FSE_PATT01,

STATO: AVVIATO

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO: 31/12/2018 DATA COMPLETAMENTO: =

FONDO: Plurifondo

FONTE: OT 11 – PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 IMPORTO: 200.000€

MOTIVAZIONI RITARDO: Modifiche progettuali. Prevista la creazione di una nuova linea di intervento (e quindi la realizzazione di nuove attività al suo 

interno) per  l’accompagnamento al processo di costruzione dell’Accordo di Partenariato 2017-2021. Programmato il potenziamento delle attività rivolte al 

partenariato, che vede adesso sia azioni a sostegno dell’attuazione del Codice di Condotta relative alla programmazione 2014-2020 in differenti aree 

tematiche, sia un supporto a tutti i soggetti coinvolti nel sistema di azione dell’Accordo di Partenariato 2021-2027. Rafforzate le azioni di comunicazione 

pubblica  e rivisitazione delle attività di Direzione e coordinamento, in relazione all’aumentata articolazione e complessità del percorso progettuale.

NOTE: In attesa della comunicazione dell'avvio delle attività progettuali da parte dell'Agenzia per la Coesione Territoriale.
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A cura del dott. Piergiorgio Tittarelli

Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, Istruzione, Ricerca e Università Responsabile Tecnico 

PRA II fase

Grazie per l’attenzione

Comitato di Sorveglianza Unico

POR FSE ABRUZZO 2014-2020 e POR FESR Abruzzo 2014-2020

L’Aquila ,11 aprile 2019


