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INTRODUZIONE 

Con contratto rep. n. 21781 racc. n. 9217 del 12.10.2007 registrato il 15 ottobre 2007 al n. 933 

integrato con contratto rep. n. 119889 racc. n. 25510 del 04.07.2011 registrato il 07.07.2011 al n. 

2401 il Commissario Delegato presso la Regione Abruzzo per la realizzazione degli interventi urgenti 

necessari per il superamento della situazione di emergenza socio - economica - ambientale 

determinatasi nell’area fluviale del bacino del fiume Aterno, giusta Ordinanza del Presidente del 

Consiglio dei Ministri n. 3504 del 09.03.2006 ha affidato al Raggruppamento Temporaneo di Imprese 

costituito da BETA Studio srl (capogruppo mandataria) e HR Wallingford Ltd (mandante) l’incarico 

concernente la prestazione di “servizi di consulting engineering1 di supporto per la definizione e 

successiva implementazione tecnica del programma degli interventi urgenti di cui all'OPCM nr. 3504 

del 09.03.2006” 

Tra tali interventi ricadono anche quelli relativi alle “Opere di laminazione delle piene del fiume 

Pescara” già individuati nel Piano Stralcio per la Difesa dalle Alluvioni (PSDA) redatto dall’Autorità dei 

bacini regionali dell'Abruzzo e del bacino interregionale del fiume Sangro ed approvato dal Consiglio 

Regionale con deliberazione del 29.01.2008, n. 94/5. 

A seguito dell’entrata in vigore del D.L. 24.06.2014 n. 91 e della sottoscrizione dell'Accordo di 

Programma del 04.11.2015, il Presidente della Regione Abruzzo è subentrato “nelle funzioni dei 

Commissari Straordinari delegati per l'espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli 

interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti 

tra il Ministero dell' Ambiente e le Regioni, ai sensi della legge n. 191/2009 art. 2 comma 240, 

nonché nella titolarità delle relative contabilità speciali” consentendo il proseguimento delle attività 

volte alla realizzazione delle “Opere di laminazione delle piene del fiume Pescara” necessarie per 

mitigare le diffuse situazioni di criticità idraulica che si incontrano lungo il fiume Pescara, specialmente 

nelle aree con maggiore densità insediativa.  

L’intervento prevede l’inserimento di un sistema di tre casse di espansione per la laminazione delle 

piene, nelle aree golenali nei comuni di Rosciano, Cepagatti, Manoppello e Chieti, a monte delle 

principali situazioni di rischio idraulico.  

Le opere in progetto concorrono, in definitiva, a perseguire gli obiettivi propri del PSDA, orientati ad 

eliminare le aree attualmente soggette ad un rischio idraulico elevato (R3) e molto elevato (R4) avendo 

                                                 
1 Attività di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione dei lavori e della loro contabilizzazione, coordinamento 

della sicurezza nelle fasi di progettazione e di esecuzione, nonché ogni altra attività tecnico-professionale di supporto alle predette 
fasi prestazionali, compresi i rilievi plano-altimetrici, l’esecuzione delle indagini geologiche, geotecniche e la caratterizzazione dei 
terreni, relativamente alla realizzazione degli interventi individuati nel programma degli interventi urgenti di cui all’OPCM 3504 del 
09.03.2006. 
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cura di non alterare l’equilibrio precario del regime idrometrico fluviale evitando quindi di aggravare le 

situazioni di criticità a valle, ovvero verso la città di Pescara. 

Gli invasi sono quasi interamente confinati entro aree già soggette alle esondazioni fluviali e per tale 

motivo vincolate come stabilito dalle Norme di Attuazione del PSDA. 

Per meglio illustrare gli aspetti di programmazione e pianificazione delle opere e quindi inquadrare il 

presente intervento nell’ambito dei piani esistenti è stato redatto il presente documento che illustra le 

misure previste nelle varie pianificazioni ad oggi presenti e gli interventi da realizzarsi e già realizzati nel 

bacino del fiume Pescara, ai fini della riduzione delle criticità. 
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1. PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI O.P.C.M.  9 MARZO 2006 N.3504 

L’O.P.C.M. n. 3504 del 09/03/2006 ha istituito il “Commissario Delegato per fronteggiare la crisi di 

natura socio-economica-ambientale determinatasi nell'asta fluviale del fiume Aterno-Pescara”.  

L’Ordinanza prevedeva i seguenti obiettivi: 

 assicurare il deflusso minimo vitale nel fiume, nonché consentire l'utilizzo di acque superficiali per 

usi multipli, attraverso la realizzazione delle opere di regolazione della portata del fiume; 

 ridurre il livello di inquinamento attraverso la realizzazione delle opere di collettamento degli scarichi 

civili ed industriali e degli impianti depurativi, nonché l'adeguamento di quelli esistenti; 

 garantire il superamento del contesto emergenziale attraverso l'espletamento, in via generale, di tutte 

le iniziative necessarie, con particolare riferimento a quelle funzionali alla sicurezza idraulica ed al 

ripristino ambientale. 

Il Piano d’Azione esecutivo predisposto per l’intero bacino del fiume Aterno-Pescara da parte del 

Commissario per fronteggiare tali situazioni ha definito gli interventi necessari per superare l’emergenza 

nei settori: 

 Acquedottistico: attraverso la realizzazione di interventi che garantiscano l’aumento delle captazioni, 

la realizzazione di serbatoi, l’interconnessione tra gli schemi acquedottistici, la riduzione delle 

perdite; 

 Ambientale: attraverso la realizzazione di interventi per la rinaturalizzare dei corsi d’acqua al fine di 

favorire i processi di depurazione naturale e la possibilità di sviluppo di sistemi ecologici diversificati; 

 Depurazione e collettamento: attraverso la realizzazione di nuovi depuratori o l’ampliamento di quelli 

esistenti, il completamento, il riefficentamento ed il potenziamento delle reti fognarie esistenti, la 

separazione delle reti bianche e nere, la sostituzione delle fosse Imhoff con nuovi depuratori o 

mediante collettamento a depuratori esistenti, la realizzazione di zone umide e aree di 

fitodepurazione; 

 Difesa Idraulica: attraverso la realizzazione di bacini di ritenuta temporanei (casse di espansione) 

con lo scopo di modificare l'idrogramma di piena diminuendone la portata di picco, il risezionamenti 

del corso d'acqua e/o rialzi arginali finalizzati all'aumento della capacità di deflusso delle acque a 

livello locale; 

 Irriguo: attraverso la realizzazione di interventi per la diminuzione delle quantità di risorsa idrica 

utilizzata sia attraverso interventi strutturali che consistono essenzialmente nella sostituzione delle 

attuali reti di distribuzione in canali con reti tubate, così da diminuire le perdite, sia per mezzo di 
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interventi normativi che tendano ad incentivare il passaggio, nel medio-lungo periodo, dall’attuale 

sistema di irrigazione a scorrimento con sistemi ad aspersione o goccia-goccia. 

Si riporta di seguito la tabella di sintesi degli interventi inclusi nel Piano: 

Tabella 1.I – Interventi previsti dal Programma e relativi importi suddivisi per settore. 

 

 

 

 

 

 

 

L’elenco complessivo riportante, per ogni intervento: 

 codice; 

 settore; 

 titolo del progetto; 

 livello della progettazione esistente; 

 Comune/i; 

 Ente proponente; 

 costo dell’intervento; 

 importo lavori; 

 finanziamento disponibile; 

 priorità; 

è riportato in Appendice A (unica tabella con tutti gli interventi). 

In Appendice B viene invece riportato lo stralcio degli interventi previsti per la difesa idraulica. 

 Settore Numero interventi previst Costo degli 
Interventi previsti 

dal Piano 
[€ ] 

 proposti dagli 
Enti competenti 

proposti ex-novo 
dall’Ufficio del 
Commissario 

Totali 

Acquedottistico 6 3 9 22 522 994 

Difesa idraulica  11 0 11 81 872 045  

Raccolta e trattamento delle acque reflue 31 25 56 123 695 103 

Riqualificazione fluviale 6 9 15 86 760 313 

Uso plurimo (acquedottistico, ambientale, 
ecc.)  

1 1 2  77 569 533 

Totale 55 38 93 392 419 988 
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2. INTERVENTI PREVISTI DALL’AUTORITÀ IDRAULICA 

2.1 Interventi previsti nel PSDA 

Nel PSDA della Regione Abruzzo vengono riportati alcune misure di carattere strutturale previste per 

mitigare le situazioni di criticità e di rischio idraulico che interessano le aree limitrofe al corso del fiume 

Pescara. Il tratto indagato va da Alanno fino alla foce coprendo una lunghezza complessiva di 45 km. 

Gli interventi individuati per la mitigazione del rischio idraulico lungo il Fiume Pescara sono riassunti 

graficamente in Figura 2.1. 

Il piano di interventi predisposto per il Fiume Pescara prevede quindi la realizzazione di uno o più bacini 

di laminazione nel tratto di corso d’acqua tra i comuni di Cepagatti, Rosciano, Manoppello e Chieti. Tale 

intervento viene proposto in abbinamento con alcuni interventi localizzati (risezionamenti ed arginature), 

finalizzati all’incremento della capacità di deflusso del corso d’acqua a protezione delle aree 

caratterizzate da un elevato livello di rischio idraulico. 

2.1.1 Realizzazione di uno o più bacini di laminazione (intervento n.1) 

Sulla base delle informazioni raccolte durante lo svolgimento del PSDA, sono stati individuati tre siti che, 

previa esecuzione di indagini e verifiche di fattibilità, appaiono adatti all’invaso temporaneo delle acque 

in occasione di eventi di piena. 

Lungo il tratto fluviale ubicato a monte dell’immissione del Torrente Nora, ovvero tra le località di 

Brecciarola (comune di Chieti) e Villareia (comune di Cepagatti), esistono zone golenali, già soggette ad 

allagamento in condizioni di piena, per le quali si può ipotizzare uno sfruttamento come casse di 

espansione. In questo punto le piene del fiume sono già alimentate dai Torrenti Orta e Lavino, affluenti 

di destra e responsabili dei maggiori contributi di portata. 

I tre siti individuati sono disposti in serie lungo un tratto di fiume relativamente breve (5 km circa). 

Partendo da monte, il primo sito si trova in sinistra idrografica, quasi interamente nel territorio del 

comune di Rosciano e per una piccola parte nel comune di Cepagatti. Esso appare idoneo ad ospitare 

una cassa di espansione della tipologia in derivazione. Gli altri due siti, adatti per la realizzazione di 

casse in linea, si trovano immediatamente a valle, lungo il confine tra i comuni di Chieti e Cepagatti. 

2.1.2 Protezione della zona industriale di Chieti Scalo e zone limitrofe (intervento n.2) 

In corrispondenza dell’area industriale di Chieti Scalo in destra idrografica e nel territorio del comune di 

Cepagatti in sinistra, esistono alcune aree interessate da una evidente situazione di rischio idraulico 
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elevato e molto elevato. La messa in sicurezza di queste aree può essere ottenuta mediante la 

realizzazione di nuove arginature o mediante l’adeguamento in quota di quelle esistenti. Le arginature 

verranno in modo da garantire il massimo spazio possibile all’espansione naturale delle acque 

compatibilmente alla presenza degli insediamenti. 

2.1.3 Protezione dell’impianto di depurazione di Chieti e zone limitrofe (intervento n.3) 

Questo intervento si propone di garantire la protezione dell’impianto di depurazione di Chieti e delle zone 

ad esso limitrofe in destra idrografica del Fiume Pescara. Anche in questo caso si prevede la 

realizzazione di una nuova arginatura o l’adeguamento in quota delle opere di difesa esistenti ove 

risultassero di altezza insufficiente. 

2.1.4 Ricalibratura da ponte A14 a Località S.Teresa (intervento n.4) 

La situazione di elevato rischio idraulico, che caratterizza il Fiume Pescara dal ponte A14 fino a Località 

S. Teresa nei comuni di Cepagatti e S. Giovanni Teatino su entrambe le rive, impone la necessità di 

aumentare la capacità di deflusso del corso d’acqua. Tale aumento può essere ottenuto mediante la 

ricalibratura della sezione d’alveo per tutto il tratto caratterizzato da rischio idraulico elevato. L’intervento 

non esclude la possibilità di ricorrere a rettifiche arginali in corrispondenza delle insufficienze più 

evidenti.  

2.1.5 Protezione della golena sinistra a valle di S.Teresa (intervento n.5) 

La situazione di rischio esistente in questa zona interessa un’ansa del fiume attualmente occupata da 

insediamenti residenziali. La messa in sicurezza di questi insediamenti può essere ottenuta mediante la 

realizzazione di una nuova arginatura in sinistra idrografica presso la golena sinistra del fiume. Tale 

golena è ubicata immediatamente a valle dell’attraversamento dello svincolo dell’asse attrezzato in 

Località S.Teresa (Comune di Spoltore). L’area risulta caratterizzata da una situazione di rischio idraulico 

elevata e molto elevata. In fase di progettazione delle opere il tracciato planimetrico dell’arginatura sarà 

stabilito con particolare riguardo all’esigenza di limitare la riduzione degli spazi di espansione naturale 

che inevitabilmente saranno provocati. 

2.1.6 Protezione dell’area industriale di Pescara (intervento n.6) 

Data l’elevata urbanizzazione che caratterizza il territorio comunale di Pescara, per la mitigazione delle 

situazioni di rischio idraulico elevato e molto elevato della zona, si propone la realizzazione di nuove 

arginature. 
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2.1.7 Interventi non strutturali 

Per quanto riguarda gli interventi non strutturali, oltre a ciò che deriva delle “Norme di attuazione” del 

presente Piano che forniscono indicazioni alla pianificazione urbanistica sulla regolamentazione dell’uso 

del suolo, vanno intrapresi tutti gli altri interventi (Elaborato 9.1), che hanno come obbiettivo comune 

quello di esaltare le naturali capacità di moderazione delle piene e quindi di riduzione del rischio 

idraulico che il sistema idrografico in particolare ed il sistema territoriale in generale già potenzialmente 

presentano. Per ciascuna tipologia di intervento, in Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. è 

stato evidenziato il livello di importanza che essa riveste nell’ambito particolare del Fiume Pescara. 

Tabella 2.I – Fiume Pescara: livello di importanza degli interventi non strutturali proposti   (PSDA, 2008) 

Intervento Note Rilevanza 

Ripristino ovvero mantenimento della funzionalità 
idraulica di aree sottratte alla pertinenza del sistema 

idrografico 

da intraprendere in concomitanza con la 
costruzione delle opere di difesa proposte  

alta 

Linee guida ed indirizzi per la gestione del territorio Non vi sono particolari esigenze media 

Integrazione e potenziamento della rete di monitoraggio 
idrologico 

La presenza di 8 sezioni idrometrografiche nel 
bacino dell’Aterno Pescara è sufficiente per 

monitorare il regime idraulico dei corsi d’acqua. 

bassa 

 

 



BETA Studio srl- HR Wallingford 

8    0496PE0L03_00.DOCX 

 

Figura 2.1 – Interventi previsti dal PSDA lungo l’asta terminale del fiume Pescara (Regione Abruzzo, 2008). 



BETA Studio srl – HR Wallingford 

0496PE0L03_00.DOCX 9 

2.2 Interventi previsti nel PGRA 

Il Decreto Legislativo 23 febbraio 2010, n.49, che recepisce la Direttiva comunitaria 2007/60 relativa 

alla Valutazione ed alla gestione del rischio da alluvioni (e le sue successive modifiche ed integrazioni), 

stabilisce all'art. 7 che entro il 22 dicembre 2015 il Piano di gestione del rischio alluvioni, per i Distretti 

Idrografici di cui all'art. 64 del D. Lgs 152/2006, sia ultimato e pubblicato. La Direttiva comunitaria si 

pone inoltre l’ obiettivo preminente della predisposizione di Piani per la gestione del rischio di alluvioni 

che - anche in questo caso a livello omogeneo nei vari paesi membri dell’Unione – predispongano 

adeguati programmi di misure in cui siano integrati i vari aspetti del “flood management” (dalla 

prevenzione alla protezione all’allertamento). 

Le Autorità di bacino distrettuali, di cui all'articolo 63 del Decreto Legislativo n. 152 del 2006, 

predispongono i Piani di Gestione, coordinati a livello di distretto idrografico, nell'ambito delle attività di 

pianificazione di bacino facendo salvi gli strumenti di pianificazione già predisposti nell'ambito della 

pianificazione di bacino in attuazione della normativa previgente.  

Le Regioni, in coordinamento tra loro, nonché con il Dipartimento nazionale della protezione civile, 

predispongono la parte dei piani di gestione nell'ambito del distretto idrografico di riferimento relativa al 

sistema di allertamento, nazionale, statale e regionale, per il rischio idraulico ai fini di protezione civile, 

di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 febbraio 2004, con particolare 

riferimento al governo delle piene.  

Il Piano di Gestione del rischio di alluvioni del Distretto idrografico dell’Appennino Centrale, cui 

appartiene gran parte del territorio della Regione Abruzzo e in particolare anche il bacino del fiume 

Aterno-Pescara, è stato esaminato nel corso della seduta del 22 dicembre 2014 dal Comitato 

istituzionale dell’Autorità di bacino del Tevere integrato, ai sensi dell’art. 4, comma 3 del D.Lgs. 

219/2010, dai componenti designati dalle Regioni il cui territorio ricade nel distretto idrografico a cui gli 

atti si riferiscono se non già rappresentate nel medesimo Comitato) che ha preso atto dell'iter 

procedimentale compiuto e dei documenti di progetto. Il Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino 

del Fiume Tevere, integrato dai componenti designati dalle Regioni il cui territorio ricade nel Distretto 

Idrografico non già rappresentante nel medesimo Comitato, nella seduta del 17 dicembre 2015 ha 

adottato il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni del Distretto Idrografico dell’Appennino Centrale. 

Per il territorio della Regione Abruzzo tutte le attività che hanno portato alla definizione degli elementi 

del Piano sono state condotte dall’Autorità dei bacini di rilievo regionale abruzzesi e del bacino 

interregionale del fiume Sangro. 

Tra gli scopi del Piano di Gestione del rischio di alluvioni vi sono la definizione degli obiettivi che si 
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vogliono raggiungere in merito alla riduzione del rischio idraulico nei bacini del distretto e la definizione 

delle misure che si ritengono necessarie per raggiungere gli obiettivi prefissati, ivi comprese anche le 

attività da attuarsi in fase di evento. 

Nell’ambito di predisposizione delle azioni di mitigazione del rischio, le possibili strategie da adottare 

sono rivolte essenzialmente alla riduzione dei fattori che contribuiscono alla determinazione del rischio: 

pericolosità, elementi a rischio e vulnerabilità. 

Per la riduzione della pericolosità è necessario associare ad eventuali interventi di manutenzione dei 

corsi d’acqua anche altre tipologie di interventi strutturali quali: 

1. interventi di ripristino della funzionalità delle opere esistenti; 

2. interventi di sistemazione idraulica di difesa attiva (casse di espansione,…); 

3. interventi di sistemazione idraulica di difesa passiva (arginature,…). 

La riduzione degli elementi a rischio, invece, si attua in sede di pianificazione territoriale e di normativa 

predisponendo limitazioni d’uso del territorio nelle aree di pericolosità individuate dal piano.  

Il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla Direttiva alluvioni deve essere conseguito necessariamente 

coordinando gli interventi strutturali con adeguati provvedimenti amministrativi atti a disciplinare l'uso 

del suolo. 

Alla luce di queste premesse le tipologie di misure di mitigazione del rischio di alluvioni a livello 

distrettuale e di aree omogenea possono essere così suddivise: 

 misura di tipo M1 - NESSUNA AZIONE; 

 misura di tipo M2 – PREVENZIONE (Azioni e regole di governo del territorio, politiche di uso del 

suolo, delocalizzazioni); 

 misura di tipo M3 – PROTEZIONE (Opere di difesa idraulica, manutenzione e gestione dei corsi 

d’acqua, sistemazioni idraulico-forestali, recupero di aree golenali, interventi di riqualificazione 

fluviale, difese a mare, rinascimenti, difese costiere,…); 

 misura di tipo M4 – PREPARAZIONE (Modelli di previsione e allertamento, sistemi di allarme, azioni 

e piani di protezione civile, protocolli di gestione delle opere di difesa, informazione alla popolazione 

e formazione, etc.); 

 misura di tipo M5 – RECUPERO (Attività di ripristino delle condizioni pre-evento, supporto medico e 

psicologico, assistenza finanziaria e legale, rianalisi e revisione, ripristino ambientale, valorizzazione 

esperienze e conoscenze, etc.). 

La Figura 2.2 riporta la mappa degli interventi di mitigazione del rischio per le aree omogenee redatta 



BETA Studio srl – HR Wallingford 

0496PE0L03_00.DOCX 11 

nell’ambito del PGRA da parte dell’Autorità di Bacino regionale dell’Abruzzo.  

Si riportano in Appendice C sia la descrizione delle misure previste dal Piano per quanto riguarda l’area 

omogenea del bacino dell’Aterno-Pescara sia le schede di sintesi degli interventi. 

 

Figura 2.2 – Mappa degli interventi di mitigazione del rischio idraulico redatta dall’Autorità di Bacino regionale e 

recepita nel PGRA. In verde è rappresentata l’estensione del bacino del fiume Aterno-Pescara. 
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3. ALTRI INTERVENTI 

3.1 Interventi di tipo strutturale per la riduzione del rischio idraulico 

Lungo l’asta del fiume Pescara si segnalano altri interventi di tipo strutturale predisposti ai fini della 

difesa idraulica. Alcuni di questi risultano inseriti nella programmazione regionale ovvero tra gli interventi 

del PGRA (si veda il paragrafo 2.2). 

CASSA DI ESPANSIONE PRESSO SANTA TERESA DI SPOLTORE 

Ente proponente: Energia Verde spa 

Breve descrizione del progetto: Il progetto può essere definito come un intervento di rimodellazione 

morfologica di un meandro fluviale finalizzato a favorire l’espansione delle acque del piano golenale. 

L’area in cui si interviene è pertanto già appartenente all’ambito di pertinenza fluviale è attualmente 

utilizzata per attività agricole ed è già naturalmente predisposta per ospitare fenomeni connessi alla 

dinamica fluviale. L’area si estende su una superficie di circa 10 ettari, quasi interamente di proprietà 

privata, e si trova in corrispondenza di un meandro del fiume posizionata a cavallo tra i Comuni di 

Spoltore e San Giovanni Teatino. 

Fase attuativa: progettazione definitiva 

INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ARGINI GOLENALI DEL FIUME PESCARA IN 

PROSSIMITÀ DEL COSTRUENDO "PONTE NUOVO" 

Ente proponente: Comune di Pescara 

Breve descrizione del progetto: Le opere di progetto consistono nell’adeguamento al valore di sicurezza 

della quota sommitale delle arginature di contenimento e nella sistemazione della viabilità locale 

interferita e nel prolungamento delle attuali difese longitudinali mediante la realizzazione di un muro di 

contenimento dei livelli idrometrici in caso di piena del fiume Pescara. 

Fase attuativa: intervento realizzato (2013) 

CHIUSURA DEI VARCHI DI SPONDA DESTRA DEL FIUME PESCARA ATTRAVERSO UN SISTEMA DI 

DIFESA IDRAULICA NELLA CITTÀ DI PESCARA 

Ente proponente: Comune di Pescara 

Breve descrizione del progetto: Le opere di progetto consistono nella chiusura di alcune aperture lungo 

le difese longitudinali nel tratto terminale in modo da precludere possibili accessi nel corso dell’evento di 

esondazione. 
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Fase attuativa: intervento in corso di realizzazione 

P.R.P. DI PESCARA 

Ente proponente: Comune di Pescara 

Breve descrizione del progetto: Attuazione del nuovo Piano Regolatore Portuale del Comune di Pescara 

e riconfigurazione del porto e del tratto terminale del fiume alla foce in mare. 

Fase attuativa: studio di fattibilità 

3.2 Sintesi della programmazione a scala regionale e stato di attuazione 

A titolo di sintesi della programmazione a scala regionale degli interventi per la mitigazione del rischio 

idraulico nel bacino dell’Aterno-Pescara, si riportano in Appendice D un quadro degli interventi realizzati 

/in corso di esecuzione su tutto il bacino idrografico (gli importi indicano la dotazione finanziaria) e in 

particolare: 

 interventi a valere sui fondi Statali/comunitari sui corsi d’acqua di competenza regionale; 

 interventi per manutenzione sul reticolo idrografico secondario. In questo caso l’importo indicato è 

una stima del contributo concesso. 

Si riporta anche uno stralcio degli interventi ricompresi nel PGRA APC_Abruzzo per il bacino idrografico 

di interesse: in esso sono elencati sia gli interventi già individuati nelle aree omogene di cui al PGRA sia 

gli interventi caricati sul Rendis alle istruttorie del Piano Nazionale 2015/2020. Alcuni di essi 

coincidono con quelli di cui al Quadro degli interventi realizzati/in corso esecuzione (evidenziati in giallo 

nella tabella.) 

Si segnalano in particolare due interventi previsti: 

 intervento codice 13IR494/G1 “Opere per la messa in sicurezza idraulica della città di L'Aquila”, 

relativo al sistema di casse di espansione a monte della città; 

 intervento codice 13IR007/G1 “Opere per la messa in sicurezza idraulica e la riqualificazione 

ambientale t. Raio e fiume Aterno”, che risulta essere concorrente sia agli obiettivi della direttiva 

alluvioni 2007/60/CE che agli obiettivi alla direttiva acque 200/60CE, e trasferito anche nella 

sezione Rendis Programma interventi integrati e suddiviso in 5 lotti funzionali per potenziale 

finanziamento sui fondi di settore. 
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4. INTERVENTI ALTERNATIVI ALLA REALIZZAZIONE DELLE CASSE DI 

ESPANSIONE 

Nell’ambito del progetto delle Opere di Laminazione delle piene del fiume Pescara sono stati valutati 

interventi alternativi alla realizzazione delle casse. Questi vengono riportati a titolo di completezza della 

trattazione, trattandosi in ogni caso di una visione organica delle misure a livello di bacino idrografico. 

Le alternative progettuali hanno considerato la possibilità di realizzare un intervento per la laminazione 

delle piene ricercando una sua diversa localizzazione all’interno del reticolo idrografico. Per 

l’individuazione del sito e per delineare le caratteristiche dell’opera che si andrebbe a realizzare, è stata 

svolta un’analisi del territorio con particolare riguardo alle caratteristiche idrologiche e morfologiche. 

La ricerca della localizzazione dell’intervento ha quindi considerato un primo vincolo, di tipo idrologico, 

partendo dalla considerazione che un effetto significativo in termini di laminazione delle portate può 

essere raggiunto agendo sugli affluenti in grado di incidere in misura importante sul regime di piena 

dell’asta principale e si è pertanto ristretta l’attenzione sui bacini capaci di includere almeno il 10% della 

superficie del bacino di valle del fiume Pescara (ovvero della porzione a valle di Popoli). In tal senso 

sono stati considerati idonei i bacini del fiume Orta e del torrente Nora. 

Si descrivono di seguito le alternative individuate 

Invaso sul Torrente Nora 

Una possibile ubicazione per la realizzazione di uno sbarramento in grado di realizzare un invaso delle 

capacità necessaria al raggiungimento degli obiettivi di laminazione prefissati è localizzata nella parte 

terminale del corso del torrente Nora che sottende una superficie pari all’11% del bacino del Pescara a 

valle di Popoli. La capacità di invaso di questo bacino necessaria ad ottenere gli stessi benefici idraulici 

derivanti dalla realizzazione delle casse di espansione dovrebbe essere all’incirca pari 4÷5 milioni di m³, 

anche se lo schema di funzionamento ed il tipo di gestione dovrebbe essere molto diverso.  

Il sito dove realizzare lo sbarramento sarebbe ubicato a circa 10 km dalla confluenza del Nora con il 

Pescara, a monte dell’abitato di Villa Badessa. I comuni che verrebbero interessati sarebbero Pianella, 

Catignano e Nocciano, in provincia di Pescara, laddove non sono presenti insediamenti di rilievo e 

l’attività praticata in prevalenza è quella agricola.  

Le caratteristiche dell’invaso prevedrebbero la realizzazione di uno sbarramento di altezza massima di 

20 m con lunghezza del coronamento pari a 470 m. La superficie liquida che verrebbe a realizzarsi in 

condizioni di massimo invaso (145 m s.m.m.) è di 73.4 ha, con un volume disponibile di 5.9 milioni di 

m³. La superficie del bacino sotteso in corrispondenza dello sbarramento sarebbe pari a 109 km² circa, 



BETA Studio srl- HR Wallingford 

16 0496PE0L03_00.DOCX 

rappresentando il 9% del bacino del Pescara a valle di Popoli. 

In merito ai costi di tale intervento, compresi quindi gli importi dei lavori, dei servizi tecnici, espropri ed 

altri oneri necessari, è stato stimato un importo dell’ordine dei 100 milioni di euro. 

Invaso sul Fiume Orta 

Analoghe considerazioni possono essere svolte anche nel caso di prevedere l’inserimento dell’opera 

all’interno del bacino del fiume Orta. Anche in questo caso l’effetto di laminazione che rappresenta 

l’obiettivo dell’intervento è ottenibile mediante un bacino di laminazione della stessa capacità di invaso 

del precedente.  

Sono stati analizzati i caratteri morfometrici dell’asta fluviale del fiume Orta al fine di poter stabilire una 

possibile ubicazione dello sbarramento e del bacino di invaso. Da semplici valutazioni appare evidente la 

difficoltà di realizzare bacini di queste dimensioni in tale contesto a causa della ristrettezza della valle e 

della sua elevata pendenza longitudinale, che non permette la realizzazione di importanti invasi se non 

elevando in misura notevole l’altezza dello sbarramento. Sono stati individuati due siti: 

il primo, a fronte di uno sbarramento alto 40 m, determina un invaso del volume di circa 3.8 milioni di 

m³ e sottende un invaso esteso verso monte per circa 2.3 km lungo l’asta del corso d’acqua; 

il secondo, con lo sbarramento ubicato a monte di Bolognano, potrebbe realizzare un invaso con una 

capacità di circa 2 milioni di m³ ed estensione pari a 1.8 km prevedendo una diga alta circa 30 m.  

Considerazioni sulle alternative di progetto individuate 

Confrontando l’alternativa con la soluzione progettuale prescelta possono essere individuati diversi 

aspetti salienti: 

 non sono risultate idonee ai fini dell’alternativa progettuale le soluzioni che prevedono un invaso 

lungo l’asta del fiume Orta, visto il volume invasato e vista l’ubicazione planimetrica assunta per cui, 

aumentando l’altezza dello sbarramento, si produce una maggiore estensione dell’invaso lungo l’asta 

fluviale; 

 dal punto di vista economico la realizzazione di un invaso di accumulo temporaneo delle acque 

lungo un affluente del Pescara, comporterebbe maggiori investimenti rispetto alla soluzione 

proposta; 

 l’impatto ambientale complessivo sarebbe maggiore, soprattutto per la necessità di realizzare 

un’opera di sbarramento di elevate dimensioni destinata ad alterare profondamente i caratteri 

paesaggistici della valle, la morfologia del corso d’acqua, l’ecosistema esistente; 

 particolarmente importante risulterebbe l’impatto dal punto di vista socio-economico in quanto, 
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anche se non previste delocalizzazioni di abitazioni o insediamenti produttivi, dovrebbero essere 

considerati i vincoli all’uso del territorio, compreso quello localizzato a valle dello sbarramento; 

 un’opera di tali dimensioni dovrebbe essere assoggettata al “Regolamento Dighe”, e dovrebbero 

essere quindi previsti significativi oneri per il monitoraggio e la manutenzione, al fine di mantenere 

la buona funzionalità delle strutture per garantire un adeguato grado di sicurezza; 

 l’opera nel complesso potrebbe costituire una fonte di impatto psicologico nei confronti della 

popolazione residente, a causa della notevole estensione delle aree a soggezione idraulica che 

dovranno essere opportunamente individuate in relazione al possibile collasso dello sbarramento. 

In termini generali risulta che nonostante la minore estensione dei bacini e le minori portate di massima 

piena di cui sono capaci il volume di invaso complessivo da ricercare non risulta diverso da quello 

previsto dalla precedente soluzione. Al minor volume del singolo idrogramma da laminare va considerato 

il minore effetto prodotto sul fiume principale ovvero il Pescara. Di conseguenza l’ottenimento di effetti 

significativi va perseguito imponendo effetti di laminazione piuttosto importanti sul singolo idrogramma 

che tuttavia le alternative progettuali considerate non riescono a raggiungere. 
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APPENDICE A INTERVENTI PREVISTI DAL PIANO DI CUI ALL’OPCM N.3504/06 

È di seguito riportata la tabella con l’elenco dei 93 interventi previsti dal programma generale. Per ogni 

intervento sono riportati: 

• codice; 

• settore: Acquedotto / Difesa Idraulica / Depurazione (comprende sia la raccolta che il trattamento 

delle acque reflue) / Riqualificazione fluviale / Uso plurimo; 

• titolo del progetto; 

• livello della progettazione esistente (Proposta / Studio di Fattibilità / Progetto Preliminare / 

Progetto Definitivo / Progetto Esecutivo); 

• Comune/i; 

• Ente proponente; 

• costo intervento; 

• importo lavori; 

• finanziamento disponibile; 

• priorità: (Alta / Media / Bassa). 
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Elenco complessivo del Programma di interventi (OPCM 3504 del 09/03/2006) 

Codice Settore Titolo del progetto Livello della 
progettazione 

Comune/i Ente proponente Costo 
Intervento 

*€+ 

Importo lavori 
*€+ 

Finanziame
nto 

disponibile 
*€+ 

Priorità 

12A_02 Acquedotto Lavori urgenti emergenza idrica 
Progetto 
esecutivo 

Cagnano A., Calascio, Castel del Monte, 
L'Aquila, Lucoli, Montereale, Rocca di C. 
Rocca di M. Scoppito e Torninparte 

ATO n. 1 € 2 836 898 € 1 985 828 € 2 836 898 Alta 

12A_08 Acquedotto Lavori di crisi idrica - Interconnessione Chiarino Rio Pago 
Progetto 
Definitivo 

Rocca di Mezzo, Rocca di Cambio ATO n. 1 € 342 800 € 178 300 € 342 800 Alta 

30A_04 Acquedotto Mappatura e ricerca perdite; intero ATO eccetto parte di Sulmona e Castel di Sangro 
Progetto 

Preliminare 
comuni  della valle Peligna ATO n. 3 € 1 658 326 € 1 160 828 € 994 996 Alta 

41A_01 Acquedotto 
Interventi finalizzati all'ottimizzazione del bilancio idrico al fine di contribuire al ripristino del 
deflusso minimo vitale del fiume Pescara: ristrutturazione e potenziamento dello schema 
idrico potabile a servizio dal Comune di Chieti  

Progetto 
esecutivo 

Chieti Comune di Chieti € 6 044 721 € 4 233 648 € 0 Alta 

42A_50 Acquedotto 
Potenziamento delle opere di captazione del campo pozzi di Bussi sul Tirino, per uso in 
condizioni di emergenza 

Proposto Aree servite dall’acquedotto Giardino. Ufficio Commissario € 200 000 € 160 000 € 0 Alta 

42A_51 Acquedotto 
Potenziamento delle opere di captazione del campo pozzi in località S.Rocco (Bussi sul Tirino), 
adeguamento della adduttrice verso il Giardino e sistemazioni ambientali delle aree 
circostanti 

Proposto Aree servite dall’acquedotto Giardino. Ufficio Commissario € 3 100 000 € 2 170 000 € 0 Alta 

42A_52 Acquedotto 
Lavori integrativi di potenziamento delle opere di captazione del campo pozzi in località 
S.Rocco (Bussi sul Tirino), adeguamento della adduttrice verso il Giardino e sistemazioni 
ambientali delle aree circostanti 

Proposto Aree servite dall’acquedotto Giardino. Ufficio Commissario € 3 000 000 € 2 000 000 € 0 Alta 

13AM50 
Riqualificaz. 

fluviale 
Opere di riqualificazione ambientale del F.Aterno nel tratto dalla confluenza con il T. Vera a 
Molina Aterno  

Proposto 

l'Aquila, Barisciano, Poggio Picenze, Fossa,  
Villa S.Angelo, Fagnano Alto, S.Eusanio 
Forconese, S.Demetrio né Vestini, 
Fontecchio, Tione degli Abruzzi, Acciano, 
Molina Aterno 

Ufficio Commissario € 13 500 000 € 8 775 000 € 0 Alta 

30DC15 Depurazione Completamento collettori al Comune di Pettorano 
Progetto 

Preliminare 
Pettorano sul Gizio, Goriano Sicoli ATO n. 3 € 50 000 € 35 000 € 30 000 Alta 

41DC10 Depurazione Riefficientamento  reti  interne nel Comune di Chieti 
Progetto 

Preliminare 
Chieti ATO n. 4 € 772 914 € 541 040 € 772 914 Alta 

30DC11 Depurazione 
Completamento collettamenti, completamento e messa in funzione del depuratore del 
Consorzio Ambiente. 

Progetto 
Esecutivo 

Corfinio, Pratola Peligna, Prezza, Raiano, 
Roccacasale e Vittorito 

ATO n. 3 € 1 269 968 € 888 977 € 888 977 Alta 

30DC13 Depurazione 
Potenziamento impianto di depurazione di Sulmona (Ponte la Torre) e collettamento Comuni 
di Introdacqua, Pettorano e Bugnara (parte bassa) 

Progetto 
Esecutivo 

Sulmona, Introdacqua, Pettorano sul Gizio e 
Bugnara 

ATO n. 3 € 3 035 734 € 2 125 014 € 2 125 014 Alta 

11DC50 Depurazione 
Estensione della capacita` degli impianti di depurazione di Cagnano Amiterno, Pizzoli, 
Montereale. Connessione all`impiannto di Montereale della frazione di Aringo. 

Proposto Cagnano Amiterno, Pizzoli, Montereale Ufficio Commissario € 1 550 000 € 1 085 000 € 0 Alta 

11DC51 Depurazione Sostituzione delle fosse imhoff del Comune di Montereale con nuovi depuratori.  Proposto Montereale Ufficio Commissario € 1 250 000 € 875 000 € 0 Alta 

11DC52 Depurazione 
Sostituzione delle fosse imhoff dei Comuni di Cagnano Amiterno e Barete con  nuovi 
depuratori a fanghi attivi 

Proposto Cagnano Amiterno, Barete Ufficio Commissario € 700 000 € 490 000 € 0 Alta 
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Codice Settore Titolo del progetto Livello della 
progettazione 

Comune/i Ente proponente Costo 
Intervento 

*€+ 

Importo lavori 
*€+ 

Finanziame
nto 

disponibile 
*€+ 

Priorità 

12DC01 Depurazione Realizzazione reti fognarie ed adeguamenti reti esistenti nel territorio del Comune di L'Aquila.  
Progetto 
esecutivo 

L'Aquila ATO n. 1 € 2 014 182 € 1 409 927 € 2 014 182 Alta 

12DC02 Depurazione 
Ristrutturazione e adeguamento di impianto depurativo a servizio zona est dell'Aquila: 
Paganica, Onna, Nucleo Industriale Bazzano, Camarda, San Gregorio, Assergi 

Progetto 
esecutivo 

L'Aquila ATO n. 1 € 1 812 144 € 1 268 501 € 1 812 144 Alta 

12DC03 Depurazione Ottimizzazione ed adeguamento del depuratore di Ponte Rosarolo 
Progetto 
esecutivo 

L'Aquila ATO n. 1 € 1 781 776 € 1 247 243 € 1 781 776 Alta 

12DC06 Depurazione 
Opere di completamento per la riunificazione degli scarichi nelle frazioni del Comune di 
Tornimparte e delegazione di Sassa 

Progetto 
esecutivo 

Tornimparte/L'Aquila ATO n. 1 € 545 585 € 381 909 € 545 585 Alta 

12DC07 Depurazione 
Riunificazione degli scarichi delle frazioni del Comune di Tornimparte e della delegazione di 
Sassa del Comune di l'Aquila 

Progetto 
esecutivo 

Tornimparte/L'Aquila ATO n. 1 € 361 520 € 253 064 € 361 520 Alta 

12DC08 Depurazione Comune di Ocre: Fognario Depurazione 
Progetto 
esecutivo 

Ocre ATO n. 1 € 187 240 € 131 068 € 187 240 Alta 

12DC09 Depurazione Comune di l'Aquila Collebrincioni: Fognario Depurazione 
Progetto 
esecutivo 

L'Aquila ATO n. 1 € 152 208 € 106 546 € 152 208 Alta 

12DC10 Depurazione Comune di Pescomaggiore: Fognario Depurazione 
Progetto 
esecutivo 

L'Aquila ATO n. 1 € 148 584 € 104 009 € 148 584 Alta 

12DC11 Depurazione 
Ampliamento impianto di depurazione di Bazzano e realizzazione di un sistema di 
collettamento nella frazione di S. Elia, Gignano, Torretta, Bazzano 

Studio di 
Fattibilità 

Bazzano, L'Aquila ATO n. 1 € 2 907 898 € 2 035 529 € 2 907 898 Alta 

13DC01 Depurazione Realizzazione impianto di depurazione in aree parco comuni: Castel del monte, Fagnano 
Progetto 
esecutivo 

Castel del monte, Fagnano Alto ATO n. 1 € 780 000 € 546 000 € 780 000 Alta 

13DC02 Depurazione 
Ristrutturazione impianti di depurazione esistenti nel Comune di Rocca di Mezzo e 
costruzione impianti minori con collettori di riunificazione 

Progetto 
esecutivo 

Rocca Di Mezzo ATO n. 1 € 350 674 € 245 472 € 350 674 Alta 

13DC04 Depurazione Comune di Fontecchio: Fognario Depurazione 
Progetto 
esecutivo 

Fontecchio ATO n. 1 € 497 696 € 348 387 € 497 696 Alta 

13DC05 Depurazione Messa in funzione di un Impianto di Depurazione presso il Comune di Sant'Eusanio Forconese 
Progetto 
esecutivo 

Sant'Eusanio Forconese ATO n. 1 € 394 487 € 276 141 € 394 487 Alta 

13DC06 Depurazione Interventi depurativi minori in aree parco 
Progetto 
esecutivo 

L'Aquila, Castel del Monte ATO n. 1 € 277 024 € 193 917 € 277 024 Alta 

13DC50 Depurazione 

Estensione della capacita` degli impianti di depurazione di Acciano, Collepietro, Fontecchio, 
Tione degli abruzzi, Caporciano e Navelli. Sostituzione delle fosse Imhoff, Acciano (Beffi, 
Roccapreturo e Succiano) e Tione degli Abruzzi (Goriano Valli) con un nuovo impianto di 
depurazione a fanghi attivi. Realizzazione per Bominaco (Caporciano) di un nuovo impianto 
compatto. Sostituzione delle 3 fosse Imhoff di S. Benedetto in Perillis  con un nuovo 
depuratore a fanghi attivi. 

Proposto 
Acciano, Collepietro, Fontecchio, Tione degli 
abruzzi, Caporciano, S. Benedetto in Perillis e 
Navelli 

Ufficio Commissario € 1 800 000 € 1 260 000 € 0 Alta 

13DC51 Depurazione 

Ottimizzazione ed estensione della capacita` degli impianti di depurazione di Poggio Picenze, 
S. Demetrio ne' Vestini, Barisciano, Prata d'Asidonia. Realizzazione di un unità di trattamento 
terziario per il depuratore dell’area artigianale di Fossa. Realizzazione di un nuovo impianto 
per la frazione Prata D’Asidonia (Tussio), attualmente priva di impianto di depurazione. 

Proposto 
Poggio Picenze, S. Demetrio ne' Vestini, 
Barisciano, Prata d'Asidonia, Fossa 

Ufficio Commissario € 1 600 000 € 1 120 000 € 0 Alta 

Tabella A - Elenco complessivo del Programma di interventi (continua) 
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Codice Settore Titolo del progetto Livello della 
progettazione 

Comune/i Ente proponente Costo 
Intervento 

*€+ 

Importo lavori 
*€+ 

Finanziame
nto 

disponibile 
*€+ 

Priorità 

13DC52 Depurazione 
Ottimizzazione ed estensione della capacita` degli impianti di depurazione di S. Pio delle 
Camere, Carapelle Calvisio, Calascio, Capestrano. Realizzazione di due nuovi impianti di 
depurazione per Capestrano (Capodaqua), Villa S. Lucia degli Abruzzi 

Proposto 
S. Pio delle Camere, Carapelle Calvisio, 
Calascio, Capestrano, Villa S. Lucia degli 
Abruzzi 

Ufficio Commissario € 1 750 000 € 1 225 000 € 0 Alta 

30DC04 Depurazione 

- Potenziamento impianto di depurazione di Castelvecchio S. a servizio dei comuni di 
Castelvecchio, Castel di Ieri, Secinaro, 
- Adeguamento al d.lgs 152/06 degli impianti di Molina A. 
- Separazione di acque bianche e nere nelle principali strade dei comuni di Castelvecchio, 
Castel di Ieri, Molina, Secinaro, Goriano, Gagliano 

Studio di 
Fattibilità 

Castelvecchio, Castel di Ieri, Molina, 
Secinaro, Goriano, Gagliano 

ATO n. 3 € 3 000 000 € 2 400 000 € 0 Alta 

30DC14 Depurazione Completamento impianto di  depurazione 
Progetto 

Preliminare 
Secinaro ATO n. 3 € 150 000 € 105 000 € 90 000 Alta 

41DC01 Depurazione Interventi di adeguamento ed ottimizzazione depuratore di Pescara 
Progetto 
esecutivo 

Pescara ATO n. 4 € 16 197 357 € 13 376 147 
€ 16 197 

357 
Alta 

41DC03 Depurazione Intervento per il disinquinamento del fiume Pescara - 1° Lotto 
Progetto 

preliminare 
Pescara, Chieti, S. Giovanni Teatino, Spoltore 
Cepagatti 

ATO n. 4 € 9 948 112 € 7 433 365 € 9 948 112 Alta 

42DC54 Depurazione Estensione della capacità dell’impianto di depurazione di Bussi sul Tirino Proposto Bussi sul Tirino Ufficio Commissario € 400 000 € 280 000 € 0 Alta 

00DI01_01 
Difesa 

Idraulica 

Realizzazione di n.3 bacini di laminazione per eventi di piena; realizzazione di volumi di invaso 
di capacità 5 000 000 m³ circa a monte della confluenza con il torrente Nora. 1° starlcio: cassa 
di monte 

Proposto Rosciano, Cepagatti - Chieti 

Regione Abruzzo - 
Servizio Opere 
Idrauliche e 
Gestione Fiumi 

€ 9 000 000 € 5 850 000 € 0 Alta 

00DI01_02 
Difesa 

Idraulica 

Realizzazione di n.3 bacini di laminazione per eventi di piena; realizzazione di volumi di invaso 
di capacità 5 000 000 m³ circa a monte della confluenza con il torrente Nora. 2° starlcio: cassa 
di mezzo 

Proposto Rosciano, Cepagatti - Chieti 

Regione Abruzzo - 
Servizio Opere 
Idrauliche e 
Gestione Fiumi 

€ 8 000 000 € 5 200 000 € 0 Alta 

00DI02 
Difesa 

Idraulica 
Fiume Pescara: adeguamento sezioni di deflusso e capacità di trasporto dell'alveo; 
costruzione di nuove arginature (Z.I. Pescara e città) 

Proposto Pescara 
Regione Abruzzo - 
Servizio del Genio 
Civile di Pescara 

€ 6 500 000 € 4 225 000 € 0 Alta 

00DI05 
Difesa 

Idraulica 
Fiume Pescara: costruzione nuove arginature, adeguamento e sistemazione opere di difesa 
esistenti (Chieti Scalo, Cepagatti) 

Proposto Chieti, Cepagatti 
Regione Abruzzo - 
Servizio del Genio 
Civile di Pescara 

€ 2 500 000 € 1 625 000 € 0 Alta 

00DI28 
Difesa 

Idraulica 
Cassa di espansione sul torrente Raio Proposto L'Aquila 

Regione Abruzzo - 
Servizio Opere 
Idrauliche e 
Gestione Fiumi 

€ 10 000 000 € 6 500 000 € 0 Alta 

00DI34 
Difesa 

Idraulica 
Intervento di recupero e valorizzazione della fascia fluviale denominata "Lungo-Aterno" 2° 
LOTTO 

Progetto 
preliminare 

L'Aquila, Onna 
Provincia di L'Aquila 
- Settore Politiche 
Ambientali 

€ 4 500 000 € 2 925 000 € 0 Alta 

11M_52 Uso plurimo 
Progetto per derivare 1.1 m³/s medi annui dal Lago di Campotosto verso il bacino dell'Aterno 
per utilizzo potabile, ambientale e industriale. 

Proposto vari Ufficio Commissario € 70 000 000 € 49 000 000 € 0 Alta 

12A_01 Acquedotto 
Riefficentamento apparecchiature di misura, regolazione, controllo e protezione 
anticorrosione 

Progetto 
preliminare 

Tutti i comuni gestiti dalla GSA 
Gran Sasso Acqua 
S.p.A. 

€ 3 326 250 € 3 326 250 € 0 Media 
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Codice Settore Titolo del progetto Livello della 
progettazione 

Comune/i Ente proponente Costo 
Intervento 

*€+ 

Importo lavori 
*€+ 

Finanziame
nto 

disponibile 
*€+ 

Priorità 

30DC07 Depurazione 
Completamento collettamenti fognari delle frazioni di loc. Ponte d’Arce, loc. Chiuse e loc. 
Stazione in comune di Pettorano sul Gizio, e potenziamento collettamenti nei comuni di 
Introdacqua e Bugnara 

Studio di 
Fattibilità 

Pettorano, Introdacqua ,  Bugnara ATO n. 3 € 1 200 000 € 950 000 € 0 Media 

30DC09 Depurazione 
Ottimizzazione collettamento fognario dell’area circumlacuale del lago di Scanno, 
eliminazione infiltrazioni acque di falda del lago Pio nel collettore principale del comune di 
Villalago. 

Studio di 
Fattibilità 

Scanno, Villalago ATO n. 3 € 500 000 € 400 000 € 0 Media 

12DC51 Depurazione Estensione della capacità dell’impianto di depurazione di Scoppito  Proposto Scoppito Ufficio Commissario € 3 700 000 € 2 590 000 € 0 Media 

13DC53 Depurazione 
Estensione della capacita` degli impianti di depurazione di Rocca di Mezzo, Rocca di Mezzo 
(Fonteavignone e Terranera) e Rocca di Cambio 

Proposto Rocca di Mezzo e Rocca di Cambio Ufficio Commissario € 2 000 000 € 1 400 000 € 0 Media 

30DC06 Depurazione 
Demolizione e bonifica area vecchio  impianto di depurazione e razionalizzazione rete 
fognante a servizio del comune di Raiano 

Studio di 
Fattibilità 

Raiano ATO n. 3 € 1 500 000 € 1 165 000 € 0 Media 

30DC50 Depurazione 
Estensione della capacita` degli impianti di depurazione di Pettorano sul Gizio, Pratola Peligna 
e Sulmona (Santa Rufina) 

Proposto 
Pettorano sul Gizio, Pratola Peligna e 
Sulmona 

Ufficio Commissario € 2 000 000 € 1 400 000 € 0 Media 

30DC52 Depurazione Estensione della capacità dell’impianto di depurazione di Prezza (Campo di Fano). Proposto Prezza Ufficio Commissario € 350 000 € 245 000 € 0 Media 

30DC53 Depurazione 
Realizzazione di un nuovo impianto di depurazione a fanghi attivi in Campo di Giove (Valle di 
Canna), in sostituzione dell’impianto non funzionante. Estensione della capacità dell’impianto 
di Campo di Giove (S. Antonio). 

Proposto Campo di Giove Ufficio Commissario € 2 600 000 € 1 820 000 € 0 Media 

41DC02 Depurazione Intervento per il disinquinamento del fiume Pescara - 2° Lotto 
Studio di 
Fattibilità 

Casalincontrada, Manoppello, 
Lettomanoppello,  Rosciano, Turrivalignani, 
Scafa, Alanno 

ATO n. 4 € 10 300 000 € 7 210 000 € 0 Media 

42DC02 Depurazione Adeguamento e regolamentazione scarichi fosse Imhoff >50 AE -Torrente Nora -  Proposto vari 
Consorzio di Bonifica 
Centro 

€ 1 000 000 € 700 000 € 0 Media 

42DC50 Depurazione 
Sostituzione delle fosse imhoff dei Comuni di Caramanico Terme, Salle e Sant'Eufemia a 
Maiella con nuovi impianti. Estensione della capacità dell’impianto di depurazione di 
Caramanico Terme. 

Proposto 
Caramanico Terme, Salle e Sant'Eufemia a 
Maiella 

Ufficio Commissario € 5 000 000 € 3 500 000 € 0 Media 

42DC51 Depurazione 
Sostituzione delle fosse imhoff dei Comuni di Abbateggio, Castiglione a Casauria e Bolognano 
con nuovi impianti. Estensione della capacità dell’impianto di depurazione di San Valentino in 
Abruzzo Citeriore, Tocco da Casauria e Torre de' Passeri e connessione delle fosse imhoff.  

Proposto 

Abbateggio, Castiglione a Casauria, 
Bolognano, San Valentino in Abruzzo 
Citeriore, Tocco da Casauria e Torre de' 
Passeri 

Ufficio Commissario € 3 000 000 € 2 100 000 € 0 Media 

42DC53 Depurazione 
Sostituzione delle fosse imhoff dei Comuni di Nocciano e Pietranico con nuovi impianti. 
Estensione della capacità dell’impianto di depurazione di Civitaquana. Connessione delle 
frazioni di Mezzalibra e Collina-Solagne al depuratore di  Nocciano. 

Proposto Civitaquana, Nocciano e Pietranico Ufficio Commissario € 1 350 000 € 945 000 € 0 Media 

00DI01_03 
Difesa 

Idraulica 

Realizzazione di n.3 bacini di laminazione per eventi di piena; realizzazione di volumi di invaso 
di capacità 5 000 000 m³ circa a monte della confluenza con il torrente Nora. 3° starlcio: cassa 
di valle 

Proposto Rosciano, Cepagatti - Chieti 

Regione Abruzzo - 
Servizio Opere 
Idrauliche e 
Gestione Fiumi 

€ 8 000 000 € 5 200 000 € 0 Media 

00DI04 
Difesa 

Idraulica 
Fiume Pescara: adeguamento sezioni di deflusso e capacità di trasporto dell'alveo; 
costruzione di nuove arginature (S.Teresa) 

Proposto Spoltore 
Regione Abruzzo - 
Servizio del Genio 
Civile di Pescara 

€ 3 000 000 € 1 950 000 € 0 Media 
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Codice Settore Titolo del progetto Livello della 
progettazione 

Comune/i Ente proponente Costo 
Intervento 

*€+ 

Importo lavori 
*€+ 

Finanziame
nto 

disponibile 
*€+ 

Priorità 

00DI03 
Difesa 

Idraulica 

Fiume Pescara: adeguamento sezioni di deflusso e capacità di trasporto dell'alveo - eventuali 
rettifiche arginali e costruzione nuove arginature - adeguamento e sistemazione opere di 
difesa esistenti (S.Teresa, Villanova) 

Proposto Cepagatti, S. Giovanni Teatino, Spoltore 
Regione Abruzzo - 
Servizio del Genio 
Civile di Pescara 

€ 3 000 000 € 1 950 000 € 0 Media 

00DI33 
Difesa 

Idraulica 

Confluenza tra T.Gizio e F. Sagittario: realizzazione di una cassa di espansione, ripristino e 
potenziamento delle opere idrauliche esistenti, manutenzione idraulico forestale, pulitura 
alvei dei corsi d'acqua, ripristino delle sezioni di deflusso. 

Proposto Sulmona 

Amministrazione 
provinciale di 
L'Aquila  - Consorzio 
di Bonifica Interno 

€ 573 315 € 372 655 € 0 Media 

11AM50 
Riqualificaz. 

fluviale 
Opere di riqualificazione ambientale del F.Aterno nel tratto da Montereale alla confluenza 
con il F.Raio  

Proposto 
Montereale, Cagnano Amiterno, Barete, 
Pizzoli e L'Aquila. 

Ufficio Commissario € 4 500 000 € 2 925 000 € 0 Media 

41AM01 
Riqualificaz. 

fluviale 
Intervento pilota recupero e riqualificazione ambientale aree riparie del fiume Pescara  Proposto Pescara,  San Giovanni Teatino 

Consorzio di Bonifica 
Centro 

€ 5 000 000 € 3 250 000 € 0 Media 

12IR01 
Riqualificaz. 

fluviale 
Opere irrigue nel comprensorio consortile a Sud-Est di L’Aquila 

Progetto 
definitivo 

L’Aquila (Delegazioni Paganica, Tempera, 
Bazzano , Onna e S. Gregorio), Fossa, 
Sant’Eusanio Forconese, Poggio Picenze, San 
Demetrio ne’ Vestini, Villa Sant’Angelo e 
Barisciano 

Consorzio di Bonifica 
Interno 

€ 20 365 413 € 14 255 789 € 0 Media 

00IR50_01 
Riqualificaz. 

fluviale 
Installazione di strumenti per la misurazione della portata nel comprensorio dell'Aquila. Proposto vari Ufficio Commissario € 3 573 000 € 2 858 400 € 0 Media 

12IR50 
Riqualificaz. 

fluviale 
Adeguamento del sistema di irrigazione passando da irrigazione per scorrimento a irrigazione 
per aspersione nei sub comprensori Aterno Basso e Vera-Raiale 

Proposto 
L'Aquila, Barisciano, Poggio Picenze, Fossa,  
Villa S.Angelo, Fagnano Alto, S.Eusanio 
Forconese, S.Demetrio né Vestini 

Ufficio Commissario € 0 € 0 € 0 Media 

00IR50_02 
Riqualificaz. 

fluviale 
Installazione di strumenti per la misurazione della portata nei subcomprensori Pacentro 
Sulmona, Pettorano Gizio e aree extra comprensoriali dell'Alto Aterno e del Raio 

Proposto vari Ufficio Commissario € 6 948 000 € 5 558 400 € 0 Media 

30IR01 
Riqualificaz. 

fluviale 
Progetto PS/23/50378: impianto irriguo nel comprensorio “Pettorano-Gizio” Proposto Pettorano sul Gizio, Sulmona ed Introdacqua 

Consorzio di Bonifica 
Interno 

€ 4 132 000 € 2 892 400 € 0 Media 

30IR04 
Riqualificaz. 

fluviale 
Adeguamento e completamento dell’irrigazione del sub-comprensorio “Pacentro-Sulmona” Proposto Pacentro, Sulmona 

Consorzio di Bonifica 
Interno 

€ 1 550 000 € 1 085 000 € 0 Media 

41M_01 Uso plurimo 

Realizzazione di un invaso controllato per la laminazione delle piene; la depurazione delle 
acque del fiume Pescara, del fosso paradiso e l'affinamento di quelle provenienti dal 
depuratore comunale di San Martino mediante la creazione di aree umide, bacini di 
fitodepurazione e litodepurazione - Località Ponte Paradiso di Chieti 

Proposto Chieti Comune di Chieti € 7 569 533 € 3 675 360 € 0 Media 

30A_02 Acquedotto Ristrutturazione acquedotto comunale di Popoli 
Progetto 

preliminare 
Popoli Comune di Popoli € 2 014 000 € 1 527 500 € 0 Bassa 

30DC01 Depurazione 

Completamento del sistema di collettamento a servizio della città di Sulmona ed 
ottimizzazione della rete fognaria cittadina con separazione acque bianche e nere, 
eliminazione infiltrazioni nel collettore fognario a servizio dell’area pedemontana del 
Morrone. 

Studio di 
Fattibilità 

Sulmona ATO n. 3 € 7 000 000 € 5 000 000 € 0 Bassa 
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Codice Settore Titolo del progetto Livello della 
progettazione 

Comune/i Ente proponente Costo 
Intervento 

*€+ 

Importo lavori 
*€+ 

Finanziame
nto 

disponibile 
*€+ 

Priorità 

30DC02 Depurazione 

Impianto di depurazione bassa valle peligna a servizio dei comuni di Pratola, Raiano, Vittorito, 
Prezza, Corfinio Roccacasale: ottimizzazione linea fanghi e trattamento bottini e percolato, 
separazione di acque bianche e nere nelle principali arterie dei comuni di Pratola Peligna, 
Raiano, Vittorito, bonifica aree impianti di depurazione dismessi. 

Studio di 
Fattibilità 

Pratola Peligna, Raiano, Vittorito, Prezza, 
Corfinio Roccacasale 

ATO n. 3 € 6 200 000 € 5 150 000 € 0 Bassa 

30DC03 Depurazione 
Adeguamento ed ottimizzazione rete fognante, adeguamento e potenziamento impianto di 
depurazione del comune di Popoli 

Studio di 
Fattibilità 

Popoli  ATO n. 3 € 3 200 000 € 2 300 000 € 0 Bassa 

30DC05 Depurazione 

Campo di giove: ottimizzazione collettamento fognario afferente l’impianto di depurazione di 
valle di canna ed eliminazione sollevamento di campo la fonte, miglioramento impianto di 
depurazione di s. antonino; 
Cansano: adeguamento impianto di depurazione al d.lgs 152/06 da 1000 a.e.; 
Pacentro: adeguamento impianto di depurazione al d.lgs 152/06 da 4000 a.e.;  

Studio di 
Fattibilità 

Campo Di Giove, Cansano, Pacentro ATO n. 3 € 2 400 000 € 1 900 000 € 0 Bassa 

12DC50 Depurazione Sostituzione delle 15 fosse Imhoff di Lucoli  con un nuovo depuratore a fanghi attivi . Proposto Lucoli Ufficio Commissario € 5 500 000 € 3 850 000 € 0 Bassa 

12DC52 Depurazione 
Dismissione della fossa Imhoff di Civita di Bagno, recapitando i  reflui al depuratore di Bagno 
e Pianola ed estensione della capacità dell’impianto di depurazione di Monticchio (L’Aquila). 

Proposto L'Aquila Ufficio Commissario € 600 000 € 420 000 € 0 Bassa 

12DC53 Depurazione 
Estensione della capacita` degli impianti di depurazione di Arishia e Pozza del Comune di 
L`Acquila 

Proposto L'Aquila Ufficio Commissario € 350 000 € 245 000 € 0 Bassa 

12DC54 Depurazione Lavori di ottimizzazione ed adeguamento dell`impianto di depurazione di Filetto (L`Acquila) Proposto L'Aquila Ufficio Commissario € 60 000 € 42 000 € 0 Bassa 

12DC55 Depurazione 
Collettamento dellei frazioni del Comune di L’Aquila, Roio Piano e Poggio di Roio al 
depuratore di Colle di Roio. 

Proposto L'Aquila Ufficio Commissario € 900 000 € 630 000 € 0 Bassa 

12DC56 Depurazione 
Realizzazione di una zona umida costruita subito a valle di tutti gli impianti di trattamento del 
Comune di L`Aquila 

Proposto L'Aquila Ufficio Commissario € 1 300 000 € 910 000 € 0 Bassa 

30DC51 Depurazione 
Estensione della capacita` degli impianti di depurazione di Scanno ed Anversa degli Abruzzi e 
dismissione fossa Imhoff nel comune di Anversa degli Abruzzi. 

Proposto Scanno ed Anversa degli Abruzzi Ufficio Commissario € 900 000 € 630 000 € 0 Bassa 

41DC50 Depurazione 
Sostituzione delle fosse imhoff del Comune di Cepagatti con nuovi impianti. Estensione della 
capacità dell’impianto di depurazione di Moscufo e Cepagatti. 

Proposto Moscufo e Cepagatti Ufficio Commissario € 2 000 000 € 1 400 000 € 0 Bassa 

42DC52 Depurazione 

Lavori di ottimizzazione e manutenzione degli impianti di Rosciano (Villa Oliveti) e 
Manoppello (Manoppello Scalo). Sostituzione della fossa imhoff del Comune di Rosciano con 
un nuovo impianto. Estensione della capacità dell’impianto di depurazione di Casalincontrada 
e Rosciano. Connessione delle frazione di Lavinio al depuratore di  Lettomanoppello.  

Proposto 
Casalincontrada, Rosciano, Manoppello e 
Lettomanoppello 

Ufficio Commissario € 1 400 000 € 980 000 € 0 Bassa 

42DC55 Depurazione 

Sostituzione delle fosse imhoff dei Comuni di Vicoli e Villa Celiera con nuovi impianti. 
Estensione della capacità dell’impianto di depurazione di Civitella Casanova, Carpineto della 
Nora (S. Bartolomeo) e Carpineto della Nora e connessione delle frazioni atualmente servite 
da fosse imhoff. 

Proposto 
Civitella Casanova, Carpineto della Nora, 
Brittoli, Vicoli e Villa Celiera. 

Ufficio Commissario € 1 700 000 € 1 190 000 € 0 Bassa 

00DI32 
Difesa 

Idraulica 
Completamento della sistemazione idraulica del fiume Sagittario 

Progetto 
definitivo 

Pratola Peligna, Roccacasale, Corfinio, Popoli Regione Abruzzo € 26 798 730 € 17 419 175 € 0 Bassa 
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Codice Settore Titolo del progetto Livello della 
progettazione 

Comune/i Ente proponente Costo 
Intervento 

*€+ 

Importo lavori 
*€+ 

Finanziame
nto 

disponibile 
*€+ 

Priorità 

41AM02 
Riqualificaz. 

fluviale 

Interventi di manutenzione lungo i corsi d'acqua comunali affluenti del fiume Pescara 
finalizzati al recupero della funzionalità idraulica, alla intercettazione ed eliminazione degli 
scarichi inquinanti (pubblici e privati) e delle discariche abusive. Razionalizzazione delle 
condotte fognarie, delle reti naturali di deflusso, delle sorgenti e dei canali per l'immissione 
controllata delle acque meteoriche da restituire al fiume Pescara per garantire gli apporti 
minimi vitali. 

Proposto 
Chieti, Casalincontrada, Bucchianico e S. 
Giovanni Teatino 

Comune di Chieti € 5 189 400 € 3 172 000 € 0 Bassa 

00IR50_03 
Riqualificaz. 

fluviale 
Installazione di strumenti per la misurazione della portata nei subcomprensori Introdacqua e 
Introdacqua basso, Alto Gizio, Acquachiara, Velletta, Corfinio, Sagittario e Capestrano 

Proposto vari Ufficio Commissario € 8 748 000 € 6 123 600 € 0 Bassa 

12IR51 
Riqualificaz. 

fluviale 
Progetto pilota di riconversione a legname per la produzione di biomassa di 50 ha nel sub 
comprensorio Aterno Alto 

Proposto L'Aquila Ufficio Commissario € 247 500 € 173 250 € 0 Bassa 

30IR02 
Riqualificaz. 

fluviale 
Lavori di completamento dell’impianto irriguo a servizio del sub-comprensorio Introdacqua 
ed Introdacqua basso e relativa sistemazione idraulica scolante. Progetto PS/23/449 

Proposto Introdacqua 
Consorzio di Bonifica 
Interno 

€ 3 357 000 € 2 349 900 € 0 Bassa 

30IR50 
Riqualificaz. 

fluviale 
Estensione della rete dell’impianto Corfinio II per i sub comprensori del basso Saggitario e di 
Acquachiara e della rete dell’impianto di Pettorano per il sub comprensorio dell’Alto Gizio 

Proposto 
Sulmona, Pratola Peligna, Popoli, Corfinio, 
Roccacasale Pettorano sul Gizio 

Ufficio Commissario € 4 650 000 € 3 255 000 € 0 Bassa 

30IR51 
Riqualificaz. 

fluviale 

Predisposizione di impianti tubati nelle aree extra comprensoriali del fondovalle del Sagittario 
e delle aree extra comprensoriali alla confluenza Sagittario – Gizio, estendendo la rete 
dell’impianto Sagittario I e del Corfinio 2 

Proposto Popoli, Sulmona, Pratola Peligna Ufficio Commissario € 5 000 000 € 3 500 000 € 0 Bassa 
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Elenco degli interventi del Programma nel settore della difesa idraulica (OPCM 3504 del 09/03/2006) 

Codice Titolo del progetto Livello della 
progettazione 

Comune/i Ente proponente Costo Intervento 
[€] 

Importo lavori 
[€] 

Finanziamento 
disponibile 

[€] 

Priorità 

00DI01_01 
Realizzazione di n.3 bacini di laminazione per eventi di piena; realizzazione di volumi di 
invaso di capacità 5 000 000 m³ circa a monte della confluenza con il torrente Nora. 1° 
starlcio: cassa di monte 

Proposto Rosciano, Cepagatti - Chieti 
Regione Abruzzo - Servizio 
Opere Idrauliche e Gestione 
Fiumi 

€ 9 000 000 € 5 850 000 € 0 Alta 

00DI01_02 
Realizzazione di n.3 bacini di laminazione per eventi di piena; realizzazione di volumi di 
invaso di capacità 5 000 000 m³ circa a monte della confluenza con il torrente Nora. 2° 
starlcio: cassa di mezzo 

Proposto Rosciano, Cepagatti - Chieti 
Regione Abruzzo - Servizio 
Opere Idrauliche e Gestione 
Fiumi 

€ 8 000 000 € 5 200 000 € 0 Alta 

00DI02 
Fiume Pescara: adeguamento sezioni di deflusso e capacità di trasporto dell'alveo; 
costruzione di nuove arginature (Z.I. Pescara e città) 

Proposto Pescara 
Regione Abruzzo - Servizio del 
Genio Civile di Pescara 

€ 6 500 000 € 4 225 000 € 0 Alta 

00DI05 
Fiume Pescara: costruzione nuove arginature, adeguamento e sistemazione opere di 
difesa esistenti (Chieti Scalo, Cepagatti) 

Proposto Chieti, Cepagatti 
Regione Abruzzo - Servizio del 
Genio Civile di Pescara 

€ 2 500 000 € 1 625 000 € 0 Alta 

00DI28 Cassa di espansione sul torrente Raio Proposto L'Aquila 
Regione Abruzzo - Servizio 
Opere Idrauliche e Gestione 
Fiumi 

€ 10 000 000 € 6 500 000 € 0 Alta 

00DI34 
Intervento di recupero e valorizzazione della fascia fluviale denominata "Lungo-
Aterno" 2° LOTTO 

Progetto 
preliminare 

L'Aquila, Onna 
Provincia di L'Aquila - Settore 
Politiche Ambientali 

€ 4 500 000 € 2 925 000 € 0 Alta 

00DI01_03 
Realizzazione di n.3 bacini di laminazione per eventi di piena; realizzazione di volumi di 
invaso di capacità 5 000 000 m³ circa a monte della confluenza con il torrente Nora. 3° 
starlcio: cassa di valle 

Proposto Rosciano, Cepagatti - Chieti 
Regione Abruzzo - Servizio 
Opere Idrauliche e Gestione 
Fiumi 

€ 8 000 000 € 5 200 000 € 0 Media 

00DI04 
Fiume Pescara: adeguamento sezioni di deflusso e capacità di trasporto dell'alveo; 
costruzione di nuove arginature (S.Teresa) 

Proposto Spoltore 
Regione Abruzzo - Servizio del 
Genio Civile di Pescara 

€ 3 000 000 € 1 950 000 € 0 Media 

00DI03 
Fiume Pescara: adeguamento sezioni di deflusso e capacità di trasporto dell'alveo - 
eventuali rettifiche arginali e costruzione nuove arginature - adeguamento e 
sistemazione opere di difesa esistenti (S.Teresa, Villanova) 

Proposto Cepagatti, S. Giovanni Teatino, Spoltore 
Regione Abruzzo - Servizio del 
Genio Civile di Pescara 

€ 3 000 000 € 1 950 000 € 0 Media 

00DI33 
Confluenza tra T.Gizio e F. Sagittario: realizzazione di una cassa di espansione, 
ripristino e potenziamento delle opere idrauliche esistenti, manutenzione idraulico 
forestale, pulitura alvei dei corsi d'acqua, ripristino delle sezioni di deflusso. 

Proposto Sulmona 
Amministrazione provinciale di 
L'Aquila  - Consorzio di Bonifica 
Interno 

€ 573 315 € 372 655 € 0 Media 

00DI32 Completamento della sistemazione idraulica del fiume Sagittario 
Progetto 
definitivo 

Pratola Peligna, Roccacasale, Corfinio, 
Popoli 

Regione Abruzzo € 26 798 730 € 17 419 175 € 0 Bassa 
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ripristino della gabbionata esistente con il suo prolungamento per un tratto complessivo di 150 metri sino alla 

parte terminale dell’ansa originata dal fiume. 

Area Omogenea 7.1 - Aterno. 

(INT_ATE_1) - Comune di Popoli. Lavori di miglioramento delle condizioni di funzionalità idraulica del 

Fiume Aterno-Pescara. 

L’intervento è ricompreso nel Programma PAR-FAS 2007/2013 degli “Interventi Finalizzati alla Risoluzione 

di Situazioni di Particolare Criticità Idraulica a Tutela e Salvaguardia del Territorio”, approvato con D.G.R. 

n. 505 del 03/08/2012 – importo complessivo € 200.000,00. 

L’area oggetto dell’intervento ricade in una zona ricompresa nel centro abitato di Popoli dove sono presenti 

infrastrutture, edifici privati e pubblici, nonché strade comunali. 

Le scelte progettuali sono state effettuate in conformità a quanto previsto nell’Atto di Indirizzi, Criteri e 

Metodi per la Realizzazione di Interventi sui Corsi d’Acqua, Regione Abruzzo – Deliberazione n. 494 del 

30/03/2000. 

L’intervento in questione ricade nelle misure M3.3 – opere di mitigazione - e prevede: 

- la ricostruzione dei tratti di argini danneggiati mediante la posa in opera di gabbionate e pietrame o con 

l’ausilio di scogliere e posa in opera e compattamento di terreno; 

- eliminazione dei materiali che ostruiscono l’alveo fluviale mediante rimozione con mezzi meccanici e 

successivo accatastamento del materiale di risulta; 

- riconfigurazione della sezione idraulica del fiume mediante scavi, riporto di terreno proveniente dallo 

scavo, taglio di vegetazione, rimozione di alberi divelti e successivo accatastamento del materiale di risulta. 

(INT_ATE_2) – Comune di Fossa-Villa S. Angelo. Lavori di realizzazione di opere di sistemazione e di 

protezioni spondali, con rialzo delle arginature. 

L’intervento è ricompreso nel Programma PAR-FAS 2007/2013 degli “Interventi Finalizzati alla Risoluzione 

di Situazioni di Particolare Criticità Idraulica a Tutela e Salvaguardia del Territorio”, approvato con D.G.R. 

n. 505 del 03/08/2012 – importo complessivo € 

250.000,00. 

L’Area oggetto dell’intervento ricade in una zona pianeggiante a valle della città dell’Aquila dove sono 

presenti infrastrutture industriali, strade comunali, aree non antropizzate prive di beni esposti ed è stata 

perimetrata nel Piano Stralcio di Difesa dalle Alluvioni (PSDA) tra le aree soggette a fenomeni di 

esondazione. 

L’intervento persegue le seguenti finalità: 

• riapertura della sezione idraulica ostruita da vegetazione spontanea e da materiale detritico, sopraelevazione 

di alcuni tratti di argine, taglio di grossi alberi tale da consentire il regolare deflusso delle acque. L’intervento 

mira a ripristinare l’alveo naturale del fiume Aterno, subito a valle dell’abitato di Onna fino a raggiungere il 

ponte di Campana Fraz. Di Fagnano, che risulta ostruito in diversi punti dalla presenza di vegetazione 

spontanea in alveo che, se non rimossa, nel breve-medio periodo, continuerebbe a modificare l’andamento 

dell’alveo fluviale con grave pericolo per le attività antropiche esistenti nell’area in esame. 

Le lavorazioni previste sono le seguenti: 
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• Taglio selettivo della vegetazione spontanea all’interno dell’alveo; 

• Rimozione di materiale detritico in ambito fluviale; 

• Riprofilatura delle sponde e del fondo alveo; 

• Rialzo di tratti di argini. 

Le scelte progettuali sono state effettuate in conformità a quanto previsto nell’Atto di Indirizzi, Criteri e 

Metodi per la Realizzazione di Interventi sui Corsi d’Acqua, Regione Abruzzo – Deliberazione n. 494 del 

30/03/2000. 

(INT_GIZ_1) – Comune di Sulmona. Lavori di riapertura della sezione idraulica e sistemazione delle difese 

spondali del Fiume Gizio. 

L’intervento è ricompreso nel Programma PAR-FAS 2007/2013 degli “Interventi Finalizzati alla Risoluzione 

di Situazioni di Particolare Criticità Idraulica a Tutela e Salvaguardia del Territorio”, approvato con D.G.R. 

n. 505 del 03/08/2012 – importo complessivo € 250.000,00. 

I lavori in questione sono interventi di manutenzione straordinaria del Fiume Gizio nelle località a monte del 

Ponte su via Stazione d’Introdacqua in comune di Sulmona in provincia di L’Aquila. 

A valle della zona oggetto d’intervento il Fiume Gizio lambisce in destra idraulica l’abitato di Sulmona 

interferendo con varie infrastrutture. 

L’intervento perseguirà le seguenti finalità: 

- Riapertura della sezione idraulica ostruita da vegetazione spontanea e da materiale detritico, tale da 

consentire il regolare deflusso delle acque; 

- Rimozione del pericolo derivante dalla rottura delle arginature e dall’erosione delle aree limitrofe, al fine di 

mettere in sicurezza una porzione di territorio con le relative abitazioni ed infrastrutture. 

L’intervento previsto è mirato a ripristinare le difese spondali esistenti ed eliminare l’erosione spondale che, 

nel breve-medio periodo, continuerebbe a modificare l’andamento dell’alveo fluviale con grave pericolo per 

le attività antropiche esistenti nell’area in esame. 

Le lavorazioni previste sono le seguenti: 

• Taglio selettivo della vegetazione spontanea all’interno dell’alveo; 

• Rimozione di materiale detritico in ambito fluviale; 

• Riprofilatura delle sponde e del fondo alveo; 

• Ripristino delle arginature e realizzazione di “scogliera rivegetata”. 

(INT_RAI_1) – Opere per la sicurezza idraulica e la riqualificazione ambientale del torrente Raio e del 

fiume Aterno dall’Aquila a Molina Aterno. 1° lotto – Zona industriale di Pile (AQ). 

Il Commissario Delegato ha affidato all’Associazione Temporanea di Imprese Beta Studio Srl - HR 

Wallingford - ing. Luciano Galli i servizi professionali di supporto per la definizione e successiva 

implementazione tecnica del programma degli interventi urgenti di cui all’OPCM 3504 del 09.03.2006, 

finalizzati a fronteggiare la crisi di natura socio-economica-ambientale determinatasi nell’asta fluviale del 

bacino del fiume Aterno-Pescara. Tali attività sono state completate con la consegna degli elaborati 

riguardanti lo studio propedeutico e l’annesso Piano d’Azione Esecutivo. 
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Sulla base dei risultati di tale studio e delle valutazioni svolte il Commissario Delegato ha predisposto il 

Programma degli Interventi di cui all’art. 1, comma 2 dell’OPCM 3504 del 09.03.2006. 

Al fine di avviare con la massima celerità la realizzazione delle opere in grado di risolvere il problema degli 

allagamenti in un’area individuata dal Piano Stralcio di Difesa dalle Alluvioni come a più elevato grado di 

rischio, è stato predisposto un primo lotto di interventi necessari alla messa in sicurezza della zona 

industriale di Pile, a L’Aquila. Tali progetti prevedono il rifacimento di un ponte e il risezionamento di un 

tratto del torrente in zona Pile, così da aumentare la capacità di deflusso del corso d’acqua e contenere le 

portate per tempo di ritorno pari a 200 anni all’interno dell’alveo, nonché interventi di rinaturazione di tale 

tratto di corso d’acqua. 

(INT_SAG_1) – Lavori di riapertura della sezione idraulica del Fiume Sagittario in località Caccavone. 

L’intervento è ricompreso nel Programma PAR-FAS 2007/2013 degli “Interventi Finalizzati alla Risoluzione 

di Situazioni di Particolare Criticità Idraulica a Tutela e Salvaguardia del Territorio”, approvato con D.G.R. 

n. 505 del 03/08/2012 – importo complessivo € 200.000,00. 

La zona di intervento è perimetrata come area critica a rischio idrogeologico, come rappresentato dalla carta 

del Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico della Regione Abruzzo. 

L’intervento previsto è mirato a ripristinare l’alveo naturale del fiume Sagittario, subito a valle del ponte 

Fornace, che risulta deviato per effetto dei materiali del fronte franoso nel calanco di Anversa degli Abruzzi 

che, nel breve-medio periodo, continuerebbe a modificare l’andamento dell’alveo fluviale con grave pericolo 

per le attività antropiche esistenti. 

L’intervento dovrà perseguire le seguenti finalità: 

- Riapertura della sezione idraulica ostruita da vegetazione spontanea e da materiale detritico, tale da 

consentire il regolare deflusso delle acque; 

- Ripristino del corso principale del corso d’acqua subito a valle del ponte Fornace, al fine di mettere in 

sicurezza una porzione di territorio con le relative strutture. 

Le lavorazioni previste sono le seguenti: 

• Taglio selettivo della vegetazione spontanea all’interno dell’alveo; 

• Rimozione di materiale detritico in ambito fluviale; 

• Riprofilatura delle sponde e del fondo alveo; 

• Protezione spondali mediante realizzazione di “scogliera rivegetata” e di gabbionate metalliche. 

Area Omogenea 7.2 - Pescara. 

(INT_PES_1) – Comuni di Pescara, Spoltore, Cepagatti, S. Giovanni Teatino. Intervento di sistemazione 

idraulica lungo il Fiume Pescara – II Lotto. 

L’obiettivo delle opere in progetto è quello di contribuire a migliorare le condizioni di sicurezza idraulica dei 

territori posti in adiacenza al corso del fiume Pescara. In particolare, il progetto intende migliorare le 

condizioni di sicurezza tramite interventi di protezione delle sponde e pulizia con ripristino del normale 

deflusso. 
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L’area interessata si sviluppa per circa 18 Km dalla foce. L’intervento sul corso d’acqua è stato progettato in 

coerenza con le principali tecniche di ingegneria naturalistica e con le linee guida suggerite sia dal 

documento intitolato “Atto di indirizzi, criteri e metodi per la realizzazione di interventi sui corsi d’acqua 

della Regione Abruzzo”, approvato con D.G.R. n. 494 del 30/03/2000, sia dal C.I.R.F. (Centro Italiano per la 

Riqualificazione Idraulica). 

Si tratta di interventi di difesa spondale, pulizia e rimodellazione dell’alveo, nonché realizzazione di opere di 

difesa spondale in un tratto in erosione con costruzione di gabbionate in rete metallica e messa in opera di 

palancole a difesa di tratti soggetti ad erosione. Importo complessivo dell’intervento € 1.549.370,00. 

(INT_PES_2) – Comuni di Pescara, Spoltore. Fiume Pescara – Zona industriale. Tratto a monte 

dell’attraversamento della circonvallazione. 

L’intervento è ricompreso nel Programma PAR-FAS 2007/2013 – Azione Cardine “Rischi di Origine 

Naturale” – Linea di azione IV.2.1.a “Riduzione del Rischio derivante da fenomeni alluvionali, franosi ed 

erosivi delle diverse fasce del territorio regionale” – importo complessivo € 400.000,00. 

Il tratto interessato dall’intervento riguarda il fiume Pescara nel tratto che attraversa la zona industriale di 

Pescara in prossimità dell’attraversamento della circonvallazione. In questo tratto del fiume per la 

persistenza di processi erosivi di abbassamento dell’alveo è favorita una continua deviazione della corrente 

idrica verso la sponda destra accentuando i processi erosivi in atto sulla bassa scarpata spondale in destra 

idraulica. 

Nel tempo il fenomeno ha prodotto una divagazione dell’alveo ed una lenta ma insistente traslazione 

dell’asta fluviale verso le aree in destra idraulica incrementando le aree a rischio di esondazione e 

minacciando la stabilità delle sponde e la sicurezza di un tratto dell’ambiente urbano molto importante sotto 

il profilo produttivo, residenziale e strategico. 

L’intervento prevede la realizzazione di opere di stabilizzazione dell’alveo, di ricalibratura delle sezioni 

idrauliche trasversali e di contenimento e difesa spondale mediante scogliere e gabbionature nel tratto in 

corrispondenza della circonvallazione. 

(INT_PES_3) – Comuni di Rosciano e Manoppello. Fiume Pescara in prossimità dell’affluenza del Torrente 

Cigno – Rafforzamento e riprofilatura argini e interventi di ingegneria naturalistica. 

L’intervento è ricompreso nel Programma PAR-FAS 2007/2013 – Azione Cardine “Rischi di Origine 

Naturale” – Linea di azione IV.2.1.a “Riduzione del Rischio derivante da fenomeni alluvionali, franosi ed 

erosivi delle diverse fasce del territorio regionale” – importo complessivo € 250.000,00. 

L’area interessata dal presente intervento ricade nell’ambito territoriale a valle della diga di Alanno e 

riguarda il tratto di asta fluviale a ridosso e immediatamente successivo all’affluenza del torrente Cigno, per 

circa 500 m, nella zona che è a confine tra i comuni di Rosciano in sponda sinistra e Manoppello in sponda 

destra. 

L’intervento in oggetto si pone come obiettivo principale la mitigazione del rischio idraulico delle aree 

golenali e il contrasto dei processi erosivi spondali al fine di ripristinare il buon regime e l’officiosità 

idraulica dell’alveo. Il tutto realizzando opere di stabilizzazione dell’alveo e di consolidamento spondale 

adottando tecniche di intervento di ingegneria naturalistica. 
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(INT_PES_4) – Opere di calmierizzazione del regime idraulico mediante interventi di rafforzamento e di 

difesa spondale ed interventi di ingegneria naturalistica e riprofilatura dell’alveo sul fiume Pescara nel tratto 

a monte del ponte SS 81 nei comuni di Cepagatti e Chieti. 

L’intervento è ricompreso nel Programma PAR-FAS 2007/2013 – Azione Cardine “Rischi di Origine 

Naturale” – Linea di azione IV.2.1.a “Riduzione del Rischio derivante da fenomeni alluvionali, franosi ed 

erosivi delle diverse fasce del territorio regionale” – importo complessivo € 350.000,00. 

L’intervento si inserisce in un quadro già in essere di interventi rivolti alla manutenzione straordinaria e 

riqualificazione del territorio con attività di prevenzione per far fronte a situazioni di rischio idrogeologico e 

idraulico. E’ prevista la sistemazione del corso d’acqua mediante la rimozione del materiale accumulatosi in 

alveo e la conseguente sistemazione a ridosso delle sponde erose oltre al taglio e il recupero ed il trasporto a 

deposito dei tronchi d’albero di grandi dimensioni che ostruiscono la sezione di deflusso. 

(INT_PES_5) – Rafforzamento e riprofilatura argini e interventi di ingegneria naturalistica sul Fiume 

Pescara in località “Salvaiezzi” nel Comune di Chieti. 

L’intervento è ricompreso nel Programma PAR-FAS 2007/2013 – Azione Cardine “Rischi di Origine 

Naturale” – Linea di azione IV.2.1.a “Riduzione del Rischio derivante da fenomeni alluvionali, franosi ed 

erosivi delle diverse fasce del territorio regionale” – importo complessivo € 450.000,00. 

Il tratto interessato dall’intervento riguarda il bacino idrografico del fiume Pescara, nel percorso a valle della 

diga di Alanno, nel tratto ricadente nel comune di Chieti, in corrispondenza del nucleo industriale Salvaiezzi, 

in destra idrografica. In tale zona insiste una struttura immobiliare da riconvertire nell’ambito del progetto 

C.A.D.R.A. e un complesso impiantistico sperimentale per la produzione dell’idrogeno del Parco Scientifico 

Tecnologico, oltre ad altre importanti strutture industriali. 

L’intervento consiste nella realizzazione di opere di difesa idraulica e di ricalibratura delle sezioni trasversali 

del tratto d’alveo di interesse. 

(INT_PES_6) – Interventi per la messa in sicurezza degli argini golenali del Fiume Pescara in prossimità del 

costruendo “Ponte Nuovo”. 

Gli interventi in progetto sono situati lungo le zone golenali del fiume Pescara in prossimità della foce in 

mare Adriatico e le aree di intervento ricadono interamente nel territorio comunale di Pescara. 

L’obiettivo delle opere in progetto è quello di contribuire al miglioramento della sicurezza idraulica dei 

territori posti in adiacenza al corso del fiume Pescara nei pressi dell’area di realizzazione del Ponte Nuovo. 

In sponda fluviale sinistra si interviene per adeguare al valore di sicurezza la quota sommitale delle 

arginature di contenimento e nella sistemazione della viabilità locale interferita. 

In sponda fluviale destra si interviene per prolungare le attuali difese longitudinali mediante la realizzazione 

di un muro di contenimento dei livelli idrometrici in caso di piena del fiume Pescara. Importo complessivo 

dell’intervento € 3.600.000,00. 

(INT_PES_7) – Interventi per il ripristino e la messa in sicurezza degli argini nel tratto terminale del Fiume 

Pescara. 

Al fine di completare e garantire la tenuta idraulica degli argini golenali del fiume Pescara nel tratto 

compreso tra il ponte delle Libertà e il porto canale è prevista la chiusura dei varchi esistenti. L’intervento 
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riguarda la chiusura del varco di via Orazio (strada di accesso veicolare all’area golenale di parcheggio), la 

chiusura del varco di ingresso pedonale del complesso museale “Genti d’Abruzzo” e la chiusura dei varchi 

dei sottopassi in corrispondenza del Ponte delle Libertà. Importo complessivo dell’intervento € 900.000,00. 

(INT_PES_8) - Opere di laminazione delle piene del Fiume Pescara. 

Il Commissario Delegato ha affidato all’Associazione Temporanea di Imprese Beta Studio Srl - HR 

Wallingford - ing. Luciano Galli i servizi professionali di supporto per la definizione e successiva 

implementazione tecnica del programma degli interventi urgenti di cui all’OPCM 3504 del 09.03.2006, 

finalizzati a fronteggiare la crisi di natura socio-economica-ambientale determinatasi nell’asta fluviale del 

bacino del fiume Aterno-Pescara. Tali attività sono state completate con la consegna degli elaborati 

riguardanti lo studio propedeutico e l’annesso Piano d’Azione Esecutivo. 

Sulla base dei risultati di tale studio e delle valutazioni svolte il Commissario Delegato ha predisposto il 

Programma degli Interventi di cui all’art. 1, comma 2 dell’OPCM 3504 del 09.03.2006. 

In accordo ai contenuti della fase propositiva del PSDA ed in particolare al piano degli interventi finalizzato 

al raggiungimento di uno stato di equilibrio idrologico in grado di garantire un assetto, a scale di bacino, 

coerente alle esigenze di sfruttamento del territorio e di sicurezza idraulica, il Programma degli Interventi del 

Commissario ha incluso la realizzazione di un sistema di tre casse di espansione per la laminazione delle 

piene del fiume Pescara, ubicate nei comuni di Rosciano, Cepagatti, Manoppello e Chieti, a monte delle 

maggiori situazioni di rischio idraulico che riguardano principalmente il tratto vallivo del fiume dove si 

concentra la maggiore densità insediativa. 

Le problematiche connesse al rischio di esondazione del fiume Pescara sono essenzialmente riconducibili 

alla progressiva occupazione degli ampi spazi golenali che il fiume mette a disposizione, dato il suo 

andamento monocursale e meandriforme. 

Le criticità individuate sono quelle tipiche dovute all’insufficiente capacità di deflusso dell’alveo specie nella 

parte bassa del corso d’acqua dove la diminuzione della pendenza longitudinale ha favorito la formazione di 

ampi meandri e di ampie zone golenali di bassa quota, sede di insediamenti industriali, commerciali e 

residenziali sempre più invadenti l’originario ambito fluviale. 

La parte terminale del fiume è caratterizzata dall’elevata densità insediativa propria della città di Pescara e 

alla disposizione di alcune infrastrutture viarie che svolgono la funzione di collegamento tra la sponda destra 

e sinistra del fiume. 

L’obiettivo delle opere in progetto è quello di contribuire a migliorare le condizioni di sicurezza idraulica dei 

territori posti in adiacenza al corso del fiume Pescara, nel tratto che dalla zona di Rosciano-Cepagatti giunge 

fino alla foce. 

L’intervento proposto è costituito da un insieme di opere idrauliche che nel loro complesso andranno a 

realizzare una serie di bacini di invaso temporaneo delle acque di piena del fiume Pescara, al fine di ottenere 

un significativo effetto di laminazione degli idrogrammi propagati lungo il fiume Pescara, limitandone le 

portate al colmo. Importo complessivo dell’intervento € 54.800.000,00. 
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(INT_ORT_1) - Opere di calmierizzazione del regime idraulico mediante interventi di ingegneria 

naturalistica per la difesa spondale e il rifacimento di briglia e contro briglia sul fiume Orte, in comune di 

Caramanico Terme, zona sottostante il centro abitato. 

L’intervento è ricompreso nel Programma PAR-FAS 2007/2013 – Azione Cardine “Rischi di Origine 

Naturale” – Linea di azione IV.2.1.a “Riduzione del Rischio derivante da fenomeni alluvionali, franosi ed 

erosivi delle diverse fasce del territorio regionale” – importo complessivo € 400.000,00. 

Gli obiettivi dell’intervento in oggetto si inserisce in un quadro già in essere di interventi rivolti alla 

manutenzione straordinaria e riqualificazione del territorio con attività di prevenzione per far fronte a 

situazioni di rischio idrogeologico e idraulico. 

L’obiettivo è di rendere efficiente il sistema idrografico abruzzese, con la drastica riduzione dei fenomeni di 

esondazione e danni a persone e cose. Contemporaneamente migliorare l’aspetto visivo-ambientale del 

paesaggio fluviale eseguendo una manutenzione programmata ed seguendo opere con tecniche di ingegneria 

naturalistica durature nel tempo. 

L’intervento prevede la sistemazione del corso d’acqua mediante la ricostruzione di una briglia ed una 

controbriglia, la ricostruzione dei coronamenti di due briglie e la rimozione del materiale accumulatosi in 

alveo con la conseguente sistemazione a ridosso delle sponde erose. Inoltre si provvederà al taglio, al 

recupero ed al trasporto a deposito dei tronchi d’albero di grandi dimensioni caduti in alveo che ostruiscono 

la sezione di deflusso. 

(INT_ORT_2) – Interventi urgenti ed indifferibili finalizzati alla risoluzione di situazioni di particolare 

criticità idraulica a tutela e salvaguardia del territorio – Rifacimento di 2 controbriglie sul fiume Orte. 

L’intervento interessa il fiume Orte nel tratto compreso a valle e a monte del ponte sotto l’abitato e la 

centrale idroelettrica nel comune di Caramanico Terme. 

Gli interventi previsti consistono nella realizzazione di n. 2 controbriglie in c.a. e relativa attestatura 

spondale mediante massicciata in pietra, posti a valle di altrettante briglie esistenti. - importo complessivo € 

230.619,76. 

(INT_NOR_1) - Opere di difesa spondale e rafforzamento, riprofilatura degli argini e riparazione delle opere 

esistenti. Interventi di ingegneria naturalistica per la difesa spondale. Fiume Nora – zona sottostante il centro 

abitato. 

L’intervento è ricompreso nel Programma PAR-FAS 2007/2013 – Azione Cardine “Rischi di Origine 

Naturale” – Linea di azione IV.2.1.a “Riduzione del Rischio derivante da fenomeni alluvionali, franosi ed 

erosivi delle diverse fasce del territorio regionale” – importo complessivo € 300.000,00. 

L’area di intervento è lungo il fiume Nora nel tratto ricadente nel comune di Carpineto della Nora a partire 

dall’attraversamento della strada provinciale posto a monte dell’abitato fino alla fine del centro abitato in 

direzione est. 

L’intervento prevede opere di stabilizzazione dell’alveo, di ricalibratura delle sezioni idrauliche trasversali e 

di contenimento e difesa spondale mediante scogliera e gabbionature e riparazione delle opere idrauliche 

esistenti nonché opere di ingegneria. 

naturalistica. 
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ABRUZZO ALTRI A.B.T ABRUZZO A.B.T

M2.1

Norme di 

pianificazione

Normativa governo uso del territorio per 

limitazione rischio, norme PGRALL COM M2.1.1

M2.2 Rilocalizzazione

Promozione iniziative per attuazione 

delocalizzazioni in aree critiche
POG

M2.3

Riduzione della 

vulnerabilità

Incentivazione applicazione sistemi di 

sicurezza locale su singoli edifici o gruppi OGC

Indirizzi gestione territorio funzionale alla 

difesa idrogeologica OGC M2.4.1

Indirizzi per modellazioni idrologiche e 

idrauliche OGC
M2.4.2

Indirizzi per studi di invarianza idraulica OGC M2.4.3

Indirizzi programmi manutenzione idraulica OGC M2.4.4

Catalogo opere idrauliche a scala regionale OGC M2.4.5

Sviluppo ed aggiornamento mappature di 

rischio
OGC

M2.4.6

Misure volte a limitare deflussi ripristinando e 

potenziando capacità  di laminazione dei tratti 

naturali 

POG

M3.1.1

M3.2

Regolazione delle 

portate
Programma di laminazione NS

M3.2.1

Interventi sul reticolo idrografico OGC M3.3.1

Miglioramento delle condizioni di funzionalità 

idraulica. Centro abitato di Popoli.
INT_ATE_1 OGC

Realizzazione di opere di sistemazioni e 

protezione spondali, con rialzo delle 

arginature. Fossa e Villa S. Angelo

INT_ATE_2 OGC

Riapertura della sezione idraulica e 

sistemazione di difese spondali del fiume 

Gizio. Sulmona

INT_GIZ_1 OGC

Opere per la messa in sicurezza idraulica e 

riqualificazione ambientale del torrente Raio e 

del fiume Aterno da L’Aquila a Molina Aterno - 

I° lotto

INT_RAI_1 OGC

Opere finalizzate al ripristino della funzionalità 

e del corretto regime idraulico - Loc. 

"Caccavone" Anversa degli Abruzzi

INT_SAG_1 OGC

Interventi sistemazione versanti OGC M3.3.2

Interventi difesa costiera OGC M3.3.3

M3.4
Gestione delle acque 

superficiali 

Misure volte a limitare deflussi superficiali in 

ambiti urbani per infiltrazione e capacità
Comuni POG

M3.4.1

M3.5
Altre misure

Programmi di manutenzione ordinaria reticolo 

idrografico
Consorzi OGC

M3.5.1

Misure per la progettazione, predisposizione, 

ampliamento dei sistemi di monitoraggio 

strumentale, dei sistemi di comunicazione 

ridondanti (dati, fonia, radio, satellitare), dei 

sistemi di supporto alle decisioni.

Prot.Civ. OGC

M4.1.1

Misure per la progettazione, la 

predisposizione, l'ottimizzazione dei sistemi di 

allertamento.

OGC

M4.1.2

Misure per l'organizzazione e la gestione dei 

presidi territoriali per il controllo diretto 

immediatamente prima e durante gli eventi 

calamitosi.

Prot.Civ. OGC

M4.2.1

Misure per la predisposizione, l'applicazione e 

l'aggiornamento dei piani di protezione civile ai 

vari livelli istituzionali.

Prot.Civ. OGC

M4.2.2

Protocolli operativi per la gestione in fase di 

evento della regolazione volumi.
Prot.Civ. NS

M4.2.3

M4.3

Migliorare 

preparazione evento

Campagne di informazione ed educazione 

pubblica su rischio idraulico
Prot.Civ. POG

M4.3.1

Misure per la predisposizione di una 

piattaforma di comunicazione e diffusione ad 

accesso pubblico per la gestione del rischio di 

alluvione.

Prot.Civ. POG

M4.4.1

Misure finalizzate all'aggiornamento del 

catasto degli eventi
Prot.Civ. POG

M4.4.2

NS: non started

POG: planning on-going

OGC: on-going construction

P
R

E
P

A
R

A
Z

IO
N

E
 M

4

M4.1
Sistemi di allarme 

previsionale

Altre misure di 

preparazione
M4.4

Risposta capacità in 

emergenza
M4.2

AREA OMOGENEA n. 7.1 - Bacino dell'Aterno dalle sorgenti alla confluenza con il Pescara - REGIONE ABRUZZO

ENTE ATTUATORE STATO
PRIORITA'

COD. 

progr.
CAT COD. TIPO DESCRIZIONE

CODICE 

INTERVENTO
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R
O

T
E

Z
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N
E
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3

M3.1

M2.4
Altre misure di 

conoscenza

Gestione deflussi con 

sistemi naturalistici

M3.3 Opere di mitigazione
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N
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N
E

 M
2
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ABRUZZO ALTRI A.B.T ABRUZZO A.B.T

M2.1

Norme di 

pianificazione

Normativa governo uso del territorio per 

limitazione rischio, norme PGRALL COM M2.1.1

M2.2 Rilocalizzazione

Promozione iniziative per attuazione 

delocalizzazioni in aree critiche
POG

M2.3

Riduzione della 

vulnerabilità

Incentivazione applicazione sistemi di 

sicurezza locale su singoli edifici o gruppi OGC

Indirizzi gestione territorio funzionale alla 

difesa idrogeologica OGC M2.4.1

Indirizzi per modellazioni idrologiche e 

idrauliche OGC
M2.4.2

Indirizzi per studi di invarianza idraulica OGC M2.4.3

Indirizzi programmi manutenzione idraulica OGC M2.4.4

Catalogo opere idrauliche a scala regionale OGC M2.4.5

Sviluppo ed aggiornamento mappature di 

rischio
OGC

M2.4.6

Misure volte a limitare deflussi ripristinando e 

potenziando capacità  di laminazione dei tratti 

naturali 

POG

M3.1.1

M3.2

Regolazione delle 

portate
Programma di laminazione NS

M3.2.1

Interventi sul reticolo idrografico OGC M3.3.1

Interventi di riduzione del rischio idraulico sul 

fiume Aterno Pescara. Comuni di S. Giovanni 

Teatino, Cepagatti, Pescara, Spoltore, Chieti. - 

II LOTTO

INT_PES_1 OGC

Opere di rafforzamento e riprofilatura argini, ed 

interventi di ingegneria naturalistica - zona 

industriale tratto a monte dell'attraversamento 

con la circonvallazione.

INT_PES_2 OGC

Opere di rafforzamento e di difesa spondale, 

interventi di ingegneria naturalistica e 

riprofilatura dell'alveo - tratto in prossimità del 

"tiro a volo"

INT_PES_3 OGC

Opere di rafforzamento e di difesa spondale, 

interventi di ingegneria naturalistica e 

riprofilatura dell'alveo - tratto a monte 

dell'attraversamento della SS81

INT_PES_4 OGC

Opere di rafforzamento, di difesa spondale e 

interventi di ingegneria naturalistica - zona 

industriale "Salvaiezzi" sponda dx idraulica - in 

prossimità del centro servizi Val Pescara.

INT_PES_5 OGC

Opere idrauliche finalizzate al risanamento del 

bacino idrogeologico Aterno-Pescara. 

Intervento sul fiume Pescara prima del tratto di 

foce canalizzato, a monte del ponte ferroviario

INT_PES_6 OGC

intervento di chiusura varchi in sponda destra 

del fiume Pescara
INT_PES_7 OGC

Intervento di riduzione del rischio idraulico nel 

bacino idrografico Fiume Pescara. Opere di 

laminazione delle piene del fiume Pescara.

INT_PES_8 POG

Opere di calmierizzazione del regime idraulico 

el fiume Orta mediante la realizzazione di 

briglie e interventi di ingegneria naturalistica 

per la difesa spondale - zona sottostante il 

centro abitato di Caramanico

INT_ORT_1 OGC

Rifacimento di 2 controbriglie sul fiume Orta 

nel tratto compreso tra il ponte a valle 

dell’abitato e la centrale idroelettrica nel 

Comune di Caramanico Terme

INT_ORT_2 OGC

Opere di difesa spondale del torrente Nora 

mediante rafforzamento e riprofilatura degli 

argini, riparazione delle opere esistenti e 

interventi di ingegneria naturalistica per la 

difesa spondale, zona sottostante il centro 

abitato di Carpineto della Nora

INT_NOR_1 OGC

Interventi sistemazione versanti OGC M3.3.2

Interventi difesa costiera OGC M3.3.3

M3.4
Gestione delle acque 

superficiali 

Misure volte a limitare deflussi superficiali in 

ambiti urbani per infiltrazione e capacità
Comuni POG

M3.4.1

M3.5
Altre misure

Programmi di manutenzione ordinaria reticolo 

idrografico
Consorzi OGC

M3.5.1

Misure per la progettazione, predisposizione, 

ampliamento dei sistemi di monitoraggio 

strumentale, dei sistemi di comunicazione 

ridondanti (dati, fonia, radio, satellitare), dei 

sistemi di supporto alle decisioni.

Prot.Civ. OGC

M4.1.1

Misure per la progettazione, la 

predisposizione, l'ottimizzazione dei sistemi di 

allertamento.

OGC

M4.1.2

Misure per l'organizzazione e la gestione dei 

presidi territoriali per il controllo diretto 

immediatamente prima e durante gli eventi 

calamitosi.

Prot.Civ. OGC

M4.2.1

Misure per la predisposizione, l'applicazione e 

l'aggiornamento dei piani di protezione civile ai 

vari livelli istituzionali.

Prot.Civ. OGC

M4.2.2

Protocolli operativi per la gestione in fase di 

evento della regolazione volumi.
Prot.Civ. NS

M4.2.3

M4.3

Migliorare 

preparazione evento

Campagne di informazione ed educazione 

pubblica su rischio idraulico
Prot.Civ. POG

M4.3.1

Misure per la predisposizione di una 

piattaforma di comunicazione e diffusione ad 

accesso pubblico per la gestione del rischio di 

alluvione.

Prot.Civ. POG

M4.4.1

Misure finalizzate all'aggiornamento del 

catasto degli eventi
Prot.Civ. POG

M4.4.2

NS: non started

POG: planning on-going

OGC: on-going construction

P
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R
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N

E
 M

4

M4.1
Sistemi di allarme 

previsionale

Altre misure di 

preparazione
M4.4

Risposta capacità in 

emergenza
M4.2

AREA OMOGENEA n. 7.2 - Bacino del PESCARA dalla confluenza con l'Aterno alla foce - REGIONE ABRUZZO

ENTE ATTUATORE STATO
PRIORITA'

COD. 

progr.
CAT COD. TIPO DESCRIZIONE

CODICE 

INTERVENTO
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M3.1

M2.4
Altre misure di 

conoscenza

Gestione deflussi con 

sistemi naturalistici

M3.3 Opere di mitigazione
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APPENDICE D          1 

APPENDICE D - TABELLA - Quadro degli interventi realizzati /in corso di esecuzione su tutto il bacino idrografico Aterno- Pescara (corsi d’acqua principali). 

POS 
Prog_
OOII 

Ente 
Concess. 

Norme Bacino_id Fiume 
Comune 

intervento 
Prov 

intervento 
Det_Co

nc. 
Importo totale Oggetto 

AP 2010 - 
3 

  AP 2010 - 
Commissario 

dissesto 
idrogeologico 

Aterno 
Pescara 

Pescara Pescara PE  € 3 600 000.00 Opere idrauliche finalizzate al risanamento del 
bacino idrogeologico Aterno-Pescara. 

Intervento sul fiume Pescara prima del tratto di 
foce canalizzato, a monte del ponte ferroviario 

AP 2010 - 
6 

  AP 2010 - 
Commissario 

dissesto 
idrogeologico 

Aterno 
Pescara 

Pescara Pescara PE  € 900 000.00 intervento di chiusura varchi in sponda destra 
del fiume Pescara 

AP 2010 - 
2 

  AP 2010 - 
Commissario 

dissesto 
idrogeologico 

Aterno 
Pescara 

Raio L'Aquila   € 3 800 000.00 Opere per la messa in sicurezza idraulica e 
riqualificazione ambientale del torrente Raio e 
del fiume Aterno da L’Aquila a Molina Aterno 

07/E1/11  Provincia di 
Pescara 

L. 179/2002 Aterno 
Pescara 

Pescara S. Giovanni 
Teatino, 

Cepagatti, 
Pescara, 
Spoltore, 

Chieti. 

PE DN5/10
5/2003 

€ 1 549 370.70 Interventi di riduzione del rischio idraulico sul 
fiume Aterno Pescara. Comuni di S. Giovanni 
Teatino, Cepagatti, Pescara, Spoltore, Chieti. - 

II LOTTO - COD RENDIS ISPRA 076/02. 

PAR FAS 
2007-

2013/07/1
1 

2010/2
012 

Genio Civile 
L'Aquila 

PAR-FAS 
2007/2013 

Aterno 
Pescara 

Aterno Popoli PE  € 200 000.00 Miglioramento delle condizioni di funzionalità 
idraulica. Centro abitato di Popoli. 

PAR FAS 
2007-

2013/07/1
5 

2010/2
012 

Genio Civile 
L'Aquila 

PAR-FAS 
2007/2013 

Aterno 
Pescara 

Aterno Fossa e 
Villa S. 
Angelo 

AQ  € 250 000.00 Realizzazione di opere di sistemazioni e 
protezione spondali, con rialzo delle arginature. 

PAR FAS 
2007-

2013/07/1
6 

2010/2
012 

Genio Civile 
L'Aquila 

PAR-FAS 
2007/2013 

Aterno 
Pescara 

Gizio Sulmona AQ  € 250 000.00 Riapertura della sezione idraulica e 
sistemazione di difese spondali. Sulmona - 

Varie. 

PAR FAS 
2007-

2013/07/1
0 

2010/2
012 

Genio Civile 
Pescara 

PAR-FAS 
2007/2013 

Aterno 
Pescara 

Nora Carpineto 
della Nora 

PE  € 300 000.00 Opere di difesa spondale mediante 
rafforzamento e riprofilatura eegli argini e 

riparazione delle opere esistenti e interventi di 
ingegneria naturalistica per la difesa spondale, 

zona sottostante il centro abitato. 

PAR FAS 
2007-

2013/07/0
9 

2010/2
012 

Genio Civile 
Pescara 

PAR-FAS 
2007/2013 

Aterno 
Pescara 

Orta Caramanico PE  € 400 000.00 Opere di calmierizzazione del regime idraulico 
medianre la realizzazionedi briglie e interventi 

di ingegneria naturalistica per la difesa 
spondale - zona sottostante il centro abitato 
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POS 
Prog_
OOII 

Ente 
Concess. 

Norme Bacino_id Fiume 
Comune 

intervento 
Prov 

intervento 
Det_Co

nc. 
Importo totale Oggetto 

PAR FAS 
2007-

2013/07/0
5 

2010/2
012 

Genio Civile 
Pescara 

PAR-FAS 
2007/2013 

Aterno 
Pescara 

Pescara Pescara e 
Spoltore 

PE  € 400 000.00 Opere di rafforzamento e riprofilatura argini, ed 
interventi di ingegneria naturalistica - zona 

industriale tratto a monte dell'attraversamento 
con la circonvallazione. 

PAR FAS 
2007-

2013/07/0
6 

2010/2
012 

Genio Civile 
Pescara 

PAR-FAS 
2007/2013 

Aterno 
Pescara 

Pescara Manoppello PE  € 250 000.00 Opere di rafforzamento e di difesa spondale, 
interventi di ingegneria naturalistica e 

riprofilatura dell'alveo - tratto in prossimità del 
"tiro a volo" 

PAR FAS 
2007-

2013/07/0
7 

2010/2
012 

Genio Civile 
Pescara 

PAR-FAS 
2007/2013 

Aterno 
Pescara 

Pescara Cepagatti e 
Chieti 

CH PE  € 350 000.00 Opere di rafforzamento e di difesa spondale, 
interventi di ingegneria naturalistica e 
riprofilatura dell'alveo - tratto a monte 

dell'attraversamento della SS81 

PAR FAS 
2007-

2013/07/0
8 

2010/2
012 

Genio Civile 
Pescara 

PAR-FAS 
2007/2013 

Aterno 
Pescara 

Pescara Chieti PE  € 450 000.00 Opere di rafforzamento, di difesa spondale e 
interventi di ingegneria naturalistica - zona 

industriale "Salvaiezzi" sponda dx idraulica - in 
prossimità del centro servizi Val Pescara. 

PAR FAS 
2007-

2013/07/1
4 

2010/2
012 

Genio Civile 
L'Aquila 

PAR-FAS 
2007/2013 

Aterno 
Pescara 

Sagittario Anversa 
degli 

Abruzzi 

AQ  € 200 000.00 Opere finalizzate al ripristino della funzionalità 
e del corretto regime idraulico - Loc. 

"Caccavone" 

POR 
FESR 
2007-

2013/07/1
5 

2007/2
009 

Genio Civile 
Chieti 

POR-FESR 
2007/2013 

Aterno 
Pescara 

Orta  PE  € 230 619.76 Intervento di completamento 

07/E1/12  Provincia di 
Pescara 

L. 179/2002 Aterno 
Pescara 

Aterno 
Pescara 

Popoli PE DN5/10
6 

16/12/20
03 

€ 570 373.71 Interventi di riduzione del rischio idraulico sul 
fiume Aterno Pescara. Comune di Popoli. COD 

RENDIS ISPRA 080/02. 

07/E1/12 
bis 

 Genio Civile 
L'Aquila 

L. 179/2002 Aterno 
Pescara 

Aterno 
Pescara 

Popoli PE DC22/1
30 del 

16/11/20
13 

€ 204 311.29  

07/E1/04  Comune di 
L'Aquila 

L. 236/93 Aterno 
Pescara 

Aterno L'Aquila AQ DGR 
n.313 

del 
07/02/19

95 

€ 154 937.07 Interventi di manutenzione idraulica e forestale 
del fiume Aterno nel comune dell'Aquila. 

07/E1/05 
bis 

 Comune 
Cagnano 
Amiterno 

L. 236/93 Aterno 
Pescara 

Aterno Cagnano 
Amiterno 

AQ DGR 
n.5858 

del 
15/11/19

94 

€ 149 772.50 Interventi di manutenzione idraulica e 
forestale… ripristino della sezione di deflusso 

del fiume Aterno. 
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POS 
Prog_
OOII 

Ente 
Concess. 

Norme Bacino_id Fiume 
Comune 

intervento 
Prov 

intervento 
Det_Co

nc. 
Importo totale Oggetto 

07/E1/01 Unico Provincia di 
Chieti 

L. 236/93 Aterno 
Pescara 

Pescara Chieti CH DGR n. 
3800 del 
28/10/19

96 

€ 309 874.14 Interventi di manutenzione idraulica e 
forestale… rinaturazione e protezione spondale 

del fiume Pescara. 

07/E1/02 Unico Provincia di 
Pescara 

L. 236/93 Aterno 
Pescara 

Pescara Bussi PE DGR 
n.379 

19/2/199
7 

€ 67 139.40 Manutenzione idraulica e forestale… ripristino 
sezione di deflusso e sistemazione del fiume 

Pescara. 

07/E1/03 Unico Provincia di 
Pescara 

L. 236/93 Aterno 
Pescara 

Pescara Manoppello PE DGR n. 
348 del 

19/02/19
97 

€ 61 974.83 Manutenzione idraulica e forestale - Ripristino 
sezione di deflusso e sistemazione spondale 

torrente Santa Maria D'Arabona. 

07/E1/06  Comune di 
Rosciano 

L. 236/93 Aterno 
Pescara 

Pescara Rosciano PE DGR 
n.113 

del 
2/01/199

5 

€ 129 114.22 Interventi di manutenzione idraulica e 
forestale… ricostruzione difese spondali del 

fiume Pescara sponda sinistra… località 
Cavallo. 

07/E1/07  Comune di 
Sulmona 

L. 236/93 Aterno 
Pescara 

Vella Sulmona AQ DGR 
n.6222 

del 
29/11/19

94 

€ 258 228.44 Interventi di manutenzione idraulica e forestale. 
Ripristino sezioni idrauliche e difese spondali 

del torrente Vella. 

07/E1/41 2001/2
003 

Provincia di 
L'Aquila 

L.183/1989 Aterno 
Pescara 

Aterno Pizzoli e 
L'Aquila 

AQ DN5/52/
2003 

€ 77 468.53 Ripulitura e riapertura della sezione di deflusso 
- tratto da ponte bivio Teora a ponte Coppito. 

07/E1/59 2001/2
003 

Provincia di 
Pescara 

L.183/1989 Aterno 
Pescara 

Cigno Brittoli, 
Cugnoli, 

Pietranico, 
Alanno e 
Rosciano. 
Stazione 
Alanno, 
Case 

Assetta, 
Pian… 

PE DN5/51/
2004 

€ 180 759.91 Manutenzione ordinaria, sistemazione e 
ripristino di opere idrauliche... - Torrente Cigno 

07/E1/62 2001/2
003 

Provincia di 
Pescara 

L.183/1989 Aterno 
Pescara 

Cigno Brittoli, 
Cugnoli. 

Pietranico, 
Nocciano, 
Alanno e 
Rosciano 

PE DN17/2
8/2005 

€ 180 759.91 Manutenzione ordinaria, sistemazione e 
ripristino di opere idrauliche... - Torrente Cigno 

- III lotto. MANUTENZIONE ARGINATURE 
ESISTENTI, RIMODELLAZIONE E 

RIPRISTINO DELLA SEZIONE DI DEFLUSSO 
DELL'ALVEO. 
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07/E1/57 2001/2
003 

Provincia di 
Pescara 

L.183/1989 Aterno 
Pescara 

Fossato Corsara, 
Pietranico, 
Castiglione 
a Casauria, 

Torre de' 
Passeri 

PE DN5/49/
2004 

€ 180 759.91 Manutenzione ordinaria, sistemazione e 
ripristino di opere idrauliche esistenti e bonifica 

ambientale con tecniche di ingegneria 
naturalistica. (Tratto compreso tra i comuni ci 

Corsara, Pietranico, Castiglione a C. e Torre de 
Passeri). 

07/E1/56 2001/2
003 

Provincia di 
Pescara 

L.183/1989 Aterno 
Pescara 

Nora Cepagatti, 
Rosciano, 
Catignano, 
Civitaquana

,Civitella 
Casanova e 
Carpineto 
della Nora 

PE DN5/48/
2004 

€ 180 759.91 Manutenzione ordinaria, sistemazione e 
ripristino di opere idrauliche esistenti e bonifica 

ambientale con tecniche di ingegneria 
naturalistica. II LOTTO. 

07/E1/40 2001/2
003 

Provincia di 
Pescara 

L.183/1989 Aterno 
Pescara 

Orta Bolognano PE DN5/57/
2002 

€ 77 468.53 I lotto fiume Orta. - RIPULITURA, 
RIMODELLAZIONE E RIPRISTINO DELLA 

SEZIONE DI DEFLUSSO DELL'ALVEO - Piano 
d'Orta 

07/E1/58 2001/2
003 

Provincia di 
Pescara 

L.183/1989 Aterno 
Pescara 

Orta Bolognano PE DN5/50/
2004 

€ 77 468.53 Manutenzione ordinaria, sistemazione e 
ripristino di opere idrauliche... - Torrente Orta - 

loc. piano d'Orta - II lotto. MANUTENZIONE 
ARGINATURE ESISTENTI, 

RIMODELLAZIONE E RIPRISTINO DELLA 
SEZIONE DI DEFLUSSO DELL'ALVEO. 

07/E1/61 2001/2
003 

Provincia di 
Pescara 

L.183/1989 Aterno 
Pescara 

Orta Bolognano PE DN5/53/
2004 

€ 77 468.53 Manutenzione ordinaria, sistemazione e 
ripristino di opere idrauliche... - Torrente Orta - 
loc. piano d'Orta - III lotto. MANUTENZIONE 

ARGINATURE ESISTENTI, 
RIMODELLAZIONE E RIPRISTINO DELLA 

SEZIONE DI DEFLUSSO DELL'ALVEO. 

07/E1/05 1997/1
999 

Provincia di 
Pescara 

L.183/1989 Aterno 
Pescara 

Pescara Pescara? PE Ord. Dir. 
n. 139 

del 
28/1219

98 

€ 1 549 370.70 Intervento di ripristino delle arginature in terra e 
realizzazione di nuove nei tratti di discontinuità 

con tecniche di ingegneria naturalistica sul 
fiume Pescara dal viadotto della 

circonvallazione al viadotto autostradale. 

07/E1/21 1998/2
001 

Provincia di 
Pescara 

L.183/1989 Aterno 
Pescara 

Pescara Rosciano e 
Manoppello 

PE DN5/44/
2001 

€ 154 937.06 Intervento per la riduzione del rischio idraulico 
lungo il fiume Pescara nei comuni di Rosciano 

e Manoppello. 

07/E1/22 1998/2
001 

Provincia di 
Pescara 

L.183/1989 Aterno 
Pescara 

Pescara Popoli PE DN5/45/
2001 

€ 774 685.35 Intervento di riduzione del rischio idraulico 
fiume Aterno Pescara. 
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07/E1/54 2001/2
003 

Provincia di 
Pescara 

L.183/1989 Aterno 
Pescara 

Pescara Bolognano, 
Castiglione 
a Casauria, 
Bussi sul 
Tirino e 
Popoli 

PE DN5/46/
2004 

€ 196 253.62 Manutenzione ordinaria, sistemazione e 
ripristino di opere idrauliche... - fiume Pescara - 
tratto a monte della centrale idroelettrica del 2° 

salto compreso tra il Comune di Bolognano, 
Castiglione…e Popoli. 

07/E1/54 
bis 

2001/2
003 

Provincia di 
Pescara 

L.183/1989 Aterno 
Pescara 

Pescara Cepagatti, 
Chieti 

Scalo, S. 
Giovanni 
Teatino, 

Spoltore e 
Pescara 

CH PE DC16/1
3/2010 

€ 184 202.21 Intervento sul fiume Pescara a valle della diga 
di Alanno (ex a monte della centrale 2°salto) - 

III Lotto. 

07/E1/60 2001/2
003 

Provincia di 
Pescara 

L.183/1989 Aterno 
Pescara 

Pescara Cepagatti CH DN5/52/
2004 

€ 196 253.62 Manutenzione ordinaria, sistemazione e 
ripristino di opere idrauliche esistenti e bonifica 

ambientale con tecniche di ingegneria 
naturalistica. Tratto a monte della centrale 
idroelettrica del 2°salto compreso tra il… 

07/E1/60 
bis 

Provin
cia di 
Pesca

ra 

Provincia di 
Pescara 

L.183/1989 Aterno 
Pescara 

Pescara Cepagatti, 
Chieti 

Scalo, S. 
Giovanni 
Teatino, 

Spoltore e 
Pescara 

CH PE DC16/4/
2010 

€ 183 702.21 Manutenzione ordinaria, sistemazione e 
ripristino di opere idrauliche esistenti e bonifica 

ambientale con tecniche di ingegneria 
naturalistica. 

07/E1/34 2001/2
003 

Provincia di 
L'Aquila 

L.183/1989 Aterno 
Pescara 

Raio L'Aquila AQ DN5/51/
2003 

€ 258 228.45 Intervento di riduzione del rischio idraulico 
lungo il fiume Aterno. 

07/E1/23 1998/2
001 

Provincia di 
L'Aquila 

L.183/1989 Aterno 
Pescara 

Sagittario Roccacasal
e e Pratola 

Peligna 

AQ DN5/32/
2000 

€ 516 456.90 Intervento di riduzione del rischio idraulico 
lungo il fiume Sagittario. 

07/E1/24 1998/2
001 

Provincia di 
L'Aquila 

L.183/1989 Aterno 
Pescara 

Sagittario 
Gizio e 
Vella 

Sulmona AQ DN5/33/
2000 

€ 516 456.90 Intervento di riduzione del rischio idraulico 
lungo i fiumi Sagittario, Gizio e Vella a valle 

dell'abitato di Sulmona. 

POR 
FESR 
2007-

2013/07/0
6 

2007/2
009 

Genio Civile 
L'Aquila 

POR-FESR 
2007/2013 

Aterno 
Pescara 

Aterno L'Aquila, 
Fossa, San 
Demetrio e 

Villa 
Sant'Angelo 

AQ DC16/4
7 del 

21/11/20
08 

€ 90 000.00 Fiume Aterno - Comuni di L'Aquila, Fossa, 
S.Demetrio e Villa S.Angelo (AQ) - Lavori si 

sistemazione delle difese spondali e riapertura 
della sezione idraulica. 

POR 
FESR 
2007-

2013/07/0
7 

2007/2
009 

Genio Civile 
L'Aquila 

POR-FESR 
2007/2013 

Aterno 
Pescara 

Aterno L'Aquila AQ DC16/4
7 del 

21/11/20
08 

€ 53 400.00 Fiume Aterno - fraz. Coppito del comune di 
L'Aquila (AQ) - Riapertura sez. idraulica e 

sistemaz. difese spondali. 



BETA Studio srl 

APPENDICE D          6 

POS 
Prog_
OOII 

Ente 
Concess. 

Norme Bacino_id Fiume 
Comune 

intervento 
Prov 

intervento 
Det_Co

nc. 
Importo totale Oggetto 

POR 
FESR 
2007-

2013/07/0
1 

2007/2
009 

Genio Civile 
Pescara 

POR-FESR 
2007/2013 

Aterno 
Pescara 

Pescara Spoltore 
(PE) e San 
Giovanni 
Teatino 

(CH) 

CH PE DC16/4
7 del 

21/11/20
08 

€ 190 000.00 Fiume Pescara in loc. Case Sborgia di 
S.Teresa di Spoltore (PE) 

POR 
FESR 
2007-

2013/07/0
2 

2007/2
009 

Genio Civile 
Pescara 

POR-FESR 
2007/2013 

Aterno 
Pescara 

Pescara Cepagatti e 
Chieti 

CH PE DC16/4
7 del 

21/11/20
08 

€ 152 000.00 Fiume Pescara tratto a valle del ponte 
Villanova in comune di Cepagatti (PE) e Chieti. 

POR 
FESR 
2007-

2013/07/0
5 

2007/2
009 

Genio Civile 
L'Aquila 

POR-FESR 
2007/2013 

Aterno 
Pescara 

Sagittario Sulmona AQ DC16/4
7 del 

21/11/20
08 

€ 180 000.00 Fiume Sagittario. Realizzazione difese 
spondali, taglio vegetazione, riapertura sez. 

idrica. Tratti vari. (Scheda prog. 97) - loc. Piano 
la Torre, Vacchereccia 
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Comune 
intervento 

Det_Conc. 
Contributo 
regionale 

Anno Oggetto 

107/1997/
AQ 

1997/1999 Provincia di 
L'Aquila 

L.R. 
107/97 

Aterno 
Pescara 

Aterno L'Aquila. DGR 1565/C del 
14/7/1999 

Parere 444/P/99 
- DGR 3087 del 

26/11/1997 

€ 56 465.95 1997 3. ATERNO, taglio di vegetazione e 
consolidamento sponde… Monticchio. 

107/1998/
AQ 

1997/1999 Provincia di 
L'Aquila 

L.R. 
107/97 

Aterno Aterno L'Aquila, 
Molina Aterno 

DGR 1565/C del 
14/7/1999 

Parere 444/P/99 
- DGR 2449 del 

16/09/1998 

€ 184 994.86 1998 4. ATERNO, taglio di vegetazione e 
consolidamento sponde…attraversamento 
stradale Onna-Monticchio. - 5. ATERNO,  
taglio di vegetazione e consolidamento 

sponde…attraversamento…Monticchio. - 
6. ATERNO, difesa spondale in sx 

idraulica… Molina Aterno. 

107/1998/
PE 

1997/1999 Provincia di 
Pescara 

L.R. 
107/97 

Aterno 
Pescara 

Pescara Tocco-
Castiglione 

DGR 1565/C del 
14/7/1999 

Parere 444/P/99 
- DGR 2449 del 

16/09/1998 

€ 52 394.55 1998 15. PESCARA, sistemazione idraulica in 
prossimità del ponte S.P. Tocco - 

Castiglione. 

107/1999/
AQ 

1997/1999 Provincia di 
L'Aquila 

L.R. 
107/97 

Aterno Fucino 
Sagittario 

Aterno, 
Sagittario 

Molina 
Aterno, 
Pratola 
Peligna 

DGR 1565/C del 
14/7/1999 

Parere 444/P/99 
- DGR 564 del 

24/03/1999 

€ 147 995.89 1999 7 e 8. ATERNO, difesa spondale in sx 
idraulica…loc. Le Cannavine e 

Valledonica. -10 e 11. SAGITTARIO, 
taglio di vegetazione e consolidamento 

sponde…attrav. stradale ...Pratola 
Peligna. 

107/1999/
PE 

1997/1999 Provincia di 
Pescara 

L.R. 
107/97 

Aterno 
Pescara 

Nora, 
Pescara 

Catignano, 
Rosciano. 

DGR 1565/C del 
14/7/1999 

Parere 444/P/99 
- DGR 564 del 

24/03/1999 

€ 104 789.10 1999 16. torrente NORA, sistemazione idraulica 
in prossimità del ponte per Catignano. - 
17. PESCARA, sistemazione idraulica in 

prossimità del ponte in Comune di 
Rosciano. 

107/2000/
AQ 

2000/2002 Provincia di 
L'Aquila 

L.R. 
107/97 

Imele Aterno Raio, 
Vetoio 

L'Aquila DGR 1075 del 
2/8/2000 - 

DGR121/P del 
22/3/2002 

Parere 58P/02 - 
DN5/61 del 
19/5/2003 

€ 92 497.43 2000 .Interventi urgenti di ripulitura alveo del 
fiume Aterno - Località Monticchio. 
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107/2001/
AQ 

2000/2002 Provincia di 
L'Aquila 

L.R. 
107/97 

Aterno 
(Tasso) 

torrente 
Carapale 

Scanno DGR 121/P del 
22/3/2002  

Parere 58P/02 - 
DN5/20 del 

22/3/2004 imp. 
n.1332/2004.DN

5/71 del 
27/12/2001 - 

€ 184 994.86 2001 Torrente CARAPALE sistemazione 
idraulica, comune di Scanno. 

107/2001/
PE 

2000/2002 Provincia di 
Pescara 

L.R. 
107/97 

Aterno 
Pescara 

Fino Nora Collecorvino, 
Catignano 

DGR 909/P del 
10/12/2001 

Parere 
50/P/01.DN5/71 
del 27/12/2001 - 

€ 52 394.55 2001 2) torrente NORA, compl. sist. idraulica 
c/o ponte per Catignano. 

107/2002/
AQ 

2000/2002 Provincia di 
L'Aquila 

L.R. 
107/97 

Aterno (Raio) torrente 
Rio 

L'Aquila DGR 121/P del 
22/3/2002  

Parere 58P/02 - 
DN17/10 del 
21/4/2005 -
DN5/103 del 
11/12/2002 - 

€ 184 994.86 2002 Torrente RIO sistemazione idraulica 
SS584 Lucoli. 

107/2002/
PE 

2000/2002 Provincia di 
Pescara 

L.R. 
107/97 

Aterno 
Pescara 

Pescara Alanno, 
Scafa 

DGR 909/P del 
10/12/2001 

Parere 
50/P/01.DN5/10
3 del 11/12/2002 

- 

€ 101 122.26 2002 Sistemazione idraulica ponte ferroviario e 
ponte SP Alanno-Scafa. 

107/2003/
AQ 

2003/2005 Provincia di 
L'Aquila 

L.R. 
107/97 

Aterno 
Pescara 

Rio Roci, 
Fiumetto 
di Fossa, 

Fosso 
Torrale di 
Marana 

L'Aquila, 
Montereale 

DGR 5/P del 
9/1/2004 Parere 

101/P/2004 - 
impegno DN5/74 

del 30/7/2003 

€ 140 414.40 2003 1.Assetto idrogeologico del Rio 
Roci…frazioni di Roio Piano e Santa 

Rufina. - 2.Sistemazione idraulica 
Fiumetto di Fossa. - 3.Sistemazione 

idraulica fosso località Terrale di Marana. 

107/2004/
PE 

2003/2005 Provincia di 
Pescara 

L.R. 
107/97 

Aterno 
Pescara 

Nora Catignano DGR 5/P del 
9/1/2004 Parere 

101/P/2004 - 
DN5/45 del 
27/5/2004 

€ 79 544.64 2004 Torrente NORA, III° lotto, Comune di 
Catignano, Sistemazione idraulica sponda 

dx. 

107/2005/
AQ 

2003/2005 Provincia di 
L'Aquila 

L.R. 
107/97 

Aterno Tasso e 
lago di 
Scanno 

 DGR 5/P del 
9/1/2004 Parere 

101/P/2004 - 
impegno DN17/8 

del 7/3/2005. 

€ 104 475.00 2005 Sistemazione idraulica fossi Terratta, 
Carapale, Le Croci e Masserie (affluenti 

del Tasso e del lago di Scanno) 
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107/2005/
PE 

2003/2005 Provincia di 
Pescara 

L.R. 
107/97 

Aterno 
Pescara 

Nora Catignano DGR 5/P del 
9/1/2004 Parere 

101/P/2004 - 
DN17/8 del 
7/3/2005 

€ 59 185.00 2005 Torrente NORA, Comune di Catignano, 
Sistemazione idraulica sponda dx in 

prossimità ponte Strada Provinciale per 
Catignano. Bonifica ambientale e pulizia. 

107/2006/
PE 

2006/2008 Provincia di 
Pescara 

L.R. 
107/97 

Aterno 
Pescara 

Torrente 
Arolle 

Tocco da 
Casauria e 
Bolognano 

DGR 682/P 
26/6/2006 parere 

45/P/06 
13/7/2006. -
DC16/14 del 
31/3/2010. - 

€ 42 275.00 2006 Lavori di manutenzione ordinaria con 
interventi di difesa spondale. II lotto. 

Opera FM/2 

107/2007/
AQ 

2006/2008 Provincia di 
L'Aquila 

L.R. 
107/97 

Aterno Torrente 
Vella, 
Fiume 

Sagittario 

Sulmona, 
Villalago 

DGR 682/P 
26/6/2006 parere 

45/P/06 
13/7/2006. - 

Impegno DC16/4 
29/1/2007 

€ 37 312.50 2007  

107/2007/
PE 

2006/2008 Provincia di 
Pescara 

L.R. 
107/97 

Aterno 
Pescara 

Torrente 
Alba 

Manoppello e 
Turrivalignani 

DGR 682/P 
26/6/2006 parere 

45/P/06 
13/7/2006. - 

Impegno DC16/4 
29/1/2007- 

Erogazione DC 
16/7 del 

6/3/2009. - 

€ 42 275.00 2007 Torrente Alba. Manutenzione ordinaria e 
difesa spondale. 3° lotto 

107/2008/
AQ 

2006/2008 Provincia di 
L'Aquila 

L.R. 
107/97 

Aterno 1. torrente 
Gabbia 2. 
Fosso Rio 

Roci 3. 
Torrente 

Rio 4. 
Torrente 

Rio 

1. Montereale 
2. L'Aquila, 
fraz. Roio 
Piano 3. 
Lucoli 4. 
Scoppito, 

fraz. 
Civitatomass

a 

DGR 682/P 
26/6/2006 parere 

45/P/06 
13/7/2006. - 

Impegno 
DC16/19 del 

8/5/2008. 

€ 74 625.00 2008 Interv. n. 3/4 Sistemaz. Idraul. del torrente 
Rio in Comune di Lucoli. - Interv. 1/4 

Fosso Rio in comune di Scoppito 

107/2008/
PE 

2006/2008 Provincia di 
Pescara 

L.R. 
107/97 

Aterno 
Pescara 

Torrente 
Lavino 

Scafa, 
Manoppello e 
Turrivalignani 

DGR 1296/P del 
27/11/2006 - 
DGR 682/P 

26/6/2006 parere 
45/P/06 

13/7/2006. - 
Impegno 

DC16/19 del 
8/5/2008. 

€ 42 227.50 2008 Torrente Lavino. Manutenzione ordinaria 
e difesa spondale. 3° lotto. Opera FM/3 



BETA Studio srl 

APPENDICE D          10 

APPENDICE D - TABELLA - Allegato: Elenco di interventi di carattere strutturale ricompresi nelle misure del PGRA_AC – Abruzzo (Su sfondo giallo gli interventi di cui al 

presente progetto) 

UoM Area 
Omogen

ea 

Codice 
Regionale 

Misura 

Inserim
ento in 
ReNDis 

 
[SI/No] 

Codice 
ReNDiS 

Titolo 
intervento 

Tipologi
a di 

Misura 
 
[ 

Codice 
Misura 

Win 
win 

 

Localizz
azione 

 

Ambito di 
Effetto 

[ 

Obiettiv
o 
 

Priorità 
come 

riportat
a nel 
PGRA 

Criterio 
adottato 

per 
attribuire 
la priorità 

 

Attuazio
ne 

 

Rif. 
Programmazio

ne 

ITR13
1 

AO n.7.1 - 
Aterno 

 sì 13IR494/
G1 

Messa in 
sicurezza 

idraulica della 
città di L'Aquila 

M3 M3.5.1  sì AO 1/2/3/4 Alta Linee 
guida 
ISPRA 

POG Piano Nazionale 
2015-2020 

ITR13
1 

AO n.7.1 - 
Aterno 

 sì 13IR007/
G1 

Opere per la 
messa in 
sicurezza 

idraulica e la 
riqualificazione 
ambientale t. 
Raio e fiume 

Aterno 

M3 M3.5.1 sì sì AO 1/2/3/4 Alta Linee 
guida 
ISPRA 

POG Piano Nazionale 
2015-2020 

ITR13
1 

AO n.7.1 - 
Aterno 

INT_ATE_1 no  Miglioramento 
delle condizioni 
di funzionalità 

idraulica. Centro 
abitato di 

Popoli. 

M3 M3.3.1  sì Sub-AO 1/2/3/4 Alta intervento 
in corso di 
realizzazio

ne 

OGC PAR-FSC 
2007/2013 

ITR13
1 

AO n.7.1 - 
Aterno 

INT_ATE_2 no  Realizzazione di 
opere di 

sistemazioni e 
protezione 

spondali, con 
rialzo delle 
arginature. 

M3 M3.3.1  sì Sub-AO 1/2/3/4 Alta intervento 
in corso di 
realizzazio

ne 

OGC PAR-FSC 
2007/2013 

ITR13
1 

AO n.7.1 - 
Aterno 

INT_GIZ_1 no  Riapertura della 
sezione idraulica 
e sistemazione 

di difese 
spondali. 

Sulmona - Varie. 

M3 M3.3.1  sì Sub-AO 1/2/3/4 Alta intervento 
in corso di 
realizzazio

ne 

OGC PAR-FSC 
2007/2013 

http://www.rendis.isprambiente.it/rendisweb/dettaglioistr.jsp?codice=13IR494/G1
http://www.rendis.isprambiente.it/rendisweb/dettaglioistr.jsp?codice=13IR494/G1
http://www.rendis.isprambiente.it/rendisweb/dettaglioistr.jsp?codice=13IR007/G1
http://www.rendis.isprambiente.it/rendisweb/dettaglioistr.jsp?codice=13IR007/G1
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UoM Area 
Omogen

ea 

Codice 
Regionale 

Misura 

Inserim
ento in 
ReNDis 

 
[SI/No] 

Codice 
ReNDiS 

Titolo 
intervento 

Tipologi
a di 

Misura 
 
[ 

Codice 
Misura 

Win 
win 

 

Localizz
azione 

 

Ambito di 
Effetto 

[ 

Obiettiv
o 
 

Priorità 
come 

riportat
a nel 
PGRA 

Criterio 
adottato 

per 
attribuire 
la priorità 

 

Attuazio
ne 

 

Rif. 
Programmazio

ne 

ITR13
1 

AO n.7.2 - 
Pescara 

INT_NOR_1 no  Opere di difesa 
spondale 
mediante 

rafforzamento e 
riprofilatura 
degli argini e 

riparazione delle 
opere esistenti e 

interventi di 
ingegneria 

naturalistica per 
la difesa 

spondale, zona 
sottostante il 

centro abitato. 

M3 M3.3.1  sì Sub-AO 1/2/3/4 Alta intervento 
in corso di 
realizzazio

ne 

OGC PAR-FSC 
2007/2013 

ITR13
1 

AO n.7.2 - 
Pescara 

INT_ORT_1 no  Opere di 
calmierizzazione 

del regime 
idraulico 

medianre la 
realizzazionedi 

briglie e 
interventi di 
ingegneria 

naturalistica per 
la difesa 

spondale - zona 
sottostante il 

centro abitato 

M3 M3.3.1  sì Sub-AO 1/2/3/4 Alta intervento 
in corso di 
realizzazio

ne 

OGC PAR-FSC 
2007/2013 

ITR13
1 

AO n.7.2 - 
Pescara 

INT_ORT_2 no  Rifacimento di 2 
controbriglie sul 
fiume Orta nel 

tratto compreso 
tra il ponte a 

valle dell’abitato 
e la centrale 

idroelettrica nel 
Comune di 
Caramanico 

Terme 

M3 M3.3.1  sì Sub-AO 1/2/3/4 Alta intervento 
in corso di 
realizzazio

ne 

OGC POR-FESR 
2007/2013 
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UoM Area 
Omogen

ea 

Codice 
Regionale 

Misura 

Inserim
ento in 
ReNDis 

 
[SI/No] 

Codice 
ReNDiS 

Titolo 
intervento 

Tipologi
a di 

Misura 
 
[ 

Codice 
Misura 

Win 
win 

 

Localizz
azione 

 

Ambito di 
Effetto 

[ 

Obiettiv
o 
 

Priorità 
come 

riportat
a nel 
PGRA 

Criterio 
adottato 

per 
attribuire 
la priorità 

 

Attuazio
ne 

 

Rif. 
Programmazio

ne 

ITR13
1 

AO n.7.2 - 
Pescara 

INT_PES_8 sì 13IR004/
G4 

Riduzione del 
rischio idraulico- 

Bacino 
idrografico 

Aterno Pescara - 
Opere di 

laminazione del 
fiume Pescara 

M3 M3.2.1/M3.3
.1 

 sì AO 1/2/3/4 Alta DPCM 
28/05/201

5 

OGC Piano stralcio 
città 

metropolitane 
SEZ. ATTUATIVA 

(tab. B) 

ITR13
1 

AO n.7.2 - 
Pescara 

 sì 13IR006/
G1 

Intervento di 
sistemazione 

idraulica lungo il 
fiume Pescara 
nei comuni di 

Pescara, 
Spoltore, 
Cepagatti 

M3 M3.5.1  sì Sub-AO 1/2/3/4 Alta Linee 
guida 
ISPRA 

POG Piano Nazionale 
2015-2020 

ITR13
1 

AO n.7.2 - 
Pescara 

 sì 13IR580/
G1 

Riduzione del 
rischio idraulico- 

Bacino 
idrografico 

Aterno Pescara - 
fiume Pescara 

M3 M3.5.1  sì Sub-AO 1/2/3/4 Alta Linee 
guida 
ISPRA 

POG Piano Nazionale 
2015-2020 

ITR13
1 

AO n.7.2 - 
Pescara 

 sì 13IR573/
G1 

Riduzione del 
rischio idraulico- 

Bacino 
idrografico 

Aterno Pescara - 
fiume Pescara 

M3 M3.5.1  sì Sub-AO 1/2/3/4 Alta Linee 
guida 
ISPRA 

POG Piano Nazionale 
2015-2020 

ITR13
1 

AO n.7.2 - 
Pescara 

 sì 13IR572/
G1 

Riduzione del 
rischio idraulico- 

Bacino 
idrografico 

Aterno Pescara - 
fiume Pescara 

M3 M3.5.1  sì Sub-AO 1/2/3/4 Alta Linee 
guida 
ISPRA 

POG Piano Nazionale 
2015-2020 

http://www.rendis.isprambiente.it/rendisweb/dettaglioistr.jsp?codice=13IR004/G4
http://www.rendis.isprambiente.it/rendisweb/dettaglioistr.jsp?codice=13IR004/G4
http://www.rendis.isprambiente.it/rendisweb/dettaglioistr.jsp?codice=13IR006/G1
http://www.rendis.isprambiente.it/rendisweb/dettaglioistr.jsp?codice=13IR006/G1
http://www.rendis.isprambiente.it/rendisweb/dettaglioistr.jsp?codice=13IR580/G1
http://www.rendis.isprambiente.it/rendisweb/dettaglioistr.jsp?codice=13IR580/G1
http://www.rendis.isprambiente.it/rendisweb/dettaglioistr.jsp?codice=13IR573/G1
http://www.rendis.isprambiente.it/rendisweb/dettaglioistr.jsp?codice=13IR573/G1
http://www.rendis.isprambiente.it/rendisweb/dettaglioistr.jsp?codice=13IR572/G1
http://www.rendis.isprambiente.it/rendisweb/dettaglioistr.jsp?codice=13IR572/G1
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UoM Area 
Omogen

ea 

Codice 
Regionale 

Misura 

Inserim
ento in 
ReNDis 

 
[SI/No] 

Codice 
ReNDiS 

Titolo 
intervento 

Tipologi
a di 

Misura 
 
[ 

Codice 
Misura 

Win 
win 

 

Localizz
azione 

 

Ambito di 
Effetto 

[ 

Obiettiv
o 
 

Priorità 
come 

riportat
a nel 
PGRA 

Criterio 
adottato 

per 
attribuire 
la priorità 

 

Attuazio
ne 

 

Rif. 
Programmazio

ne 

ITR13
1 

AO n.7.2 - 
Pescara 

INT_PES_1 no 076/02 Interventi di 
riduzione del 

rischio idraulico 
sul fiume Aterno 
Pescara. Comuni 

di S. Giovanni 
Teatino, 

Cepagatti, 
Pescara, 

Spoltore, Chieti. 
- II LOTTO 

M3 M3.3.1  sì Sub-AO 1/2/3/4 Alta intervento 
in corso di 
realizzazio

ne 

OGC DM 04/12/2002 
(DT/2002/0282 - 

2° stralcio) 

ITR13
1 

AO n.7.2 - 
Pescara 

INT_PES_2 no  Opere di 
rafforzamento e 

riprofilatura 
argini, ed 

interventi di 
ingegneria 

naturalistica - 
zona industriale 
tratto a monte 

dell'attraversam
ento con la 

circonvallazione. 

M3 M3.3.1  sì Sub-AO 1/2/3/4 Alta intervento 
in corso di 
realizzazio

ne 

OGC PAR-FSC 
2007/2013 

ITR13
1 

AO n.7.2 - 
Pescara 

INT_PES_3 no  Opere di 
rafforzamento e 

di difesa 
spondale, 

interventi di 
ingegneria 

naturalistica e 
riprofilatura 
dell'alveo - 

tratto in 
prossimità del 
"tiro a volo" 

M3 M3.3.1  sì Sub-AO 1/2/3/4 Alta intervento 
in corso di 
realizzazio

ne 

OGC PAR-FSC 
2007/2013 
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UoM Area 
Omogen

ea 

Codice 
Regionale 

Misura 

Inserim
ento in 
ReNDis 

 
[SI/No] 

Codice 
ReNDiS 

Titolo 
intervento 

Tipologi
a di 

Misura 
 
[ 

Codice 
Misura 

Win 
win 

 

Localizz
azione 

 

Ambito di 
Effetto 

[ 

Obiettiv
o 
 

Priorità 
come 

riportat
a nel 
PGRA 

Criterio 
adottato 

per 
attribuire 
la priorità 

 

Attuazio
ne 

 

Rif. 
Programmazio

ne 

ITR13
1 

AO n.7.2 - 
Pescara 

INT_PES_4 no  Opere di 
rafforzamento e 

di difesa 
spondale, 

interventi di 
ingegneria 

naturalistica e 
riprofilatura 
dell'alveo - 

tratto a monte 
dell'attraversam
ento della SS81 

M3 M3.3.1  sì Sub-AO 1/2/3/4 Alta intervento 
in corso di 
realizzazio

ne 

OGC PAR-FSC 
2007/2013 

ITR13
1 

AO n.7.2 - 
Pescara 

INT_PES_5 no  Opere di 
rafforzamento, 

di difesa 
spondale e 

interventi di 
ingegneria 

naturalistica - 
zona industriale 

"Salvaiezzi" 
sponda dx 

idraulica - in 
prossimità del 
centro servizi 
Val Pescara. 

M3 M3.3.1  sì Sub-AO 1/2/3/4 Alta intervento 
in corso di 
realizzazio

ne 

OGC PAR-FSC 
2007/2013 

ITR13
1 

AO n.7.2 - 
Pescara 

INT_PES_6 sì PE018A/1
0 

Opere idrauliche 
finalizzate al 

risanamento del 
bacino 

idrogeologico 
Aterno-Pescara. 
Intervento sul 
fiume Pescara 

prima del tratto 
di foce 

canalizzato, a 
monte del ponte 

ferroviario 

M3 M3.3.1  sì Sub-AO 1/2/3/4 Alta DPCM 
28/05/201

5 

OGC AP Abruzzo 
16/09/2010 
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UoM Area 
Omogen

ea 

Codice 
Regionale 

Misura 

Inserim
ento in 
ReNDis 

 
[SI/No] 

Codice 
ReNDiS 

Titolo 
intervento 

Tipologi
a di 

Misura 
 
[ 

Codice 
Misura 

Win 
win 

 

Localizz
azione 

 

Ambito di 
Effetto 

[ 

Obiettiv
o 
 

Priorità 
come 

riportat
a nel 
PGRA 

Criterio 
adottato 

per 
attribuire 
la priorità 

 

Attuazio
ne 

 

Rif. 
Programmazio

ne 

ITR13
1 

AO n.7.2 - 
Pescara 

INT_PES_7 sì PE021A/1
0 

Intervento di 
chiusura varchi 

in sponda destra 
del fiume 
Pescara 

M3 M3.3.1  sì Sub-AO 1/2/3/4 Alta intervento 
in corso di 
realizzazio

ne 

OGC AP-int Abruzzo II 
04/12/2013 

ITR13
1 

AO n.7.1 - 
Aterno 

INT_RAI_1 sì AQ017A/1
0 

Opere per la 
messa in 
sicurezza 

idraulica e 
riqualificazione 
ambientale del 
torrente Raio e 

del fiume Aterno 
da L’Aquila a 

Molina Aterno 

M3 M3.3.1  sì Sub-AO 1/2/3/4 Alta DPCM 
28/05/201

5 

OGC AP Abruzzo 
16/09/2010 

ITR13
1 

AO n.7.1 - 
Aterno 

INT_SAG_1 no  Opere finalizzate 
al ripristino della 

funzionalità e 
del corretto 

regime idraulico 
- Loc. 

"Caccavone" 
Anversa degli 

Abruzzi 

M3 M3.3.1  sì Sub-AO 1/2/3/4 Alta intervento 
in corso di 
realizzazio

ne 

OGC PAR-FSC 
2007/2013 

 


