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1 PREMESSA

Il presente documento é stato elaborato con lo scopo di illustrare la batteria di indicatori di risultato e di
output assunti nell’ambito del POR FESR Abruzzo 2014-2020, nonché la metodologia adottata per la
definizione dei relativi target e per la costruzione dei Performance Framework per ciascun Asse prioritario.

L’elaborazione del set di indicatori rappresenta una fase fondamentale nell’ambito del processo di
costruzione del Programma Operativo e del relativo "Logical Framework", nel rispetto di quanto definito dal
format comunitario di cui all’Allegato I “Modello per i Programmi Operativi nell'ambito dell'Obiettivo
Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione” del Reg. di Esecuzione (UE) n. 288/2014.

Il suddetto format comunitario, nell'ambito della Sezione 1 (Strategia), prevede una descrizione narrativa del
Logical Framework del PO, che trova compimento e sintesi nella “Panoramica della strategia
d'investimento del Programma Operativo” (Tabella 2) attraverso la definizione degli Assi Prioritari, del
Sostegno dell’UE, degli Obiettivi Tematici, delle Priorita di Investimento, degli Obiettivi Specifici e degli
Indicatori di Risultato. In tale Sezione, I’Abruzzo ha inteso definire la strategia di investimento del POR
FESR 2014 — 2020 come articolazione operativa del piu generale quadro programmatico e analitico
nazionale e regionale, nonché concentrando le scelte di policy making su quanto suggerito dai Servizi della
CE per il nostro Paese. Cio al fine di massimizzare il contributo del POR alla Strategia dell’Unione Europea
per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. Nello specifico, la Regione ha assunto le “scelte
prioritarie” sulla base dei “fabbisogni” effettivi, anche nell’ottica di garantire il perseguimento dei target
indicati nella Strategia Europa 2020 e nel Programma Nazionale di Riforma dell’Italia (per gli obiettivi di
Europa 2020 si veda il successivo capitolo 2).

E’ sulla base di un tale quadro di riferimento che, nell'ambito della Sezione 2 del PO, viene articolato con
dettaglio il Logical Framework, attraverso una descrizione approfondita degli Assi Prioritari articolati in:

> Obiettivi Tematici (OT), selezionati tra gli 11 di cui all'art. 9 del Reg. (UE) 1303/2013;

> Priorita di Investimento (PI) specifiche per il FESR (come elencate e numerate all’art.5 del Reg. UE
1301/2013);

» Obiettivi Specifici, che definiscono la trasformazione ambita dal PO;

» Indicatori di risultato-IR, i quali rappresentano una proxy degli Obiettivi Specifici. La trasformazione
degli IR non deriva solo dall’attuazione del PO ma anche da altri fattori esogeni, dunque, baseline e
target sono da riferirsi all’intera popolazione potenziale;

»  Azioni, programmate nell'ambito del PO per conseguire le trasformazioni auspicate;

» Indicatori di output comuni (individuati tra quelli forniti nell’Allegato I del Reg. FESR) e specifici
per PO, che sono diretti a descrivere i contenuti delle azioni, nonché a riflettere il contributo al
conseguimento degli Obiettivi Specifici.

Si precisa che, la numerazione degli Obiettivi Specifici e delle Azioni ¢ quella fornita dall’Accordo di
Partenariato, tuttavia per gli Obiettivi Specifici € stata inserita, in aggiunta, una numerazione progressiva da
1 a 23 seguendo I’ordine degli Assi prioritari del POR.

L’Allegato alla Sezione 2 ¢ aggiornato in seguito alle modifiche apportate al POR relativamente agli
indicatori di output e finanziari nonché al PF..
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2. OBIETTIVI EUROPA 2020 E TARGET PER I’ITALIA E L’ABRUZZO

Con la Comunicazione “EUROPA 2020 Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva”
[COM (2010)2020], la CE ha proposto una strategia decennale a sostegno dell’occupazione, della
produttivita e della coesione sociale che tiene conto della necessita di contrastare gli effetti della crisi
economica e finanziaria.

L’adozione di questa strategia sara seguita e¢ valutata in relazione al conseguimento di alcuni obiettivi
guantitativi da raggiungere entro il 2020, secondo target differenziati per Paese Membro, cosi come definiti
nei rispettivi Programmi Nazionali di Riforma (Tab. 1). Nello specifico, i 5 obiettivi che I'UE e chiamata a
raggiungere entro il 2020 sono i seguenti:

1. Occupazione: innalzamento al 75% del tasso di occupazione (fascia di etd compresa tra i 20 e i 64 anni);
2. R&S: aumento degli investimenti in ricerca e sviluppo al 3% del PIL dell'UE;

3. Cambiamenti climatici e sostenibilita energetica. riduzione delle emissioni di gas serra del 20% (o
persino del 30%, se le condizioni lo permettono) rispetto al 1990; conseguimento del 20% del fabbisogno
di energia ricavato da fonti rinnovabili; aumento del 20% dell'efficienza energetica;

4. lIstruzione: riduzione dei tassi di abbandono scolastico precoce al di sotto del 10%; aumento al 40% dei
30-34enni con un'istruzione universitaria,;

5. Lotta alla poverta e all'emarginazione: almeno 20 milioni di persone a rischio o in situazione di
poverta ed emarginazione in meno.

L’azione italiana, delineata nel Programma Nazionale di Riforma 2014, intende allinearsi agli obiettivi
europei per il 2020 anche usufruendo del contributo e del valore aggiunto che potra derivare dall’attuazione
della politica di coesione 2014-2020. Anche in tale ottica, dunque, nell’ambito dell’ Accordo di Partenariato
(AP) é stato delineato il quadro di riferimento per la definizione delle scelte che I’ Amministrazione Centrale
- di concerto con le Amministrazioni regionali - assume per 1’utilizzo delle risorse UE e del relativo
cofinanziamento nazionale per il periodo 2014-2020.

In coerenza con quanto definito dall’ltalia nell’AP, ’azione di policy della Regione Abruzzo per 1’uso
efficace dei Fondi SIE 2014-2020 parte dal presupposto che si debbano considerare con serieta le sfide poste
dai traguardi di Europa 2020. Dungue, anche in funzione del loro conseguimento, la Regione ha individuato
gli ambiti di intervento su cui concentrare la programmazione della politica di coesione 2014-2020. Di
seguito si sintetizzano i target che la Regione Abruzzo intende conseguire, in relazione a quanto definito per
gli stessi nell’ambito del contesto europeo ¢ nazionale (Tab.1).
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Tabellal. Obiettivi Europa 2020 e target per I’Italia e I’Abruzzo

OBIETTIVO
OBIETTIVI UE/STATI MEMBRI PRINCIPALE
DELL’UE

CRITERI PER LA QUANTIFICAZIONE DELL’OBIETTIVO ABRUZZO

STIMA PER OBIETTIVO OBIETTIVO
L’UE! ABRUZZO? ITALIA

Nel 2013, i dati Istat rilevano che il tasso di occupazione della popolazione abruzzese con 20-64 anni &
pari al 58,8%. Il dato, pur tendenzialmente in linea con la media nazionale (59,8%), indica un trend
negativo che dall’inizio della crisi (2008) ad oggi ha visto ridurre di circa 4,5 punti la quota di persone
occupate, aumentando sempre piu la distanza dal target 2020 fissato per I’Italia. Alla luce di tali
considerazioni, il target Abruzzo e stato stimato pari al 65% al fine di garantire ’allineamento
con gli obiettivi nazionali.

Tasso di occupazione della

0, . 0, 0, -f90,
popolazione in eta 20-64 anni (%) 5% 73,7-74 % 65% 67-69%

L’indicatore relativo all’incidenza totale della spesa in R&S sul PIL - pari nel 2012 (baseline) allo
0,85% - esprime una variazione tendenziale annua di medio periodo pari a 0,007 punti %, che -
proiettata al 2020 - indicherebbe quale valore target 0,90%. Ritenuto, tuttavia, ragionevole ipotizzare
che la spesa in R&S (numeratore) possa — anche grazie all’implementazione del POR - crescere in
Spesa in R&S in % del PIL 3% 2,65-2,72% 1,03% 1,53% misura maggiore rispetto al PIL regionale (denominatore), si & assunto un valore obiettivo piu

ambizioso (1,03%) che, di fatto, ne sottende una crescita media annua pari a circa il triplo (0,022)
rispetto a quella osservata nel passato. Cio per effetto, in particolare, di un rialzo della spesa pubblica.
Assumendo tale trend evolutivo, si ipotizza un target 2023 per la spesa in R&S pari a circa 1,10%.
[Fonte dei dati: ISTAT, Rilevazione su R&S]

L’Istat pubblica i dati relativi alle emissioni di gas serra, fornendo la serie storica per le annualita
1990, 1995, 2000, 2005, 2010. In tal modo ¢ possibile rilevare che - nella regione Abruzzo al 2010
(annualita piu recente per la quale si dispongono i dati) — emissioni di gas serra espresse in tonnellate

Tasso di riduzione delle emissioni di CO2 equivalente per abitante sono pari a 4,1. 1l dato rileva una riduzione di circa il 10% rispetto ai
di gas a effetto serra rispetto ai -20% -20% -15% -13% livelli registrati nel 1990 (4,6 tonnellate di CO2 equivalente per abitante).
livelli 1990

Sulla base, dunque, dalle performnce abruzzesi rilevate al 2010 (baseline) - le quali risultano tra le
migliori nel contesto nazionale — & possibile stimare P’obiettivo regionale quantificando la
riduzione delle emissioni di gas serra pari a circa il 15% rispetto ai livelli del 1990.

Con il Dm Sviluppo del 15.03.2012, I'obiettivo nazionale del 17% e stato ripartito su base regionale: si
tratta del cosiddetto "Burden Sharing". Per I’Abruzzo, il Dm ha quantificato ’obiettivo 2020
assumendo una quota pari al 19,1%, derivante dal rapporto tra I’energia consumata e prodotta da
fonti rinnovabili e tutta ’energia consumata. Il target 2020 é stato poi declinato secondo obiettivi

Quota delle fonti di Energia intermedi (Allegato 1 del Dm, Tab. 10: 10,1% al 2012, 11,7% al 2014, 13,6% al 2016 e 15,9% al
Rinnovabile rispetto al consumo 20% 20% 19,1% 17%% 2018), in termini di incremento della quota complessiva di energia (termica +elettrica) da fonti
finale di energia rinnovabili sul consumo finale lordo.

Cio premesso, i dati Terna-Istat permettono, ad oggi, di rilevare la quota regionale relativa al solo
settore elettricita, rilevando performance particolarmente positive per I’ Abruzzo. Nel 2013, infatti, la
produzione lorda di energia elettrica da fonti rinnovabili (incluso idro) copre ben il 48,7% dei consumi
interni lordi di energia elettrica.

1  Stima UE calcolata sulla base dai target assunti dagli Stati Membri.

Le stime sono effettuate in coerenza con i target definiti nella programmazione FESR ed FSE 2014-2020.

3 Per il raggiungimento del target del 17%, il Piano d’azione nazionale per lo sviluppo delle fonti rinnovabili prevede che il Consumo energetico finale lordo al 2020 sia pari a 133 Mtep e che il quantitativo di
energia da fonti rinnovabili sia pari a 22,6 Mtep (22/133= 17%).
Per il monitoraggio dei dati nazionali e regionali si consulti il seguente link http://approfondimenti.gse.it/approfondimenti/Simeri/Monitoraggio/Pagine/C1.aspx
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CRITERI PER LA QUANTIFICAZIONE DELL’OBIETTIVO ABRUZZO

Efficienza - Riduzione del
consumo di energia (Mtep)

DELL’UE

20% di
aumento
dell’efficienza
energetica pari
a 368 Mtep

206,9 Mtep

0,076 Mtep

27,90 Mtep

Con riferimento alla fissazione dell’obiettivo relativo all’efficienza energetica, determinato in termini di
riduzione dei consumi di energia, & possibile fare riferimento a quanto stabilito dal Dm Sviluppo. Esso, come
anticipato, costruisce 1’obiettivo sulle fonti
rinnovabili definendolo come rapporto tra
Penergia consumata e prodotta da fonti
rinnovabili e 1’energia consumata (elettrica e
528 non). Per il conseguimento dell’obiettivo
19.1% abruzzese (19,1%), il Dm (Allegato 1,
Tab. 8) definisce la traiettoria dei
consumi finali lordi per annualita intermedie
fino al conseguimento del target al 2020. Si
precisa che i valori iniziali di riferimento
delle traiettorie (identificati secondo la
metodologia illustrata nell’Allegato 2 del
Dm) sono definiti aggregando le tipologie di consumi relativi agli anni piti recenti, senza riferirsi necessariamente
allo stesso anno™ Cid anche a causa della mancanza di dati ufficiali coerenti

Comnurnt Snal bavch rogaanad ol 2020 £
Tuwe
WE Ll O8IETTIVD AL 2020
) g gw)
|

12,762
Comanrnd coghonwdl da Paedt inoewalid o 200 C 11D

Woghanl [ Anna meiake (Moimenrs | 3013 J( 3000 [ 3008 | 3008 | 3930 |

Rleusp I LN AN RO R RRDN BN
Non possedendo dati regionali pitl aggiornati, rispetto a quanto gia contenuto nel Dm, per 1’Abruzzo
si assuma, dunque, che il valore iniziale di riferimento dei consumi finali lordi sia pari a 2.838
ktep e che i consumi attesi al 2020 siano pari a 2.762 ktep. Si determina, allora, che la riduzione

dei consumi al 2020 debba essere pari a - 76 ktep (2.762 - 2.838), ossia - 0,076 Mtep.

Giovani 18-24 anni che
abbandono prematuramente gli
studi (%)

10%

10,30-10,50%

10%

15-16 %

Nel 2013, i dati Istat rilevano che la quota di giovani abruzzesi18-24 anni che abbandono prematuramente gli
studi si attesta all’11,4%, valore in continua decrescita nell’ultimo decennio tanto da assicurare all’ Abruzzo tra le
migliori performance nel contesto nazionale. Risultando il baseline gia inferiore al target nazionale,
’obiettivo regionale ¢ stato quantificato pari al 10%, in linea con quanto stabilito a livello europeo.

Quota di popolazione 30-34 anni
in possesso di un titolo di studio
universitario o equivalente (%)

40%

37,50-38,0%

27%

26-27 %

Nel 2013, i dati Istat rilevano che la quota di popolazione abruzzese 30-34 anni in possesso di un titolo di
studio universitario si attesta al 23,6%. La quota € di poco superiore al dato nazionale (22,4%), ma
significativamente distante dalle regioni con le migliori performance (tra queste I’Emilia Romagna con 27,9%).
La serie storica rivela un miglioramento del dato dal 2004 (16,5%) al 2012 con una flessione, tuttavia, tra il 2008
€ 2009 ed una significativa caduta, tra il 2011 (25,8%) e il 2012 (22,3%). Cio premesso e a fronte dell’impegno
che la politica regionale intende profondere per il sistema istruzione, ’obiettivo ¢ stato quantificato pari al
27% in linea con il target nazionale.

Riduzione della popolazione a
rischio di poverta o esclusione
sociale (numero di persone)

20.000.000

Il risultato non
puo essere
calcolato per le
differenze nelle
metod. nazionali

150.000

2.200.000

In Abruzzo, al 2013, si rileva che le persone a rischio di poverta o esclusione sociale sono pari
350.875 (dati Istat). Nonostante la riduzione di circa 19.000 unita rispetto al 2012, essi rappresentando
una quota elevata della popolazione residente (circa il 26%). Cio premesso e a fronte dell’impegno che
la politica regionale intende profondere, I’obiettivo che I’Abruzzo si pone € quello di conseguire una
riduzione del numero di persone a rischio di poverta di 150.000 unita rispetto al dato del 2013 (baseline).

| dati si riferiscono al 2013. Per tale annualita, I’Eurostat rileva che i consumi finali lordi italiani si attestano a circa 160 Mtep. Dunque, in coerenza con il target relativo all’efficienza energetica (17%) e con i

consumi energetici attesi per il 2020 (133 Mtep, come stabiliti dal Dm Sviluppo), la riduzione attesa del consumo di energia sara apri a circa 27 Mtep.

6

Il Dm Sviluppo indica quali dati ufficiali per calcolare il valore iniziale di riferimento: a) i consumi regionali finali netti elettrici nel periodo 2006-2010, forniti da Terna; b) i consumi regionali finali netti per fonte
energetica nel periodo 2005-2007, forniti da Enea.
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3. PROCESSO DI SELEZIONE DEGLI INDICATORI CON RIFERIMENTO AGLI OBIETTIVI SPECIFICI
ED ALLE AZIONI

3.1. PRINCIPI GENERALI PER LA SELEZIONE DEGLI INDICATORI E LA RACCOLTA DEI DATI
STATISTICI

La costruzione del set di indicatori del POR FESR ¢ stata condotta dalla Regione Abruzzo attraverso
I'adozione di alcuni principi generali, utili al fine di effettuare una pertinente selezione nonché una corretta
alimentazione degli stessi. In tale prospettiva, la regolamentazione comunitaria sollecita gli Stati Membri nel
verificare il soddisfacimento dei criteri previsti dalla condizionalita ex ante generale n.7. “Sistemi
statistici e indicatori di risultato” (CEA G.7) di cui all’allegato XI del Reg. UE 1303/2013. La
condizionalita richiede, infatti, I’esistenza di: i) una base statistica necessaria per effettuare valutazioni in
merito all'efficacia e all'impatto dei programmi; ii) un sistema di indicatori di risultato necessario per
selezionare le azioni che contribuiscono piu efficacemente al conseguimento dei risultati auspicati, per
monitorare i progressi verso i risultati e per svolgere la valutazione d'impatto. La condizionalita suddetta si
articola in tre criteri di adempimento:

1. Esistenza di dispositivi per la raccolta puntuale e I'aggregazione di dati statistici che comprendono i
seguenti elementi:

- I'identificazione delle fonti e la presenza di meccanismi per garantire la convalida statistica;
- dispositivi per la pubblicazione e la disponibilita al pubblico di dati aggregati;
2. Un sistema efficace di indicatori di risultato che comprenda:

- laselezione di indicatori di risultato per ciascun programma atti a fornire informazioni sui motivi
che giustificano la selezione delle azioni delle politiche finanziate dal programma;

- lafissazione di obiettivi per tali indicatori;

- il rispetto per ciascun indicatore dei seguenti requisiti: solidita e validazione statistica, chiarezza
dell'interpretazione normativa, sensibilita alle politiche, raccolta puntuale dei dati.

3. Esistenza di procedure per garantire che tutte le operazioni finanziate dal programma adottino un
sistema efficace di indicatori.

Nel soddisfare la CEA G. 7 nell'ambito del POR FESR 2014-2020, la Regione Abruzzo ha inteso assicurare
che la costruzione del set di indicatori (di risultato e di output) avvenisse nel rispetto dei pit generali principi
su cui si fonda la metodologia SMART suggerita dalla Commissione Europea, ossia: S. Specific (specificita),
M. Measurable (misurabilita); A. Achievable (raggiungibilita); R. Relevant (pertinenza); T. Time bound
(aggiornabilita).

Nel garantire I’ottemperanza dei criteri citati per la verifica della CEA G.7, € necessario, altresi, fare
riferimento al contributo del Sistema statistico regionale - SISTAR Abruzzo, istituito dalla L.R. 46/2001.
Il SISTAR rappresenta un nodo del Sistema statistico nazionale (Sistan, ai sensi del D.Lgs. n. 322/1989),
assolvendo a funzioni tecnico - scientifiche, nonché provvedendo alla raccolta di dati statistici, alla
elaborazione e diffusione delle informazioni statistiche e al coordinamento delle strutture organizzative
regionali ai fini dell'unicita d'indirizzo tecnico e metodologico. La L.R. 46/2001 prevede, altresi, I’adozione
di un programma statistico regionale di durata triennale, aggiornato annualmente.
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ELEMENTI RICHIESTI DAL FORMAT COMUNITARIO IN MERITO AL SET DI INDICATORI DEL PO

La Regione Abruzzo - al fine di definire tutti gli elementi richiesti dal format comunitario con riferimento
alla batteria di indicatori (di risultato e di output) del POR FESR - ha provveduto:

>

alla composizione della batteria di indicatori di risultato (Tabelle 3 di ciascun Obiettivo Specifico
del PO), selezionati dal database fornito dall’Accordo di Partenariato (AP). Nell’ambito dell’AP é
avvenuta, infatti, la definizione dei Risultati Attesi (RA che coincidono con gli Obiettivi Specifici)
nonché la correlazione tra gli stessi e gli indicatori di risultato. La selezione di un RA dell'AP porta con
sé anche I'assunzione del set di indicatori di risultato ad esso correlati. E’ possibile, tuttavia, considerare
altri indicatori specifici per PO, mantenendone le caratteristiche previste dalla CEA G.7. Il DPS-Uval, in
collaborazione con I'ISTAT, si occupa dell'aggiornamento del database dell’AP, garantendone la
disponibilita e la fruibilita pubblica con disaggregazione territoriale. Tuttavia, ad oggi, non tutti gli
indicatori contenuti nel database risultano quantificati.

Con riferimento, dunque, a specifici indicatori di risultato® assunti dal PO - tra quelli contenuti nel
database dell'’AP - ma non ancora quantificati, € stato segnalato nella Tabella 25 (Sezione 9 del PO) che
si tratta di indicatori i cui valori sono in corso di elaborazione da parte del Sistan, indicando il primo
semestre 2015 (o al massimo il 31 dicembre 2015) come deadline entro la quale il baseline sara fruibile.

Analogamente ¢ stato fatto con riferimento all’indicatore di risultato “Numero di utenti del Wifi
pubblico” per i quattro Capoluoghi di Provincia L’Aquila, Chieti, Pescara e Teramo (Asse VII
“Sviluppo Urbano Sostenibile™). Si tratta di un indicatore ad hoc non appartenente al database dell'AP,
per il quale la Regione prevede la rilevazione del baseline entro il 31/12/2015.

alla costruzione della batteria di indicatori di output (Tabelle 5 di ciascuna Priorita di Investimento
del PO), selezionandoli tra quelli forniti nell’Allegato I “Indicatori comuni di output” del Reg. UE
1301/2013. La Regione ha introdotto, talvolta, indicatori di output ad hoc, al fine di rappresentare piu
concretamente i contenuti delle Azioni con riferimento allo specifico contesto territoriale.

La quantificazione dei target degli indicatori di output € avvenuta, compatibilmente con la disponibilita
delle informazioni necessarie, sulla base di iniziative analoghe sviluppate nel corso della
programmazione 2007-2013. Nella progettazione del sistema di monitoraggio regionale sara necessario
prevedere che, durante I’implementazione del POR, sia possibile ricavare e caricare i dati necessari per
la rilevazione dell’avanzamento degli indicatori di output. Oltre ai dati che derivano dalla gestione del
PO sara necessario individuare i dati che dovranno essere specificati nell’atto di concessione del
finanziamento al soggetto beneficiario delle risorse; I’impegno del soggetto sara quello di fornire il dato
con la stessa definizione contenuta nel POR per I’indicatore di output.

alla individuazione degli indicatori finanziari, procedurali e di output per la elaborazione del
“Quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione dell'asse prioritario” (Tabelle 6 di ciascun
Asse Prioritario del PO) e del “Quadro di riferimento dell'efficienza dell*attuazione per fondo e
categoria di regioni” (Tabella 28 riassuntiva dell’intero PO). La Regione ha curato, ciog, la definizione
dei Performance Framework (PF), sulla cui base la CE effettuera la verifica dell’efficacia
dell’attuazione ed adottera la decisione circa I’assegnazione della riserva di efficacia per Asse
prioritario. Al fine di elaborare le citate Tabelle 6 e 28 del POR FESR, ¢ stato definito il set di indicatori
del Performance Framework, la cui articolazione - ai sensi del Reg UE n. 215/2014 - deve prevedere:

6

Si tratta, nello specifico, dei seguenti indicatori: i) “Quota dei lavoratori che percepiscono sussidi di politica del lavoro passiva”; ii) Tasso di
turisticita nei parchi nazionali e regionali; iii) Percentuale di superficie degli habitat con un migliore stato di conservazione; iv) Concentrazione
di PM 10 nell’aria nei Comuni capoluogo di provincia (con riferimento alle sole citta di L’ Aquila e Chieti).
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- 1 indicatore finanziario — importo totale delle spese ammissibili, contabilizzate nel sistema
contabile dell’autorita di certificazione;

- 1o piu indicatori di output (tra quelli gia assunti nelle Tabelle 5 di ciascun Asse) che coprano piu
del 50% della dotazione finanziaria della priorit;

- 1o piuindicatori di risultato, solo se del caso.

INDICATORI E PERFORMANCE FRAMEWORK PER ASSE PRIORITARIO

La Regione, con il sostegno FESR, per il periodo di programmazione 2014-2020 ha attivato 9 Assi prioritari:

I. Ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione

I1. Diffusione servizi digitali

I1l. Competitivita del sistema produttivo

IV. Promozione di un’economia a basse emissioni di carbonio
V. Riduzione del rischio idrogeologico

VI. Tutela e valorizzazione delle risorse naturali e culturali

VI1. Sviluppo Urbano Sostenibile

VIII. Assistenza Tecnica

Prevenzione del rischio sismico e idrogeologico e sostegno alla ripresa economica delle aree
colpite dal terremoto 2016-2017 (cratere).

Nell’ambito del presente capitolo del Documento metodologico, per ciascun Asse prioritario del POR FESR
Abruzzo vengono illustrati:

1.

il Logical Framework, ossia la sequenza logica tra le Priorita di Investimento, gli Obiettivi Specifici, le
Azioni e le risorse finanziarie attivate;

I’approccio metodologico per la quantificazione dei target degli indicatori di risultato. Per ogni
indicatore vengono riportati: i) I'unita di misura; ii) il valore di base; iii) I'anno di riferimento; vi) il
valore obiettivo (2023); v) i criteri per la quantificazione del target e la fonte dei dati;

I’approccio metodologico per il calcolo dei target degli indicatori di output. Per ogni indicatore di
output sono stati indicati: i) l'unita di misura; ii) valore obiettivo (2023); iii) i criteri per la
guantificazione del target e la fonte dei dati;

I’approccio metodologico per la costruzione dei Performance Framework, con indicazione delle
scelte assunte per la quantificazione degli indicatori finanziari, nonché degli indicatori di
output/procedurali selezionati, ivi inclusi i criteri per la quantificazione dei target intermedi (2018).
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Logical Framework

ASSE PRIORITARIO | "RICERCA, SVILUPPO TECNOLOGICO E INNOVAZIONE™

PRIORITA D'INVESTIMENTO

o OBIETTIVI SPECIFICI AZIONI DOTAZIONE
1?,((I)_]_e/2P(:15??rzlﬁgretf.lg!tiel ?:é;?gbﬁisgl e (G_Ii Obigttivi S'pecifici corrisponQono _ai (Le Azjonj son(‘) def_inite daII'AP: Fanno ecc_ezione FINANZIARIA
RA & fornito dall AP TOER TR RISultatl‘Aﬁ?Sl dell'AP. Fa eccezione il | e Azioni per I'Assistenza Tec'nlca, le quali sono
. ! RA per I'Assistenza Tecnica, che é stato state definite dall’AdG)
CE i129.10.2014) definito dall’AdG)
Meuro %
L . . 1.1.1. — Sostegno a progetti di ricerca delle
1b P!’omuovel_'e gli In\_/estlmentl imprese che prevedano [I’impiego di
delle imprese in R&I sviluppando ricercatori (dottori di ricerca e laureati
collegamenti e  sinergie tra magistrali con profili tecnico-scientifici) 7.500.000,00 | 2,76
imprese, centri di ricerca e presso le imprese stesse
sviluppo e il settore dell’istruzione
superiore, in particolare
promuovendo gli  investimenti
nello sviluppo di prodotti e servizi,
il trasferimento tecnologie,
{’mn(.)vazlom‘a .SOCl.ale? 1. Incremento delle attivita di
ecoinnovazione, le applicazioni innovazione delle imprese (1.1
nei servizi pubblici, lo stimolo AP) o
della domanda, le reti, i cluster e
I’innovazione aperta attraverso la 1.1.4. — Sostegno alle attivita collaborative
specializzazione intelligente, di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie
nonché sostenere la  ricerca sostenibili, di nuovi prodotti e servizi
tecnologica e applicata, le linee (realizzate dalle imprese in collegamento
pilota, gIe azion?p di validazione con altri  soggetti dell’industria, della 37.500.000,00 | 13,81
precoce dei prodotti, le capacita di ricerca e  dell’universita, e dalle
fabbricazione avanzate e la prima aggregazioni pubblico-private gia esistenti,
produzione, soprattutto in come i Distretti Tecnologici, i Laboratori
tecnologie chiave abilitanti, e la Pubblico-Privati e i Poli di Innovazione)
diffusione di tecnologie con
finalita generali
45.000.000,00 45.000.000,00
(16,57%) (16,57%)
Totale Asse | 45.000.000,00 | 16,57
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Approccio metodologico per il calcolo dei target degli indicatori di risultato

OBIETTIVI SPECIFICI
(Gli Obiettivi Specifici corrispondono
ai Risultati Attesi dell'AP. Fa

INDICATORI DI RISULTATO

(Gli indicatori di risultato sono stati selezionati tra quelli proposti dall'AP. In taluni casi

I'AdG ha introdotto indicatori specifici)

METODOLOGIA E CRITERI PER
LA QUANTIFICAZIONE DEL

ec_cezione jl RA per !'Assistenza Valore TARGET
Tecnica, che é stato definito dall’AdG) . Unita di Valore di Anno di P
Indicatore : e obiettivo
misura base riferimento
(2023)
Sebbene dal 2003 al 2011 si sia
verificata una perdita del 20% di
addetti in ricerca e sviluppo nelle
imprese regionali, 1’aumento
auspicato e giustificato da:
1) congiuntura economica in
ripresa;
2) consolidamento e/o avvio dei
Poli d’innovazione.
Obiettivo: miglioramento  degli
standard pre-crisi e congruenza
con I’attuale media italiana (0,3).

. . | dati Istat al 2012 rilevano che il
11bl.  Ricercatori numero di addetti nelle imprese
occupati nelle imprese abruzzesi & pari a 316.578 unita.
sul totale degli addetti Per la stessa annualita, il numero
(AP; Definizione: % 01 2012 0,30 di ricercatori occupati nelle
Numero di ricercatori in imprese & pari a 434.

1. Incremento delle attivita di | percentuale sul numero Volendo esprimere il valore
innovazione delle imprese (1.1. | di addetti) obiettivo  (2023) in termini
AP) assoluti — mantenendo costante il
numero di addetti
[(316.578*0,30)/100] — il numero
di ricercatori occupati nelle
imprese risulta pari a circa 950
unita. L’incremento stimato ¢,
dunque, pari a circa 516
ricercatori.
Fonte dei dati: ISTAT,
Rilevazione su R&S nelle imprese
e Sistema  Regionale di
Monitoraggio.
Il consistente aumento del target &
giustificato sia  dall’importante
dotazione finanziaria dell’azione
1.1.b.2. Imprese che rivolta alla costruzione di reti di
hanno svolto attivita impresa per la R&S, che da
di R&S in alcune peculiarita dei due cicli di
collaborazione con programmazione 2007-13 e 2014-
45.000.000,00 | soggetti esterni (AP; 20. Nello specifico:
16.57% Definizione: |mprese 1) gll .effetti dell’av_vio dei Poli
(16,57%) che svolgono attivita di ed il consequenziale aumento
R&S che hanno in delle  collaborazioni  fra
corso collaborazioni per % 37,88 2012 60 imprese e ricercatori esterni
la loro attivita di R&S e non sono ancora rilevati nel
che svolgono R&S nella dato baseline;
regione pur non avendo 2) si prevede un incremento della
in tale regione la loro progettualitd cooperativa tra
sede amministrativa in imprese e soggetti esterni
percentuale delle grazie alle azioni 2007-13 e
imprese che svolgono 2014-20.
R&S) Fonte  dei  datii  ISTAT,
Rilevazione su R&S nelle imprese
e Sistema  Regionale  di
Monitoraggio.
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Approccio metodologico per il calcolo dei target degli indicatori di output

AZIONI
(Le Azioni sono definite dall'’AP. Fanno
eccezione le Azioni per I'Assistenza Tecnica, le
quali sono state definite dall'AdG)

INDICATORI DI OUTPUT

(Gli indicatori di output sono stati selezionati dall'Allegato I del
Reg. FESR 1301/2013. In taluni casi I'AdG ha introdotto indicatori

specifici)

Unita di

Indicatore .
misura

Valore obiettivo
(2023)

METODOLOGIA E CRITERI PER LA
QUANTIFICAZIONE DEL TARGET

1.1.1. — Sostegno a progetti di ricerca delle
imprese che prevedano I’impiego di
ricercatori (dottori di ricerca e laureati
magistrali con profili tecnico-scientifici)
presso le imprese stesse

7.5000.000,00

(2,76%)

C.0.01 (1.1.1) Numero
di imprese che ricevono
un sostegno

Imprese

25

L’indicatore ¢ quantificato sulla base di un
investimento medio di 300.000 euro.

C.0.02 (1.1.1) Numero Imprese

di imprese che ricevono
sovvenzioni

25

Si ipotizza che tutte le imprese sostenute (C.I.
01=25) ricevano sovvenzioni.

Fonte dei dati:
Monitoraggio.

Sistema Regionale di

C.0.24 (1.1.1) Numero
di nuovi ricercatori negli
enti sostenuti

Equivalenti
tempo pieno

53

L’indicatore quantifica il N. di ricercatori
impiegati a tempo pieno, prevedendo di
erogare un contributo complessivo
all’impresa di circa 40.000 euro per un
periodo di tre anni). La dotazione finanziaria
che si considera di utilizzare per I'impiego di
53 ricercatori € data da:

1) la dotazione assorbita a valere sull'/Azione
1.1.1 con il primo Awviso per i GP (pari ad
Euro 1.838.090,50);

2) la dotazione prevista per I'Avviso dedicato
a GP per il dominio Scienze della Vita (pari
ad euro 2.000.000 pubblicato nel mese di
luglio 2018);

3) la dotazione residua, che si intende
utilizzare nel corso del 2018, per un
Awviso dedicato all'impiego di ricercatori
negli enti sostenuti (pari ad euro
2.485.373,80).

Fonte dei dati: Sistema Regionale di
Monitoraggio.

1.1.4 — Sostegno alle attivita collaborative
di R&S per lo sviluppo di nuove
tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e
servizi (realizzate dalle imprese in
collegamento con  altri soggetti
dell’industria, della ricerca e
dell’universita, e dalle aggregazioni
pubblico-private gia esistenti, come i
Distretti  Tecnologici, i Laboratori
Pubblico-Privati e i Poli di Innovazione)

37.500.000,00
(13,81%)

C.0.27
Investimenti privati
combinati al sostegno
pubblico in progetti di
R&S o innovazione

(1.1.4)

euro

37.500.000,00

L’investimento privato “medio” per le
tipologie di misure attivabili in questa azione
¢ pari al 50%; pertanto I’investimento privato
indotto & pari alla dotazione dell’azione (37,5
Meuro).

Fonte dei dati:
Monitoraggio.

Sistema Regionale di

C.0.01 (1.1.4) Numero
di imprese che ricevono
un sostegno

Imprese

38

Come anticipato, ’investimento privato per
le tipologie di misure attivabili in questa
azione ¢ pari al 50%; pertanto 1’investimento
indotto equivale alla dotazione dell’azione
(37,5 Meuro). Considerando, dunque, un
investimento totale di 75 Meuro ed un
investimento medio per impresa pari a 2
Meuro, il target dell’indicatore C.1.01 ¢ stato
quantificato in 38 imprese.

Fonte dei dati:
Monitoraggio.

Sistema Regionale di

C.0.02 (1.1.4) Numero
di imprese che ricevono
sovvenzioni

Imprese

38

Si ipotizza che tutte le imprese sostenute (C.I.
01=38) ricevano sovvenzioni.

Fonte dei dati:
Monitoraggio.

Sistema Regionale di
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C.0.29 (1.1.4) Numero
di imprese beneficiarie
di un sostegno per
introdurre prodotti che
costituiscono una novita
per impresa

Imprese

19

L’indicatore quantifica il N. imprese che
beneficiano di un sostegno per introdurre
prodotti che costituiscono una novita per
I’impresa, assumendo che esse corrispondano
ad una quota di circa 1’50% rispetto al tot. di
imprese sostenute (C.1.01=38).

Fonte dei dati: Sistema Regionale di
Monitoraggio.

C.0.26 (1.1.4) Numero
di imprese che
cooperano con istituti di
ricerca

Imprese

26

L’indicatore quantifica il N. imprese che
cooperano con istituti di ricerca, assumendo
che esse corrispondano a circa il 70% del tot.
di imprese sostenute (C.1.01=38).Fonte dei
dati: Sistema Regionale di Monitoraggio.
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Approccio metodologico per la costruzione del Performance Framework

ASSE
PRIORITARIO

TIPO DI
INDICATORE

INDICATORE O
FASE DI
ATTUAZIONE
PRINCIPALE

UNITA' DI
MISURA

TARGET
INTERMEDIO
PER IL 2018

TARGET
FINALE
(2023)

SPIEGAZIONE DELLA PERTINENZA
DELL'INDICATORE E DELLA
METODOLOGIA PER LA
QUANTIFICAZIONE DEI TARGET

Output

c.0.01 (111 -
1.1.4) Numero di
imprese che
ricevono un
sostegno

Imprese

16

63

L’indicatore di output considerato per I’Asse I
¢ relativo alle operazioni di cui all’Azione
1.1.4 (priorita di investimento 1b). Tale
indicatore € stato selezionato secondo il
criterio della rappresentativita rispetto agli
Obiettivi Specifici ed alle azioni che sono
programmate per 1’Asse. La quota % rispetto
al totale dell’Asse della dotazione finanziaria
dell’Azione collegata all’indicatore di output
assunto per il PF risulta pari al 100% (e cioé il
rapporto tra la dotazione finanziaria attribuita
alle azioni e il totale delle risorse dell’ Asse).

La fonte di
quantificazione e

informazione per la
la sorveglianza degli
indicatore & il Sistema di monitoraggio
regionale, che prevede nell’ambito
dell’implementazione del PO la rilevazione e
I’inserimento dei dati necessari per la
quantificazione dell’indicatore di output.

La quantificazione del target intermedio e
finale dell’indicatore € stata effettuata sulla
base delle risorse finanziarie programmate per
I’azione di riferimento e su parametri di costo
unitario ipotizzati per il 2014-20, secondo
I’esperienza maturata nel periodo 2007-13. La
metodologia di quantificazione dei target ¢
stata esplicitata, con il necessario dettaglio,
nel paragrafo 4.1.3 del presente Documento
metodologico.

Si evidenzia, inoltre, che - rispetto al 2023 - il
valore del target intermedio al 2018 é
ipotizzato pari al 25% circa.

Finanziario

Totale delle spese
ammissibili
registrate nel
sistema contabile
dell'AdC e
certificate

euro

11.322.718

45.000.000,00

L’indicatore finanziario ¢ rappresentato per
I’Asse I dal totale delle spese registrate (in
valore assoluto  rispetto alla  spesa
programmata) nel sistema contabile dell’AdC;
si tratta della spesa totale certificata nei vari
anni per ’Asse. Rispetto al 2023, il valore
target intermedio al 2018 é ipotizzato pari al
25% circa.

Fonte dei dati: Sistema Regionale di
Monitoraggio.
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Logical Framework

ASSE PRIORITARIO 11 "DIFFUSIONE SERVIZI DIGITALI"

PRIORITA D'INVESTIMENTO

(Le PI sono definite dal Reg. FESR . OEl=ITIV RS = ] . AZIONI DOTAZIONE
NIRRT B T raccordb i (G_Il Obl_ettlw S_DECIfIICI cornsponc!ono ai (Le Az_ion_i sono definite daII'AP_. Fanno ecgezione FINANZIARIA
RA & fornito daII'AP, s Gl RISUltatl‘Aﬂ?Sl dell'AP. Fa eccezione il | le Azioni per I'Assistenza Tec'nlca, le quali sono
. RA per I'Assistenza Tecnica, che € stato state definite dall'AdG)
CE i129.10.2014) definito dall’AdG)
Meuro %
2a Estendere la diffusione della 211 - Contributo all'attuazione del
banda larga e il lancio delle reti ad | 5 Riquzione dei divari digitali nei "Progetto Strategico Agenda Digitale per la
alta velocita e sostenere I'adozione | taritori e diffusione di connettivita | Banda Ultra Larga” e di altri interventi
di reti e tecnologie emergenti in|in panda ultra larga ("Digital programmati per assicurare nei territori una
materia di economia digitale Agenda” europea) (2.1. AP) capacita di connessione a almeno 30 Mbps, | 19.000.000,00 7,00
accelerandone  l'attuazione nelle aree
19.000.000,00 19.000.000,00 | produttive, e nelle aree rurali e interne, nel
- 00% rispetto  del principio di  neutralita
(7,00%) (7,00%) tecnologica e nelle aree consentite dalla
normativa comunitaria
2¢ Rafforzare le applicazioni delle | 3- Digitalizzazione dei processi L .
Tic . . | amministrativi e diffusione di|2-22 - Soluzioni tecnologiche per Ia
per ['e-governement, l'e i7i igitali i lizzazione dei servizi di e-Government
learning, I'e-culiure, I'e-inclusion | S€Vizi  digitali  pienamente | ¢ . S :
. l’e-hea’Ith ’ interoperabili (2.2. AP) interoperabili, integrati (joined-up services) | 7.000.000,00 2,58
e progettati con cittadini e imprese, e
soluzioni integrate per le smart cities and
communities (non incluse nell'OT4)
7.000.000,00 7.000.000,00
(2,58%) (2,58%)
Totale Asse 11 26.000.000,00 | 9,58
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Approccio metodologico per il calcolo dei target degli indicatori di risultato

OBIETTIVI SPECIFICI (Gli
Obiettivi Specifici corrispondono ai
Risultati Attesi dell'’AP. Fa eccezione

INDICATORI DI RISULTATO

(Gli indicatori di risultato sono stati selezionati tra quelli proposti dall'AP. In taluni casi

I'AdG ha introdotto indicatori specifici)

METODOLOGIA E CRITERI PER
LA QUANTIFICAZIONE DEL

il RA per I'Assistenza Tecnica, che & | TARGET
stato definito dall’AdG) ndicatore Unitadi | Valoredi | Anno i o\é.i ore
misura base riferimento
(2023)
Il valore obiettivo del 100% e stato
2. Riduzione dei divari digitali definito  tenendo  in  conto
nei territori e diffusione di l’alhnegmento agli obiettivi della
connettivitd in banda ultra Strate;tglad_E_LtJr?pa N2|(:20 pe_rf_ la
Wi " crescita digitale. Nello specifico,
:eirtgoapea) ((2 ?I%:tpe;l Agenda Europa 2020 _prevede _che il 100%
o della popolazione residente abbia
una copertura con banda ultralarga
19.000.000,00 E'l'a'l' Copertura con ad almeno 30 Mbps.
anda ultralarga ad Il valore preso come baseline ¢
(7.00%) zggii?;)ioi%.Mbps (AP; 1’1,94% al 2013, dato ufficialmente
Popolazione  coperta| % 194 2013 100 | @ssumto dall’AP, la cui fonte di
! monitoraggio & il MISE e a cui il
con banda ultralarga a_ld POR deve riferirsi.
almeno 30 Mbps _in Viceversa, il valore indicato nella
percentuale ~ sulla sezione 1 del POR e nell'0.S. 2.1
popolazione residente) che attesta un livello di copertura
con banda ultra larga del 61% a fine
2014, ancorché piu aggiornato e
proveniente da fonte attendibile
(fornito da Telecom in base agli
interventi dalla stessa realizzati),
non ha carattere ufficiale.
Fonte dei dati: MISE
Il valore obiettivo del 60%, che
rappresenta un incremento del 10%
2.2.c.1. Utilizzo dell’e- rispetto al valore base, & stato
government da parte stimato tenendo conto
delle imprese (AP dell’evo_luzione dell’infrastruttura di
Definizione:  Imprese connessione che si andra a
con almeno 10 addetti reg\llzzare con gll\lnterventl NG_AN.
che inviano  moduli % 50,1 2013 60,0 Cio determinera una maggiore
A quantita e qualita di servizi e-gov
gompllatl online alla PA messi a disposizione dalle PA a
in perceqtuale sul totale favore delle imprese.
gfr:gno 1'5“;532‘:“) con Fonte dei dati: ISTAT, Rilevazione
sulle tecnologie dell'informazione e
della comunicazione nelle imprese
3. Digitalizzazione dei processi Il valore obiettivo del 40% & stato
amministrativi e diffusione di stimato tenendo conto delle seguenti
servizi digitali pienamente considerazioni:
interoperabili (2.2. AP) 1) dai dati CISIS, risulta che nel
2012 in Abruzzo il F.S.E. era in
7.000.000,00 fase di sperimentazione in tutte
(2,58%) le ASL, interessando il 10%
22.¢2. Cittadini che della popolazione F.S.E.;
utilizzano il Fascicolo 2) gli interventi di e-health, che
Sanitario Elettronico saranno attuati con il PO e con
[AP; Definizione: le risors_e aggiuntive nazionali
Persone di 14 anni e piu che .|mp_>ler_1]enter_anno le
che hanno usato appl_lcazmm gia reallzzgte dalla
Internet negli ultimi 12 % 3,10 2014 40,0 Regione (FSE), determineranno
. un incremento della fruizione
g]:ssclicglir acc%izriiaria(! dei servizi in ambito sanitario da
Elettronico  (per 100 parte del citadini; .
persone di 14 anni e pi 3) allg comple§sa fase di start up
con le stesse puo  seguire un’evoll_lzlone
. rapida, contrastata, tuttavia, da
caratteristiche)] fattori che determinano la scarsa
propensione all’'uso dell’ITC,
considerando il digital divided
determinato  dall’eta  media
elevata della popolazione.
Fonte dei dati: ISTAT, | cittadini e
le nuove tecnologie
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Approccio metodologico per il calcolo dei target degli indicatori di output

AZIONI
(Le Azioni sono definite dall'’AP. Fanno
eccezione le Azioni per I'Assistenza
Tecnica, le quali sono state definite
dall'AdG)

INDICATORI DI OUTPUT
(Gli indicatori di output sono stati selezionati dall'Allegato |
del Reg. FESR 1301/2013. In taluni casi I'AdG ha introdotto
indicatori specifici)

METODOLOGIA E CRITERI PER LA
QUANTIFICAZIONE DEL TARGET

2.1.1 - Contributo all'attuazione del
"Progetto Strategico Agenda Digitale per
la Banda Ultra Larga" e di altri interventi
programmati per assicurare nei territori
una capacita di connessione a almeno 30
Mbps, accelerandone l'attuazione nelle
aree produttive, e nelle aree rurali e
interne, nel rispetto del principio di
neutralita tecnologica e nelle aree
consentite dalla normativa comunitaria
19.000.000,00
(7,00%)

Nel 2015 si é conclusa la consultazione pubblica degli
operatori ed in base ai dati emersi dalla stessa & stata
operata una nuova zonizzazione del territorio regionale,
lo Stato allo scopo di raggiungere gli obiettivi fissati
dalla UE in materia di banda ultra larga al 2020, ha
provveduto, attraverso la Delibera CIPE 65/2015, a
stanziare tutte le risorse aggiuntive necessarie per
completare le infrastrutture di banda ultra larga
sull’intero territorio regionale. A seguito di cio si ¢
proceduto ad aggiornare I’elenco dei Comuni su cui
intervenire con le diverse fonti di finanziamento.
Dall’ultimo piano tecnico approvato, i Comuni oggetto
degli interventi di banda ultra larga da attuare, con i fondi
del POR-FESR Abruzzo, sono 21 di dimensioni piu
piccole rispetto ai dodici inizialmente previsti, ma
saranno dotati di una connettivita migliore (il 91% delle
aree oggetto dell’intervento saranno coperte con
un’infrastruttura ad almeno 100Mbps e le restanti ad
almeno 30Mbps). 1l totale delle unita abitative coinvolte
dall’intervento & pari a 35.188 (rispetto alle 130.000
inizialmente previste).

Per la scelta dei Comuni e stato utilizzato il criterio
della “densita di imprese nel settore secondario e
terziario rispetto alla popolazione” che ha determinato
I’individuazione di 21 Comuni in base alla disponibilita
economica delle risorse Fesr.

Il calcolo delle unitd abitative addizionali & stato
effettuato prendendo in considerazione i dati Istat
aggiornati al 2011. | parametri presi in considerazione
per la definizione dell’indicatore sono la popolazione
coinvolta dall’intervento (pari a 94589 -fonte Istat 2011),
la popolazione a piano abitativo (pari a 44778 - fonte
Istat 2011), per poi definire le unita abitative/immobiliari
a piano (unita  abitative addizionali  servite
prevalentemente a 100Mbps) pari a 35188.

Fonte dei dati: MISE.

La tipologia di comuni inclusi nei cluster C e D ha una
bassa presenza di imprese, la maggior parte delle quali
sono delle micro imprese e sono prevalentemente
presenti nei comuni (44) del cluster C. Sulla base della
ricognizione delle imprese presenti nei comuni che
formeranno oggetto degli interventi si € ritenuto che
possano essere abilitate all’accesso alla banda ultra larga
a 100 Mbit/s circa 20 imprese.

Fonte dei dati: MISE.

2.2.2 - Soluzioni tecnologiche per la
realizzazione dei  servizi di e-
Government  interoperabili,  integrati
(joined-up services) e progettati con
cittadini e imprese, e soluzioni integrate
per le smart cities and communities (non
incluse nell'OT4)
7.000.000,00
(2,58%)

Premesso che a livello nazionale ¢ in corso un’azione di
rafforzamento e diffusione di soluzioni tecnologiche per
quanto attiene all’e-health, gli interventi che saranno
realizzati con le risorse del POR, concernenti soluzioni
tecnologiche per applicativi, saranno fruibili dall’intera
popolazione regionale che al 31 dicembre 2013 era di
1.333.939 abitanti.

Fonte dei dati: Sistema Regionale di Monitoraggio.

I Valore
Indicatore LrJT:'Stjrgl obiettivo
(2023)

C.0.10 (2.1.1) Numero
di unita abitative
addizionali con accesso Unita 35.188
alla banda larga di| abitative '
almeno 30 Mbps
(C.1.10)
2.1.1.a (2.1.1) Numero di
imprese abilitate Imprese 20
all’accesso alla banda P
ultra larga a 100 Mbps
2.2.2.a Cittadini per i
quali e attivato il
Fascicolo Sanitario
Elettronico Persone 1.333.939
22.2b
Servizi regionali erogati
attraverso P’identita Numero 3
digitale

Tenendo presente le azioni specifiche programmate
all’interno del documento, in particolare con la creazione
del Fascicolo Digitale del Cittadino, si pud prevedere
lattivazione  dell’identita  digitale all’80%  della
popolazione abruzzese, in linea con quanto indicato
all’interno del documento di programmazione nazionale
(Strategia per la Crescita Digitale 2014-2020 Italia Login
— La casa del cittadino).

Il sistema di autenticazione digitale del cittadino (SPID)
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viene assicurato da provider esterni alla Regione mentre
la Regione deve garantire che i propri servizi digitali
siano accessibili ai cittadini attraverso I’identita digitale.
Pertanto si prevede I’attivazione di almeno tre servizi
regionali che consento 1’accesso tramite 1’identita digitale
Fonte dei dati: AGID.

4.2.4 Approccio metodologico per la costruzione del Performance Framework
INDICATORE O SPIEGAZIONE DELLA PERTINENZA
ASSE TIPO DI FASE DI UNITA' DI IN;I?F?I\G/IEBIO L’?ESEE DELL'INDICATORE E DELLA
PRIORITARIO INDICATORE ATTUAZIONE MISURA PER IL 2018 (2023) METODOLOGIA PER LA
PRINCIPALE QUANTIFICAZIONE DEI TARGET
I Comuni oggetto degli interventi di banda
ultra larga da attuare con i fondi del POR-FESR
Abruzzo sono 21 di dimensioni piu piccole
rispetto ai dodici inizialmente previsti, ma
saranno dotati di una connettivita migliore (il
91% delle aree oggetto dell’intervento saranno
coperte con un’infrastruttura ad almeno
100Mbps e le restanti ad almeno 30Mbps). Il
C.0.10 (2.1.1) totale delle unita abitative coinvolte
Numero di unita dall’intervento ¢ pari a 35.188 ed il target
I Outout abitative Unita ipotizzato per il 2018 & di 6490.
upd addizionali ~ con |  abitative 6490 35188 | Quest’ultimo valore & definito sulla base della
accesso alla banda previsione del cronorpgramma dei lavori
Ilsl';)ggs ?CI Ial%‘;no 30 (Gantt) da realizzare entro il 2018 ponderata
v di un fattore esogeno legato alla
localizzazione fisica di alcuni cantieri che
ricadono in aree cratere. Tale localizzazione
incide sulle effettive u.a. attivabili, minori
rispetto a quelle inizialmente previste in
sede di approvazione del Por (10.000).
Fonte dei dati: MISE
L’indicatore finanziario & rappresentato dal totale
Totale delle spese delle spese registrate (in valore _assoluto rispet_to
ammissibili alla spesa programmata) nel sistema contabile
] o registrate nel dell?AdC; sytratt:a pelftanto della spesa totale
1 Finanziario sistema _ contabile euro 5.270.903 26.000.000 cemﬁca_ta nei vari anni per l’As_se. Rispetto a]
dell'AdC e _202_3, il val_ore targgt intermedio al 2018 é
certificate ipotizzato pari al 20% circa.
Fonte dei dati: Sistema Regionale di Monitoraggio.
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Logical Framework

ASSE PRIORITARIO 111 "COMPETITIVITA' DEL SISTEMA PRODUTTIVO™

PRIORITA D'INVESTIMENTO
(Le PI sono definite dal Reg. FESR
1301/2013 all'art. 5; il raccordo tra Pl e
RA é fornito dall'AP, approvato dalla
CE il 29.10.2014)

OBIETTIVI SPECIFICI
(Gli Obiettivi Specifici corrispondono ai
Risultati Attesi dell'’AP. Fa eccezione il
RA per I'Assistenza Tecnica, che é stato
definito dall'’AdG)

AZIONI
(Le Azioni sono definite dall'’AP. Fanno eccezione
le Azioni per I'Assistenza Tecnica, le quali sono
state definite dall'’AdG)

DOTAZIONE FINANZIARIA

Meuro %
3a. Promuovere
I’imprenditorialita, in particolare
facilitando lo sfruttamento | 4. Nascita e consolidamento delle
economico di nuove idee e | Micro, Piccole e Medie Imprese | 3.5.1 - Interventi di supporto alla nascita di
promuovendo la creazione di | (3.5. AP) nuove imprese sia attraverso incentivi 5.000.000.00 1.84
nuove aziende, anche attraverso diretti, sia attraverso ’offerta di servizi, sia R '
incubatori di imprese attraverso interventi di micro finanzia
5.000.000,00 5.000.000,00
(1,84%) (1,84%)
3b. Sviluppare e realizzare nuovi | 5. Sviluppo occupazionale e o
modelli di attivita per le PMI, in | produttivo in aree territoriali | 3.2.1 — Interventi di sostegno ad aree
particolare per | colpite da crisi diffusa delle attivita | territoriali colpite da crisi diffusa delle
’internazionalizzazione produttive (3.2. AP) attivita  produttive,  finalizzati  alla| 23.000.000,00 8,47
mitigazione degli effetti delle transizioni
23.000.000,00 23.000.000,00 | industriali sugli individui e sulle imprese
(8,47%) (8,47%)
3c. Sostenere la creazione e | 6. Rilancio della propensione agli | 3.1.1 — Aiuti per investimenti in macchinari,
I'ampliamento di capacita avanzate | investimenti del sistema produttivo | impianti e beni intangibili, e
per lo sviluppo di prodotti e servizi | (3.1. AP) accompagnamento  dei  processi  di
riorganizzazione e ristrutturazione
14.000.000,00 14.000.000,00 | aziendale. L'azione si puo attivare sia 14.000.000,00 516
(5,16%) (5,16%) | attraverso fondi tradizionali di aiuto, sia
attraverso fondi rotativi di garanzia o
prestito
3q. Sostenere Ie_l capacit{} dellfe PMI | 7. Miglioramento dell’accesso al | 361 - Ppotenziamento del sistema delle
di Crescere sui mercati re_glonallz gredlto, del fmanz_lamento_del_le garanzie pubbliche per Despansione del
nazionali e |ntern_aZ|0naI| e d! !mpre§eedella gestione del rischio | Credito in sinergia tra sistema nazionale e
prendere parte ai processi di | in agricoltura (3.6. AP) sistemi regionali di garanzia, favorendo | 22.000.000,00 | 8,10
Innovazione forme di razionalizzazione che valorizzino
22.000.000.00 22.000.000.00 anche il ruolo dei confidi pll] efficienti ed
' | efficaci
(8,10%) (8,10%)
Totale Asse 11 64.000.000,00 | 23,57
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Approccio metodologico per il calcolo dei target degli indicatori di risultato

OBIETTIVI SPECIFICI (Gli
Obiettivi Specifici corrispondono ai
Risultati Attesi dell'’AP. Fa eccezione

INDICATORI DI RISULTATO

(Gli indicatori di risultato sono stati selezionati tra quelli proposti dall'AP. In taluni casi

I'AdG ha introdotto indicatori specifici)

METODOLOGIA E CRITERI PER
LA QUANTIFICAZIONE DEL

il RA per I'Assistenza Tecnica, che & S . . Valore TARGET
F;tato definito dall’AdG) Indicatore Lrj]ﬂlstjri' VakIJZ;ee Gl riﬁer:;?e(rj:to obiettivo
(2023)
Si premette che I'indicatore “addetti
delle nuove imprese” ¢ dato dal
rapporto “addetti delle imprese nate
nell'ultimo triennio” su “addetti totali
4. Nascita e consolidamento delle imprese nell’ultimo triennio”.
delle Micro, Piccole e Medie Ci0 detto e tenendo conto della
Imprese (3.5. AP) struttura produttiva abruzzese,
storicamente formata da tante micro e
piccole imprese, si ipotizza un target
5.000.000,00 di recupero rispetto al decremento
(1,84%) avut(? nel biennio .2(?11—201.2, coerente
con il processo di irrobustimento del
settore  produttivo  favorito dalle
3.5.a.1. Addetti delle politiche degli Assi | e 11l del POR 14-
nuove imprese (AP; 20.
Definizione:  Addetti | dati Istat al 2012 rilevano che il
delle  imprese  nate % 3,36 2012 50 numero di addetti totali delle imprese
nell’ultimo triennio in nell’ultimo triennio € pari a circa
percentuale su addetti 869.893 unita. Il numero di addetti
totali) delle imprese nate nell’ultimo triennio
€ invece pari a circa 29.228. Volendo
esprimere il valore obiettivo (2023) in
termini  assoluti -  mantenendo
inalterato il numero degli addetti totali
nel triennio [(869.893*5)/100] — si
rileva che il numero di addetti delle
nuove imprese risulta pari a circa
43.494 (nel triennio 2021-2022-2023).
L’incremento stimato per 1’indicatore
di risultato &, dunque, pari a circa
14.266 addetti.
Fonte dei dati: ISTAT - ASIA
demografia d’impresa
. . 3.2b.2 Quota dei
5. Sviluppo occupazionale e lavoratori che Si stima che, a seguito della ripresa
produttivo in aree territoriali percepiscono sussidi di dell’economia, si possa conseguire
colpite da crisi diffusa delle politica del  lavoro al 2023 un abbattimento del 10%
attivita produttive (3.2 AP) passiva [AP; Definizione: della quota del_ _Ia\{oratc_)r_l che
Numero di individui che percepiscono sussidi di p_olltlca del
23.000.000,00 percepiscono  sussidi  da lavoro passiva, Il target tiene conto
Cassa integrazione delle azioni che si intendono porre
(8:47%) | straordinaria e in deroga o in essere e che riguardano, in
da ASPI particolare, il rafforzamento dei
% 4,6 2014 41 processi produttivi delle imprese
3.2.b.3 Numero di esistenti e il rafforzamento della
individui che hanno capacita produttiva. Le azioni
sottoscritto  contratti saranno svolte attraverso 1’adozione
di solidarieta in di Piani di rilancio delle aree di crisi
percentuale sul totale 12,0 che prevedono, tra I'altro, azioni
degli addetti di imprese % 13,3 2014 integrate per i lavoratori coinvolti
private (esclusi i settori da situazioni di crisi.
costruzioni e
agricoltura)] Fonte dei dati: ISTAT su dati INPS
. Sebbene la Linea di Attivita 1.2.1
3lcl ~ Tasso di del POR 2007-13 non abbia avuto
innovazione del risultati brillanti, alcune evidenze
sistema  produttivo possono far stimare una crescita
[AP; Definizione: almeno di 3 punti % per triennio e,
Imprese con almeno 10 quindi, individuare un target del
addetti  che  hanno 45%. A supporto di tale
o ) introdotto  innovazioni % 31,51 2012 450 quantificazione, si consideri:
6. Rilancio della propensione | tecnologiche (di ’ - la crescita dell’indicatore, dal
agli investimenti del sistema | prodotto e processo) nel 2008 al 2010, di circa 6 punti %;
produttivo (3.1. AP) triennio di riferimento - la combinazione di azioni che si
in percentuale sul totale intendono attuare per
14.000.000,00 delle  imprese  con I’innovazione (Assi I e III);
(5,16%) almeno 10 addetti] - migliorament_o. della
congiuntura economica;
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OBIETTIVI SPECIFICI (Gli
Obiettivi Specifici corrispondono ai
Risultati Attesi dell'’AP. Fa eccezione

INDICATORI DI RISULTATO

(Gli indicatori di risultato sono stati selezionati tra quelli proposti dall'AP. In taluni casi

I'AdG ha introdotto indicatori specifici)

METODOLOGIA E CRITERI PER
LA QUANTIFICAZIONE DEL

il RA per I'Assi_st_enza Tecnica, che ) Unita di Valore di Anno di V.alo're TARGET
stato definito dall’AdG) Indicatore S o . obiettivo
(2023)
- le azioni progettate per il 14-20 a
sostegno del credito.
Fonte dei dati: ISTAT
L’intervento dei FS a favore delle
PMI — attivato con il POR 2007-
2013, nonché promosso dal POR
14-20 - pud  accrescere
36.d.1. Quota valore l’incider_lza dell‘indicz_atore_ sui fidi
fidi globali fra 30.000 concessi. La_ determinazione del
7. Miglioramento dell’accesso | e 500.000 euro ta}rget, tu_ttawg, (!eve tenere conFo
al credito, del finanziamento | utilizzati dalle imprese di alcuni dati di contesto ed, in
delle imprese e della gestione | [AP; Definizione: partlcolare,_ _de_l _detenc_)ramento
del rischio in agricoltura (3.6. | Valore dei fidi globali d_ellelcondlzu_)nl .d.' credito, della
% 22,50 2013 25,00 riduzione dei fidi e del trend

AP)
22.000.000,00
(8,10%)

fra 30.000 e 500.000
euro  utilizzati  da
imprese in percentuale
sul valore complessivo
dei fidi globali utilizzati
dalle imprese (media
dei quattro trimestri)]

evolutivo dell’indicatore
(incremento di circa un punto
percentuale nel triennio  di
rifermento).

Alla luce di tali considerazioni, si
puo ritenere come plausibile un
target fissato ad un quarto del
totale e cioé un incremento di
circa il 10% dell’attuale livello.
Fonte dei dati: Banca d’ltalia
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Approccio metodologico per il calcolo dei target degli indicatori di output

AZIONI
(Le Azioni sono definite dall'’AP. Fanno

INDICATORI DI OUTPUT

(Gli indicatori di output sono stati selezionati dall'’Allegato | del
Reg. FESR 1301/2013. In taluni casi I'AdG ha introdotto indicatori

METODOLOGIA E CRITERI PER LA

eccezione le Azioni per I'Assistenza Tecnica, le specifici) QUANTIFICAZIONE DEL TARGET
quali sono state definite dall'’AdG) e Unita di Valore obiettivo
misura (2023)
L’indicatore corrisponde alla valorizzazione
C.0.01 (3.5.1) Numero del target calcolato con l'indicatore C.I. 03
di imprese che ricevono Imprese 143
un sostegno Fonte dei dati: Sistema Regionale di
Monitoraggio
L’indicatore quantifica il numero di imprese
che ricevono un sostegno mediante 1’utilizzo
di strumenti finanziari di microfinanza o
C.0.03 (35.1) Numero prestiti partecipativi. Esso & calcolato in
di imprese chfe_ MCEVONo | mprese 143 considerazione di un prestito per impresa
L . .| un sostegno finanziario i i
3.5.1 - Interventi di supporto alla nascita di | giverso dalle sovvenzioni pari a massimo 35.000 Euro.
nuove imprese sia attraverso incentivi Fonte dei dati: Sistema Regionale di
diretti, sia attraverso 1’offerta di servizi, sia Monitoraggio
attraverso interventi di micro finanzia Si ipotizza che il 20% delle imprese
destinatarie di interventi di micro finanza o di
5.000.000,00 prestiti partecipativi, di cui al precedente
(1,84%) | C.0.05 (3.5.1) Numero 29 C.0.03, siano nuove imprese costituite da
criilcecgr?(\)/% nlggtreegrem che | Imprese non piti di quattro anni.
Fonte dei dati: Sistema Regionale di
Monitoraggio
L'indicatore quantifica I'aumento del numero
. di addetti nelle imprese destinatarie del
C'O,'OB (3'5;1) Crescita Equivalenti a sostegno, ipotizzando 0,5 addetti per ogni
dell’occupazione  nelle ! 14 nuova impresa (29/0,5).
imprese che ricevono un | €MPO pieno '
sostegno Fonte dei dati: Sistema Regionale di
Monitoraggio
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AZIONI
(Le Azioni sono definite dall'’AP. Fanno

INDICATORI DI OUTPUT

(Gli indicatori di output sono stati selezionati dall'Allegato | del
Reg. FESR 1301/2013. In taluni casi I'AdG ha introdotto indicatori

METODOLOGIA E CRITERI PER LA

eccezione le Azioni per I'Assistenza Tecnica, le specifici) QUANTIFICAZIONE DEL TARGET
quali sono state definite dall'’AdG) e Unita di Valore obiettivo
misura (2023)
L’indicatore ¢ rappresentato dal numero
complessivo di imprese che ricevono un
C.0.01 (3.2.1) Numero sostegno sulla base di un investimento medio
di imprese che ricevono Imprese 115 di 200.000 euro ed una intensita di aiuto del
un sostegno 100%.
Fonte dei dati: Sistema Regionale di
Monitoraggio
L’indicatore quantifica il numero di imprese
che ricevono sovvenzioni considerando una
C.0.02 (3.2.1) Numero !ntens!ta di aiuf(o del 10.0%, ~con un
di imprese che ricevono Imprese 115 investimento medio complessivo di 200.000
sovvenzioni euro. . . . . .
3.2.1 — Interventi di sostegno ad aree ;%nr]t;etorgszliodatlz Sistema  Regionale - di
territoriali colpite da crisi diffusa delle Iy - N
attivita  produttive finalizzati  alla L_ 1ndlcat0¥e quantlﬁ?a I’aumento del numero
s S R di addetti delle imprese che ricevono
[mtlgaz_lo_ne de_g_ll gffett! delle t_ranS|Z|on| sostegno, assumendo che il 60% della
industriali sugli individui e sulle imprese dotazi L. . . .
otazione dell’azione sia destinato ad imprese
C.0.08 (3.2.1) Crescita che non creano occupazione (soltanto tenuta
23.000.000,00 | dell’occupazione nelle | Equivalenti a 50 dell’occupazione esistente) e che il restante
(8,47%) | imprese che ricevono un | tempo pieno 40% della dotazione sia utilizzato da imprese
sostegno con nuova occupazione. Con riferimento a
queste ultime si & assunto che realizzeranno 1
occupato ogni 180.000 euro di investimento.
Fonte dei dati: Sistema Regionale di
Monitoraggio
C.029 (32.1) Numero L’indicatqre quaqtiﬁca il. numero di imprese
di imprese beneficiarie che con il contnbuto ricevuto '|ntroducono
di un sostegno per una novita per l’1n'1presa ed é'parl al 61% (?el
introdurre prodotti che Imprese 70 numero complessivo delle imprese riferite
A s all’indicatore C.I. 01.
costituiscono una novita . o . .
per Pimpresa Font_e del_ dati: Sistema Regionale di
Monitoraggio
C.001 (3.1.1) Numero L’in'dicz'itore 'é: rappresentato dalla somma dei
di imprese che ricevono Imprese 149 due |nd|cat.or| C'I_' OZ?C'I' 03. . .
un sostegno Font_e del_ dati: Sistema Regionale di
Monitoraggio
L’indicatore quantifica il numero di imprese
che ricevono sovvenzioni considerando una
intensita di aiuto del 50%, con un
C.0.02 (3.1.1) Numero investimento medio complessivo di 200.000
di imprese che ricevono Imprese 84 euro; esso é calcolato sulla base del 60%
sovvenzioni della dotazione finanziaria dedicata agli aiuti
per macchinari, attrezzature, servizi, etc.
Fonte dei dati: Sistema Regionale di
311 - Aiuti per investimenti in Monitoraggio
macchinari, impianti e beni intangibili, e L’indicatore quantifica il numero di imprese
accompagnamento  dei  processi  di che ricevono un sostegno mediante I'utilizzo
riorganizzazione e ristrutturazione di strumenti finanziari (fondo di garanzia) per
aziendale. L'azione si puo attivare sia rafforzare il rapporto banche-impresa. Esso &
attraverso fondi tradizionali di aiuto, sia | C.0.03 (3.1.1) Numero calcolato in considerazione di concessione di
attraverso fondi rotativi di garanzia o | di imprese che ricevono Imprese 65 garanzie per 1'80% del prestito (paria 85.000
prestito un sostegno finanziario euro). La dotazione finanziaria di riferimento
14.000.000,00 | diverso dalle sovvenzioni ¢ pari al 40% della dotazione complessiva
(5,16%) dell’Azione.
Fonte dei dati: Sistema Regionale di
Monitoraggio
L’investimento privato ‘“medio” per le
tipologie di misure attivabili in questa azione
C.0.06 (3.1.2) ¢ pari al 50%; pertanto I’investimento privato
Investimenti privati indotto & pari alla dotazione dell’azione (14
combinati al sostegno euro 14.000.000,00 Meuro).
pubblico alle imprese
(sovvenzioni) Fonte dei dati: Sistema Regionale di
Monitoraggio
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AZIONI
(Le Azioni sono definite dall'’AP. Fanno

INDICATORI DI OUTPUT
(Gli indicatori di output sono stati selezionati dal

I'Allegato | del

Reg. FESR 1301/2013. In taluni casi I'AdG ha introdotto indicatori

METODOLOGIA E CRITERI PER LA

eccezione le Azioni per I'Assistenza Tecnica, le specifici) QUANTIFICAZIONE DEL TARGET
quali sono state definite dall'’AdG) e Unjté di Valore obiettivo
misura (2023)
L’indicatore quantifica il numero di imprese
C.0.28 (3.1.1) Numero che con il contributo ricevuto introducono
d! imprese beneficiarie una novita per I’impresa ed ¢ pari a circa il
di un sostegno per Imprese 34 40% del numero complessivo delle imprese
introdurre prodotti che riferite all’indicatore C.I. 02.
costituiscono una novita Fonte dei dati: Sistema Regionale di
per il mercato Monitoraggio
L’indicatore quantifica il numero di imprese
C.0.29 (3.1.1) Numero che con il contributo ricevuto introducono
d! imprese beneficiarie una novita per I'impresa ed € pari a circa il
di un sostegno per Imprese 50 60% del numero complessivo delle imprese
intr(}'dl_lrre prodotti C_h? riferite all’indicatore C.I. 02.
costituiscono una novita Fonte dei dati: Sistema Regionale di
per I'impresa Monitoraggio
C.0.01 (36.1) Numero 1 targe_t co_inc_ide con quanto espresso per il
e . successivo indicatore (C.1. 03).
di imprese che ricevono Imprese 183 . o . .
un sostegno Font_e del_ dati: Sistema Regionale di
Monitoraggio
Il target & stato quantificato assumendo le
seguenti ipotesi: i) raddoppio della dotazione
per la partecipazione della finanza privata
alla costituzione del fondo (44 MIn€); ii)
3.6.1 - Potenziamento del sistema delle | C.0.03 (3.6.1) Numero copertura_ di g;r'alf.z.la_per I'80% de(f_h
garanzie pubbliche per I’espansione del | di imprese che ricevono | 183 |nve§t|mentl dm%OIO (;'0% mvestl(r:r_l?n(tjo medio
credito in sinergia tra sistema nazionale e | un sostegno finanziario mprese per impresa di . ;_U“" 10 determina
sistemi regionali di garanzia, favorendo | diverso dalle sovvenzioni un ammontare me ;0 0' copertura.pari a
forme di razionalizzazione che valorizzino 240.000€ ((1300:000€. 80%) ed un nluégem E
anche il ruolo dei confidi piu efficienti ed ;\Tlpgz(ito Og(s)gnatane part 2 (
efficaci " o )', ) . .
22.000.000,00 Fon_te del_ dati: Sistema Regionale di
(8,10%) Monitoraggio
L’investimento privato “medio” per le
tipologie di misure attivabili in questa azione
C.0.07 (3.6.1) & pari al 50%; pertanto 1’investimento privato
Investimenti privati indotto ¢ pari alla dotazione dell’azione 3.6.1
combinati al sostegno euro 22.000.000,00 | (25 Meuro).
pubblico alle imprese
(non sovvenzioni) Fonte dei dati: Sistema Regionale di
Monitoraggio

4.3.4  Approccio metodologico per la costruzione del Performance Framework
INDICATORE O SPIEGAZIONE DELLA PERTINENZA
ASSE TIPO DI FASE DI UNITA' DI IN:QEI&EEIO L’?EEEE DELL'INDICATORE E DELLA
PRIORITARIO INDICATORE ATTUAZIONE MISURA PER IL 2018 (2023) METODOLOGIA PER LA
PRINCIPALE QUANTIFICAZIONE DEI TARGET
Gli indicatori di output, considerati per
I’Asse 111, sono relativi alle operazioni di
cui alle azioni 3.5.1 (PI 3a), 3.2.1 (PI 3b),
3.6.1 (PI3d); tali indicatori sono stati
selezionati secondo il criterio della
rappresentativita rispetto agli Obiettivi
Specifici ed alle azioni che sono
gzolol 6(3?3161; programmate per l’Ass_e._ La quota °/_0 delle
Numero dil 1 110 241 Azioni collegate a tali mdlcator_l rispetto
" Output nu mprese al totale della dotazione finanziaria
imprese che dell’Asse risulta superiore al 50% (e cioé
ricevono un il rapporto tra la dotazione finanziaria
sostegno attribuita alle azioni 3.5.1., 3.2.1., 3.6.1 e
il totale delle risorse dell’Asse III). La
quantificazione del target intermedio e
finale degli indicatori di output assunti nel
Performance Framework é stata effettuata
sulla base delle risorse finanziarie
programmate per le azioni di riferimento e
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su parametri di costo unitario ipotizzati
per il 2014-20 secondo I’esperienza
maturata nel periodo 2007-13. La fonte di
informazione per la quantificazione e la
sorveglianza degli indicatori € rappresentata

C.0.08 (35.1. / dal Sistema di monitoraggio regionale che
321. e 361) : : prevede la rilevazione e I’inserimento dei
Crescita Equivalenti dati necessari per la quantificazione degli
11 Output dell’occupazione te_mpo 13 64 indicatori di output. La metodologia di
nelle  imprese pieno quantificazione del target & stata esplicitata,
che ricevono un con il necessario dettaglio, nel paragrafo
sostegno 4.3.3 del presente Documento. Dunque, la
quantificazione dell’indicatore ¢ data dalla
somma dei COO1 relativi alle Azioni 3.5.1,
3.2.1 e 3.6.1. 1l valore della milestone al
2018 & calcolato  considerando il

raggiungimento del 25% del target finale.
L’indicatore finanziario ¢ rappresentato
per I’Asse III dal totale delle spese
Totale delle spese registrate (in valore assoluto rispetto alla
ammissibili spesa programmata); si tratta pertanto
. - registrate nel euro 11.177.260 65.000.000.00 | della spesa totale certificata nei vari anni
i Finanziario sistema_ contabile o T | per I’Asse. Rispetto al 2023, il valore
dell'AdC € target intermedio al 2018 ¢ ipotizzato pari

certificate

al 18% circa.
Fonte dei dati: Sistema Regionale di
Monitoraggio
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Logical Framework

ASSE PRIORITARIO IV "PROMOZIONE DI UN'ECONOMIA A BASSE EMISSIONI DI CARBONIO™

PRIORITA D'INVESTIMENTO
(Le PI sono definite dal Reg. FESR
1301/2013 all'art. 5; il raccordo tra Pl e
RA é fornito dall'AP, approvato dalla
CE il 29.10.2014)

OBIETTIVI SPECIFICI
(Gli Obiettivi Specifici corrispondono ai
Risultati Attesi dell'’AP. Fa eccezione il
RA per I'Assistenza Tecnica, che é stato
definito dall'’AdG)

AZIONI
(Le Azioni sono definite dall'’AP. Fanno eccezione
le Azioni per I'Assistenza Tecnica, le quali sono
state definite dall'’AdG)

DOTAZIONE FINANZIARIA

Meuro %
4c Sostenere Pefficienza | 8. Riduzione dei  consumi | 4.1.1 — Promozione dell’eco-efficienza e
energetica, la gestione intelligente | energetici negli edifici e nelle | riduzione di consumi di energia primaria
dell’energia e 1’'uso dell’energia | strutture pubbliche o ad uso | negli edifici e strutture pubbliche: interventi
rinnovabile nelle infrastrutture | pubblico, residenziali e non | di ristrutturazione di singoli edifici o
pubbliche, compresi gli edifici | residenziali e integrazione di fonti | complessi di edifici, installazione di sistemi 7 .000.000.00 258
pubblici, e nel settore dell’edilizia | rinnovabili (4.1. AP) intelligenti di telecontrollo, regolazione, DA '
e 700000000 | 80 el amart bilinge e
7.000.000,00 (2,58%6) | COnsum! energetict (sn 9
(2,58%) emissioni inquinanti anche attraverso
' I’utilizzo di mix tecnologici
e 9. Riduzione dei consumi|42.1 — Incentivi finalizzati alla riduzione
4b _Promuovelre Ief'f|C|enz_a energetici e delle emissioni nelle | dei consumi energetici e delle emissioni di
energetica e l'uso dell'energia imprese e integrazioni di fonti | 9as climalteranti delle imprese e delle aree
rinnovabile nelle imprese rinnovabili (4.2. AP) produttive compresa l'installazione di | 16.000.000,00 | 589
impianti di produzione di energia da fonte
16.000.000,00 16.000.000.00 | finnovabile  per  lautoconsumo,  dando
0, ! - e - . .
(5,89%) (5,89%) priorita alle tecnologie ad alta efficienza
Totale Asse IV 23.000.000,00 | 8,47%
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Approccio metodologico per il calcolo dei target degli indicatori di risultato

OBIETTIVI SPECIFICI
(Gli Obiettivi Specifici corrispondono
ai Risultati Attesi dell'’AP. Fa
eccezione il RA per I'Assistenza
Tecnica, che é stato definito dall'AdG)

INDICATORI DI RISULTATO

(Gli indicatori di risultato sono stati selezionati tra quelli proposti dall'AP. In taluni casi

I'AdG ha introdotto indicatori specifici)

Indicatore

Unita di
misura

Valore di
base

Anno di
riferimento

Valore
obiettivo
(2023)

METODOLOGIA E CRITERI PER
LA QUANTIFICAZIONE DEL
TARGET

8. Riduzione dei consumi
energetici negli edifici e nelle
strutture pubbliche o ad uso
pubblico, residenziali e non
residenziali e integrazione di
fonti rinnovabili (4.1. AP)

7.000.000,00
(2,58%)

41.cl1. Consumi di
energia elettrica della
PA per Unita di lavoro
[AP; Definizione:
Consumi di energia
elettrica  della  PA
misurati in GWh per
Unita di lavoro della
PA (media annua in
migliaia)]

GWh

3,0

2011

2,7

In questo ambito 1’azione regionale
si colloca sul sentiero gia tracciato,
a partire dal periodo 2007-13, in cui
sono stati destinati circa 35 milioni
di euro al tema dell’efficientamento
e del risparmio energetico e si €
realizzata 1’adesione della totalita
dei Comuni abruzzesi (con 1’ausilio
di Regione e Province) al Patto dei
Sindaci. 1l PO 14-20 continua ad
investire per sostenere il processo di
innovazione gid avviato (sia in
termini di opere migliorative che di
diffusione di una cultura innovativa
nelle abitudini al consumo) e che in
alcuni casi ha messo gli Enti in
condizione di attuare politiche
energetiche virtuose, con soluzioni
alternative al finanziamento
pubblico. 1l cambiamento atteso &
calcolato applicando il tasso di
riduzione dei consumi previsto per i
servizi vendibili, pari allo 0,8%
annuo e quindi 10 % nel periodo
2014-2023 (dati Ministero dello
Sviluppo  Economico, ENEA,
Terna, GSE). Pertanto, la stima al
2023 ¢ di un consumo energetico di
2,7 GWh (riduzione pari al 10% del
valore baseline).

Fonte dei dati: TERNA/ISTAT

9. Riduzione dei consumi
energetici e delle emissioni nelle
imprese e integrazioni di fonti
rinnovabili (4.2. AP)

16.000.000,00
(5,89%)

42.b.1. Consumi di
energia elettrica delle
imprese dell’industria
[AP; Definizione:
Consumi di energia
elettrica delle imprese
dell’industria  misurati
in Gwh sul Valore
aggiunto delle imprese
dell’industria  (valori
concatenati; anno di
riferimento 2005)]

GWh

35,9

2013

33

Il valore baseline al 2012 (38,1
GWh) & un dato che risente anche
dell’effetto congiunturale causato
dalla crisi. Nel periodo 2010/2020,
in presenza di una riduzione dei
consumi in termini reali del 5%, la
quantita di prodotti energetici
(GWh) si é ridotta in maniera piu
che proporzionale evidenziando un
efficientamento energetico
particolarmente consistente (da 43,7
a 35,9 pari al 17,8%). A parita di
prodotto  lordo tale riduzione
sarebbe stata pertanto inferiore:
7,6% = 1,13/1,05 e cioé un tasso
medio annuo pari a circa il 3,7%.
Assumendo un tasso di
efficientamento energetico minore
pari al 2,5% annuo ed al tempo
stesso un incremento del prodotto
pari all’1,5% annuo, il consumo di
elettricita (GWh) scenderebbe nel
2023 233 =35,9 *1,165/1,275

Fonte dei dati: TERNA/ISTAT
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4.4.3. Approccio metodologico per il calcolo dei target degli indicatori di output

AZIONI
(Le Azioni sono definite dall'’AP. Fanno
eccezione le Azioni per I'Assistenza Tecnica, le
quali sono state definite dall'AdG)

INDICATORI DI OUTPUT

(Gli indicatori di output sono stati selezionati dall'Allegato | del
Reg. FESR 1301/2013. In taluni casi I'AdG ha introdotto

indicatori specifici)

Unita di

Indicatore N e

Valore
obiettivo
(2023)

METODOLOGIA E CRITERI PER LA
QUANTIFICAZIONE DEL TARGET

4.1.1 — Promozione dell’eco-efficienza e
riduzione di consumi di energia primaria
negli edifici e strutture pubbliche:
interventi di ristrutturazione di singoli
edifici o complessi di edifici, installazione
di sistemi intelligenti di telecontrollo,
regolazione, gestione, monitoraggio e
ottimizzazione dei consumi energetici
(smart buildings) e delle emissioni
inquinanti anche attraverso I’utilizzo di
mix tecnologici
7.000.000,00
(2,58%)

C.0.32 (4.1.1)
Diminuzione del
consumo annuale di| kWh/anno
energia primaria degli
edifici pubblici (C.I. 32)

2.100.000

Per determinare la riduzione del consumo annuo
di energia primaria per effetto degli interventi
che saranno realizzati negli edifici pubblici, &
stato utilizzato quale parametro il dato medio
conseguito nel periodo di programmazione 2007-
2013 per interventi analoghi realizzati nei
Comuni con popolazione superiore a 5000
abitanti e cioe 3,33 euro per kWh/anno.

Fonte dei dati: Sistema di Monitoraggio del
MISE (DM 15/03/2012)

C.0.34 (4.1.1)
Diminuzione annuale
stimata dei gas a effetto
serra (C.1. 34)

Tonnellate
equivalenti
C02

1170

La riduzione attesa dei consumi di energia
elettrica conseguente all’efficientamento
energetico degli edifici pubblici & stata stimato
pari a 2.100 MWh/anno. Pertanto, applicando il
fattore di conversione pari a 1 MWh di energia =
0,555 Teq si ottiene un target pari a circa 1.170
Teq di minori emissioni di CO,.

Fonte dei dati: Sistema regionale di
monitoraggio

4.2.1 - Incentivi finalizzati alla riduzione
dei consumi energetici e delle emissioni di
gas climalteranti delle imprese e delle aree
produttive compresa l'installazione di
impianti di produzione di energia da fonte
rinnovabile per l'autoconsumo, dando
priorita alle tecnologie ad alta efficienza

16.000.000,00
(5,89%)

C.0.01 (4.2.1) Numero
di imprese che ricevono Imprese
un sostegno (C.I. 01)

64

L'indicatore e valorizzato considerando due
tipologie di interventi differenti: I'una riferita
all'efficientamento  energetico dei sistemi
produttivi e delle strutture (Avviso gia
pubblicato al 2018) e [laltro mediante
I'investimento in impianti di fotovoltaico e di
co-trigenerazione ad alto rendimento.

Il target per interventi della prima tipologia e
calcolato facendo riferimento alla dimensione
media dei finanziamenti concessi per progetti
analoghi (contributo pubblico pari a circa
150.000 euro) realizzati nei precedenti periodi
di programmazione, rapportata all’entita delle
risorse disponibili ((8 MIn€). 1l target per
impianti di fotovoltaico/co-trigenerazione ¢
quantificato sulla base di un costo medio di
investimento pari a 1,5MIn€ per impianti di
trigenerazione, e 500.000€ per impianti di
fotovoltaico, considerando una dotazione
finanziaria destinata alle due tipologie di
interventi pari a 8 MIn€.

Fonte dei dati: Sistema regionale di
monitoraggio

C.0.02 (4.2.1) Numero
di imprese che ricevono Imprese
sovvenzioni (C.I. 02)

64

Si ipotizza che tutte le imprese sostenute (C.1.
01=64) ricevano sovvenzioni.

Fonte dei dati: Sistema regionale di
monitoraggio

C.0.34 (4.2.1)
Diminuzione annuale
stimata dei gas a effetto
serra (C.1. 34)

Tonnellate
equivalenti
COo2

1000

Un’indagine svolta dalla CNA, basata su dati
raccolti  direttamente  dalle aziende, ha
quantificato in 150.000 kWh/anno il consumo
medio di energia elettrica per le Medie imprese e
in 60.000 kWh/anno quello per le Piccole.
Secondo il dato ISTAT, nel 2012 in Abruzzo il
numero di imprese attive, non individuali,
appartenenti al settore industriale manifatturiero
era di 4.837 unita; di queste 159 sono Medie e
1220 sono Piccole. Sulla base dei dati della CNA
relativo ai consumi e al dato ISTAT sulle PMI, la
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AZIONI
(Le Azioni sono definite dall'’AP. Fanno
eccezione le Azioni per I'Assistenza Tecnica, le
quali sono state definite dall'AdG)

INDICATORI DI OUTPUT

(Gli indicatori di output sono stati selezionati dall'Allegato | del
Reg. FESR 1301/2013. In taluni casi I'AdG ha introdotto

indicatori specifici)

- Valore
Indicatore Lrjnr}';:rgl obiettivo
(2023)

METODOLOGIA E CRITERI PER LA
QUANTIFICAZIONE DEL TARGET

Regione ha stimato un consumo medio annuo per
impresa pari a 70.377 kWh (media ponderata).
La riduzione attesa dei consumi di energia
elettrica prodotta da fonte fossile per effetto della
sostituzione con FER ¢ stata stimata pari a circa
il 40%. Tale riduzione, in considerazione del
fatto che si intende finanziare circa 64 imprese, €
quantificabile in circa 1801MWh
(70.377*64*0,4). Pertanto, applicando il fattore
di conversione pari a 1 MWh di energia = 0,555
Teq si ottiene un target pari a circa 1000 Teq di
minori emissioni di CO,.

Fonte dei dati: Sistema regionale di
monitoraggio
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(Le Azioni sono definite dall'’AP. Fanno
eccezione le Azioni per I'Assistenza Tecnica, le
quali sono state definite dall'AdG)

AZIONI

INDICATORI DI OUTPUT

indicatori specifici)

(Gli indicatori di output sono stati selezionati dall'Allegato | del
Reg. FESR 1301/2013. In taluni casi I'AdG ha introdotto

Indicatore

Unita di
misura

Valore
obiettivo
(2023)

METODOLOGIA E CRITERI PER LA
QUANTIFICAZIONE DEL TARGET

4.2.1 — Incentivi finalizzati alla riduzione
dei consumi energetici e delle emissioni di
gas climalteranti delle imprese e delle aree
produttive compresa
impianti di produzione di energia da fonte
l'autoconsumo,
priorita alle tecnologie ad alta efficienza

rinnovabile per

16.000.000,00

l'installazione di

elettrica

C.0.30 (4.2.1) Capacita
addizionale
produzione di energia
da fonti
rinnovabili (C.I. 30)

di

MwW

Con riferimento ai valori 2012, presi a base per
la ponderazione dei target, ¢ stato calcolato che
la potenza media di energia elettrica installata
nella fascia di imprese considerata sia pari a
50kw. Gli interventi finanziati dovrebbero
garantire una copertura di almeno il 50% del
fabbisogno di energia elettrica da FER (il
fotovoltaico non ha una resa costante) per un
complessivo stimato di 3 MWp. Tale indicatore &
valorizzato dalla quota di investimento destinato
a co-trigenerazione e fotovoltaico.

Fonte dei dati: Sistema regionale di
monitoraggio

dando

(5,89%) | 4.2.1.a  Diminuzione

energia

del consumo annuale di

primaria

prodotta da fonte fossile

Tep/anno

155

Il consumo medio unitario (media ponderata) di
energia elettrica delle  PMI del settore
manifatturiero, & stato stimato dalla Regione in
70.377 kWh/anno. Gli interventi programmati
dovrebbero produrre una riduzione del consumo
di energia elettrica da fonte fossile pari a circa il
40%; pertanto, la riduzione dei consumi di
energia e quantificabile in circa 1801MWh/anno
(70.377 MWh*0,4*64), ossia 1.8 GWh.
Applicando il fattore di conversione 1 GWh = 86
Tep si ha un target pari a circa 155 Tep/anno
Fonte dei dati: Sistema regionale di
monitoraggio

4.2.1 b Potenza installata
oggetto  di
(Kw) (Cup)

intervento

KW

800

L’indicatore ¢ riferito alla quota di Azione
destinata ad interventi di fotovoltaico e
trigenerazione. La metodologia tiene conto di
un costo medio per pannello fotovoltaico pari
a 5.000 Euro, con una produzione di potenza
pari a 1 KW (4 MIn€/5.000€)

Fonte dei dati: Sistema regionale di
monitoraggio

444 Approccio metodologico per la costruzione del Performance Framework

INDICATORE O SPIEGAZIONE DELLA PERTINENZA
ASSE TIPO DI FASE DI UNITA' DI |NTTé§r\G/|ETD|o TARGET DELL'INDICATORE E DELLA
PRIORITARIO | INDICATORE ATTUAZIONE MISURA PER IL 2018 (2023) METODOLOGIA PER LA
PRINCIPALE QUANTIFICAZIONE DEI TARGET
L’indicatore di output é relativo alle operazioni di
cui all’azione 4.2.1 (P1 4b). Esso é stato selezionato
secondo il criterio della rappresentativita rispetto
agli Obiettivi Specifici ed alle azioni che sono
programmate per 1’Asse. La quota % dell’Azione
collegata a tale indicatore rispetto al totale della
dotazione finanziaria dell’ Asse risulta pari a circa il
70%. La quota % delle Azioni collegate alle PI &
€.0.001 .. (4.2.1) sempre pari a 100%.
[\V Output N“merf’ di imprese Imprese 23 64 Il target al 2018 e stato calcolato facendo
che ricevono un riferimento alle risorse disponibili per le diversa
sostegno tipologie di progetti da finanziare, vale a dire di
efficientamento energetico dei sistemi produttivi, di
impianti di fotovoltaico e di co-trigenerazione ad
alto rendimento.
1l valore al 2018 rappresenta il 36% del target al
2023.
Fonte dei dati: Sistema regionale di
monitoraggio
L’indicatore finanziario ¢ rappresentato per
I’Asse IV dal totale delle spese registrate (in
Totale delle spese valore  assoluto  rispetto  alla  spesa
ammissibili programmata); si tratta pertanto della spesa
\Y Finanziario | registrate nel sistema euro 4.062.722 23.000.000 | totale certificata nei vari anni per 1’Asse.
contabile dell'’AdC e Rispetto al 2023, il valore target intermedio al
certificate 2018 é ipotizzato pari al 18% circa.
Fonte dei dati: Sistema regionale di
monitoraggio
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4.5. ASSE PRIORITARIO V "RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO™
451 Logical Framework
PRIORITA D'INVESTIMENTO OBIETTIVI SPECIFICI AZIONI DOTAZIONE
(Le PI sono definite dal Reg. FESR (Gli Obiettivi Specifici corrispondono ai _— i , .
1301/2013 all'art. 5; il raccordo tra Pl e | Risultati Attesi dell’AP. Fa eccezione il (Il_e AZ.'On.' son(? def_mlte dall AP_‘ Fanno pecezZlole FINANZIARIA
5 . \ et q 5 e Azioni per I'Assistenza Tecnica, le quali sono
RA é fornito dall'AP, approvato dalla | RA per I'Assistenza Tecnica, che é stato state definite dall'AdG)
CE il 29.10.2014) definito dall'AdG) Meuro %
5.b  Promuovere investimenti | 10.  Riduzione del  rischio | 5.1.1 - Interventi di messa in sicurezza e per
destinati a far fronte rischi specifici | idrogeologico e di  erosione | ’aumento della resilienza dei territori piu
e garantire la resilienza alle | costiera (5.1. AP) esposti a rischio idrogeologico e di erosione
catastrofi sviluppando sistemi di costiera 25 000.000 00 921
gestione delle catastrofi DR '
25.000.000,00 25.000.000,00
(9,21%) (9,21%)
Totale Asse V 25.000.000,00 | 9,21

45.2

Approccio metodologico per il calcolo dei target degli indicatori di risultato

OBIETTIVI SPECIFICI
(Gli Obiettivi Specifici corrispondono
ai Risultati Attesi dell'AP. Fa
eccezione il RA per I'Assistenza
Tecnica, che ¢ stato definito dall'’AdG)

INDICATORI DI RISULTATO

(Gli indicatori di risultato sono stati selezionati tra quelli proposti dall’AP. In taluni casi
I'AdG ha introdotto indicatori specifici)

Unita di

Indicator b
daisie misura

Valore
obiettivo
(2023)

Anno di
riferimento

Valore di
base

METODOLOGIA E CRITERI PER
LA QUANTIFICAZIONE DEL
TARGET

10. Riduzione del
idrogeologico e di
costiera (5.1. AP)

rischio
erosione

25.000.000,00
(9,21%)

5.1.b.2.  Popolazione
esposta a rischio frane
[Definizione: Abitanti
per kmq esposti a
rischio frane]

Abitanti
per km2

7,03 2015 6.58

L’approccio metodologico seguito
per il calcolo dell’Indicatore di
risultato si ¢ basato sull’analisi dei
dati relativi alla  popolazione
regionale residente (ISTAT, 2011) a
rischio  (R3/R4) nelle aree
classificate dai vigenti PAI a
pericolosita elevata (P3) e molto
elevata (P4) da frana e alluvioni
(elevata P3) descritti nel Rapporto
n. 233/2015 "Dissesto idrogeologico
in Italia. pericolosita e indicatori di
rischio redatto da ISPRA. | valori
contenuti nel Rapporto sono stati
desunti dai vigenti PAI ed
opportunamente omogeneizzati e
valorizzati con i dati ISTAT per
consentire il confronto statistico su
base nazionale. | dati del Rapporto
ISPRA  per le finalita del
Programma POR-FESR 2014-2020
sono stati opportunamente integrati,
laddove necessario, con quelli
relativi alla popolazione provenienti
dalla piattaforma ReNDiS-web di
cui al D.P.C.M. 28/05/2015.

La superficie regionale & pari a
10.831 kmq (Istat) e la popolazione
regionale esposta a movimenti
franosi stimata al 2015 é pari a
76.121 kmq persone; il rapporto
Abitanti per kmq € quindi pari a
(76.121/10.831kmg=7,03 Ab/kmq).
Sulla base dei dati contenuti nella
piattaforma ReNDiS-web relativi al
numero della popolazione regionale
ex post residua esposta (Ab/kmq) a
rischio frana, il valore obiettivo al
2023 é stato valorizzato a 6.58.

Fonte dei dati: ISPRA e ReNDiS-
web.
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OBIETTIVI SPECIFICI

(Gli Obiettivi Specifici corrispondono
ai Risultati Attesi dell'AP. Fa

INDICATORI DI RISULTATO

(Gli indicatori di risultato sono stati selezionati tra quelli proposti dall'/AP. In taluni casi

I'AdG ha introdotto indicatori specifici)

METODOLOGIA E CRITERI PER
LA QUANTIFICAZIONE DEL

eccezione il RA per I'Assistenza . Unitadi | Valore di Anno di Valore TARGET
Tecnica, che é stato definito dall'AdG) Indicatore misura base riferimento O(bzl(e)gé\;o

Per quanto riguarda il rischio

idraulico la popolazione esposta &

pari a 15.787 persone per un

rapporto  Ab/kmq pari a 1,46

5.1.b.2 Popolazione (15.787/10.8_31l_<mq:1,46 Ab/km_q).

e Il valore obiettivo al 2023 relativo

espos_taa ”SCh.'q . al rischio idrogeologico alluvioni &

a"l.Mor.]e [Definizione: X . valutato pari a 1,31, sulla base dei

Abitanti per kmq Abitanti 146 2015 131 |dati contenuti nella piattaforma

esposti a rischio per km2 ' ' ReNDiS-web relativi al numero

alluvione]

della popolazione regionale ex post
residua esposta (Ab/kmaq) a rischio
alluvioni.

Fonte dei dati: ISPRA e ReNDiS-
web.
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Approccio metodologico per il calcolo dei target degli indicatori di output

AZIONI

(Le Azioni sono definite dall'’AP. Fanno
eccezione le Azioni per I'Assistenza Tecnica, le
quali sono state definite dall'AdG)

INDICATORI DI OUTPUT
(Gli indicatori di output sono stati selezionati
dall'Allegato | del Reg. FESR 1301/2013. In taluni casi
I'AdG ha introdotto indicatori specifici)

Indicatore

Unita di
misura

Valore
obiettivo
(2023)

METODOLOGIA E CRITERI PER LA
QUANTIFICAZIONE DEL TARGET

5.1.1 - Interventi di messa in sicurezza e
per I’aumento della resilienza dei territori
pit esposti a rischio idrogeologico e di

erosione costiera

C.0.20 (5.11)
Popolazione beneficiaria
di misure di protezione
contro le alluvioni (C.I.
20)

Persone

1.500

Per quanto riguarda la Popolazione beneficiaria di
misure di protezione contro le alluvioni (C.1.20) e
tenuto conto della natura delle opere di difesa idraulica
& possibile cautelativamente stimare in circa 1.500
unita la popolazione sottesa all’intervento rispetto al
dato implementato nel sistema ReNDiS-web pari a 2000
unita.

ISPRA-Sistema  di

Fonte dei dati:

Regionale

Monitoraggio

C.0.22 (5.1.1) Superficie

25.000.000,00 totale dei suoli riabilitati

(9,21%)

Ettari

23,72

Sulla  base dell’esperienza  acquisita  nella
precedente programmazione, si & visto che
mediamente ad un importo di intervento pari ad €
500.000,00 corrisponde una superficie mitigata dal
rischio frane sottesa all’opera stimabile in circa 0,5
ettari (vale a dire con € 1.000.000 ¢ possibile
riabilitare una superficie di circa di 1 ettaro).

Considerando che l'attuale dotazione finanziaria
stanziata per gli interventi di mitigazione del
rischio frane corrisponde a € 23.720.000 Meuro (la
somma rimanente di 1.280.000,00 € destinata ad
interventi di salvaguardia dal rischio idraulico), e
possibile valorizzare per l'indicatore CO22
“Superficie totale dei suoli riabilitati” il target al
2023 in almeno 23,72 ha (23,72 meuro/l
meuro=23,72 ha).

Fonte dei dati: ISPRA-Sistema di

Regionale

Monitoraggio

5.1.1.a Lunghezza di
asta fluviale oggetto di
mitigazione del rischio
alluvione

Km

2,3

La Lunghezza di asta fluviale oggetto di mitigazione
del rischio alluvione, pari a 2.3 Km, esprime la
lunghezza dell’argine oggetto di intervento inserito nel
ReNDiS-web.

Fonte dei dati: ISPRA-Sistema di Monitoraggio
Regionale

51.1b Popolazione
beneficiaria di misure di
mitigazione contro le
frane

Persone

1733

Per quanto riguarda la Popolazione beneficiaria di
misure contro le frane, tenuto conto della natura delle
opere di consolidamento e stimando il numero di
persone per intervento sulla base dei dati contenuti
nella piattaforma ReNDiS-web, di cui al D.P.C.M.
28/05/2015.21 ¢ possibile porre in sicurezza non meno
di 1733 persone.
Fonte dei dati:
Regionale

ISPRA-Sistema di Monitoraggio

454 Approccio metodologico per la costruzione del Performance Framework
INDICATORE O TARGET TARGET SPIEGAZIONE DELLA PERTINENZA
ASSE TIPO DI FASE DI UNITA'DI | INTERMEDI EINALE DELL'INDICATORE E DELLA
PRIORITARIO INDICATORE ATTUAZIONE MISURA OPER IL (2023) METODOLOGIA PER LA QUANTIFICAZIONE
PRINCIPALE 2018 DEI TARGET

L’indicatore di output, considerato per I’Asse V &
relativo all’unica azione 5.1.1 (PI 5.b); tale indicatore
€ stato selezionato secondo il criterio della
C.0.22 (5.1.1) rappresentativita rispetto all’Obiettivo Specifico ed
\Y% Output Superficie totale Ettari 5 23,72 all’azione che & programmata per 1’ Asse. La quota %
dei suoli riabilitati rispetto al totale dell’ Asse della dotazione finanziaria
dell’azione collegata all’indicatore di output assunto
per il PF risulta, dunque, pari al 100%. La quota %

rispetto al totale della P1 5.b & pertanto il 100%.
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La quantificazione del target intermedi e finali
dell’indicatore di output ¢ stata effettuata sulla base
delle risorse finanziarie programmate per 1’azione di
riferimento e su parametri di costo unitario ipotizzati
per il 2014-20. La fonte di informazione per la
quantificazione e la sorveglianza dell’indicatore &
rappresentata dal Sistema di monitoraggio e
dall’ISPRA che prevede la rilevazione e I’inserimento
dei dati necessari per la quantificazione
dell’indicatore. La metodologia di quantificazione del
target e stata esplicitata, con il necessario dettaglio,
nel paragrafo 4.5.3 del presente Documento
metodologico.

Si evidenzia, inoltre, che - rispetto al 2023 - il valore
target intermedio al 2018 e ipotizzato pari al 21%
circa.

Fonte dei dati:
Regionale

Sistema di  Monitoraggio

Finanziario

Totale delle spese

ammissibili
registrate nel
sistema contabile
dell’AdC e
certificate

euro

4.368.177

25.000.000

L’indicatore finanziario ¢ rappresentato per I’Asse
V dal totale delle spese registrate (in valore
assoluto rispetto alla spesa programmata); si tratta
pertanto della spesa totale certificata nei vari anni
per 1’Asse. Rispetto al 2023, il valore target
intermedio al 2018 ¢ ipotizzato pari al 17% circa.

Fonte dei dati: Sistema regionale di monitoraggio
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4.6. ASSE PRIORITARIO VI
CULTURALI"
4.6.1 Logical Framework

"TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE NATURALI E

PRIORITA D'INVESTIMENTO
(Le PI sono definite dal Reg. FESR
1301/2013 all'art. 5; il raccordo tra Pl e
RA é fornito dall'AP, approvato dalla
CE il 29.10.2014)

OBIETTIVI SPECIFICI
(Gli Obiettivi Specifici corrispondono ai
Risultati Attesi dell'’AP. Fa eccezione il
RA per I'Assistenza Tecnica, che é stato
definito dall'’AdG)

AZIONI
(Le Azioni sono definite dall'’AP. Fanno eccezione
le Azioni per I'Assistenza Tecnica, le quali sono
state definite dall'AdG)

DOTAZIONE FINANZIARIA

Meuro %
11. Miglioramento delle condizioni
e degli standard di offerta e|6.6.1 Interventi per la tutela e
fruizione del patrimonio nelle aree | valorizzazione di aree di attrazione naturale
di attrazione naturale (6.6. AP) di rilevanza strategica (aree protette in 4.500.000.00 166
ambito terrestre e marino, paesaggi tutelati) R '
4.500.000.00 | tali da consolidare e promuovere processi di
sviluppo
(1,66%)
6C Conservare, proteggere, | 12. Miglioramento delle condizioni )
promuovere e sviluppare il |e degli standard di offerta e|6.7.1 Interventi per la tutela, Ila
patrimonio naturale e culturale fruizione del patrimonio culturale, | valorizzazione e la messa in rete del
nelle aree di attrazione (6.7. AP) patrimonio  culturale,  materiale e 3.000.000.00 110
immateriale, nelle aree di attrazione di DA '
3.000.000,00 | Mlevanza strategica tali da consolidare e
promuovere processi di sviluppo
(1,10%)
13. Riposizionamento competitivo
delle destinazioni turistiche (6.8. | 6.8.3 Sostegno alla fruizione integrata delle
AP) risorse culturali e naturali e alla promozione |  5.000.000,00 1,84
12.5000.000.00 5.000.000.00 delle destinazioni turistiche
(4,60%) (1,84%)
6d. Proteggere e ripristinare la | 14. Contribuire ad arrestare la | 6.5.A.2 Interventi per ridurre la
biodiversita e i suoli, promuovere i | perdita di biodiversita terrestre, | frammentazione degli habitat e mantenere il
servizi per gli ecosistemi anche | anche legata al paesaggio rurale e | collegamento ecologico e funzionale
attraverso  Natura 2000 e | mantenendo e ripristinando i 4.000.000,00 1,47
Pinfrastruttura verde servizi eco sistemici (6.5.A. AP)
4.000.000,00 4.000.000,00
(1,47%) (1,47%)
Totale Asse VI 16.500.000,00 6,08%
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OBIETTIVI SPECIFICI

(Gli Obiettivi Specifici corrispondono
ai Risultati Attesi dell'AP. Fa

INDICATORI DI RISULTATO

(Gli indicatori di risultato sono stati selezionati tra quelli proposti dall'AP. In taluni

casi I'AdG ha introdotto indicatori specifici)

METODOLOGIA E CRITERI PER
LA QUANTIFICAZIONE DEL

eccezione il RA per I'Assistenza . Unitadi | Valoredi | Anno di Valore TARGET
Tecnica, che é stato definito dall'AdG) Indicatore misura base riferimento O(bzl(e)tztlg\go
6.6.c.1. Tasso di
tun.StICIt.a nei p_arch! L’indicatore fa parte del set degli
?Rlzjllona“ E)ef:i%;?gr?;l indicatori dell’AdP ed ¢ stato inserito
L ) zeRg s nella banca dati ISTAT e permette una
1L . .M_lglloramfento de"Ff Presenze turistiche ricostruzione storica dal 2007 al
condizioni e degli standard di | totali nei comuni con % 6,4 2013 8,0 2013.L’indicatore tiene conto delle
offerta e  fruizione  del | parchi nazionali e presenze nei Comuni con aree terrestri
patrimonio nelle aree di | regionali in percentuale protette e della popolazione residente
attrazione naturale (6.6. AP) sulla popolazione media (ai confini dell’epoca) nei
residente nei comuni Comuni in aree protette.
4.500.000,00 ?g;iogzllr?)hl nazionali e Fonte dei dati: Istat
(1,66%)
Si evidenzia che questo obiettivo viene
perseguito con il FESR anche
nell’ambito  dello  sviluppo urbano
sostenibile. Cio premesso, il risultato
atteso complessivo, in ambito regionale,
deve tenere conto del complesso delle
12. Miglioramento  delle . . politiche legate alla valorizzazione
condizioni e degli standard di | &:7-C:2-  Indice  di turistica del territorio abruzzese, che
offerta e  fruizione  del dom?nda_cu”urale del coinvolge in molti casi aree dall’alto
P patrimonio statale e valore naturalistico nelle quali sono
patrimonio culturale, nelle aree | o~ sgatale [AP; | \isitatori 4.2 2011 505 | presenti elementi di attrazione culturale
di attrazione (8.7. AP) Definizione: Numero di ' ' oltre che naturale (si pensi per esempio
visitatori negli istituti ai siti archeologici nelle aree parco o al
3.000.000,00 | statali e non statali per sistema dei piccoli musei presenti nei
istituto (in migliaia)] borghi situati nelle aree interne o di
(1,10%) montagna o all’interno del sistema delle
riserve  regionali). Il cambiamento
complessivo atteso per il 2023, dunque,
ambisce a un consistente innalzamento
della domanda culturale (sostenuta anche
da un parimenti ambizioso aumento del
tasso di turisticita) quantizzabile in circa
il 25% del valore base.
Fonte dei dati: MiBACT, Istat
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OBIETTIVI SPECIFICI
(Gli Obiettivi Specifici corrispondono
ai Risultati Attesi dell'AP. Fa
eccezione il RA per I'Assistenza
Tecnica, che é stato definito dall'AdG)

INDICATORI DI RISULTATO
(Gli indicatori di risultato sono stati selezionati tra quelli proposti dall'AP. In taluni

casi I'AdG ha introdotto indicatori specifici)

Indicatore

Unita di
misura

Valore di
base

Anno di
riferimento

Valore
obiettivo
(2023)

METODOLOGIA E CRITERI PER
LA QUANTIFICAZIONE DEL
TARGET

13. Riposizionamento
competitivo delle destinazioni
turistiche (6.8. AP)

5.000.000,00
(1,84%)

6.8.c.3. Tasso di
turisticita [AP;
Definizione:  Giornate
di presenza (italiani e
stranieri) nel complesso
degli esercizi ricettivi

per abitante]

Giornate

52

2013

6,8

Il cambiamento auspicato & quello di
invertire il trend negativo degli ultimi
anni (da 5,7 del 2011 al 5,2 del 2013) e
una performance coerente con lo sforzo
complessivo che la Regione ha messo in
atto gia, per sostenere la vocazione
turistica del territorio, sia nei periodi
estivi che invernali. Alla luce anche
dell’impegno profuso con il FAS/FSC e
del processo di rinnovamento strategico
in questo settore (si pensi alla creazione
delle DMC e delle PMC, al Polo
d’innovazione del Turismo e alle attivita
svolte in ambito PSR con i GAL e FEP
con i GAC) e del fatto che tali politiche
trovano conferme nella programmazione
2014-20, il cambiamento atteso, tramite
la valorizzazione delle risorse naturali e
culturali e i servizi connessi alla loro
promozione e fruizione, & ambizioso e
quindi  pud puntare non  solo
all’inversione di tendenza ma a un
incremento del tasso di turisticita pari al
30% del valore base. Tale risultato si
intende sostenuto non solo dagli obiettivi
specifici del PO FESR, ma anche dalle
politiche che saranno implementate (o
gia attuate) in ambito FSC, FEASR e
FEAMP (con riferimento alle strategie di
sviluppo locale di tipo partecipativo —
CLLD) e alla strategia nazionale per le
aree interne che in Abruzzo vede la
candidatura di aree che possiedono
un’interessante potenzialita in ambito
turistico.

Fonte dei dati: Istat —Mibact -ONT

6.8.c.4. Turismo nei
mesi non estivi [AP;
Definizione:  Giornate
di presenza (italiani e
stranieri) nel complesso
degli esercizi ricettivi
nei mesi non estivi per
abitante]

Giornate

1,4

2013

2,8

Oltre all’indicatore “tasso di turisticita”,
¢ stato inserito anche I’indicatore “tasso
di turisticita nei mesi non estivi”’
considerando che la
destagionalizzazione € un obiettivo del
POR e coerente con i segmenti del
turismo  naturalistico e  soprattutto
culturale interessati dalle azione del
POR. Attualmente le presenze turistiche
nei mesi non estivi rappresentano circa il
25% delle presenze totali e si stima che
al 2023 possano incrementarsi e
rappresentare il 40% delle presenze
complessive. Il raddoppio del numero di
presenze ¢ determinato sia dall’aumento
del flusso turistico (stimato in misura
pari al 25%) sia all’aumento della quota
delle presenze nel periodo oggi meno
frequentato (dal 25% al 40% con un
incremento del 60%. Fonte dei dati:
Istat

14. Contribuire ad arrestare la
perdita di biodiversita
terrestre, anche legata al
paesaggio rurale e mantenendo
e ripristinando i servizi eco
sistemici (6.5.A. AP)

4.000.000,00

(1,47%)

6.5.d.1. Percentuale di
superficie degli habitat
con un migliore stato
di conservazione (AP)

%

32,0

2012

38,4

L’indicatore fa parte del set degli
indicatori dell’AdP ed ¢ stato inserito
nella banca dati ISTAT per la sola
annualita 2012. L’indicatore tiene conto
degli Habitat favorevoli e degli Habitat
totali e considera solamente gli habitat
valutati e non quelli semplicemente
segnalati.

Fonte dei dati: ISTAT - Ispra
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Approccio metodologico per il calcolo dei target degli indicatori di output

AZIONI

(Le Azioni sono definite dall'’AP. Fanno
eccezione le Azioni per I'Assistenza Tecnica, le
quali sono state definite dall'AdG)

INDICATORI DI OUTPUT

(Gli indicatori di output sono stati selezionati dall'Allegato | del
Reg. FESR 1301/2013. In taluni casi I'AdG ha introdotto

indicatori specifici)

Indicatore

Unita di
misura

Valore
obiettivo
(2023)

METODOLOGIA E CRITERI PER LA
QUANTIFICAZIONE DEL TARGET

6.6.1 Interventi
valorizzazione di
naturale di
protette

per

aree di
rilevanza strategica (aree
in ambito terrestre e marino,

la tutela e
attrazione

paesaggi tutelati) tali da consolidare e
promuovere processi di sviluppo

4.500.000,00
(1,66%)

6.6.1.a  Superficie
oggetto di intervento

(Cup)

Ma.

2.000

La quantificazione al 2023 (2000 mq) si
riferisce alle superfici realizzate/recuperate di
strutture all’interno delle aree protette regionali
(1 Parco regionale e 25 riserve naturali). Per la
quantificazione si & considerato che il 50%
degli investimenti previsti dall’azione (circa
2.250.000 euro) possano essere finalizzati ad
interventi di recupero e allestimento di
strutture/servizi per la fruizione, stimando per
tali interventi un costo medio/intervento pari a
1.100 euro/mgq.

Fonte dei dati: Sistema di monitoraggio

6.6.1.b  Numero di
centri visita realizzati

10

Per la quantificazione del target al 2023, si &
considerato che il 22,22% degli investimenti
previsti dall’azione (circa 1.000.000 euro) possano
essere finalizzati alla realizzazione di centri visita,
stimando un costo medio/intervento pari a 100.000
euro. Fonte dei dati: Sistema di monitoraggio

6.6.1.c
realizzati

Sentieri

Km

20

Per la quantificazione del target al 2023, si &
considerato che il 22,22% degli investimenti
previsti dall’azione (circa 1.000.000 euro) possano
essere finalizzati alla realizzazione di sentieri,
stimando un costo medio/intervento pari a 100.000
euro, per un sentiero di circa 2 Km. Fonte dei dati:
Sistema di monitoraggio

6.6.1.d  Numero di
studi e ricerche
realizzati

Per la quantificazione del target al 2023, si &
considerato che il 5,56% degli investimenti previsti
dall’azione (circa 250.000 euro) possano essere
finalizzati alla realizzazione di studi e ricerche per
la promozione e la conoscenza del patrimonio
ambientale e del territorio. Cio, stimando per la
realizzazione di ciascuno studio un costo medio
pari a 125.000 euro. Fonte dei dati: Sistema di
monitoraggio

6.7.1 Interventi
valorizzazione e
patrimonio  culturale,

per

la tutela, la

la messa in rete del

materiale e

immateriale, nelle aree di attrazione di
rilevanza strategica tali da consolidare e
promuovere processi di sviluppo

3.000.000,00
(1,10%)

C.0.09 (6.7.1) Crescita
del numero atteso di
visite a  siti del
patrimonio culturale e
naturale e a luoghi di
attrazione che ricevono
un sostegno (C.1.09)

Visite/anno

+4.000

Al 2023 si stima un incremento del numero
atteso di visite pari al 30% rispetto al dato al
2013 calcolato con riferimento ad un sito “tipo”
di attrazione culturale con caratteristiche idonee
a fungere da progetto pilota (circa 13.000
visitatori). Target al 2023 = 13.000 + 30% = +
4.000 visite

Fonte dei dati: Sistema di Monitoraggio

6.8.3 Sostegno alla fruizione integrata
delle risorse culturali e naturali e alla
promozione delle destinazioni turistiche

5.000.000,00
(1,84%)

6.8.3.b  Progetti per la
fruizione integrata e la
promozione

20

Sulla  scorta  delle lezioni apprese
dall’esperienza, al 2023 si stima di attivare 20
Progetti di fruizione integrata e promozione
delle destinazioni turistiche.

Con le risorse programmate (5 Mero) si ritiene
di poter attivare 20 progetti dal costo unitario
medio di 250.000 euro. Con i progetti realizzati,
il target di mercati esteri da raggiungere,
attraverso le azioni di promozione sara almeno
dell’ordine di 5 Paesi (6.8.3.c).

Fonte dei dati: Sistema di monitoraggio

6.8.3.c  Mercati esteri
raggiunti dalle azioni di
promozione

Sulla  scorta  delle  lezioni  apprese
dall’esperienza, si stima di poter raggiungere al
2023, attraverso azioni di promozione, 5
mercati esteri (USA e Paesi del Nord Europa).

Fonte dei dati: Sistema di monitoraggio
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INDICATORI DI OUTPUT
AZIONI (Gli indicatori di output sono stati selezionati dall'Allegato I del
(Le Azioni sono definite dall’AP. Fanno Rl 1301/2%";;3;‘;2';‘”e'cci?isc'i; USRI TERE METODOLOGIA E CRITERI PER LA
eccezione le Azioni per I'Assistenza Tecnica, le P QUANTIFICAZIONE DEL TARGET
quali sono state definite dall'AdG) Unita di Valore
Indicatore N e obiettivo
(2023)
6.5.A.2 Interventi per ridurre la L’area eleggibile ¢ quella corrispondente a
frammentazione degli habitat e mantenere 24 SIC al di fuori delle aree protette la cui
il collegamento ecologico e funzionale C.0.23 (6.5.2) Superficie superficie complessiva & pari a circa 23.000
4.000.000,00 | degli habitat beneficiari ettari. Si stima che, con l'aumento della
di un intervento volto a - dotazione dell'Azione di 1 Meuro (da 3
() . - Ettari 3.065 - . .
(1,47%) raggiungere un migliore Meuro a 4 Meuro), la superficie degli habitat
stato di conservazione recuperati corrisponda a circa il 10%, pari a
(C.1. 23) 3.065 ettari, con costo unitario medio di
circa 1.305 euro per ettaro.
Fonte dei dati: Ispra e Sistema di monitoraggio
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4.6.4  Approccio metodologico per la costruzione del Performance Framework
INDICATORE O TARGET SPIEGAZIONE DELLA PERTINENZA
ASSE TIPO DI FASE DI UNITA' DI INTERMEDIO TARGET DELL'INDICATORE E DELLA
PRIORITARIO INDICATORE ATTUAZIONE MISURA PER IL 2018 FINALE (2023) METODOLOGIA PER LA
PRINCIPALE QUANTIFICAZIONE DEI TARGET
Gli indicatori di output, considerati per
6'6'1'a'_ . I’Asse VI sono relativi alle operazioni di
Superficie cui alle azioni 6.6.1, 6.7.1. e 6.5.2. Essi
VI Output oggetto di Mq 1000 2.000 sono stati selezionati secondo il criterio
intervento (mq) della rappresentativita rispetto  agli
(Cup) Obiettivi Specifici ed alle azioni che sono
programmate per 1’Asse.
La quota % delle Azioni collegate a tali
C.0.0_9 (6.7.1) indicatori  rispetto al totale della
Crescita del dotazione finanziaria dell’Asse ¢ di circa
numero  atteso il 532% (e cioé il rapporto tra la
di visite a siti dotazione finanziaria attribuita alle azioni
del patrimonio e il totale delle risorse dell’Asse VI).
VI Output culturale e | Visite/anno 0 + 4000 Nello specifico, per I’azione 6.6.1. si &
naturale e a considerata solo la dotazione finanziaria
luoghi di coperta dall’indicatore 6.6.1.a. assunto
attrazione che nel performance framework, pari a
ricevono un 2.250.000 euro). La fonte di
sostegno (C.1.09) informazione  individuata  per la
quantificazione e la sorveglianza degli
indicatori selezionati & rappresentata dal
Sistema di monitoraggio regionale che
6.7.1 Numero di prevede nell’ambito
VI Procedurale operazioni N. 1 1 dell’implementazione  del PO, la
avviate rilevazione e [linserimento dei dati
necessari  per la  quantificazione
dell’indicatori di output.
La quantificazione dei target intermedi e
finali degli indicatori di output assunti nel
Performance  Framework & stata
effettuata sulla base delle risorse
finanziarie programmate per ’azione di
riferimento e su parametri di costo
unitario ipotizzati per il 2014-20 secondo
I’esperienza maturata nel periodo 2007-
13. La metodologia di quantificazione dei
target é stata esplicitata, con il necessario
C.0.23 (6.5.2) dettaglio, nel paragrafo_ 4.6.3 del presente
Superficie degli Documento metodologico.
habitat Per quanto riguarda la 6.7.1, ad
beneficiari di un integrazione dell’indicatore CI09 pari a
intervento volto . 0 nel 2018, si individua un Key
Vi Output a raggiungere Ettari 770 3065 Implementation indicatore in grado di
un migliore indicare I’avvio delle attivita e che
stato di corrisponde  alla  firma  dell’atto
conservazione convenzionale tra la Regione Abruzzo
(C.1.23) e la Sovrintendenza per i beni
architettonici e culturali regionale.
Si evidenzia, inoltre, che - rispetto al
2023 - il valore target intermedio al 2018
.per il I’indicatore 6.6.1a ¢ ipotizzato pari
a 50% e per lindicatore CO23 ¢
ipotizzato pari al 25% circa.
Fonte dei dati: ISPRA - Sistema di
monitoraggio regionale
L’indicatore finanziario ¢ rappresentato
Totale delle per PAsse VI dal totale delle spese
spese registrate (in valore assoluto rispetto alla
ammissibili spesa programmata); si tratta pertanto
Vi Finanziario | registrate  nel| . o 464227000 | 16.500.000,00 | 2cHA Spesa totale certificata nei vari anni

sistema
contabile
dell'AdC e
certificate

per ’Asse. Rispetto al 2023, il valore
target intermedio al 2018 & ipotizzato
pari al 30% circa.

Fonte dei dati: Sistema di monitoraggio
regionale

40




Allegato alla Sezione 2 — Documento metodologico indicatori

4.7. ASSE PRIORITARIO VII "SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE"

4.7.1

Logical Framework

PRIORITA D'INVESTIMENTO
(Le PI sono definite dal Reg. FESR
1301/2013 all'art. 5; il raccordo tra Pl e
RA é fornito dall'AP, approvato dalla

OBIETTIVI SPECIFICI
(Gli Obiettivi Specifici corrispondono ai
Risultati Attesi dell'’AP. Fa eccezione il

AZIONI
(Le Azioni sono definite dall'’AP. Fanno eccezione
le Azioni per I'Assistenza Tecnica, le quali sono

DOTAZIONE FINANZIARIA

'Assi i : el M %
CE il 29.10.2014) RA(FET IAZZ'ZI:E? dZIeI‘CAn:j(é) S SR state definite dall'AdG) euro 0
2.2.2 - Soluzioni tecnologiche per la
2¢ Rafforzare le applicazioni delle | 15. Digitalizzazione dei processi | realizzazione di servizi di e-Government
ICT per ['e-governemet, ['e-|amministrativi e diffusione di interoperabili, integrati (joined-up services)
learning, 'e-culture, I’e-inclusion | servizi digitali pienamente | € progettati con cittadini e imprese,
e I’e-health interoperabili (2.2 AP) applicazioni di e-procurement e soluzioni
integrate per le smart cities and
communities (non incluse nell’OT4). 2.000.000,00 0,74
2.000.000,00 2.000.000,00
0,
(0.74%) (0,74%)
4e Promuovere strategie per basse
emissioni di carbonio in tutti i tipi | 16 Aumento  della  mobilita | 462 - Rinnovo del materiale rotabile 10.000.000,00 | 3,68
di territorio, in particolare in aree | q,qonihile nelle aree urbane (4.6.
urbane inclusa la promozione della AP)
mobilita  urbana  multimodale ) o o 3.000.000.00 110
sostenibile e di pertinenti misure di 4.6.3 - Sistemi di trasporto intelligenti DA '
adattamento e mitigazione - -
6.000.000.00 6.000.000.00 4.6.4 - Sviluppo delle infrastrutture
16.000.000, 16.000.000, . yoit
necessarie all 1_1tlllzzo del mezzo a basso 3.000.000,00 110
(5,89%) (5,89%) impatto  ambientale anche attraverso
' ’ iniziative di charginghub
6c  Conservare, proteggere, | 17. Miglioramento delle condizioni | 6.7.1  Interventi per la tutela, la
promuovere e sviluppare il |€ degli standard di offerta e | valorizzazione e la messa in rete del
patrimonio naturale e culturale fruizione del patrimonio culturale, | patrimonio  culturale, ~ materiale e
nelle aree di attrazione (6.7. AP) immateriale, nelle aree di attrazione di
rilevanza strategica tali da consolidare e | 5.000.000,00 1,84
promuovere processi di sviluppo
5.000.000,00 5.000.000,00
(1,84%) (1,84%)
Totale Asse VII 23.000.000,00 8,47
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Approccio metodologico per il calcolo dei target degli indicatori di risultato

OBIETTIVI SPECIFICI (Gli
Obiettivi Specifici corrispondono ai
Risultati Attesi dell'’AP. Fa eccezione

INDICATORI DI RISULTATO

(Gli indicatori di risultato sono stati selezionati tra quelli proposti dall'AP. In taluni casi

I'AdG ha introdotto indicatori specifici)

METODOLOGIA E CRITERI PER
LA QUANTIFICAZIONE DEL

il RA per I'Assistenza Tecnica, che & Valore TARGET
stato definito dall’AdG) Indicatore Unita di Valore di /Anno di obiettivo
misura base riferimento
(2023)
| dati relativi a detti indicatori non
sono disponibili  pertanto  si
propone la sostituzione con il
seguente indicatore “Disponibilita
wi-fi  pubblici  nei  comuni
abruzzesi” che ¢ contenuto
nel’AP e che offre una
misurazione della disponibilita di
2. gt o s i & S
amministrativi e diffusione di . o .
gervizi digi_tali pienamente | 2.2.c.1.  Disponibilita % di comuni del territorio regionale.
interoperabil (22 A7) v i ptl:bb"Ci- el | Comuni e 22 o Il valore target é stato elaborato
comuni abruzzesi
2.000.000 00 tenendo conto sia delle risorse
' ('O 74'%) economiche messe in campo che
' del trend in atto presso i Comuni
abruzzesi in tema di accesso
pubblico alle infrastrutture di rete.
Tenuto conto delle risorse
disponibili, si stima che il target
possa raggiungere il 34% dei
Comuni abruzzesi.
Fonte dei dati: ISTAT
4.6.e1. Passeggeri
trasportati dal TPL
nei Eomuni capoluogo Con il contributo del POR e di
di  provincia  (AP: altre  fonti  finanziarie che
Definizione: Numero di | Passeggeri 64,7 2013 80,0 :;r;t;aljgga(;mgi éni(:)lotiztatocct):?;r}:
asseggeri  trasportati " e h
Sal ?gL nei Cgmuni numero di percorsi dei passeggeri
capoluogo di provincia rapportati al numero di abitanti
per abitante) possa aumentare di circa il 25%.
Fonte dei dati: ISTAT
Nonostante i limiti di legge siano
4.6.6.3.Concentrazione ?mpletamerge Lfiipe“é;ti, h“
di PM 10 nell’aria nel omune i ’Aquila a
Comune di L’Aquila previsto, ) all’interno _delle}
(AP; Definizione: proposta di SUS una serie di
Numero di giorni di 9 azioni che contribuiranno a
... | superamento del limite s 2015 2 migliorare  ulteriormente  la
16. Aumento della mobilita | Jo."\" e ione della (L"Aquila) qualita dell’aria in citta, in vista
sostenibile nelle aree urbane | ., .. |00 previsto degli obiettivi al 2023. La
(4.6. AP) per il PM10 nei Comuni ) principale  azione  consiste
capoluogo di provincia Numero di nell’ampliamento  del  progetto
16.000.000,00 | rilevato nelle centraline | 9'°™" ;_Sma‘T Clzanl IijlrlsCEity rI{’Aquileg’,
(5,89%) | fisse per il inanziato da , che prevede
monitoraggio della il potenziamento dei dispositivi
qualita dell'aria di tipo APA, altamente tecnologico che
traffico) consente la depurazione dell’aria
) 6 e riesce ad abbattere con altissima
4.6.e.4.Concentrazione 2013 0 efficacia, sino all’80%,le polveri
di PM 10 ngll’aria nel (Teramo) sul PM10. L’azione nell’ambito
Comune di _T_er_amo della SUS consente di aumentare
(AP; 'Def!mzn_onef da 14 a 49 il numero dei
Numero di giorni di dispositivi APA. Altra azione &
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OBIETTIVI SPECIFICI (Gli
Obiettivi Specifici corrispondono ai
Risultati Attesi dell'’AP. Fa eccezione
il RA per I'Assistenza Tecnica, che &

stato definito dall’AdG)

INDICATORI DI RISULTATO

(Gli indicatori di risultato sono stati selezionati tra quelli proposti dall'’AP. In taluni casi

I'AdG ha introdotto indicatori specifici)

Unita di
misura

Valore di
base

Anno di

Indicatore e
riferimento

Valore
obiettivo
(2023)

superamento del limite
per la protezione della
salute umana previsto
per il PM10 nei Comuni 40
capoluogo di provincia
rilevato nelle centraline
fisse per il
monitoraggio della

2013
(Pescara)

29

qualita dell'aria di tipo
traffico)

4.6.e.5.Concentrazione
di PM 10 nell’aria nel
Comune di Pescara
(AP; Definizione:
Numero di giorni di
superamento del limite
per la protezione della
salute umana previsto
per il PM10 nei Comuni
capoluogo di provincia
rilevato nelle centraline
fisse per il
monitoraggio della
qualita dell'aria di tipo
traffico)

4.6.e.3.Concentrazione
di PM 10 nell’aria nel
Comune di Chieti
(AP; Definizione:
Numero di giorni di
superamento del limite
per la protezione della
salute umana previsto
per il PM10 nei Comuni
capoluogo di provincia
rilevato nelle centraline
fisse per il n.d. d
monitoraggio della - na.
qualita dellaria di tipo (Chieti)
traffico)

15

METODOLOGIA E CRITERI PER
LA QUANTIFICAZIONE DEL
TARGET

finalizzata a
’integrazione urbana e
I’efficienza energetica dei
trasporti, ¢ riferita all’acquisto di
n. 11 autobus Euro 6 ibridi
diesel/idrogeno e la creazione di
un Sistema urbano integrato di
percorsi ciclabili. L’utilizzo del
sistema diesel Euro 6 permette
una riduzione di emissioni,
rispetto ai mezzi attualmente in
uso Euro 0, pari a 59,4 Kg/anno
di emissioni di PM10. Inoltre,
’azione finalizzata alla
realizzazione di una greenway
urbana di 30 Km, che costituisce
una parte fondamentale della
pianificazione della “mobilita
lenta”, si stima possa portare ad
una riduzione di emissioni PM10
pari a 27,10 Kg/anno. Infine, sulla
base delle considerazioni su
esposte, & possibile stimare che i
benefici ambientali previsti dalla
Strategia Urbana Sostenibile della
Citta di L’Aquila comporteranno
una riduzione complessiva delle
emissioni di MP10 pari a 592,82
Kg/anno. Pertanto si ritiene
ragionevole fissare a 2 giornate
annue il target obiettivo al 2023.
Nel corso degli anni
I’ Amministrazione Comunale di

migliorare

Teramo ha sempre posto
particolare attenzione alle
tematiche ambientali attraverso

decisioni politiche mirate ad un
uso razionale del territorio e dei
trasporti. Difatti, in merito ai
valori baseline dell’indicatore
”Concentrazione di PM10
nell’aria nei comuni capoluogo di
Provincia” la cittd di Teramo
risulta la piu virtuosa nel
panorama abruzzese con un
numero massimo di giorni di
superamento dei valori soglia pari
a 6, rilevati nell’anno 2013.

Il superamento dei valori soglia,
che non e certamente
sottovalutatodall’ Amministrazion
e, si e registrato prevalentemente
in concomitanza di particolari
eventi e di  manifestazioni
sportive che si svolgono nel
capoluogo durante il periodo
estivo, in occasione dei quali
aumenta considerevolmente la
presenza di popolazione nel
centro storico e nei dintorni.

Al fine di abbattere ulteriormente
tale valore e mirare all’ambizioso
obiettivo di ridurre a 0 il numero
di giorni di superamento della
soglia, I’Amministrazione ha in
programma  D’attuazione  di
parcheggi di scambio attivi nel
periodo delle manifestazioni e
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OBIETTIVI SPECIFICI (Gli
Obiettivi Specifici corrispondono ai
Risultati Attesi dell'’AP. Fa eccezione
il RA per I'Assistenza Tecnica, che &

stato definito dall’AdG)

INDICATORI DI RISULTATO
(Gli indicatori di risultato sono stati selezionati tra quelli proposti dall'’AP. In taluni casi

I'AdG ha introdotto indicatori specifici)

. Unitadi | Valoredi | Annodi Velbre
e misura base riferimento alieifie
(2023)

METODOLOGIA E CRITERI PER
LA QUANTIFICAZIONE DEL
TARGET

I’organizzazione di un sistema di
navette con I’utilizzo di mezzi
elettrici 0 a bassa emissione, tra
cui quelli previsti in attuazione
dell’Asse VII del POR FESR
2014-2020. Giova far presente
che I’ Amministrazione Comunale
ha avviato la redazione del Piano
Urbano della Mobilita Sostenibile
(PUMS)  con  verifiche e
monitoraggi ad intervalli di tempo
predefiniti  per accertare il
raggiungimento dell’obiettivo.
Pertanto si ritiene ragionevole
fissare a 0 giornate annue il target
obiettivo al 2023.

La qualita dell’aria nel Comune
di Pescara & stata rilevata
nell’anno 2013 tramite 6 stazioni
fisse in funzione dal 1998. Le
stazioni sono dotate di 26
analizzatori automatici in
funzione 24 ore su 24, per tutti i
giorni dell’anno. Risulta utile
evidenziare che la maggiore
concentrazione  di  sostanza
inquinante si rileva nel mese di
dicembre ¢ all’inizio dell’anno, in
corrispondenza  delle festivita
natalizie. In tale periodo si
registra, infatti, un significativo
incremento del traffico urbano
che genera I’innalzamento dei
livelli di inquinamento dell’aria.
Al fine di ridurre il numero di
giorni in cui i valori di
concentrazione nell’aria del PM
10 superano i livelli massimi
ammissibili, la Cittd di Pescara
attivera le azioni gia programmate
nel Piano Urbano per la Mobilita
Sostenibile, oltre a quelle previste
nella Strategia di  Sviluppo
Urbano Sostenibile presentata
nell’ambito dell’Asse VII del
POR FESR Abruzzo 2014-2020,
nonché in altre iniziative
promosse  dall’Amministrazione
Comunale stessa. L’obiettivo di
tali azioni & lo sviluppo del
sistema della mobilita sostenibile
sia attraverso il potenziamento del
trasporto pubblico che
I’incentivazione dell’utilizzo del
mezzo ciclabile. Attraverso la
realizzazione delle azioni sopra
indicate si prevede di ridurre
entro il 2023 da 40 a 29 i giorni di
superamento dei valori limite
dell’inquinante PM 10.

Per il Comune di Chieti non e

possibile rilevare le annualita
precedenti in quanto  solo
all’inizio del 2017 1I’ARTA

Abruzzo ha iniziato ad acquisire i
dati grazie al posizionamento
delle centraline di rilievo. Data la
disomogeneita territoriale della
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OBIETTIVI SPECIFICI (Gli
Obiettivi Specifici corrispondono ai
Risultati Attesi dell'’AP. Fa eccezione
il RA per I'Assistenza Tecnica, che &

stato definito dall’AdG)

INDICATORI DI RISULTATO
(Gli indicatori di risultato sono stati selezionati tra quelli proposti dall'’AP. In taluni casi

I'AdG ha introdotto indicatori specifici)

. Unitadi | Valoredi | Annodi Velbre
e misura base riferimento alieifie
(2023)

METODOLOGIA E CRITERI PER
LA QUANTIFICAZIONE DEL
TARGET

Citta di Chieti, divisa tra la citta
alta e lo scalo, le misurazioni
effettuate hanno riguardato la
situazione piu sfavorevole della
parte bassa, ovvero quella ove si
colloca la zona commerciale ed
industriale. Nonostante cio, dai
dati di rilevamento del periodo
Gennaio-Giugno 2017, si é avuto
modo di costatare che il
superamento dei valori minimi
del PM10 si & registrato solo in 6
giorni e che lo stesso non é stato
determinato in coincidenza di
eventi puntuali riconducibili a
precisi fattori scatenanti quali, ad

esempio, manifestazioni
pubbliche di rilievo.
L’ Amministrazione, pertanto,

ritiene ragionevolmente che tale
tendenza sia consolidata per
I’intero anno e che si possa
determinare un valore pari a 15
giorni quale target al 2023.

Tutto cio premesso,
I’ Amministrazione si impegna a
rideterminare, sulla base del
valore disponibile per I’anno

2017, obiettivi  migliorativi
rispetto al valore attualmente
indicato come target. Tale

impegno trova altresi, riscontro
nell’ambito delle azioni proposte
nella SUS attraverso interventi
miranti alla riduzione dei fattori
inquinanti presenti nell’aria quali:
il rinnovo di buona parte del
materiale rotabile con
I’introduzione di mezzi pubblici
elettrici; la realizzazione di una
pista ciclopedonale; stazioni di
bike-sharing ad integrazione e
sostegno del trasporto pubblico
locale e ai parcheggi di scambio
intermodale;stazioni di ricarica
elettrica  per auto  private
(charcing hub) quale sistema
infrastrutturale di rifornimento
sostenibile.Gli interventi proposti
prevedono una drastica riduzione
dei livelli di emissioni inquinanti
nonché il  decongestionamento
della circolazione in aree critiche
della citta.

Fonte dei dati: ARTA Abruzzo/
ISTAT
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OBIETTIVI SPECIFICI (Gli
Obiettivi Specifici corrispondono ai
Risultati Attesi dell'’AP. Fa eccezione
il RA per I'Assistenza Tecnica, che &

stato definito dall’AdG)

(Gli indicatori di risultato sono stati selezionati tra quelli proposti dall'’AP. In taluni casi

INDICATORI DI RISULTATO

I'AdG ha introdotto indicatori specifi

ci)

Indicatore

Unita di
misura

Valore di
base

Anno di
riferimento

Valore
obiettivo
(2023)

METODOLOGIA E CRITERI PER
LA QUANTIFICAZIONE DEL
TARGET

17. Miglioramento delle
condizioni e degli standard di
offerta e  fruizione  del
patrimonio culturale, nelle aree
di attrazione (6.7. AP)

5.000.000,00
(1,84%)

6.7.c.l. Indice

domanda culturale del
patrimonio statale e

non statale

Definizione: Numero di

visitatori negli

statali e non statali per
istituto (in migliaia)]

di

[AP;

Visitatori 42

istituti

2011

5,25

Questo obiettivo viene perseguito
con il FESR anche nell’ambito
dell’Asse VL. 1l risultato atteso
complessivo, in ambito regionale,
deve tenere conto del complesso
delle  politiche legate alla
valorizzazione  turistica  del
territorio abruzzese, che
coinvolge in molti casi aree
dall’alto valore naturalistico nelle
quali sono presenti elementi di
attrazione culturale oltre che
naturale (si pensi per esempio ai
siti archeologici nelle aree parco
o al sistema dei piccoli musei
presenti nei borghi situati nelle
aree interne o di montagna o
all’interno  del sistema delle
riserve regionali). Il cambiamento
complessivo atteso per il 2023,
dunque, ambisce a un consistente
innalzamento  della  domanda
culturale (sostenuta anche da un
parimenti ambizioso aumento del
tasso di turisticita) quantizzabile
in circa il 25% del valore base.

Fonte dei dati: MiBACT, Istat

6.7c.2. Indice

domanda culturale del
patrimonio statale e

non  statale
capoluogo)
[Definizione:
di visitatori negli

statali e non statali dei
Comuni capoluogo di
provincia per istituto (in

migliaia)]

Numero

di

(citta

Visitatori 6,40

istituti

2011

8,32

E’ possibile fornire la
quantificazione dell’indice di
domanda culturale anche
limitatamente  alle 4  citta
capoluogo (rilevazione ISTAT
2011 — patrimonio statale e non
statale).

In tal caso, considerando il valore
obiettivo al 2023 dell’indice di
domanda culturale, gia stimato
per lintera regione e pari a 5,25,
corrispondente ad un incremento
dei visitatori dei 99 siti presenti
nella regione pari al 24%, si
propone di  stimare, con
riferimento ai soli 15 siti presenti
nelle 4 citta, un incremento pari al
30%, in considerazione anche
della concentrazione
dell’intervento del POR sui 4
comuni; il valore obiettivo
dell’indice di domanda culturale
nei 4 comuni capoluogo sara pari
a8,32.

Fonte dei dati: MiBACT, Istat

46




Allegato alla Sezione 2 — Documento metodologico indicatori

4.7.3. Approccio metodologico per il calcolo dei target degli indicatori di output
INDICATORI DI OUTPUT
AZIONI (Gli indicatori di output sono stati selezionati
(Le Azioni sono definite dall’AP. Fanno el A"ﬁ%‘g ﬁ:lirifgd g&sﬁ(}iigtléfioslic'i?ié?)'“"' casl METODOLOGIA E CRITERI PER LA
eccezione le Azioni per I'Assistenza Tecnica, le 2 Vil QUANTIFICAZIONE DEL TARGET
quali sono state definite dall'AdG) Insfestam Unita di skt
misura (2023)
2.2.2 - Soluzioni tecnologiche per la Si stima che gli interventi che saranno finanziati con il
realizzazione di servizi di e-Government POR consentano la realizzazione di 133 applicativi e
interoperabili, integrati (joined-up | 5 55 4 Realizzazione sistemi informativi, considerando un costo medio per
services) e progettati con cittadini e di applicativi e sistemi intervento pari a circa 15.000 euro.
imprese, applicazioni di e-procurement € | i ¢ormativi (numero di Fonte dei dati: Sistema di monitoraggio regionale
soluzioni integrate per le smart cities and antenne installate e di
communities (non incluse nell’OT4). Codi N. 133
¢ ) sensori di rilevamento
dell'inquinamento
2.000.000,00 | atmosferico e
(0,74%) applicativi)
Si stima che gli interventi che saranno realizzati con il
. . . e : POR consentano, tra I’altro, I’acquisto di 24 mezzi
4.6.2 - Rinnovo del materiale rotabile (622 iUtnlttia beni N. 24 mobili di trasporto a basso impatto ambientale,
10.000.000,00 acquista considerando un costo medio di circa 416.000 euro.
(3,68%) Fonte dei dati: Sistema di monitoraggio regionale
4.6.3 - Sistemi di trasporto intelligenti Si stima che gli interventi che saranno realizzati con il
4.6.3.b Estensione in Km 60 POR consentano, la realizzazione di 15 Km di reti
3.000.000,00 lunghezza intelligenti per ciascuna delle 4 cittad Capoluogo. Fonte
(1,10%) dei dati: Sistema di monitoraggio regionale
46.4 - Sviluppo delle infrastrutture Si sti he ali int i ch lizzati i
necessarie all’utilizzo del mezzo a basso - - I stima che gl In erven’l che saranno realizzati con |
. . 4.6.4.c Punti di POR consentano, tra I’altro, la realizzazione di 60
impatto ambientale anche attraverso | = % dei icoli N i di ricari iderand dio di
iniziative di charginghub ricarica dei veicoli . 60 punti di ricarica, considerando un costo medio di
elettrici 50.000 euro. Fonte dei dati: Sistema di monitoraggio
3.000.000,00 regi
gionale
(1,10%)
6.7.1 Interventi per la tutela, la C.0.09 (6.7.1) Crescita La stima é stata effettuata per 10 siti oggetto di intervento
valorizzazione e la messa in rete del | 4o numero atteso di (700.000 eurofsito)
patrimonio culturale, materiale e|visite a sitidel 2011 — n. visitatori c.iel 10 siti = 6,4 (I._domanda q{ltural_e)
immateriale, nelle aree di attrazione di patrimonio culturale e | Visite/ann x 10 (siti oggett_o di |nter§/er_‘|to) X IOQO =64.000 visitatori
rilevanza strategica tali da consolidare e o +19.200 | 2023 — da indicatore di risultato: incremento nelle aree
i di svil naturﬁ_lle e a luoghi di 0 urbane pari al 30%; incremento visite nei 10 siti oggetto di
promuovere processi di sviluppo attrazione che intervento = 64.000 + 30% = + 19.200 visite
5.000.000.00 ricevono un sostegno Fonte dei dati: ISTAT — MiBACT, Sistema di monitoraggio
(1,84%) (C.1.9) regionale
4.7.4 Approccio metodologico per la costruzione del Performance Framework
TARGET
ASSE T1PO DI INDICATORE O FASE UNITA' DI | INTERMEDI TARGET SPIEGAZIONE DELLA PERTINENZA
PRIORITARI INDICATORE DI ATTUAZIONE MISURA OPER IL FINALE DELL'INDICATORE E DELLA METODOLOGIA
O PRINCIPALE 2018 (2023) PER LA QUANTIFICAZIONE DEI TARGET
Gli indicatori di output sono relativi alle azioni 4.6.2 e
6.7.1. La quota % delle Azioni collegate a tali
. i indicatori rispetto alla dotazione finanziaria dell’Asse ¢
Vil Output 4-6-2-'3 . Unita  beni N. 8 24 pari a circa il 65%. La fonte di informazione per la
acquistati quantificazione e la sorveglianza degli indicatori &
rappresentata dal Sistema di monitoraggio regionale, dal
sistema statistico nazionale e dal sistema di monitoraggio del
MIBACT. La quantificazione dei target ¢ stata effettuata sulla
base delle risorse finanziarie programmate e su parametri di
costo unitario ipotizzati per il 14-20 secondo I’esperienza
maturata nel 07-13. La metodologia di quantificazione
C.0.09 (6.7.1.) Crescita dei target € stata esplicitata, con il necessario dettaglio,
. nel paragrafo 4.7.3 del presente Documento
del numero atteso di %
visite a siti del metodologico.

Vil Output patrimonio culturale e a Visite/anno 0 +19.200 | sj evidenzia, inoltre, che - rispetto al 2023 - il valore
luoghi di attrazione che target intermedio al 2018 relativo alle Unita di beni
ricevono un  sostegno acquistati & ipotizzato pari al 33% circa.

(C-|-9) 1l target dell’indicatore CO09 viene azzerato al 2018.
Ad  integrazione si  prevede  I’inserimento
dell’indicatore Key Implementation “Numero di
operazioni avviate”.
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\1

Procedurale

46.2a Numero di
operazioni avviate

.L’indicatore fa riferimento al numero dei contratti
d’appalto sottoscritti tra i Comuni e i soggetti
appaltatori per I’avvio dei lavori, in relazione ai siti
oggetto di intervento, al 2018 paria 3.

Fonte dei dati: Sistema di monitoraggio regionale

VI

Finanziario

Totale  delle  spese
ammissibili  registrate
nel sistema contabile
dell’AdC e certificate

euro

3.762.723

23.000.000

L’indicatore finanziario ¢ rappresentato per 1’Asse VII
dal totale delle spese registrate (in valore assoluto
rispetto alla spesa programmata); si tratta pertanto della
spesa totale certificata nei vari anni per I’Asse.
Rispetto al 2023, il valore target intermedio al 2018 &
ipotizzato pari al 16% circa.

Fonte dei dati: Sistema di monitoraggio regionale
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4.8. ASSE PRIORITARIO VIII "ASSISTENZA TECNICA™

4.8.1 Logical Framework
PRIORITA D'INVESTIMENTO OBIETTIVI SPECIFICI
(Le PI sono definite dal Reg. FESR (Gli Obiettivi Specifici corrispondono ai AZIONI
1301/2013 all'art. 5; il raccordo tra Pl e RA & | Risultati Attesi dell'AP. Fa eccezione il RA (Le Azioni sono definite dall'’AP. Fanno eccezione le Azioni per
fornito dall'AP, approvato dalla CE il per I'Assistenza Tecnica, che ¢ stato definito I'Assistenza Tecnica, le quali sono state definite dall'AdG)
29.10.2014) dall’AdG)

VIII.1.1 Sostegno alle Autorita (AdG, AdC e AdA), alle
strutture regionali e alle Amministrazioni locali mediante azioni
di assistenza tecnica

18. Rafforzamento della capacita

VIII.1.2 Valutazione on going del PO

amministrativa degli attori coinvolti

degli interventi cofinanziati dal POR

nella programmazione e attuazione | v/|11.1.3 Elaborazione strategia di comunicazione

(per I'Assistenza Tecnica non e prevista
alcuna Priorita di Investimento) f
9.009.780,00 partenariato

VIIIL.1.4 Attuazione del

Codice di condotta europeo sul

VIII.1.5 Sostegno alle strutture regionali nelle attivita di
(3,32%) | definizione dei piani d’azione relativi alle condizionalita ex ante
non ancora soddisfatte

Totale Asse VIII

9.009.780,00 (3,32%)

4.8.2 Approccio metodologico per il calcolo dei target degli indicatori di risultato

OBIETTIVI SPECIFICI INDICATORI DI RISULTATO

(Gli Obiettivi Specifici corrispondono

ai Risultati Attesi dell'AP. Fa I'AdG ha introdotto indicatori specifici)

(Gli indicatori di risultato sono stati selezionati tra quelli proposti dall'/AP. In taluni casi

eccezione il RA per I'Assistenza

Tecnica, che & stato definito dall'AdG) Indicatore Unitadi | Valore di /Anno di
misura base riferimento

Valore
obiettivo
(2023)

METODOLOGIA E CRITERI PER
LA QUANTIFICAZIONE DEL
TARGET

81 Durata della
procedura di selezione
dei  beneficiari  su mesi 3 2013
risorse disponibili da
piano finanziario

La stima dell’indicatore deriva
dall’analisi organizzativa e dei
processi in atto presso la Regione in
relazione ai  progressi  attesi
dall’attuazione  del Piano di
Rafforzamento Amministrativo (es.
eliminazione dei documenti
cartacei) e delle iniziative che nel
periodo 2014-2020 saranno attivate
a livello centrale. Fonte dei dati:
Sistema di monitoraggio regionale e
valutazioni intermedie

18. Rafforzamento della
capacitd amministrativa degli
attori coinvolti nella | 8.2 Popolazione
programmazione e attuazione | regionale  informata n. 40.000 2014
degli interventi cofinanziati dal | sul PO
POR

9.009.780,00

80.000

La stima dell’indicatore deriva
dall’analisi dei dati disponibili per il
periodo 2007/2013: in tale periodo
si & avuto un incremento della
popolazione raggiunta prossimo al
50%. Per il periodo 2014/2020 si
prevede di conseguire una larga
diffusione di conoscenza sul PO.
Fonte dei dati: Sistema di
monitoraggio regionale

(3,32%)

8.3 Tempistica
(durata) procedure di
certificazione su
attestazioni dell’AdG

Giorni 30 2013

20

La stima dell’indicatore deriva
dall’osservazione  dell’esperienza
maturata e dall’analisi condotta a
livello regionale per la definizione
di misure di miglioramento e
rafforzamento

dell’ Amministrazione. La
quantificazione risponde agli effetti
attesi dalla realizzazione di misure
previste per il potenziamento e il
rafforzamento delle strutture
preposte, anche in ragione del
supporto offerto da servizi di AT.
Fonte dei dati: Strutture
responsabili dell'attuazione
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Approccio metodologico per il calcolo dei target degli indicatori di output

INDICATORI DI OUTPUT
(Gli indicatori di output sono stati selezionati dall'’Allegato | del Reg. FESR 1301/2013. In
taluni casi I'AdG ha introdotto indicatori specifici)

Indicatore

Unita di misura

Valore obiettivo (2023)

METODOLOGIA E CRITERI PER LA QUANTIFICAZIONE DEL
TARGET

8.a. Equivalenti a tempo pieno/anno

La quantificazione dell’indicatore tiene conto delle lezioni
dell’esperienza maturata nel periodo di Programmazione 2007/2013,
prevedendo per il periodo che intercorre tra il 2016 ed il 2023 (8
anni) I’impiego di professionalita con profili differenti a tempo
pieno: coordinatore senior (circa 5%); professionalita senior (circa
35%); professionalita medium (circa 20%); professionalita junior

N° 15
(2016/2023) (circa 40%). La quantificazione dell’indicatore deriva, inoltre, da una
stima del costo medio unitario per ciascun profilo rilevato attraverso
I’analisi delle informazioni disponibili per il periodo 2007-2013.
Fonte dei dati: Strutture responsabili dell’attuazione e della
certificazione
8.b. Studi, ricerche, rapporti,
documenti e azioni di affiancamento ) ) e ) )
delle strutture finalizzate al La quantificazione dell’indicatore tiene conto dell’esperienza
coordinamento programmatico e N° 12 maturata nel periodo 2007/2013 e delle strategie che la Regione
dell’attuazione, allefficienza  ed intende portare avanti nell’ambito del POR FESR per il periodo
efficacia dell’attuazione, alla di programmazione 2014-2020.
sorveglianza e al controllo (AdG) Fonte dei dati: Strutture responsabili dell'attuazione
8.c. Documenti, studi e consulenze La quantificazione dell’indicatore tiene conto dell’esperienza
specialistiche e di affiancamento maturata nel periodo 2007/2013 e delle strategie regionali che
nella impostazione e tenuta dei N° 5 saranno portate avanti nell’ambito del POR FESR per il periodo
conti, dei flussi finanziari e nella di programmazione 2014-2020.
certificazione della spesa (AdC) Fonte dei dati: Strutture responsabili della certificazione
. . o La quantificazione dell’indicatore tiene conto dell’esperienza
8.d. Ricerche, studi e rapporti di maturata nel periodo 2007/2013 e delle strategie che la Regione
v_alut_aZIOI_’le, anche_ tematici, N. 4 intende portare avanti nell’ambito del POR FESR per il periodo
fl_nallzza'g a_l conseguimento della di programmazione 2014-2020.
piena efficacia del programma L o . . .
Fonte dei dati: Autorita di gestione e Nucleo di valutazione
8.e. Ricerche, studi, documenti e . . Lo . .

U : - La quantificazione dell’indicatore tiene conto dell’esperienza
azioni di affiancamento alle : - . o
strutture  del’AdA.  finalizzate maturata nel periodo 2007/2013 e delle strategie regionali che la

, s . N° 12 Regione intende portare avanti nell’ambito del POR FESR per il
all’efficace  funzionamento  dei tiodo di programmazione 2014-2020
sistemi di gestione e controllo del periodo df programmazione ) )

PO Fonte dei dati: Autorita di Audit
La quantificazione dell’indicatore tiene conto dell’esperienza
. L . maturata nel periodo 2007/2013 e della strategia di
8f Eventi ed iniziative di N° 10 comunicazione che si intende attivare per il periodo 2014-2020 a
informazione e comunicazione livello regionale.
Autorita di Gestione e responsabile della comunicazione
La quantificazione dell’indicatore tiene conto dell’esperienza
maturata nel periodo 2007/2013, delle strategie regionali che la
i . . . Regione intende portare avanti nell’ambito del POR FESR per il
89. Eventi ed incontri con il NG 12 periodo di programmazione 2014-2020 e degli eventi ed incontri

partenariato

con il partenariato gia programmati e/o previsti nell’attuale
quadro normativo e programmatico

Autorita di Gestione e responsabile della comunicazione
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Allegato alla Sezione 2 — Documento metodologico indicatori

IDROGEOLOGICO E SISMICO E

SOSTEGNO ALLA RIPRESA ECONOMICA DELLE AREE COLPITE DAL TERREMOTO DEL 2016 E

2017 (CRATERE) "

4.9.1

Logical Framework

PRIORITA D'INVESTIMENTO
(Le PI sono definite dal Reg. FESR
1301/2013 all'art. 5; il raccordo tra Pl
e RA ¢ fornito dall'’AP, approvato

OBIETTIVI SPECIFICI
(Gli Obiettivi Specifici
corrispondono ai Risultati Attesi
dell'AP. Fa eccezione il RA per

AZIONI
(Le Azioni sono definite dall'AP.
Fanno eccezione le Azioni per
I'Assistenza Tecnica, le quali

DOTAZIONE FINANZIARIA

dalla CE il 29.10.2014) I'Assistenza Tecnica, che é stato sono state definite dall’AdG) LS K
definito dall'AdG)
19. Consolidamento,
3.b - Sviluppare e realizzare modernizzazione e | 334 — Sostegno alla
nuovi modelli di attivita per le diversificazione dei sistemi | competitivita delle imprese 6.000.000,00
PMI, in particolare per produttivi territoriali (3.3 | nelle destinazioni turistiche,
I'internazionalizzazione AP) attraverso interventi di
6.000.000,00 | qualificazione dell'offerta e
6.000.000,00 innovazione di
(2,21%) | prodotto/servizio, strategica
(2,21%) ed organizzativa
— 331
20. Miglioramento
3.d — Sostenere la capacita delle dell’accesso al credito, del | 3.6.1 - Potenziamento del
PMI di crescere sui mercati finanziamento delle imprese e | sistema delle garanzie
regionali, nazionali e della gestione del rischio in | pubbliche per I’espansione del
|r_1terna210pal_|_e di pre_ndere parte agricoltura (3.6 AP) creqno in sinergia t_ra S|§tema_1 3.000.000,00
ai processi di innovazione nazionale e sistemi regionali
di garanzia, favorendo forme
3.000.000,00 3.000.000,00 | di  razionalizzazione  che
valorizzino anche il ruolo dei
(1,10%) (1,10%) | confidi piu efficienti ed
efficaci.
21. Riduzione del rischio | 5.1.1. — Interventi di messa in
idrogeologico e di erosione | sicurezza e per [’aumento
5.b - Promuovere investimenti | costiera (5.1 AP) della resilienza dei territori
destinati a far fronte a rischi piu  esposti a  rischio 20.000.000,00
specifici e garantire la resilienza 20.000.000,00 | idrogeologico e di erosione
alle catastrofi e sviluppare sistemi costiera
di gestione delle catastrofi (7,37%)
11,05
30.000.000,00 | 22. Riduzione del rischio | 5.3.2 — Interventi di micro
incendi e del rischio sismico | zonazione e di messa in 10.000.000,00
(11,05%) | (5.3 AP) sicurezza sismica degli edifici
10.000.000,00 | strategici e rilevanti pubblici
ubicati nelle aree
(3,68%) maggiormente a rischio
6.c - Conservare, proteggere, | 23. Riposizionamento
promuovere e sviluppare il | competitivo delle destinazioni .
patrimonio naturale e culturale turistiche (6.8 AP) 6.8.3 — Sostegno alla frunznong 1.000.000,00 0,37
integrata delle risorse culturali
e naturali e alla promozione
1.000.000,00 1.000.000,00 delle destinazioni turistiche
(0,37%) (0,37%)
Totale Asse 1X 40.000.000,00 14,73%
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Approccio metodologico per il calcolo dei target degli indicatori di risultato

OBIETTIVI SPECIFICI
(Gli Obiettivi Specifici corrispondono
ai Risultati Attesi dell'AP. Fa

INDICATORI DI RISULTATO

(Gli indicatori di risultato sono stati selezionati tra quelli proposti dall'AP. In taluni casi

I'AdG ha introdotto indicatori specifici)

METODOLOGIA E CRITERI PER
LA QUANTIFICAZIONE DEL

eccezione il RA per I'Assistenza [ V- A d' Valore TARGET
i & ini ¥ - nita ai alore di nno ai P
Tecnica, che ¢ stato definito dall'AdG) Indicatore P, - O . obiettivo
(2023)
L’indicatore ¢ valorizzato sulla base
19. Consolidamento, detltla te_”dggéf; r;gilgnaﬁ del .

: : . . settennio - , che registra un
moder_n_lzza;lone e. . . 33b1 Investimenti andamento non positivo, si sgtima un
dlver5|f|_ce_12|onf3 de_l s!steml privati sul PIL incremento massimo del 3% circa.
produttivi territoriali (3.3 AP) [Definizione: % 17,73 2013 18,26

Investimenti privati in
6.000.000,00 | percentuale del PIL] Fonte: ISTAT
(2,21%)
3.6.d.1 Quota valore La quantificazione & la medesima
20. Miglioramento dell’accesso | fidi globali tra 30.000 determinata per lo spesso OS
al credito, del finanziamento e 500.000 euro dell’Asse III, che prevede un
delle imprese e della gestione utilizzati dalle imprese incremento del 10% sulla base
del rischio in agricoltura (3.6 [AP; Def: Valore dei delle  difficili  condizioni di
AP) fidi globali fra 30.000 e % 225 2013 25 accesso al credito, sebbene la
500.000 € utilizzati da Regione ~ Abruzzo  abbia
imprese in % sul valore pianificato nel precedente periodo
3.000.000,00 co_n_1p|es_. dei fIFJI globali di programmazione interventi di
utilizzati dalle imprese facilitazione di accesso al credito.
(1.10%) (media dei 4 trimestri)] Fonte: Banca d'ltalia
La quantificazione é la medesima
21. Riduzione del rischio | 5.1.b.1 Popolazione determinata per lo spesso OS
idrogeologico e di erosione | esposta a rischio frane dell’Asse V.
costiera (5.1 AP) [Definizione: Abitanti Abitanti 7,03 2015 5,95
per km2 esposti a per km2
20.000.000,00 | rischio frane]
(7,37%)
- . Il dato di partenza (40) deriva dal
22. Riduzione del rischio fés;.rté.riot?esmenziie a;: rapporto tra comuni interessati e
incendi e del rischio sismico | . di i o il totale dei comuni abruzzesi
(5.3 AP) insediamentt, p‘;r. (122/305=40). 1l valore target &
Pnriisr%gzoiazione ! quantificato stimando il numero
10.000.000,00 | . ~. di comuni che si doteranno di
sismica . S
- misure anche di tipo non
(3,68%) | [Definizione: Numero % 40 2016 70 |strutturale- quali gli studi  di
di Comuni per classe di microzonazione sismica — anche
mitigazione del rischio attraverso altri fondi nazionali.
sismico con piano di
emergenza e studi di . . . .
microzonazione sismica Fon_te: Sistema di monitoraggio
in percentuale sul totale regionale
dei comuni]
6.8.c.3 Tasso di La quantificazione é la medesima
turisticita [AP; dell’OS 6.8 dell’ Asse VI.
Definizione: Giornate .
di presenza (italianie | Ciomate/ | g5 2013 6.8
stranieri) nel complesso | abitante
23. Riposizionamento | degli esercizi ricettivi
competitivo delle destinazioni | per abitante]
turistiche (6.8 AP) _ _
6.8.c.4. Turismo nei
1.000.000,00 mesi non estivi [AP;
Definizione: ~ Giornate
di presenza (italiani e .
(0,37%) | stranieri) nel complesso Giornate 14 2013 28
degli esercizi ricettivi
nei mesi non estivi per
abitante]
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Approccio metodologico per il calcolo dei target degli indicatori di output

AZIONI
(Le Azioni sono definite dall’AP. Fanno eccezione le

INDICATORI DI OUTPUT
(Gli indicatori di output sono stati selezionati dall'Allegato |
del Reg. FESR 1301/2013. In taluni casi I'AdG ha introdotto
indicatori specifici)

METODOLOGIA E CRITERI PER LA
QUANTIFICAZIONE DEL TARGET

Azioni per I'Assistenza Tecnica, le quali sono state . Valore
definite dall’AdG) Indicatore %q;tjrg' obiettivo
(2023)
C.0.01 (3.3.4) - Si prevede la concessione di aiuti in
Numero di imprese regime de minimis con una intensita di
che ricevono un Numero 30 aiuto pari al 100%
sostegno
C.0.02 (3.3.4)- Si prevede la concessione di aiuti in
Numero di imprese regime de minimis con una intensita di
che ricevono una Numero 30 aiuto pari al 100%
334. — Sostegno alla competitivita delle imprese | SOvvenzione
nelle destinazioni turistiche, attraverso interventi di
qualificazione  dell'offerta e innovazione di| C.0.28 -(3.34) Si prevede la concessione di aiuti ad un
prodotto/servizio, strategica ed organizzativa Numero di imprese numero di imprese pari al 10% del
sostenute per totale dei beneficiari previsti (30) che
6.000.000,00 |ntrodu_rre nuovi Numero 3 introducono un nuovo prodotto che
prodotti che rappresenta una novita per il mercato.
(2,21%) | costituiscono una
novita per il mercato
C.0.29-(3.34) Si prevede la concessione di aiuti ad un
Numero di imprese numero di imprese pari al 90% del
sostenute per totale dei beneficiari previsti (30) che
|ntrodu_rre nuovi Numero 27 introducono un nuovo prodotto che
prO(EIOt_tI che rappresenta una novita per I'impresa
costituiscono una
novita per I’impresa
Il target e stato quantificato assumendo
le seguenti ipotesi: 1) effetto
C.0.01(36.1)- moltiplicatore del fondo determinato da
_ . . Numero di imprese N 50 una partecipazione provata pari al
3.6.1 - Potenziamento del sistema delle garanzie | che ricevono un umero doppio della dotazione; 2) copertura di
pubbliche per I'espansione del credito in sinergia | SOStegno garanzia pari all’80% dell’investimento;
tra sistema nazionale e sistemi regionali di garanzia, investimento medio per impresa pari a
favorendo forme di razionalizzazione che 150.000,00 Euro.
valorizzino anche il ruolo dei confidi piu efficienti —
ed efficaci Il target & stato quantificato assumendo
. le seguenti ipotesi: 1) effetto
%gfgge-’c\l#en:’?crgvgho moltiplicatore del fondo determinato da
! una partecipazione provata pari al
3:000:000.00 1 yn sostegno diverso Numero 50 doppio della dotazione; 2) copertura di
(1,10%) dalle sovvenzioni garanzia pari all’80% dell’investimento;
investimento medio per impresa pari a
150.000,00 Euro.
Nelle operazioni di finanziamento
bancario assistite da garanzie, la
C.0.07 — Investimenti garanzia concessa copre, mediamente, il
rivati combinati al 50% dell’investimento complessivo.
gostgngopugbl?go?ille Euro 3.000.000,00 | pertanto a fronte di una garanzia
imprese (non pubblica pari a 3 milioni di euro, si
sovvenzioni) sviluppa un investimento privato di pari
importo.
E’ stato possibile stimare sulla base dei
5.1.1. — Interventi di messa in sicurezza e per .. dati  acquisiti con la  passata
I’aumento della resilienza dei territori piu esposti a C.0.22 —_Supe_rfncne programmazione la superficie media
rischio idrogeologico e di erosione costiera totale dei suoli Ha 11.7 oggetto di consolidamento in 0,65 ha e
90.000.000.00 riabilitati quindi, !n rag'io'ne _del numero degli
SRR interventi previsti, stimare in non meno
di 11.7 h la superficie consolidata e

53




Allegato alla Sezione 2 — Documento metodologico indicatori

AZIONI

(Le Azioni sono definite dall’AP. Fanno eccezione le
Azioni per I'Assistenza Tecnica, le quali sono state

definite dall'AdG)

INDICATORI DI OUTPUT
(Gli indicatori di output sono stati selezionati dall'Allegato |
del Reg. FESR 1301/2013. In taluni casi I'AdG ha introdotto
indicatori specifici)

Valore
obiettivo
(2023)

Unita di

Indicatore .
misura

METODOLOGIA E CRITERI PER LA
QUANTIFICAZIONE DEL TARGET

(7,37%)

riabilitata.

5.1.1 b Popolazione
beneficiaria di misure
di protezione contro
le frane

Persone 3.139

Tenuto conto della natura del
movimento franoso e delle opere di
consolidamento, stimando il numero di
persone per interventi (circa 224
persone) sulla base dei dati contenuti
nella piattaforma RENDIS-web, di cui
al D.P.C.M. 28/5/2015, & possibile
coprire circa 3.139 persone.

5.3.2 — Interventi di micro zonazione e di messa in
sicurezza sismica degli edifici strategici e rilevanti
pubblici ubicati nelle aree maggiormente a rischio

10.000.000,00

(3,68%)

5.3.2.c Adeguamento

sismico M3 40.000

In considerazione del costo stimato
convenzionale di 250 Euro/ M2 per
interventi di adeguamento sismico, si
ipcs)tizza di poter intervenire su 40.000
M

5.3.2.b Popolazione
scolastica beneficiaria
di misure di
mitigazione del
rischio sismico

Numero 651

La popolazione scolastica € stata
calcolata considerando i seguenti
assunti: numero medio di classi presenti
nelle diverse tipologie di scuole
(materna, primaria, secondarie di |
grado); numero medio di classi presenti
nelle diverse tipologie di scuole;
possibile ripartizione degli interventi. In
particolare ¢ stata considerata la media
degli alunni presenti nelle diverse
scuole (circa n. 20 alunni alla materna,
n. 15 alunni nella primaria e n. 20 alunni
secondaria di | grado) ed il numero delle
classi (n. 1 classe nella materna, n. 5
classi nella primaria e n. 6 classi
secondaria di | grado). Si presume che
degli interventi (n.10) il 30% sia
rappresentato da scuole materne, il 50%
da scuole primarie ed il 20% da scuole
secondarie di | grado.

6.8.3 — Sostegno alla fruizione integrata delle
risorse culturali e naturali e alla promozione delle

destinazioni turistiche

1.000.000,00

(0,3733%)

6.8.3 b Progetti perla | Numero
fruizione integrata e 2
la promozione

Numero
6.8.3c Mercati esteri
raggiunti dalle azioni 1
di promozione

In  considerazione delle finalita da
raggiungere (rilancio a livello turistico
delle zone colpite dal sisma) e sulla scorta
delle lezioni apprese dall’esperienza, al
2023 si stima di attivare n. 2 Progetti di
fruizione integrata e promozione delle
destinazioni turistiche il cui costo unitario
medio é di 500.000 euro.

Si ipotizza che almeno un mercato estero
possa essere raggiunto dalla campagna
promozionale e di marketing da avviare.

4.7.4 Approccio metodologico per la costruzione del Performance Framework
TARGET SPIEGAZIONE DELLA PERTINENZA
ASSE TIPO DI INBIICAA'I‘II'OUI?L\EZIC())EESE UNITA' DI | INTERMEDI TZ?EEEE DELL'INDICATORE E DELLA
PRIORITARIO INDICATORE PRINCIPALE MISURA OPERIL (2023) METODOLOGIA PER LA
2018 QUANTIFICAZIONE DEI TARGET
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Finanziario

Totale delle spese
ammissibili registrate
nel sistema contabile
dell’AdC e certificate

Euro

500.000,00

20.000.000

L’indicatore finanziario ¢ rappresentato per
I’Asse Xl dal totale delle spese registrate (in
valore assoluto rispetto alla spesa programmata);
1l target intermedio al 2018 ¢ stato valorizzato a
500.000,00 in considerazione del fatto che gli
interventi da realizzare sull’asse IX sono di
carattere prevalentemente infrastrutturale, con
tempi di realizzazione non immediati.

Fonte dei dati: Sistema di
regionale

monitoraggio

Procedurale

N. interventi avviati

Numero

18

L’indicatore procedurale e relativo all’azione
5.1.1. La quota % dell’Azione collegate a tale
indicatore rispetto alla dotazione finanziaria
dell’Asse ¢ pari a circa il 50%. La fonte di
informazione per la quantificazione e la
sorveglianza dell’indicatore & rappresentata dal
Sistema di monitoraggio regionale, dal sistema
statistico nazionale e dal sistema di monitoraggio del
MIBACT.

Output

Superficie totale dei
suoli riabilitati

HA

11.7

L’imdicatore relativo
all’azione 5.1.1.

La stima della superficie dei suoli
riabilitati & stata effettuata sulla base dei
dati acquisiti con la passata
programmazione e in ragione del numero
degli interventi previsti. La fonte di
informazione per la quantificazione e la
sorveglianza dell’indicatore ¢
rappresentata dal Sistema di monitoraggio
regionale.

procedurale ¢
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