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POR FESR e POR FSE ABRUZZO 2014-2020 

Dipartimento Presidenza
Servizio AdG Unica FESR/FSE

Nel periodo 2020-2021:

• Due riprogrammazioni del POR FESR elaborate a seguito
dell’emergenza COVID-19 che si sono concretizzate, soprattutto, in
una importante concentrazione di risorse sull’Asse III, in particolare
per la concessione di contributi a fondo perduto e per il l’aumento
delle risorse da destinare alla concessione di garanzie a favore delle
imprese.

• Applicazione della clausola di flessibilità tra Fondi SIE che ha
consentito l’incremento della dotazione finanziaria del Programma
da 271,5 a 275,5 milioni di Euro con risorse del POR FSE. Anche tali
risorse sono state destinate all’Asse III.

• Innalzamento del tasso di cofinanziamento UE al 100%.

• Raggiungimento del target di spesa certificata al 2021.
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POR FESR ABRUZZO 201-2020. LA CERTIFICAZIONE DELLA SPESA

Dipartimento Presidenza
Servizio AdG Unica FESR/FSE

Target N+3 
2021

Quota UE
al 31/12/2021

59.179.679,79
(+64,04% di 

superamento 
del target)

Spesa certificata
128.006.631,43
di cui spesa UE
97.076.417,48

Spesa attestata dai RdA
30.343.661,91 

Previsioni di spesa
21.416.785,51 

Totale spesa certificabile
51.760.447,42 

di cui quota UE
25.880.223,71

Per un totale di spesa 
certificabile

179.767.078,86 

di cui quota UE 
122.956.641,19  
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POR FESR ABRUZZO 2014-2020. 
LA CERTIFICAZIONE DELLA SPESA … più in dettaglio….

Dipartimento Presidenza
Servizio AdG Unica FESR/FSE

Spesa Certificata dal 

01/01/2021 al 

31/07/2021

Tot. spesa 

certificata (valore 

cumulato)

Tot. spesa certificata 

quota UE (spesa 

cumulata)

spesa pubblica spesa UE

a b c d e=c+d f g=f/b

I 30.180.774,00 15.090.387,00 14.515.190,82 2.002.178,23 16.517.369,05 10.097.185,22 66,91%

II 26.000.000,00 13.000.000,00 11.572.231,77 805.982,35 12.378.214,12 8.094.183,96 62,26%

III 110.199.226,00 55.099.613,00 19.116.465,47 43.627.903,62 62.744.369,09 55.099.612,99 100,00%

IV 14.560.740,00 7.280.370,00 6.810.437,98 2.035.148,07 8.845.586,05 6.624.597,39 90,99%

V 23.439.260,00 11.719.630,00 8.420.674,63 1.784.629,02 10.205.303,65 7.328.678,42 62,53%

VI 13.500.000,00 6.750.000,00 7.868.852,51 0 7.868.852,51 4.500.505,86 66,67%

VII 16.300.000,00 8.150.000,00 5.379.028,75 423.292,06 5.802.320,81 3.616.731,01 44,38%

VIII 9.329.780,00 4.664.890,00 2.765.996,85 0 2.765.996,85 1.382.998,43 29,65%

IX 32.000.000,00 16.000.000,00 1.093.390,21 -214.770,90 878.619,31 331.924,21 2,07%

TOTALI 275.509.780,00 137.754.890,00 77.542.268,98 50.464.362,45 128.006.631,43 97.076.417,47 70,47%

Dotazione finanziaria
% avanzamento 

programma 

(quota UE)

ASSE

Spesa Certificata al 

31/12/2020 (spesa 

cumulata)

La spesa certificata alla CE nel 2021 è pari a 50,4 Meuro. 
Complessivamente la spesa certificata sul programma ammonta a 128,0 Meuro di cui spesa UE 97,07 Meuro.
Tale importo è pari al 70,47% della dotazione UE del PO.
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POR FESR ABRUZZO 2014-2020. 
LA CERTIFICAZIONE DELLA SPESA in termini di quota UE

Dipartimento Presidenza
Servizio AdG Unica FESR/FSE

2021 2022

59.179.679,79 

77.401.487,09 

97.076.417,48 97.076.417,48 

37.896.737,69 

19.674.930,39 

TARGET DI SPESA PER ANNO – N+3

Target spesa UE 2( N+3 valore cumulato)

Quota UE certificata

Overbooking di spesa

2021
Target N+3 
Quota UE

(importo cumulato)

59.179.679,79

2022
Target N+3 
Quota UE

(importo cumulato)

77.401.487,09

Spesa UE certificata al 2021

97.076.417,48 

Overbooking di 
spesa
2021

37.896.737,69 

Overbooking di 
spesa
2022

19.674.930,39

+ 64% + 25%  
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POR FESR ABRUZZO 2014-2020. ASSE I - RICERCA, SVILUPPO TECNOLOGICO E 

INNOVAZIONE

Bando Grandi Progetti >5.000.000,00. AZIONI 1.1.1 E 1.1.4

• Dotazione € 27.938.203,50

• Progetti finanziati: 9

• Beneficiari: 38

• Importo liquidato: € 14.797.321,47

• Spesa certificata al 31.07.2021: € 13.128.019,20

Bando Contributi in de minimis. Azione 1.1.4

• Dotazione € 4.000.000,00

• Progetti finanziati: 35

• Beneficiari: 51

• Importo liquidato: € 3.389.349,84

• Spesa certificata al 31.07.2021: € 3.389.349,84

Dipartimento Presidenza
Servizio AdG Unica FESR/FSE

Con le riprogrammazioni avanzate a seguito dell’emergenza COVID-19, la dotazione finanziaria dell’Asse è stata ridotta complessivamente

per un importo pari a € 14.819.226 riallocato sull’Azione 3.6.1 dell’Asse III per la copertura di spese emergenziali.

Dotazione finanziaria
Iniziale: € 45.000.000
Attuale: € 30.180.774
Spesa certificata al 31.07.2021: € 16.517.369,05
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POR FESR ABRUZZO 2014-2020. ASSE II - DIFFUSIONE SERVIZI DIGITALI

Convenzione con MISE per la realizzazione del Grande Progetto  
Nazionale Banda Ultra Larga. Azione 2.1.1

• Risorse Por Fesr impegnate: € 19.000.000,00

• Attuatore: Infratel Italia - Concessionario: Open Fiber

• Comuni Interessati: n. 72

• Interventi conclusi: 59

• Importo liquidata: € 10.693.466,38

• Spesa certificata al 31.07.2021: € 7.073.600,46

12 interventi previsti dall’Accordo di Programma “Crescita digitale 
della Regione Abruzzo” sottoscritto nel 2015. Azione 2.2.2 

• Risorse Por Fesr impegnate: € 7.000.000,00

• 5 interventi sono realizzati direttamente dalla Regione Abruzzo, 
mediante procedure di gara su piattaforma MEPA, 7 progetti sono 
realizzati attraverso la stipula di convenzioni con Consip

• N° 7 progetti risultano conclusi, i restanti 5 sono in via di 
conclusione.

• Importo liquidato: € 6.208.333,88

• Spesa certificata al 31.07.2021: € 5.304.613,66

Dipartimento Presidenza
Servizio AdG Unica FESR/FSE

Dotazione finanziaria
Iniziale: € 26.000.000
Attuale: € 26.000.000
Spesa certificata al 31.07.2021: € 12.378.214,12

Il concessionario ha 
avviato la 

commercializzazione 
per i collegamenti 
almeno fino a 100 

MB 100 nei comuni 
finanziati con risorse 

del POR FESR
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Dipartimento Presidenza

Servizio AdG Unica FESR/FSE

POR FESR ABRUZZO 2014-2020. ASSE III - COMPETITIVITA' DEL SISTEMA 
PRODUTTIVO: NOVITA’

Emergenza 
COVID 19

Riprogrammazione 
approvata con la 

Decisione C(2020) 
7042 final del 

08.10.2020

Azzeramento 
risorse Azione 

3.5.1

Ulteriore 
incremento 

risorse Azione 
3.6.1

Programma 
Operativo 

Complementare
(POC)

Sezione Speciale 
Regione ABRUZZO 
Fondo Centrale di 

Garanzia

Sottoscrizione 
accordo di 

finanziamento fra la 
Regione Abruzzo e il 
MISE-MEF in data 24 

marzo 2021

Designazione MISE 
quale Organismo 
Intermedio con la 

convenzione 
sottoscritta il 16 

marzo 2021. 

Riprogrammazione 
approvata con la 

Decisione C(2021) 
3149 final del 

28.04.2021

Azione 3.1.1
Bando per 

contributi a 
fondo perduto
(19,5 milioni di 

euro)
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POR FESR ABRUZZO 2014-2020. ASSE III – AZIONE 3.1.1

Dipartimento Presidenza
Servizio AdG Unica FESR/FSE

Asse III – Azione 3.1.1
Emergenza sanitaria COVID-19 – Contributi a fondo perduto
Creazione di un plafond di risorse per l’erogazione di contributi a 
fondo perduto per il mancato fatturato delle imprese in seguito 
all’emergenza sanitaria da COVID-19. 

Dotazione complessiva

19,5 Meuro

I risultati

• Dotazione: € 19.366.371 (+ 30 Meuro di risorse FSC e + 8 Meuro regionali art. 22 D.L. 
157/2020)

• Domande pervenute: oltre 40.000 
• Beneficiari risorse POR FESR al 31.10.2021: 17.545
• Spesa certificata: in corso di certificazione per € 19.109.674,43 
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Dipartimento Presidenza

Servizio AdG Unica FESR/FSE

POR FESR ABRUZZO 2014-2020. ASSE III – AZIONE 3.6.1 

Asse III – Azione 3.6.1
Emergenza sanitaria COVID-19 – Fondo di Garanzia
Istituzione di un Fondo Centrale di Garanzia - «Sezione Speciale 
POR FESR Abruzzo 2014-2020» - per la concessione di garanzie a 
sostegno delle imprese in crisi di liquidità 

• Dotazione: € 58.500.000,00
• Prestiti garantiti per circolante e investimenti: € 610.654.390,00
• Garanzie concesse: € 537.070.923,99
• Importo accantonato per le garanzie concesse: € 58.499.998,72
• Numero totale delle garanzie concesse: 2.241
• Numero dei destinatari totali: 1.929
• Spesa certificata: € 48.492.477,50 

Dotazione complessiva

58,5 Meuro

I risultati
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Contributi a fondo perduto. Azione 3.1.1

• Dotazione complessiva: € 57.272.818,37 di cui € 19.366.371 a valere sul POR FESR

• Pubblicazione: 16.07.2020 – Scadenza: 07.08.2020

• Domande pervenute: 40.740

• Beneficiari risorse POR FESR al 31.10.2021: 17.545

• Importo liquidato (POR FESR): € 19.212.801,10

• Spesa in corso di certificazione: 19.109.674,43

AREA DI CRISI COMPLESSA E NON COMPLESSA. Azione 3.2.1

• Dotazione vigente: € 19.300.000,00

• Istanze pervenute: 493

• Beneficiari al 31.10.2021:  210

• Importo liquidato: €  15.329.411,15

• Spesa certificata al 31.07.2021: € 14.251.891,59

Dipartimento Presidenza
Servizio AdG Unica FESR/FSE

POR FESR ABRUZZO 2014-2020. ASSE III - COMPETITIVITA' DEL SISTEMA 
PRODUTTIVO (2)Dotazione finanziaria

Iniziale: € 64.000.000
Attuale: € 110.199.226
Spesa certificata al 31.07.2021: € 62.744.369,09
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POR FESR ABRUZZO 2014-2020. ASSE III - COMPETITIVITA' DEL SISTEMA 
PRODUTTIVO (1)

AREA BASSO SANGRO-TRIGNO. Azione 3.1.1

• Dotazione: € 1.300.000,00

• Istanze pervenute: 40

• Imprese beneficiarie al 31.10.2021:  16

• Importo liquidato: €  707.491,90.

Aiuti per investimenti in macchinari. Azione 3.1.1

• Dotazione: € 5.600.000,00

• Istanze pervenute: 67

• Imprese beneficiarie al 31.10.2021: 45. 

• Importo liquidato: € 824.563,55.

Dipartimento Presidenza
Servizio AdG Unica FESR/FSE

Dotazione finanziaria
Iniziale: € 64.000.000
Attuale: € 110.199.226
Spesa certificata al 31.07.2021: € 62.744.369,09

Credito d’imposta. Azione 3.1.1

• Dotazione: € 6.000.000,00

• Il Bando presenta delle criticità attuative legate alle modalità di verifica delle spese sostenute dai beneficiari.

• Nel corso della riunione fra l’AdG e l’Agenzia per la coesione, tenutasi in modalità web conference il 
13.04.2021, sono state individuate le cause che hanno determinato la sostanziale mancata attuazione 
dell’Azione ed è stato chiesto di spostare le risorse a favore dell’Avviso “Aiuti per investimenti in macchinari 
(…)” 
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POR FESR ABRUZZO 2014-2020. ASSE IV - PROMOZIONE DI UN'ECONOMIA A 
BASSE EMISSIONI DI CARBONIO 

Dipartimento Presidenza
Servizio AdG Unica FESR/FSE

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLE IMPRESE. Bando 1. Azione 4.2.1

• Dotazione: € 6.000.000

• Istanze pervenute: 61

• Imprese beneficiarie al 31.10.2021:  43

• Importo liquidato: € 2.650.108,79

• Spesa certificata al 31.07.2021: € 2.438.960,09

Dotazione finanziaria
Iniziale: € 23.000.000
Attuale: € 14.560.740
Spesa certificata al 31.07.2021: € 8.845.586,05

EFFICIENTAMENTO DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE  Azione 4.1.1

• Dotazione Bando: € 7.000.000,00 - Dotazione vigente: € 8.560.740

• Pubblicazione: 17.03.2017

• Istanze pervenute: n.122 di cui 104 ritenute ammissibili

• Progetti finanziati al 31.10.2021: n. 80

• Beneficiari (Comuni) al 31.10.2021: n. 80

• Importo liquidato: € 7.580.404,80

• Spesa certificata al 31.07.2021: € 6.406.625,96

• Tutti i progetti risultano conclusi
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POR FESR ABRUZZO 2014-2020. ASSE V - RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO

Dipartimento Presidenza
Servizio AdG Unica FESR/FSE

Dotazione finanziaria
Iniziale: € 25.000.000
Attuale: € 23.439.260
Spesa certificata al 31.07.2021: € 10.205.303,65

RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO Azione 5.1.1

• Interventi strutturali, selezionati attraverso la Piattaforma Rendis web, di difesa idrogeologica ed 
idraulica, relativi al rischio frana e alluvione nel territorio regionale (DGR. 34 del 02.02.2017).
• Progetti finanziati: n. 25 a regia regionale e n. 1 a titolarità regionale affidato al Genio Civile di Teramo.
• Beneficiari (Comuni): n. 26
• Importo liquidato: € 15.990.274,44. 
• L’intervento a titolarità regionale è stato concluso con una spesa pari a € 844.539,35  ed economie pari 

a 435.460,64.
• Spesa certificata al 31.07.2021: € 10.205.303,65
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POR FESR ABRUZZO 2014-2020. ASSE VI - TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE 
RISORSE NATURALI E CULTURALI

Dipartimento Presidenza
Servizio AdG Unica FESR/FSE

AVVISO PUBBLICO RIVOLTO ALLE AREE NATURALI PROTETTE. AZIONE 6.6.1

• Dotazione: € 4.500.000,00

• Progetti finanziati: 15 - Beneficiari (Soggetti gestori delle aree protette regionali): 25

• Valore delle determinazioni assunte per l’erogazione del contributo al 31.10.2021: € 2.534.525,75.

• Importo liquidato: € 2.468.143,63

• Spesa certificata al 31.07.2021: € 2.268.143,63

• I progetti sono tutti sostanzialmente conclusi. 

AVVISO PUBBLICO RIVOLTO ALLE AREE NATURALI PROTETTE. AZIONE 6.5.A.2

• Dotazione: € 4.000.000,00

• Progetti finanziati  n. 21 - Beneficiari (Soggetti responsabili della gestione dei siti Natura 2000): n. 52

• Importo liquidato: € 3.422.761,10

• Spesa certificata al 31.07.2021: € 3.022.761,10

• I progetti sono tutti sostanzialmente conclusi. 

INTERVENTI DI PROMOZIONE TURISTICA. AZIONE 6.8.3

• Dotazione: € 5.000.000,00

• Beneficiari: Regione Abruzzo, DMC e PMC, Consorzi di imprese, Camere di commercio.

• Spesa certificata al 31.07.2021: € 2.577.947,78

Dotazione finanziaria
Iniziale: € 16.500.000
Attuale: € 13.500.000
Spesa certificata al 31.07.2021: € 7.868.852,51
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POR FESR ABRUZZO 2014-2020. ASSE VII - SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE (1)

Dipartimento Presidenza
Servizio AdG Unica FESR/FSE

PESCARA

•Risorse FESR: € 6.900.000.000 di cui € 5.750.000,00 sul POC

•12.12.2017 sottoscrizione Convenzione per la delega delle funzioni di Organismo Intermedio.

•14.11.2018: sottoscrizione Addendum per acquisto materiale rotabile.

CHIETI

•Risorse FESR: € 6.210.000,00 di cui € 4.100.00,00 sul POC

•12.12.2017 sottoscrizione Convenzione per la delega delle funzioni di Organismo Intermedio.

•30.07.2018: sottoscrizione Addendum per acquisto materiale rotabile.

L’AQUILA

•Risorse FESR: € 5.290.000,00 di cui € 3.450.000,00 sul POC

•15.12.2017 sottoscrizione Convenzione per la delega delle funzioni di Organismo Intermedio.

•21.09.2018: sottoscrizione Addendum per acquisto materiale rotabile.

TERAMO

•Risorse FESR: € 4.600.000,00 di cui € 3.000.000,00 sul POC

•28.06.2019 sottoscrizione Convenzione per la delega delle funzioni di Organismo Intermedio.

STRATEGIE URBANE DI SVILUPPO SOSTENIBILE DEI 4 COMUNI CAPOLUOGO

Dotazione finanziaria
Iniziale: € 23.000.000
Attuale: € 16.300.000
Spesa certificata al 31.07.2021: € 5.802.320,81
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Dipartimento Presidenza

Servizio AdG Unica FESR/FSE

COSA SI STA FACENDO

Azione 2.2.2 - Antenne Wi-Fi, sensori per il 
rilevamento della qualità dell’aria. 
(Interventi spostati sul POC).

Azione 4.6.2 - 24 nuovi mezzi a bassa 
emissione

Azione 4.6.3 - Percorsi per il 
trasporto urbano «intelligente». 
(Interventi  parzialmente spostati 
sul POC).

Azione 4.6.4 - Punti di ricarica veicoli 
elettrici. (Interventi spostati sul POC).

Azione 6.7.1 – 19.200 visitatori in più al patrimonio culturale e a luoghi di attrazione.

POR FESR ABRUZZO 2014-2020. ASSE VII - SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE (2)

Dotazione finanziaria
Iniziale: € 23.000.000
Attuale: € 16.300.000
Spesa certificata al 31.07.2021: € 5.802.320,81
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Dipartimento Presidenza

Servizio AdG Unica FESR/FSE

POR FESR ABRUZZO 2014-2020. ASSE VIII - ASSISTENZA TECNICA
Dotazione finanziaria
Iniziale: € 9.009.780
Attuale: € 9.329.780
Spesa certificata al 31.07.2021: € 2.765.996,85

AZIONE 1.1

Servizio di AT all’AdG e AdC.

- Affidatario:  Abruzzo Sviluppo (€ 7.060.445,72)

Predisposizione PUMS.

- Concessione contributo a OI (€ 40.000,00 per AU).

Servizio di AT OI

- Stanziati 80,000 euro per OI

AZIONE 1.3

Strategia Integrata di Comunicazione del POR FESR e del POR FSE 
Abruzzo 2014-2020.

- Attività di Comunicazione on going

- Partecipazione diretta alle edizioni 2018 e 2019 del Festival dello 
Sviluppo Sostenibile anche coordinando                                                    
le iniziative promosse e realizzate autonomamente dalle città 
capoluogo abruzzesi. 

AZIONE 1.2

Servizio di valutazione ex ante degli strumenti finanziari. 

- Affidatario: Pricewaterhouse Coopers Advisory SpA (€ 82.258,50) .

Servizio di valutazione strategica dei POR FESR e FSE.

- Affidatario: R.T.I. “Istituto per la Ricerca Sociale” e “Nomisma Spa” (€ 
793.000,00 di cui FESR € 475.800,00 e FSE € 190.320,00).

AZIONE 1.4

Riunioni del Comitato di Sorveglianza ed Eventi Annuali di 
comunicazione.

AZIONE 1.5

Supporto continuo all’AdG Fesr Fse

Asse VIII
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POR FESR ABRUZZO 2014-2020. ASSE IX - PREVENZIONE DEL RISCHIO 
IDROGEOLOGICO E SISMICO E SOSTEGNO ALLA RIPRESA ECONOMICA DELLE AREE 

COLPITE DAL TERREMOTO DEL 2016-2017 (CRATERE)

Dipartimento Presidenza
Servizio AdG Unica FESR/FSE

Interventi di messa in sicurezza e per l’aumento della resilienza dei territori più esposti a rischio 
idrogeologico e di erosione costiera. AZIONE 5.1.1  

• Dotazione: € 20.000.000,00

• Interventi finanziati: 16 nei comuni del cratere sismico 2016-2017.

• Importo liquidato: € 8.077.450,94.

• Spesa certificata al 31.07.2021: € 878.619,31

Interventi di micro zonazione e di messa in sicurezza sismica degli edifici strategici e rilevanti pubblici 
ubicati nelle aree maggiormente a rischio. - AZIONE 5.3.2

Dotazione: € 12.000.000,00

• Con la riprogrammazione di ottobre 2020 è stata aumentata la dotazione finanziaria da 10 a 12 mln.

• Spesa certificata al 31.07.2021: € 0

• La maggior parte deli edifici strategici finanziabili nell’ambito dell’Azione 5.3.2 hanno beneficiato di una 
pluralità di risorse. Quelli selezionabili (edifici scolastici) per il POR FESR risultano ancora nello stato di 
progettazione di massima e, quindi non finanziabili. Nonostante gli sforzi, compiuti dall’AdG e dall’RdA, in 
un costante confronto con il Rapporteur e il coinvolgimento dell’USR, non è stato possibile selezionare 
progetti finanziabili. Pertanto, L’Azione continua a scontare importanti difficoltà attuative e si sta 
considerando il suo inserimento nel POC in via di definizione.

Dotazione finanziaria
Iniziale: € 40.000.000
Attuale: € 32.000.000
Spesa certificata al 31.07.2021: € 1.308.161,11
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POR FESR ABRUZZO 2014-2020. 
Iniziative previste fino a fine programmazione

Dipartimento Presidenza
Servizio AdG Unica FESR/FSE

• Riallocazione finanziaria delle economie 
e delle risorse disponibili nei vari assi 
verso assi più performanti

• Aggiornamento indicatori di risultato e di 
output

Nuova 
riprogrammazione 

del POR Fesr

nel 2022

• Monitoraggio periodico dell’avanzamento 
della spesa

• Monitoraggio del raggiungimento dei 
target fisici e finanziari

Attività 
propedeutiche alla 

chiusura al 2023



Dipartimento Presidenza
Servizio AdG Unica FESR/FSE

POR FESR FSE ABRUZZO 2014-2020
COMITATO DI SORVEGLIANZA

2 Dicembre 2021

Punto 4

Informativa sugli Strumenti Finanziari
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STRUMENTI FINANZIARI

Dipartimento Presidenza
Servizio AdG Unica FESR/FSE

- Modifiche ai Reg.1303/2013 e 1301/2013
- Decreto Cura Italia (DL 18/2020 convertito dalla Legge 27/2020) Art. 126 co. 10 
- Decreto Rilancio (DL 34/2020 convertito dalla Legge 77/2020) Art. 242 

Accordo tra Regione Abruzzo e Ministro per il Sud del 16 luglio 2020

DGR n. 96/21 «Misure a supporto delle esigenze di liquidità delle imprese colpite dall’emergenza

epidemiologica da “Covid-19”. Approvazione dello schema di Accordo e di Convenzione con il MISE e il MEF per
l’istituzione della Sezione Speciale del Fondo Centrale di Garanzia denominata «Sezione Speciale Regione

Abruzzo»

Asse III – Azione 3.6.1

Sezione Speciale Regione ABRUZZO Fondo Centrale di Garanzia

Percorso normativo
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✓ € 58.500.000,00 dotazione finanziaria 

✓ € 610.654.390,00 prestiti garantiti per circolante e investimenti

✓ € 537.070.923,99 garanzie concesse

✓ € 58.499.998,72 importo accantonato per le garanzie concesse

✓ 2.421 numero totale delle garanzie concesse

✓ 1.929 numero dei destinatari totali 

€ 48.500.000,00 spesa certificata al 30/06/2021

Sezione Abruzzo Fondo Centrale di Garanzia 

«Sezione Speciale POR FESR Abruzzo 2014-2020 per l’emergenza Covid-19»
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COSTI DI GESTIONE FONDO DEI FONDI SAIM (Fondo di Sviluppo Abruzzo per le 

Imprese) Azioni 3.6.1 Asse III e Asse IX  e Azione 3.5.1 Asse III 

ex POR FESR Abruzzo 2014-2020 

Dipartimento Presidenza
Servizio AdG Unica FESR/FSE

Importo totale impegnato nel Fondo € 30.000.000,00
Importo versato € 17.270.272,88
Soggetto Gestore: Fi.R.A. S.p.A. Affidamento in house

Metodologia di calcolo

- Articolo 13, paragrafo 3, lett. a), del Reg. (UE) n. 480/2014 e s.m.i..

- Prezzo concordato per i servizi resi, pari al 6,419% dei contributi versati al Fondo,

fondato su una metodologia di calcolo basata sulla performance e secondo un

calcolo pro rata temporis.

Anno 1

(30.04.2018 -

29.04.2019)

Anno 2

(30.04.2019 -

29.04.2020)

Anno 3

(30.04.2020 -

29.04.2021)

Costi di gestione maturati (€) 453.472,60 75.000,00 37.500,00



Dipartimento Presidenza
Servizio AdG Unica FESR/FSE

POR FESR FSE ABRUZZO 2014-2020
COMITATO DI SORVEGLIANZA

2 Dicembre 2021

Punto 4

Informativa sulla Strategia di Specializzazione Intelligente – S3 
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La Smart Specialization Strategy (S3) è lo strumento che dal 2014 le Regioni ed i paesi
membri devono adottare per individuare obiettivi, priorità, azioni in grado di massimizzare
gli effetti degli investimenti in ricerca e innovazione, concentrando le risorse negli ambiti di
specializzazione caratteristici di ogni territorio.

E’ una condizionalità legata all’approvazione del POR FESR, sebbene la S3 si configuri come
una strategia traversale ai fondi strutturali e anche agli strumenti di programmazione
regionale.
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I sistemi di specializzazione intelligente S3 in Abruzzo 

Con la S3 Abruzzo 2014-2020 sono stati individuati 5 Domini che connotano le
specializzazioni del sistema industriale della Regione Abruzzo.

Specificamente:

➢ Mobilità (Automotive e Meccatronica);

➢ Agrifood (Agroindustria);

➢ Scienze della vita (Farmaceutico e Igiene della persona);

➢ ICT/Aeropazio;

➢ Moda/Design.
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Le performance dei sistemi S3 in Abruzzo

Asse I - Bandi S3 Dotazione Finanziaria N. beneficiari
Investimento 
complessivo

Stato di Attuazione 
Spesa certificata

Bando 1.1.4 
(Bando de minimis)

3.736.320,00 51 6.778.699,68 3.389.349,84 

Bando 1.1.1 - 1.1.4 
(Bando Grandi progetti)

26.444.454,00 38 55.673.394,59 13.128.019,20   

tot 30.180.774,00 89 62.452.094,27 16.517.369,04   

Dati aggiornati al  29/11/2021 (Fonte: Sistema di Monitoraggio)
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Verso la nuova S3 2021-2027

I documenti di riferimento

Digital Europe Programme

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 
PNRR

ABRUZZO PROSSIMO
PER   LA PROGRAMMAZIONE  UNITARIA  DELLE 
POLITICHE EUROPEE DI SVILUPPO 2021-2027
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➢ Conferma dei 5 domini di specializzazione individuati nel periodo
2014-2020;

➢ Individuazione di un ulteriore dominio: Trasporti/Logistica-Mobilità;

➢ Coerenza con gli obiettivi di Agenda 2030, con le politiche europee e
con il documento per la programmazione unitaria 2021-2027
«Abruzzo Prossimo»;

➢ Identificazione di interventi e progettualità di impatto strategico, in
grado di integrare trasversalmente strumenti e programmi regionali,
supportando azioni per il rafforzamento del sistema regionale di R&I;

➢ Rafforzamento del modello di governance partecipativo ed inclusivo.

Verso la nuova S3 2021-2027

Le caratteristiche



Grazie per l’attenzione
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