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GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO - SMEA

Protocollo N. 0002504 in data 21/09/2023 11:30
Sezione PROT - PROTOCOLLO GENERALE SMEA

Tipologia
PROTOCOLLO IN ARRIVO

Oggetto

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) Missione 2 - Componente 4 - Sub-investimento 2.1b.

Classificazioneda Titolario
Titolo: CS- CONTABILITA' SPECIALI

Mittente
COMUNE RIVISONDOLI - Mezzo posta: POSTA ELETTRONICA

Allegati
Il presente Documento contiene al suo interno il seguente Allegato:
1. Postacert.eml
Impronta: 655BD5C35173A1B60D72F69182D767C49F78A016CDB4843D12ACCCBES3DECD9E; Algoritmo: SHA-256
- SCHERMATE REGI S progetto paravalanghe.pdf

@ APRIRE IL DOCUMENTO CON UN LETTORE PDF, PER CONSULTARE | SUDDETTI FILE NELLA SEZIONE INTERNA ALLEGATI




Buongiorno, con riferimento all'oggetto della presente si allegano le schermate del sistema Regis



D | A SMOG-Gestc x | [J PortaleBDAPIc X | 3 MOP-Moritor X | B LiberoMail-lo X | [i Comunicatode X | @ Gestione elenc X

< C w
Passa al contenuto principale
<

Piano/Programma: PNRR

C |S Anagrafica Progetto

Ripristino opere di protezione attiva per fenomeni valanghivi

Stato

In esecuzione

C.F/P.IVA Soggetto Attuatore

82000050664
COMUNE DI RIVISONDOLI

Codice Unico Progetto
J31J22000870001

Tipologia Progetto

REALIZZAZIONE DI LAVORI
PUBBLICI (OPERE ED

Titolare del Progetto
COMUNE DI RIVISONDOLI

Importo totale del Progetto
1.000.000,00 €
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Misura
M2C4i2.1.B

Target
Partecipa: Si

i Pagina iniziale [ Anagrafica Pro. x
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Descrizione Misura

Misure per la gestione del rischio
di alluvione e per la riduzione del
rischio idrogeologico

IMPIANTISTICA)
03

() (#)

Riepilogo B Anagrafica Progetto [£5] Gestione Spese :€ Cronoprogramma/Costi

Visualizza Altre Sezioni

Consulta dati di Riepilogo

(1) Dati da VerificarelAggiornare

i Allo stato attuale non ci sono segnalazioni presenti

Richiesta modifica quadro finanziario Richiesta Anticipazione MEF

= 10:48
ﬂ L Cerca ﬁ r w A @ WER. ~ T, :
i L =
(im] ‘ A SIMOG - Gestic X | [ Portale BDAP I« x \ 2 MOP - Monitor X \ ®  Libero Mail -lc. X | [i Comunicatode X | 2 Gestione elenc: X | wi Paginainizisle X [ AnagraficaPro x| 4 - o x
& G A 5] https://sogei-spa-regis-produzione-s6t92zve-regis-produzione-so55c9ccf7 . cfapps.eu10-004.hana.ondemand.com/zsapcomrgss4anaprog/inde... A 7 [D f\f [

Passa al contenuto principale

< C IS Anagrafica Progetto

Piano/Programma: PNRR

Ripristino opere di protezione attiva per fenomeni valanghivi

©

P15 Pre-validazione e controlli

Data ultima pre-validazione effettiva Esito Simulazione

21i09/12023 OK

Data ultima validazione effettuata Esito Validazione

20i09/2023 Validato

[a] Dettagli Progetto

Data Localizzazione
Inizio Prevista Fine Prevista

17/10/2023

ABRUZZO-LAQUILA-RIVISONDOLI
03i10/2022

Inizio Effettiva

Fine Effettiva

03/10/2022
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<~ lter Procedurale

Fase Attuale
ESECUZIONE LAVORI Data Fine Prevista Data Fine Effettiva
17/10i2023

Vai a lter di Progetto >

7% Avanzamento economico e Finanziario

61.8% 0%

Importo totale dei costi realizzati Importo totale dei pagamenti approvati

618.540,00 € su 1.000.000,00 € 0,00€ su000€
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61.8% 0%

Importo totale dei costi realizzati Importo totale dei pagamenti approvati

618.540,00 € su 1.000.000,00 € 0,00€ su000€

Vai a Cronoprogramma/Costi > Vai a Gestioni Spese >

> Indicatori

Totale Indicatori Di cui Target

5 4

Di cui Comuni

1
Di cui Output

1]

Vai a Indicatori >
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Consulta i dati dell'anagrafica

~ Anagrafica Progetto

Stato
Amministrazione PRATT
In esecuzione
PCM - Dip Protezione Civile

V307 1000000411
Data inizio prevista:* Data fine prevista:* Codice Locale Progetto c. N
onvenzione
03/10/2022 17/10/2023 J31J22000870001
2000121831
Data inizio effettiva Data fine effettiva Tipologia Aiuto*
03/10/2022 Intervento che non costituisce aiuto di Stato
z

Progetto in essere:

Progetti In Essere

Rete non identificata
Accesso a Internet
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~ Localizzazione geografica
{88 Scarica Excel Cerca Q

Regione T.], Provincia TJ, Comune T.L Indirizzo TJ, Allegati TJ,

&, 13-ABRUZZO 066 - LAQUILA 078 - RIVISONDOLI 67036 & Allegati (0)

~ Classificazione Progetto

@ Scarica Excel Cerca Q

azione progetio T,
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Valore e descrizione classificazione progetto  TL

Tipologia e descrizione classificazione progetio  T),

03 - TIPOLOGIA DI TERRITORIO

018 - SUD ITALIA

~ Associazione TAG e altre classificazioni

EE Scarica Excel Cerca Q

Codice Misura TJ Tipologia TAG  T) Descrizione TAG T

Percentuale TAG Tl,

035 - Misure di adattamento ai

cambiamenti climatici e prevenzione e

ti dei rischi i al clima:
PNRR-Piano Nazionale Ripresa e M2C412.1.B-Misure per la gestione del ﬁweusn::zeio:il(:z;l rc:snenf:zlziao:i I;Tila
. P rischio di alluvione e per la riduzione Clima TAG L . P . . 100.00%
Resilienza e N sensibilizzazione, la protezione civile, i
del rischio idrogeologico

sistemi e le infrastrutture di gestione
delle catastrofi e gli approcci basati
sugli ecosistemi)
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~ Situazione Rendicontazione

@ Scarica Excel Cerca Q

piano L Misura Ty Fondo TL Imp. 1, diculPE g imp. Imp. , diculPE

T

Finanziato

Finanziato Rendicontato Approvato Approvato

PNRR M2C412.1.B RRF 1.000.000,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00 € 0,00 €
~ |Impegno
@ Scarica Excel Cerca Q

Cod. ID Esterno T Tipologia T,  Datalmpegno TL Importo Impegno T Causale Disimpegno  TL

Data Disimpegno  TL Importo Disimpegno T Allegati TL
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EE Scarica Excel ‘ Cerca Q |

Cod. ID Esterno T Tipologia T,  Datalmpegno TL Importo Impegno T Causale Disimpegno  TL Data Disimpegno  T{ Importo Disimpegno T Allegati TL

DuUT 1 - Impegno 30/09/2022 60.195,89 € - 0,00€ & Allegati (0)

dut 109/2022 1- Impegno 23/09/2022 848.899,79 € - 0,00 € & Allegati (0)

dut 109/2022 1 - Impegno 23/09/2022 13.916,39 € - 0,00 € & Allegati (0)
923.012,07 € 0,00€

~ Pagamenti a Costi reali

Cerca Q

Importo
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00306 - CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA & Allegati (0)
00307 - PROGETTAZIONE ESECUTIVA @ Alegati (0)
00308 - PROGETTAZIONE DEFINITIVA + ESECUTIVA 18/03/2022 22/06/2022 18/03/2022 22/06/2022 & »[Q]flse)gati

23\3:: - PREDISPOSIZIONE CAPITOLATO E BANDO DI 22/07/2022 23/07/2022 22/07/2022 23/07/2022 & Allegati (2)
00310 - PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA 23/07/2022 09/08/2022 23/07/2022 09/08/2022 & Allegati (0)
00311 - AGGIUDICAZIONE » 23/09/2022 23/09/2022 23/09/2022 23/09/2022 & Allegati (0)
00312 - STIPULA CONTRATTO » 06/06/2023 06/06/2023 06/06/2023 06/06/2023 & Allegati (0)
00313 - ESECUZIONE LAVORI » 22/10/2022 17/10/2023 22/10/2022 @ Allegati (0)
00314 - COLLAUDO » 30/10/2023 30/10/2023 @ Allegati (0)
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~ Piano dei Costi
@ Scarica Excel Cerca Q

Anno di riferimento T, Importo da realizzare nellanno  T). Importo realizzato nellanno T Allegati  TL

2022 0,00 € 0,00 € @ Allegati (0)
2023 381.460,00 € 618.540,00 € @ Allegati (0)
1.000.000,00 € 381.460,00 € 618.540,00 €

> Quadro economico
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Tipologia voce spesa Tl Importo T Allegati T,

00303 - LAVORI 662.285,30 € & Allegati (0)
00300 - ALTRO 75.780,26 € & Allegati (0)
00308 - IVA SU LAVORI E ONERI DI SICUREZZA 153.080,29 € & Allegati (0)
00304 - ONERI DI SICUREZZA 33.534,20€ & Allegati (0)
00301 - PROGETTAZIONE E STUDI 54.540,90 € & Allegati (0)
00307 - IMPREVISTI 8.780,05 € & Allegati (0)
00309 - IVA RESIDUA 11.999,00 € & Allegati (0)
1.000.000,00 €
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~ Procedura di Aggiudicazione

@ Scarica Excel Cerca Q

Cig Accordo o

Po Tipologia Importo

Modalita . : . Data

Realizzaziona 1+ Attestazione Gara 1L prmime AL EoeEm W fieen 1
Aggiudicazione €

Quadro Codice Procedura TL

34 - PROCEDURA

1- CONTRATTO NEGOZIATA PER Allegat
9338668041 DAPPALTO AFFIDAMENTI 74652159 € 2510712022 & i(0)
SOTT...

746.527,59 €

~ Soggetti Gara
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~ Soggetti Gara
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u
Codice procedura Ty, Soggetto T| Ruolo Ty  di : s T T

Partecipazione ¥ Partecipante Allegati

338668041 SRNMHLBOD27E372B SURIANI INCARICATO
MICHELE (RUP)

No Privato & Allegat
)

N Crhannalbatar
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