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DocUP ABRUZZO 2000-2006

SCHEDA DELLA MISURA 3.2

TUTELA VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEL PATRIMONIO

PAESAGGISTICO E AMBIENTALE

I IDENTIFICAZIONE DELLA MISURA
L1 Asse Asse ITI Tutela e valorizzazione delle risorse ambientali
I2. Titolo della Misura Misura 3.2 Tutela valorizzazione e promozione del patrimonio
paesaggistico e ambientale
La misura si articola nelle seguenti Azioni:
Azione 3.2.1 Tutela, recupero, restauro e valorizzazione del
patrimonio paesaggistico-ambientale
Azione 3.2.2 Tutela e recupero dei centri storici
Azione 3.2.3 Promozione e marketing turistico-culturale-
ambientale
L3. Fondo strutturale FESR
14. Classificazione delle operazioni
Azione Codice UE Tipologia di interventi Sottotipologia di interventi
3.2.1 171. Investimenti materiali | Strutture per la fruizione Aree attrezzate
(turismo) del patrimonio ambientale Sentieri
Strutture e spazi destinati ad
attivita sportive e ricreative
354 Valorizzazione beni culturali | Recupero/conservazione Restauro paesaggistico
patrimonio culturale ambientale
3.2.2 | 352. Risanamento aree urbane Riqualificazione urbana Arredo urbano
Strutture turismo tempo Centri Informazione ed
libero e altri servizi urbani Accoglienza
Strutture/spazi attivita sportive
e ricreative
Strutture/spazi attivita
socioculturali
323 172. Investimenti ~ immateriali | Iniziative per la Azioni promozionali
(turismo) valorizzazione  turistica Marketing territoriale

del territorio

Prodotti multimediali
Manifestazioni
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II. CONTENUTO TECNICO

I1.1. Obiettivi generali

Qualificare, proteggere e valorizzare il patrimonio naturalistico e culturale, archeologico, architettonico e
storico-artistico.

Procedere alla valorizzazione integrata delle vocazioni ambientali e dell’offerta turistica del territorio
regionale attraverso azioni di marketing e promozione.

11.2 Obiettivi Specifici
Tutelare, recuperare, restaurare e valorizzare il patrimonio paesaggistico ambientale
Tutelare e recuperare centri storici

Valorizzare attraverso la promozione ed il marketing turistico-culturale-ambientale

1.3 Obiettivi Operativi

Recuperare detrattori ambientali, nonché realizzare e recuperare strutture leggere per la
microaccessibilita;

Creare centri di informazione e accoglienza, mettere in sicurezza degli edifici pubblici funzionali
all'attivita turistica, realizzazione e recupero urbanizzazioni primarie e secondarie;

Realizzare campagne pubblicitarie, iniziative di Marketing del patrimonio immobiliare, stampa e
materiali editoriali e riprodurre quelli multimediali, progettare e promuovere circuiti territoriali e tematici

I1.4.  Descrizione della Misura
Azione 3.2.1.  Tutela, recupero, restauro e valorizzazione del patrimonio paesaggistico-ambientale
Sono previsti interventi infrastrutturali per:

1. Recupero dei detrattori ambientali quali cave, discariche, scarpate  stradali, attraverso la
ricostituzione della continuita morfologico — ambientale.

Gli interventi hanno lo scopo di eliminare salti morfologici; riportare terreno vegetale, inerbire e
cespugliare le aree con essenze similari a quelle delle aree circostanti per la riutilizzazione degli
spazi a fini turistico — ricreativi.

2. Realizzazione e recupero di strutture leggere per la microaccessibilita alle aree protette (sistemazione
di sentieri alpini, piccoli campeggi, piccoli impianti sportivi con impatto dimostrabile sull’attivita
turistica).

L’intervento consentira anche di valorizzare il sistema lacuale regionale, obiettivo specifico del
Quadro di Riferimento Regionale e del Piano Regionale Paesistico.

L’intervento mira alla valorizzazione del sistema dei Parchi e delle Aree Protette, alla accessibilita,
alla infrastrutturazione di base e alla fruibilita turistica, realizzando un assetto infrastrutturale e
piccola ricettivita sportivo-escursionistica attraverso strutture di supporto ecocompatibile.

Azione 3.2.2.  Tutela e recupero centri storici

Sono previsti interventi infrastrutturali di recupero e di arredo urbano nei centri storici a fini di
valorizzazione paesaggistico-ambientale, anche mediante ristrutturazione di immobili di proprieta
pubblica per il riuso a finalita turistica attraverso azioni di sistema. In particolare:

- interventi sul patrimonio edilizio esistente per la creazione di centri di informazione e accoglienza
visitatori;

- realizzazione o recupero delle urbanizzazioni primarie e/o secondarie anche mediante 1’ampliamento
delle strutture esistenti;

- messa in sicurezza degli edifici pubblici funzionali all’attivita turistica;

- promozione della gestione pubblico-privata del patrimonio pubblico.
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Azione 3.2.3.  Promozione e marketing turistico-culturale-ambientale

L’azione prevede attivita di promozione pubblica e di marketing per la valorizzazione integrata del
territorio dell’Obiettivo 2 sui principali mercati internazionali, inquadrate nell’ambito delle linee di
sviluppo del turismo in Abruzzo definite dal Consiglio Regionale con delibera 1.2.2000 n.148/25.

L’ Azione ¢ finalizzata, soprattutto, alla promozione all’estero, in quanto I’intervento si richiama alle linee
triennali 2000-2002 con i seguenti obiettivi:

1.

4.
5.

Aumentare la conoscenza, il posizionamento distintivo e la capacita attrattiva dell’ Abruzzo come
destinazione di vacanza;

Diversificare i mercati di provenienza e favorire il ricambio della clientela attraverso la maggiore
penetrazione della clientela estera;

Migliorare 1’efficacia del sistema di vendita attraverso I’aumento del canale organizzato sui mercati
esteri;

Estendere il periodo di operativita turistica (destagionalizzazione);

Creare nuovi prodotti per aggiungere valore ai prodotti principali mare-montagna.

L’azione si sostanzia nei seguenti interventi:

a
b

I1.5.

Campagne pubblicitarie, attivita promozionali e realizzazione di materiali editoriali e multimediali;

Iniziative pilota di marketing promozionale del patrimonio immobiliare di pregio
storico/architettonico, tendente a favorire 1’utilizzo ricettivo di dette strutture, cercando di reperire
anche capitale proveniente da fuori la Regione;

Stampa dei materiali editoriali e riproduzione di quelli multimediali, previsti nel primo intervento,
nonché ristampa di materiali gia di proprieta della Regione Abruzzo;

Progettazione e promozione di circuiti territoriali e tematici.

Soggetti destinatari dell’intervento

Azione 3.2.1 |EE.LL., Enti Parco e/o soggetti preposti alla gestione delle aree protette, associazioni di

enti locali, organi periferici dello Stato.

Azione 3.2.2 | EE.LL., Enti Parco e/o soggetti preposti alla gestione delle aree protette, associazioni di

enti locali, organi periferici dello Stato, operatori turistici privati.

Azione 3.2.3 | EE.LL., Enti Parco e/o soggetti preposti alla gestione delle aree protette, associazioni di

enti locali, organi periferici dello Stato, operatori turistici privati.

11.6.

Copertura geografica

Azione 3.2.1 | Territori ricadenti

- nella perimetrazione di APE;

- nelle aree protette;

- nelle aree direttiva Habitat 92/43/CEE
- centri storici individuati dalla Regione

Priorita alle zone Natura 2000.

Azione 3.2.2 | Territori ricadenti

- nella perimetrazione di APE;

- nelle aree protette;

- nelle aree direttiva Habitat 92/43/CEE
- centri storici individuati dalla Regione

Priorita alle zone Natura 2000.

Azione 3.2.3 | Territori obiettivo 2

Priorita alle zone Natura 2000.
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III. ATTUAZIONE

IIIl.  Normativa di riferimento

Azione 3.2.1 |Quadro di Riferimento Regionale — Piano Regionale Paesistico — Accordo di
Programma A.P.E.

Azione 3.2.2 | Legislazione nazionale opere pubbliche

Azione 3.2.3 | D.Lgs. n.157/1995 per I’appalto e I’acquisizione di servizi

II12.  Responsabili di Misura e Azione

Misura 3.2 |1l direttore della Direzione Territorio, Urbanistica beni ambientali, parchi e politiche
di gestione dei bacini idrografici- L’Aquila

Il dirigente del Servizio Aree protette, Beni Ambientali Storico Architettonici e

Azione 3.2.1 Valutazione di Impatto Ambientale della Direzione Territorio, Urbanistica - L’Aquila
. Il dirigente del Servizio Edilizia Residenziale della Direzione LL.PP. e Protezione
Azione 3.2.2 . A
Civile - L’Aquila
Azione 3.2.3 1l dirigente del Servizio Sviluppo del Turismo della Direzione Turismo, Ambiente -

Pescara

II1.3.  Beneficiari finali

Azione 3.2.1 |Regione, EE.LL., Enti Parco e soggetti preposti alla gestione delle aree protette,
associazioni di enti locali, organi periferici dello Stato.

Azione 3.2.2 |EE.LL. e loro Consorzi o associazione di Enti e/o soggetti preposti alla gestione delle
aree protette.

Azione 3.2.3 | Regione Abruzzo.

Il 4.  Procedure amministrative tecniche e finanziarie per la realizzazione della Misura e modalita
di selezione ed acquisizione delle operazioni

Azione 3.2.1.  Tutela, recupero, restauro e valorizzazione del patrimonio paesaggistico-ambientale

N

L’azione ¢ stata attuata sia attraverso gli strumenti della progettazione integrata (PIT), sia mediante
operazioni monosettoriali. Queste ultime sono state attuate mediante scorrimento delle graduatorie PIT
che hanno avuto la capacita di assorbire interamente le risorse dell’azione.

Nell’ambito dei PIT, I’amministrazione provinciale ha svolto le funzioni, di pubblicazione e , promozione
degli atti di pubblicitd per la raccolta delle istanze, nonché di individuazione diretta tramite accordo
partenariale delle iniziative volte a conseguire un obiettivo di natura pubblica. Successivamente, le istanze
raccolte e le iniziative individuate sono state trasmesse alla Regione nell’ambito dei PIT per le operazioni
di valutazione, istruttoria e selezione. I PIT definitivi sono stati approvati con DGR n.48 del 02.02.03.

Per I’acquisizione dei progetti monosettoriali, la Regione ha emanato delibere di giunta con cui,
recependo le indicazioni partenariali ha individuato gli interventi tra quelli utilmente inseriti nelle
graduatorie PIT

Tutte le domande sono state accompagnate dalla scheda progetto, dall’impegno di cofinanziamento e, tra
I’altro, dai necessari elementi di supporto sulla base dei criteri sottoelencati.
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I criteri di ammissibilita sono:

- localizzazione nelle aree definite nel Docup (zone APE — Aree Protette — Aree habitat 92/43/CEE —
Centri storici individuati dalla Regione nel Q.R.R)

- coerenza con gli obiettivi ed i contenuti della misura;

- appartenenza del soggetto proponente alle categorie di beneficiari/destinatari individuati nella scheda
di misura;

- completezza della documentazione richiesta, nonché rispetto delle procedure e della tempistica
prevista;

- disponibilita del bene.
I criteri di selezione sono:
- localizzazione in aree incluse in Natura 2000;

- valenza paesistico — ambientale e funzionale dei progetti in riferimento alle previsioni del Piano
Regionale Paesistico e del Quadro di Riferimento Regionale;

- quota di partecipazione di privati e/o enti locali e strumentali;

- avvenuta acquisizione delle autorizzazioni prescritte ai fini della realizzazione dell’intervento (2a
fase);

- per gli interventi inerenti le Porte dei Parchi e la prima attuazione, a parita di punteggio, saranno
considerate prioritarie le istanze concernenti i territori dei Comuni di Castelli, L’ Aquila loc. Fonte
Cerreto, Palena secondo quanto indicato nel Q.R.R;

- per gli interventi inerenti il sistema lacuale e la loro prima attuazione, a parita di punteggio, saranno
considerate prioritarie le istanze concernenti i laghi di Barrea, Bomba, Campotosto, Casoli, Penne,
Scanno e laghi di San Demetrio ne’ Vestini e di Santo Stefano di Sessanio secondo quanto indicato
nel Q.RR,;

- ulteriori criteri individuati dalle Province per la formulazione dei PIT.

In particolare, i criteri di ammissibilita e di selezione specifici dei singoli interventi compresi nei PIT
sono stati indicati nelle schede di sintesi relative a ciascun progetto integrato . Essi si aggiungono,
funzionalmente, a quelli sopraindicati.

Come descritto in precedenza, poiché la consistenza delle graduatorie PIT permetteva di assorbire
ulteriori risorse rispetto a quelle assegnate, nel corso del 2003 le risorse destinate agli interventi
monosettoriali sono state utilizzate per lo scorrimento delle predette graduatorie. Pertanto, con DGR nn.
406-407-408-409 del 28.05.03 e DGR nn. 963-964-965 del 07.11.03, gli interventi da finanziare sono
stati individuati tra quelli utilmente inseriti nelle graduatorie dei diversi ambiti PIT, secondo le
indicazioni dei partenariati.

Azione 3.2.2.  Tutela e recupero centri storici

N

L’azione ¢ stata attuata sia attraverso gli strumenti della progettazione integrata (PIT), sia mediante
operazioni monosettoriali, che si differenziano per la modalita di presentazione dei progetti.

Nell’ambito dei PIT, I’amministrazione provinciale ha svolto le funzioni, di pubblicazione e , promozione
degli atti di pubblicita per la raccolta delle istanze, di individuazione diretta tramite accordo partenariale
delle iniziative volte a conseguire un obiettivo di natura pubblica. Successivamente, le istanze raccolte e
le iniziative individuate sono state trasmesse alla Regione unitamente ai PIT per le operazioni di
valutazione, istruttoria e selezione. I PIT definitivi sono stati approvati con DGR n.48 del 02.02.03.

Per le operazioni monosettoriali la Regione ha emanato con atto dirigenziale un bando di evidenza
pubblica per la selezione degli interventi e I’acquisizione di schede progetto o progetti preliminari.

Tutte le domande sono state accompagnate dalla scheda progetto, dall’impegno di cofinanziamento e tra
I’altro, dai necessari elementi di supporto sulla base dei criteri sottoelencati.
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I criteri di ammissibilita sono:

- localizzazione nelle aree definite nel Docup (zone APE — Aree Protette — Aree habitat 92/43/CEE —
Centri storici individuati dalla Regione nel Q.R.R)

- coerenza con gli obiettivi ed i contenuti della misura;

- appartenenza del soggetto proponente alle categorie di beneficiari/destinatari individuati nella scheda
di misura;

- completezza della documentazione richiesta, nonché rispetto delle procedure e della tempistica
prevista;

- disponibilita del bene;

- fattibilita economico-finanziaria (finanziamento di privati o dell’ente, modalita di gestione e
manutenzione).

I criteri di selezione sono:

- localizzazione in aree incluse in Natura 2000;

- progettazione definitiva;

- quota di partecipazione di privati e/o enti locali e strumentali;
- inserimento nel contesto urbanistico;

- avvenuta acquisizione delle autorizzazioni prescritte ai fini della realizzazione dell’intervento (2a
fase);

- impatto occupazionale generato dall’intervento da realizzarsi (occupazione creata e mantenuta con
preferenza per I’occupazione femminile);

- fruibilita pubblica dell’intervento da realizzarsi e ricadute positive sulla presenza/domanda turistica;
- ulteriori criteri individuati dalle province per la formulazione dei PIT.

In particolare, i criteri di ammissibilita e di selezione specifici dei singoli interventi compresi nei PIT
sono stati indicati nelle schede di sintesi relative a ciascun progetto integrato. Essi si aggiungono,
funzionalmente, a quelli sopraindicati.

L’istruttoria e la valutazione di tutti i progetti acquisiti si sono concluse con 1’approvazione di graduatorie
separate per i progetti monosettoriali e per i progetti inseriti nei PIT.

A conclusione della terza annualita si ¢ proceduto con determinazione dirigenziale alla rimodulazione
delle risorse tra interventi PIT e monosettoriali, secondo le indicazioni contenute nella DGR 48 del
02.02.03,

Azione 3.2.3.  Promozione e marketing turistico-culturale-ambientale

L’azione sara attivata, nel primo triennio del Programma, mediante un bando di evidenza pubblica per
ciascun intervento, ai sensi del D. Lgs. n.157/1995, a partire dalla data di effettiva approvazione del
complemento di programmazione e della relativa copertura finanziaria.

Per I'intervento in a):  Appalto concorso a procedura aperta. Sara data priorita a questo intervento.
Per I'intervento in b):  Trattativa privata a procedura ristretta (almeno 15 preventivi).

Per I’intervento in c):  Pubblico incanto a procedura aperta. Per le ristampe si ricorrera alla trattativa
privata.

I criteri di ammissibilita sono:
- coerenza con gli obiettivi ed i contenuti della misura;

- pertinenza dell’intervento con I’area ammissibile ai benefici;
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- coerenza con le iniziative programmate dalla Regione e contenute nelle linee triennali 2000-2002;

- esperienza nel settore (progetti analoghi nel triennio precedente);

- fatturato medio annuo, nel triennio precedente, non inferiore all’importo di gara.

I criteri di selezione sono:

- qualita tecnica;

- offerta economica;

- efficacia nel conseguimento dell’obiettivo specifico;

- tempi di realizzazione.

III5.  Cronogramma di implementazione della Misura
Azione 3.2.1.  Tutela, recupero, restauro e valorizzazione del patrimonio paesaggistico-ambientale
A. Gli interventi monosettoriali sono stati attivati mediante scorrimento delle graduatorie PIT.

Pertanto le fasi di attuazione sono:

Fase 1: definizione dei criteri di attuazione
Fase 2: definizione elenco progetti
Fase 3: approvazione graduatoria provvisoria

Fase 4: progettazione definitiva

Fase 5: graduatoria definitiva, concessione eventuale slittamento a seguito di decadenza

Fase 6: appalto ed inizio lavori

Fase 7: impegno di spesa e primo anticipo

Fase 8: esecuzione lavori.

Nel cronogramma sotto riportato ¢ indicata la tempistica relativa alle fasi sopra descritte:

. Anno 2002
Fasi

Anno 2003

Anno 2004

Anno 2005

Anno 2006

Anno 2007

Anno 2008

1(2(3]4

2

3

4

2

3

4

2

3

4

2

3

4

2

3

4

2

3

4

Fase 1

Fase 2

Fase 3

Fase 4

Fase 5

Fase 6

Fase7

Fase 8

B Gli interventi_integrati sono stati attivati mediante un bando pluriannuale, salva la possibilita di

diversa articolazione.

Fase 1: predisposizione atti di pubblicita

Fase 2: definizione elenco progetti e presentazione da parte delle Province alle Regioni

Fase 3: istruttoria, valutazione ed approvazione graduatoria provvisoria (Ammissibilita) da parte
della Regione
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Fase 4: progettazione definitiva

Fase 5: graduatoria definitiva, concessione, eventuale slittamento a seguito di decadenza
Fase 6: appalto ed inizio lavori

Fase 7: impegno di spesa e primo anticipo

Fase 8: esecuzione lavori

Nel cronogramma di seguito riportato ¢ indicata la tempistica relativa alle fasi sopra descritte:

Fasi

Anno 2001 Anno 2002 Anno 2003 Anno 2004 Anno 2005 Anno 2006 Anno 2007 2008

12341 (2(3 41|23 |4[1]|2|3(4|1|2|3[4|1|2(3|4|1|2(3|4|1(2]3|4

Fase 1

Fase 2

Fase 3

Fase 4

Fase 5

Fase 6

Fase7

Fase 8

Azione 3.2.2.  Tutela e recupero centri storici

A.

Gli interventi monosettoriali sono stati attivati mediante un bando pluriannuale

Fase 1
Fase 2

Fase 3

Fase 4
Fase 5
Fase 6
Fase 7
Fase 8

predisposizione bando

pubblicazione bando con Determina Dirigenziale e presentazione schede progetto o progetti
preliminari

selezione ed individuazione degli interventi e dei beneficiari finali con bando e con Determina
Dirigenziale, ammissibilita (graduatoria provvisoria).

progettazione esecutiva

slittamento a seguito di decadenza, graduatoria definitiva, concessione
appalto ed inizio lavori

impegno di spesa e 1° anticipo

esecuzione lavori
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Nel cronogramma sotto riportato ¢ indicata la tempistica relativa alle fasi sopra descritte:

Anno 2003 Anno 2004 Anno 2005 Anno 2006 Anno 2007 Anno 2008
Fasi 1123 213141 2(3]4|1]2)3 213 2|13 |4
Fase 1
Fase 2
Fase 3
Fase 4
Fase 5
Fase 6
Fase7
Fase 8
B. Gli interventi integrati sono stati attivati mediante un bando pluriannuale,
Fase 1  predisposizione atti di pubblicita
Fase 2  acquisizione e presa in conto dei progetti (preliminari o schede progetto)
Fase 3  definizione elenco progetti e presentazione da parte delle Province alla Regione
Fase 4  istruttoria, valutazione ed approvazione graduatoria da parte della Regione
Fase 5 ammissibilita (graduatoria provvisoria)
Fase 6  progettazione esecutiva
Fase 7 slittamento a seguito di decadenza, graduatoria definitiva, concessione
Fase 8 appalto ed inizio lavori
Fase 9  impegno di spesa e 1° anticipo
Fase 10 esecuzione lavori
Nel cronogramma sotto riportato ¢ indicata la tempistica relativa alle fasi sopra descritte:
Fusi Anno 2002 Anno 2003 Anno 2004 Anno 2005 Anno 2006 Anno 2007 Anno 2008
112|134 2131411123411 12]|3|4|1]|2|3|4|1|2]|3 112134
Fase 1
Fase 2
Fase 3
Fase 4
Fase 5
Fase 6
Fase 7
Fase 8
Fase 9
Fase 10
Azione 3.2.3.  Promozione e marketing turistico-culturale-ambientale
Fase 1: identificazione di massima obiettivi e specifiche dell’intervento
Fase 2: predisposizione bandi
Fase 3: pubblicazione
Scheda della Misura 3.2. 133




CdP Docup Ob. 2 REGIONE ABRUZZ0 versione 14 dicembre 2007

Fase 4: ricezione offerte, valutazione ed aggiudicazione
Fase 5: contratto, registrazione, ecc

Fase 6: realizzazione intervento

Nel cronogramma sotto riportato ¢ indicata la tempistica relativa alle fasi sopra descritte:

Fasi Anno 2001 | Anno 2002 | Anno 2003 | Anno 2004 | Anno 2005 | Anno 2006 | Anno 2007 | Anno 2008
asi

P23 (41|23 4(1|2|3[|4|1|2(3|4|1|2|3|4(1|2{3|4|1|2|3|4|1|2|3|4

Fase 1

Fase 2

Fase 3

Fase 4

Fase 5

Fase 6

II1.6. Spese ammissibili

Per le voci di spesa ammissibili al cofinanziamento comunitario si fa riferimento al Reg (CE) 1783/1999
del parlamento Europeo e del Consiglio del 12/7/1999, pubblicato in GUCE n° L213 del 13 agosto 1999,
relativamente al FESR, al Reg (CE) 1685/2000 della Commissione del 28 luglio 2000 pubblicato in
GUCE L193 del 29 luglio 2000 recante disposizioni di applicazione del Reg (CE) 1260/1999 del
Consiglio e s.m.i. nonché a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale per quanto riguarda
I’ammissibilita delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai fondi Strutturali.

In particolare sono ammesse le seguenti voci di spesa per azione:

Azione 3.2.1 | Lavori, fornitura di beni e servizi

Azione 3.2.2 | Lavori, fornitura di beni e servizi

Azione 3.2.3 | Acquisizione di servizi: promozione e di marketing territoriale, materiale editoriale e
multimediale, campagne pubblicitarie, workshop, educational, fiere

In nessun caso, saranno ammissibili spese accessorie quali, ad esempio, spese legali per contenziosi,
infrazioni, interessi, ecc., né costi calcolati in misura forfettaria.

I1.7.  Intensita di aiuto
Nessun aiuto di Stato ai sensi dell’art.87.1 del Trattato UE sara accordato in base a questa Misura.

Per le azioni di questa misura, I’eventuale vendita, concessione o locazione di terreni o fabbricati da parte
delle autorita pubbliche alle condizioni che garantiscano che dette operazioni non costituiscano aiuti di
Stato ai sensi dell’articolo 87 del Trattato. Quanto alle determinazioni delle condizioni necessarie affinché
tali operazioni non costituiscano aiuti di Stato, si rinvia ai principi stabiliti nella Comunicazione della
Commissione relativa agli elementi di aiuto di Stato connessi alle vendite di terreni e fabbricati da parte di
pubbliche autorita (GUCE C209 del 10.7.1997).
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II1.8. Connessioni e integrazioni con altre Misure

Azione 3.2.1 | Connessa alle misure 3.3 ¢ 3.4

Azione 3.2.2 | Connessa alle misure 1.2 —2.1 —3.1 —3.4

Azione 3.2.3 | Connessa alle misure 3.3 ¢ 3.4

Iv. QUADRO FINANZIARIO DELLA MISURA 3.2

1vV.1 Piano finanziario di Misura

RISORSEPUBBLICHE
RISORSE RISORSE PRIVATE
COSTO TOTALE PRIVATE NON AMMISSIBILI
AZIONI AMMISSIBILE Tor COMUNITARIE NAZIONALI AMMISSIBILI (da| | INDICATIVE (da non
rendi are; di
FESR TOTALE | STATO | REGIONE | ALTRIENTI ) ' ©
Valori in Euro
|)’l]SLRA 3.2 | | 40.750.000 ‘ ‘ 34.200.000 ‘ 20.375.000 | 13.825.000 | 9.178.452 4.646.548 | ‘ 6.55().0()()‘ |
1V.2  Tassi di partecipazione indicativi sul costo totale
RISORSEPUBBLICHE
RISORSE RISORSE PRIVATE
COSTO TOTALE PRIVATE NON AMMISSIBILI
AZIONI AMMISSIBILE Tor COMUNITARIE NAZIONALI AMMISSIBILI (da| | INDICATIVE (da non
rendi are; di
FESR TOTALE | STATO | REGIONE | ALTRIENTI ) ' ©
Valori percentuali
|)’l]SLRA 3.2 | | 100,00 ‘ ‘ 83,93 ‘ 50,00 | 3393 22,52 11,40 | - ‘ 16,()7‘ |
1V.3  Tassi di partecipazione sulla spesa pubblica
RISORSEPUBBLICHE
RISORSE RISORSE PRIVATE
COSTO TOTALE PRIVATE NON AMMISSIBILI
AZIONI AMMISSIBILE ror COMUNITARIE NAZIONALI AMMISSIBILI (da| | INDICATIVE (da non
rendi are; di
FESR TOTALE | STATO | REGIONE | ALTRIENTI ) ' ©
Valori percentuali
|\ﬂSL'R/\ 3.2 | | - ‘ ‘ 100,00 ‘ 59,58 | 40,42 | 26,84 | 13,59 ‘ - ‘ |
1V.4  Piano finanziario indicativo per anno
RISORSE PUBBLICHE
AZIONI
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | TOTALE
Valori in Euro
|)1]SL'RA 3.2 | | - ‘ 4.323.968 ‘ 5.253.824 | 5.348.707 | 5.009.838 5.091.167 | 9.172.496 ‘ 34.200.000

V. VALUTAZIONE EX-ANTE

V.1. Coerenza con gli obiettivi dell’asse

La misura concorre all’obiettivo globale dell’asse 3, cio¢ valorizza le vocazioni del territorio attraverso
interventi integrati, in primo luogo di natura ambientale; realizza, altresi, gli obiettivi specifici: di
qualificare, proteggere e valorizzare il patrimonio ambientale e culturale, archeologico, architettonico e
storico-artistico; di procedere alla valorizzazione integrata delle vocazioni del territorio regionale
attraverso azioni di marketing e promozione.
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V.2. Pertinenza dei criteri di selezione

Principi e priorita trasversali

Pertinenza

Obiettivi specifici

Rilevante. I criteri di selezione degli interventi sono
direttamente collegati agli obiettivi.

Concentrazione degli interventi

Rilevante. Particolare riferimento alle aree protette e ai centri
storici.

Integrazione degli interventi

Abbastanza rilevante.

Condizioni di attuazione

Rilevante. I criteri di attuazione sono compatibili con le
condizioni indicate nel DocUP

Sostenibilita ambientale

Molto rilevante.

Pari opportunita

Abbastanza rilevante. In particolare per le azioni di marketing
turistico,di promozione e di fieristica.

Occupazione

Abbastanza rilevante.

Societa dell’informazione

Rilevante per le azioni di marketing.

Emersione

Non rilevante.

Internazionalizzazione

Non rilevante.

V.3. Quantificazione degli Obiettivi

Azione Indicatori di realizzazione Unita di misura Valore atteso

3.2.1 Interventi (aree attrezzate) N° 23
Interventi (sentieri) N° 12
Interventi (strutture/spazi attivita N. 14
sportive/ricreative) N. S
Interventi (restauro paesaggistico e ambientale)

3.2.2 |Interventi (arredo urbano) N. 27
Interventi /Strutture/spazi attivita socioculturali) N. 1
Interventi (Centri accoglienza/informazione) N. 25

3.2.3 Interventi (Az. Promozionali) N° 39
Interventi (Az Marketing territoriale) N° 10
Interventi (prodotti multimediali) N° 2
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Azione Indicatori di risultato Unita di misura Valore atteso
3.2.1 Incremento dei flussi turistici % +5
3.2.2 Incremento dei flussi turistici % +5
323 Incremento dei flussi turistici esteri % +5
Azione Indicatori Impatto Unita di misura Valore atteso
3.2.1 |Maggiore attrattivita del sistema dell’ offerta % 15
turistica nelle zone interessate

3.2.2 | Maggiore attrattivita del sistema dell’offerta % 10
turistica nelle zone interessate

3.2.3 | Maggiore attrattivita del sistema dell’ offerta % 5

turistica nell’ aree obiettivo 2
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