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DocUP ABRUZZO 2000-2006

SCHEDA DELLA MISURA 3.1.

TUTELA DELLE RISORSE AMBIENTALI

I. IDENTIFICAZIONE DELLA MISURA
L1 Asse Asse ITI Tutela e valorizzazione delle risorse ambientali
12. Titolo della Misura Misura 3.1 Tutela delle risorse ambientali
La misura si articola nelle seguenti Azioni:
Azione 3.1.1  Ciclo integrato dell’acqua
Azione 3.1.2  Gestione dei rifiuti
Azione 3.1.3  Difesa del suolo
13. Fondo strutturale FESR
14. Classificazione delle operazioni
Azione Codice UE Tipologia di interventi Sottotipologia di interventi
3.1.1. 344  acqua potabile Rete idrica Interventi per la riduzione
delle perdite
345 acque reflue Rete fognaria Rete fognaria
Trattamenti e Trattamento primario e
depurazione secondario
3.1.2. 343  rifiuti urbani ed Impianti di smaltimento Impianti di stoccaggio,
industriali rifiuti urbani trattamento e recupero
Impianti di smaltimento Impianti di stoccaggio,
rifiuti speciali trattamento e recupero
Raccolta differenziata Isole ecologiche
rifiuti urbani Centri cumulati di racccolata
415 informazione al pubblico | Audiovisivi e materiali Rifiuti e inquinamento
351 riassetto e bonifica zone | Recupero aree dismesse Usi civili
industriali e militari
3.1.3. 353 protezione, migliora- Messa in sicurezza Siti a rischio idrogeologico
mento e rigenerazione
dell’ambiente naturale
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II. CONTENUTO TECNICO

I1.1. Obiettivi generali

Garantire I’'implementazione e I’efficienza del ciclo delle acque, mirando ad ottenere disponibilita idriche
adeguate in termini di quantita e qualita.

Migliorare il sistema di gestione dei rifiuti promuovendo la raccolta differenziata, il riciclaggio e il
recupero, nonché elevando la sicurezza dei siti per lo smaltimento e favorendo lo sviluppo di un efficiente
sistema di imprese.

Assicurare la difesa del suolo e la tutela dell’ambiente nelle sue diverse componenti.

11.2. Obiettivi specifici

gt ®

Promuovere la raccolta differenziata, il riciclaggio, il recupero dei rifiuti non riciclabili, migliorare il
sistema di gestione rifiuti e bonificare i siti inquinati

Rafforzare, risanare il sistema idro-geologico, mettere in sicurezza il sistema storico-insediativo

11.3. Obiettivi operativi

Ricercare ed eliminare le perdite nelle reti idriche

Adeguare i sistemi fognanti e depurativi

Realizzare campagne educative e di promozione per prevenire e ridurre la formazione dei rifiuti
Realizzare impianti e attrezzature per la raccolta differenziata e migliorare il sistema di gestione dei rifiuti
Bonificare siti inquinati ed aree inquinate

Realizzare interventi di difesa delle pendici collinari, di regimazione delle acque di scorrimento
superficiale e di risanamento ambientale

11.4. Descrizione della Misura

Azione 3.1.1.  Ciclo integrato dell’acqua:
L’azione comprende interventi per:

1. Ricercare ed eliminare le perdite nelle reti idriche mediante interventi di riparazione e manutenzione
contestuali alla installazione di sistemi permanenti di monitoraggio. Gli interventi consentono di

recuperare una rilevante quantita di acqua per il soddisfacimento del fabbisogno idropotabile nelle
zone in cui la dotazione per abitante ¢ critica senza ricorrere a nuove captazioni e, quindi, nel rispetto
dell’ambiente. L’installazione di sistemi di monitoraggio, a fronte di un incremento di costo iniziale,
consente di verificare lo stato della rete idrica e, quindi, di abbattere i successivi costi di
manutenzione, prevenendo danni maggiori.

2. Adeguamento dei sistemi fognanti e depurativi nei parchi ed aree ad alta rilevanza ambientale e
turistica.

I progetti relativi al ciclo integrato delle acque sono ricompresi nei Piani di Ambito territoriale, al
fine di rendere gli interventi stessi coerenti con il disegno strategico e programmatico regionale e di
evitare finanziamenti di iniziative isolate.

Nelle more dell’approvazione dei Piani di Ambito territoriale e di insediamento dell'Autorita
d'Ambito, in una prima fase, che si ¢ esaurita il 31/12/2003, potevano essere finanziati interventi
funzionali o coerenti ad almeno uno dei seguenti atti di programmazione: Accordo di Programma-
Quadro di un’Intesa Istituzionale di Programma; Accordo di Programma ai sensi dell’art. 17 della
Legge Galli; Piano stralcio o Piano di bacino o Piani di tutela delle acque (D.Lgs. 152/99). Eventuali
interventi che in ragione della loro tipologia non rientrano nei citati atti di programmazione, saranno
ammissibili solo se approvati dalle Autorita d'Ambito o dalle Autorita di Bacino.

Durante questa prima fase sara utilizzata una quota non superiore al 30% del totale degli importi
previsti per il settore del ciclo integrato delle acque. Andra il piti possibile incentivato il ricorso alla
finanza di progetto, attraverso il coinvolgimento di capitali privati.
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Dopo il 31.12.2003 il requisito per I’accesso al restante 70% delle risorse ¢ I’esistenza di Piani
d’ambito ai quali gli interventi oggetto di cofinanziamento dovranno riconciliarsi. Andra il pil
possibile incentivato il ricorso alla finanza di progetto attraverso il coinvolgimento di capitali privati.

Ciascun intervento o insieme di interventi proposti al finanziamento, di valore superiore ai 20 mld,
sara sottoposto, oltre alle normali procedure in materia di VIA, anche ad un’attenta analisi di
fattibilita tecnico-economica che accerti non solo la sua attuabilita e sua giustificazione economica
sulla base delle possibili alternative progettuali esistenti, ma anche la capacita da parte dell’ente
proponente di assicurarne il corretto esercizio (manutenzione, gestione, rinnovamento, ecc.). In
particolare ¢ necessario che sia valutato se I’intervento proposto ¢ la migliore alternativa progettuale
sotto il profilo tecnico, economico e gestionale, per rispondere non solo ai fabbisogni dell’utenza, ma
anche agli obiettivi della misura. Dovra essere inoltre presentata un’analisi finanziaria che giustifichi
I’uso di finanza pubblica per il finanziamento del Programma o intervento in questione, proponendo
un quadro di copertura dei costi di investimento ed operativi sulla base del livello attuale e previsto
delle tariffe.

Azione 3.1.2.  Gestione dei rifiuti

L’azione mira a prevenire la formazione di rifiuti, ridurne la quantita e la pericolosita e migliorarne il
sistema di gestione, promuovendo la raccolta differenziata, il riciclaggio ed il recupero, per la
salvaguardia e la valorizzazione delle risorse ambientali.

L’azione prevede i seguenti interventi: :

1. Prevenzione della formazione e riduzione della quantita di rifiuti mediante:

- sostegno ad iniziative dirette a promuovere la minimizzazione dei rifiuti e il riutilizzo dei
prodotti e I’impiego di beni a basso impatto ambientale;

- promozione di campagne educative e di comunicazione mirate a favorire comportamenti e stili di
consumo ecologicamente pill sostenibili;

2.  Miglioramento del sistema di gestione dei rifiuti mediante:

- sostegno allo sviluppo della raccolta differenziata in attuazione della L.R. 52/2000 mediante la
realizzazione di impianti ed attrezzature, quali iole ecologiche, stazioni di trasferimento, etc.;

- potenziamento della rete di impianti idonei alla valorizzazione dei flussi derivanti della raccolta
differenziata e di trattamento preliminare del flusso residuo, con conseguente contenimento degli
impatti ambientali legati allo smaltimento finale;

- realizzazione di impianti per la raccolta e lo smaltimento di rifiuti speciali in particolare di
provenienza industriale o, in generale, dal sistema produttivo, prevedendo la partecipazione
finanziaria dei beneficiari.

In ogni caso, particolare attenzione andra prestata all'applicazione del principio “chi inquina
paga”. Il Regolamento (CE) n. 1260/1999 prevede la diversificazione dei tassi di partecipazione
dei Fondi Strutturali quale strumento concreto per la sua applicazione. Per I'applicazione del
principio ai progetti di infrastrutture in questi settori, occorre avvalersi di sistemi di pagamento
intesi ad addebitare i costi di utilizzo delle infrastrutture e i costi dell'inquinamento da esse
prodotto. Gli utenti delle infrastrutture dovranno contribuire sia alle spese necessarie per
combattere l'inquinamento, sia ai costi di funzionamento, manutenzione e sostituzione delle
infrastrutture stesse.

3. Bonifica di siti contaminati e di aree inquinate, anche da amianto:

- Gli interventi per la bonifica delle aree contaminate saranno coerenti con i criteri previsti dal DM
25.10.1999 n. 471. Dopo il 31.12.2002 saranno ammissibili solo gli interventi previsti dai “Piani
regionali per la bonifica delle aree inquinate” previsti dall’art. 22 del Decreto legislativo 5/2/97,
n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Preliminarmente alla redazione dei Piani regionali
di bonifica sara necessario procedere alla realizzazione di censimenti dei siti potenzialmente
contaminati e alla predisposizione dell’anagrafe dei siti da bonificare, secondo i criteri previsti
dal suddetto decreto ministeriale n. 471. La copertura dei costi di bonifica avverra nel rispetto del
principio “Chi inquina paga”. I progetti proposti a cofinanziamento saranno gia corredati, all'atto
della loro presentazione, di una precisa ipotesi di destinazione d'uso a finalita economica e/o
sociale.

Ciascun intervento o insieme di interventi proposti al finanziamento, di valore superiore ai 20
miliardi sara sottoposto, oltre alle normali procedure in materia di VIA, anche ad un’attenta
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analisi di fattibilita tecnico-economica che accerti non solo la sua attuabilita e sua giustificazione
economica sulla base delle possibili alternative progettuali esistenti, ma anche la capacita da
parte dell’ente proponente di assicurarne il corretto esercizio (manutenzione, gestione,
rinnovamento, ecc.). In particolare ¢ necessario che sia valutato se I’intervento proposto ¢ la
migliore alternativa progettuale sotto il profilo tecnico, economico e gestionale, per rispondere
non solo ai fabbisogni dell’utenza, ma anche agli obiettivi della misura. Dovra essere inoltre
presentata un’analisi finanziaria che giustifichi I’'uso di finanza pubblica per il finanziamento del
Programma o intervento in questione, proponendo un quadro di copertura dei costi di
investimento ed operativi sulla base del livello attuale e previsto delle tariffe.

Azione 3.1.3.  Difesa del suolo

L’azione si attua per le finalita del rafforzamento, del risanamento idrogeologico e della messa in
sicurezza del sistema storico-insediativo, attraverso priorita di intervento gia definite, a seguito della
individuazione delle aree ad alto rischio idrogeologico, di cui al D.Lvo n. 180/98 e della programmazione
discendente dalla L. 183/89.

L’azione riguarda interventi di difesa delle pendici collinari, di regimazione delle acque di scorrimento
superficiale e di risanamento ambientale, allo scopo della mitigazione del rischio idrogeologico per i
centri abitati a beneficio delle popolazioni residenti ed a tutela della rete infrastrutturale, con conseguente
valorizzazione del patrimonio storico-ambientale della Regione.

Detti interventi si concretizzano attraverso la realizzazione di opere che utilizzano le tecnologie pil
moderne ed efficaci, con particolare attenzione per quelle a basso o nullo impatto ambientale e
rappresentano, pertanto, un’azione di tutela e di messa in sicurezza di piccole infrastrutture, localizzate, e
di abitati in aree di particolare pregio paesaggistico-ambientale.

11.5. Soggetti destinatari dell’intervento

Azione 3.1.1 Popolazione, imprese locali e operatori del turismo.
Azione 3.1.2 Popolazione e imprese locali
Azione 3.1.3 Popolazione e imprese locali

11.6. Copertura geografica

Azione 3.1.1 Territori dell’ Obiettivo 2

Azione 3.1.2 Territori dell’Obiettivo 2

Azione 3.1.3 - Aree Obiettivo 2 ad alto rischio idrogeologico (D.L.vo n. 180/89)
- Aree Obiettivo 2 pianificate ex L. 183/89

III. ATTUAZIONE

IIIl.  Normativa di riferimento

Azione 3.1.1 Legge 36/94 e L.R. 2/97

Azione 3.1.2 L.R. 83/2000; L.R. 52/2000; D.M.471/99, Dlgv 157/95

Azione 3.1.3 D.L.vo n°180/98; L.183/89

III2.  Responsabili di Misura e Azione

Misura 3.1 | Ildirettore della Direzione Opere Pubbliche, Infrastrutture — L’Aquila
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Azione3.1.1 Il Dirigente del Servizio Ciclo Idrico Integrato della Direzione Opere Pubbliche,
Infrastrutture - L’ Aquila

Azione 3.1.2 11 Dirigente del Servizio Politiche per lo Sviluppo Sostenibile della Direzione Turismo,
Ambiente, Energia — Pescara

Azione 3.1.3 Il Dirigente del Servizio Gestione e Tutela della Risorsa del Suolo della Direzione
Territorio, Urbanistica - L’ Aquila

I11.3.  Beneficiari finali

Azione 3.1.1 Enti gestori del servizio idrico integrato come previsto dalla L. 36/94. Consorzi
acquedottistici — Comuni

Azione 3.1.2 Regione, (ARTA), Enti locali, Consorzi,

Azione 3.1.3 Regione - Enti locali

II14.  Procedure amministrative tecniche e finanziarie per la realizzazione della Misura e modalita
di selezione ed acquisizione delle operazioni

Azione 3.1.1.  Ciclo integrato dell’Acqua

Il disegno strategico relativo agli interventi oggetto dell’azione passa attraverso i seguenti strumenti
fondamentali:

- gli Accordi di Programma Quadro previsti dall’Intesa Istituzionale di Programma Stato-Regione e
sottoscritti in data 23.01.2003 che prevedono la pianificazione nel comparto del Servizio Idrico
Integrato. In particolare I’APQ disciplina I’attuazione sia dei piani stralcio che dei piani d’ATO
(art.141, comma 4) sopraccitato) e il recupero di efficienza delle reti idriche di distribuzione;

- 1Programmi di interventi urgenti, a stralcio e con gli stessi effetti di quello previsto dall’art.11 della
L. 36/94 in materia di fognatura, collettamento e depurazione di cui alla L. 388/2000 art. 141 comma
4) per I’adeguamento del comparto fognario depurativo secondo le direttive comunitarie recepite con
D. Lgs. 152/ 99 e successive modificazioni;

- 1 Piani d’Ambito previsti dall’art. 11 della L. 36/94 predisposti dagli Enti d’Ambito e gia tutti
costituiti ed operanti nella Regione;

- il Documento Unico di Programmazione 2000-2006, che prevede una programmazione d’eccellenza
per quanto riguarda gli aspetti piu critici del Servizio Idrico Integrato nella Regione e cioe il recupero
dell’acqua potabile dispersa a causa delle perdite nelle reti interne e la carenza di impianti fognari e
depurativi nei parchi e nelle aree ad alta rilevanza ambientale e turistica.

L’insieme dei suddetti strumenti interventi programmatici trova la sua sintesi nel quadro d’insieme
dell’Intesa: pertanto, l'azione 3.1.1 del DOCUP trova nell'Intesa Istituzionale di Programma (IIP) e
nell'Accordo di Programma Quadro (APQ) per il Servizio Idrico Integrato, 1’inquadramento
programmatico. L’ Azione sara quindi implementata, coordinata e attuata secondo le procedure proprie
dell’Intesa Istituzionale di Programma e le regole operative dell’ APQ stesso e per I’attuazione finanziaria
operera in termini complementari e sinergici agli altri interventi programmatici.

Le scelte degli interventi sono state effettuate tenendo presente le criticita risultanti dalla ricognizione
delle strutture del Servizio Idrico Integrato e dai Piani elaborati dagli Enti d’ Ambito,.

Gli interventi finalizzati al recupero di efficienza delle reti idriche, da finanziare con risorse DOCUP,
sono riservati agli Enti Pubblici titolari della Gestione del Servizio Idrico (Comuni e Consorzi
Acquedottistici). Gli interventi finanziabili sono quelli ricompresi nei Piani d’Ambito predisposti ed
approvati dagli Enti d’Ambito della Regione oppure quelli funzionali e coerenti, ad almeno uno dei
seguenti atti programmatori: Accordo di Programma-Quadro di una Intesa Istituzionale di Programma;
Accordo di Programma ai sensi dell’art.17 della Legge Galli; Piano stralcio o Piano di bacino o Piani di
tutela delle acque (D.Lgs.152/99).

114Scheda della Misura 3.1



CdP Docup Ob. 2 REGIONE ABRUZZ0 versione 14 dicembre 2007

Al fine di comprimere i tempi di realizzazione degli interventi e quindi, dell’utilizzo dei mezzi finanziari
nei tempi previsti, 1’azione sara divisa in due fasi:

Periodo 2001-2003: avvio realizzazione degli interventi previsti dall’ Accordo di Programma Quadro. In
questa fase 1’ Accordo conterra gli interventi relativi alle reti interne e agli impianti fognari e depurativi.
L’ APQ tiene conto del contenuto dei Piani Stralcio elaborati e proposti dagli Enti d’ Ambito.

Periodo 2004-2006 : realizzazione degli interventi previsti dai Piani d’ Ambito.

I criteri di selezione sono:

per il monitoraggio delle perdite e il ripristino dell’efficienza delle reti interne:

1 reti con percentuale di perdite piu elevate;

2 reti che scaricano su impianti gia dotati di depuratori;
3 reti alimentate da impianti di sollevamento;

4 reti alimentate da un apporto idropotabile inferiore alla media regionale.

per gli impianti fognari e depurativi:

1.

Comuni sedi di attivita turistiche;

2. impianti di depurazione esistenti.

Azione 3.1.2.  Gestione dei rifiuti

Prevenzione della formazione e riduzione della quantita di rifiuti mediante:
l.a. sostegno ad iniziative dirette a promuovere la minimizzazione dei rifiuti, il riutilizzo dei

1.

1.b.

prodotti € I’impiego di beni a basso impatto ambientale ; Nell’ambito delle iniziative dirette
alla riduzione dei rifiuti ed al loro riutilizzo le politiche di prodotto, e quindi le politiche di
acquisto degli enti pubblici, anche come volano alla diffusione di nuove tipologie di prodotto —
hanno una particolare rilevanza.

Con il presente intervento si intende sperimentare un bando diretto alle pubbliche
amministrazioni per sostenere 1’acquisto di beni a basso impatto ambientale o provenienti dal
riciclo.

Il bando specifichera i soggetti pubblici ricadenti in aree ob.2, che potranno presentare
proposte di finanziamento, le tipologie di intervento ammissibili, un importo massimo del
finanziamento ammissibile, modalita di presentazione, istruttoria, aggiudicazione e attuazione.

I criteri di selezione sono:

- qualita ed efficacia dell’iniziativa;

- integrazione con altre iniziative per la sostenibilita gia adottate dall’ente locale;
- costo unitario dell’intervento (euro/ab);

- popolazione interessata dall’intervento;

- congruita tecnico-economica del progetto;

- cantierabilita.

Sara data priorita ai distretti industriali

E’ prevista la partecipazione alla spesa di altri soggetti pubblici e/o privati dei beneficiari nella
misura del 30%.

promozione di campagne educative e di comunicazione mirate a favorire comportamenti e stili
di consumo ecologicamente piu sostenibili;

Saranno attivate le procedure della L.R. 122/99, che disciplina gli interventi in materia di
educazione ambientale, mediante formazione programma di interventi sostenuti con il 100%
della spesa con coinvolgimento del CREA e affidamento, attraverso uno o piu bandi ad
evidenza pubblica, sia ai Centri di E.A., cosi come definiti dalla legge prima richiamata, che ad
altri soggetti pubblici o privati.

I criteri di selezione sono :
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- coerenza con il programma regionale;
- qualita ed efficacia del progetto;

- offerta economica;

- tempi di realizzazione.

Non ¢ prevista compartecipazione alla spesa di altri soggetti pubblici e/o privati.

2. Miglioramento del sistema di gestione dei rifiuti mediante:

2.a.

2.b.

Sostegno allo sviluppo della raccolta differenziata in attuazione della L.R. 52/2000 mediante la
realizzazione di piccole strutture, quali isole ecologiche, stazioni di conferimento, ecc. e di
attrezzature per la creazione della rete di raccolta.

In conformita a quanto stabilito dalla L.R. 52/2000, saranno concessi contributi ai comuni,
singoli o associati, per la realizzazione di specifici progetti rivolti al raggiungimento degli
obiettivi di cui all’art.24 del D.Lgs. n.22/97.

I criteri di selezione sono:

- qualita ed efficacia dei progetti;
minore dimensione e densita abitativa del territorio dei comuni;
miglioramento dei servizi gia avviati.

La graduatoria ¢ stata approvata con deliberazione n. 771 del 7.8.2001.

E prevista la partecipazione alla spesa da parte dei Comuni nella misura del 40%.

Potenziamento della rete di impianti idonei alla valorizzazione dei flussi derivanti della

raccolta differenziata e di trattamento preliminare del flusso residuo, con conseguente
contenimento degli impatti ambientali legati allo smaltimento finale.

Bando a evidenza pubblica, nel quale saranno specificati i soggetti pubblici che potranno
presentare proposte di finanziamento, le tipologie di intervento ammissibili, le modalita di
presentazione, istruttoria, aggiudicazione e attuazione degli interventi.

I criteri di selezione sono:

- qualita ed efficacia dei progetti ,

- migliore rapporto costi - benefici ;

- estensione del bacino di utenza

- esistenza di accordi con le relative filiere produttive a garanzia del riciclo;
- cantierabilita.

E prevista una compartecipazione della spesa da parte dei beneficiari del 50%.

Realizzazione da parte di enti locali singoli, associati o consorziati di impianti per la raccolta e
lo smaltimento di rifiuti speciali in particolare di provenienza industriale e, in generale, dal
sistema produttivo, prevedendo la partecipazione finanziaria degli attuatori.

Bando ad evidenza pubblica mirato a promuovere la realizzazione di un sistema di centri di
raccolta e di stoccaggio provvisorio dei rifiuti per piccole e medie imprese. Nel bando saranno
specificati i soggetti pubblici che potranno presentare proposte di finanziamento, le tipologie di
intervento, di istruttoria, affidamento ed attuazione degli interventi.

Criteri di selezione:

- qualita ed efficacia dei progetti ,

- migliore rapporto costi - benefici ;
- cantierabilita;.

- estensione del bacino di utenza

- esistenza di accordi per il riutilizzo dei materiali raccolti.

E’ prevista la partecipazione alla spesa da parte degli attuatori nella misura del 20%.

3. Bonifica di siti contaminati e di aree inquinate, anche da amianto

La bonifica delle aree inquinate avverra secondo le procedure, le modalita ed i tempi stabiliti dai
redigendi piani regionali di settore, che stabiliranno le priorita e le specifiche tecniche di intervento.
La realizzazione delle iniziative programmate avverra partecipando il piano di pill avanzato stato di
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redazione, previo bando di evidenza pubblica in cui saranno specificati i soggetti che potranno
presentare proposte di finanziamento, le tipologie di intervento ammissibili, le modalita di
presentazione, istruttoria, aggiudicazione ed attuazione degli interventi.

Criteri di selezione (individuati indicativamente, salvo ulteriori specifiche che discenderanno
dal piano):

- cantierabilita ;
- grado di vulnerabilita dell’area;
- estensione area di intervento;

E’ prevista la partecipazione alla spesa da parte degli attuatori nella misura del 40%.

Azione 3.1.3.  Difesa del suolo

Interventi di messa in sicurezza del territorio in attuazione delle norme nazionali sulla difesa del suolo.
Tali programmi sono gia definiti. Un primo di questi ¢ gia stato finanziato con i fondi del Ministero
Ambiente e del Ministero dei LL.PP. per le stesse finalita ai sensi del D.L.gs. 180/98 e della L. n. 183/89.

Le priorita, per I’individuazione degli interventi di questa azione, nell’ambito dei programmi esistenti,
sono stabilite nell’atto programmatorio (approvato con deliberazione di C.R. n° 140/16 e n° 140/15 del
30.11.99) in relazione alla qualificazione del rischio delle diverse aree instabili perimetrate.

IIL5.  Cronogramma di implementazione della Misura

Azione 3.1.1.  Ciclo integrato dell’Acqua

Fase 1. Esame risultati della ricognizione dei servizi idrici ed individuazione delle situazioni di
particolare criticita. Definizione interventi ammessi a finanziamento

Fase 2.  Predisposizione e approvazione dei Piani Stralcio ai sensi dell’art.141 comma 4 L388/2000 ed
individuazione degli interventi in materia di depurazione e fognature da ammettere a
finanziamento

Fase 3. Predisposizione ed approvazione dei Piani d’Ambito da parte degli Enti d’ Ambito e definizione
degli interventi da ammettere a finanziamento

Fase 4. Affidamento servizio idrico integrato al gestore e sottoscrizione contratto
Fase 5. Concessione finanziamento relativo agli interventi individuati nelle fasi 2 e 3
Fase 6. Appalto interventi relativi alle fasi 2e 3
Fase 7. Inizio lavori degli interventi relativi alle fasi 2e 3
Fase 8. Esecuzione lavori e collaudo degli interventi relativi alle fasi 2 e 3
Anno 2001 | Anno 2002 | Anno 2003 | Anno 2004 | Anno 2005 | Anno 2006 | Anno 2007 | Anno 2008
Fasi
1231412341234 1[2(3|4|1]|2|3|4|1(2[3|4|1]|2|3|4(1|2|3|4
Fase 1
Fase 2
Fase 3
Fase 4
Fase 5
Fase 6
Fase 7
Fase 8
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Azione 3.1.2.  Gestione dei rifiuti

1. Prevenzione della formazione e riduzione della quantita di rifiuti mediante:

la. Sostegno ad iniziative dirette a promuovere la minimizzazione dei rifiuti e il riutilizzo dei prodotti
anche per settori industriali

Fase 1.  Predisposizione e pubblicazione bando

Fase 2.  Ricezione delle offerte

Fase 3.  Istruttoria delle domande e pubblicazione graduatoria

Fase 4. Provvedimento di concessione

Fase 5. Esecuzione dei lavori

Anno 2001 | Anno 2002 | Anno 2003 | Anno 2004 | Anno 2005 | Anno 2006 | Anno 2007 | Anno 2008
Fasi

Fase 1

Fase 2

Fase 3

Fase 4

Fase 5

1b. Promozione di campagne educative e di comunicazione mirate a favorire comportamenti e stili di
consumo ecologicamente pii sostenibili

Fase 1.  Predisposizione e pubblicazione bando

Fase 2.  Ricezione delle offerte

Fase 3.  Istruttoria delle domande e pubblicazione graduatoria
Fase 4.  Provvedimento di concessione

Fase 5.  Esecuzione dei lavori

Anno 2001 | Anno 2002 | Anno 2003 | Anno 2004 | Anno 2005 | Anno 2006 | Anno 2007 | Anno 2008
Fasi

Fase 1

Fase 2

Fase 3

Fase 4

Fase 5

2. Miglioramento del sistema di gestione dei rifiuti mediante:

2a. Sostegno allo sviluppo della raccolta differenziata in attuazione della L.R. 52/2000 mediante la
realizzazione di piccole strutture, quali isole ecologiche, stazioni di conferimento, ecc. e di
attrezzature per la creazione della rete di raccolta.

Fase 1.  Predisposizione e pubblicazione bando
Fase 2.  Ricezione delle offerte
Fase 3.  Istruttoria delle domande e pubblicazione graduatoria

Fase 4. Provvedimento di concessione
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Fase 5. Esecuzione dei lavori

Anno 2001 | Anno 2002 | Anno 2003 | Anno 2004 | Anno 2005 | Anno 2006 | Anno 2007 | Anno 2008
Fasi

Fase 1

Fase 2

Fase 3

Fase 4

Fase 5

2b. Potenziamento della rete di impianti idonei alla valorizzazione dei flussi derivanti della raccolta
differenziata e di trattamento preliminare del flusso residuo, con conseguente contenimento degli
impatti ambientali legati allo smaltimento finale

Fase 1.  Predisposizione e pubblicazione bando

Fase 2.  Ricezione delle offerte

Fase 3.  Istruttoria delle domande e pubblicazione graduatoria
Fase 4.  Provvedimento di concessione

Fase 5. Esecuzione dei lavori

Anno 2001 | Anno 2002 | Anno 2003 | Anno 2004 | Anno 2005 | Anno 2006 | Anno 2007 | Anno 2008
Fasi

Fase 1

Fase 2

Fase 3

Fase 4

Fase 5

2.c. Realizzazione da parte di enti locali e di impianti per la raccolta e lo smaltimento di rifiuti
speciali_in particolare di provenienza industriale e, in generale, dal sistema produttivo,
prevedendo la partecipazione finanziaria degli attuatori.

Fase 1. Predisposizione e pubblicazione bando

Fase 2.  Ricezione delle offerte

Fase 3.  Istruttoria delle domande e pubblicazione graduatoria
Fase4. Provvedimento di concessione

Fase 5. Esecuzione dei lavori

Anno 2001 | Anno 2002 | Anno 2003 | Anno 2004 | Anno 2005 | Anno 2006 | Anno 2007 | Anno 2008
Fasi

Fase 1

Fase 2

Fase 3

Fase 4

Fase 5
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3. Bonifica di siti contaminati e di aree inquinate, anche da amianto:
Fase 1.  Predisposizione e pubblicazione bando

Fase 2.  Ricezione delle offerte

Fase 3.  Istruttoria delle domande e pubblicazione graduatoria

Fase 4.  Provvedimento di concessione

Fase 5. Esecuzione dei lavori

Anno 2001 | Anno 2002 | Anno 2003 | Anno 2004 | Anno 2005 | Anno 2006 | Anno 2007 | Anno 2008
Fasi

Fase 1

Fase 2

Fase 3

Fase 4

Fase 5

Azione 3.1.3.  Difesa del suolo

Fase 1. Redazione e predisposizione del programma di interventi
Fase 2.  Provvedimenti di concessione

Fase 3.  Progettazione degli interventi ed acquisizione pareri
Fase 4.  Procedura di appalto per la realizzazione delle opere

Fase 5.  Esecuzione dei lavori
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Anno 2001 | Anno 2002 | Anno 2003 | Anno 2004 | Anno 2005 | Anno 2006 | Anno 2007 | Anno 2008
Fasi

Fase 1

Fase 2

Fase 3

Fase 4

Fase 5

I11.6. Spese ammissibili

Per le voci di spesa ammissibili al cofinanziamento comunitario si fa riferimento al Reg (CE) 1783/1999
del parlamento Europeo e del Consiglio del 12/7/1999, pubblicato in GUCE n° L213 del 13 agosto 1999,
relativamente al FESR, al Reg (CE) 1685/2000 della Commissione del 28 luglio 2000 pubblicato in
GUCE L193 del 29 luglio 2000 recante disposizioni di applicazione del Reg (CE) 1260/1999 del
Consiglio e s.m.i. nonché a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale per quanto riguarda
I’ammissibilita delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai fondi Strutturali.

In particolare sono ammesse le seguenti voci di spesa per azione:

Azione 3.1.1 | Realizzazione di opere pubbliche; acquisto e installazione di apparecchiature

Azione 3.1.2 | Lavori, spese generali (progettazione, direzione lavori, collaudo, studi di fattibilita,
ecc...), fornitura di beni e servizi

Azione 3.1.3 | Lavori, spese generali (progettazione, direzione lavori, collaudo, studi di fattibilita,
ecc...), fornitura di beni e servizi).

In nessun caso, saranno ammissibili spese accessorie quali, ad esempio, spese legali per contenziosi,
infrazioni, interessi, ecc., né costi calcolati in misura forfettaria.

II1.7. Intensita di aiuto

Nessun aiuto di Stato ai sensi dell’art.87.3.1 del Trattato UE & accordato in base a questa Misura

II1.8.  Connessioni e integrazioni con altre Misure

Azione 3.1.1 | Connessione con le misure: 3.2,3.3; 3.4.

Azione 3.1.2 | Connessione con le misure: 3.2,3.3; 3.4.

Azione 3.1.3 | Connessione con le misure: 3.2,3.3; 3.4.

IV. QUADRO FINANZIARIO DELLA MISURA 3.1

1V.1  Piano finanziario di Misura

RISORSEPUBBLICHE RISORSE RISORSEPRIVATE
| it | I e oo | | e
FESR TOTALE | STATO | REGIONE | AvTRiENTT | "™ © " are)
Valori in Earo
|\usum3.1 | | 71.754.345 ‘ 64.000.000‘ 25.649.245 | 38.350.755 27.540.576‘ m.sm.no‘ ‘ 7.7s4.345| |
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1V.2  Tassi di partecipazione indicativi sul costo totale

RISORSEPUBBLICHE
RISORSE RISORSEPRIVATE
COSTO TOTALE PRIVATE NON AMMISSIBILI
AZIONI AMMISSIBILE TOTALE COMUNITARIE NAZIONALI AMMISSIBILI (da| | INDICATIVE (da non
FESR TOTALE | STATO | REGIONE | ALTRIENTI | © ) ©
Valori percentuali
|)’]]SL'RA 3.1 | | 100,00 ‘ ‘ 89,19 35,75 53,45 38,38 15,07 ‘ - ‘ 1(),81| | -
1V.3  Tassi di partecipazione sulla spesa pubblica
RISORSEPUBBLICHE
RISORSE RISORSEPRIVATE
COSTO TOTALE PRIVATE NON AMMISSIBILI
AZIONI AMMISSIBILE ror COMUNITARIE NAZIONALI AMMISSIBILI (da| | INDICATIVE (da non
FESR TOTALE | STATO | REGIONE | ALTRIENTI | © ! ©
Valori percentuali
|\HSL'RA 31 | | - ‘ ‘ 100,00 ‘ 40,08 | 59,92 | 43,03 | 16,89 | - ‘ - ‘ |
IV.4  Piano finanziario indicativo per anno
RISORSEPUBBLICHE
AZIONI
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | TOTALE
Valori in Euro
|wsum 31 | | ‘ 6.0I3.465‘ 7.306.643| 7.438.600| 6.967.325 |  7.080.431 | 29.193.537‘ 64.000.000

V. VALUTAZIONE EX-ANTE

V.1. Coerenza con gli obiettivi dell’asse

La misura concorre direttamente all’obiettivo globale dell’asse 3, cioé valorizza le vocazioni del
territorio attraverso interventi integrati, in primo luogo di natura ambientale; realizza altresi gli obiettivi
specifici: di garantire ’implementazione e l’efficienza del ciclo delle acque mirando ad ottenere
disponibilita idriche adeguate in termini di quantita e qualita; di migliorare il sistema di gestione dei
rifiuti promuovendo la raccolta differenziata, il riciclaggio, il recupero a fini di produzione di energia dei
rifiuti non riciclabili, nonché elevando la sicurezza dei siti per lo smaltimento; di assicurare la difesa del
suolo e la tutela dell’ambiente nelle sue diverse componenti.
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V.2, Pertinenza dei criteri di selezione
Principi e priorita trasversali Pertinenza
Obiettivi specifici Rilevante: 1 criteri di selezione degli interventi sono

direttamente collegati agli obiettivi.

Concentrazione degli interventi

Rilevante: i criteri di selezione degli interventi privilegeranno il
recupero di perdite, le zone a rischio, quelle sensibili ed i
completamenti

Integrazione degli interventi

Abbastanza rilevante.

Condizioni di attuazione

Rilevante: i criteri di attuazione sono compatibili con quelle
indicate nel DocUP

Sostenibilita ambientale

Molto rilevante.

Pari opportunita

Non rilevante.

Occupazione

Non rilevante.

Societa dell’informazione

Rilevante per le azioni di monitoraggio del ciclo idrico.

Emersione

Non rilevante.

Internazionalizzazione

Non rilevante.

V.3. Quantificazione degli Obiettivi

Azione Indicatori di Realizzazione Unita di misura Valore atteso
3.1.1 | Lunghezza reti idriche KM 1.800
Lunghezza reti fognarie KM 367
Interventi (per trattamento primario) N° 15
Interventi (per trattamento secondario) N° 9
Abitanti equivalenti N° 338.964
3.1.2 | Interventi (impianti di stoccaggio trattamento e N. 3
recupero rifiuti urbani)
Interventi (per impianti di stoccaggio trattamento N. 5
rifiuti speciali)
Interventi (isole ecologiche) N. 400
Popolazione interessata (isole ecologiche)
199.000
N.
Interventi (centri cumulati di raccolta) N. 8
Popolazione interessata (centri cumulati di raccolta) N. 50.190
Interventi (informazione al pubblico) N 1
3.1.3 | Superficie oggetto d’intervento Ha 50
Interventi N° 45
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Azione Indicatori di Risultato Unita di misura Valore atteso
3.1.1 | Acqua distribuita/recuperata MC 50 min/anno
Reflui depurati MC 3 min/anno
Acqua depurata; MC 7 mln/anno
3.1.2 | Incremento delle quantita di rifiuti trattate/raccolte in Tonnellate
differenziata/riciclate
3.1.3 Popolazione difesa (abitazioni; aziende; alberghi; N° 4000
abitanti)
Azione Indicatori di Impatto Unita di misura Valore atteso
3.1.1 | Maggiore efficienza e produttivita degli enti incaricati % 5
dalla gestione idrica
3.1.2 | Riduzione dei carichi inquinanti % 20
3.1.3 | Riduzione dei danni derivanti da dissesti idrogeologici % 50

124 Scheda della Misura 3.1




