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N. Tipo Fondo Intervento miglioramento Responsabile

Data di 

completamento 

prevista 

Completato 

alla data 

attuale 

Avviato Costo Finanziato con: Output Note e chiarimenti

(6.1, 6.2 o 

6.3)

(FESR, FSE o 

FESR/FSE)
(decrizione) (funzione) (mm-aaaa) (sì/no)

(sì, no o % 

completamento)

(Euro, costo totale: 

fondi UE+nazionali, 

compresa IVA)

(OT11, AT FESR, AT 

FSE, AT FESR e FSE, 

altro specificare)

(se completato è obbligatoria una 

breve descrizione)
(descrizione)

1 6.1 FESR

Consultazione pubblica per miglioramento

qualità dei Programmi della Politica di Coesione

(semplificazione amm.va per la predisposizione

dei bandi).

AdG POR FESR e FSE e Dip.

Reg.li interessati
11.2015 si 100% € 8.000,00

Risorse per l'attività di

comunicazione POR FESR

2007-2013

Il 30.10.2015, in occasione dell'evento di lancio del

POR-FESR 2014-2020, si è svolta anche la

presentazione del PRA. L'evento è stato trasmesso in

diretta streaming e la relativa documentazione e

registrazione sono disponibili sul sito della Regione

Abruzzo, sul quale è stato possibile far pervenire

anche eventuali contributi richiesti nel corso

dell'evento.

Entro 90 giorni dall'approvazione del POR FESR

(13.11.2015).

2 6.1 FSE

Consultazione pubblica per miglioramento

qualità dei Programmi della Politica di Coesione

(semplificazione amm.va per la predisposizione

dei bandi).

AdG POR FESR e FSE e Dip.

Reg.li interessati
07.2015 si 100% € 7.436,00

Risorse per l'attività di

comunicazione POR FESR

2007-2013

In data 29 luglio 2015 si è svolto a Pescara l'evento di

presentazione del POR_FSE 2014-2020.
Entro il 30.07.2015 per FSE 2014-2020.

3 6.1 FESR

In tema di Aiuti di Stato, a seguito di specifiche

verifiche ex ante, si procederà al rilascio

generalizzato dei pareri su tutti i bandi/avvisi

entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione del

bando definitivo. 

Direzione Generale della Regione

– Servizio Verifica e

Coordinamento per la compatibilità 

della normativa europea, Aiuti di

Stato (Dirigente: Dr.ssa G.

Andreola)

09.2015 si 100% costo 0 costo 0

Con determinazione n. DRG/127 del 22.10.2015 si è

costituito un gruppo di lavoro per il conseguimento

degli obiettivi PRA in materia di Aiuti di Stato (vedi

punti 12-13-14 della presente scheda).

Entro 30 giorni dall’approvazione del POR FESR

(13.09.2015). L'obiettivo è stato realizzato, risulta in

continua attuazione a seguito della predisposizione di bandi.

4 6.1 FESR/FSE
Modifica L.R. n. 85/97 “Norme in materia di

programmazione”.

DPA - Servizio Programmazione e

Coordinamento Unitario (Dr.

G. Savini ad interim )

12.2015 si 100% costo 0 costo 0

La misura può considerarsi riassorbita con la

predisposizione e l'adozione della DGR n. 1135/2015

del Masterplan Abruzzo - Patti per il Sud, sottoscritto

il 19.05.2016 dal Presidente del Consiglio dei Ministri

e dal Presidente della Regione Abruzzo. Il Piano

contiene una molteplicità di interventi di natura

strutturale, tra loro coordinati e sinergici, attraverso

l'utilizzo integrato dei fondi a disposizione della

Regione (FESR, FEASR, FSC).

5 6.1 FESR/FSE
Predisposizione Documento di Programmazione

Unitaria.

DPA - Servizio Programmazione e

Coordinamento Unitario (Dr. G.

Savini ad interim )

08.2017 si 100% costo 0 costo 0

In data 19.05.2016 è stato sottoscritto dal Presidente

del Consiglio dei Ministri e dal Presidente della

Regione Abruzzo il Masterplan Abruzzo - Patti per il

Sud, adottato con DGR n. 1135/2015.

È in corso di adozione il "Masterplan 2" contente misure per

lo sviluppo ed il lavoro.

6 6.1 FESR/FSE

Affiancamento nei confronti dei beneficiari

finali sulle incombenze amministrative a loro

carico, anche mediante sistemi di recall.

AdG POR FESR e FSE (Dott. G.

Savini)
12.2015 no si costo 0 costo 0

Il Servizio Informatica della Regione Abruzzo sta

provvedendo all'upgrade e all'ampliamento del sistema

SISPREG prevedendo l'attivazione della funzione di recall 

entro il 31.07.2016, in tempo per l'avvio dei bandi FESR ed

FSE 2014-2020. 

7 6.1 FESR/FSE

Affiancamento dei responsabili degli EE.LL. con

tavoli di confronto periodici e piattaforme on 

line  per informazioni e FAQ.

AdG POR FESR e FSE (Dott. G.

Savini) e singoli Dipartimenti

interessati

12.2015 no si costo 0 costo 0

È stato sottoscritto un Protocollo di Intesa con

l'Associazione ANCI, per procedere all'attivazione di

specifici tavoli tematici sui Fondi. E' in via di costituzione

un Gruppo di Lavoro misto Regione/Comuni per garantire

una costante attività di affiancamento. Il Sistema

Informativo Regionale ha già attivato sistemi di FAQ

correlati a bandi FSE 2014-2020. La piattaforma

informatica è già esistente e sarà operativa con i prossimi

bandi sia POR FESR che POR FSE 2014-2020.
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8 6.1 FESR/FSE

Miglioramento dei tempi di conclusione dei

procedimenti amministrativi di competenza

regionale.

AdG POR FESR e FSE (Dott. G.

Savini)
12.2015 no si costo 0 costo 0

Su impulso dell'AdG Unica POR FESR-FSE 2014-2020 la

Giunta Regionale ha approvato con DGR n. 46/C del

02.02.2016 il disegno di legge regionale di modifica della

L.R. 31/2013 per la semplificazione delle procedure

amministrative. Al momento, il disegno di legge è ancora

all'esame del Consiglio Regionale. Sono in sono di

definizione il Tavolo permanente per la semplificazione e il

Nucleo tecnico per la semplificazione delle norme e delle

procedure, già previsti dalla normativa vigente. Inoltre, è in

fase di sperimentazione l'utilizzo del sistema applicativo per

favorire le candidature on line ai bandi FESR e FSE.  

9 6.1 FESR/FSE

Revisione della L.R. n. 8/2010 “Modifiche e

integrazioni alla L.R. 86/2001 “Istituzione del

Nucleo regionale di valutazione e verifica degli

investimenti pubblici”.

AdG POR FESR e FSE (Dott. G.

Savini)
12.2015 si 100% costo 0 costo 0

La Giunta Regionale ha adottato la DGR n. 232 del

19.04.2016 per la ridefinizione dei Componenti il

Nucleo, in linea con la nuova struttura organizzativa

della Giunta Regionale. I Dipartimenti stanno

provvedendo alla designazione dei rispettivi

Componenti.

10 6.1 FESR

Definizione di short list da cui attingere per la

formazione di commissioni per la valutazione di

progetti complessi e innovativi nell’ambito della

ricerca, dello sviluppo e dell’innovazione, in

modo da ridurre i tempi delle procedure di

selezione.

AdG POR FESR e FSE (Dott. G.

Savini)
12.2015 si 100% costo 0 costo 0

È stata acquisita la short list predisposta da Abruzzo

Sviluppo per il PAR FSC 2007-2013 per

l'individuazione di professionalità in grado di fornire il

supporto tecnico necessario al Dipartimento Sviluppo

Economico, Politiche del Lavoro, Istruzione, Ricerca

e Università, al fine di utilizzarla, opportunamente

integrata e costantemente aggiornata, per la

valutazione di progetti di ricerca e sviluppo. 

L'Autorità di Gestione Unica, con nota n. RA/311458

dell'11.12.2015 e con successiva nota n. RA/15062 del

22.01.2016, ha richiesto informazioni al Dip. Sviluppo

Economico in merito allo stato di attuazione del presente

intervento. Mentre con nota n. RA/28207 dell'08.02.2016,

in condivisione con il Dipartimento Sviluppo Economico,

ha richiesto un confronto ad Abruzzo Sviluppo S.p.A., cui è

stato attribuito il ruolo di Assistenza Tecnica, ex DGR n.

1032/2015. per definire le modalità operative di selezione

delle liste di cui all'intervento in questione. 

11 6.1 FESR

Per il macro processo di promozione della

ricerca, previsione di una “Fast Track” per i

progetti che hanno avuto un riconoscimento di

idoneità nell’ambito del programma “Horizon” .

AdG POR FESR e FSE (Dott. G.

Savini)
12.2015 si 100% nd nd

Nel documento "Metodologia e criteri per la

selezione delle operazioni ", approvato con

Determinazione n. DPA011/6 del 26.01.2016, è stato

disposto di dare priorità ai progetti a gestione diretta

della CE.  

12 6.1 FESR

Elaborazione di nuove “check list ” che tengano

conto dei nuovi Regolamenti in materia di Aiuti

di Stato per i Controlli di primo livello, per

quelli di competenza dell’AdC e dell’AdA.

Direzione Generale della Regione

– Servizio Verifica e

Coordinamento per la compatibilità 

della normativa europea, Aiuti di

Stato (Dirigente: Dr.ssa G.

Andreola)

12.2015 si 100% costo 0 costo 0

Nel mese di dicembre 2015 sono state elaborate n. 3

bozze di Check list inerenti gli Aiuti di Stato "de 

minimis " relative Regolamenti (UE): n. 1407 e n.

1408 del 2013, n. 651, n. 702, n. 717 e n. 1388 del

2014.

L'intervento, già concluso, si sta ulteriormente

implementando per quanto concerne i Regolamenti "in

esenzione". La conclusione è prevista entro il mese di

dicembre 2016.

13 6.1 FESR

Sistematizzare la verifica preventiva del rispetto

della normativa sugli Aiuti di Stato, elaborando

specifiche “check list ” atte a costituire una guida 

di riferimento nella predisposizione di

bandi/avvisi.

Direzione Generale della Regione

– Servizio Verifica e

Coordinamento per la compatibilità 

della normativa europea, Aiuti di

Stato (Dirigente: Dr.ssa G.

Andreola) 

12.2015 si 100% costo 0 costo 0

Sono state effettuate n. 2 verifiche preventive in

maniera sistematica (Cultura-Agricoltura) sfociate in

due comunicazioni in esenzione mediante SANI2.

Sono state, altresì, effettuate ulteriori verifiche su n. 1

DGR  e n. 1 eleborazione di schemi di aiuti.

L'intervento, già concluso per i Regolamenti (UE) de 

minimis, si sta ulteriormente implementando per quanto

concerne i Regolamenti "in esenzione". La conclusione è

prevista entro il mese di dicembre 2016.

14 6.1 FESR

Predisposizione format di bandi e avvisi, con

riferimento al tema degli Aiuti di Stato, per

agevolare lo svolgimento delle attività

amministrative e migliorare la qualità della

spesa.

Direzione Generale della Regione

– Servizio Verifica e

Coordinamento per la compatibilità 

della normativa europea, Aiuti di

Stato (Dirigente: Dr.ssa G.

Andreola)

12.2015 no si costo 0 costo 0

Realizzato per i Regolamenti (UE) "de minimis " 

1407/2013, n. 1408/2013 e n. 717/2014 e in via di

realizzazione per i Regolamenti "in esenzione".

È in fase di elaborazione un primo format di articolato

sull'applicazione delle disposizioni generali di cui ai capi I e

II del Regolamento (UE) n. 651/2014 per gli aiuti in

esenzione da notifica.  

15 6.1 FSE

Nell’ambito del FSE, sperimentazione di un

sistema che, mediante il collegamento a banche

dati on-line, permetta controlli non formalistici e

verifiche rapide per prevenire rischi di irregolarità. 

Dipartimento Sviluppo

Economico, Politiche del Lavoro,

dell’Istruzione, della Ricerca e

dell’Università (Direttore: Dr. T.

Di Rino)

12.2015 si 100% nd nd
È stato attivato il collegamento con la banca dati delle

Camere di Commercio e INPS (DURC).

16 6.1 FESR

Semplificazione della fase di selezione, per

taluni macroprocessi, attraverso l'unificazione

dei progetti, secondo il principio "one call one

sheet" ,  es. “contratti di sviluppo” .

Dipartimento Sviluppo

Economico, Politiche del Lavoro,

dell’Istruzione, della Ricerca e

dell’Università (Direttore: Dr. T.

Di Rino)

08.2017 no si costo 0 costo 0

Nel mese di Giugno 2016 si predisporrà il primo bando

semplificato per i progetti in materia di ricerca e

innovazione.

17 6.1 FESR

Redazione di Linee Guida per semplificazione

della documentazione obbligatoria da presentare

in fase di domanda di contributo e riduzione

delle cause di rallentamento attuativo o di

rinuncia al progetto.

AdG POR FESR e FSE (Dott. G.

Savini), Comitato di Pilotaggio e

Dipartimenti regionali interessati

02.2016 si 100% costo 0 costo 0

In data 31.05.2016 l'AdG unica POR FESR ed FSE ha

inviato ai Dipartimenti regionali interessati il

Documento "Linee Guida per la semplificazione e

razionalizzazione dei processi di gestione dei Fondi

PESR ed FSE 2014-2020".

Entro 180 giorni dall’approvazione del POR (13.02.2016).

Una prima versione di schema di bando tipo semplificato è

stata inserita nelle Linee Guida per la semplificazione di

processi, razionalizzazione e snellimento delle procedure

amministrative". 



18 6.1 FESR

Introduzione di criteri premiali a favore di

progetti cantierabili o immediatamente

realizzabili e finanziariamente compatibili.

AdG POR FESR e FSE (Dott. G.

Savini), Dipartimenti regionali

interessati e approvazione del

Comitato di Sorveglianza

02.2016 si 100% costo 0 costo 0

Nel documento "Metodologia e criteri per la selezione

delle operazioni", approvato con Determinazione n.

DPA011/6 del 26.01.2016, è stato disposto di dare

priorità ai progetti cantierabili o immediatamente

realizzabili e finanziariamente compatibili.  

Entro 180 giorni dall’approvazione del POR (13.02.2016).

19 6.1 FESR

Pianificazione dell’intero ciclo di

programmazione, predisposizione di

cronoprogrammi per singolo bando,

introduzione di soglie intermedie di

avanzamento e relative sanzioni in caso di

mancato rispetto degli obiettivi predefiniti.

AdG POR FESR e FSE (Dott. G.

Savini)
02.2016 si 100% costo 0 costo 0

Nel corso del Comitato di Sorveglianza sono stati

presentati e condivisi i cronoprogrammi per

l'attuazione delle diverse linee d'azione del POR FESR

2014-2020.  

Entro 180 giorni dall’approvazione del POR. (13.02.2016). 

20 6.1 FESR/FSE
Predisposizione di tabelle specifiche per la

definizione di costi standard. 

AdG POR FESR e FSE (Dott. G.

Savini)
06.2016 no si costo 0 costo 0

Nei giorni 21 e 22 gennaio 2016, sono state realizzate due

giornate di studio per esaminare le opzioni di costi

semplificati, in vista di una possibile applicazione

dell'articolo 14.1 del Regolamento 1304/2013 per il

Programma Operativo Abruzzo FSE 2014-2020. L'Autorità

di Gestione Unica POR FESR-FSE della Regione Abruzzo

ha "manifestato il proprio interesse" ad aderire all'atto

delegato, di cui all'art. 14.1 del Reg. (UE) 1304/2013,

relativo all'adozione di costi semplificati per il PON IOG, al

fine di adottare le relative UCS (Unità di costo standard)

nell'ambito del POR FSE 2014-2020. Nel Documento

"Linee Guida per la semplificazione di processi,

razionalizzazione e snellimento delle procedure

amministrative" sono state definite modalità operative per

l'applicazione delle opzione dei costi semplificati ex art. 67

del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

21 6.1 FESR/FSE

Attuazione, nei rapporti con i beneficiari, di

processi di semplificazione, razionalizzazione e

snellimento delle procedure amministrative

(riduzione delle fasi procedurali, utilizzo di

conferenze di servizi, ecc.).  

AdG POR FESR e FSE (Dott. G.

Savini)
06.2016 si 100% costo 0 costo 0

In data 31.05.2016 l'AdG unica POR FESR ed FSE ha

inviato ai Dipartimenti regionali interessati il

Documento "Linee Guida per la semplificazione e

razionalizzazione dei processi di gestione dei Fondi

FESR ed FSE 2014-2020".

Una prima versione di schema di bando tipo semplificato è

stata inserita nelle Linee Guida per la semplificazione di

processi, razionalizzazione e snellimento delle procedure

amministrative". 

22 6.1 FESR

Rafforzamento del supporto alle PMI e ad altri

beneficiari mediante un “Help desk ”, in linea

con lo Small Business Act.

Autorità di Gestione POE FESR

FSE (Dr. G. Savini), Dipartimenti

interessati e Servizio Sistema

Informativo regionale e

Rivoluzione P.A. (Ing. D. Longhi

ad interim )

06.2016 no si costo 0 costo 0

La Regione Abruzzo ha avviato le procedure necessarie alla

realizzazione di un Help Desk per il supporto alle PMI ed

altri beneficiari.

23 6.1 FESR

Miglioramento delle competenze e della

conoscenza della normativa europea dei

beneficiari, attraverso azioni di formazione

specialistica e la predisposizione di Linee Guida

sulla tematica degli Aiuti di Stato.

AdG POR FESR e FSE (Dott. G.

Savini)
06.2016 no si costo 0 costo 0

Il Servizio Verifica e Coordinamento per la Compatibilità

della normativa europea, Aiuti di Stato sta eleborando

specifiche Linee Guida dirette ai beneficiari.

24 6.1 FESR

Semplificazione in materia di fidejussioni, anche

mediante convenzioni con il sistema bancario

regionale o coinvolgendo la Società Finanziaria

Regionale.

AdG POR FESR e FSE (Dott. G.

Savini)
06.2016 no si costo 0 costo 0

Nel mese di maggio si sono svolti incontri tra l'AdG e la

Sezione Regionale ABI Abruzzo e la Società Finanziaria

Regionale (FIRA) per la definizione di convenzioni per la

semplificazione delle procedure di rilascio di fidejussioni in

favore delle PMI.

25 6.1 FSE
Costruzione di reportistiche connesse ai

fabbisogni conoscitivi del POR FSE.

Servizio Sistema Informativo

regionale e Rivoluzione P.A. (Ing.

D. Longhi ad interim )

06.2016 no si costo 0 costo 0

Si sta procedendo alla implementazione del sistema

informativo SISPREG.

26 6.1 FESR

Implementazione di un sistema di e-

Government , sul modello dell’azione 1.2.2. del

POR FESR 2007-2013 “Start Up Start Hope”,

mediante un portale con accesso aperto ai

beneficiari, al fine di favorire i contatti con il

soggetto gestore.

Direzione Generale della Regione

– Servizio Sistema Informativo

regionale e Rivoluzione P.A. (Ing.

D. Longhi ad interim )

06.2016 no si costo 0 costo 0

In continuità con quanto sperimentato nella Linea 1.2.2 la

Regione sta implementando un sistema di e-goverment per 

la presentazione on line dei progetti, anche per garantire

l'unificazione delle fasi di presentazione delle domande e

istruttoria dei requisiti di accesso. 

27 6.1 FESR/FSE

Nelle procedure di gara sarà data concreta

attuazione del principio della tutela della

concorrenza, agevolando la massima

partecipazione delle PMI e riducendo, nel

rispetto della normativa vigente, le casistiche di

esclusione dei soggetti partecipanti alle

procedure concorsuali.

Dipartimenti regionali competenti

per materia
08.2017 si 100% costo 0 costo 0

Già applicato sui bandi, ad oggi soltanto POR FSE, in

quanto non risultano ancora avviati bandi per il POR

FESR 2014-2020.

A partire dal 2015.



28 6.1 FESR/FSE

Definizione del “Test PMI” quale strumento per

valutare l’impatto sulle micro, piccole e medie

imprese delle proposte di atti normativi

regionali, nell’ottica della riduzione degli oneri a

carico delle stesse.

Giunta Regionale 12.2015 no si costo 0 costo 0

Entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge europea

regionale 2015. (Legge europea 2015 - L.R. n. 22 del 20

Agosto 2015, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della

Regione Abruzzo in versione telematica - BURAT - n. 89

del 18.09.2015 - entrata in vigore il giorno successivo alla

pubblicazione). Il Gruppo di Lavoro Interistituzionale,

Giunta-Consiglio regionale, istituito con determinazione n.

DRG/127 del 22.10.2015 per il conseguimento degli

obiettivi PRA in materia di Aiuti di Stato, sta curando

l'attuazione del presente intervento.

29 6.2 FESR/FSE
Implementazione della nuova organizzazione

dell'Ente.
AdG POR FESR e FSE 08.2015 si 100% costo 0 costo 0

È stata completata l'organizzazione

dell'amministrazione regionale; è stato fortemente

rafforzato il Servizio AdG POR FESR e FSE con la

nomina di n. 4 Responsabili d'Ufficio - Cat. "D" e n. 1

"C". L'acquisizione di ulteriori unità di personale, per

un totale, allo stato, di circa 10 unità.  

30 6.2 FESR

Individuazione di personale specifico e

professionalizzato dedicato alla Smart 

Specialization Strategy. 

Dip. Sviluppo Economico,

Politiche del Lavoro,

dell'Istruzione, della Ricerca e

dell'Università

09.2015 si 100% costo 0 costo 0

È stato nominato il Responsabile dell'Ufficio

competente in materia, presso il Dipartimento

Sviluppo Economico e sono stati incaricati di seguire

la materia specifici funzionari in servizio presso

l'AdG.

Entro 3 mesi dall'approvazione del POR FESR

(13.09.2015)

31 6.2 FESR

Rafforzamento dell’Autorità Ambientale

attraverso l’individuazione di figure

professionali altamente specializzate per

l’espletamento delle attività trasversali di

valutazione ambientale.

Dipartimento OO.PP., Governo del

territorio e Politiche Ambientali

(Direttore: Ing. E. Primavera)

12.2015 si 100% nd nd

Si è proceduto al rinnovo dei contratti di co.co.co. Dei

componenti della Task Force dell'Autorità

Ambientale, con scadenza 31.12.2016.

32 6.2 FESR/FSE

Destinazione, presso i Dipartimenti, di risorse

umane per l’attività di rilevazione dei risultati

presso i beneficiari e successivo inserimento nel

sistema informativo regionale.

Dipartimenti coinvolti

nell’attuazione dei POR
12.2015 si 100% costo 0 costo 0

L'Amministrazione regionale, in raccordo con le

rappresentanze sindacali, ha definito il procedimento

di ricollocazione del personale dipendente, per un

riequilibrio funzionale dei Dipartimenti. Parte del

personale in transito presso la Regione Abruzzo

(Province, ecc.) è destinato alle attività di

monitoraggio.

33 6.2 FESR/FSE

Formazione continua sia del personale dell’AdG

FESR e FSE che delle altre strutture operative

regionali coinvolte nella gestione dei fondi SIE.

Dipartimento Risorse e

Organizzazione – Servizio Risorse

Umane (Dirigente: Dr. Fabrizio

Bernardini ad interim ) 

08.2017 no si nd nd

Durante tutto il periodo di programmazione. Sono stati

attivati specifici corsi di formazione sui principali temi della

programmazione e gestione dei fondi SIE. In particolare, in

materia di appalti, aiuti di stato, attuazione regolamenti

(UE) inerenti la programmazione 2014-2020.

34 6.2 FESR/FSE

Attività di formazione mirata (anche mediante

affiancamento) del personale degli EE.LL.,

coinvolto nell’attuazione dei programmi, in

particolare per le procedure di affidamento e di

monitoraggio.

AdG POR FESR e FSE (Dott. G.

Savini)
08.2017 no no nd nd Durante tutto il periodo di programmazione

35 6.2 FESR/FSE

Accrescimento del grado di autonomia

dall’Assistenza Tecnica e rafforzamento delle

competenze interne, attraverso l’inserimento di

risorse umane a ciò dedicate, nonché formazione

e affiancamento per migliorare la gestione dei

fondi SIE.

AdG POR FESR e FSE (Dott. G.

Savini) e Dipartimento Risorse e

Organizzazione (Direttore: Dott.

Ebron D'Aristotile)

08.2016 si 100% nd nd

A seguito della riorganizzazione della struttura della

Giunta Regionale è stato definito il Servizio di

Supporto all'AdG Unica POR FESR - FSE 2014-2020

con Uffici dedicati al coordinamento del

monitoraggio, dei controlli e della certificazione. Per il

POR FSE 2014-2020 è stato inoltre istituito il

Servizio Gestione e Monitoraggio Fondo Sociale

Europeo DPG 011. Inoltre, sia per i suddetti Servizi

che per i Dipartimenti regionali coinvolti

nell'attuazione dei programmi si è proceduto al

rafforzamento numerico e qualitativo del personale

interno. 

Entro 12 mesi dall’approvazione del POR (13.08.2016)

36 6.2 FESR/FSE

Inserimento nel Piano delle Prestazioni di

obiettivi specifici da assegnare ai Capi

Dipartimento e ai Dirigenti di Servizi impegnati

nell’attuazione dei Programmi, inerenti

l’avanzamento di spesa e la realizzazione fisica

degli interventi previsti.

Direzione Generale della Regione

(Direttore: Avv. C. Gerardis) e

Organismo Interno di Valutazione

12.2016 no si costo 0 costo 0

Su impulso dell'AdG unica POR FESR-FSE 2014-2020, la

Direzione Generale della Regione, nell'individuare gli

Obiettivi strategici per il Triennio 2016-2018, ha indicato,

tra l'altro, ai Direttori della Giunta Regionale l'obiettivo

strategico "Ottimizzazione delle procedure di avanzamento

fisico e finanziario dei fondi nazionali e comunitari" che

sarà incluso nel redigendo Piano delle Prestazioni 2016-

2018 che, successivamente, dovrà essere approvato dalla

Giunta Regionale.



37 6.2 FESR/FSE

Mappatura dei fabbisogni di assistenza tecnica

per ciascuna struttura e definizione del numero

massimo di risorse specialistiche utilizzabili

nelle varie fasi di attuazione degli interventi. 

AdG POR FESR e FSE (Dott. G.

Savini)
08.2016 si 100% costo 0 costo 0

È stata realizzata la mappatura dei fabbisogni di

Assistenza tecnica per entrambi i Fondi.
Entro 12 mesi dall’approvazione del POR (13.08.2016). 

38 6.3 FESR

Definizione di un modello di governance per 

l’attuazione delle strategie integrate (ad esempio: 

aree interne, aree urbane) ed un tavolo di

coordinamento interistituzionale atto a garantire

la coerenza degli interventi. Definizione di un

modello di governance per l’attuazione delle

strategie integrate ed un tavolo di

coordinamento interistituzionale atto a garantire

la coerenza degli interventi. 

AdG POR FESR e FSE (Dott. G.

Savini)
06.2016 no si costo 0 costo 0

L'AdG sta definendo, di concerto con i Dipartimenti

Regionali interessati, le modalità operative atte ad assicurare

la programmazione unitaria e il coordinamento operativo di

tutti gli interventi, con particolare riferimento alla strategia

per le Aree Interne e le Aree Urbane. Si specifica che per le

Aree Urbane l'AdG sta elaborando le Linee Guida per la

definizione delle Strategie Urbane di Sviluppo (SUS). 

39 6.3 FESR/FSE

Realizzazione di una piattaforma informatizzata

ed interoperabile per il caricamento del fascicolo

di progetto.

AdG POR FESR e FSE (Dr. G.

Savini) e Servizio Sistema

Informativo regionale e rivoluzione 

P.A. (Ing. D. Longhi)

06.2016 si 100% nd nd
La piattaforma informatica già esiste, sarà operativa

con i prossimi bandi.

È stata avviata la sperimentazione sui bandi FSE (Voucher

di Alta Formazione).

40 6.3 FESR/FSE

Per quanto concerne l’attività di monitoraggio si

prevede di consentire il pieno accesso dei

soggetti beneficiari al sistema informativo.

AdG POR FESR e FSE (Dr. G.

Savini) e U.C.O.
12.2016 no si nd nd

È in corso l'implementazione del Sistema Informativo di

monitoraggio. 

41 6.3 FESR

Ridefinizione delle competenze del Nucleo

regionale di Valutazione e Verifica degli

Investimenti Pubblici e valorizzazione

dell’apporto fornito dal Valutatore indipendente.

DPA - Servizio Programmazione e

Coordinamento Unitario (Dr. G.

Savini ad interim )

08.2016 si 100% costo 0 costo 0

La Giunta Regionale ha adottato la DGR n. 232 del

19.04.2016 per la ridefinizione dei Componenti il

Nucleo, in linea con la nuova struttura organizzativa

della Giunta Regionale. I Direttori dei Dipartimenti

regionali coinvolti stanno procedendo alla

designazione dei componenti. La stessa DGR prevede

anche l'avvio di una procedura concorsuale per n. 4

figure professionali altamente qualificata, a tempo

determinato, a supporto della Segreteria Tecnica,

previa verifica della disponibilità delle predette figure

professionali tra il personale interno

all'Amministrazione. 

Entro 12 mesi dall’approvazione del POR (13.08.2016). 

42 6.3 FESR/FSE

Rafforzamento dell’attività di monitoraggio

anche mediante l’immissione nel sistema

informativo dei dati di avanzamento fisico e

finanziario direttamente dai beneficiari finali.

AdG POR FESR e FSE (Dott. G.

Savini)
02.2016 si 100% costo 0 costo 0

L'infrastruttura informatica già esiste, sarà operativa

con i prossimi bandi.

Entro 180 giorni dall’approvazione del POR FESR

(13.02.2016). 

43 6.3 FSE

Ottimizzazione del sito della Regione Abruzzo

nella sezione “Abruzzo Europa”, con l’ottica di

assicurare una programmazione partecipata del

POR FSE 2014-2020, mediante l’attivazione di

una finestra informativa e di dialogo rivolta a

tutti i soggetti interessati, che rimanga attiva per

8 settimane antecedenti la stesura dei PO.

Servizio Sistema Informativo

regionale e Rivoluzione P.A. (Ing.

D. Longhi ad interim ) 

12.2016 no si nd nd

Il Servizio Sistema Informativo Regionale sta procedendo

alla ottimizzazione della sezione "Abruzzo Europa" del sito

della Regione Abruzzo, per garantire una programmazione

partecipata del POR FSE 2014-2020 anche attraverso il

coinvolgimento di cittadini, imprese, portatori di interesse,

con la finalità di acquisire eventuali contributi per la

pianificazione operativa degli interventi. 

44 6.3 FESR/FSE
Realizzazione di un sistema di monitoraggio

georeferenziato.

Servizio Sistema Informativo

regionale e Rivoluzione P.A. (Ing.

D. Longhi ad interim )

12.2016 no si nd nd

In fase di implementazione.

45 6.3 FESR/FSE Introduzione di sistemi di alert. 

Servizio Sistema Informativo

regionale e Rivoluzione P.A. (Ing.

D. Longhi ad interim )

12.2016 no si nd nd

È in corso di realizzazione l'infrastruttura. Per l'operatività

occorre l'immissione dei dati relativi ai beneficiari e il

relativo scadenziario. È in previsione la costituzione di uno

specifico call center in sinergia con l'URP, per fornire

informazioni sui bandi. 

Numero - numerazione sequenziale per identificare univocamente l'intervento. Inserire un numero sequenziale nuovo  e non eventuali numeri presenti nel PRA originario, questi vanno se si vuole nella descrizione dell’intervento.

Tipo di intervento - precisare se nel PRA inseriti nel par. semplificazione (6.1), personale (6.2) o strumenti comuni (6.3). Riportare indicati uno dei tre codici (6.1, 6.2 e 6.3) senza ulteriori specifiche o numeri

Fondo - indicare il fondo (FESR, FSE) specifico di riferimento, o se l'intervento è  valido per entrambi i fondi indicare: FESR/FSE. Si ricorda che qui il fondo si riferisce al PO su cui interviene il miglioramento e non al fondo che finanzia 

l'intervento.

Intervento - breve descrizione dell'intervento (non oltre 120 caratteri e deve essere riconoscibile rispetto a quanto indicato nel PRA). Non sono ammessi interventi che comprendono più sotto interventi o altre “nidificazioni” : a ogni riga 

deve corrispondere un solo intervento.       In caso di assunzione di personale (nel tipo 6.2) precisare se si tratta di assunzione a "tempo determinato per anni n…" o a "tempo indeterminato".



Responsabile – quale ufficio o amministrazione è responsabile dell'intervento. Anche se non indicato nel PRA iniziale, precisare ora il responsabile

Data completamento prevista – riportare la data di completamento dell'intervento prevista nel PRA (mm-aaaa). Se non indicata nel PRA iniziale, precisare ora la data attesa di completamento. in questa colonna vi devono essere solo date ; nel 

caso di interventi “a partire da..” o “continuativi” indicare la data ipotizzata di avvio .

Completato - indicare se completato alla data attuale (sì/no). Nella colonna vi devono essere solo sì o no, e non vi devono essere celle vuote.

Avviato - nel caso non sia completato, precisare se l'intervento è stato attivato inserire unicamente: sì, no o % di completamento.

Costo - indicare il costo complessivo, previsto o sostenuto, dell'intervento in Euro, oppure indicare: a) "costo 0"  quando non sono previsti esborsi finanziari: b) “nd” quando ancora non definito ma previsto un esborso finanziario. Non vi 

devono essere celle vuote e i costi devono essere in Euro e comprendere il costo totale (risorse EU+nazionali e IVA). Per il personale il costo da indicare è quello sostenuto, o che sarà sostenuto, dall’Amministrazione per gli stipendi nel 

programmato e non i costi sostenuti per la selezione del personale. Devono essere indicati i costi relativi allo specifico intervento e non i costi complessivi dell’AT, che includono anche quell’intervento.

Finanziato con - Indicare con cosa è stato finanziato (AT FSE, AT FESR, OT11, solo risorse nazionali), oppure indicare: a) "costo 0" quando non sono previsti esborsi finanziari: b) “nd” quando ancora non individuata la fonte di finanziamento.

Output - Una volta completato l’intervento precisare qui, in poche parole, il suo output principale. Se in colonna 6 vi è un "sì", allora è obbligatoria  una breve descrizione di quanto realizzato. Altrimenti è facoltativo qui, o nel successivo 

campo 11, indicare output intermedi.

Note e chiarimenti - sull'evoluzione dell'intervento (sintetici e quando utili). Qui possono anche essere chiariti brevemente lo stato di avanzamento e le problematiche dell' intervento.



0 1 2 3 4 5 6 7

Target Fondo
Data prevista di 

conseguimentoData 
Unità di misura Valore atteso target Valore attuale target

Note e 

chiarimenti

(descrizione) (FESR, FSE o FESR/FSE) (mm-aaaa)
(gg., mesi, %, 

realizzato si/no)

(sì oppure valore 

numerico)

(sì oppure valore 

numerico)
(descrizione)

1

Semplificazione procedurale: DGR solo per definizione criteri

generali, demandando all'AdG l'approvazione dei bandi.

Definizione di avvisi standardSemplificazione procedurale: DGR

solo per definizione criteri generali, demandando all'AdG

l'approvazione dei bandi. Definizione di avvisi standard

 FESR 08.2017 giorni 55 gg. 80 gg.

PAR FSC 2007-2013 (i contratti

di sviluppo nel periodo 2007-

2013, sono stati finanziati con il

PAR FSC, ma l'analisi svolta ha

natura generale) Riduzione

media del 30% dei tempi.

2

Unificazione delle procedure:presentazione di un unico progetto. 

Informatizzazione e semplificazione del modello di domanda. 

Predisposizione di short list.  Unificazione delle 

procedure:presentazione di un unico progetto. Informatizzazione e 

semplificazione del modello di domanda. Predisposizione di short 

list. 

FESR 08.2017 giorni 120 gg. 240 gg.

PAR FSC 2007-2013 (i contratti

di sviluppo nel periodo 2007-

2013, sono stati finanziati con il

PAR FSC, ma l'analisi svolta ha

natura generale) Riduzione

media del 50% dei tempi.

3 Istruttoria delle domande di finanziamento - FESR 08.2017 giorni 80 gg. 200 gg.

PAR FSC 2007-2013 (i contratti

di sviluppo nel periodo 2007-

2013, sono stati finanziati con il

PAR FSC, ma l'analisi svolta ha

natura generale). Riduzione

media del 60%.

4

Comunicazione dell'ammissione a beneficio tramite piattaforma

informatica ad hoc dell'Amministrazione - Comunicazione

dell'ammissione a beneficio tramite piattaforma informatica ad hoc 

dell'Amministrazione - 

FESR 08.2017 giorni 15 gg. 20 gg.

PAR FSC 2007-2013 (i contratti

di sviluppo nel periodo 2007-

2013, sono stati finanziati con il

PAR FSC, ma l'analisi svolta ha

natura generale). Riduzione

media del 20% dei tempi.

5
Applicazione opzioni di semplificazione dei costi ex art. 67 e

seg.del reg. 1303/2013 - 
FESR 08.2017 giorni 65 gg. 90 gg.

PAR FSC 2007-2013 (i contratti

di sviluppo nel periodo 2007-

2013, sono stati finanziati con il

PAR FSC, ma l'analisi svolta ha

natura generale)

6

Elaborazione metodo di applicazione opzioni di semplificazione

costi ex art. 67 e seg.del reg. 1303/2013.informatizzazione sistema

di archiviazione e condivisione della documentazione attraverso

piattaforme interoperabili. Informatizzazione sistema di

archiviazione e condivisione della documentazione attraverso

piattaforme interoperabili.Formazione specialistica e

predisposizione linee guida con indicazioni chiare e aggiornate,

rivolte anche ai beneficiari. Coordinamento controlli di I livello e

coordinamento controlli-gestione.

FESR 08.2017 giorni  32 gg. 40 gg.

PAR FSC 2007-2013 (i contratti 

di sviluppo nel periodo 2007-

2013, sono stati finanziati con il 

PAR FSC, ma l'analisi svolta ha 

natura generale). Riduzione 

media del 20%

7
Erogazione saldo contributo - Servizio regionale responsabile per

la gestione - 
FESR 08.2017 giorni 20 gg. 35 gg.

PAR FSC 2007-2013 (i contratti

di sviluppo nel periodo 2007-

2013, sono stati finanziati con il

PAR FSC, ma l'analisi svolta ha

natura generale) Riduzione

media del 40%

SCHEDA 2 - MONITORAGGIO TARGET PRA

N.



8

Distribuzione delle erogazioni di contributo in diversi periodi

dell'anno, evitando concentrazioni che potrebbero generare

rallentamenti, nonché difficoltà di cassa.

FESR 08.2017 giorni 15 gg. 20 gg.

PAR FSC 2007-2013 (i contratti 

di sviluppo nel periodo 2007-

2013, sono stati finanziati con il 

PAR FSC, ma l'analisi svolta ha 

natura generale)Riduzione 

media del 20%.Coordinamento 

Responsabili di Attività - AdG e 

Bilancio.

9

Definizione criteri di selezione e avvisi standard . Attività di

"scoperta imprenditoriale", in fase di redazione del POR.

Definizione criteri di selezione, mediante consultazione e

confronto con soggetti potenzialmente interessati, anche con

modalità informatiche. Definizione criteri di selezione e avvisi

standard . Attività di "scoperta imprenditoriale", in fase di

redazione del POR. Definizione criteri di selezione, mediante

consultazione e confronto con soggetti potenzialmente interessati,

anche con modalità informatiche. 

FESR 08.2017 giorni 55gg. 80gg. Riduzione media del 30%. 

10 Informatizzazione e semplificazione del modello di domanda FESR 08.2017 giorni 30gg. 50gg.

11

Predisposizione di short list di esperti per la formazione di

commissioni per il supporto alla valutazione di progetti complessi e

innovativi. Predisposizione di short list di esperti per la formazione

di commissioni per il supporto alla valutazione di progetti

complessi e innovativi. 

FESR 08.2017 giorni 70gg. 100gg. Riduzione media del 30%

12

Comunicazione dell'ammissione a beneficio tramite posta

certificata e/o piattaforma informatica ad hoc.Comunicazione

dell'ammissione a beneficio tramite posta certificata e/o

piattaforma informatica ad hoc.

FESR 08.2017 giorni 15gg. 20gg. Riduzione media del 20%.

13

Applicazione delle opzioni di semplificazione dei costi ai sensi

dell'art.67 e seguenti del Reg.1303/2013. Contributi al

miglioramento delle attività con azioni trasversali: a) attività di

formazione; b) informatizzazione processi; c) riorganizzazione

struttura organizzativa regionale; d) attiivazione di short list per

supporto tecnico scientifico alle Commissioni di Valutazione; e)

ottimizzazione, supporto assistenza tecnica alle strutture

competenti. 

FESR 08.2017 giorni 65 gg. 90 gg. Riduzione media del 30%.

14

Elaborazione metodo di applicazione delle opzioni di

semplificazione dei costi, ai sensi dell'art. 67 e seg. Del Reg.

1303/2013. Informatizzazione del sistema di archiviazione e

condivisione della documentazione attraverso piattaforme

interoperabili. Azioni di formazione specialistica e predisposizione

di linee guida contenenti indicazioni chiare, uniformi, aggiornate

periodicamente e anche rivolte ai beneficiari.

FESR 08.2017 giorni  32gg. 40 gg. Riduzione media del 20%.

15
Miglioramento della fase di erogazione del contributo attraverso

l'applicazione delle medesime indicazioni riferite al target n. 13. 
FESR 08.2017 giorni 20 gg. 35 gg. Riduzione media del 40%.

16

Riduzione dei tempi necessari all'attuazione, rendicontazione e

controllo delle agevolazioni, mediante la distribuzione delle

erogazioni in diversi periodi dell'anno. 

FESR 08.2017 giorni 15 gg. 20 gg.

Riduzione media del 

10%.Coordinamento 

Responsabili di Attività - 

Autorità di Gestione e Servizio 

Bilancio.

17
Redazione e approvazione del Piano Operativo di cooperazione tra

l'Autorità Ambientale e l'AdG.
FESR 08.2017  realizzato si/no 100 gg. nd

18

Individuazione di procedure standardizzate. Predisposizione di

modello di domanda, con check list ambientali. Miglioramento

della qualità dei dati degli indicatori ambientali. 

FESR 08.2017 giorni 175 gg. 195 gg. Riduzione media del 10%.

19

Incontri informativi e di animazione territoriale posti in essere da

figure professionali altamente specializzate con comprovata

precedente esperienza. 

FESR 08.2017 giorni 15 gg. 20 gg. Riduzione media del 25%.

20

Informatizzazione e semplificazione del modello di domanda,

escludendo dalla richiesta dati già in possesso della struttura

regionale.  

FESR 08.2017 giorni 70 gg. 100 gg. Riduzione media del 30%.

21
Azioni di valorizzazione degli esiti del monitoraggio ambientale,

attraverso un'adeguata divulgazione degli stessi.
FESR 08.2017  realizzato si/no  730 gg. no

Nel periodo 2014-2020 è

previsto un Report ogni 2 anni.

Nel periodo 2007-2013 non era

previsto alcun Report .

22

Redazione di Report specifici su climate change objectives (Rio

markers) e contribution to EU 2020 . Attivazione accesso

dell'Autorità Ambientale al flusso informativo del sistema unico di

monitoraggio regionale.

FESR 08.2017  realizzato si/no 365 gg. no

Nel periodo 2007-2013 non era 

previsto alcun Report . Nel 

periodo 2014-2020 è previsto 

un Report  ogni anno.

23

Definizione di scadenze periodiche di aggiornamento

perimetrazioni di rischio idrogeologico con le Autorità di Bacino.

Uso più efficace delle risorse economiche attraverso la rispondenza

della programmazione alle criticità idrogeologiche reali. 

FESR 08.2017 giorni 170 gg. 240 gg. Riduzione del 30% circa.



24

Realizzazione di azioni di supporto agli EE.LL.: affiancamento

delle strutture regionali; formazione/informazione. Introduzione

criteri premiali per progetti cantierabili o immediatamente

realizzabili. Accelerazione tempi redazione della progettazione

ed'esecuzione lavori con durata max 3 anni. 

FESR 08.2017 giorni 1.000 gg.   1.400 gg. Riduzione del 30% circa.

25
Formazione dei soggetti preposti ai controlli, informatizzazione e

più stretto collegamento operativo con l'AdG.
FESR 08.2017  realizzato si/no si nd

Maggiore efficienza ed efficacia 

dell'azione amministrativa. 

Cadenza semestrale.

26

Per il monitoraggio sono previste azioni di supporto agli EE.LL.:

affiancamento delle strutture regionali; inserimento negli atti di

concessione agli EE.LL. di sanzioni/penali per

ritardo/inadempimento degli obblighi di monitoraggio. 

FESR 08.2017  realizzato si/no si nd
Maggiore efficienza ed efficacia 

dell'azione amministrativa. 

Cadenza bimestrale.

27
Miglioramento del processo di affidamento che agisca sui

contenuti  (previsioni elencate nei PAES) e non solo sulla forma. 
FESR 08.2017 giorni 60 gg. 75 gg.

Riduzione del 20% degli 

indirizzi interpretativi ed 

esplicativi dell'AdG.

28

Nella fase di attuazione sono previste: formazione delle risorse

umane deputate alla gestione interventi; predisposizione Linee

Guida operative per semplificazione procedure gestionali;

redazione cronoprogrammi di spesa; creazione di un sistema di

alert . Nella fase di attuazione sono previste: formazione delle

risorse umane deputate alla gestione interventi; predisposizione

Linee Guida operative per semplificazione procedure gestionali;

redazione cronoprogrammi di spesa; creazione di un sistema di

alert . 

FESR 08.2017 giorni 360 gg.  720 gg.

Riduzione del 50% delle

richieste di proroga per la

conclusione e per la

rendicontazione delle attività.

29
Informatizzazione modello di domanda di concessione del

finanziamento.
FESR 08.2017 giorni   20 gg. 30 gg.

 Riduzione del 30%.Da definire 

con il Sistema Informativo 

regionale

30

Informatizzazione della documentazione inerente l'erogazione del

contributo e gestione mediante data base dell'avanzamento delle

liquidazioni.Informatizzazione della documentazione inerente

l'erogazione del contributo e gestione mediante data base

dell'avanzamento delle liquidazioni.

FESR 08.2017 giorni 30 gg. 60 gg.

Riduzione del 50%.Da definire 

con il Sistema Informativo 

regionale

31

Utilizzo di un sistema informatico che consenta al beneficiario

l'inserimento dei documenti di rendicontazione in tempo reale e

alla gestione la verifica della completezza documentale. 

FESR 08.2017 giorni 90 gg. 180 gg.

Riduzione del 50% dei tempi di

rendiicontazione, a partire

dall'ultimazione dei lavori.

32

Riduzione disallineamento tra i dati gestionali e quelli oggetto di

monitoraggio, per agevolare le attività di verifica dell'andamento

del Programma, incrementare le risorse certificabili, nonché l'avvio

di procedure virtuose di rimborso delle spese sostenute

dall'Amministrazione regionale.

FESR 08.2017  realizzato si/no si nd
Investe tutto il periodo di vita 

dei Programmi Operativi.

33

Per l'attività di controllo si prevede: riduzione tempistica parrifica

rendiconti, aumento controlli a campione, riduzione tempistica

tempi pagamenti saldo per aiuti agli investimenti. Per aiuti agli

investimenti operare controlli su un adeguato campione, previa

accurata analisi del rischio, soggetta a revisione annuale.

FESR 08.2017  realizzato si/no si nd

Riduzione tempistica di parifica

dei rendiconti del 20%, circa 95

gg.; aumento del 50% del

numero dei controlli a

campione; riduzione del 50%

della tempistica necessaria al

pagamento saldo iniziative

connesse con aiuti agli

investimenti. Investe turro il

periodo di vita dei Programmi

Operativi.

34
Puntuale e corretta disponibilità dei dati e del set di indicatori

preposti alla valutazione del Programma.
FESR 08.2017  realizzato si/no si nd

Investe tutto il periodo di vita 

dei Programmi Operativi.

35

Utilizzo di modelli standard di convenzioni e condivisione con il

territorio delle scelte operate, potenziando la fase di

comunicazione rivolta agli EE.LL. e alle PMI. Utilizzo di modelli

standard  di convenzioni e condivisione con il territorio delle scelte 

operate, potenziando la fase di comunicazione rivolta agli EE.LL. e

alle PMI. 

FESR 08.2017 giorni 30 gg. 120 gg. Riduzione del 50%.

23

Definizione di scadenze periodiche di aggiornamento

perimetrazioni di rischio idrogeologico con le Autorità di Bacino.

Uso più efficace delle risorse economiche attraverso la rispondenza

della programmazione alle criticità idrogeologiche reali. 

FESR 08.2017 giorni 170 gg. 240 gg. Riduzione del 30% circa.



36

Utilizzo di procedure standard e miglioramento di alcuni aspetti

del disciplinare che, sulla base dell'esperienza maturata, possono

ridurre le possibilità di ricorso da parte degli offerenti. Utilizzo di

procedure standard e miglioramento di alcuni aspetti del

disciplinare che, sulla base dell'esperienza maturata, possono

ridurre le possibilità di ricorso da parte degli offerenti. 

FESR 08.2017 giorni 210 gg. 270 gg. Riduzione del 20% circa.

37

Azione politico-istituzionale attraverso l'istituzione di una

conferenza dei servizi regionale, cui far partecipare tutti gli Enti

coinvolti dall'intervento. 

FESR 08.2017 giorni 240 gg. 360 gg. Riduzione del 30%.

38

Riduzione dei tempi complessivi di esecuzione dei lavori, mediante

l'attuazione di "lotti funzionali" che consentirà, a seguito

dell'approvazione della progettazione esecutiva del singolo lotto,

l'immediato avvio dei lavori. 

FESR 08.2017 giorni 540 gg. 720 gg. Riduzione del 25%.

39

La gestione esclusiva della fase di pagamento dell'anticipo e

liquidazione dei singoli SAL da parte di un unico Dipartimento

consentirà una significativa riduzione dei tempi delle fasi di

monitoraggio, liquidazione e pagamento. 

FESR 08.2017 giorni 45 gg. 60 gg. Riduzione del 25%. 

40

Efficientamento amministrativo derivante dall'utilizzo del sistema

di monitoraggio e gestione dei fondi comunitari regionale che

consente anche una corretta gestione dei flussi documentali e una

reportistica avanzata. 

FESR 08.2017 giorni 80 gg. 120 gg. Riduzione del 30% circa.

41

Il sistema di monitoraggio e gestione dei fondi comunitari

regionale consentirà di gestire le fasi relative ai controlli di I livello

rendendo la documentazione immediatamente disponibile e

supportando l'operatore nella compilazione delle check list di

controllo. 

FESR 08.2017 giorni 30 gg. 60 gg. Riduzione del 50%.

42

Migliorare la fase di Pianificazione mediante il contributo degli

stakeholders attraverso una sezione dedicata del portale regionale

accessibile per un periodo di almeno 30 gg. antecedente la stesura

del Piano Operativo.

FSE 08.2017 giorni 45 gg. 60 gg.  Riduzione del 25%.

43

Nella fase di definizione dei bandi/avvisi saranno utilizzate

procedure informatizzate, fin dalla presentazione delle istanze,

saranno predisposte specifiche Linee Guida e si procederà alla

formazione del personale incaricato. 

FSE 08.2017 giorni 45 gg. 60 gg. Riduzione del 25%.

44

Informatizzazione processo di selezione delle istanze pervenute,

con riduzione dei tempi e del tasso di errore e incrementazione e

crescita professionale delle risorse umane incaricate, mediante

formazione continua, nell'ottica, anche della riduzione dei ricorsi. 

FSE 08.2017 giorni 90 gg. 120 gg.

Riduzione del 25% della

tempistica connessa alla

selezione e abbattimento del

50% dei ricorsi avverso

l'Amministrazione regionale.

45

Nella fase di stipula dei contratti, attivazione di collegamenti con

banche dati centralizzate per acquisire la documentazione

necessaria per la chiusura della procedura di selezione del

contraente. 

FSE 08.2017 giorni 120 gg. 150 gg.

Riduzione del 20% della 

tempistica connessa alla 

selezione. 

46

Sottoscrizione con il sistema creditizio-assicurativo abruzzese di

convenzioni ad hoc per facilitare il rilascio delle polizze

fidejussorie agli attuatori, semplificazione procedure gestionali,

monitoraggio avanzamento della spesa, creazione di un sistema di

alert e formazione delle risorse umane. 

FSE 08.2017  realizzato si/no si no

Variabile a seconda della durata

dell'intervento (indicativamente

da 6 a 24 mesi). Riduzione del

50% delle richieste di proroga

per la conclusione e per la

rendicontazione delle attività.



47

Riduzione della tempistica di parifica dei rendiconti del 20%.

Aumento del 50% del numero dei controlli a campione. Riduzione

della tempistica necessaria al pagamento del saldo delle iniziative

connesse con gli aiuti agli investimenti del 50%.

FSE 08.2017 giorni 95 gg. nd

Con riferimento alla 

rendicontazione delle attività: 

120 gg. dalla presentazione 

della stessa. Con riferimento alle 

verifiche amministrative 

documentali finalizzate alla 

certificazione: 30 gg. (da 

considerare le verifiche in loco 

che coprono tutto il ciclo di vita 

del progetto, pari al 10% 

dell'universo dei progetti che 

hanno fatto registrare un 

incremento finanziario, rispetto 

alla certificazione precedente).

48

Annullamento disallineamento tra dati di monitoraggio e dati di

certificazione, per verifica andamento del Programma. Possibile

coinvolgimento diretto dei beneficiari/attuatori nell'alimentazione

della banca dati, che, pur implicando una intensa attività di

controllo da parte dell'Amministrazione regionale, comporterebbe

una decisa riduzione dei tempi.

FSE 08.2017  realizzato si/no si no
Tempistiche previste dal Reg. 

1304/2013.

49

Organizzazione di seminari ad hoc e sessioni di formazione

prevalentemente nella fase di partenza del Programma Operativo

per sostenere il rafforzamento delle capacità istituzionali dei

partners.

FSE 08.2017  realizzato si/no si no
Investe tutto il periodo di vita 

dei Programmi Operativi.

50
Istituzione specifico Ufficio Coordinamento, Monitoraggio del PO

FSE, all'interno del Servizio di supporto all'Autorità di Gestione.
FSE 08.2017  realizzato si/no si no

Investe tutto il periodo di vita 

dei Programmi Operativi.

51

Puntuale e corretta disponibilità dei dati e del set di indicatori

preposti alla valutazione del Programma e formazione adeguata di

un congruo numero di personale per l'espletamento dell'attività di

valutazione. 

FSE 08.2017  realizzato si/no si no
Investe tutto il periodo di vita 

dei Programmi Operativi.

Legenda

0

1

2

3

4

5

6 Valore obiettivo - Indicare il valore attuale del target (alla data del monitoraggio). Quando il valore attuale corrisponde a quello atteso si intende conseguito il target. 

7 Note  e chiarimenti- Campo facoltativo per precisare eventuali problemi incontrati o chiarimenti utili alla comprensione del target

Data - Tempo entro cui si intende conseguire il target. Anche nel caso in cui la data sia "due anni dall’approvazione del PRA" (tempo massimo per i target) si deve specificare la data. 

Unità di misura - indicare l'unità di misura del del target (p.e. gg., mesi, %, realizzato si/no). Non sono ammesse descrizioni ma  unicamente indicazioni dell’unità di misura come indicato nella leggenda: gg., mesi, %, realizzato si/no. Altre osservazioni o 

chiarimenti vanno nel successivo campo 7. 

Valore atteso - indicare il valore atteso del target. Sono ammessi unicamente:

a) sì (quando si tratta di compiere una azione)

b) un valore numerico in tutti gli altri casi

Numero - numero sequenziale assegnato al target per facilitarne l'identificazione. Inserire un numero sequenziale nuovo e non eventuali numeri presenti nel PRA originario, questi vanno, se si vuole, nella descrizione dell’intervento

Target - Breve descrizione del target (120 caratteri max.). Includere qui eventuale numerazione o codice esistente nel PRA.      Non sono ammessi target che comprendono più sotto target o altre “nidificazioni”. Ad ogni riga deve corrispondere un target. Se 

nel PRA vi erano “sotto target” in questa casella riportare il target generale e poi quello specifico tante volte quanto sono i sotto-target. Inoltre, la descrizione del target deve comprendere anche la descrizione dell’eventuale indicatore che lo specifica, perché 

questa descrizione non deve essere riportata nei successivi campi 4 o 5.

Fondo - Precisare se riferito solo a FSE, a FESR o a entrambi, in questo caso indicare FESR/FSE. Si ricorda che qui il fondo si riferisce al PO a cui si riferisce il target e non al fondo che finanzia ilr aggiungimento del target.



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

N.
Procedura di attivazione (bandi emessi 

o linee di attività finanziate)
 importo in Euro allocato

data avvio procedura di 

attivazione
asse prioritario obiettivo specifico

macroprocesso  - tipo 

di operazione

tipo di procedura di 

attivazione

responsabilità 

dell’azione
note e precisazioni

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

N.
Procedura di attivazione (bandi emessi 

o linee di attività finanziate)
 importo in Euro allocato

data avvio procedura di 

attivazione
asse prioritario obiettivo specifico

macroprocesso  - tipo 

di operazione

tipo di procedura di 

attivazione

responsabilità 

dell’azione
note e precisazioni

1

Attività di formazione e sostegno dei 

tirocinanti avviati a valere sul 

Programma Garanzia Giovani-Avviso  

Pubblico - Tirocini più.
€ 800.000,00 15.10.2015 1. Occupazione 

8.1. Misure di politica attiva con 

particolare attenzione ai settori che 

offrono maggiori prospettive di crescita 

(ad esempio nell’ambito di: green 

economy, blue economy, servizi alla 

persona, servizi socio-sanitari, 

valorizzazione del patrimonio culturale, 

ICT).

3- Erogazione di 

finanziamenti e servizi 

a singoli beneficiari

avviso pubblico 1- Titolarità diretta 

2
Voucher per la formazione universitaria 

e l'alta formazione
€ 2.850.000,00 21.10.2015 3. Istruzione e Formazione

10.5. Innalzamento dei livelli di 

competenze, di partecipazione e di 

successo formativo nell'istruzione 

universitaria e/o equivalente.

3- Erogazione di 

finanziamenti e servizi 

a singoli beneficiari

avviso pubblico 1- Titolarità diretta 

Selezione medinate Avviso Pubblico  

in due fasi: 1) verifica di 

ammissibilità a valutazione;                                                                                                                                                                  

2) Valutazione di merito. 

3

Affidamento all'associazione 

Tecnostruttura delle Regioni per il FSE 

dei servizi del Progetto di assistenza 

tecnica istituzionale POR FSE 2014-

2020

€ 579.500,00 06.11.2015 5. Assistenza Tecnica

AT. 1 Supportare le attività di 

preparazione, gestione, sorveglianza, 

valutazione , informazione econtrollo 

del Programma operativo.

2- Acquisto di beni e 

servizi

individuazione diretta 

nel programma
1- Titolarità diretta 

4

Avviso pubblico per la selezione di 

esperti da impiegare in attività di 

supporto specialistico nelle verifiche 

previste dalle norme regionali per 

l'accreditamento degli organismi di 

formazione e delle agenzie per il lavoro.

€ 93.000,00 23.12.2015 3.  Istruzione e Formazione

10.6. Qualificazione dell'offerta di 

istruzione, formazione tecnica e 

professionale.

2- Acquisto di beni e 

servizi
avviso pubblico 1- Titolarità diretta 

5

Assegnazione stanziamenti alle Province 

per garantire la gestione dei servizi per 

l'impiego e delle politiche attive del 

lavoro

€ 1.090.678,20  22.12.2015

1. Occupazione 

8.7 Migliorare l'efficacia e la qualità 

dei servizi al lavoro 
3- Erogazione di 

finanziamenti e servizi 

a singoli beneficiari

individuazione diretta 

nel programma
2- Interventi a regia DGR 1086 del 22.12.2015

- - -
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9

NOTA BENE

SCHEDA 3 – ATTIVITA’ LANCIATE 

FESR

FSE

Legenda

n.sequenziale della procedura di attivazione - (es.: bando, circolare, avviso ad evidenza pubblica, ecc..) avviata

Tipo di attività -inserire una breve descrizione (max.160 caratteri) della procedura di attivazione avviata

importo in Euro allocato per la procedura di attivazione avviata (importo a base d'asta o come disponibilità finanziaria, se ancora non contrattualizzato)

note e precisazioni, ove utile. In particolare, precisare il tipo di selezione che si opera (a sportello, negoziale, in due fasi, ecc..)

Per la definizione di procedura di attivazione e dei successivi campi richiamati (data avvio, tipo di operazione, tipo di procedura di attivazione) si può far riferimento al Protocollo unico di 

colloquio del Monitoraggio unitario progetti -  versione 1.2 - nov. 2015).

data avvio procedura di attivazione

asse prioritario del PO

obiettivo specifico del PO

macroprocesso - tipo di operazione (1-realizzazione di lavori pubblici, 2-acquisto di beni e servizi, 3-erogazione di finanziamenti e servizi a singoli beneficiari; 4 - Sottoscrizione iniziale o aumento di capitale sociale (compresi spin 

off), fondi di rischio o di garanzia)  a cui si riferisce l'intervento

tipo di procedura di attivazione (1-Bando; 2 – Circolare; 3 – Avviso ad evidenza pubblica; 4 – Manifestazione di interesse; 5 - Procedura negoziale; 6 – Individuazione diretta nel programma) a cui si riferisce l'intervento

responsabilità procedura di attivazione: 1-titolarità diretta; 2 - regia



Valori 

effettivi
target PRA

Valori 

effettivi
target PRA

Valori 

effettivi
target PRA

Valori 

effettivi
target PRA

1 2 1 2 1 2 1 2 3
P1 Programmazione (solo per i progetti a regia) TOTALE

P1.1

lavori preparatori: dalla decisione di attivare l'intervento (verifica disponibilità finanziaria, approvazione schede attuative, ecc..)

all’atto  di approvazione dell’avviso pubblico per la selezione dei Beneficiari gg

P1.2 dall’atto di approvazione dell’avviso pubblico alla chiusura dei termini per la ricezione proposte progettuali gg

P2 Selezione delle operazioni (solo per i progetti a regia) TOTALE
P2.1 dalla chiusura dei termini per la ricezione delle proposte progettuali alla pubblicazione della graduatoria gg

P2.2 dalla pubblicazione della graduatoria alla sottoscrizione delle convenzioni gg

P3 Selezione dell’aggiudicatario, esecuzione, controllo e rendicontazione

P3.1 Attuazione Totale

P3.1.1

dalla sottoscrizione della convenzione (per gli interventi a regia) o dalla decisione di attivare l’intervento (per gli interventi a titolarità)

al completamento progettazione esecutiva gg

P3.1.2

dal completamento progettazione esecutiva (ottenimento autorizzazioni, predisposizione del disciplinare di gara per l'esecuzione

lavori, pubblicazione del bando di gara per la realizzazione dei lavori) alla chiusura dei termini per la ricezione delle offerte gg

P3.1.3 dalla chiusura dei termini per la ricezione delle offerte all’aggiudicazione definitiva gg

P3.1.4 dalla aggiudicazione definitiva all’avvio lavori gg

P3.1.5 dall'avvio lavori alla chiusura del lavori (fase  esecuzione lavori) gg

P3.2 Controllo e rendicontazione Durata max.

P.3.2.1 dalla richiesta di anticipo al mandato di pagamento dell'anticipo gg
P3.2.2 dalla richiesta di SAL - al mandato di pagamento del SAL gg
P3.2.3 dalla richiesta di saldo al mandato di pagamento del saldo gg
P3.3 Monitoraggio

P3.3.1 Tempi medi tra la verifica circa la completezza dei dati di monitoraggio e l’inserimento degli stessi nel sistema di monitoraggio gg

Leggenda
0 BANDI O LINEE DI ATTIVITA' - inserire il nome del bando o della linea di attività monitorati, 

specificando tra parentesi il fondo di riferimento e il numero attribuito nella precedente scheda 3
1 Valori effettivi - indicare i tempi impiegati per completare la fase della procedura indicata nella colonna B

2 Target PRA - riportare i  target presenti nel PRA adottato

3 NOTE SU CONSEGUIMENTO TARGET SCHEDA C PRA - riportare sintetici commenti relativi al 

conseguimento o meno dei target PRA. Gli scostamenti in negativo rispetto ai target PRA devono essere 

giustificati nella sezione conclusiva del "rapporto di monitoraggio"  

NOTA BENE
A) riportare bandi o attività unicamente superiori a 2.000.000 di Euro (2 Meuro) e bandi o attività di valore inferiore ma che 

ricoprono un fondamentale ruolo strategico per il PO

B) se si vuole una migliore corrispondenza delle fasi procedurali utilizzate nella scheda C del PRA con quelle presenti è possibile 

inserire fasi specifiche all'interno di quelle qui proposte inserendo una o più righe. Il valore effettivo delle fasi qui proposte dve 

comunque essere mantenuto e le nuove fasi rappresentaranno un "di cui" di queste.

C) si suggerisce vivamente di inserire tutte le principali linee di attività anche quando non previste dal PRA, così di dare piena 

visibilità dell'efficienza amministrativa conseguita. In questo caso la colonna 2 dovrà essere lasciata vuota.

SCHEDA  4 - MONITORAGGIO TARGET ALLEGATO C PER INTERVENTI IN OPERE PUBBLICHE

NOTE SU CONSEGUIMENTO 

TARGET SCHEDA C PRA

Codici PROSPETTO MONITORAGGIO PRA PER OPERE PUBBLICHE Unità di misura

0 -BANDO O LINEA DI 

ATTIVITA' (Procedura di 

attivazione)     - Fondo 

FESR n…

1 -BANDO O LINEA DI 

ATTIVITA' (Procedura 

di attivazione)     - 

Fondo FESR n…

2 -BANDO O LINEA DI 

ATTIVITA' (Procedura di 

attivazione)     - Fondo 

FESR n…

3 -BANDO O LINEA DI 

ATTIVITA' (Procedura di 

attivazione)     - Fondo 

FESR n…

(aggiungere sino a completare i 

bandi o le linee di attività 

attivate in base ai criteri 

riportati  cfr. nota A)

N. progetti esaminati:

% dei progetti esaminati sul totale progetti finanziati (se minore del 100%)

ALTRE NOTE

FASI DELLA PROCEDURA Interventi 2014-2020



SCHEDA  5 - MONITORAGGIO TARGET ALLEGATO C PER INTERVENTI IN AIUTI DI STATO ED ACQUISTO BENI E SERVIZI

Valori 

effettivi
target PRA

Valori 

effettivi
target PRA Valori effettivi

target 

PRA

Valori 

effettivi
target PRA

1 2 1 2 1 2 1 2 3

P1 Programmazione (per le concessione incentivi, procedure di acquisizione beni e servizi progetti a regia) TOTALE

P1.1 lavori preparatori: dalla decisione di attivare l'intervento (verifica disponibilità finanziaria, approvazione schede

attuative, ecc..) all’atto di approvazione dell’avviso pubblico per la selezione dei Beneficiari o destinatari (es.: in

caso di voucher alla persona)

gg

P1.2 dall’atto di approvazione dell’avviso pubblico alla chiusura dei termini per la ricezione proposte progettuali o

domande di partecipazione gg

P2 Selezione delle operazioni (per le concessione incentivi, procedure di acquisizione beni e servizi progetti a 

regia)
TOTALE

P2.1 dalla chiusura dei termini per la ricezione delle proposte progettuali o domande di partecipazione alla

pubblicazione della graduatoria gg

P2.2 dalla pubblicazione della graduatoria alla sottoscrizione delle convenzioni gg

P3

Selezione dell’aggiudicatario, esecuzione, controllo e rendicontazione (solo per le procedure di acquisizione 

beni e servizi a titolarità ed a regia)

P3.1 Attuazione

P3.1.1 dalla sottoscrizione della convenzione (per gli interventi a regia) o dalla decisione di attivare l’intervento (per gli 

interventi a titolarità) alla chiusura dei termini per la ricezione delle domande di partecipazione o delle offerte

gg

P3.1.2 dalla chiusura dei termini per la ricezione delle domande di partecipazione o delle offerte all’aggiudicazione

definitiva

P3.1.3  dalla aggiudicazione definitiva all’avvio del servizio /acquisizione del bene

P3.2 Controllo e rendicontazione Durata max.

P.3.2.1 dalla richiesta di anticipo al mandato di pagamento dell'anticipodalla richiesta di anticipo al mandato di 

pagamento dell'anticipo

gg

P3.2.2 dalla richiesta di SAL - al mandato di pagamento del SALdalla richiesta di SAL - al mandato di pagamento del SAL gg

P3.2.3 dalla richiesta di saldo al mandato di pagamento del saldo gg

P3.3 Monitoraggio

P3.3.1 Tempi medi tra la verifica circa la completezza dei dati di monitoraggio e l’inserimento degli stessi nel sistema di 

monitoraggio

gg

Leggenda
0 BANDI O LINEE DI ATTIVITA' - inserire il nome del bando o della linea di attività monitorati, 

specificando tra parentesi il fondo di riferimento e il numero attribuito nella precedente scheda 3

1 Valori effettivi - indicare i tempi impiegati per completare la fase della procedura indicata nella 

colonna B

2 Target PRA - riportare i  target presenti nel PRA adottato

3 NOTE SU CONSEGUIMENTO TARGET SCHEDA C PRA - riportare sintetici commenti relativi al 

conseguimento o meno dei target PRA. Gli scostamenti in negativo rispetto ai target PRA devono 

essere giustificati nella sezione conclusiva del "rapporto di monitoraggio"  

NOTA BENE

A) Nel caso del FESR riportare bandi o attività unicamente superiori a 2.000.000 di Euro (2 Meuro) e bandi o 

attività di valore inferiore ma che ricoprono un fondamentale ruolo strategico per il PO

B) se si vuole una migliore corrispondenza delle fasi procedurali utilizzate nella scheda C del PRA con quelle 

rpesenti è possibile inserire fasi specifiche all'interno di quelle qui proposte inserendo una o più righe. Il valore 

effettivo delle fasi qui proposte dve comunque essere mantenuto e le nuove fasi rappresentaranno un "di cui" 

di queste.

C) si suggerisce vivamente di inserire tutte le principali linee di attività anche quando non previste dal PRA, 

così di dare piena visibilità dell'efficienza amministrativa conseguita. In questo caso la colonna 2 dovrà essere 

lasciata vuota.

NOTE SU 

CONSEGUIMENTO 

TARGET SCHEDA C PRA

Codici

PROSPETTO MONITORAGGIO PRA PER EROGAZIOEN DI FINANZIAMENTI E SERVIZI A SINGOLI BENEFICIARI ED 

ACQUISTO BENI SERVIZI
Unità di misura

0 -BANDO O LINEA DI 

ATTIVITA' (Procedura di 

attivazione)          - Fondo 

FESR n…-

1 -BANDO O LINEA DI 

ATTIVITA' (Procedura di 

attivazione)          - Fondo 

FESR n…-

2 -BANDO O LINEA DI 

ATTIVITA' (Procedura di 

attivazione)          - Fondo 

FESR n…-

3 -BANDO O LINEA DI 

ATTIVITA' (Procedura di 

attivazione)          - Fondo 

FESR n…-

(aggiungere sino a 

completare i bandi o le 

linee di attività attivate 

in base ai criteri riportati  

cfr. nota A)

N. progetti esaminati:

% dei progetti esaminati sul totale progetti finanziati (se minore del 100%)

ALTRE NOTE

FASI DELLA PROCEDURA Interventi 2014-2020



Valori 

effettivi
target PRA

Valori 

effettivi
target PRA Valori effettivi target PRA

Valori 

effettivi
target PRA

Valori 

effettivi
target PRA

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

P1 Programmazione (per le concessione incentivi, procedure di acquisizione beni e servizi progetti a regia) TOTALE

P1.1 lavori preparatori: dalla decisione di attivare l'intervento (verifica disponibilità finanziaria, approvazione schede

attuative, ecc..) all’atto di approvazione dell’avviso pubblico per la selezione dei Beneficiari o destinatari (es.: in

caso di voucher alla persona)
gg

20 45 30 45 30 45 20 45 20 45

P1.2 dall’atto di approvazione dell’avviso pubblico alla chiusura dei termini per la ricezione proposte progettuali o

domande di partecipazione gg
30 45 45*45* 45 NP 23 45

P2
Selezione delle operazioni (per le concessione incentivi, procedure di acquisizione beni e servizi progetti a regia)

TOTALE

P2.1 P2.1 dalla chiusura dei termini per la ricezione delle proposte progettuali o domande di partecipazione alla

pubblicazione della graduatoria gg NP
90

NP 

P2.2 P2.2 dalla pubblicazione della graduatoria alla sottoscrizione delle convenzioni gg NP 120

P3  Selezione dell’aggiudicatario, esecuzione, controllo e rendicontazione (solo per le procedure di acquisizione 

beni e servizi a titolarità ed a regia)

P3.1 Attuazione

P3.1.1 dalla sottoscrizione della convenzione (per gli interventi a regia) o dalla decisione di attivare l’intervento (per gli 

interventi a titolarità) alla chiusura dei termini per la ricezione delle domande di partecipazione o delle offerte
gg NP NP

P3.1.2 dalla chiusura dei termini per la ricezione delle domande di partecipazione o delle offerte all’aggiudicazione

definitiva NP NP

P3.1.3  dalla aggiudicazione definitiva all’avvio del servizio /acquisizione del bene NP NP

P3.2 Controllo e rendicontazione Durata max.

P.3.2.1 dalla richiesta di anticipo al mandato di pagamento dell'anticipodalla richiesta di anticipo al mandato di 

pagamento dell'anticipo

gg

P3.2.2 dalla richiesta di SAL - al mandato di pagamento del SALdalla richiesta di SAL - al mandato di pagamento del SAL gg

P3.2.3 dalla richiesta di saldo al mandato di pagamento del saldo gg

P3.3 Monitoraggio

P3.3.1 Tempi medi tra la verifica circa la completezza dei dati di monitoraggio e l’inserimento degli stessi nel sistema di 

monitoraggio

gg

1 -BANDO O LINEA DI ATTIVITA' (Procedura di attivazione) Fondo FSE  n.1 Tirocini Più

2 -BANDO O LINEA DI ATTIVITA' (Procedura di attivazione) -Fondo FSE  n.2 Voucher 

3 -BANDO O LINEA DI ATTIVITA' (Procedura di attivazione)  -Fondo FSE  n.3 Affidamento a 

Tecnostruttura 

3 -BANDO O LINEA DI ATTIVITA' (Procedura di attivazione)    -Fondo FSE  n.5 - Servizi per l'impiego

SCHEDA  5 - MONITORAGGIO TARGET ALLEGATO C PER INTERVENTI IN AIUTI DI STATO ED ACQUISTO BENI E SERVIZI

FASI DELLA PROCEDURA Interventi 2014-2020

Codici

PROSPETTO MONITORAGGIO PRA PER EROGAZIOEN DI FINANZIAMENTI E SERVIZI A SINGOLI BENEFICIARI ED 

ACQUISTO BENI SERVIZI
Unità di misura

1-BANDO O LINEA DI 

ATTIVITA' (Procedura di 

attivazione)          -Fondo 

FSE  n.1 Tirocini 

2 -BANDO O LINEA DI 

ATTIVITA' (Procedura di 

attivazione)          -Fondo 

FSE  n.2 Voucher 

3 -BANDO O LINEA DI 

ATTIVITA' (Procedura di 

attivazione)          -Fondo 

FSE  n.3 Tecnostruttura 

4-BANDO O LINEA DI 

ATTIVITA' (Procedura di 

attivazione)          -Fondo 

FSE  n.4 Esperti 

accreditamento 

5 -BANDO O LINEA DI 

ATTIVITA' (Procedura di 

attivazione)          -Fondo 

FSE  n.5 - Servizi per 

l'impiego 

(aggiungere sino a completare i bandi 

o le linee di attività attivate in base ai 

criteri riportati  cfr. nota A) e B)

N. progetti esaminati:

% dei progetti esaminati sul totale progetti finanziati (se minore del 100%)

ALTRE NOTE

NB

Le risorse della programmazione 2014 - 2020 sono state impegnate per la proroga delle attività formative effettuate da ODF già selezionati con 

Avviso pubblico precedente ed inseriti in apposito catalogo.  Tale proroga è stata disposta con determinazione dirigenziale DPG009/29 del 

15.10.2015. Pertanto, le date indicate relative alla fase P1.1 e P.1.2. si riferiscono all'Avviso precedente. Le altre fasi della procedura non sono 

pertineti (NP) in relazione alla tipologia di avviso. Si procederà, a completamento delle attività formativa alla erogazione di un unico pagamento 

in favore degli OdF a fronte della presentaizone dei rendiconti.
L'avviso è unico e prevede due scadenze temporali per la presentaizone delle domande: la prima scaduta il 4.12.2015, la seconda il 31.05.2016. Il 

Si tratta di un affidamento  con individuazione diretta prevista nel POR FSE. Le successive  fasi della procedura non sono pertinenti; saranno 

valorizzate successivamente le fasi relative a P3.2 

Si tratta del finanaziamento in favore delle Province abruzzesi per garantire la gestione dei servizi per l'impiego e delle politiche attive del lavoro 

che dovrà essere declinato in progetti coerenti con le finalità e gli obiettivi del POR FSE Abruzzo 2014-2020 che devono essere presentati alla 

Regione Abruzzo.



 

Leggenda
0 BANDI O LINEE DI ATTIVITA' - inserire il nome del bando o della linea di attività monitorati, 

specificando tra parentesi il fondo di riferimento e il numero attribuito nella precedente scheda 3

1 Valori effettivi - indicare i tempi impiegati per completare la fase della procedura indicata nella 

colonna B

2 Target PRA - riportare i  target presenti nel PRA adottato

3 NOTE SU CONSEGUIMENTO TARGET SCHEDA C PRA - riportare sintetici commenti relativi al 

conseguimento o meno dei target PRA. Gli scostamenti in negativo rispetto ai target PRA devono 

essere giustificati nella sezione conclusiva del "rapporto di monitoraggio"  

NOTA BENE

A) Nel caso del FSE riportare bandi o attivata unicamente superiori a 200.000 di Euro (0,2 Meuro) e bandi o 

attività di valore inferiore ma che ricoprono un fondamentale ruolo strategico per il PO

B) Nel caso del FESR riportare bandi o attività unicamente superiori a 2.000.000 di Euro (2 Meuro) e bandi o 

attività di valore inferiore ma che ricoprono un fondamentale ruolo strategico per il PO

C) se si vuole una migliore corrispondenza delle fasi procedurali utilizzate nella scheda C del PRA con quelle 

rpesenti è possibile inserire fasi specifiche all'interno di quelle qui proposte inserendo una o più righe. Il valore 

effettivo delle fasi qui proposte dve comunque essere mantenuto e le nuove fasi rappresentaranno un "di cui" 

di queste.
D) si suggerisce vivamente di inserire tutte le principali linee di attività anche quando non previste dal PRA, così 

di dare piena visibilità dell'efficienza amministrativa conseguita. In questo caso la colonna 2 dovrà essere 

lasciata vuota.


