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REGIONE ABRUZZO

SCHEDA 1 - MONITORAGGIO INTERVENTI PRA - 30 APRILE 2016

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Data di Completato
N. Tipo Fondo Intervento miglioramento Responsabile completamento alla data Avviato Costo Finanziato con: Output Note e chiarimenti
prevista attuale
(6.1,6.20| (FESR,FSEo . . . (si, no o % (Eur?, costo t_otale_. ey LT L3 LT (se completato é obbligatoria una .
(decrizione) (funzione) (mm-aaaa) (si/no) fondi UE+nazionali, FSE, AT FESR e FSE, . (descrizione)
6.3) FESR/FSE) completamento) . breve descrizione)
compresa IVA) altro specificare)
11 30.10.2015, in occasione dell'evento di lancio del
POR-FESR 2014-2020, si ¢ svolta anche la
Consultazione pubblica per miglioramento Risorse per lattivita  di presentazione del PRA. L'evento ¢ stato trasmesso in
1 61 FESR quahta_d_el P_rogramml della Politica d_| Cogs!one AdG_EOR FES_R e FSE e Dip. 11.2015 si 100% €8.000,00|comunicazione  POR FESR dlrgtta s_treamlng e la r_el_a_tlva d_ocumentazwn_e e|Entro 90 giorni dall'approvazione del POR FESR
(semplificazione amm.va per la predisposizione|Reg.li interessati registrazione sono disponibili sul sito della Regione|(13.11.2015).
g’ ] 2007-2013 R s .
dei bandi). Abruzzo, sul quale ¢ stato possibile far pervenire
anche eventuali contributi richiesti nel corso
dell'evento.
Consultazione pubblica per miglioramento . U .
ualita dei Programmi della Politica di Coesione]AdG POR FESR e FSE e Di Risorse  per lattivita _ di In data 29 luglio 2015 si ¢ svolto a Pescara l'evento di
2 6.1 FSE q e . g . . .. X p. 07.2015 si 100% € 7.436,00{comunicazione POR FESR . 9 Entro il 30.07.2015 per FSE 2014-2020.
(semplificazione amm.va per la predisposizione|Reg.li interessati presentazione del POR_FSE 2014-2020.
! ] 2007-2013
dei bandi).
S - - Direzione Generale della Regione
In t.ef“a di Aiuti di Stat.o, a segunq di spe;lflche - Servizio Verifica e Con determinazione n. DRG/127 del 22.10.2015 si ¢ I S .
verifiche ex ante, si procedera al rilascio Coordinamento per la compatibilita costituito un arunno di lavoro per il consequimento Entro 30 giorni dall’approvazione del POR FESR
3 6.1 FESR generalizzato dei pareri su tutti i bandi/avvisi 00 1o per a compatibiita 09.2015 si 100% costo 0 costo 0 flulto un gruppo o per 1! conseg :1(13.09.2015). L'obiettivo ¢ stato realizzato, risulta in
- . - della normativa europea, Aiuti di degli obiettivi PRA in materia di Aiuti di Stato (vedi . . . . . . )
entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione del o A . continua attuazione a seguito della predisposizione di bandi.
L Stato  (Dirigente: Drssa G. punti 12-13-14 della presente scheda).
bando definitivo.
Andreola)
La misura pud considerarsi riassorbita con la
predisposizione e l'adozione della DGR n. 1135/2015
del Masterplan Abruzzo - Patti per il Sud, sottoscritto
- » . . .|DPA - Servizio Programmazione e il 19.05.2016 dal Presidente del Consiglio dei Ministri
4 6.1 FESR/FSE Modifica LR n 85/97 “Norme in materia di Coordinamento ~ Unitario  (Dr. 12.2015 si 100% costo 0 costo 0 e dal Presidente della Regione Abruzzo. Il Piano
programmazione”. .. . . . L -
G. Savini ad interim) contiene una molteplicita di interventi di natura
strutturale, tra loro coordinati e sinergici, attraverso
I'utilizzo integrato dei fondi a disposizione della
Regione (FESR, FEASR, FSC).
DPA - Servizio Programmazione e In data 19.05.2016 ¢ stato sottoscritto dal Presidente
5 6.1 FESR/FSE Pre_dlsposmone Documento di Programmazione Coordinamento Unitario (Dr. G. 08.2017 si 100% costo 0 costo 0 del _Con3|gI|o de! Ministri e dal Premdente_ dell_a Ein f:orso di at_jozwne il "Masterplan 2" contente misure per
Unitaria. Savini ad interim) Regione Abruzzo il Masterplan Abruzzo - Patti per il{lo sviluppo ed il lavoro.
Sud, adottato con DGR n. 1135/2015.
Il Servizio Informatica della Regione Abruzzo sta
Affiancamento nei confronti dei beneficiari provvedendo all'upgrade e all'ampliamento del sistema
6 6.1 FESR/FSE finali sulle incombenze amministrative a loro é:\fi;niF)’OR FESR e FSE (Dott. G. 12.2015 no si costo 0 costo 0 SISPREG prevedendo l'attivazione della funzione di recall
carico, anche mediante sistemi di recall. entro il 31.07.2016, in tempo per l'avvio dei bandi FESR ed
FSE 2014-2020.
E stato sottoscritto un Protocollo di Intesa con
I'Associazione ANCI, per procedere all'attivazione di
specifici tavoli tematici sui Fondi. E' in via di costituzione
Affiancamento dei responsabili degli EE.LL. con|AdG POR FESR e FSE (Dott. G. un Gruppo di Lavoro misto Regione/Comuni per garantire
7 6.1 FESR/FSE tavoli di confronto periodici e piattaforme on |Savini) e singoli Dipartimenti 12.2015 no si costo 0 costo 0 una costante attivita di affiancamento. Il Sistema
line per informazioni e FAQ. interessati Informativo Regionale ha gia attivato sistemi di FAQ
correlati a bandi FSE 2014-2020. La piattaforma
informatica ¢ gia esistente e sara operativa con i prossimi
bandi sia POR FESR che POR FSE 2014-2020.




Miglioramento dei tempi di conclusione dei

AdG POR FESR e FSE (Dott. G.

Su impulso dell'’AdG Unica POR FESR-FSE 2014-2020 la
Giunta Regionale ha approvato con DGR n. 46/C del
02.02.2016 il disegno di legge regionale di modifica della,
L.R. 31/2013 per la semplificazione delle procedure
amministrative. Al momento, il disegno di legge ¢ ancora,

8 6.1 FESR/FSE procedimenti amministrativi di competenza Savini) 12.2015 no si costo 0 costo 0 allesame del Consiglio Regionale. Sono in sono di
regionale. definizione il Tavolo permanente per la semplificazione e il
Nucleo tecnico per la semplificazione delle norme e delle
procedure, gia previsti dalla normativa vigente. Inoltre, ¢ in
fase di sperimentazione I'utilizzo del sistema applicativo per|
favorire le candidature on line ai bandi FESR e FSE.
La Giunta Regionale ha adottato la DGR n. 232 del
Revisione della L.R. n. 8/2010 “Modifiche e 19.04.2016 per la ridefinizione dei Componenti il
9 6.1 FESR/ESE mtegrazmm. alla L._R. 86/2(_)01 lstntu_z_mne de! Ad(_; _POR FESR e FSE (Dott. G. 12.2015 si 100% costo 0 costo 0 Nucleo, |_n linea con_ la nuova Stl’l.JIIUré.l orggnlzzatlva
Nucleo regionale di valutazione e verifica degli|Savini) della Giunta Regionale. | Dipartimenti stanno
investimenti pubblici”. provvedendo alla designazione dei rispettivi
Componenti.
L'Autorita di Gestione Unica, con nota n. RA/311458
E stata acquisita la short list predisposta da Abruzzo|dell'11.12.2015 e con successiva nota n. RA/15062 del
Definizione di short list da cui attingere per la| Sviluppo per il PAR FSC 2007-2013 per|22.01.2016, ha richiesto informazioni al Dip. Sviluppo
formazione di commissioni per la valutazione di l'individuazione di professionalita in grado di fornire il{Economico in merito allo stato di attuazione del presente
10 6.1 FESR p_rogettl compless! e innovativi ?ell amb‘lto del!a AdG_ _POR FESR e FSE (Dott. G. 12.2015 si 100% costo 0 costo 0 supporto_ tecmco_ pecessarlo al Dlpartlme_nto Sw_luppo !nterven‘to_. ‘Mentre cqn n(_)ta n RA/282(_)7 deII08.02.20_16,
ricerca, dello sviluppo e dell’innovazione, in|Savini) Economico, Politiche del Lavoro, Istruzione, Ricercalin condivisione con il Dipartimento Sviluppo Economico,
modo da ridurre i tempi delle procedure di e Universita, al fine di utilizzarla, opportunamente|ha richiesto un confronto ad Abruzzo Sviluppo S.p.A., cui &
selezione. integrata e costantemente aggiornata, per la[stato attribuito il ruolo di Assistenza Tecnica, ex DGR n.
valutazione di progetti di ricerca e sviluppo. 1032/2015. per definire le modalita operative di selezione
delle liste di cui all'intervento in questione.
. . . Nel documento “Metodologia e criteri per la
Per il macro processo di promozione della selezione delle  operazioni”, approvato con
1 6.1 FESR ricerca, previsione di una “Fast Track” per ilAdG POR FESR e FSE (Dott. G. 122015 si 100% nd nd Determinazione n. DPA011/6 del 26.01.2016, & stato
progetti che hanno avuto un riconoscimento di|Savini) . . o - ; .
. iy - P disposto di dare priorita ai progetti a gestione diretta
idoneita nell’ambito del programma “Horizon” .
della CE.
Direzi | lla Regi -
. . « o Irezione (_Be_nera e de 'a' eglone Nel mese di dicembre 2015 sono state elaborate n. 3|, ,. N . .
Elaborazione di nuove “check list” che tengano|— Servizio Verifica e . L s .. |Lintervento, gia concluso, si sta ulteriormente
conto dei nuovi Regolamenti in materia di Aiuti|Coordinamento per la compatibilita bozze di Check list inerenti gli Aiuti di Stato "de implementando per quanto concerne i Regolamenti “in
12 6.1 FESR X . g PR . 00 ento per fa compativtiita 12.2015 si 100% costo 0 costo 0 minimis" relative Regolamenti (UE): n. 1407 e n. P - per g . N . g X .
di Stato per i Controlli di primo livello, per|della normativa europea, Aiuti di 1408 del 2013. n. 651 n. 702. n. 717 e n. 1388 del esenzione”. La conclusione & prevista entro il mese di
quelli di competenza dell’AdC e dell’AdA. Stato  (Dirigente: Drssa G. 2014 Y T Y ' dicembre 2016.
Andreola) ’
. . L . . Direzi | lla Regi L Lo
Sistematizzare la verifica preventiva del rispetto Irezione (.3e.nerae de 'a' eglone Sono state effettuate n. 2 verifiche preventive in| .. . . .
. PR - Servizio Verifica e . . . . ... |L'intervento, gia concluso per i Regolamenti (UE) de
della normativa sugli Aiuti di Stato, elaborando Coordinamento per la compatibilita maniera sistematica (Cultura-Agricoltura) sfociate in minimis. si sta ulteriormente implementando per quanto
13 6.1 FESR specifiche “check list ™ atte a costituire una guida 1o p patibiiita 12.2015 si 100% costo 0 costo 0 due comunicazioni in esenzione mediante SANI2. . pleme per quanto
AR P .|della normativa europea, Aiuti di . Lo concerne i Regolamenti "in esenzione". La conclusione &
di riferimento nella predisposizione  di o A Sono state, altresi, effettuate ulteriori verifiche su n. 1 . . -
Lo Stato  (Dirigente: Dr.ssa  G. X . S prevista entro il mese di dicembre 2016.
bandi/avvisi. DGR e n. 1 eleborazione di schemi di aiuti.
Andreola)
. .. . . - Direzione Generale della Regione
Predisposizione format di bandi e awvisi, con o o s . . . —
. AR - Servizio Verifica e . . . " ... |E in fase di elaborazione un primo format di articolato
riferimento al tema degli Aiuti di Stato, per Coordinamento per la compatibilita Realizzato per i Regolamenti (UE) "de minimis sull'anplicazione delle disposizioni generali di cui ai capi | e
14 6.1 FESR agevolare lo  svolgimento  delle  attivita|  Oo e namento per fa compatibiiita 12.2015 no si costo 0 costo 0 1407/2013, n. 1408/2013 e n. 717/2014 e in via di|>" 2PP P g ai capt 1
N L iy della normativa europea, Aiuti di o . i Il del Regolamento (UE) n. 651/2014 per gli aiuti in
amministrative e migliorare la qualita della o A realizzazione per i Regolamenti "in esenzione". . s
Stato  (Dirigente: Dr.ssa G. esenzione da notifica.
spesa.
Andreola)
. . . Dipartimento Sviluppo
Nell’ambito del FSE, sperimentazione di un P . ;. PP
istema che, mediante il collegamento a banch Economico, Politiche del Lavoro, E stato attivato il collegamento con la banca dati delle
15 6.1 FSE sistema che, meciante [1 collegamento & DaNChel 4o . gy zione  della Ricerca e 12.2015 si 100% nd nd . g
dati on-line, permetta controlli non formalistici e s . . R Camere di Commercio e INPS (DURC).
. X AT I, dell’Universita (Direttore: Dr. T.
verifiche rapide per prevenire rischi di irregolarita. L
Di Rino)
o . . Dipartimento Sviluppo Nel mese di Giugno 2016 si predisporra il primo bando
Sempllflcazmne del!a fase di selez!o'ne,_per Economico, Politiche del Lavoro, semplificato per i progetti in materia di ricerca e
16 6.1 FESR taluni. macroprocess, attraverso ,,'”"'f'caz'one dell’Istruzione, della Ricerca e 08.2017 no si costo 0 costo 0 innovazione.
dei progetti, secondo il principio “one call one R . R
" w C s dell’Universita (Direttore: Dr. T.
sheet", es. “contratti di sviluppo” . .
Di Rino)
Redazione di Linee Guida per semplificazione In data 31.05.2016 I'AdG unica POR FESR ed FSE ha|Entro 180 giorni dall’approvazione del POR (13.02.2016).
della documentazione obbligatoria da presentare{ AdG POR FESR e FSE (Dott. G. inviato ai Dipartimenti regionali interessati il{Una prima versione di schema di bando tipo semplificato ¢
17 6.1 FESR in fase di domanda di contributo e riduzione|Savini), Comitato di Pilotaggio e 02.2016 si 100% costo 0 costo 0 Documento “Linee Guida per la semplificazione e|stata inserita nelle Linee Guida per la semplificazione di

delle cause di rallentamento attuativo o di
rinuncia al progetto.

Dipartimenti regionali interessati

razionalizzazione dei processi di gestione dei Fondi
PESR ed FSE 2014-2020".

processi, razionalizzazione e snellimento delle procedure
amministrative".




Introduzione di criteri premiali a favore di

AdG POR FESR e FSE (Dott. G.
Savini), Dipartimenti regionali

Nel documento “"Metodologia e criteri per la selezione
delle operazioni”, approvato con Determinazione n.

18 6.1 FESR progetti  cantierabili o  immediatamente|. . . 02.2016 si 100% costo 0 costo 0 DPA011/6 del 26.01.2016, ¢ stato disposto di dare|Entro 180 giorni dall’approvazione del POR (13.02.2016).
realizzabili e finanziariamente compatibili. |ntergssat| . € apprpvazwne del priorita ai progetti cantierabili o immediatamente
Comitato di Sorveglianza . S . -
realizzabili e finanziariamente compatibili.
Pianificazione dell’intero ciclo di
programmazione, predisposizione di Nel corso del Comitato di Sorveglianza sono stati
cronoprogrammi per singolo bando,|AdG POR FESR e FSE (Dott. G. . presentati e condivisi i cronoprogrammi per NI .
9 6.1 FESR introduzione  di  soglie intermedie  di|Savini) 02:2016 st 100% costo 0 costo 0 l'attuazione delle diverse linee d'azione del POR FESR Entro 180 giomi dall'approvazione del POR. (13.02.2016).
avanzamento e relative sanzioni in caso di 2014-2020.
mancato rispetto degli obiettivi predefiniti.
Nei giorni 21 e 22 gennaio 2016, sono state realizzate due
giornate di studio per esaminare le opzioni di costi
semplificati, in vista di una possibile applicazione
dell'articolo 14.1 del Regolamento 1304/2013 per il
Programma Operativo Abruzzo FSE 2014-2020. L'Autorita
di Gestione Unica POR FESR-FSE della Regione Abruzzo
ha "manifestato il proprio interesse" ad aderire all'atto
delegato, di cui all'art. 14.1 del Reg. (UE) 1304/2013,
Predisposizione di tabelle specifiche per la|AdG POR FESR e FSE (Dott. G. . relativo all'adozione di costi semplificati per il PON 10G, al
20 6.1 FESR/FSE definizpione di costi standard. P P Savini) ( 06.2016 no st costo 0 costo 0 fine di adottare le relative UCS (Unita di costo standard)
nellambito del POR FSE 2014-2020. Nel Documento
"Linee Guida per la semplificazione di processi,
razionalizzazione e  snellimento  delle  procedure
amministrative” sono state definite modalita operative per
l'applicazione delle opzione dei costi semplificati ex art. 67
del Regolamento (UE) n. 1303/2013.
Una prima versione di schema di bando tipo semplificato ¢
Attuazione, nei rapporti con i beneficiari, di In data 31.05.2016 I'AdG unica POR FESR ed FSE ha|stata inserita nelle Linee Guida per la semplificazione di
processi di semplificazione, razionalizzazione e AdG POR FESR ¢ FSE (Dott. G inviato ai Dipartimenti regionali interessati il processi, razionalizzazione e snellimento delle procedure
21 6.1 FESR/FSE snellimento delle procedure amministrative Savini) T 06.2016 si 100% costo 0 costo 0 Documento “Linee Guida per la semplificazione e|ymministrative".
(riduzione delle fasi procedurali, utilizzo di razionalizzazione dei processi di gestione dei Fondi
conferenze di servizi, ecc.). FESR ed FSE 2014-2020".
Autorita di Gestione POE FESR La Regione Abruzzo ha avviato le procedure necessarie alla
Rafforzamento del supporto alle PMI e ad altri ::nieEre(slzart.i G'esa\égeizli?)lpag;:::r:t; :{arlilziiz;;z;g_l un Help Deskc per il supporto alle PMI ed
22 6.1 FESR beneficiari mediante un “Help desk™, in linea| . . 06.2016 no si costo 0 costo 0
con lo Small Business Act. In.forma.tlvo regionale ¢
Rivoluzione P.A. (Ing. D. Longhi
ad interim)
Il Servizio Verifica e Coordinamento per la Compatibilita
Miglioramentod "delle cor:]_petenze e dedllg della normativa europea, Aiuti di Stato sta eleborando
conoscenza della normativa europea dei . . Lo . L
23 6.1 FESR beneficiari, attraverso azioni di fo'r)mazione AdG_ P OR FESR e FSE (Dott. G. 06.2016 no si costo 0 costo 0 spectfiche Linee Gulda dirett al beneficlarl.
[ . e - .| Savini)
specialistica e la predisposizione di Linee Guida|
sulla tematica degli Aiuti di Stato.
Nel mese di maggio si sono svolti incontri tra I'AdG e la
Semplificazione in materia di fidejussioni, anche Sezione Regionale ABI Abruzzo e la Societa Finanziaria
2 6.1 FESR me(_ilante convenzioni- con il S|§tema_ banc_arl_o AdG_ _POR FESR e FSE (Dott. G. 06.2016 no si costo 0 costo 0 Regionale (FIRA) per la definizione di convenzioni per la
reglgnale 0 coinvolgendo la Societa Finanziaria) Savini) semplificazione delle procedure di rilascio di fidejussioni in
Regionale. favore delle PMI.
. . - Iservizio  Sistema  Informativo Si sta procedendo alla implementazione del sistema
25 6.1 FSE Costruzione di _ reportistiche _ connesse - ai regionale e Rivoluzione P.A. (Ing. 06.2016 no si costo 0 costo 0 informativo SISPREG.
fabbisogni conoscitivi del POR FSE. o
D. Longhi ad interim)
Implementazione di un sistema di e- In continuita con quanto sperimentato nella Linea 1.2.2 la|
Government, sul modello dell’azione 1.2.2. del|Direzione Generale della Regione Regione sta_implemen_tando un sistema di e-goverment per
2% 61 FESR POR FESR 2007-2013 “Start Up Start Hope”, |- Servizio Sistema  Informativo 06.2016 o . costo 0 costo 0 la presentazione on line dei progetti, anche per garantire
mediante un portale con accesso aperto ai|regionale e Rivoluzione P.A. (Ing. I'unificazione delle fasi di presentazione delle domande e
beneficiari, al fine di favorire i contatti con il|D. Longhi ad interim) istruttoria dei requisiti di accesso.
soggetto gestore.
Nelle procedure di gara sara data concretal
attuazione del principio della tutela della]
concorrenza, agevolando la massima Dipartimenti. regionali competenti Gia applicato sui bandi, ad oggi soltanto POR FSE, in
27 6.1 FESR/FSE partecipazione delle PMI e riducendo, nel 08.2017 si 100% costo 0 costo 0 quanto non risultano ancora avviati bandi per il POR|A partire dal 2015.

rispetto della normativa vigente, le casistiche di
esclusione dei soggetti partecipanti  alle
procedure concorsuali.

per materia

FESR 2014-2020.




Definizione del “Test PMI” quale strumento per
valutare I’impatto sulle micro, piccole e medie

Entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge europea
regionale 2015. (Legge europea 2015 - L.R. n. 22 del 20
Agosto 2015, pubblicata sul Bollettino Ufficiale dellal
Regione Abruzzo in versione telematica - BURAT - n. 89
del 18.09.2015 - entrata in vigore il giorno successivo alla|

28 6.1 FESR/FSE imprese delle proposte di atti normativi|Giunta Regionale 12.2015 no si costo 0 costo 0 L . S
- Y L . . pubblicazione). 1l Gruppo di Lavoro Interistituzionale,
regionali, nell’ottica della riduzione degli oneri a| . - - - S
carico delle stesse Giunta-Consiglio regionale, istituito con determinazione n.
' DRG/127 del 22.10.2015 per il conseguimento degli
obiettivi PRA in materia di Aiuti di Stato, sta curando
I'attuazione del presente intervento.
E stata completata l'organizzazione
dell'amministrazione regionale; ¢ stato fortemente
29 6.2 FESR/FSE Imp‘lementazmne della nuova organizzazione AdG POR FESR e FSE 08.2015 si 100% costo 0 costo 0 raffo_rzatq il Servizio Ad(_;_PF)R FI_ESR e F?E"con la|
dell'Ente. nomina di n. 4 Responsabili d'Ufficio - Cat. "D" e n. 1
"C". L'acquisizione di ulteriori unita di personale, per
un totale, allo stato, di circa 10 unita.
. . . E stato nominato il Responsabile dell'Ufficio
Individuazione di  personale specifico e Dip. Sviluppo Economico, competente in materia, presso il Dipartimento
30 6.2 FESR professionalizzato  dedicato  alla ~ Smart PO","Che . del . Lavoro, 09.2015 si 100% costo 0 costo 0 Sviluppo Economico e sono stati incaricati di seguire Entro 3 mesi  dallapprovazione del  POR  FESR
AN dell'lstruzione, della Ricerca e . . ) - - (13.09.2015)
Specialization Strategy. e la materia specifici funzionari in servizio presso
dell'Universita )
I'AdG.
Rafforzamento dell’ Autorita Ambientale
attraverso I’individuazione di figure| Dipartimento OO.PP., Governo del Si & proceduto al rinnovo dei contratti di co.co.co. Dei
31 6.2 FESR professionali  altamente  specializzate  perf|territorio e Politiche Ambientali 12.2015 si 100% nd nd componenti  della  Task Force  dell'Autorita
Iespletamento  delle attivita trasversali di[(Direttore: Ing. E. Primavera) Ambientale, con scadenza 31.12.2016.
valutazione ambientale.
L'’Amministrazione regionale, in raccordo con le
- S A rappresentanze sindacali, ha definito il procedimento
Destinazione, presso i Dipartimenti, di risorse A - -
umane per lattivita di rilevazione dei risultati|Dipartimenti coinvolti di ricollocazione del personale dipendente, per un
32 6.2 FESR/FSE . N A s . . 12.2015 si 100% costo 0 costo 0 riequilibrio funzionale dei Dipartimenti. Parte del
presso i beneficiari e successivo inserimento nel|nell’attuazione dei POR . . .
. . . R personale in transito presso la Regione Abruzzo
sistema informativo regionale. - R } C
(Province, ecc.) ¢ destinato alle attivita di
monitoraggio.
N . Durante tutto il periodo di programmazione. Sono stati
. . . s Dipartimento Risorse e - . oo . Lo
Formazione continua sia del personale dell’AdG Organizzazione — Servizio Risorse attivati specifici corsi di formazione sui principali temi della
33 6.2 FESR/FSE FESR e FSE che delle altre strutture operative Urrgllane (Dirigente: Dr. Fabrizio 08.2017 no si nd nd programmazione e gestione dei fondi SIE. In particolare, in
regionali coinvolte nella gestione dei fondi SIE. Bernardini adgilnteri.m) ' materia di appalti, aiuti di stato, attuazione regolamenti
(UE) inerenti la programmazione 2014-2020.
Attivita di formazione mirata (anche mediante
affiancamento) del personale degli EE.LL.,
34 6.2 FESR/FSE coinvolto nell’attuazione dei programmi, in g‘:ﬁn;OR FESR e FSE (Dott. G. 08.2017 no no nd nd Durante tutto il periodo di programmazione
particolare per le procedure di affidamento e di
monitoraggio.
A seguito della riorganizzazione della struttura della
Giunta Regionale ¢ stato definito il Servizio di
Supporto all'’AdG Unica POR FESR - FSE 2014-2020
Accrescimento  del grado di autonomia con Uffici dedicati al coordinamento del
dall’Assistenza Tecnica e rafforzamento delle{AdG POR FESR e FSE (Dott. G. monitoraggio, dei controlli e della certificazione. Per il
35 6.2 FESR/FSE c_ompetenze |nter_n‘e, att_raverso lln'serlmentf) di Savml_) e I_leartlme_nto Rl.sorse e 08.2016 si 100% nd nd POR_ _FSE 2914-2020 [ _stato _|no|tre |st|tuno_ il Entro 12 mesi dall’approvazione del POR (13.08.2016)
risorse umane a cio dedicate, nonché formazione|Organizzazione (Direttore: Dott. Servizio Gestione e Monitoraggio Fondo Sociale
e affiancamento per migliorare la gestione dei|Ebron D'Aristotile) Europeo DPG 011. Inoltre, sia per i suddetti Servizi
fondi SIE. che per i Dipartimenti regionali coinvolti
nell'attuazione dei programmi si ¢ proceduto al
rafforzamento numerico e qualitativo del personale
interno.
Su impulso dell’AdG unica POR FESR-FSE 2014-2020, la
Direzione Generale della Regione, nell'individuare gli
. . Lo Obiettivi strategici per il Triennio 2016-2018, ha indicato,
Inserimento nel Piano delle Prestazioni di \ C i : : : N hiatti
L o . . tra l'altro, ai Direttori della Giunta Regionale [l'obiettivo
obiettivi specifici da assegnare ai Capi|.. _. . e~ .
N S A - .|Direzione Generale della Regione strategico "Ottimizzazione delle procedure di avanzamento
Dipartimento e ai Dirigenti di Servizi impegnati| . . : . . ] - ) ; . P
36 6.2 FESR/FSE (Direttore: Awv. C. Gerardis) e 12.2016 no si costo 0 costo 0 fisico e finanziario dei fondi nazionali e comunitari" che

nell’attuazione ~ dei ~ Programmi,  inerenti
I’'avanzamento di spesa e la realizzazione fisica
degli interventi previsti.

Organismo Interno di Valutazione

sara incluso nel redigendo Piano delle Prestazioni 2016-
2018 che, successivamente, dovra essere approvato dalla
Giunta Regionale.




Mappatura dei fabbisogni di assistenza tecnica
i trutt definizi del AdG POR FESR e FSE (Dott. G. . E stat lizzata | t dei fabbi i di . .
37 6.2 FESR/FSE per clascuna strutiura € detimizione el nUmerofAdt ¢ e FSE (Do 08.2016 si 100% costo 0 costo 0 stafa realizzata "a mappatura del 1aobisognt Clip 15 1nesi dall*approvazione del POR (13.08.2016).
massimo di risorse specialistiche utilizzabili|Savini) Assistenza tecnica per entrambi i Fondi.
nelle varie fasi di attuazione degli interventi.
L'AdG sta definendo, di concerto con i Dipartimenti
Definizione di un modello di governance per Regionali |ntergssat|, Ie_ mf)dah.ta opera}tlve atte ad assicurare
Pattuazione delle strategie integrate (ad esempio: la p_rog_ra_lmmazmr]e unltarla_e il cootdln_amento operativo (_1|
aree interne, aree urbane) ed un tavolo di tuttllglll_\mtelrv;entl, coln Trtlcc&latr)e rlfesrhlmenu.)f .alla ritrateg:a
coordinamento interistituzionale atto a garantire per le Aree [nterne € le Aree Urbane. |s_pe0| |ca_c € per le
38 6.3 FESR la coerenza degli interventi. Definizione di un ?:\fi;n;;OR FESR ¢ FSE (Dott. G. 06.2016 no si costo 0 costo 0 Are.e.L,.lrbane I'AdG sta.elaborando. Ie.Llnee Guida per la
modello di governance per I'attuazione delle definizione delle Strategie Urbane di Sviluppo (SUS).
strategie  integrate ed un tavolo di
coordinamento interistituzionale atto a garantire
la coerenza degli interventi.
E stata avviata la sperimentazione sui bandi FSE (Voucher
Realizzazione di una piattaforma informatizzata ?:\fi;ni;’ORe FESS':rveiz::)SE gljsrterr?a La piattaforma informatica gia esiste, sara operativa di Alla Formazione).
39 6.3 FESR/FSE ed interoperabile per il caricamento del fascicolo . : . . 06.2016 si 100% nd nd P L . g ' P
di brogetto Informativo regionale e rivoluzione con i prossimi bandi.
progeto. P.A. (Ing. D. Longhi)
E in corso l'implementazione del Sistema Informativo di
Per quanto concerne Iattivita di monitoraggio si monitoraggio.
40 6.3 FESR/FSE prevede di consentire il pieno accesso dei AdQ .POR FESR e FSE (Dr. G. 12.2016 no si nd nd
. L . X Savini) e U.C.O.
soggetti beneficiari al sistema informativo.
La Giunta Regionale ha adottato la DGR n. 232 del
19.04.2016 per la ridefinizione dei Componenti il
Nucleo, in linea con la nuova struttura organizzativa
della Giunta Regionale. | Direttori dei Dipartimenti
Ridefinizione delle competenze del Nucleo . . regionali  coinvolti  stanno  procedendo  alla
regionale di Valutazione e Verifica degli DPA - Servizio Programmazione e designazione dei componenti. La stessa DGR prevede
41 6.3 FESR glonale  C i €@ G0 coordinamento Unitario (Dr. G. 08.2016 si 100% costo 0 costo 0 gnazione der componentl. P Entro 12 mesi dall’approvazione del POR (13.08.2016).
Investimenti ~ Pubblici e  valorizzazione L anche l'avvio di una procedura concorsuale per n. 4
R . L Savini ad interim) ) L o
dell’apporto fornito dal Valutatore indipendente. figure professionali altamente qualificata, a tempo
determinato, a supporto della Segreteria Tecnica,
previa verifica della disponibilita delle predette figure
professionali tra il personale interno
all’Amministrazione.
Rafforzamento dell’attivita di monitoraggio
12 6.3 FESR/FSE finche {nedlan_te l.1m.m15510ne nel s_|§tema AdQ _POR FESR e FSE (Dott. G. 02.2016 si 100% costo 0 costo 0 Llnfrastrut_tur_a qurmatlca gia esiste, sara operativa|Entro 180 giorni dall’approvazione del POR FESR
informativo dei dati di avanzamento fisico e|Savini) con i prossimi bandi. (13.02.2016).
finanziario direttamente dai beneficiari finali.
Il Servizio Sistema Informativo Regionale sta procedendo
Ottimizzazione del sito della Regione Abruzzo Z"ﬁ othlml.zzazizr;e della sezione ?bruzzo Europa del.sno
neIIa SeZiOne “Abruzzo Europa”, con I’ottica dl ella . eglOI’:jeI Pgézisirz%aijnzggouna pr:Ogrammazmn_el
assicurare una programmazione partecipata del{Servizio  Sistema  Informativo pa_rtemra.ta f di cittadini. i ) {:{]Ct e_ zt_trfi\ierso !
43 6.3 FSE POR FSE 2014-2020, mediante I’attivazione di|regionale e Rivoluzione P.A. (Ing. 12.2016 no si nd nd °°'“"|° g'fme'l‘f? (;_C' adini, imprese, pl‘_’ a"”_b' n eressf'
una finestra informativa e di dialogo rivolta a|D. Longhi ad interim) cgn .f.a 1.na 1a d f’icqg's':?_ eventua.l contributi per I
tutti i soggetti interessati, che rimanga attiva per pianificazione operativa degli interventi.
8 settimane antecedenti la stesura dei PO.
In fase di implementazione.
Realizzazione di un sistema di monitoraggio Servizio  Sistema _Informativo
44 6.3 FESR/FSE ] 90 regionale e Rivoluzione P.A. (Ing. 12.2016 no si nd nd
georeferenziato. AR
D. Longhi ad interim)
E in corso di realizzazione l'infrastruttura. Per l'operativita
. i . occorre l'immissione dei dati relativi ai beneficiari e il
Servizio  Sistema  Informativo relativo scadenziario. E in previsione la costituzione di uno
45 6.3 FESR/FSE Introduzione di sistemi di alert. regionale e Rivoluzione P.A. (Ing. 12.2016 no si nd nd specifico call center in sinergia con I'URP, per fornire
D. Longhi ad interim) informazioni sui bandi.

Numero - numerazione sequenziale per identificare univocamente l'intervento. Inserire un numero sequenziale nuovo e non eventuali numeri presenti nel PRA originario, questi vanno se si vuole nella descrizione dell’intervento.

Tipo di intervento - precisare se nel PRA inseriti nel par. semplificazione (6.1), personale (6.2) o strumenti comuni (6.3). Riportare indicati uno dei tre codici (6.1, 6.2 e 6.3) senza ulteriori specifiche o numeri

Fondo - indicare il fondo (FESR, FSE) specifico di riferimento, o se I'intervento ¢ valido per entrambi i fondi indicare: FESR/FSE. Si ricorda che qui il fondo si riferisce al PO su cui interviene il miglioramento e non al fondo che finanzia

I'intervento.

Intervento - breve descrizione dell'intervento (non oltre 120 caratteri e deve essere riconoscibile rispetto a quanto indicato nel PRA). Non sono ammessi interventi che comprendono pin sotto interventi o altre “nidificazioni” : a ogni riga

deve corrispondere un solo intervento.

In caso di assunzione di personale (nel tipo 6.2) precisare se si tratta di assunzione a "tempo determinato per annin..." o a "tempo indeterminato".




Responsabile — quale ufficio o amministrazione ¢ responsabile dell'intervento. Anche se non indicato nel PRA iniziale, precisare ora il responsabile

Data completamento prevista — riportare la data di completamento dell'intervento prevista nel PRA (mm-aaaa). Se non indicata nel PRA iniziale, precisare ora la data attesa di completamento. in questa colonna vi devono essere solo date ; nel
caso di interventi “a partire da..” o “continuativi” indicare la data ipotizzata di avvio .

Completato - indicare se completato alla data attuale (si/no). Nella colonna vi devono essere solo si 0 no, € non vi devono essere celle vuote.

Avviato - nel caso non sia completato, precisare se l'intervento ¢ stato attivato inserire unicamente: si, no o % di completamento.

Costo - indicare il costo complessivo, previsto o sostenuto, dell'intervento in Euro, oppure indicare: a) ""costo 0" quando non sono previsti eshorsi finanziari: b) “nd” quando ancora non definito ma previsto un esborso finanziario. Non vi
devono essere celle vuote e i costi devono essere in Euro e comprendere il costo totale (risorse EU+nazionali e IVA). Per il personale il costo da indicare ¢ quello sostenuto, o che sara sostenuto, dall’ Amministrazione per gli stipendi nel
programmato e non i costi sostenuti per la selezione del personale. Devono essere indicati i costi relativi allo specifico intervento e non i costi complessivi dell’ AT, che includono anche quell’intervento.

Finanziato con - Indicare con cosa ¢ stato finanziato (AT FSE, AT FESR, OT11, solo risorse nazionali), oppure indicare: a) "costo 0" quando non sono previsti esborsi finanziari: b) “nd” quando ancora non individuata la fonte di finanziamento.

Output - Una volta completato ’intervento precisare qui, in poche parole, il suo output principale. Se in colonna 6 vi é un "si", allora é obbligatoria una breve descrizione di quanto realizzato. Altrimenti ¢ facoltativo qui, o nel successivo
campo 11, indicare output intermedi.

Note e chiarimenti - sull'evoluzione dell'intervento (sintetici e quando utili). Qui possono anche essere chiariti brevemente lo stato di avanzamento e le problematiche dell' intervento.



SCHEDA 2 - MONITORAGGIO TARGET PRA

0 1 2 3 4 5 6 7
Data prevista di N Note e
Target Fondo p_ Unita di misura Valore atteso target | Valore attuale target .. .
N consequimentoData chiarimenti
* . ., mesi, % si oppure valore si oppure valore .
(descrizione) (FESR, FSE o FESR/FSE) (mm-aaaa) (99 ! o ( ppure ( ppure (descrizione)
realizzato si/no) numerico) numerico)
Semplificazione procedurale: DGR solo per definizione criteri P.AR '.:SC 2007-2013. (i contratt
. X ) . . R di sviluppo nel periodo 2007-
generali, demandando allAdG Iapprovazione dei bandi. 2013, sono stati finanziati con il
1 Definizione di avvisi standardSemplificazione procedurale: DGR FESR 08.2017 giorni 55 gg. 80 gg. ' s
o - . s PAR FSC, ma l'analisi svolta ha
solo per definizione criteri generali, demandando all'AdG L
I'approvazione dei bandi. Definizione di avvisi standard nawra - generale)  Riduzione
PP ’ media del 30% dei tempi.
Unificazione delle procedure:presentazione di un unico progetto. PAR FSC 2007-2013 (i contratti
Informatizzazione e semplificazione del modello di domanda. di sviluppo nel periodo 2007-
Predisposizione di short list. Unificazione delle - 2013, sono stati finanziati con il
2 procedure:presentazione di un unico progetto. Informatizzazione e FESR 08.2017 glorni 120 gg. 24099 PAR FSC, ma l'analisi svolta ha
semplificazione del modello di domanda. Predisposizione di short natura generale) Riduzione
list. media del 50% dei tempi.
PAR FSC 2007-2013 (i contratti
di sviluppo nel periodo 2007-
3 Istruttoria delle domande di finanziamento - FESR 08.2017 iorni 80 200 2013, sono stati finanziati con il
’ 9 9 9 PAR FSC, ma l'analisi svolta ha|
natura generale). Riduzione
media del 60%.
PAR FSC 2007-2013 (i contratti
Comunicazione dell'ammissione a beneficio tramite piattaforma di sviluppo nel periodo 2007-
informatica ad hoc dellAmministrazione - Comunicazione N 2013, sono stati finanziati con il
4 dell'ammissione a beneficio tramite piattaforma informatica ad hoc FESR 08.2017 glorni 1599 2099. PAR FSC, ma l'analisi svolta ha
delllAmministrazione - natura  generale). Riduzione
media del 20% dei tempi.
PAR FSC 2007-2013 (i contratti
- - e . . di sviluppo nel periodo 2007-
5 ?eppéza:éoniggglegzg _d' semplificazione dei costi ex art. 67 e FESR 08.2017 giorni 65 gg. 90 gg. 2013, sono stati finanziati con il
g-cetreg. PAR FSC, ma lanalisi svolta ha
natura generale)
Elaborazione metodo di applicazione opzioni di semplificazione
C-OStI ex_ a_rt. _67 e seg.del reg._1303/2013.|nf0rmat|zz§zmne sistema PAR FSC 2007-2013 (i contrat
di archiviazione e condivisione della documentazione attraverso L i
. . - R . . di sviluppo nel periodo 2007-
piattaforme  interoperabili.  Informatizzazione  sistema  di i L .
Lo . . I 2013, sono stati finanziati con il
6 archiviazione e condivisione della documentazione attraverso FESR 08.2017 giorni 32gg. 40 gg. B
. . . . R PAR FSC, ma l'analisi svolta ha
piattaforme interoperabili.Formazione specialistica e Lo
s . . . . natura generale). Riduzione
predisposizione linee guida con indicazioni chiare e aggiornate, X
. . . . R media del 20%
rivolte anche ai beneficiari. Coordinamento controlli di I livello e
coordinamento controlli-gestione.
PAR FSC 2007-2013 (i contratti
di sviluppo nel periodo 2007-
7 Erogazione saldo contributo - Servizio regionale responsabile per FESR 08.2017 giorni 20 gg. 359, 2013, sono stati finanziati con il

la gestione -

PAR FSC, ma l'analisi svolta ha
natura  generale)  Riduzione
media del 40%




Distribuzione delle erogazioni di contributo in diversi periodi
dell'anno, evitando concentrazioni che potrebbero generare
rallentamenti, nonché difficolta di cassa.

FESR

08.2017

giorni

15 gg.

20 gg.

PAR FSC 2007-2013 (i contratti
di sviluppo nel periodo 2007-
2013, sono stati finanziati con il
PAR FSC, ma l'analisi svolta ha
natura generale)Riduzione
media del 20%.Coordinamento
Responsabili di Attivita - AdG e
Bilancio.

DETITITZTOTIE CTTIETT Ul SETEZTONE € avVIST stanuara . ATOvIta ar
“scoperta imprenditoriale”, in fase di redazione del POR.
Definizione criteri di selezione, mediante consultazione e
confronto con soggetti potenzialmente interessati, anche con
modalita informatiche. Definizione criteri di selezione e avvisi
standard. Attivita di “scoperta imprenditoriale”, in fase di
redazione del POR. Definizione criteri di selezione, mediante
consultazione e confronto con soggetti potenzialmente interessati,

SRR TN JC 175 S-S RN

FESR

08.2017

giorni

55g9.

80gg.

Riduzione media del 30%.

10

Informatizzazione e semplificazione del modello di domanda

FESR

08.2017

giorni

30gg.

5099.

11

Predisposizione di short listdi esperti per la formazione di
commissioni per il supporto alla valutazione di progetti complessi e
innovativi. Predisposizione di short listdi esperti per la formazione
di commissioni per il supporto alla valutazione di progetti
complessi e innovativi.

FESR

08.2017

giorni

7099.

100gg.

Riduzione media del 30%

12

Comunicazione dell'ammissione a beneficio tramite posta
certificata e/o piattaforma informatica ad hoc.Comunicazione
dell'ammissione a beneficio tramite posta certificata e/o
piattaforma informatica ad hoc.

FESR

08.2017

giorni

15gg.

20gg.

Riduzione media del 20%.

13

Applicazione delle opzioni di semplificazione dei costi ai sensi
dell'art.67 e seguenti del Reg.1303/2013. Contributi al
miglioramento delle attivita con azioni trasversali: a) attivita di
formazione; b) informatizzazione processi; c) riorganizzazione
struttura organizzativa regionale; d) attiivazione di short list per
supporto tecnico scientifico alle Commissioni di Valutazione; e)
ottimizzazione, supporto assistenza tecnica alle strutture
competenti.

FESR

08.2017

giorni

65 gg.

90 gg.

Riduzione media del 30%.

14

Elaborazione metodo di applicazione delle opzioni di
semplificazione dei costi, ai sensi dell'art. 67 e seg. Del Reg.
1303/2013. Informatizzazione del sistema di archiviazione e
condivisione della documentazione attraverso piattaforme
interoperabili. Azioni di formazione specialistica e predisposizione
di linee guida contenenti indicazioni chiare, uniformi, aggiornate
periodicamente e anche rivolte ai beneficiari.

FESR

08.2017

giorni

329g.

40 gg.

Riduzione media del 20%.

15

Miglioramento della fase di erogazione del contributo attraverso
l'applicazione delle medesime indicazioni riferite al target n. 13.

FESR

08.2017

giorni

20 gg.

354g.

Riduzione media del 40%.

16

Riduzione dei tempi necessari allattuazione, rendicontazione e
controllo delle agevolazioni, mediante la distribuzione delle
erogazioni in diversi periodi dell'anno.

FESR

08.2017

giorni

15 gg.

20 gg.

Riduzione media del
10%.Coordinamento
Responsabili di Attivita -
Autorita di Gestione e Servizio
Bilancio.

17

Redazione e approvazione del Piano Operativo di cooperazione tra
I'Autorita Ambientale e 'AdG.

FESR

08.2017

realizzato si/no

100 gg.

nd

18

Individuazione di procedure standardizzate. Predisposizione di
modello di domanda, con check list ambientali. Miglioramento
della qualita dei dati degli indicatori ambientali.

FESR

08.2017

giorni

175 gg.

195 gg.

Riduzione media del 10%.

19

Incontri informativi e di animazione territoriale posti in essere da|
figure professionali altamente specializzate con comprovata
precedente esperienza.

FESR

08.2017

giorni

15 gg.

20 gg.

Riduzione media del 25%.

20

Informatizzazione e semplificazione del modello di domanda,
escludendo dalla richiesta dati gia in possesso della struttura
regionale.

FESR

08.2017

giorni

70 gg.

100 gg.

Riduzione media del 30%.

21

Azioni di valorizzazione degli esiti del monitoraggio ambientale,
attraverso un‘adeguata divulgazione degli stessi.

FESR

08.2017

realizzato si/no

730 gg.

no

Nel periodo 2014-2020 ¢
previsto un Report ogni 2 anni.
Nel periodo 2007-2013 non era
previsto alcun Report.

22

Redazione di Report specifici su climate change objectives (Rio
markers) e contribution to EU 2020. Attivazione accesso
dell'Autorita Ambientale al flusso informativo del sistema unico di
monitoraggio regionale.

FESR

08.2017

realizzato si/no

365 gg.

no

Nel periodo 2007-2013 non era
previsto alcun Report . Nel
periodo 2014-2020 ¢ previsto
un Report ogni anno.




Definizione di scadenze periodiche di aggiornamento
perimetrazioni di rischio idrogeologico con le Autorita di Bacino.

23 Uso piu efficace delle risorse economiche attraverso la rispondenza; FESR 08.2017 glorni 1709g. 24099: Riduzione del 30% circa.
della programmazione alle criticita idrogeologiche reali.
Realizzazione di azioni di supporto agli EE.LL.: affiancamento
delle strutture regionali; formazione/informazione. Introduzione
24 criteri premiali per progetti cantierabili o immediatamente FESR 08.2017 giorni 1.000 gg. 1.400 gg. Riduzione del 30% circa.
realizzabili. Accelerazione tempi redazione della progettazione
ed'esecuzione lavori con durata max 3 anni.
Formazione dei soggetti preposti ai controlli, informatizzazione e Maggiore efficienza ed efficacia
25 - . ! FESR 08.2017 realizzato si/no si nd dell'azione amministrativa.
piu stretto collegamento operativo con I'AdG.
Cadenza semestrale.
Per_ il monitoraggio sono prewste_ aZ|0_n|_d| st{pporto agll_EE.I__L._: Maggiore efficienza ed efficacia
affiancamento delle strutture regionali; inserimento negli atti di . . . - L .
26 . . . - . FESR 08.2017 realizzato si/no si nd dell'azione amministrativa.
concessione agli EE.LL. di sanzioni/penali per .
. . . . - . . Cadenza bimestrale.
ritardo/inadempimento degli obblighi di monitoraggio.
- . . . . Riduzione del 20% degli
27 Mlglloramento ‘d4el 'processo ‘?' affidamento che agisca sui FESR 08.2017 giorni 60 gg. 75 gg. indirizzi interpretativiged
contenuti (previsioni elencate nei PAES) e non solo sulla forma. U
esplicativi dellAdG.
Nella fase di attuazione sono previste: formazione delle risorse
umane deputate alla gestione interventi; predisposizione Linee
Guida operative per semplificazione procedure gestionali;
redazione cronoprogrammi di spesa; creazione di un sistema di
alert. Nella fase di attuazione sono previste: formazione delle Riduzione del 50% delle
28 risorse umane deputate alla gestione interventi; predisposizione FESR 08.2017 giorni 360 gg. 720 gg. richieste di proroga per la
Linee Guida operative per semplificazione procedure gestionali; conclusione e per la
redazione cronoprogrammi di spesa; creazione di un sistema di rendicontazione delle attivita.
alert.
Informatizzazione modello di domanda di concessione del —_— Ridyzic_)ne del 30%.Da_definire
29 . . FESR 08.2017 giorni 20 gg. 30 gg. con il Sistema Informativo
finanziamento. .
regionale
Informatizzazione della documentazione inerente I'erogazione del
contributo e gestione mediante data base dell'avanzamento delle Riduzione del 50%.Da definire
30 liquidazioni.Informatizzazione della documentazione inerente FESR 08.2017 giorni 30 gg. 60 gg. con il Sistema Informativo
l'erogazione del contributo e gestione mediante data base regionale
dell'avanzamento delle liquidazioni.
Utilizzo di un sistema informatico che consenta al beneficiario Riduzione del 50% dei tempi di
31 l'inserimento dei documenti di rendicontazione in tempo reale e FESR 08.2017 giorni 90 gg. 180 gg. rendiicontazione, a  partire
alla gestione la verifica della completezza documentale. dall'ultimazione dei lavori.
Riduzione disallineamento tra i dati gestionali e quelli oggetto di
monitoraggio, per agevolare le attivita di verifica dell'andamento Investe tutto il periodo di vita
32 del Programma, incrementare le risorse certificabili, nonché l'avvio FESR 08.2017 realizzato si/no si nd . . L
. . P dei Programmi Operativi.
di procedure virtuose di rimborso delle spese sostenute
dall’Amministrazione regionale.
Riduzione tempistica di parifica
dei rendiconti del 20%, circa 95
gg.; aumento del 50% del
Per Tlattivita di controllo si prevede: riduzione tempistica parrifica numero  dei controlli a
rendiconti, aumento controlli a campione, riduzione tempistica campione; riduzione del 50%
33 tempi pagamenti saldo per aiuti agli investimenti. Per aiuti agli FESR 08.2017 realizzato si/no si nd della tempistica necessaria al
investimenti operare controlli su un adeguato campione, previa pagamento  saldo iniziative
accurata analisi del rischio, soggetta a revisione annuale. connesse con  aiuti  agli
investimenti. Investe turro il
periodo di vita dei Programmi
Operativi.
34 Puntual_e e corretta_ disponibilita dei dati e del set di indicatori FESR 08.2017 realizzato si/no si nd In\_/este tutto il_periodo_ d_i vita
preposti alla valutazione del Programma. dei Programmi Operativi.
Utilizzo di modelli standard di convenzioni e condivisione con il
territorio  delle scelte operate, potenziando la fase di
35 comunicazione rivolta agli EE.LL. e alle PMI. Utilizzo di modelli FESR 08.2017 giomi 30 gg. 120 gg. Riduzione del 50%.

standard di convenzioni e condivisione con il territorio delle scelte
operate, potenziando la fase di comunicazione rivolta agli EE.LL. e
alle PMI.




Utilizzo di procedure standard e miglioramento di alcuni aspetti
del disciplinare che, sulla base dell'esperienza maturata, possono
ridurre le possibilita di ricorso da parte degli offerenti. Utilizzo di

—_— A o i
36 procedure standard e miglioramento di alcuni  aspetti del FESR 08.2017 giorni 210 gg. 270 gg. Riduzione del 20% circa.
disciplinare che, sulla base dell'esperienza maturata, possono
ridurre le possibilita di ricorso da parte degli offerenti.
Azione politico-istituzionale attraverso listituzione di una
37 conferenza dei servizi regionale, cui far partecipare tutti gli Enti FESR 08.2017 giorni 240 gg. 360 gg. Riduzione del 30%.
coinvolti dall'intervento.
Riduzione dei tempi complessivi di esecuzione dei lavori, mediante
38 Iattfjazmne .dl lotti fun2|onal'| che cgnsentlra,. a seguito FESR 08.2017 giomi 540 gg. 720 gg. Riduzione del 25%.
dell'approvazione della progettazione esecutiva del singolo lotto,
I'immediato avvio dei lavori.
La gestione esclusiva della fase di pagamento dell'anticipo e
39 liquidazione dei singoli SAL da parte di un unico Dipartimento FESR 08.2017 giorni 45 gg. 60 gg. Riduzione del 25%.
consentira una significativa riduzione dei tempi delle fasi di
monitoraggio, liquidazione e pagamento.
Efficientamento amministrativo derivante dall'utilizzo del sistema
di monitoraggio e gestione dei fondi comunitari regionale che I - .
40 ggio € g i comun glona FESR 08.2017 giorni 80 gg. 120 gg. Riduzione del 30% circa.
consente anche una corretta gestione dei flussi documentali e una
reportistica avanzata.
Il sistema di monitoraggio e gestione dei fondi comunitari
regionale consentira di gestire le fasi relative ai controlli di I livello
41 rendendo la documentazione immediatamente disponibile e FESR 08.2017 giorni 30 gg. 60 gg. Riduzione del 50%.
supportando Il'operatore nella compilazione delle check list di
controllo.
Migliorare la fase di Pianificazione mediante il contributo degli
2 stakehglfjersanraversg una §e2|one dedicata del portale regionale FSE 08.2017 giomi 45, 60 gg. Riduzione del 25%.
accessibile per un periodo di almeno 30 gg. antecedente la stesura
del Piano Operativo.
Nella fase di definizione dei bandi/avvisi saranno utilizzate
43 procedure mformatlzzate,_ _fm dal_la prese_ntazmn_e delle |st‘anze, FSE 08.2017 giori 45gg. 60 gg. Riduzione del 25%.
saranno predisposte specifiche Linee Guida e si procedera alla
formazione del personale incaricato.
. . . . . Riduzione del 25% della
Informatizzazione processo di selezione delle istanze pervenute, .
con riduzione dei tempi e del tasso di errore e incrementazione e tempistica connessa alla
44 . X P . R R R FSE 08.2017 giorni 90 gg. 120 gg. selezione e abbattimento del
crescita professionale delle risorse umane incaricate, mediante . S
R . o L i . 50% dei ricorsi  avverso
formazione continua, nell'ottica, anche della riduzione dei ricorsi. i - . .
I'’Amministrazione regionale.
45 . K P q . . FSE 08.2017 giorni 120 gg. 150 gg. tempistica connessa alla
necessaria per la chiusura della procedura di selezione del .
selezione.
contraente.
. S L . . . Variabile a seconda della durata
Sottoscrizione con il sistema creditizio-assicurativo abruzzese di " A
. . [P X dell'intervento (indicativamente
convenzioni ad hocper facilitare il rilascio delle polizze da 6 a 24 mesi). Riduzione del
46 fidejussorie agli attuatori, semplificazione procedure gestionali, FSE 08.2017 realizzato si/no si no i

monitoraggio avanzamento della spesa, creazione di un sistema di
alert e formazione delle risorse umane.

50% delle richieste di proroga
per la conclusione e per la
rendicontazione delle attivita.




Con riferimento alla
rendicontazione delle attivita:
120 gg. dalla presentazione
della stessa. Con riferimento alle
verifiche amministrative
Riduzione della tempistica di parifica dei rendiconti del 20%. documentali finalizzate alla
Aumento del 50% del numero dei controlli a campione. Riduzione I certificazione: 30 gg. (da
47 el 9% ' P "10uz10 FSE 08.2017 giorni 95 gg. nd ' 99. (da
della tempistica necessaria al pagamento del saldo delle iniziative considerare le verifiche in loco
connesse con gli aiuti agli investimenti del 50%. che coprono tutto il ciclo di vita
del progetto, pari al 10%
dell'universo dei progetti che
hanno fatto registrare un
incremento finanziario, rispetto
alla certificazione precedente).
Annullamento disallineamento tra dati di monitoraggio e dati di
certificazione, per verifica andamento del Programma. Possibile
coinvolgimento diretto dei beneficiari/attuatori nell'alimentazione . . . Tempistiche previste dal Reg.
48 9 . R . L FSE 08.2017 realizzato si/no si no P P 9
della banca dati, che, pur implicando una intensa attivita di 1304/2013.
controllo da parte dellAmministrazione regionale, comporterebbe
una decisa riduzione dei tempi.
Organizzazione di seminari ad hoce sessioni di formazione
9 prevalememente‘ nella fase di partenza del Pl.'o‘gr.am‘ma'Ope.ratlvc.) FSE 08.2017 realizzato si/no si o In\./este tutto |I‘ perlodq d'l vita
per sostenere il rafforzamento delle capacita istituzionali dei dei Programmi Operativi.
partners.
Istituzione specifico Ufficio Coordinamento, Monitoraggio del PO ’ . . Investe tutto il periodo di vita
50 . L L . FSE 08.2017 realizzato si/no si no . . L
FSE, all'interno del Servizio di supporto all'Autorita di Gestione. dei Programmi Operativi.
Puntuale e corretta disponibilita dei dati e del set di indicatori
51 preposti alla valutazm‘ne del Programn?a e formazione adeg‘ua.tg d! FSE 08.2017 realizzato si/no si o In\./este tutto |I‘ perlodq d-| vita
un congruo numero di personale per I'espletamento dell'attivita di dei Programmi Operativi.
valutazione.
Legenda
0 Numero - numero sequenziale assegnato al target per facilitarne l'identificazione. Inserire un numero sequenziale nuovo e non eventuali numeri presenti nel PRA originario, questi vanno, se si vuole, nella descrizione dell’intervento
1 Target - Breve descrizione del target (120 caratteri max.). Includere qui eventuale numerazione o codice esistente nel PRA.  Non sono ammessi target che comprendono piu sotto target o altre “nidificazioni”. Ad ogni riga deve corrispondere un target. Se
nel PRA vi erano “sotto target” in questa casella riportare il target generale e poi quello specifico tante volte quanto sono i sotto-target. Inoltre, la descrizione del target deve comprendere anche la descrizione dell’eventuale indicatore che lo specifica, perché
questa descrizione non deve essere riportata nei successivi campi 4 0 5.
2 Fondo - Precisare se riferito solo a FSE, a FESR o a entrambi, in guesto caso indicare FESR/FSE. Si ricorda che qui il fondo si riferisce al PO a cui si riferisce il target e non al fondo che finanzia ilr aggiungimento del target.
Data - Tempo entro cui si intende conseguire il target. Anche nel caso in cui la data sia "due anni dall’approvazione del PRA" (tempo massimo per i target) si deve specificare la data.
3
4 Unita di misura - indicare 1'unita di misura del del target (p.e. gg., mesi, %, realizzato si/no). Non sono ammesse descrizioni ma unicamente indicazioni dell’unita di misura come indicato nella leggenda: gg., mesi, %, realizzato si/no. Altre osservazioni o
chiarimenti vanno nel successivo campo 7.
5 Valore atteso - indicare il valore atteso del target. Sono ammessi unicamente:
a) si (quando si tratta di compiere una azione)
b) un valore numerico in tutti gli altri casi
Valore obiettivo - Indicare il valore attuale del target (alla data del monitoraggio). Quando il valore attuale corrisponde a quello atteso si intende conseguito il target.
7 Note e chiarimenti- Campo facoltativo per precisare eventuali problemi incontrati o chiarimenti utili alla comprensione del target




SCHEDA 3 - ATTIVITA’ LANCIATE

FESR
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Procedura di attivazione (bandi emessi | . data avvio procedura di . . " macroprocesso - tipo | tipo di procedura di responsabilita ..
N. 3 L . importo in Euro allocato L asse prioritario obiettivo specifico . ) L. . note e precisazioni
o linee di attivita finanziate) attivazione di operazione attivazione dell’azione
FSE
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Procedura di attivazione (bandi emessi | . . data avvio procedura di . - " macroprocesso - tipo | tipo di procedura di responsabilita L.
N. X o R importo in Euro allocato - asse prioritario obiettivo specifico X X - . note e precisazioni
o linee di attivita finanziate) attivazione di operazione attivazione dell’azione
Adttivita di formazione e sostegno dei 8.1. Misure di politica attiva con
tirocinanti avviati a.valetre SUI_ i particolare attenzione ai settori che
Er%%rlgmmaT(.Bargn'zgF;mvam—Awnso offrono maggiori prospettive di crescita | Erogazione di
ul 10 - l1rocini p1u. : B - :. =
1 € 800.000,00 15.10.2015 1. Occupazione (ad esempio nell’ambito di: green finanziamenti e servizi |avviso pubblico 1- Titolarita diretta
economy, blue economy, servizi alla ) X -
R - a singoli beneficiari
persona, servizi socio-sanitari,
valorizzazione del patrimonio culturale,
ICT).
10.5. Innalzamento dei livelli di . . Selezione medinate Avviso Pubblico
) Voucher per la formazione universitaria €2.850.000.00 21.10.2015 3. Istruzi . ) competenze, di partecipazione e di ?._ Erogazmnt? i bbli - Titolarita dirett in due fasi: 1) verifica di
’ .850. .10. . Istruzion rmazion ; - : inanziamenti e servizi - )
e l'alta formazione ’ struzione e Formazione successo formativo nell'istruzione a sian oélii beene f?csigri avviso pubblico ftolanta diretta ammissibilita a valutazione;
universitaria e/o equivalente. g 2) Valutazione di merito.
Affidamento all'associazione
Tecnostruttura delle Regioni per il FSE AT. 1 Supportare le attivita di
dei servizi del Progetto di assistenza . . preparazione, gestione, sorveglianza,  [2- Acquisto di beni e |individuazione diretta . o
3 R € 579.500,00 06.11.2015 5. Assistenza Tecnica X A . L 1- Titolarita diretta
tecnica istituzionale POR FSE 2014- valutazione , informazione econtrollo  |servizi nel programma
2020 del Programma operativo.
Awviso pubblico per la selezione di
esperti da impiegare in attivita di
supporto specialistico nelle verifiche 10.6. Qualificazione dell'offerta di 2- Acquisto di beni e
4 previste dalle norme regionali per € 93.000,00 23.12.2015 3. Istruzione e Formazione istruzione, formazione tecnica e d awviso pubblico 1- Titolarita diretta
I'accreditamento degli organismi di professionale. servizi
formazione e delle agenzie per il lavoro.
Assegnazione stanziamenti alle Province 1. Occupazione
per garantire la gestione dei servizi per 8.7 Migli l'efficacia ¢ 1 lita . . individuazione diretta
5 |impiego e delle politiche attive del €1.090.678,20 22.12.2015 - Vig lorare fethicacia ¢ fa quatitd 13- Erogazione di 2- Interventi a regia DGR 1086 del 22.12.2015
dei servizi al lavoro finanziamenti e servizi |n€l programma
lavoro - X -
a singoli beneficiari
Legenda
0 n.sequenziale della procedura di attivazione - (es.: bando, circolare, avviso ad evidenza pubblica, ecc..) avviata
1 Tipo di attivita -inserire una breve descrizione (max.160 caratteri) della procedura di attivazione avviata
2 importo in Euro allocato per la procedura di attivazione avviata (importo a base d'asta o come disponibilita finanziaria, se ancora non contrattualizzato)
3 data avvio procedura di attivazione
4 asse prioritario del PO
5 obiettivo specifico del PO
6 macroprocesso - tipo di operazione (1-realizzazione di lavori pubblici, 2-acquisto di beni e servizi, 3-erogazione di finanziamenti e servizi a singoli beneficiari; 4 - Sottoscrizione iniziale o aumento di capitale sociale (compresi spin
off), fondi di rischio o di garanzia) a cui si riferisce l'intervento
7 tipo di procedura di attivazione (1-Bando; 2 — Circolare; 3 — Avviso ad evidenza pubblica; 4 — Manifestazione di interesse; 5 - Procedura negoziale; 6 — Individuazione diretta nel programma) a cui si riferisce l'intervento
8 responsabilita procedura di attivazione: 1-titolarita diretta; 2 - regia
9 note e precisazioni, ove utile. In particolare, precisare il tipo di selezione che si opera (a sportello, negoziale, in due fasi, ecc..)

NOTA BENE

Per la definizione di procedura di attivazione e dei successivi campi richiamati (data avvio, tipo di operazione, tipo di procedura di attivazione) si puo far riferimento al Protocollo unico di
colloquio del Monitoraggio unitario progetti - versione 1.2 - nov. 2015).




SCHEDA 4 - MONITORAGGIO TARGET ALLEGATO C PER INTERVENTI IN OPERE PUBBLICHE

FASI DELLA PROCEDURA Interventi 2014-2020
0 -BANDO O LINEA DI 1-BANDO O LINEA DI | 2 -BANDO O LINEA DI 3 -BANDO O LINEA DI | (aggiungere sino a completare i
ATTIVITA' ( duradi | ATTIVITA' (| di ATTIVITA' (Procedura di | ATTIVITA' (Procedura di bandi o le linee di attivita
- A, A R . . PR NOTE SU CONSEGUIMENTO
attivazione) - Fondo di attivazione) - attivazione) - Fondo attivazione) - Fondo attivate in base ai criteri TARGET SCHEDA C PRA
Codici PROSPETTO MONITORAGGIO PRA PER OPERE PUBBLICHE Unita di misura FESRn... Fondo FESR n... FESRn... FESR n... riportati cfr. nota A)
e‘flfaelft:li target PRA e‘:::;:ﬂ target PRA e‘:::;:ﬂ target PRA e‘fIfE;I:t::li target PRA
1 2 1 2 1 2 1 2 3
P1 Programmazione (solo per i progetti a regia) TOTALE
lavori preparatori: dalla decisione di attivare I'intervento (verifica disponibilita finanziaria, approvazione schede attuative, ecc..)
P1.1 all’atto di i dell’avviso pubblico per la selezi dei ficiari g8
P1.2 dall’atto di approvazione dell’avviso pubblico alla chiusura dei termini per la ricezione proposte progettuali g8
P2 Selezione delle operazioni (solo per i progetti a regia) TOTALE
P2.1 dalla chiusura dei termini per la ricezione delle proposte progettuali alla pubblicazione della graduatoria g8
P2.2 dalla pubblicazione della graduatoria alla sottoscrizione delle convenzioni g8
P3 lezi dell iudi io, il e il
P3.1 Attuazione Totale
dalla sottoscrizione della convenzione (per gli interventi a regia) o dalla decisione di attivare I'intervento (per gli interventi a titolarita)
P3.1.1 al completamento progettazione esecutiva g8

dal completamento progettazione esecutiva (ottenimento autorizzazioni, predisposizione del disciplinare di gara per |'esecuzione

P3.1.2 lavori, pubblicazione del bando di gara per la realizzazione dei lavori) alla chiusura dei termini per la ricezione delle offerte gg
P3.1.3 dalla chiusura dei termini per la ricezione delle offerte all’aggiudicazione definitiva gg
P3.1.4 dalla aggiudicazione definitiva all’avvio lavori gg
P3.1.5 dall'awvio lavori alla chiusura del lavori (fase esecuzione lavori) gg
P3.2 Controllo e rendicontazione Durata max.
P3.2.1 dalla richiesta di anticipo al mandato di pagamento dell'anticipo ee
P3.2.2 dalla richiesta di SAL - al mandato di pagamento del SAL ee
P3.23 dalla richiesta di saldo al mandato di pagamento del saldo ee
P3.3 Monitoraggio

P3.3.1 Tempi medi tra la verifica circa la dei dati di i io e 'inserimento degli stessi nel sistema di monitoraggio gg

N. progetti esaminati:

% dei progetti inati sul totale progetti iati (se minore del 100%)
ALTRE NOTE
Leggenda
[ BANDI O LINEE DI ATTIVITA' - inserire il nome del bando o della linea di attivita monitorati,
specificando tra parentesi il fondo di riferimento e il numero attribuito nella precedente scheda 3
1 Valori effettivi - indicare i tempi impiegati per completare la fase della procedura indicata nella colonna B
2 Target PRA - riportare i target presenti nel PRA adottato
3 NOTE SU CONSEGUIMENTO TARGET SCHEDA C PRA - riportare sintetici commenti relativi al

conseguimento o meno dei target PRA. Gli scostamenti in negativo rispetto ai target PRA devono essere
aiustificati nella sezione conclusiva del "rabporto di monitoraaaio”

NOTA BENE

A) riportare bandi o attivita unicamente superiori a 2.000.000 di Euro (2 Meuro) e bandi o attivita di valore inferiore ma che
ricoprono un fondamentale ruolo strategico per il PO

B) se si vuole una migliore corri delle fasi pr i utili nella scheda C del PRA con quelle presenti & possibile
inserire fasi specifiche all'interno di quelle qui proposte inserendo una o piu righe. Il valore effettivo delle fasi qui proposte dve
comungque essere mantenuto e le nuove fasi rappresentaranno un "di cui" di queste.

C) si suggerisce vivamente di inserire tutte le principali linee di attivita anche quando non previste dal PRA, cosi di dare piena
visibilita dell'efficienza amministrativa conseguita. In questo caso la colonna 2 dovra essere lasciata vuota.



SCHEDA 5 - MONITORAGGIO TARGET ALLEGATO C PER INTERVENTI IN AIUTI DI STATO ED ACQUISTO BENI E SERVIZI

FASI DELLA PROCEDURA

Interventi

2014-2020

0-BANDO O LINEA DI

1-BANDO O LINEA DI

2-BANDO O LINEA DI

3 -BANDO O LINEA DI

(aggiungere sino a
completare i bandi o le

ATTIVITA' (| di | ATTIVITA' (i di [ ATTIVITA'( di | ATTIVITA' (i linee di atti attivate
ivazi - Fondo ivazi - Fondo ivazi - Fondo ivazi -Fondo| . P N oSS
in base i criteri riportati | CONSEGUIMENTO
PROSPETTO MONITORAGGIO PRA PER EROGAZIOEN DI FINANZIAMENTI E SERVIZI A SINGOLI BENEFICIARI ED FESR ... FESRn...- FESR n. FESRn...- ofr. nota A) TARGET SCHEDA C PRA
ACQUISTO BENI SERVIZI .
Valori Valori . | target Valori
effertivi | TYECPRA | o | tareet PRA | Valori effettivi | F effertivi | 12FE€t PRA
Codici 1 2 1 2 1 2 1 2 3
P1 (per le incentivi, di beni e servizi progetti a regia) TOTALE
P11 lavori preparatori: dalla decisione di attivare I (verifica ibilita finanziaria, schede
attuative, ecc.) all'atto di approvazione dellawviso pubblico per la selezione dei Beneficiari o destinatari (es.: in
caso di voucher alla persona)
ee
P12 dall'atto di approvazione dellawviso pubblico alla chiusura dei termini per la ricezione proposte progettuali o
domande di partecibazione 3
P2 Selezione delle ioni (per le incentivi, di beni e servizi progetti a TOTALE
regia)
P2.1 dalla chiusura dei termini per la ricezione delle proposte progettuali o domande di partecipazione alla
oubblicazione della eraduatoria 88
P22 dalla pubblicazione della graduatoria alla sottoscrizione delle convenzioni g8
P3
Selezione del controllo e (solo per le di
beni e servizi a titolarita ed a regia)
P3.1 Attuazione
P3.11 dalla sottoscrizione della convenzione (per gli interventi a regia) o dalla decisione di attivare intervento (per gli
interventi a titolarita) alla chiusura dei termini per la ricezione delle domande di partecipazione o delle offerte
88
P3.1.2 dalla chiusura dei termini per la ricezione delle domande di partecipazione o delle offerte all’aggiudicazione
definitiva
P3.13 dalla aggiudicazione definitiva all’avvio del servizio /acquisizione del bene
P3.2 Controllo e rendicontazione Durata max.
P3.21 dalla richiesta di anticipo al mandato di pagamento dell'anticipodalla richiesta di anticipo al mandato di o
paeamento dell'anticioo
P3.2.2 dalla richiesta di SAL - al mandato di pagamento del SALdalla richiesta di SAL - al mandato di pagamento del SAL 88
dalla richiesta di saldo al mandato di pagamento del saldo o8
Monitoraggio
P33.1 Tempi medi tra la verifica circa la dei dati di monil io e I'inserimento degli stessi nel sistema di g8
monitorageio
N. progetti
% dei progetti esaminati sul totale progetti finanziati (se minore del 100%)
ALTRE NOTE
Leggenda
0 BANDI O LINEE DI ATTIVITA' - inserire il nome del bando o della linea di attivita monitorati,
specificando tra parentesi il fondo di riferimento e il numero attribuito nella precedente scheda 3
1 Valori effettivi - indicare i tempi impiegati per completare la fase della procedura indicata nella
colonna B
2 Target PRA - riportare i target presenti nel PRA adottato
3 NOTE SU CONSEGUIMENTO TARGET SCHEDA C PRA - riportare sintetici commenti relativi al

conseguimento o meno dei target PRA. Gli scostamenti in negativo rispetto ai target PRA devono
essere giustificati nella sezione conclusiva del "rapporto di monitoraggio”

NOTA BENE

A) Nel caso del FESR riportare bandi o attivita unicamente superiori a 2.000.000 di Euro (2 Meuro) e bandi o
attivita di valore inferiore ma che ricoprono un fondamentale ruolo strategico per il PO

B) se si vuole una migliore corrispondenza delle fasi procedurali utilizzate nella scheda C del PRA con quelle
rpesenti & possibile inserire fasi specifiche all'interno di quelle qui proposte inserendo una o piu righe. Il valore
effettivo delle fasi qui proposte dve essere e le nuove fasi un "di cui"
di queste.

C) si suggerisce vivamente di inserire tutte le principali linee di attivita anche quando non previste dal PRA,
cosi di dare piena visibilita dell'efficienza amministrativa conseguita. In questo caso la colonna 2 dovra essere
lasciata vuota.




SCHEDA 5 - MONITORAGGIO TARGET ALLEGATO C PER INTERVENTI IN AIUTI DI STATO ED ACQUISTO BENI E SERVIZI

FASI DELLA PROCEDURA

Interventi 2014-2020

1-BANDO O LINEA DI
ATTIVITA' (Procedura di
attivazione) -Fondo

2 -BANDO O LINEA DI
ATTIVITA' (Procedura di
attivazione) -Fondo

3 -BANDO O LINEA DI
ATTIVITA' (Procedura di
attivazione) -Fondo

4-BANDO O LINEA DI
ATTIVITA' (Procedura di
) -Fondo

5-BANDO O LINEA DI
ATTIVITA' (Procedura di
ivazione) -Fondo

P

tti )

(aggiungere sino a completare i bandi
o le linee di attivita attivate in base ai

PROSPETTO MONITORAGGIO PRA PER EROGAZIOEN DI FINANZIAMENTI E SERVIZI A SINGOLI BENEFICIARI ED P . FSE n.4 Esperti FSE n.5 - Servizi per criteri riportati cfr. nota A) e B)
Unita di misura FSE n.1 Tirocini FSE n.2 Voucher FSE n.3 Tecnostruttura N ..
ACQUISTO BENI SERVIZI accreditamento I'impiego
e\flfaelt::\lli target PRA e\flfaelt‘:\lli target PRA | Valori effettivi |target PRA e\flletot:\lli target PRA e\f’fe::::\l/i target PRA
Codici 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
P1 Progr (per le ivi, procedure di acquisizione beni e servizi progetti a regia) TOTALE
P11 lavori preparatori: dalla decisione di attivare I'intervento (verifica disponibilita finanziaria, approvazione schede
attuative, ecc..) all'atto di approvazione dell’awviso pubblico per la selezione dei Beneficiari o destinatari (es.: in 20 45 30 45 30 45 20 45 20 45
caso di voucher alla persona) -
P1.2 dall’atto di approvazione dell'avviso pubblico alla chiusura dei termini per la ricezione proposte progettuali o 30 45 45%a5* 45 NP 23 a5
domande di partecinazione 88
P2 TOTALE
delle op i (per le i i ivi, pi dure di beni e servizi progetti a regia)
P2.1 P2.1 dalla chiusura dei termini per la ricezione delle proposte progettuali o domande di partecipazione alla %0
oubblicazione della eraduatoria 44 NP NP
P2.2 P2.2 dalla pubblicazione della graduatoria alla sottoscrizione delle convenzioni gg NP 120
P3 lezi dell’; io, controllo e rendi (solo per le procedure di acquisizione
beni e servizi a titolarita ed a regia)
P3.1 Attuazione
P3.1.1 dalla sottoscrizione della convenzione (per gli interventi a regia) o dalla decisione di attivare I'intervento (per gli
interventi a titolarita) alla chiusura dei termini per la ricezione delle domande di partecipazione o delle offerte
gg NP NP
P3.1.2 dalla chiusura dei termini per la ricezione delle domande di partecipazione o delle offerte all’aggiudicazione
definitiva NP NP
P3.1.3 dalla aggiudicazione definitiva all'avvio del servizio /acquisizione del bene NP NP
P3.2 Controllo e rendicontazione Durata max.
P3.21 dalla richiesta di anticipo al mandato di pagamento dell'anticipodalla richiesta di anticipo al mandato di (-4
pagamento dell'anticioo
P3.2.2 dalla richiesta di SAL - al mandato di pagamento del SALdalla richiesta di SAL - al mandato di pagamento del SAL gg
P3.2.3 dalla richiesta di saldo al mandato di pagamento del saldo geg
P33 Monitoraggio
P3.3.1 Tempi medi tra la verifica circa la completezza dei dati di monitoraggio e I'inserimento degli stessi nel sistema di gg
monitoraggio
N. progetti
% dei progetti esaminati sul totale progetti finanziati (se minore del 100%)
ALTRE NOTE
1-BANDO O LINEA DI ATTIVITA' (Procedura di attivazione) Fondo FSE n.1 Tirocini Piu Le risorse della programmazione 2014 - 2020 sono state impegnate per la proroga delle attivita formative effettuate da ODF gia selezionati con
Awviso pubblico pr ed inseriti in | Tale proroga é stata di con deter dirij iale DPG009/29 del
15.10.2015. Pertanto, le date indicate relative alla fase P1.1 e P.1.2. si riferiscono all'Avviso precedente. Le altre fasi della procedura non sono
pertineti (NP) in relazione alla tipologia di avviso. Si procedera, a completamento delle attivita formativa alla er di un unico
NB in favore degli OdF a fronte della pr dei rendi i,

2 -BANDO O LINEA DI ATTIVITA' (Procedura di attivazione) -Fondo FSE n.2 Voucher

L'avviso & unico e prevede due

i per la pr

delle d

la prima scaduta il 4.12.2015, la seconda il 31.05.2016. Il

3 -BANDO O LINEA DI ATTIVITA' (Procedura di attivazione) -Fondo FSE n.3 Affidamento a
Tecnostruttura

Si tratta di un affidamento con individuazione diretta prevista nel POR FSE. Le successive fasi della procedura non sono pertinenti; saranno
le fasi relative a P3.2

valorizzate

3 -BANDO O LINEA DI ATTIVITA' (Procedura di attivazione) -Fondo FSE n.5 - Servizi per I'impiego

Si tratta del finanaziamento in favore delle Province abruzzesi per garantire la gestione dei servizi per I'impiego e delle politiche attive del lavoro
che dovra essere declinato in progetti coerenti con le finalita e gli obiettivi del POR FSE Abruzzo 2014-2020 che devono essere presentati alla

Regione Abruzzo.




Leggenda

BANDI O LINEE DI ATTIVITA' - inserire il nome del bando o della linea di attivita monitorati,
specificando tra parentesi il fondo di riferimento e il numero attribuito nella precedente scheda 3

Valori effetti
colonna B

indicare i tempi impiegati per completare la fase della procedura indicata nella

Target PRA - riportare i target presenti nel PRA adottato

NOTE SU CONSEGUIMENTO TARGET SCHEDA C PRA - riportare sintetici commenti relativi al
conseguimento o meno dei target PRA. Gli scostamenti in negativo rispetto ai target PRA devono
essere giustificati nella sezione conclusiva del "rapporto di monitoraggio”

NOTA BENE

A) Nel caso del FSE riportare bandi o attivata unicamente superiori a 200.000 di Euro (0,2 Meuro) e bandi o
attivita di valore inferiore ma che ricoprono un fondamentale ruolo strategico per il PO

C) se si vuole una migli corri delle fasi procedurali utili; nella scheda C del PRA con quelle
rpesenti & possibile inserire fasi specifiche all'interno di quelle qui proposte inserendo una o piu righe. Il valore
effettivo delle fasi qui prop: dve essere e le nuove fasi rappresentaranno un "di cui"

di nuacta

D) si suggerisce vivamente di inserire tutte le principali linee di attivita anche quando non previste dal PRA, cosi
di dare piena visibilita dell'effici ini i ita. In questo caso la colonna 2 dovra essere
lasciata vuota.




