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SCHEDA 1 - MONITORAGGIO INTERVENTI PRA

0 1 2 3 4 5 6 7 8 8a 9 10 11

Tipo Fondo Intervento miglioramento Responsabile
Data di completamento 

prevista 

Completato alla data 

attuale 
Avviato Costo Specifiche costi Finanziato con: Output Note e chiarimenti

(6.1, 6.2 o 

6.3)

(FESR, FSE o 

FESR/FSE)
(decrizione)

(inserire). Indicare 

chiaramente quando si 

tratta degli uffici 

dell'Autorità di 

gestione 

(mm-aaaa) (sì/no)

(sì, no o % 

completamento) - va 

inserito solo per gli 

interventi che nella 

colonna precedente 

risultano non completati

(Euro, costo totale: 

fondi UE+nazionali, 

compresa IVA). 

Inserire in valori 

numerici (Euro)

Barrare con una X i 

casi in cui 

l'ammontare inserito 

copra più interventi

(OT11, AT FESR, AT FSE, AT FESR e FSE, 

altro specificare). Se nella colonna 8 si è 

inserito "costo zero" non inserire nessuna 

fonte

(se completato è obbligatoria una breve 

descrizione; anche per parole chiave)
(descrizione)

1 6.1 FESR

Consultazione pubblica per

miglioramento qualità dei

Programmi della Politica di

Coesione (semplificazione amm.va

per la predisposizione dei bandi).

AdG POR FESR e FSE e

Dip. Reg.li interessati
11.2015 si 100% € 8.000,00 AT FESR

Il 30.10.2015, in occasione dell'evento di lancio del POR-

FESR 2014-2020, si è svolta anche la presentazione del

PRA. L'evento è stato trasmesso in diretta streaming e la

relativa documentazione e registrazione sono disponibili

sul sito della Regione Abruzzo, sul quale è stato

possibile far pervenire anche eventuali contributi richiesti 

nel corso dell'evento.

Entro 90 giorni dall'approvazione del POR FESR (13.11.2015).

2 6.1 FSE

Consultazione pubblica per

miglioramento qualità dei

Programmi della Politica di

Coesione (semplificazione amm.va

per la predisposizione dei bandi).

AdG POR FESR e FSE e

Dip. Reg.li interessati
07.2015 si 100% € 7.436,00 AT FSE

In data 29 luglio 2015 si è svolto a Pescara l'evento di

presentazione del POR_FSE 2014-2020.
Entro il 30.07.2015 per FSE 2014-2020.

3 6.1 FESR

In tema di Aiuti di Stato, a seguito

di specifiche verifiche ex ante, si

procederà al rilascio generalizzato

dei pareri su tutti i bandi/avvisi

entro 10 giorni lavorativi dalla

ricezione del bando definitivo. 

Direzione Generale della

Regione – Servizio Verifica e

Coordinamento per la

compatibilità della normativa

europea, Aiuti di Stato

(Dirigente: Dr.ssa G. 

09.2015 si 100% costo 0
L'obiettivo è stato realizzato, risulta in continua

attuazione a seguito della predisposizione di bandi.

Con determinazione n. DRG/127 del 22.10.2015 si è costituito un gruppo di lavoro per il

conseguimento degli obiettivi PRA in materia di Aiuti di Stato (vedi punti 12-13-14 della

presente scheda).

4 6.1 FESR/FSE
Modifica L.R. n. 85/97 “Norme in

materia di programmazione”.

DPA - Servizio

Programmazione e

Coordinamento Unitario (Dr.

G. Savini ad interim )

12.2015 si 100% costo 0

La misura può considerarsi riassorbita con la

predisposizione e l'adozione della DGR n. 1135/2015 del

Masterplan Abruzzo - Patti per il Sud, sottoscritto il

19.05.2016 dal Presidente del Consiglio dei Ministri e

dal Presidente della Regione Abruzzo. Il Piano contiene

una molteplicità di interventi di natura strutturale, tra

loro coordinati e sinergici, attraverso l'utilizzo integrato

dei fondi a disposizione della Regione (FESR, FEASR,

FSC).

Al momento è in fase di definizione uno specifico Gruppo di lavoro interno per la revisione

della L.R. n. 85/97, nonché per l'adeguamento della normativa regionale al D. Lgs. n. 118/2011

e ss.mm. e ii.

5 6.1 FESR/FSE
Predisposizione Documento di

Programmazione Unitaria.

DPA - Servizio

Programmazione e

Coordinamento Unitario (Dr.

G. Savini ad interim )

08.2017 si 100% costo 0

In data 17.05.2016 è stato sottoscritto dal Presidente

del Consiglio dei Ministri e dal Presidente della Regione

Abruzzo il Masterplan Abruzzo - Patto per il Sud,

adottato con DGR n. 1135/2015. Con DGR n. 402/2016

la Giunta regionale ha preso atto del Documento

sottoscritto, sono stati individuati i soggetti attuatori

degli interventi previsti, il responsabile Unico per

l'attuazione e gli altri soggetti necessari per la verifica, il

controllo ed il monitoraggio del patto. Nella DGR si è

precisato che l'attuazione degli interventi previsti

contribuisca al raggiungimento degli obiettivi annuali dei

Dirigenti interessati 

In data 09 luglio 2016 è stato sottoscritto tra Regione e parti sociali il Patto per lo Sviluppo-

Addendum al Masterplan, contenente misure per lo sviluppo ed il lavoro e finalizzato alla

gestione coordinata e strategica dei Fondi FESR, FSE e FEASR. Con successiva DGR n.

501/2016 si è preso atto del Documento sottoscritto ed è stato istituito un Comitato di

Pilotaggio (definendo anche la relativa composizione), con funzioni di coordinamento,

monitoraggio e controllo dello stato di avanzamento degli interventi. Nella DGR si è precisato

che l'attuazione degli interventi previsti, elaborati in maniera partecipata e condivisa,

contribuisca al raggiungimento degli obiettivi annuali dei Direttori/Dirigenti interessati, così

come individuati all'interno delle singole schede allegate al Patto.

6 6.1 FESR/FSE

Affiancamento nei confronti dei

beneficiari finali sulle incombenze

amministrative a loro carico, anche

mediante sistemi di recall.

AdG POR FESR e FSE

(Dott. G. Savini)
12.2015 SI 100% costo 0

Il Servizio Informatica della Regione Abruzzo ha creato

una maschera in cui i Responsabili di azione di tutti i

Fondi potranno inserire i dati inerenti i beneficiari

(nominativi, mail, scadenze, ecc.) che consentiranno, in

automatico, l'invio di una mail alla scadenza indicata e

quindi l'attivazione del recall.

Inoltre, si informa che l'AdG ha attivato un servizio di news letter rivolto a cittadini, imprese,

associazioni relativamente ai bandi ed alle opportunità offerte dai programmi comunitari,

nazionali e regionali. Nei giorni 20-21-22 settembre 2016 nel corso dell’evento “Europa nella

mia Regione”, l’iniziativa è stata presentata ai suddetti destinatari.  

7 6.1 FESR/FSE

Affiancamento dei responsabili

degli EE.LL. con tavoli di

confronto periodici e piattaforme

on line  per informazioni e FAQ.

AdG POR FESR e FSE

(Dott. G. Savini) e singoli

Dipartimenti interessati

12.2015 NO 80% costo 0

E' stato sottoscritto un protocollo di intesa con l'Associazione ANCI, per procedere

all'attivazione di specifici tavoli tematici sui Fondi. E' stato costituito un Gruppo di Lavoro

misto Regione/Comuni per garantire una costante attività di affiancamento. In data 02.12.2016

si è insediato il predetto gruppo di lavoro tecnico denominato "Osservatorio". E' stata realizzata

e attivata la piattaforma informatica. Sono stati realizzati Tavoli per il confronto e per

l'attuazione degli interventi cofinanziati dai Fondi SIE. Tale modalità di lavoro costituirà il

modus operandi  della politica di coesione 2014-2020. 

N.



0 1 2 3 4 5 6 7 8 8a 9 10 11

Tipo Fondo Intervento miglioramento Responsabile
Data di completamento 

prevista 

Completato alla data 

attuale 
Avviato Costo Specifiche costi Finanziato con: Output Note e chiarimenti

(6.1, 6.2 o 

6.3)

(FESR, FSE o 

FESR/FSE)
(decrizione)

(inserire). Indicare 

chiaramente quando si 

tratta degli uffici 

dell'Autorità di 

gestione 

(mm-aaaa) (sì/no)

(sì, no o % 

completamento) - va 

inserito solo per gli 

interventi che nella 

colonna precedente 

risultano non completati

(Euro, costo totale: 

fondi UE+nazionali, 

compresa IVA). 

Inserire in valori 

numerici (Euro)

Barrare con una X i 

casi in cui 

l'ammontare inserito 

copra più interventi

(OT11, AT FESR, AT FSE, AT FESR e FSE, 

altro specificare). Se nella colonna 8 si è 

inserito "costo zero" non inserire nessuna 

fonte

(se completato è obbligatoria una breve 

descrizione; anche per parole chiave)
(descrizione)

N.

8 6.1 FESR/FSE

Miglioramento dei tempi di

conclusione dei procedimenti

amministrativi di competenza

regionale.

AdG POR FESR e FSE

(Dott. G. Savini)
12.2015 NO si costo 0

Su impulso dell'AdG Unica POR FESR-FSE 2014-2020 la Giunta Regionale ha approvato, con

DGR n. 46/C del 02.02.2016, il disegno di legge regionale di modifica della L.R. 31/2013 per la

semplificazione delle procedure amministrative. Il disegno di legge è all'esame del Consiglio

Regionale. Nel Documento "Linee Guida per la semplificazione e razionalizzazione dei processi

di gestione dei Fondi FESR - FSE 2014-2020" sono stati definiti i cronoprogrammi attuativi dei

Bandi POR-FESR ed esplicitate le singole fasi procedurali con relativa tempistica di

realizzazione. Con DGR n. 711 del 15.11.2016 sono stati approvati i criteri di composizione e

funzionamento del Tavolo Permanente per la semplificazione ex art. 42 della L.R. n. 31/2013.

Con successiva DGR n. 808 del 05.12.2016 sono stati approvati i criteri di composizione e

funzionamento del Nucleo tecnico per la semplificazione delle norme e delle procedure, in linea

con quanto previsto nell'art 42 della L.R. n. 31/2013, in cui si dispone, altresì, che il predetto

organismo operi a supporto del Tavolo permanente per la semplificazione "con funzioni di

istruttoria, elaborazione e proposta nella definizione tecnica degli interventi da adottare".La

stessa DGR dispone l’articolazione del Nucleo tecnico in Gruppi tecnici tematici, incaricati

dell’elaborazione delle opportune proposte di semplificazione amministrativa. Con DGR n. 924

del 30.12.2016 si è proceduto alla costituzione ed alla definizione dei componenti il Nucleo

Tecnico per la semplificazione delle norme e delle procedure. Le attività del Tavolo permanente

e del Nucleo tecnico, disciplinati entrambi dalla L.R. n. 31/2013, presentano, quindi, carattere

strumentale rispetto all'adozione, da parte della Giunta Regionale, di un Piano di

Semplificazione amministrativa da sottoporre, con cadenza biennale, all'approvazione del

Consiglio Regionale.

9 6.1 FESR/FSE

Revisione della L.R. n. 8/2010

“Modifiche e integrazioni alla L.R.

86/2001 “Istituzione del Nucleo

regionale di valutazione e verifica

degli investimenti pubblici”.

AdG POR FESR e FSE

(Dott. G. Savini)
12.2015 si 100% costo 0

La Giunta Regionale ha adottato la DGR n. 232 del

19.04.2016 per la ridefinizione dei Componenti il Nucleo

che si è insediato nel mese di Agosto.

10 6.1 FESR

Definizione di short list da cui

attingere per la formazione di

commissioni per la valutazione di

progetti complessi e innovativi

nell’ambito della ricerca, dello

sviluppo e dell’innovazione, in

modo da ridurre i tempi delle

procedure di selezione.

AdG POR FESR e FSE

(Dott. G. Savini)
12.2015 si 100% costo 0

È stata acquisita la short list predisposta da Abruzzo

Sviluppo per il PAR FSC 2007-2013 per

l'individuazione di professionalità in grado di fornire il

supporto tecnico necessario al Dipartimento Sviluppo

Economico, Politiche del Lavoro, Istruzione, Ricerca e

Università, al fine di utilizzarla, opportunamente

integrata e costantemente aggiornata, per la valutazione

di progetti di ricerca e sviluppo. 

L'Autorità di Gestione Unica, con nota n. RA/311458 dell'11.12.2015 e con successiva nota n.

RA/15062 del 22.01.2016, ha richiesto informazioni al Dip. Sviluppo Economico in merito allo

stato di attuazione del presente intervento. Mentre con nota n. RA/28207 dell'08.02.2016, in

condivisione con il Dipartimento Sviluppo Economico, ha richiesto un confronto ad Abruzzo

Sviluppo S.p.A., cui è stato attribuito il ruolo di Assistenza Tecnica, ex DGR n. 1032/2015, per

definire le modalità operative di selezione delle liste di cui all'intervento in questione. 

11 6.1 FESR

Per il macro processo di

promozione della ricerca,

previsione di una “Fast Track”

per i progetti che hanno avuto un

riconoscimento di idoneità

nell’ambito del programma

“Horizon” .

AdG POR FESR e FSE

(Dott. G. Savini)
12.2015 si 100% nd

Nel documento "Metodologia e criteri per la selezione

delle operazioni ", approvato con Determinazione n.

DPA011/6 del 26.01.2016, è stato disposto di dare

priorità ai progetti a gestione diretta della CE.  

12 6.1 FESR

Elaborazione di nuove “check 

list ” che tengano conto dei nuovi

Regolamenti in materia di Aiuti di

Stato per i Controlli di primo

livello, per quelli di competenza

dell’AdC e dell’AdA.

Direzione Generale della

Regione – Servizio Verifica e

Coordinamento per la

compatibilità della normativa

europea, Aiuti di Stato

(Dirigente: Dr.ssa G.

Andreola)

12.2015 si 100% costo 0

Nel mese di dicembre 2015 sono state elaborate n. 3

Check list inerenti gli Aiuti di Stato "de minimis " 

relative Regolamenti (UE): n. 1407 e n. 1408 del 2013,

n. 651, n. 702, n. 717 e n. 1388 del 2014. Sono state

approvate con DGR n. 1088/2015.

L'intervento, già concluso, è stato ulteriormente implementato per quanto concerne gli Aiuti "in

esenzione da notifica". Con DGR n. 844 del 15.12.2016 la Giunta Regionale ha approvato le

Check List Aiuti di Stato "in esenzione da notifica". La stessa DGR dispone che l'avvenuta

adozione e l'approvazione dei predetti documenti debbano essere comunicate a tutte le strutture

interessate della Giunta e del Consiglio Regionale. 

13 6.1 FESR

Sistematizzare la verifica

preventiva del rispetto della

normativa sugli Aiuti di Stato,

elaborando specifiche “check list ” 

atte a costituire una guida di

riferimento nella predisposizione

di bandi/avvisi.

Direzione Generale della

Regione – Servizio Verifica e

Coordinamento per la

compatibilità della normativa

europea, Aiuti di Stato

(Dirigente: Dr.ssa G.

Andreola) 

12.2015 SI 100% costo 0

Il Servizio Verifica e Coordinamento per la compatibilità

della normativa europea, Aiuti di Stato della Direzione

della Presidenza e Rapporti con l'Europa ha

sistematizzato, nell'ambito dell'elaborazione di

bandi/avvisi, la verifica preventiva del rispetto della

normativa inerente il tema degli Aiuti di Stato.

Sono state effettuate n. 2 verifiche preventive in maniera sistematica (Cultura-Agricoltura)

sfociate in due comunicazioni in esenzione mediante SANI2. Sono state, altresì, effettuate

ulteriori verifiche su n. 1 DGR e n. 1 elaborazione di schemi di Aiuti.

14 6.1 FESR

Predisposizione di format di bandi 

e avvisi, con riferimento al tema

degli Aiuti di Stato, per agevolare

lo svolgimento delle attività

amministrative e migliorare la

qualità della spesa.

Direzione Generale della

Regione – Servizio Verifica e

Coordinamento per la

compatibilità della normativa

europea, Aiuti di Stato

(Dirigente: Dr.ssa G.

Andreola)

12.2015 SI 100% costo 0

Realizzato per i Regolamenti (UE) "de minimis " 

1407/2013, n. 1408/2013 e n. 717/2014. Sono stati

elaborati anche n. 2 format di bandi e avvisi pubblici, di

cui uno in riferimento agli artt. 31-35 del Regolamento

(UE) n. 651/2014 ed inerente il POR FSE 2014-2020 e

l'altro inerente l'attuazione del POR FESR 2014-2020, in

riferimento agli artt. 25-29 del medesimo Regolamento

(UE), entrambi necessari ad assicurare il rispetto delle

condizioni generali dei Regolamenti europei "in

esenzione". 

Con DGR n. 844 del 15.12.2016 la Giunta Regionale ha approvato gli schemi di Bandi tipo in

attuazione dei PO FESR ed FSE Abruzzo 2014-2020 "in esenzione da notifica". La stessa DGR

dispone che l'avvenuta adozione e l'approvazione dei predetti documenti debbano essere

comunicate a tutte le strutture interessate della Giunta e del Consiglio Regionale.
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Tipo Fondo Intervento miglioramento Responsabile
Data di completamento 

prevista 

Completato alla data 

attuale 
Avviato Costo Specifiche costi Finanziato con: Output Note e chiarimenti

(6.1, 6.2 o 

6.3)

(FESR, FSE o 

FESR/FSE)
(decrizione)

(inserire). Indicare 

chiaramente quando si 

tratta degli uffici 

dell'Autorità di 

gestione 

(mm-aaaa) (sì/no)

(sì, no o % 

completamento) - va 

inserito solo per gli 

interventi che nella 

colonna precedente 

risultano non completati

(Euro, costo totale: 

fondi UE+nazionali, 

compresa IVA). 

Inserire in valori 

numerici (Euro)

Barrare con una X i 

casi in cui 

l'ammontare inserito 

copra più interventi

(OT11, AT FESR, AT FSE, AT FESR e FSE, 

altro specificare). Se nella colonna 8 si è 

inserito "costo zero" non inserire nessuna 

fonte

(se completato è obbligatoria una breve 

descrizione; anche per parole chiave)
(descrizione)

N.

15 6.1 FSE

Nell’ambito del FSE,

sperimentazione di un sistema che,

mediante il collegamento a banche

dati on-line, permetta controlli

non formalistici e verifiche rapide

per prevenire rischi di irregolarità. 

Dipartimento Sviluppo

Economico, Politiche del

Lavoro, dell’Istruzione, della

Ricerca e dell’Università

(Direttore: Dr. T. Di Rino)

12.2015 SI 100% nd

È stato attivato il collegamento con la banca dati delle

Camere di Commercio, INPS (DURC), Prefetture ed

ANAC. E' stato attivato, inoltre, il sistema delle

comunicazioni obbligatorie per il monitoraggio e verifica

dei rischi di irregolarità.

16 6.1 FESR

Semplificazione della fase di

selezione, per taluni

macroprocessi, attraverso

l'unificazione dei progetti, secondo

il principio "one call one sheet" ,  

es. “contratti di sviluppo” .

Dipartimento Sviluppo

Economico, Politiche del

Lavoro, dell’Istruzione, della

Ricerca e dell’Università

(Direttore: Dr. T. Di Rino)

08.2017 SI 100% costo 0

Tutti i bandi finora emenati hanno introdotto modalità

valutative semplificate dei progetti. Analogamente si

procederà per i bandi che saranno pubblicati

successivamente. 

17 6.1 FESR

Redazione di Linee Guida per

semplificazione della

documentazione obbligatoria da

presentare in fase di domanda di

contributo e riduzione delle cause

di rallentamento attuativo o di

rinuncia al progetto.

AdG POR FESR e FSE

(Dott. G. Savini), Comitato di 

Pilotaggio e Dipartimenti

regionali interessati

02.2016 si 100% costo 0

In data 31.05.2016 l'AdG unica POR FESR ed FSE ha

inviato ai Dipartimenti regionali interessati il

Documento "Linee Guida per la semplificazione e

razionalizzazione dei processi di gestione dei Fondi

PESR ed FSE 2014-2020".

Una prima versione di schema di bando tipo semplificato è stata inserita nelle Linee Guida per

la semplificazione di processi, razionalizzazione e snellimento delle procedure amministrative. 

18 6.1 FESR

Introduzione di criteri premiali a

favore di progetti cantierabili o

immediatamente realizzabili e

finanziariamente compatibili.

AdG POR FESR e FSE

(Dott. G. Savini),

Dipartimenti regionali

interessati e approvazione del

Comitato di Sorveglianza

02.2016 si 100% costo 0

Nel documento "Metodologia e criteri per la selezione

delle operazioni", approvato con Determinazione n.

DPA011/6 del 26.01.2016, è stato disposto di dare

priorità ai progetti cantierabili o immediatamente

realizzabili e finanziariamente compatibili.  

19 6.1 FESR

Pianificazione dell’intero ciclo di

programmazione, predisposizione

di cronoprogrammi per singolo

bando, introduzione di soglie

intermedie di avanzamento e

relative sanzioni in caso di

mancato rispetto degli obiettivi

predefiniti.

AdG POR FESR e FSE

(Dott. G. Savini)
02.2016 si 100% costo 0

Nel corso del Comitato di Sorveglianza sono stati

presentati e condivisi i cronoprogrammi per l'attuazione

delle diverse linee d'azione del POR FESR 2014-2020.  

Tutti gli atti sono visionabili sul sito web della Regione Abruzzo.

20 6.1 FESR/FSE

Predisposizione di tabelle

specifiche per la definizione di

costi standard. 

AdG POR FESR e FSE

(Dott. G. Savini)
06.2016 no si costo 0

Nei giorni 21 e 22 gennaio 2016, sono state realizzate due giornate di studio per esaminare le

opzioni di costi semplificati, in vista di una possibile applicazione dell'articolo 14.1 del

Regolamento 1304/2013 per il Programma Operativo Abruzzo FSE 2014-2020. L'Autorità di

Gestione Unica POR FESR-FSE della Regione Abruzzo ha "manifestato il proprio interesse" ad

aderire all'atto delegato, di cui all'art. 14.1 del Reg. (UE) 1304/2013, relativo all'adozione di

costi semplificati per il PON IOG, al fine di adottare le relative UCS (Unità di costo standard)

nell'ambito del POR FSE 2014-2020. In data 19.01.2017 è stato pubblicato sulla Gazzetta

Ufficiale dell'Unione Europea il Regolamento Delegato (UE) 2017/90 della Commissione del 31 

ottobre 2016, nel cui allegato VI sono contenute le condizioni relative al rimborso all'Italia

delle spese in base a tabelle standard di costi unitari. Pertanto, l'Agenzia Nazionale Politiche

Attive del Lavoro (ANPAL) sulla base di nuove e più specifiche indicazioni ricevute dalla

Commissione Europe, ha invitato le AdG, se interessate, ad inviare richiesta formale di

inserimento dei PO di propria competenza nel predetto Atto Delegato, al fine di poter adottare i

costi semplificati da esso definiti. La Regione Abruzzo ha predisposto formale richiesta di

inserimento del proprio POR FSE 2014-2020 nell'Atto Delegato di cui sopra, adeguando il

relativo template. Nel mese di maggio 2017 è stata ultimata la elaborazione del Documento

"Indirizzi operativi per la semplificazione dei costi" nel quale sono state definite modalità

operative per l'applicazione delle opzioni dei costi semplificati ex art.67 del Regolamento (UE)

n. 1303/2013 ed ai sensi dell'art. 14 del Reg. (UE) 1304/2013. Il documento "Indirizzi operativi

per la semplificazione dei costi" è stato elaborato anche dal POR FESR Abruzzo 2014-2020.

21 6.1 FESR/FSE

Attuazione, nei rapporti con i

beneficiari, di processi di

semplificazione, razionalizzazione

e snellimento delle procedure

amministrative (riduzione delle

fasi procedurali, utilizzo di

conferenze di servizi, ecc.).  

AdG POR FESR e FSE

(Dott. G. Savini)
06.2016 si 100% costo 0

In data 31.05.2016 l'AdG unica POR FESR ed FSE ha

inviato ai Dipartimenti regionali interessati il

Documento "Linee Guida per la semplificazione e

razionalizzazione dei processi di gestione dei Fondi

FESR ed FSE 2014-2020".

Una prima versione di schema di bando tipo semplificato è stata inserita nelle Linee Guida per

la semplificazione di processi, razionalizzazione e snellimento delle procedure amministrative. 

22 6.1 FESR

Rafforzamento del supporto alle

PMI e ad altri beneficiari mediante

un “Help desk ”, in linea con lo

Small Business Act.

Autorità di Gestione POE

FESR FSE (Dr. G. Savini),

Dipartimenti interessati e

Servizio Sistema Informativo

regionale e Rivoluzione P.A.

(Ing. D. Longhi ad interim )

06.2016 SI 100% costo 0

La Regione Abruzzo ha curato la realizzazione di un

Help Desk per il supporto alle PMI ed altri beneficiari,

operativo dalla fase di emanazione di bandi/avvisi.

Attraverso l'URP è stato garantito un servizio di front office per i cittadini e le imprese, nonchè

l'attivazione di apposite f.a.q. inerenti anche i Bandi e gli Avvisi pubblicati, garantendo un

qualificato supporto.  
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23 6.1 FESR

Miglioramento delle competenze e

della conoscenza della normativa

europea dei beneficiari, attraverso

azioni di formazione specialistica

e la predisposizione di Linee

Guida sulla tematica degli Aiuti di

Stato.

AdG POR FESR e FSE

(Dott. G. Savini)
06.2016 SI 100% costo 0

Con determinazione dirigenziale n. DPA011/6 del 30

gennaio 2017 è stato approvato il Documento "Linee

Guida sugli Aiuti di Stato", i cui destinatari sono i

soggetti beneficiari del POR FESR e del POR FSE 2014-

2020. Viene, preliminarmente, illustrata la nozione di

Aiuto di Stato e, in seguito, sintetizzate le principali

novità di particolare interesse per le imprese. Il

Documento è in pubblicazione sul sito istituzionale della

Regione Abruzzo "Abruzzo Europa", nell’intento di

garantire la massima diffusione dello stesso tra tutti i

soggetti interessati. In merito alle attività di formazione

specialistica, si riferisce che sono stati già avviati corsi

ed incontri per il personale regionale coinvolto

nell'attuazione dei Fondi SIE.

Precedentemente la Regione ha utilizzato le "Linee Guida" sugli Aiuti di Stato per l'attuazione

del Regolamento (UE) n. 651/2014, già adottate in Conferenza Stato-Regioni. 

24 6.1 FESR

Semplificazione in materia di

fidejussioni, anche mediante

convenzioni con il sistema

bancario regionale o coinvolgendo

la Società Finanziaria Regionale.

AdG POR FESR e FSE

(Dott. G. Savini)
06.2016 no si costo 0

Sono stati svolti molteplici incontri tra l'AdG e la Sezione Regionale ABI Abruzzo e la Società

Finanziaria Regionale (FIRA) per la definizione di convenzioni per la semplificazione delle

procedure di rilascio di fidejussioni in favore delle PMI. L'ABI Abruzzo non manifesta un

interesse per la stipula delle stesse. 

25 6.1 FSE

Costruzione di reportistiche

connesse ai fabbisogni conoscitivi

del POR FSE.

Servizio Sistema Informativo

regionale e Rivoluzione P.A.

(Ing. D. Longhi ad interim )

06.2016 SI 100% costo 0

Il Servizio Informatico regionale ha predisposto una

piattaforma di reportistica accessibile a tutte le Autorità

dei diversi Fondi, che consente la produzione di report 

personalizzati.

26 6.1 FESR

Implementazione di un sistema di

eGovernment , sul modello

dell’azione 1.2.2. del POR FESR

2007-2013 “Start Up Start

Hope”, mediante un portale con

accesso aperto ai beneficiari, al

fine di favorire i contatti con il

soggetto gestore.

Direzione Generale della

Regione – Servizio Sistema

Informativo regionale e

Rivoluzione P.A. (Ing. D.

Longhi ad interim )

06.2016 SI 100% costo 0

E' stata predisposta e pienamente funzionante la

struttura informatica.

27 6.1 FESR/FSE

Nelle procedure di gara sarà data

concreta attuazione del principio

della tutela della concorrenza,

agevolando la massima

partecipazione delle PMI e

riducendo, nel rispetto della

normativa vigente, le casistiche di

esclusione dei soggetti partecipanti

alle procedure concorsuali.

Dipartimenti regionali

competenti per materia
08.2015 si 100% costo 0

Il principio previsto risulta regolarmente applicato sia

per i bandi FESR che FSE 2014-2020.

28 6.1 FESR/FSE

Definizione del “Test PMI” quale

strumento per valutare l’impatto

sulle micro, piccole e medie

imprese delle proposte di atti

normativi regionali, nell’ottica

della riduzione degli oneri a carico

delle stesse.

Giunta Regionale 12.2015 SI 100% costo 0

In data 29.11.2016 le Commissioni Consiliari IV e III,

riunite in seduta congiunta, hanno espresso parere

favorevole in merito alla proposta di "Linee Guida per

l'esecuzione del Test PMI. Termini e modalità per l'avvio

di una prima fase di sperimentazione" - Allegato 1

"Small business Act - TEST MPMI Regione Abruzzo".

Con Deliberazione n. 151 del 21.12.2016 l'Ufficio di

Presidenza del Consiglio Regionale ha espresso la

propria intesa ed ha approvato la predetta

documentazione. Con DGR n. 927 del 30.12.2016 anche

la Giunta Regionale ha espresso la propria intesa e

proceduto alla relativa approvazione. E' stata prevista

una prima fase di sperimentazione, a conclusione della

quale si procederà alla verifica del Test. Il gruppo di

lavoro interistituzionale incaricato curerà la

predisposizione di una relazione sugli esiti della

sperimentazione stessa e di una proposta di metodologia

di somministrazione del Test e di modalità organizzative

a regime. E' stato, altresì, disposto che sarà cura dei

direttori e dirigenti della Giunta e del Consiglio regionale

provvedere all'attuazione delle suddette Linee Guida. 

Il Gruppo di Lavoro Interistituzionale, Giunta-Consiglio regionale, istituito con determinazione

n. DRG/127 del 22.10.2015 per il conseguimento degli obiettivi PRA in materia di Aiuti di

Stato, ha curato l'attuazione del presente intervento. Si è proceduto alla definizione di un

modello condiviso di test in linea con la realtà della Regione Abruzzo, che ha preso in esame gli

oneri amministrativi, informativi e finanziari, in termini di tempi e costi correlati. Sono stati

coinvolti anche i   Dipartimenti regionali competenti in materia di Ambiente ed Energia.

29 6.2 FESR/FSE
Implementazione della nuova

organizzazione dell'Ente.
AdG POR FESR e FSE 08.2015 si 100% costo 0

È stata completata l'organizzazione dell'amministrazione

regionale; è stato fortemente rafforzato il Servizio AdG

POR FESR e FSE con la nomina di n. 4 Responsabili

d'Ufficio - Cat. "D" e n. 1 "C". L'acquisizione di ulteriori

unità di personale, per un totale, allo stato, di circa 10

unità.  

30 6.2 FESR

Individuazione di personale

specifico e professionalizzato

dedicato alla Smart Specialization 

Strategy.

Dip. Sviluppo Economico,

Politiche del Lavoro,

dell'Istruzione, della Ricerca e

dell'Università

09.2015 si 100% costo 0

È stato nominato il Responsabile dell'Ufficio competente

in materia, presso il Dipartimento Sviluppo Economico e

sono stati incaricati di seguire la materia specifici

funzionari in servizio presso l'AdG.
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31 6.2 FESR

Rafforzamento dell’Autorità

Ambientale attraverso

l’individuazione di figure

professionali altamente

specializzate per l’espletamento

delle attività trasversali di

valutazione ambientale.

Dipartimento OO.PP.,

Governo del territorio e

Politiche Ambientali

(Direttore: Ing. E. Primavera)

12.2015 si 100% nd

A supporto dell'Autorità Ambientale sono state assunte,

mediante selezione pubblica, unità di personale di Cat.

D1, con contratto a tempo determinato della durata di un

anno, con i seguenti profili professionali: Specialista

Tecnico-Ingegnere, Specialista Tecnico Ecologo,

Specialista Tecnico Geologo, Specialista Tecnico

Biologo, Specialista Economista e Specialista

Amministrativo. 

32 6.2 FESR/FSE

Destinazione, presso i

Dipartimenti, di risorse umane per

l’attività di rilevazione dei risultati

presso i beneficiari e successivo

inserimento nel sistema

informativo regionale .

Dipartimenti coinvolti

nell’attuazione dei POR
12.2015 si 100% costo 0

L'Amministrazione regionale, in raccordo con le

rappresentanze sindacali, ha definito il procedimento di

ricollocazione del personale dipendente, per un

riequilibrio funzionale dei Dipartimenti. Parte del

personale in transito presso la Regione Abruzzo

(Province, ecc.) è destinato alle attività di monitoraggio.

33 6.2 FESR/FSE

Formazione continua sia del

personale dell’AdG FESR e FSE

che delle altre strutture operative

regionali coinvolte nella gestione

dei fondi SIE.

Dipartimento Risorse e

Organizzazione – Servizio

Risorse Umane (Dirigente:

Dr. Fabrizio Bernardini ad 

interim )

08.2017 no si nd nd

Le attività del presente intervento saranno svolte durante tutto il periodo di programmazione.

Sono stati attivati specifici corsi di formazione sui principali temi della programmazione e

gestione dei fondi SIE. In particolare, in materia di appalti, Aiuti di Stato, attuazione

regolamenti (UE) inerenti la programmazione 2014-2020.

34 6.2 FESR/FSE

Attività di formazione del

personale degli EE.LL., coinvolto

nell’attuazione dei programmi, in

particolare per le procedure di

affidamento e di monitoraggio.

AdG POR FESR e FSE

(Dott. G. Savini)
08.2017 no si nd nd

L'attività di formazione risulta, al momento, in fase di avvio, mentre, per quanto concerne

l'attività di affiancamento, si fa riferimento a quanto già chiarito nell'intervento n. 7 e

precisamente si informa che sono stati realizzati Tavoli per il confronto e per l'attuazione degli

interventi cofinanziati dai Fondi SIE. Tale modalità di lavoro costituirà il modus operandi  della 

politica di coesione 2014-2020. A seguito della sottoscrizione del Protocollo di Intesa con

l'Associazione ANCI, si è costituito un Gruppo di Lavoro misto Regione/Comuni per garantire

una costante attività di affiancamento. In data 02.12.2016 si è insediato il predetto gruppo di

lavoro tecnico denominato "Osservatorio". Al termine dell’incontro si è concordato, tra l’altro,

di organizzare specifiche giornate formative per gli EE.LL., con gli uffici Europa dei Comuni

che ne sono dotati, alla presenza anche delle strutture regionali competenti in materia, per

garantire una migliore comprensione dei bandi regionali, nonché una maggiore sinergia; di

organizzare specifici “info day” sulla base del modello europeo; di rafforzare i contatti diretti tra

Comuni e Servizio “Europrogettazione” regionale; di organizzare tavoli specifici con il Servizio

regionale competente per analizzare e risolvere le eventuali criticità che dovessero emergere, in

modo da semplificare il lavoro dei Comuni. L’intervento è finalizzato a ridurre ed eliminare le

criticità riscontrate presso gli EE.LL. coinvolti nell’attuazione dei programmi. Tale obiettivo

potrà essere perseguito attraverso l’attività del Gruppo di Lavoro Tecnico sopra citato che

definirà, nel dettaglio, specifici percorsi formativi correlati alle problematiche riscontrate,

nonché una costante attività di affiancamento da parte dei competenti Servizi regionali. Si

chiarisce, altresì, che le attività che interessano il presente intervento saranno svolte durante

tutto il periodo di programmazione. In collaborazione con il Servizio Risorse Umane, anche ai

fini del soddisfacimento delle condizionalità ex ante di responsabilità regionale, sono stati

attivati un corso di formazione per assicurare il rispetto della parità di genere e della non

discriminazione nella selezione delle operazioni ed un corso di formazione sul nuovo codice dei

contratti.

35 6.2 FESR/FSE

Accrescimento del grado di

autonomia dall’Assistenza Tecnica

e rafforzamento delle competenze

interne, attraverso l’inserimento di

risorse umane a ciò dedicate,

nonché formazione e

affiancamento per migliorare la

gestione dei fondi SIE.

AdG POR FESR e FSE

(Dott. G. Savini) e

Dipartimento Risorse e

Organizzazione (Direttore:

Avv. C. Gerardis)

08.2016 si 100% nd nd

A seguito della riorganizzazione della struttura della

Giunta Regionale è stato definito il Servizio di Supporto

all'AdG Unica POR FESR - FSE 2014-2020 con Uffici

dedicati al coordinamento del monitoraggio, dei controlli

e della certificazione. Per il POR FSE 2014-2020 è stato

inoltre istituito il Servizio Gestione e Monitoraggio

Fondo Sociale Europeo DPG 011. Inoltre, sia per i

suddetti Servizi che per i Dipartimenti regionali coinvolti

nell'attuazione dei programmi si è proceduto al

rafforzamento numerico e qualitativo del personale

interno. 

36 6.2 FESR/FSE

Inserimento nel Piano delle

Prestazioni di obiettivi specifici da

assegnare ai Capi Dipartimento e

ai Dirigenti di Servizi impegnati

nell’attuazione dei Programmi,

inerenti l’avanzamento di spesa e

la realizzazione fisica degli

interventi previsti.

Direzione Generale della

Regione (Direttore: Avv. C.

Gerardis) e Organismo

Interno di Valutazione

12.2016 si 100% costo 0

Su impulso dell'AdG unica POR FESR-FSE 2014-2020,

la Direzione Generale della Regione, nell'individuare gli

Obiettivi strategici per il Triennio 2016-2018, ha

indicato, tra l'altro, ai Direttori della Giunta Regionale

l'obiettivo strategico "Ottimizzazione delle procedure di

avanzamento fisico e finanziario dei fondi nazionali e

comunitari" incluso nel Piano delle Prestazioni 2016-

2018, approvato dalla Giunta Regionale, per l'annualità

2016, con DGR n. 460 del 12 luglio 2016.

37 6.2 FESR/FSE

Mappatura dei fabbisogni di

assistenza tecnica per ciascuna

struttura e definizione del numero

massimo di risorse specialistiche

utilizzabili nelle varie fasi di

attuazione degli interventi. 

AdG POR FESR e FSE

(Dott. G. Savini)
08.2016 si 100% costo 0

È stata realizzata la mappatura dei fabbisogni di

Assistenza tecnica per entrambi i Fondi.
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38 6.3 FESR

Definizione di un modello di

governance per l’attuazione delle

strategie integrate ed un tavolo di

coordinamento interistituzionale

atto a garantire la coerenza degli

interventi. 

AdG POR FESR e FSE

(Dott. G. Savini)
06.2016 SI 100% costo 0

L'AdG ha definito ed attuato, anche in collaborazione

con i Dipartimenti Regionali interessati, momenti di

confronto per assicurare la programmazione unitaria e il

coordinamento operativo di tutti gli interventi. Con

particolare riferimento alla strategia per le Aree Interne e

le Aree Urbane sono stati attuati specifici Tavoli

interistituzionali anche con gli EE.LL. coinvolti

nell'attuazione. Momenti di confronto e di coordinamento

con specifici incontri e tavoli anche interistituzionali

sono stati attivati anche per coordinare l'attuazione degli

interventi finanziati con PON e POR. 

39 6.3 FESR/FSE

Realizzazione di una piattaforma

informatizzata ed interoperabile

per il caricamento del fascicolo di

progetto.

AdG POR FESR e FSE (Dr.

G. Savini) e Servizio Sistema

Informativo regionale e

rivoluzione P.A. (Ing. D.

Longhi)

06.2016 si 100% nd nd
La piattaforma informatica già esiste ed è operativa sui

bandi on line  pubblicati. 

40 6.3 FESR/FSE

Per quanto concerne l’attività di

monitoraggio si prevede di

consentire il pieno accesso dei

soggetti beneficiari al sistema

informativo.

AdG POR FESR e FSE (Dr.

G. Savini) e U.C.O.
12.2016 SI 100% nd nd

Il sistema consente la possibilità di profilare i beneficiari

finali, garantendo loro l'accesso al sistema

GE.PRO.MURA.

41 6.3 FESR

Ridefinizione delle competenze del

Nucleo regionale di Valutazione e

Verifica degli Investimenti

Pubblici e valorizzazione

dell’apporto fornito dal Valutatore

indipendente.

DPA - Servizio

Programmazione e

Coordinamento Unitario (Dr.

G. Savini ad interim )

08.2016 si 100% costo 0

La Giunta Regionale ha adottato la DGR n. 232 del

19.04.2016 per la ridefinizione dei Componenti il

Nucleo, che si è insediato nel mese di Agosto 2016. A

supporto della Segreteria Tecnica del Nucleo sono state

assunte n. 2 unità, profilo professionale "Specialista

Amministrativo" - cat. D1, con contratto di lavoro a

tempo determinato della durata di un anno.  

42 6.3 FESR/FSE

Rafforzamento dell’attività di

monitoraggio anche mediante

l’immissione nel sistema

informativo dei dati di

avanzamento fisico e finanziario

direttamente dai beneficiari finali.

AdG POR FESR e FSE

(Dott. G. Savini)
02.2016 si 100% costo 0

L'infrastruttura per la gestione ed il monitoraggio dei

progetti comunitari relativi al periodo di

programmazione 2014-2020 è in fase di aggiornamento

ed, in particolare, la componente relativa ai beneficiari

sarà disponibile ed utilizzabile con l'avvio del

monitoraggio degli interventi.

43 6.3 FSE

Ottimizzazione del sito della

Regione Abruzzo nella sezione

“Abruzzo Europa”, con l’ottica di

assicurare una programmazione

partecipata del POR FSE 2014-

2020, mediante l’attivazione di

una finestra informativa e di

dialogo rivolta a tutti i soggetti

interessati, che rimanga attiva per

8 settimane antecedenti la stesura

dei PO.

Servizio Sistema Informativo

regionale e Rivoluzione P.A.

(Ing. D. Longhi ad interim )

12.2016 SI 100% nd nd

Sullo specifico sito abruzzolavoro.eu, è stata attivata con

successo, la piattaforma di confronto con cittadini,

imprese e portatori di interesse per la fase di

programmazione FSE per il Piano operativo 2016-2018.

Sono state raccolte le idee e i suggerimenti calati,

successivamente, nella programmazione triennale.

Inoltre, il sito è in continuo aggiornamento con

informazioni dettagliate relative ai singoli Avvisi del

Piano operativo e con comunicazioni di servizio in base

alle esigenze dell'utenza. Nello stesso sito è stata, inoltre,

attivata una specifica sezione sulla S3 - Strategia di

specializzazione intelligente. 

Il Servizio Sistema Informativo Regionale sta procedendo al miglioramento della sezione

"Abruzzo Europa" del sito della Regione Abruzzo, per garantire una programmazione

partecipata del POR FSE 2014-2020 anche attraverso il coinvolgimento di cittadini, imprese,

portatori di interesse, con la finalità di acquisire eventuali contributi per la pianificazione

operativa degli interventi. La gestione del sito abruzzolavoro.ue è stata curata dal Servizio

Pianificazione e Sviluppo, Controllo interno del Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche

del Lavoro, dell'Istruzione, della Ricerca e dell'Università.

44 6.3 FESR/FSE
Realizzazione di un sistema di

monitoraggio georeferenziato.

Servizio Sistema Informativo

regionale e Rivoluzione P.A.

(Ing. D. Longhi ad interim )

12.2016 SI 100% nd nd

L'infrastruttura informatica in fase di attivazione (Vedi

Int. n. 42) già consente la georeferenziazione.

45 6.3 FESR/FSE Introduzione di sistemi di alert. 

Servizio Sistema Informativo

regionale e Rivoluzione P.A.

(Ing. D. Longhi ad interim )

12.2016 SI 100% nd nd

E' stata realizzata l'infrastruttura informatica.

0

1

2

3

4

Intervento - breve descrizione dell'intervento (non oltre 120 caratteri e deve essere riconoscibile rispetto a quanto indicato nel PRA). Non sono ammessi 

interventi che comprendono più sotto interventi o altre “nidificazioni” : a ogni riga deve corrispondere un solo intervento.       In caso di assunzione di 

personale (nel tipo 6.2) precisare se si tratta di assunzione a "tempo determinato per anni n…" o a "tempo indeterminato".

Numero - numerazione sequenziale per identificare univocamente l'intervento. Inserire un numero sequenziale nuovo  e non eventuali numeri presenti nel PRA 

originario, questi vanno se si vuole nella descrizione dell’intervento. Gli interventi devono corrispondere a quelli del precedente monitoraggio

Tipo di intervento - precisare se nel PRA inseriti nel par. semplificazione (6.1), personale (6.2) o strumenti comuni (6.3). Riportare indicati uno dei tre codici 

(6.1, 6.2 e 6.3) senza ulteriori specifiche o numeri

Fondo - indicare il fondo (FESR, FSE) specifico di riferimento, o se l'intervento è  valido per entrambi i fondi indicare: FESR/FSE. Si ricorda che qui il fondo si 

riferisce al PO su cui interviene il miglioramento e non al fondo che finanzia l'intervento.

Responsabile – quale ufficio o amministrazione è responsabile dell'intervento. Anche se non indicato nel PRA iniziale, precisare ora il responsabile. Indicare 

chiaramente se si tratta dell'autorità di gestione, anche quando gli uffici dell'Adg sono responsabili ad altri uffici. 
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Tipo Fondo Intervento miglioramento Responsabile
Data di completamento 

prevista 

Completato alla data 

attuale 
Avviato Costo Specifiche costi Finanziato con: Output Note e chiarimenti

(6.1, 6.2 o 

6.3)

(FESR, FSE o 

FESR/FSE)
(decrizione)

(inserire). Indicare 

chiaramente quando si 

tratta degli uffici 

dell'Autorità di 

gestione 

(mm-aaaa) (sì/no)

(sì, no o % 

completamento) - va 

inserito solo per gli 

interventi che nella 

colonna precedente 

risultano non completati

(Euro, costo totale: 

fondi UE+nazionali, 

compresa IVA). 

Inserire in valori 

numerici (Euro)

Barrare con una X i 

casi in cui 

l'ammontare inserito 

copra più interventi

(OT11, AT FESR, AT FSE, AT FESR e FSE, 

altro specificare). Se nella colonna 8 si è 

inserito "costo zero" non inserire nessuna 

fonte

(se completato è obbligatoria una breve 

descrizione; anche per parole chiave)
(descrizione)

N.

5

6

7

8

9

10

11

Output - Una volta completato l’intervento precisare qui, in poche parole, il suo output principale. Se in colonna 6 vi è un "sì", allora è obbligatoria  una breve 

descrizione di quanto realizzato. Altrimenti è facoltativo qui, o nel successivo campo 11, indicare output intermedi.

Note e chiarimenti - sull'evoluzione dell'intervento (sintetici e quando utili). Qui possono anche essere chiariti brevemente lo stato di avanzamento e le 

problematiche dell' intervento

Data completamento prevista – riportare la data di completamento dell'intervento prevista nel PRA (mm-aaaa). Se non indicata nel PRA iniziale, precisare ora la 

data attesa di completamento. in questa colonna vi devono essere solo date ; nel caso di interventi “a partire da..” o “continuativi” indicare la data ipotizzata di 

avvio .

Completato - indicare se completato alla data attuale (sì/no). Nella colonna vi devono essere solo sì o no, e non vi devono essere celle vuote.

Avviato - nel caso non sia completato, precisare se l'intervento è stato attivato inserire unicamente: sì, no o % di completamento. NB: se l'intervento è 

completato non inserire informazioni, in quanto risulta avviato al 100% di default

Costo - indicare il costo complessivo, previsto o sostenuto, dell'intervento in Euro, oppure indicare: a) "costo 0"  quando non sono previsti esborsi finanziari: b) 

“nd” quando ancora non definito ma previsto un esborso finanziario.   Non vi devono essere celle vuote e i costi devono essere in Euro e comprendere il costo 

totale (risorse EU+nazionali e IVA).                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Per il personale il costo da indicare è quello sostenuto, o che sarà sostenuto, dall’Amministrazione per gli stipendi nel programmato e non i costi sostenuti per la 

selezione del personale.                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Devono essere indicati i costi relativi allo specifico intervento e non i costi complessivi dell’AT, che includono anche quell’intervento.

Finanziato con - Indicare con cosa è stato finanziato (AT FSE, AT FESR, OT11, solo risorse nazionali), oppure indicare: a) "costo 0" quando non sono previsti 

esborsi finanziari: b) “nd” quando ancora non individuata la fonte di finanziamento.



SCHEDA 2 - MONITORAGGIO TARGET PRA
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Target Fondo Data prevista di conseguimento Unità di misura Valore atteso target Valore attuale target Note e chiarimenti

(descrizione) (FESR, FSE o FESR/FSE) (mm-aaaa)
(gg., mesi, %, realizzato 

si/no)

(sì oppure valore 

numerico)

(sì oppure valore 

numerico)
(descrizione)

1

Semplificazione procedurale: DGR solo per definizione criteri

generali, demandando all'AdG l'approvazione dei bandi.

Definizione di avvisi standard

 FESR 08.2017 giorni 55 gg. 80 gg.

PAR FSC 2007-2013 (i contratti di sviluppo nel periodo 2007-2013, sono stati

finanziati con il PAR FSC, ma l'analisi svolta ha natura generale) Riduzione media del

30% dei tempi.

2

Unificazione delle procedure:presentazione di un unico progetto. 

Informatizzazione e semplificazione del modello di domanda. 

Predisposizione di short list. 

FESR 08.2017 giorni 120 gg. 240 gg.

PAR FSC 2007-2013 (i contratti di sviluppo nel periodo 2007-2013, sono stati

finanziati con il PAR FSC, ma l'analisi svolta ha natura generale) Riduzione media del

50% dei tempi.

3 Istruttoria delle domande di finanziamento - FESR 08.2017 giorni 80 gg. 200 gg.

PAR FSC 2007-2013 (i contratti di sviluppo nel periodo 2007-2013, sono stati

finanziati con il PAR FSC, ma l'analisi svolta ha natura generale). Riduzione media

del 60%.

4
Comunicazione dell'ammissione a beneficio tramite piattaforma

informatica ad hoc  dell'Amministrazione - 
FESR 08.2017 giorni 15 gg. 20 gg.

PAR FSC 2007-2013 (i contratti di sviluppo nel periodo 2007-2013, sono stati

finanziati con il PAR FSC, ma l'analisi svolta ha natura generale). Riduzione media

del 20% dei tempi.

5
Applicazione opzioni di semplificazione dei costi ex art. 67 e

seg.del reg. 1303/2013 - 
FESR 08.2017 giorni 65 gg. 90 gg.

PAR FSC 2007-2013 (i contratti di sviluppo nel periodo 2007-2013, sono stati

finanziati con il PAR FSC, ma l'analisi svolta ha natura generale)

6

Elaborazione metodo di applicazione opzioni di semplificazione

costi ex art. 67 e seg.del reg. 1303/2013.informatizzazione

sistema di archiviazione e condivisione della documentazione

attraverso piattaforme interoperabili. Informatizzazione sistema

di archiviazione e condivisione della documentazione attraverso

piattaforme interoperabili.Formazione specialistica e

predisposizione linee guida con indicazioni chiare e aggiornate,

rivolte anche ai beneficiari. Coordinamento controlli di I livello e

coordinamento controlli-gestione.

FESR 08.2017 giorni  32 gg. 40 gg.

PAR FSC 2007-2013 (i contratti di sviluppo nel periodo 2007-2013, sono stati 

finanziati con il PAR FSC, ma l'analisi svolta ha natura generale). Riduzione media 

del 20%

7
Erogazione saldo contributo - Servizio regionale responsabile per

la gestione - 
FESR 08.2017 giorni 20 gg. 35 gg.

PAR FSC 2007-2013 (i contratti di sviluppo nel periodo 2007-2013, sono stati

finanziati con il PAR FSC, ma l'analisi svolta ha natura generale) Riduzione media del

40%

8

Distribuzione delle erogazioni di contributo in diversi periodi

dell'anno, evitando concentrazioni che potrebbero generare

rallentamenti, nonché difficoltà di cassa.

FESR 08.2017 giorni 15 gg. 20 gg.

PAR FSC 2007-2013 (i contratti di sviluppo nel periodo 2007-2013, sono stati 

finanziati con il PAR FSC, ma l'analisi svolta ha natura generale)Riduzione media del 

20%.Coordinamento Responsabili di Attività - AdG e Bilancio.

9

Definizione criteri di selezione e avvisi standard . Attività di

"scoperta imprenditoriale", in fase di redazione del POR.

Definizione criteri di selezione, mediante consultazione e

confronto con soggetti potenzialmente interessati, anche con

modalità informatiche. 

FESR 08.2017 giorni 55gg. 80gg. Riduzione media del 30%. 

10 Informatizzazione e semplificazione del modello di domanda FESR 08.2017 giorni 30gg. 50gg.

11

Predisposizione di short list di esperti per la formazione di

commissioni per il supporto alla valutazione di progetti complessi

e innovativi. 

FESR 08.2017 giorni 70gg. 100gg. Riduzione media del 30%

12
Comunicazione dell'ammissione a beneficio tramite posta

certificata e/o piattaforma informatica ad hoc.
FESR 08.2017 giorni 15gg. 20gg. Riduzione media del 20%.

13

Applicazione delle opzioni di semplificazione dei costi ai sensi

dell'art.67 e seguenti del Reg.1303/2013. Contributi al

miglioramento delle attività con azioni trasversali: a) attività di

formazione; b) informatizzazione processi; c) riorganizzazione

struttura organizzativa regionale; d) attiivazione di short list per

supporto tecnico scientifico alle Commissioni di Valutazione; e)

ottimizzazione, supporto assistenza tecnica alle strutture

competenti. 

FESR 08.2017 giorni 65 gg. 90 gg. Riduzione media del 30%.

14

Elaborazione metodo di applicazione delle opzioni di

semplificazione dei costi, ai sensi dell'art. 67 e seg. Del Reg.

1303/2013. Informatizzazione del sistema di archiviazione e

condivisione della documentazione attraverso piattaforme

interoperabili. Azioni di formazione specialistica e

predisposizione di linee guida contenenti indicazioni chiare,

uniformi, aggiornate periodicamente e anche rivolte ai

beneficiari.

FESR 08.2017 giorni  32gg. 40 gg. Riduzione media del 20%.

15
Miglioramento della fase di erogazione del contributo attraverso

l'applicazione delle medesime indicazioni riferite al target n. 13. 
FESR 08.2017 giorni 20 gg. 35 gg. Riduzione media del 40%.

16

Riduzione dei tempi necessari all'attuazione, rendicontazione e

controllo delle agevolazioni, mediante la distribuzione delle

erogazioni in diversi periodi dell'anno. 

FESR 08.2017 giorni 15 gg. 20 gg.
Riduzione media del 10%.Coordinamento Responsabili di Attività - Autorità di 

Gestione e Servizio Bilancio.

17
Redazione e approvazione del Piano Operativo di cooperazione

tra l'Autorità Ambientale e l'AdG.
FESR 08.2017  realizzato si/no si nd

N.
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Target Fondo Data prevista di conseguimento Unità di misura Valore atteso target Valore attuale target Note e chiarimenti

(descrizione) (FESR, FSE o FESR/FSE) (mm-aaaa)
(gg., mesi, %, realizzato 

si/no)

(sì oppure valore 

numerico)

(sì oppure valore 

numerico)
(descrizione)

N.

18

Individuazione di procedure standardizzate. Predisposizione di

modello di domanda, con check list ambientali. Miglioramento

della qualità dei dati degli indicatori ambientali. 

FESR 08.2017 giorni 175 gg. 195 gg. Riduzione media del 10%.

19

Incontri informativi e di animazione territoriale posti in essere da

figure professionali altamente specializzate con comprovata

precedente esperienza. 

FESR 08.2017 giorni 15 gg. 20 gg. Riduzione media del 25%.

20

Informatizzazione e semplificazione del modello di domanda,

escludendo dalla richiesta dati già in possesso della struttura

regionale.  

FESR 08.2017 giorni 70 gg. 100 gg. Riduzione media del 30%.

21
Azioni di valorizzazione degli esiti del monitoraggio ambientale,

attraverso un'adeguata divulgazione degli stessi.
FESR 08.2017  realizzato si/no si no

Nel periodo 2014-2020 è previsto un Report ogni 2 anni. Nel periodo 2007-2013 non

era previsto alcun Report .

22

Redazione di Report specifici su climate change objectives (Rio

markers) e contribution to EU 2020 . Attivazione accesso

dell'Autorità Ambientale al flusso informativo del sistema unico

di monitoraggio regionale.

FESR 08.2017  realizzato si/no si no
Nel periodo 2007-2013 non era previsto alcun Report . Nel periodo 2014-2020 è 

previsto un Report  ogni anno.

24

Realizzazione di azioni di supporto agli EE.LL.: affiancamento

delle strutture regionali; formazione/informazione. Introduzione

criteri premiali per progetti cantierabili o immediatamente

realizzabili. Accelerazione tempi redazione della progettazione

ed'esecuzione lavori con durata max 3 anni. 

FESR 08.2017 giorni 1.000 gg.   1.400 gg. Riduzione del 30% circa.

25
Formazione dei soggetti preposti ai controlli, informatizzazione e

più stretto collegamento operativo con l'AdG.
FESR 08.2017  realizzato si/no si nd Maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa. Cadenza semestrale.

26

Per il monitoraggio sono previste azioni di supporto agli EE.LL.:

affiancamento delle strutture regionali; inserimento negli atti di

concessione agli EE.LL. di sanzioni/penali per

ritardo/inadempimento degli obblighi di monitoraggio. 

FESR 08.2017  realizzato si/no si nd Maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa. Cadenza bimestrale.

27
Miglioramento del processo di affidamento che agisca sui

contenuti  (previsioni elencate nei PAES) e non solo sulla forma. 
FESR 08.2017 giorni 60 gg. 75 gg. Riduzione del 20% degli indirizzi interpretativi ed esplicativi dell'AdG.

28

Nella fase di attuazione sono previste: formazione delle risorse

umane deputate alla gestione interventi; predisposizione Linee

Guida operative per semplificazione procedure gestionali;

redazione cronoprogrammi di spesa; creazione di un sistema di

alert . 

FESR 08.2017 giorni 360 gg.  720 gg.
Riduzione del 50% delle richieste di proroga per la conclusione e per la

rendicontazione delle attività.

29
Informatizzazione modello di domanda di concessione del

finanziamento.
FESR 08.2017 giorni   20 gg. 30 gg.  Riduzione del 30%.Da definire con il Sistema Informativo regionale

30

Informatizzazione della documentazione inerente l'erogazione del

contributo e gestione mediante data base dell'avanzamento delle

liquidazioni.

FESR 08.2017 giorni 30 gg. 60 gg. Riduzione del 50%.Da definire con il Sistema Informativo regionale

31

Utilizzo di un sistema informatico che consenta al beneficiario

l'inserimento dei documenti di rendicontazione in tempo reale e

alla gestione la verifica della completezza documentale. 

FESR 08.2017 giorni 90 gg. 180 gg. Riduzione del 50% dei tempi di rendiicontazione, a partire dall'ultimazione dei lavori.

32

Riduzione disallineamento tra i dati gestionali e quelli oggetto di

monitoraggio, per agevolare le attività di verifica dell'andamento

del Programma, incrementare le risorse certificabili, nonché

l'avvio di procedure virtuose di rimborso delle spese sostenute

dall'Amministrazione regionale.

FESR 08.2017  realizzato si/no si nd Investe tutto il periodo di vita dei Programmi Operativi.

33

Per l'attività di controllo si prevede: riduzione tempistica

parrifica rendiconti, aumento controlli a campione, riduzione

tempistica tempi pagamenti saldo per aiuti agli investimenti. Per

aiuti agli investimenti operare controlli su un adeguato campione,

previa accurata analisi del rischio, soggetta a revisione annuale.

FESR 08.2017  realizzato si/no si nd

Riduzione tempistica di parifica dei rendiconti del 20%, circa 95 gg.; aumento del

50% del numero dei controlli a campione; riduzione del 50% della tempistica

necessaria al pagamento saldo iniziative connesse con aiuti agli investimenti. Investe

turro il periodo di vita dei Programmi Operativi.

34
Puntuale e corretta disponibilità dei dati e del set di indicatori

preposti alla valutazione del Programma.
FESR 08.2017  realizzato si/no si nd Investe tutto il periodo di vita dei Programmi Operativi.

35

Utilizzo di modelli standard di convenzioni e condivisione con il

territorio delle scelte operate, potenziando la fase di

comunicazione rivolta agli EE.LL. e alle PMI. 

FESR 08.2017 giorni 30 gg. 120 gg. Riduzione del 50%.

36

Utilizzo di procedure standard e miglioramento di alcuni aspetti

del disciplinare che, sulla base dell'esperienza maturata, possono

ridurre le possibilità di ricorso da parte degli offerenti. 

FESR 08.2017 giorni 210 gg. 270 gg. Riduzione del 20% circa.

37

Azione politico-istituzionale attraverso l'istituzione di una

conferenza dei servizi regionale, cui far partecipare tutti gli Enti

coinvolti dall'intervento. 

FESR 08.2017 giorni 240 gg. 360 gg. Riduzione del 30%.

Riduzione del 30% circa.giorni23

Definizione di scadenze periodiche di aggiornamento

perimetrazioni di rischio idrogeologico con le Autorità di Bacino.

Uso più efficace delle risorse economiche attraverso la

rispondenza della programmazione alle criticità idrogeologiche

reali. 

FESR 08.2017 170 gg. 240 gg.
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Target Fondo Data prevista di conseguimento Unità di misura Valore atteso target Valore attuale target Note e chiarimenti
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numerico)
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38

Riduzione dei tempi complessivi di esecuzione dei lavori,

mediante l'attuazione di "lotti funzionali" che consentirà, a

seguito dell'approvazione della progettazione esecutiva del

singolo lotto, l'immediato avvio dei lavori. 

FESR 08.2017 giorni 540 gg. 720 gg. Riduzione del 25%.

39

La gestione esclusiva della fase di pagamento dell'anticipo e

liquidazione dei singoli SAL da parte di un unico Dipartimento

consentirà una significativa riduzione dei tempi delle fasi di

monitoraggio, liquidazione e pagamento. 

FESR 08.2017 giorni 45 gg. 60 gg. Riduzione del 25%. 

40

Efficientamento amministrativo derivante dall'utilizzo del sistema

di monitoraggio e gestione dei fondi comunitari regionale che

consente anche una corretta gestione dei flussi documentali e una

reportistica avanzata. 

FESR 08.2017 giorni 80 gg. 120 gg. Riduzione del 30% circa.

41

Il sistema di monitoraggio e gestione dei fondi comunitari

regionale consentirà di gestire le fasi relative ai controlli di I

livello rendendo la documentazione immediatamente disponibile

e supportando l'operatore nella compilazione delle check list di

controllo. 

FESR 08.2017 giorni 30 gg. 60 gg. Riduzione del 50%.

42

Migliorare la fase di Pianificazione mediante il contributo degli

stakeholders attraverso una sezione dedicata del portale regionale

accessibile per un periodo di almeno 30 gg. antecedente la stesura

del Piano Operativo.

FSE 08.2017 giorni 45 gg. 60 gg.  Riduzione del 25%.

43

Nella fase di definizione dei bandi/avvisi saranno utilizzate

procedure informatizzate, fin dalla presentazione delle istanze,

saranno predisposte specifiche Linee Guida e si procederà alla

formazione del personale incaricato. 

FSE 08.2017 giorni 45 gg. 60 gg. Riduzione del 25%.

44

Informatizzazione processo di selezione delle istanze pervenute,

con riduzione dei tempi e del tasso di errore e incrementazione e

crescita professionale delle risorse umane incaricate, mediante

formazione continua, nell'ottica, anche della riduzione dei ricorsi. 

FSE 08.2017 giorni 90 gg. 120 gg.
Riduzione del 25% della tempistica connessa alla selezione e abbattimento del 50%

dei ricorsi avverso l'Amministrazione regionale.

45

Nella fase di stipula dei contratti, attivazione di collegamenti con

banche dati centralizzate per acquisire la documentazione

necessaria per la chiusura della procedura di selezione del

contraente. 

FSE 08.2017 giorni 120 gg. 150 gg. Riduzione del 20% della tempistica connessa alla selezione. 

46

Sottoscrizione con il sistema creditizio-assicurativo abruzzese di

convenzioni ad hoc per facilitare il rilascio delle polizze

fidejussorie agli attuatori, semplificazione procedure gestionali,

monitoraggio avanzamento della spesa, creazione di un sistema di 

alert e formazione delle risorse umane. 

FSE 08.2017  realizzato si/no si no

Variabile a seconda della durata dell'intervento (indicativamente da 6 a 24 mesi).

Riduzione del 50% delle richieste di proroga per la conclusione e per la

rendicontazione delle attività.

47

Riduzione della tempistica di parifica dei rendiconti del 20%.

Aumento del 50% del numero dei controlli a campione.

Riduzione della tempistica necessaria al pagamento del saldo

delle iniziative connesse con gli aiuti agli investimenti del 50%.

FSE 08.2017 giorni 95 gg. nd

Con riferimento alla rendicontazione delle attività: 120 gg. dalla presentazione della 

stessa. Con riferimento alle verifiche amministrative documentali finalizzate alla 

certificazione: 30 gg. (da considerare le verifiche in loco che coprono tutto il ciclo di 

vita del progetto, pari al 10% dell'universo dei progetti che hanno fatto registrare un 

incremento finanziario, rispetto alla certificazione precedente).

48

Annullamento disallineamento tra dati di monitoraggio e dati di

certificazione, per verifica andamento del Programma. Possibile

coinvolgimento diretto dei beneficiari/attuatori nell'alimentazione

della banca dati, che, pur implicando una intensa attività di

controllo da parte dell'Amministrazione regionale, comporterebbe

una decisa riduzione dei tempi.

FSE 08.2017  realizzato si/no si no Tempistiche previste dal Reg. 1304/2013.

49

Organizzazione di seminari ad hoc e sessioni di formazione

prevalentemente nella fase di partenza del Programma Operativo

per sostenere il rafforzamento delle capacità istituzionali dei

partners.

FSE 08.2017  realizzato si/no si no Investe tutto il periodo di vita dei Programmi Operativi.

50

Istituzione specifico Ufficio Coordinamento, Monitoraggio del

PO FSE, all'interno del Servizio di supporto all'Autorità di

Gestione.

FSE 08.2017  realizzato si/no si no Investe tutto il periodo di vita dei Programmi Operativi.

51

Puntuale e corretta disponibilità dei dati e del set di indicatori

preposti alla valutazione del Programma e formazione adeguata

di un congruo numero di personale per l'espletamento dell'attività

di valutazione. 

FSE 08.2017  realizzato si/no si no Investe tutto il periodo di vita dei Programmi Operativi.

Legenda

0

1

2

3

4

5

Numero - numero sequenziale assegnato al target per facilitarne l'identificazione. Inserire un numero sequenziale nuovo e non eventuali numeri presenti nel PRA originario, questi vanno, se si 

Target - Breve descrizione del target (120 caratteri max.). Includere qui eventuale numerazione o codice esistente nel PRA.      Non sono ammessi target che comprendono più sotto 

Fondo - Precisare se riferito solo a FSE, a FESR o a entrambi, in questo caso indicare FESR/FSE. Si ricorda che qui il fondo si riferisce al PO a cui si riferisce il target e non al fondo che finanzia 

Data - Tempo entro cui si intende conseguire il target. Anche nel caso in cui la data sia "due anni dall’approvazione del PRA" (tempo massimo per i target) si deve specificare la 

Unità di misura - indicare l'unità di misura del del target (p.e. gg., mesi, %, realizzato si/no). Non sono ammesse descrizioni ma  unicamente indicazioni dell’unità di misura come 

Valore atteso - indicare il valore atteso del target. Sono ammessi unicamente:



0 1 2 3 4 5 6 7

Target Fondo Data prevista di conseguimento Unità di misura Valore atteso target Valore attuale target Note e chiarimenti

(descrizione) (FESR, FSE o FESR/FSE) (mm-aaaa)
(gg., mesi, %, realizzato 

si/no)

(sì oppure valore 

numerico)

(sì oppure valore 

numerico)
(descrizione)

N.

6

7

1

Semplificazione procedurale: DGR solo per definizione criteri

generali, demandando all'AdG l'approvazione dei bandi.

Definizione di avvisi standard

 FESR 08.2017

2

Unificazione delle procedure:presentazione di un unico progetto. 

Informatizzazione e semplificazione del modello di domanda. 

Predisposizione di short list. 

FESR 08.2017

3 Istruttoria delle domande di finanziamento - FESR 08.2017

4
Comunicazione dell'ammissione a beneficio tramite piattaforma

informatica ad hoc  dell'Amministrazione - 
FESR 08.2017

5
Applicazione opzioni di semplificazione dei costi ex art. 67 e

seg.del reg. 1303/2013 - 
FESR 08.2017

6

Elaborazione metodo di applicazione opzioni di semplificazione

costi ex art. 67 e seg.del reg. 1303/2013.informatizzazione

sistema di archiviazione e condivisione della documentazione

attraverso piattaforme interoperabili. Informatizzazione sistema

di archiviazione e condivisione della documentazione attraverso

piattaforme interoperabili.Formazione specialistica e

predisposizione linee guida con indicazioni chiare e aggiornate,

rivolte anche ai beneficiari. Coordinamento controlli di I livello e

coordinamento controlli-gestione.

FESR 08.2017

7
Erogazione saldo contributo - Servizio regionale responsabile per

la gestione - 
FESR 08.2017

8

Distribuzione delle erogazioni di contributo in diversi periodi

dell'anno, evitando concentrazioni che potrebbero generare

rallentamenti, nonché difficoltà di cassa.

FESR 08.2017

9

Definizione criteri di selezione e avvisi standard . Attività di

"scoperta imprenditoriale", in fase di redazione del POR.

Definizione criteri di selezione, mediante consultazione e

confronto con soggetti potenzialmente interessati, anche con

modalità informatiche. 

FESR 08.2017

10 Informatizzazione e semplificazione del modello di domanda FESR 08.2017

11

Predisposizione di short list di esperti per la formazione di

commissioni per il supporto alla valutazione di progetti complessi

e innovativi. 

FESR 08.2017

12
Comunicazione dell'ammissione a beneficio tramite posta

certificata e/o piattaforma informatica ad hoc.
FESR 08.2017

13

Applicazione delle opzioni di semplificazione dei costi ai sensi

dell'art.67 e seguenti del Reg.1303/2013. Contributi al

miglioramento delle attività con azioni trasversali: a) attività di

formazione; b) informatizzazione processi; c) riorganizzazione

struttura organizzativa regionale; d) attiivazione di short list per

supporto tecnico scientifico alle Commissioni di Valutazione; e)

ottimizzazione, supporto assistenza tecnica alle strutture

competenti. 

FESR 08.2017

14

Elaborazione metodo di applicazione delle opzioni di

semplificazione dei costi, ai sensi dell'art. 67 e seg. Del Reg.

1303/2013. Informatizzazione del sistema di archiviazione e

condivisione della documentazione attraverso piattaforme

interoperabili. Azioni di formazione specialistica e

predisposizione di linee guida contenenti indicazioni chiare,

uniformi, aggiornate periodicamente e anche rivolte ai

beneficiari.

FESR 08.2017

15
Miglioramento della fase di erogazione del contributo attraverso

l'applicazione delle medesime indicazioni riferite al target n. 13. 
FESR 08.2017

16

Riduzione dei tempi necessari all'attuazione, rendicontazione e

controllo delle agevolazioni, mediante la distribuzione delle

erogazioni in diversi periodi dell'anno. 

FESR 08.2017

17
Redazione e approvazione del Piano Operativo di cooperazione

tra l'Autorità Ambientale e l'AdG.
FESR 08.2017

18

Individuazione di procedure standardizzate. Predisposizione di

modello di domanda, con check list ambientali. Miglioramento

della qualità dei dati degli indicatori ambientali. 

FESR 08.2017

Valore obiettivo - Indicare il valore attuale del target (alla data del monitoraggio). Quando il valore attuale corrisponde a quello atteso si intende conseguito il target. 

Note  e chiarimenti- Campo facoltativo per precisare eventuali problemi incontrati o chiarimenti utili alla comprensione del target
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Target Fondo Data prevista di conseguimento Unità di misura Valore atteso target Valore attuale target Note e chiarimenti

(descrizione) (FESR, FSE o FESR/FSE) (mm-aaaa)
(gg., mesi, %, realizzato 

si/no)
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(sì oppure valore 
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19

Incontri informativi e di animazione territoriale posti in essere da

figure professionali altamente specializzate con comprovata

precedente esperienza. 

FESR 08.2017

20

Informatizzazione e semplificazione del modello di domanda,

escludendo dalla richiesta dati già in possesso della struttura

regionale.  

FESR 08.2017

21
Azioni di valorizzazione degli esiti del monitoraggio ambientale,

attraverso un'adeguata divulgazione degli stessi.
FESR 08.2017

22

Redazione di Report specifici su climate change objectives (Rio

markers) e contribution to EU 2020 . Attivazione accesso

dell'Autorità Ambientale al flusso informativo del sistema unico

di monitoraggio regionale.

FESR 08.2017

24

Realizzazione di azioni di supporto agli EE.LL.: affiancamento

delle strutture regionali; formazione/informazione. Introduzione

criteri premiali per progetti cantierabili o immediatamente

realizzabili. Accelerazione tempi redazione della progettazione

ed'esecuzione lavori con durata max 3 anni. 

FESR 08.2017

25
Formazione dei soggetti preposti ai controlli, informatizzazione e

più stretto collegamento operativo con l'AdG.
FESR 08.2017

26

Per il monitoraggio sono previste azioni di supporto agli EE.LL.:

affiancamento delle strutture regionali; inserimento negli atti di

concessione agli EE.LL. di sanzioni/penali per

ritardo/inadempimento degli obblighi di monitoraggio. 

FESR 08.2017

27
Miglioramento del processo di affidamento che agisca sui

contenuti  (previsioni elencate nei PAES) e non solo sulla forma. 
FESR 08.2017

28

Nella fase di attuazione sono previste: formazione delle risorse

umane deputate alla gestione interventi; predisposizione Linee

Guida operative per semplificazione procedure gestionali;

redazione cronoprogrammi di spesa; creazione di un sistema di

alert . 

FESR 08.2017

29
Informatizzazione modello di domanda di concessione del

finanziamento.
FESR 08.2017

30

Informatizzazione della documentazione inerente l'erogazione del

contributo e gestione mediante data base dell'avanzamento delle

liquidazioni.

FESR 08.2017

31

Utilizzo di un sistema informatico che consenta al beneficiario

l'inserimento dei documenti di rendicontazione in tempo reale e

alla gestione la verifica della completezza documentale. 

FESR 08.2017

32

Riduzione disallineamento tra i dati gestionali e quelli oggetto di

monitoraggio, per agevolare le attività di verifica dell'andamento

del Programma, incrementare le risorse certificabili, nonché

l'avvio di procedure virtuose di rimborso delle spese sostenute

dall'Amministrazione regionale.

FESR 08.2017

33

Per l'attività di controllo si prevede: riduzione tempistica

parrifica rendiconti, aumento controlli a campione, riduzione

tempistica tempi pagamenti saldo per aiuti agli investimenti. Per

aiuti agli investimenti operare controlli su un adeguato campione,

previa accurata analisi del rischio, soggetta a revisione annuale.

FESR 08.2017

34
Puntuale e corretta disponibilità dei dati e del set di indicatori

preposti alla valutazione del Programma.
FESR 08.2017

35

Utilizzo di modelli standard di convenzioni e condivisione con il

territorio delle scelte operate, potenziando la fase di

comunicazione rivolta agli EE.LL. e alle PMI. 

FESR 08.2017

36

Utilizzo di procedure standard e miglioramento di alcuni aspetti

del disciplinare che, sulla base dell'esperienza maturata, possono

ridurre le possibilità di ricorso da parte degli offerenti. 

FESR 08.2017

37

Azione politico-istituzionale attraverso l'istituzione di una

conferenza dei servizi regionale, cui far partecipare tutti gli Enti

coinvolti dall'intervento. 

FESR 08.2017

38

Riduzione dei tempi complessivi di esecuzione dei lavori,

mediante l'attuazione di "lotti funzionali" che consentirà, a

seguito dell'approvazione della progettazione esecutiva del

singolo lotto, l'immediato avvio dei lavori. 

FESR 08.2017

23

Definizione di scadenze periodiche di aggiornamento

perimetrazioni di rischio idrogeologico con le Autorità di Bacino.

Uso più efficace delle risorse economiche attraverso la 

FESR 08.2017
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39

La gestione esclusiva della fase di pagamento dell'anticipo e

liquidazione dei singoli SAL da parte di un unico Dipartimento

consentirà una significativa riduzione dei tempi delle fasi di

monitoraggio, liquidazione e pagamento. 

FESR 08.2017

40

Efficientamento amministrativo derivante dall'utilizzo del sistema

di monitoraggio e gestione dei fondi comunitari regionale che

consente anche una corretta gestione dei flussi documentali e una

reportistica avanzata. 

FESR 08.2017

41

Il sistema di monitoraggio e gestione dei fondi comunitari

regionale consentirà di gestire le fasi relative ai controlli di I

livello rendendo la documentazione immediatamente disponibile

e supportando l'operatore nella compilazione delle check list di

controllo. 

FESR 08.2017

42

Migliorare la fase di Pianificazione mediante il contributo degli

stakeholders attraverso una sezione dedicata del portale regionale

accessibile per un periodo di almeno 30 gg. antecedente la stesura

del Piano Operativo.

FSE 08.2017

43

Nella fase di definizione dei bandi/avvisi saranno utilizzate

procedure informatizzate, fin dalla presentazione delle istanze,

saranno predisposte specifiche Linee Guida e si procederà alla

formazione del personale incaricato. 

FSE 08.2017

44

Informatizzazione processo di selezione delle istanze pervenute,

con riduzione dei tempi e del tasso di errore e incrementazione e

crescita professionale delle risorse umane incaricate, mediante

formazione continua, nell'ottica, anche della riduzione dei ricorsi. 

FSE 08.2017

45

Nella fase di stipula dei contratti, attivazione di collegamenti con

banche dati centralizzate per acquisire la documentazione

necessaria per la chiusura della procedura di selezione del

contraente. 

FSE 08.2017

46

Sottoscrizione con il sistema creditizio-assicurativo abruzzese di

convenzioni ad hoc per facilitare il rilascio delle polizze

fidejussorie agli attuatori, semplificazione procedure gestionali,

monitoraggio avanzamento della spesa, creazione di un sistema di 

alert e formazione delle risorse umane. 

FSE 08.2017

47

Riduzione della tempistica di parifica dei rendiconti del 20%.

Aumento del 50% del numero dei controlli a campione.

Riduzione della tempistica necessaria al pagamento del saldo

delle iniziative connesse con gli aiuti agli investimenti del 50%.

FSE 08.2017

48

Annullamento disallineamento tra dati di monitoraggio e dati di

certificazione, per verifica andamento del Programma. Possibile

coinvolgimento diretto dei beneficiari/attuatori nell'alimentazione

della banca dati, che, pur implicando una intensa attività di

controllo da parte dell'Amministrazione regionale, comporterebbe

una decisa riduzione dei tempi.

FSE 08.2017

49

Organizzazione di seminari ad hoc e sessioni di formazione

prevalentemente nella fase di partenza del Programma Operativo

per sostenere il rafforzamento delle capacità istituzionali dei

partners.

FSE 08.2017

50

Istituzione specifico Ufficio Coordinamento, Monitoraggio del

PO FSE, all'interno del Servizio di supporto all'Autorità di

Gestione.

FSE 08.2017

51

Puntuale e corretta disponibilità dei dati e del set di indicatori

preposti alla valutazione del Programma e formazione adeguata

di un congruo numero di personale per l'espletamento dell'attività

di valutazione. 

FSE 08.2017



SCHEDA 3 – ATTIVITA’ LANCIATE 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

N.
Procedura di attivazione (bandi emessi o linee di 

attività finanziate)
 importo in Euro allocato

data avvio procedura 

di attivazione
asse prioritario obiettivo specifico macroprocesso  - tipo di operazione tipo di procedura di attivazione

responsabilità 

dell’azione
note e precisazioni

1

Avviso Pubblico per il sostegno a 

Progetti di Ricerca Industriale e 

Sviluppo Sperimentale delle Imprese 

afferenti ai Domini individuati nella 

Strategia

regionale di Specializzazione 

Intelligente RIS3 Abruzzo.

16.000.000,00       08.11.2016
 I - “Ricerca, sviluppo 

tecnologico e innovazione” 

1.1.1 Sostegno a progetti di ricerca 

delle imprese che prevedano 

l’impiego di ricercatori

presso le imprese stesse

1.1.4: “Sostegno alle attività 

collaborative di R&S per lo sviluppo 

di nuove tecnologie sostenibili,

di nuovi prodotti e servizi

3-erogazione di finanziamenti e servizi a singoli beneficiari 3 – Avviso ad evidenza pubblica 1-titolarità diretta

2

Avviso Pubblico per sostenere 

interventi finalizzati ad incrementare la 

conservazione degli habitat tutelati e la 

valorizzazione delle aree SIC

3.000.000,00         07.12.2016
VI – Tutela e valorizzazione 

delle risorse naturali e culturali

6.A.5.2 Contribuire ad arrestare la 

perdita di biodiversità terrestre, 

anche legata al paesaggio rurale e 

mantenendo e ripristinando i 

servizi  ecosistemici

3-erogazione di finanziamenti e servizi a singoli beneficiari 3 – Avviso ad evidenza pubblica 1-titolarità diretta

3

Avviso Pubblico per sostenere 

interventi per la tutela e valorizzazione 

di aree di attrazione naturale di 

rilevanza strategica (aree protette in 

ambito terrestre e marino, paesaggi 

tutelati) tali da consolidare e 

promuovere processi di sviluppo”

4.500.000,00         07.12.2016
VI – Tutela e valorizzazione 

delle risorse naturali e culturali

6.6.1 Miglioramento delle 

condizioni e degli standard di 

offerta e fruizione del patrimonio 

nelle aree di attrazione naturale

3-erogazione di finanziamenti e servizi a singoli beneficiari 3 – Avviso ad evidenza pubblica 1-titolarità diretta

4

Convenzione per l'affidamento diretto 

ad Abruzzo Sviluppo S.p.A. dei servizi 

di assisitenza tecnica a valere sull'Asse 

VIII.1.2.1 FESR Preparazione, 

Attuazione, sorveglianza e ispezioni  - 

(DGR 1032/2015 e DGR 416/2016)

6.610.445,72         17.12.2015 Asse VIII - Assistenza tecnica
1.2.1 - Preparazione, attuazione, 

sorveglianza e ispezioni
2-acquisto di beni e servizi

6 – Individuazione diretta nel 

programma
1-titolarità diretta Affidamento in house

5

DGR 34/2017 avente ad oggetto: "DGR 

n. 402 del 25.06.2016 - Masterplan 

Abruzzo-settore Ambiente-PSRA n. 44 - 

"Interventi di difesa idraulica ed 

idrogeologica del territorio regionale" 

Delibera CIPE n. 26 del mese di Agosto 

2016 (Fondo sviluppo e Coesione 2014-

2020) e POR FESR 2014-2020. 

Programma degli interventi in materia 

di deifesa del suolo".

25.000.000,00       02.02.2017
Asse V - Riduzione del rischio 

idrogeologico

5.1.1 - nterventi di messa in 

sicurezza per l'aumento della 

resilienza dei territori più esposti a 

rischio idrogeologico e di erosione 

costiera.

1-realizzazione di lavori pubblic 3 – Avviso ad evidenza pubblica 2 - regia

6

Avviso pubblico per il sostegno alla 

Promozione dell'eco-efficienza e 

riduzione di consumi di energia 

primaria negli edifici e strutture 

pubbliche: interventi di ristrutturazione 

di singoli edifici, installazione di sistemi 

intelligentidi telecontrollo, regolazione, 

gestione, monitoraggio e ottimizzazione 

dei consumi energetici (smart buiding) 

e delle emissioni inquinanti anche 

attraverso l'utilizzodi mix tecnologici. 

7.000.000,00         17.03.2017

 Asse IV - Promozione di 

un'economia a basse emissioni 

di carbonio. 

4.1.1 - Promozione dell'eco-

efficienza e riduzione di consumi di 

energia primaria negli edifici e 

strutture pubbliche: interventi di 

ristrutturazione di singoli edifici o 

complessi di edifici, installazione di 

sistemi intelligenti di telecontrollo, 

regolazione, gestione, 

monitoraggio e ottimizzazione dei 

consumi energetici (smart 

buildings) e delle missioni 

inquinanti anche attraverso 

l'utilizzo di mix tecnologici.

3-erogazione di finanziamenti e servizi a singoli beneficiari 3 – Avviso ad evidenza pubblica 1-titolarità diretta

7

Avviso pubblico per il sostegno a 

progetti di Innovazione delle Grandi 

Imprese e delle PMI nelle aree di 

specializzazione S3. 

4.000.000,00         23.03.2017
 Asse I - Ricerca. Sviluppo 

tecnologico e Innovazione 

1.1.4 - Sostegno alle attvità 

collaborative di R&S per lo sviluppo 

di nuove tecnologie sostenibili di 

nuovi prodotti e servizi

3-erogazione di finanziamenti e servizi a singoli beneficiari 3 – Avviso ad evidenza pubblica 1-titolarità diretta

FESR



8

Convenzione stipulata con il MISE. 

Estendere la diffusione della Banda 

Larga e il lancio delle reti ad alta 

velocità e sostenere l'adozione di reti e 

tecnologie emergenti in materia di 

economia digitale.

19.000.000,00       01/05/2017
 Asse II - Diffusione servizi 

digitali 

2.1.1 - Contributo all'attuazione 

del "Progetto Strategico Agenda 

Digitale per la Banda Ultra Larga" 

e di altri interventi programmati 

per assicurare nei territori una 

capacità di connessione a almeno 

30 Mbps, accelerandone 

l'attuazione nelle aree produttive, 

e nelle aree rurali e interne, nel 

rispetto del principio di neutralità 

tecnologica e nelle aree consentite 

dalla normativa comunitaria. 

2-acquisto di beni e servizi 3 – Avviso ad evidenza pubblica 2 - regia

9

Avviso pubblico per interventi di 

sostegno ad aree territoriali colpite da 

crisi diffusa delle attvità produttive, 

finalizzati alla mitigazione degli effetti 

delle transizioni industriali sugli 

individui e sulle imprese. Aree di crisi 

NON complesse individuate con DGR n. 

684 del 29.10.2016, così come 

modificata con DGR n. 824 del 

05.12.2016.

16.000.000,00       15.05.2017
 Asse III - Competitività del 

sistema produttivo 

3.2.1 - Interventi di sostegno ad 

aree territoriali colpite da crisi 

diffusa delle attvità produttive, 

finalizzati alla mitigazione degli 

effetti delle transizioni industriali 

sugli individui e sulle imprese.

3-erogazione di finanziamenti e servizi a singoli beneficiari 3 – Avviso ad evidenza pubblica 1-titolarità diretta

10

DGR n. 275 del 23.05.2017 avente ad 

oggetto: "POR FESR Abruzzo 2014-

2020 Asse VI - Azione 6.8.3: 

Sostegmno alla fruizione integrata delle 

risorse culturali e naturali e alla 

promozione delle destinazioni turistiche 

. Linee di indirizzo".

5.000.000,00         01/05/2017

 Asse VI - Tutela e 

valorizzazione delle risorse 

naturali e culturali 

6.8.3 - Sostegno alla fruizione 

integrata delle risorse culturali e 

naturali e alla promozione delle 

destinazioni turistiche.

2-acquisto di beni e servizi 3 – Avviso ad evidenza pubblica 2 - regia
Ad oggi sono state approvate le 

Linee Guida di Indirizzo.
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N.
Procedura di attivazione (bandi emessi o linee di 

attività finanziate)
 importo in Euro allocato

data avvio procedura 

di attivazione
asse prioritario obiettivo specifico macroprocesso  - tipo di operazione tipo di procedura di attivazione

responsabilità 

dell’azione
note e precisazioni

1

Attività di formazione e sostegno dei tirocinanti 

avviati a valere sul Programma Garanzia Giovani-

Avviso  Pubblico - Tirocini più.

€ 800.000,00 15.10.2015 1. Occupazione 

8.1. Misure di politica attiva con particolare 

attenzione ai settori che offrono maggiori 

prospettive di crescita (ad esempio 

nell’ambito di: green economy, blue 

economy, servizi alla persona, servizi socio-

sanitari, valorizzazione del patrimonio 

culturale, ICT).

3- Erogazione di finanziamenti e servizi a singoli beneficiari 3 – Avviso ad evidenza pubblica 1- Titolarità diretta 

FSE



2
Voucher per la formazione universitaria e l'alta 

formazione
€ 2.850.000,00 21.10.2015 3. Istruzione e Formazione

10.5. Innalzamento dei livelli di 

competenze, di partecipazione e di successo 

formativo nell'istruzione universitaria e/o 

equivalente.

3- Erogazione di finanziamenti e servizi a singoli beneficiari 3 – Avviso ad evidenza pubblica 1- Titolarità diretta 

Selezione medinate Avviso Pubblico  in 

due fasi: 1) verifica di ammissibilità a 

valutazione;                                                                                                                                                                  

2) Valutazione di merito. 

3

Affidamento all'associazione Tecnostruttura delle 

Regioni per il FSE dei servizi del Progetto di 

assistenza tecnica istituzionale POR FSE 2014-

2020

€ 579.500,00 06.11.2015 5. Assistenza Tecnica

AT. 1 Supportare le attività di preparazione, 

gestione, sorveglianza, valutazione , 

informazione econtrollo del Programma 

operativo.

2- Acquisto di beni e servizi 6 – Individuazione diretta nel programma1- Titolarità diretta 

4

Avviso pubblico per la selezione di esperti da 

impiegare in attività di supporto specialistico 

nelle verifiche previste dalle norme regionali per 

l'accreditamento degli organismi di formazione e 

delle agenzie per il lavoro.
€ 93.000,00 23.12.2015 3.  Istruzione e Formazione

10.6. Qualificazione dell'offerta di 

istruzione, formazione tecnica e 

professionale.

2- Acquisto di beni e servizi 3 – Avviso ad evidenza pubblica 1- Titolarità diretta 

5

Assegnazione stanziamenti alle Province per 

garantire la gestione dei servizi per l'impiego e 

delle politiche attive del lavoro € 1.090.678,20  22.12.2015

1. Occupazione 

8.7 Migliorare l'efficacia e la qualità dei 

servizi al lavoro 

3- Erogazione di finanziamenti e servizi a singoli beneficiari

6 – Individuazione diretta nel programma2- Interventi a regia DGR 1086 del 22.12.2015

6

Interventi di presa in carico multi professionale, 

finalizzati all’inclusione lavorativa delle persone 

con disabilità attraverso la definizione di progetti 

personalizzati. Promozione della diffusione e 

personalizzazione del modello ICF [International 

Classification of Functioning, Disability and 

Health] su scala territoriale. Interventi di politica 

attiva specificamente rivolti alle persone con 

disabilità
€ 3.600.000,00 28.07.2016

2. Inclusione sociale e lotta alla 

povertà

 9.2 Incremento dell’occupabilità e 

della partecipazione al mercato del 

lavoro delle persone maggiormente 

vulnerabili

3-erogazione di finanziamenti e servizi a singoli beneficiari 3 – Avviso ad evidenza pubblica 1-titolarità diretta

7

Avviso pubblico per lo sviluppo e qualificazione 

degli Istituti Tecnici Superiori (TS) e dei percorsi 

di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore 

(IFTS)   

€ 1.000.000,00 11.08.2016 3. Istruzione e Formazione

10.4 Accrescimento delle 

competenza della forza lavoro e 

agevolazione della mobilità, 

dell'inserimento/reinserimento 

lavorativo;

10.6 Qualificazione dell'offerta 

dell'istruzione e formazione tecnica 

e professionale.

3-erogazione di finanziamenti e servizi a singoli beneficiari 3 – Avviso ad evidenza pubblica 1-titolarità diretta

8

Avviso Pubblico "Scuole aperte e inclusive". 

Interventi di presa in carico multiprofessionale 

finalizzati all'inclusione lavorativa di persone 

maggiormente vulnerabili e a rischio di 

discriminazione e in generale alle persone che per 

diversi motivi sono presi in carico dai servizi 

sociali: percorsi di empowerment

€ 2.000.000,00 20.12.2016

2. Inclusione sociale e lotta alla 

povertà 3. Istruzione e 

Formazione

 9.2 Incremento dell’occupabilità e 

della partecipazione al mercato del 

lavoro delle persone maggiormente 

vulnerabili       10.6 Qualificazione 

dell'Offerta di Istruzione e 

formazione tecnica e professionale

3- Erogazione di finanziamenti e servizi a singoli beneficiari 3 – Avviso ad evidenza pubblica 1-titolarità diretta



9

Garanzia Over misure B e C - Avviso 

pubblico finalizzato ad incentivare 

l'ingresso nel mercato del lavoro degli 

over 30

4.770.000,00€       07.11.2016 1. Occupazione 

8.5 Favorire l’inserimento 

lavorativo e l’occupazione dei 

disoccupati di lunga durata e dei 

soggetti con maggiore difficoltà di 

inserimento lavorativo, nonché il 

sostegno delle persone a rischio di 

disoccupazione di lunga durata   

8.2 Aumentare l’occupazione 

femminile  

3-erogazione di finanziamenti e servizi a singoli beneficiari 3 – Avviso ad evidenza pubblica 1-titolarità diretta

10 Botteghe di mestiere e dell'innovazione 1.000.000,00€       19.12.2016 1. Occupazione 
8.1  Aumentare l’occupazione dei 

giovani  
3-erogazione di finanziamenti e servizi a singoli beneficiari 3 – Avviso ad evidenza pubblica 1-titolarità diretta

11 Rilancio della IeFP e sistema duale 1.500.000,00€       07.12.2016 3. Istruzione e Formazione

10.6 Qualificazione dell'offerta di 

istruzione e formazione tecnico 

professionale

3-erogazione di finanziamenti e servizi a singoli beneficiari 3 – Avviso ad evidenza pubblica 1-titolarità diretta

12
Certificazione apprendimenti non 

formali e informali
1.795.975,00€       29.03.2017 3. Istruzione e Formazione

10.4 Accrescimento delle 

competenze della forza lavoro e 

agevolazione della mobilità, 

dell'inserimento/reinserimento 

lavorativo. Azioni di aggiornamento 

delle competenze rivolte a tutta la 

forza lavoro (incluse le 

competenze digitali), compresi i 

lavoratori dipendenti a termine, i 

lavoratori autonomi, i titolari di 

microimprese, i soci di cooperativa, 

anche attraverso metodologie 

innovative ed in coerenza con le 

direttrici di sviluppo economico dei 

territori.

3-erogazione di finanziamenti e servizi a singoli beneficiari 3 – Avviso ad evidenza pubblica 1-titolarità diretta

13 Formazione per la crescita 2.232.000,00€       09.03.2017 1. Occupazione 

8.6 Favorire la permanenza al 

lavoro e la ricollocazione dei 

lavoratori coinvolti in situazioni di 

crisi.

3-erogazione di finanziamenti e servizi a singoli beneficiari 3 – Avviso ad evidenza pubblica 1-titolarità diretta Procedura a sportello

14
Rafforzamento delle competenze negli 

Uffici giudiziari
1.136.200,00€       21.04.2017 1. Occupazione 

8.5 Favorire l'inserimento 

lavorativo e l'occupazione dei 

disoccupati di lunga durata e dei 

soggetti con maggiore difficoltà di 

inserimento lavorativo, nonché il 

sostegno alle persone a rischio di 

disoccupazione di lunga durata.

3-erogazione di finanziamenti e servizi a singoli beneficiari 3 – Avviso ad evidenza pubblica 1-titolarità diretta
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NOTA BENE

Legenda

n.sequenziale della procedura di attivazione - (es.: bando, circolare, avviso ad evidenza pubblica, ecc..) avviata

note e precisazioni, ove utile. In particolare, precisare il tipo di selezione che si opera (a sportello, negoziale, in due fasi, ecc..)

obiettivo specifico del PO

macroprocesso - tipo di operazione (1-realizzazione di lavori pubblici, 2-acquisto di beni e servizi, 3-erogazione di finanziamenti e servizi a singoli beneficiari; 4 - Sottoscrizione iniziale o aumento di capitale sociale (compresi spin 

tipo di procedura di attivazione (1-Bando; 2 – Circolare; 3 – Avviso ad evidenza pubblica; 4 – Manifestazione di interesse; 5 - Procedura negoziale; 6 – Individuazione diretta nel programma) a cui si riferisce l'intervento

responsabilità procedura di attivazione: 1-titolarità diretta; 2 - regia

Per la definizione di procedura di attivazione e dei successivi campi richiamati (data avvio, tipo di operazione, tipo di procedura di attivazione) si può far riferimento al Protocollo unico di colloquio del 

Monitoraggio unitario progetti -  versione 1.2 - nov. 2015).

Tipo di attività -inserire una breve descrizione (max.160 caratteri) della procedura di attivazione avviata

importo in Euro allocato per la procedura di attivazione avviata (importo a base d'asta o come disponibilità finanziaria, se ancora non contrattualizzato)

data avvio procedura di attivazione

asse prioritario del PO



SCHEDA  4 - MONITORAGGIO TARGET ALLEGATO C PER INTERVENTI IN OPERE PUBBLICHE

Valori 

effettivi
target PRA

Valori 

effettivi
target PRA Valori effettivi target PRA Valori effettivi target PRA Valori effettivi target PRA

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
P1 Programmazione (solo per i progetti a regia) TOTALE 20 0 20 0 170 170 60 60 0 0

P1.1

lavori preparatori: dalla decisione di attivare l'intervento (verifica disponibilità finanziaria, approvazione schede attuative,

ecc..) all’atto  di approvazione dell’avviso pubblico per la selezione dei Beneficiari gg 20 20 170 170 60 60
P1.2 dall’atto di approvazione dell’avviso pubblico alla chiusura dei termini per la ricezione proposte progettuali gg
P2 Selezione delle operazioni (solo per i progetti a regia) TOTALE 0 0 0 0 0 0 0 0
P2.1 dalla chiusura dei termini per la ricezione delle proposte progettuali alla pubblicazione della graduatoria gg
P2.2 dalla pubblicazione della graduatoria alla sottoscrizione delle convenzioni gg
P3 Selezione dell’aggiudicatario, esecuzione, controllo e rendicontazione 0 0 0 0 0 0 0 0
P3.1 Attuazione Totale

P3.1.1

dalla sottoscrizione della convenzione (per gli interventi a regia) o dalla decisione di attivare l’intervento (per gli interventi a

titolarità) al completamento progettazione esecutiva gg

P3.1.2

dal completamento progettazione esecutiva (ottenimento autorizzazioni, predisposizione del disciplinare di gara per

l'esecuzione lavori, pubblicazione del bando di gara per la realizzazione dei lavori) alla chiusura dei termini per la ricezione

delle offerte gg
P3.1.3 dalla chiusura dei termini per la ricezione delle offerte all’aggiudicazione definitiva gg
P3.1.4 dalla aggiudicazione definitiva all’avvio lavori gg
P3.1.5 dall'avvio lavori alla chiusura del lavori (fase  esecuzione lavori) gg
P3.2 Controllo e rendicontazione Durata max.
P.3.2.1 dalla richiesta di anticipo al mandato di pagamento dell'anticipo gg
P3.2.2 dalla richiesta di SAL - al mandato di pagamento del SAL gg
P3.2.3 dalla richiesta di saldo al mandato di pagamento del saldo gg
P3.3 Monitoraggio
P3.3.1 Tempi medi tra la verifica circa la completezza dei dati di monitoraggio e l’inserimento degli stessi nel sistema di monitoraggio gg

Leggenda
0 BANDI O LINEE DI ATTIVITA' - inserire il nome del bando o della linea di attività monitorati, 

specificando tra parentesi il fondo di riferimento e il numero attribuito nella precedente scheda 3

1 Valori effettivi - indicare i tempi impiegati per completare la fase della procedura indicata nella 

colonna B
2 Target PRA - riportare i  target presenti nel PRA adottato

3 NOTE SU CONSEGUIMENTO TARGET SCHEDA C PRA - riportare sintetici commenti relativi al 

conseguimento o meno dei target PRA. Gli scostamenti in negativo rispetto ai target PRA devono 

essere giustificati nella sezione conclusiva del "rapporto di monitoraggio"  

NOTA BENE
A) riportare bandi o attività unicamente superiori a 2.000.000 di Euro (2 Meuro) e bandi o attività di valore inferiore ma 

che ricoprono un fondamentale ruolo strategico per il PO

B) se si vuole una migliore corrispondenza delle fasi procedurali utilizzate nella scheda C del PRA con quelle presenti è 

possibile inserire fasi specifiche all'interno di quelle qui proposte inserendo una o più righe. Il valore effettivo delle fasi 

qui proposte dve comunque essere mantenuto e le nuove fasi rappresentaranno un "di cui" di queste.

C) si suggerisce vivamente di inserire tutte le principali linee di attività anche quando non previste dal PRA, così di dare 

piena visibilità dell'efficienza amministrativa conseguita. In questo caso la colonna 2 dovrà essere lasciata vuota.

4 - Bando Asse IV - Azione 4.1.1 

(Energia bassa emissione 

carbonio) - Fondo FESR  n. 6

(aggiungere sino a 

completare i bandi o le linee 

di attività attivate in base ai 

criteri riportati  cfr. nota A)

% dei progetti esaminati sul totale progetti finanziati (se minore del 100%)

ALTRE NOTE

1 -BANDO Asse VI Azione 

6.5.A.2 (Habitat e Aree 

SIC)    - Fondo FESR n. 2

2 - Bando Asse VI - Azione 

6.6.1 (Aree Protette) - 

Fondo FESR n.3

FASI DELLA PROCEDURA

N. progetti esaminati:

Codici PROSPETTO MONITORAGGIO PRA PER OPERE PUBBLICHE Unità di misura

3 -BANDO/ concessione Asse V 

Azione 5.1.1 (Dissesto 

idrogeologico)  - Fondo FESR n. 5

Interventi 2014-2020



SCHEDA  5 - MONITORAGGIO TARGET ALLEGATO C PER INTERVENTI IN AIUTI DI STATO ED ACQUISTO BENI E SERVIZI

Valori 

effettivi
target PRA

Valori 

effettivi
target PRA Valori effettivi

target 

PRA

Valori 

effettivi

target 

PRA

Valori 

effettivi
target PRA

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

P1

Programmazione (per le concessione incentivi, procedure di acquisizione beni e servizi progetti a 

regia)
TOTALE

P1.1 lavori preparatori: dalla decisione di attivare l'intervento (verifica disponibilità finanziaria, approvazione

schede attuative, ecc..) all’atto di approvazione dell’avviso pubblico per la selezione dei Beneficiari o

destinatari (es.: in caso di voucher alla persona) gg
30 55 45 55 14 30 55 55

P1.2 dall’atto di approvazione dell’avviso pubblico alla chiusura dei termini per la ricezione proposte

progettuali o domande di partecipazione gg 52

P2 Selezione delle operazioni (per le concessione incentivi, procedure di acquisizione beni e servizi 

progetti a regia)
TOTALE

P2.1 dalla chiusura dei termini per la ricezione delle proposte progettuali o domande di partecipazione alla

pubblicazione della graduatoria gg

P2.2 dalla pubblicazione della graduatoria alla sottoscrizione delle convenzioni gg

P3 Selezione dell’aggiudicatario, esecuzione, controllo e rendicontazione (solo per le procedure di 

acquisizione beni e servizi a titolarità ed a regia)

P3.1 Attuazione

P3.1.1 dalla sottoscrizione della convenzione (per gli interventi a regia) o dalla decisione di attivare l’intervento 

(per gli interventi a titolarità) alla chiusura dei termini per la ricezione delle domande di partecipazione o 

delle offerte gg

P3.1.2 dalla chiusura dei termini per la ricezione delle domande di partecipazione o delle offerte

all’aggiudicazione definitiva gg

P3.1.3  dalla aggiudicazione definitiva all’avvio del servizio /acquisizione del bene gg

P3.2 Controllo e rendicontazione Durata max.

P.3.2.1 dalla richiesta di anticipo al mandato di pagamento dell'anticipo gg

P3.2.2 dalla richiesta di SAL - al mandato di pagamento del SAL gg

P3.2.3 dalla richiesta di saldo al mandato di pagamento del saldo gg

P3.3 Monitoraggio

P3.3.1 Tempi medi tra la verifica circa la completezza dei dati di monitoraggio e l’inserimento degli stessi nel 

sistema di monitoraggio

gg

Leggenda
0 BANDI O LINEE DI ATTIVITA' - inserire il nome del bando o della linea di attività 

monitorati, specificando tra parentesi il fondo di riferimento e il numero attribuito nella 

precedente scheda 3

(aggiungere sino a 

completare i bandi o le 

linee di attività attivate in 

base ai criteri riportati  cfr. 

nota A) e B)

ALTRE NOTE

FASI DELLA PROCEDURA

N. progetti esaminati:

Unità di misura
PROSPETTO MONITORAGGIO PRA PER EROGAZIOEN DI FINANZIAMENTI E SERVIZI A SINGOLI 

BENEFICIARI ED ACQUISTO BENI SERVIZI

Codici

% dei progetti esaminati sul totale progetti finanziati (se minore del 100%)

1 -BANDO O LINEA DI 

ATTIVITA'- Fondo FESR 

n 1 - Ricerca e 

Sviluppo

2-BANDO O LINEA DI 

ATTIVITA'  - Fondo 

FESR Asse I Azione 

1.1.4

n 7 - Ricerca e 

Sviluppo

3 -BANDO O LINEA DI 

ATTIVITA' - Fondo FESR 

Asse II Azione 2.1.1 

n 8 - Convenzione MISE

4 -BANDO O LINEA 

DI ATTIVITA' - Fondo 

FESR Asse III Azione 

3.2.1 

n 9- Aree Crisi NON 

complesse 

Interventi 2014-2020



1 Valori effettivi - indicare i tempi impiegati per completare la fase della procedura indicata 

nella colonna B
2 Target PRA - riportare i  target presenti nel PRA adottato

3 NOTE SU CONSEGUIMENTO TARGET SCHEDA C PRA - riportare sintetici commenti relativi 

al conseguimento o meno dei target PRA. Gli scostamenti in negativo rispetto ai target PRA 

devono essere giustificati nella sezione conclusiva del "rapporto di monitoraggio"  

NOTA BENE

A) Nel caso del FESR riportare bandi o attività unicamente superiori a 2.000.000 di Euro (2 Meuro) e 

bandi o attività di valore inferiore ma che ricoprono un fondamentale ruolo strategico per il PO

B) se si vuole una migliore corrispondenza delle fasi procedurali utilizzate nella scheda C del PRA con 

quelle rpesenti è possibile inserire fasi specifiche all'interno di quelle qui proposte inserendo una o più 

righe. Il valore effettivo delle fasi qui proposte dve comunque essere mantenuto e le nuove fasi 

rappresentaranno un "di cui" di queste.
C) si suggerisce vivamente di inserire tutte le principali linee di attività anche quando non previste dal 

PRA, così di dare piena visibilità dell'efficienza amministrativa conseguita. In questo caso la colonna 2 

dovrà essere lasciata vuota.



SCHEDA  5 - MONITORAGGIO TARGET ALLEGATO C PER INTERVENTI IN AIUTI DI STATO ED ACQUISTO BENI E SERVIZI

Valori 

effettivi
target PRA

Valori 

effettivi
target PRA Valori effettivi

target 

PRA

Valori 

effettivi

target 

PRA

Valori 

effettivi
target PRA

Valori 

effettivi
target PRA

Valori 

effettivi
target PRA

Valori 

effettivi
target PRA

Valori 

effettivi
target PRA

Valori 

effettivi
target PRA

Valori 

effettivi
target PRA

Valori 

effettivi
target PRA

Valori 

effettivi
target PRA

Valori 

effettivi
target PRA

Valori 

effettivi
target PRA Valori effettivi target PRA

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

P1 Programmazione (per le concessione incentivi, procedure di acquisizione beni e servizi progetti a regia)

TOTALE

P1.1 lavori preparatori: dalla decisione di attivare l'intervento (verifica disponibilità finanziaria, approvazione

schede attuative, ecc..) all’atto di approvazione dell’avviso pubblico per la selezione dei Beneficiari o

destinatari (es.: in caso di voucher alla persona) gg
20 45 30 45 30 45 20 45 20 45 45 45 45 45 80* 45 20 45 NP* 45 68* 45 180* 45 60 45 40 45

P1.2 dall’atto di approvazione dell’avviso pubblico alla chiusura dei termini per la ricezione proposte

progettuali o domande di partecipazione
gg

30 45 45* 45 NP 45 23 45 80 45 70 45 45 28* 45 NP* 45 37 45 67 45 49* 45 38 45

P2
Selezione delle operazioni (per le concessione incentivi, procedure di acquisizione beni e servizi 

progetti a regia)

TOTALE

P2.1 P2.1 dalla chiusura dei termini per la ricezione delle proposte progettuali o domande di partecipazione

alla pubblicazione della graduatoria
gg

NP 90 NP 

P2.2 P2.2 dalla pubblicazione della graduatoria alla sottoscrizione delle convenzioni

gg
NP 120

P3
 Selezione dell’aggiudicatario, esecuzione, controllo e rendicontazione (solo per le procedure di 

acquisizione beni e servizi a titolarità ed a regia)

P3.1 Attuazione

P3.1.1 dalla sottoscrizione della convenzione (per gli interventi a regia) o dalla decisione di attivare l’intervento 

(per gli interventi a titolarità) alla chiusura dei termini per la ricezione delle domande di partecipazione 

o delle offerte gg NP NP

P3.1.2 dalla chiusura dei termini per la ricezione delle domande di partecipazione o delle offerte

all’aggiudicazione definitiva
NP NP

P3.1.3  dalla aggiudicazione definitiva all’avvio del servizio /acquisizione del bene

NP NP

P3.2 Controllo e rendicontazione

Durata max.

P.3.2.1 dalla richiesta di anticipo al mandato di pagamento dell'anticipo gg

P3.2.2 dalla richiesta di SAL - al mandato di pagamento del SAL gg

P3.2.3 dalla richiesta di saldo al mandato di pagamento del saldo gg

P3.3 Monitoraggio

P3.3.1 Tempi medi tra la verifica circa la completezza dei dati di monitoraggio e l’inserimento degli stessi nel 

sistema di monitoraggio

gg

1 -BANDO O LINEA DI ATTIVITA' (Procedura di attivazione) Fondo FSE  n.1 Tirocini Più

2 -BANDO O LINEA DI ATTIVITA' (Procedura di attivazione) -Fondo FSE  n.2 Voucher 

3 -BANDO O LINEA DI ATTIVITA' (Procedura di attivazione)  -Fondo FSE  n.3 Affidamento a 

Tecnostruttura 

5 -BANDO O LINEA DI ATTIVITA' (Procedura di attivazione)    -Fondo FSE  n.5 - Servizi per 

l'impiego

8 -BANDO O LINEA DI ATTIVITA'(Procedura di attivazione) -Fondo FSE n. 8 - "SCUOLE APERTE E 

INCLUSIVE"

9 -BANDO O LINEA DI ATTIVITA'(Procedura di attivazione) -Fondo FSE n. 9 - "GARANZIA OVER 

MISURE B e C" 

10 -BANDO O LINEA DI ATTIVITA'(Procedura di attivazione) -Fondo FSE n. 10 - "BOTTEGHE DI 

MESTIERE E DELL'INNOVAZIONE" 

11 -BANDO O LINEA DI ATTIVITA'(Procedura di attivazione) -Fondo FSE n. 11 - "RILANCIO DELLA 

IEFP E SISTEMA DUALE" 

12-BANDO O LINEA DI ATTIVITA'(Procedura di attivazione) -Fondo FSE n. 12 - "CERTIFICAZIONE 

APPRENDIMENTI NON FORMALI E INFORMALI" 

 

(aggiungere sino a completare i 

bandi o le linee di attività attivate 

in base ai criteri riportati  cfr. nota 

A) e B)

N. progetti esaminati:

% dei progetti esaminati sul totale progetti finanziati (se minore del 100%)

FASI DELLA PROCEDURA

Codici

PROSPETTO MONITORAGGIO PRA PER EROGAZIOEN DI FINANZIAMENTI E SERVIZI A SINGOLI 

BENEFICIARI ED ACQUISTO BENI SERVIZI
Unità di misura

1-BANDO O LINEA DI 

ATTIVITA' (Procedura 

di attivazione)          -

Fondo FSE  n.1 Tirocini 

2 -BANDO O LINEA DI 

ATTIVITA' (Procedura 

di attivazione)          -

Fondo FSE  n.2 

Voucher 

3 -BANDO O LINEA DI 

ATTIVITA' (Procedura di 

attivazione)          -Fondo 

FSE  n.3 Tecnostruttura 

4-BANDO O LINEA DI 

ATTIVITA' (Procedura 

di attivazione)          -

Fondo FSE  n.4 Esperti 

accreditamento 

Interventi 2014-2020

6 -BANDO O LINEA DI 

ATTIVITA'(procedura di 

attivazione) - Fondo 

FSE n. 6 "Abruzzo 

Include"

7 -BANDO O LINEA DI 

ATTIVITA'(Procedura di 

attivazione) -Fondo FSE 

n. 7 - "ITS e IFTS" 

Interventi formativi

8 -BANDO O LINEA DI 

ATTIVITA'(Procedura di 

attivazione) -Fondo FSE 

n. 8 - "Scuole aperte e 

inclusive"

5 -BANDO O LINEA DI 

ATTIVITA' (Procedura 

di attivazione)          -

Fondo FSE  n.5 - Servizi 

per l'impiego 

Le risorse della programmazione 2014 - 2020 sono state impegnate per la proroga delle attività formative effettuate da ODF già 

selezionati con Avviso pubblico precedente ed inseriti in apposito catalogo.  Tale proroga è stata disposta con determinazione 

dirigenziale DPG009/29 del 15.10.2015. Pertanto, le date indicate relative alla fase P1.1 e P.1.2. si riferiscono all'Avviso precedente. 

Le altre fasi della procedura non sono pertineti (NP) in relazione alla tipologia di avviso. Si procederà, a completamento delle attività 

formativa alla erogazione di un unico pagamento in favore degli OdF a fronte della presentaizone dei rendiconti.

L'avviso è unico e prevede due scadenze temporali per la presentaizone delle domande: la prima scaduta il 4.12.2015, la seconda il 

Si tratta di un affidamento  con individuazione diretta prevista nel POR FSE. Le successive  fasi della procedura non sono pertinenti; 

saranno valorizzate successivamente le fasi relative a P3.2 

Si tratta del finanaziamento in favore delle Province abruzzesi per garantire la gestione dei servizi per l'impiego e delle politiche 

attive del lavoro che dovrà essere declinato in progetti coerenti con le finalità e gli obiettivi del POR FSE Abruzzo 2014-2020 che 

devono essere presentati alla Regione Abruzzo.

13 -BANDO O LINEA DI 

ATTIVITA'(Procedura di 

attivazione) -Fondo FSE 

n. 13 "Formazione per 

la crescita"

14 -BANDO O LINEA DI 

ATTIVITA'(Procedura di 

attivazione) -Fondo FSE 

n. 14 "Rafforzamento 

delle competenze negli 

Uffici giudiziari"

15 -BANDO O LINEA DI 

ATTIVITA'(Procedura di 

attivazione) -Fondo FSE 

n. 15 ""

I lavori preparatori per l'adozione di questo avviso hanno richiesto tempi maggioriper la necessità di definire le azioni necessarie 

aventi carattere di novità.

I lavori preparatori per l'adozione di questo bando hanno richiesto tempi maggiori trattandosi di progetto pluriasse e per la necessità 

di implementare nell'avviso una specifica disciplina per l'applicazione dei costi standard.

Poiché il bando in questione prevede la presentazione delle domande a sportello, con termine iniziale e fino ad esaurimento delle 

risorse disponibili, è stata indicato quale valore effettivo P.1.2 il tempo compreso tra la pubblicazione dell'avviso ed il termine iniziale 

per la presentazione delle istanze.   

Con questo intervento, la Regione Abruzzo finanzia progetti “ammissibili ma non finanziabili” nella graduatoria approvata a valere 

sull'Avviso “Botteghe di Mestiere e dell'Innovazione”, emanato da Italia Lavoro, quale soggetto ideatore e attuatore del programma 

S.P.A. - Sperimentazione di Politiche Attive (Botteghe) realizzato con il contributo del PON FSE – Sistemi di Politiche Attive per 

l'Occupazione 2014-2020 e del PAC.  

I lavori preparatori per l'adozione di questo bando hanno richiesto tempi maggiori per la necessità di implementare nell'avviso una 

specifica disciplina per l'applicazione dei costi standard. 

NB

9 -BANDO O LINEA DI 

ATTIVITA'(Procedura di 

attivazione) -Fondo FSE 

n. 9 - "Garanzia over 

misure B e C"

10 -BANDO O LINEA DI 

ATTIVITA'(Procedura di 

attivazione) -Fondo FSE 

n. 10 - "Botteghe di 

mestiere e 

dell'innovazione"

11 -BANDO O LINEA DI 

ATTIVITA'(Procedura di 

attivazione) -Fondo FSE 

n. 11 - "Rilancio della 

IeFP e sistema duale"

12 -BANDO O LINEA DI 

ATTIVITA'(Procedura di 

attivazione) -Fondo FSE 

n. 12 "Certificazione 

apprendimenti non 

formali e informali"

ALTRE NOTE



13-BANDO O LINEA DI ATTIVITA'(Procedura di attivazione) -Fondo FSE n. 13 - "FORMAZIONE 

PER LA CRESCITA" 

Leggenda
0 BANDI O LINEE DI ATTIVITA' - inserire il nome del bando o della linea di attività 

monitorati, specificando tra parentesi il fondo di riferimento e il numero attribuito nella 

precedente scheda 3
1 Valori effettivi - indicare i tempi impiegati per completare la fase della procedura indicata 

nella colonna B
2 Target PRA - riportare i  target presenti nel PRA adottato

3 NOTE SU CONSEGUIMENTO TARGET SCHEDA C PRA - riportare sintetici commenti relativi 

al conseguimento o meno dei target PRA. Gli scostamenti in negativo rispetto ai target PRA 

devono essere giustificati nella sezione conclusiva del "rapporto di monitoraggio"  

NOTA BENE

A) Nel caso del FSE riportare bandi o attivata unicamente superiori a 200.000 di Euro (0,2 Meuro) e 

bandi o attività di valore inferiore ma che ricoprono un fondamentale ruolo strategico per il PO

B) se si vuole una migliore corrispondenza delle fasi procedurali utilizzate nella scheda C del PRA con 

quelle rpesenti è possibile inserire fasi specifiche all'interno di quelle qui proposte inserendo una o più 

righe. Il valore effettivo delle fasi qui proposte dve comunque essere mantenuto e le nuove fasi 

rappresentaranno un "di cui" di queste.
C) si suggerisce vivamente di inserire tutte le principali linee di attività anche quando non previste dal 

PRA, così di dare piena visibilità dell'efficienza amministrativa conseguita. In questo caso la colonna 2 

dovrà essere lasciata vuota.

Poiché il bando in questione prevede la presentazione delle domande a sportello, con termine iniziale e fino ad esaurimento delle 

risorse disponibili, è stato indicato quale valore effettivo P.1.2 il tempo compreso tra la pubblicazione dell'avviso ed il termine iniziale 

per la presentazione delle istanze.


