
SCHEDA  5 - MONITORAGGIO TARGET ALLEGATO C PER INTERVENTI IN AIUTI DI STATO ED ACQUISTO BENI E SERVIZI

Valori 

effettivi
target PRA

Valori 

effettivi
target PRA Valori effettivi

target 

PRA

Valori 

effettivi
target PRA

Valori 

effettivi
target PRA

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

P1

Programmazione (per le concessione incentivi, procedure di acquisizione beni e servizi 

progetti a regia)

TOTALE

P1.1 lavori preparatori: dalla decisione di attivare l'intervento (verifica disponibilità finanziaria,

approvazione schede attuative, ecc..) all’atto di approvazione dell’avviso pubblico per la

selezione dei Beneficiari o destinatari (es.: in caso di voucher alla persona) gg

20 45 30 45 30 45 20 45 20 45

P1.2 dall’atto di approvazione dell’avviso pubblico alla chiusura dei termini per la ricezione proposte

progettuali o domande di partecipazione gg
30 45 45* 45 NP 23 45

P2 Selezione delle operazioni (per le concessione incentivi, procedure di acquisizione beni e 

servizi progetti a regia)

TOTALE

P2.1 P2.1 dalla chiusura dei termini per la ricezione delle proposte progettuali o domande di

partecipazione alla pubblicazione della graduatoria gg NP
90

NP 

P2.2 P2.2 dalla pubblicazione della graduatoria alla sottoscrizione delle convenzioni gg NP 120

P3  Selezione dell’aggiudicatario, esecuzione, controllo e rendicontazione (solo per le procedure 

di acquisizione beni e servizi a titolarità ed a regia)

P3.1 Attuazione
P3.1.1 dalla sottoscrizione della convenzione (per gli interventi a regia) o dalla decisione di attivare 

l’intervento (per gli interventi a titolarità) alla chiusura dei termini per la ricezione delle domande 

di partecipazione o delle offerte gg NP NP

P3.1.2 dalla chiusura dei termini per la ricezione delle domande di partecipazione o delle offerte

all’aggiudicazione definitiva NP NP

P3.1.3  dalla aggiudicazione definitiva all’avvio del servizio /acquisizione del bene NP NP

P3.2 Controllo e rendicontazione Durata max.

P.3.2.1 dalla richiesta di anticipo al mandato di pagamento dell'anticipo gg

P3.2.2 dalla richiesta di SAL - al mandato di pagamento del SAL gg

P3.2.3 dalla richiesta di saldo al mandato di pagamento del saldo gg

P3.3 Monitoraggio
P3.3.1 Tempi medi tra la verifica circa la completezza dei dati di monitoraggio e l’inserimento degli 

stessi nel sistema di monitoraggio

gg

1 -BANDO O LINEA DI ATTIVITA' (Procedura di attivazione) Fondo FSE  n.1 Tirocini Più

2 -BANDO O LINEA DI ATTIVITA' (Procedura di attivazione) -Fondo FSE  n.2 Voucher 

N. progetti esaminati:

% dei progetti esaminati sul totale progetti finanziati (se minore del 100%)

ALTRE NOTE

NB

Le risorse della programmazione 2014 - 2020 sono state impegnate per la proroga delle attività formative effettuate da ODF già 

selezionati con Avviso pubblico precedente ed inseriti in apposito catalogo.  Tale proroga è stata disposta con determinazione 

dirigenziale DPG009/29 del 15.10.2015. Pertanto, le date indicate relative alla fase P1.1 e P.1.2. si riferiscono all'Avviso precedente. Le 

altre fasi della procedura non sono pertineti (NP) in relazione alla tipologia di avviso. Si procederà, a completamento delle attività 

formativa alla erogazione di un unico pagamento in favore degli OdF a fronte della presentaizone dei rendiconti.L'avviso è unico e prevede due scadenze temporali per la presentaizone delle domande: la prima scaduta il 4.12.2015, la seconda il 

31.05.2016. Il valore relativo al P1.2 è rioferito alla prima scadenza.

FASI DELLA PROCEDURA Interventi 2014-2020

Codici

PROSPETTO MONITORAGGIO PRA PER EROGAZIOEN DI FINANZIAMENTI E SERVIZI A SINGOLI 

BENEFICIARI ED ACQUISTO BENI SERVIZI
Unità di misura

1-BANDO O LINEA DI 

ATTIVITA' (Procedura di 

attivazione)          -

Fondo FSE  n.1 Tirocini 

2 -BANDO O LINEA DI 

ATTIVITA' (Procedura di 

attivazione)          -

Fondo FSE  n.2 Voucher 

3 -BANDO O LINEA DI 

ATTIVITA' (Procedura di 

attivazione)          -Fondo 

FSE  n.3 Tecnostruttura 

4-BANDO O LINEA DI 

ATTIVITA' (Procedura 

di attivazione)          -

Fondo FSE  n.4 Esperti 

accreditamento 

5 -BANDO O LINEA DI 

ATTIVITA' (Procedura di 

attivazione)          -

Fondo FSE  n.5 - Servizi 

per l'impiego 

(aggiungere sino a completare i 

bandi o le linee di attività attivate 

in base ai criteri riportati  cfr. nota 

A) e B)



3 -BANDO O LINEA DI ATTIVITA' (Procedura di attivazione)  -Fondo FSE  n.3 Affidamento a 

Tecnostruttura 

3 -BANDO O LINEA DI ATTIVITA' (Procedura di attivazione)    -Fondo FSE  n.5 - Servizi per 

l'impiego

 

Leggenda
0

1

2 Target PRA - riportare i  target presenti nel PRA adottato
3

NOTA BENE

NB

Si tratta di un affidamento  con individuazione diretta prevista nel POR FSE. Le successive  fasi della procedura non sono pertinenti; 

saranno valorizzate successivamente le fasi relative a P3.2 

Si tratta del finanaziamento in favore delle Province abruzzesi per garantire la gestione dei servizi per l'impiego e delle politiche attive 

del lavoro che dovrà essere declinato in progetti coerenti con le finalità e gli obiettivi del POR FSE Abruzzo 2014-2020 che devono 

essere presentati alla Regione Abruzzo.

B) Nel caso del FESR riportare bandi o attività unicamente superiori a 2.000.000 di Euro (2 Meuro) e bandi o attività di valore inferiore ma che 

ricoprono un fondamentale ruolo strategico per il PO

C) se si vuole una migliore corrispondenza delle fasi procedurali utilizzate nella scheda C del PRA con quelle 

rpesenti è possibile inserire fasi specifiche all'interno di quelle qui proposte inserendo una o più righe. Il 

valore effettivo delle fasi qui proposte dve comunque essere mantenuto e le nuove fasi rappresentaranno un 

"di cui" di queste.

D) si suggerisce vivamente di inserire tutte le principali linee di attività anche quando non previste dal PRA, 

così di dare piena visibilità dell'efficienza amministrativa conseguita. In questo caso la colonna 2 dovrà 

essere lasciata vuota.

BANDI O LINEE DI ATTIVITA' - inserire il nome del bando o della linea di attività monitorati, specificando tra 

parentesi il fondo di riferimento e il numero attribuito nella precedente scheda 3

Valori effettivi - indicare i tempi impiegati per completare la fase della procedura indicata nella colonna B

NOTE SU CONSEGUIMENTO TARGET SCHEDA C PRA - riportare sintetici commenti relativi al conseguimento o meno 

dei target PRA. Gli scostamenti in negativo rispetto ai target PRA devono essere giustificati nella sezione conclusiva del 

"rapporto di monitoraggio"  

A) Nel caso del FSE riportare bandi o attivata unicamente superiori a 200.000 di Euro (0,2 Meuro) e bandi o attività di valore inferiore ma che 

ricoprono un fondamentale ruolo strategico per il PO


