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Linea di intervento L3 — Attivita L3.1

Azione A.3.1.Abruzzo

Realizzazione di una modellistica integrata per la gestione delle risorse idriche nell’ambito
del territorio della Regione Abruzzo afferente al Distretto dell’Appennino centrale — Modello
di gestione degli acquiferi costieri abruzzesi soggetti a ingressione del cuneo salino e alla
potenziale propagazione della contaminazione di siti contaminati
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Azione A 3.1. Abruzzo — Modello di gestione degli acquiferi costieri abruzzesi soggetti a ingressione del
cuneo salino e alla potenziale propagazione della contaminazione di siti contaminati

Report iniziale: obiettivi e rimodulazione dei tempi delle attivita

Dettaglio e obiettivi delle attivita

Lungo la fascia costiera e nella parte terminale degli acquiferi alluvionali connessi con i principali fiumi
abruzzesi, si concentrano la popolazione (residente e fluttuante), le attivita industriali e agricole.

La domanda idrica di questi settori € in generale soddisfatta, per gli usi residenziali e agricoli, da risorse captate
da sorgenti e pozzi ubicati sulle strutture carbonatiche e da derivazioni di acque superficiali dal corso d’acqua.

Per quanto riguarda gli usi ricreativi e industriali, 1 prelievi sono prevalentemente da pozzi.

Tale stato di fatto ha determinato e determina fenomeni di ingressione del cuneo salino a cui sono connessi
danni ambientali e socioeconomici per la perdita di qualita delle acque, soprattutto nei mesi estivi.

Si aggiunge a queste problematiche, il potenziale richiamo, da parte dei pozzi, di acque contaminate per cause
antropiche.

Gli obiettivi di questa attivita riguardano la definizione dei modelli concettuali di circolazione idrica
sotterranea dei diversi settori dell’area costiera, la definizione delle potenzialita degli acquiferi, anche mediante
modellazione numerica di casi significativi, e la definizione di un modello di gestione delle risorse idriche
mediante la definizione di criteri e soglie di sfruttamento degli acquiferi, valutazione degli interventi necessari
per i settori ove si riscontrano squilibri evidenti.

Lo studio interessera i principali acquiferi alluvionali abruzzesi con foce nel mare Adriatico e i settori costieri
interposti.
In particolare, le attivita sono cosi articolate:

1. Raccolta, riordino ed analisi degli studi e delle attivita di ricerca eseguite sulle risorse idriche
sotterranee dell’area di competenza.

2. Raccolta ed analisi dei dati idrogeologici e di uso della risorsa idrica sotterranea.

3. Esecuzione di una campagna di misure piezometriche e di rilevazione della conducibilita elettrica
specifica, del pH e della Temperatura su un numero significativo di punti (pozzi e perforazioni)
rappresentativi dei diversi livelli acquiferi (falda superficiale, falde profonde).

4. Valutazione del bilancio idrico/idrogeologico e implementazione di modelli concettuali e numerici
della circolazione idrica sotterranea, comprensivi dei prelievi idrici.

5. Definizione di un modello di gestione delle risorse idriche mediante la definizione di criteri e soglie
di sfruttamento degli acquiferi, valutazione degli interventi necessari per i settori ove si riscontrano
squilibri evidenti.

Prodotti attesi
o Fasea)—Attivita 1 ¢ 2

o Sintesi dello stato conoscitivo degli acquiferi costieri rispetto alle caratteristiche degli acquiferi,
alla circolazione idrica sotterranea, ai parametri idrodinamici, ai prelievi, agli scambi tra acque
superficiali e sotterranee ¢ alla segnalazione di fenomeni di intrusione del cuneo salino (relazione
illustrativa, cartografie e sezioni longitudinali e trasversali);

o Individuazione delle carenze conoscitive e pianificazione delle campagne di misura e acquisizione
dati (carta dei punti di misura, schede di rilevamento, relazione esplicativa);

e Faseb) - Attivita 3

o Esecuzione delle campagne di misura e restituzione di un DB georeferenziato dei punti di misura
contenente eventuali stratigrafie, livelli statici e dinamici, pH conducibilita elettrica e temperatura
delle acque, altri dati acquisiti, carte e sezioni idrogeologiche;

o Selezione di eventuali pozzi e/o perforazioni utili per implementare la rete di monitoraggio



(proposta di rete di monitoraggio per la gestione dinamica degli acquiferi costieri);
e Fasec)Attivitad e 5

o Modello di gestione delle risorse idriche della fascia costiera mediante la definizione di criteri e
soglie di sfruttamento degli acquiferi:

e bilancio idrico/idrogeologico e analisi dei trend dei diversi settori della fascia costiera;
e valutazione degli interventi necessari per i settori ove si riscontrano squilibri evidenti;

e indicazioni per la gestione dinamica dei prelievi idrici in area costiera mediante
monitoraggio in continuo e definizione di soglie di allerta;

e valutazione delle potenzialita e di soglie di prelievo compatibile nei diversi settori degli
acquiferi costieri.

Tutte le misure, i rilievi e le elaborazioni verranno restituite sotto forma di shapefile o grid per la loro
implementazione in ambiente GIS, secondo i formati concordati con ’ABDAC, accompagnati da note
descrittive delle fonti dei dati, delle modalita di esecuzione delle misure, delle elaborazioni effettuate e dei
risultati ottenuti.

Per la gestione amministrativa, verranno redatti report semestrali di sintesi delle attivita espletate e report
specifici finalizzati alle richieste di rimborso.

Prodotti attesi al termine del 1° Semestre:
e Completamento dell’analisi conoscitiva;
e Individuazione e definizione delle aree di studio;
e (Caratterizzazione preliminare dei corpi idrici sotterranei in esame e definizione dei rapporti con i corpi
idrici superficiali,
o Individuazione e posizionamento su cartografia della rete di monitoraggio.

Tempi di esecuzione-cronoprogramma:

Per ovviare alla riduzione dei tempi di esecuzione del presente studio da 3 a 2 anni (vedi cronoprogramma

rimodulato, riportato in calce) verranno adottate le seguenti strategie operative:
1. Svolgimento in parallelo delle attivita di campagna e di analisi, a partire dai primi mesi del primo semestre;

2. Esecuzione delle campagne di misura nel periodo compreso tra la primavera/estate 2024 e I’autunno 2025,

al fine di ricavare dati rappresentativi di un intero ciclo idrologico annuale.
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