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Comune dell’ Aqulla
Settore Ambiente e Protezione civile *. \Kg 023?4 Ob/A e

Citta dell'Aquila < Regione Abruzzo
Prot n: 0084317 de1 07/08/2019 Dipartimento della Presidenza e Rapporti con I'Europa
= Servizio Autorita di Gestione unica FESR-FSE,

USCITA Programmazione e Coordinamento Unitario
prog.sviluppo@regione.abruzzo.it

p.C.

Al Sindaco dell’Aquila
All’Assessore all’Ambiente e Protezione Civile

Oggetto: POR FSE Abruzzo 2014-2020 — Piano Operativo FSE 2017-2019 - Asse 4, Pdl 11i.
Obiettivo specifico 11.3, Azione 11.3.6 — Scheda intervento n. 37 “Comunicare per proteggere” -
Awviso pubblico per la concessione di sovvenzioni per rendere piu efficaci i modelli comunicativi
e informativi in materia di protezione civile. Richiesta proroga.

Visto l'art. 4 dell’Awviso che, al comma 2, prevede che: “il progetto deve specificare la
tempistica di realizzazione, tenuto conto che lo stesso deve essere concluso entro il 31.12.2019 e
deve prevedere una durata massima di 12 mesi, decorrenti dalla data di avvio del progetto
medesimo. La Regione Abruzzo si riserva la possibilita di valutare eventuali proroghe a fronte di
motivate esigenze, fermo restando il termine ultimo di ammissibilita della spesa fissato al
31.12.2023";

Vista la Determinazione Dirigenziale n. DPA011/47 del 28/06/2019 nella quale si precisa che “la
data di scadenza per la realizzazione dei progetti di cui alla scheda Intervento n. 37 “Comunicare
per proteggére” dell’Asse IV “Capacita istituzionale ed amministrativa” (OT11) del POR FSE Abruzzo
2014-2020 (Obiettivo Tematico 11 — Priorita d’investimento 11i — Obiettivo Specifico 11.3 -
‘Tipologia di Azione 11.3.6) é il 31.12.2019, come stabilito dal comma 2 dell’art. 4 dell’Awviso,
pubblicato sul BURA Ordinario n. 6 del 07/02/2018" e che “il Responsabile di Azione (RdA) pud

concedere massimo n. 2 proroghe che possono comportare anche uno slittamento del termine

massimo fissato per il completamento dell’intervento superiore a 70 giorni, come stabilito nel

citato "’Allegato A” posto a corredo del provvedimento di concessione, fermo restando che la data
di scadenza per il completamento dei progetti di cui alla scheda Intervento n. 37 “Comunicare pér
proteggere” dell’Asse IV “Capacitd istituzionale ed amministrativa” (OT11) del POR FSE Abruzzo
2014-2020 (Obiettivo Tematico 11 — Priorita d’investimento 11i — Obiettivo Specifico 11.3 —
Tipologia di Azione 11.3.6) é_il 31.12.2019 e che il termine ultimo di ammissibilita della spesa é
fissato al 31.12.2023";
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Tenuto conto che sono in conclusione le seguenti attivita previste nel progetto:

1. E"in corso di conclusione la revisione del Piano di Protezione Civile (Attivita 1.1);

2. A breve verra consegnata la Piattaforma web e mobile di Protezione Civile (Attivita 1.2 e
2.1), la cui spesa potra quindi essere verosimilmente rendicontata nel mese di Settembre
2019;

3. FE’ stato concluso il corso di formazione di “Comunicazione in emergenza” (Attivita 3.1), la
cui spesa potra quindi essere rendicontata nel mese di Settembre 2019;

Dato atto che, pur essendo stata avviata la procedura relativa all’acquisto dei totem e dei
beacon (Attivita 2.2), la stessa ha richiesto pii tempo per Iindagine di mercato data la
particolarita dei sistemi da acquistare. Di conseguenza, dovranno essere procrastinate anche le
attivita relative alla Comunicazione ai cittadini (Attivita 3.2) ed alla Diffusione dei risultati (Attivita
4.1), che sono previste a conclusione del progetto;

Si richiede, ai sensi del comma 2 dell’art. 4 dell’Awiso e della Determinazione Dirigenziale n.
DPA011/47 del 28/06/2019, la proroga al 31/12/2019 per il completamento del progetto.

Di seguito si riporta il cronoprogramma previsto per la rendicontazione delle spese sostenute,

al netto delle economie legate al ribasso di gara.

' e Spesa sos:z:tuot: :I It’qll\x,i:tanzata al VA TOTALE
30.09.2019 €18.168,54 €0,00 €18.168,54
31.10.2019 €13.101,66 €5.124,46 €18.226,12
30.11.2019 € 5.460,00 €3.695,34 €9.155,34
31.12.2019 € 26.520,00 € 1.540,00 €28.060,00
31.01.2020 €0,00 €7.480,00 €7.480,00

Totale € 81.090,00

Si precisa che, a seguito delle ultime procedure di gara, potranno esserci ulteriori economie, si
richiede, pertanto, fin d’ora, la possibilita di utilizzare le economie derivanti dai ribassi di gara,

per realizzare altre attivitd di comunicazione in emergenza, fino a raggiungere la cifra
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complessiva ammessa a finanziamento e pari a € 90.091,78 e poter concludere anche le
suddette attivita entro il 31/12/2019.

Si comunica che, una volta autorizzato l'utilizzo delle economie, verranno comunicate le
attivita che con esse verranno realizzate.

Si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Distinti saluti
L'Aquila, 07)08/2019
Il Responsabile del Procedimento Il Pirigente

Ph'.D'. Dott.ssa Dina Del Tosto - Ing. [Lucd Nardis
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