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2. PANORAMICA DELL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO 
(ARTICOLO 50, PARAGRAFO 2, E ARTICOLO 111, PARAGRAFO 3, LETTERA A), DEL REGOLAMENTO 
(UE) N. 1303/2013)

2.1. Informazioni chiave sull'attuazione del programma operativo per l'anno considerato, incluse 
informazioni sugli strumenti finanziari, con riferimento ai dati finanziari e a quelli relativi agli 
indicatori.
Il 2018 è stato un anno particolarmente intenso sotto l’aspetto attuativo del Por e sotto l’aspetto 
programmatico.

L’AdG, nel suo ruolo di responsabile del programma, ha avviato una serie di attività, definito 
specifiche procedure e individuato strumenti ad hoc per monitorare l’andamento del programma in 
modo da stimolarne l’avanzamento fisico e finanziario propedeutico al raggiungimento dei target di 
fine anno.

A valle del Comitato di sorveglianza del 22/02/2018, e grazie al supporto e allo stimolo della 
Commissione europea e dell’ACT, l’AdG ha avviato un percorso di “monitoraggio rafforzato” 
caratterizzato dalla condivisione delle criticità rilevate a livello attuativo, dalla definizione delle 
possibili soluzioni operative e dalla verifica dei risultati raggiunti.

Nelle riunioni del “monitoraggio rafforzato” del 03/05/2018, 12/09/2018, 29/10/2018, 15/11/2018, 
l’AdG, con la Commissione europea e l’ACT, ha approfondito con le relative strutture regionali le 
problematiche relative:

- all’attuazione della BUL,

- all’attuazione degli interventi del dissesto idrogeologico nell’ambito dell’Asse V,

- alle domande di rimborso presentate dai beneficiari degli interventi sull’efficientamento energetico 
nell’ambito dell’Asse IV e degli interventi sulla tutela e valorizzazione delle risorse naturali e culturali 
dell’Asse VI,

- all’attuazione dell’Asse VII, con particolare riferimento all’Azione 4.6.2. legato all’acquisto del 
materiale rotabile.

A fronte di tali criticità sono state svolte attività di supporto rivolte al superamento delle stesse o 
comunque finalizzate al raggiungimento dei risultati propedeutici all’assegnazione della Riserva di 
Efficacia. In particolare, si evidenzia il rafforzamento delle strutture deputate al controllo di I livello, o 
l’attività di supporto e coordinamento svolta dall’AdG a favore delle Autorità urbane nell’ambito della 
gestione delle gare di evidenza pubblica per l’acquisto del materiale rotabile.
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Allo stesso modo, lo strumento del “monitoraggio rafforzato” ha permesso di fissare scadenze e 
definire step di avanzamento della spesa alle quali attenersi ed ha rappresentato un valido strumento 
operativo anche gli altri attori coinvolti nel Por. Per l’Autorità di Certificazione è stato possibile 
scadenzare le attività legate alla certificazione della spesa per i diversi Fondi (Fesr, Fse) e per 
l’Autorità di Audit pianificare le attività di controllo del rispetto del SI.Ge.CO..

 

L’AdG ha inoltre predisposto, in alcuni casi, e ottimizzato in altri, una serie di atti amministrativi 
propedeutici alla corretta attuazione del programma, al controllo e alla sorveglianza. Si fa 
riferimento nello specifico: all’aggiornamento del “Manuale delle Procedure dell’AdG del POR 
FESR” (Deter. Direttoriale DPA/384 del 27/11/2018), all’aggiornamento delle Linee Guida per 
“Indirizzi operativi per l’utilizzo delle Opzioni Semplificate in materia di Costi (OSC)” sulla scia del 
Reg. UE 2018/1046, e alla predisposizione delle “Linee guida per l’ammissibilità della spesa ad uso 
dei beneficiari” e le “Linee Guida per la rendicontazione delle spese di personale dei progetti di 
Ricerca e Sviluppo sperimentale” (Deter. Direttoriale DPA/384 del 27/11/2018).

Inoltre, continua a rappresentare un valido strumento di pianificazione, ex ante, e verifica, ex post, il 
“Cronobilancio” (DGR n. 522/2018). Quest’ultimo documento rappresenta non solo uno strumento di 
programmazione e di monitoraggio dello stato di attuazione del programma, bensì anche un valido 
strumento di “autocontrollo” dei risultati raggiunti (finanziari, procedurali e fisici), utile all’adozione 
di azioni correttive finalizzate all’efficace ed efficiente gestione del Por.

 

Sotto l’aspetto programmatico, a partire dai primi mesi del 2018 l’AdG ha avviato, con la 
Commissione europea e l’ACT, una serie di interlocuzioni propedeutiche alla presentazione a giugno 
2018 della prima versione della proposta di riprogrammazione del Por (vers. 4.0).

Il processo di modifica del Por si è poi concluso con l’adozione, da parte della Commissione europea, 
della decisione C(2019) 1706 final del 28/02/2019.

Le modifiche del Por si sono focalizzate sulla modifica del Quadro di riferimento di efficacia del 
Programma, ed in particolare, sono stati ridefiniti i target degli indicatori finanziari e di output legati al 
Performance framework. Le variazioni scaturiscono, infatti, da una inesatta interpretazione normativa 
che ha determinato in sede di approvazione del Por nel 2015 una non corretta valorizzazione del 
Quadro di riferimento dell’efficacia.

 

Sotto l’aspetto finanziario, al 31/12/2018 è stata certificata una spesa complessiva pari ad un importo 
di 37.502.832 euro, superando di circa 857.826 euro il target relativo all’N+3 (pari a 36.645.006 euro).

Nel corso del 2019, l’AdC ha presentato domande di pagamento alla Commissione europea, per spesa 
sostenuta dai beneficiari entro il 31/12/2018, per un importo pari a 4.669.442 euro, permettendo così il 
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raggiungimento di alcuni target finanziari legati al PF.

Infatti, relativamente all’assegnazione della riserva di efficacia, nel rispetto di quanto prescritto dal 
Reg.  (UE) 2018/276 del 23/02/2018, si osserva il raggiungimento della quasi totalità dei target 
finanziari e di output previsti nel Por, ad eccezione di quelli legati all’Asse V “Riduzione del 
rischio idrogeologico”.

Per quest’ultimo asse, infatti, non essendo state superate le criticità emerse durante le riunioni dei 
monitoraggi rafforzati, si registra al 31/12/2018 un valore dell’indicatore finanziario pari al 41.38% del 
valore target prefissato. Al contrario, da un punto di vista di avanzamento fisico l’indicatore di output è 
stato realizzato raggiungendo il 120,4% del target al 2018.

Per un’analisi più dettagliata dei risultati raggiunti in termini Performance framework, si rinvia a 
quanto descritto nel paragrafo 17 “Aspetti che incidono sui risultati del programma e misure adottate 
— Quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione”.

 

Per completezza d’informazione, si forniscono di seguito alcune informazioni in merito agli strumenti 
finanziari, rinviando per una lettura più approfondita nei capitoli 4 “sintesi delle Valutazioni” e 8 
“Relazione sull’attuazione degli strumenti finanziari”.

Le somme complessivamente impegnate nel Fondo dei Fondi Saim, attraverso i pertinenti accordi di 
finanziamento e relativi addendum sottoscritti con il soggetto gestore Fira Spa,  rappresentano l’intera 
dotazione finanziaria delle Azioni 3.5.1. e 3.6.1. (per un totale di 30 Meuro).

L’ammontare delle somme trasferite al fondo è stato pari a 17.270.272,88 euro e le somme certificate 
alla Commissione europea al 31/12/2018 sono state pari a 7.500.000 euro (pari al 25% dell’importo 
totale impegnato nei pertinenti accordi finanziamento).
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3. ATTUAZIONE DELL'ASSE PRIORITARIO (ARTICOLO 50, PARAGRAFO 2, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013)

3.1. Panoramica dell'attuazione
ID Asse prioritario Informazioni chiave sull'attuazione dell'asse prioritario con riferimento a sviluppi 

chiave, a problemi significativi e alle azioni adottate per affrontarli
I RICERCA, SVILUPPO TECNOLOGICO E 

INNOVAZIONE
L’Asse I ha una dotazione finanziaria di € 45MEURO (OT 1 - rafforzare la ricerca, lo 
sviluppo tecnologico e l'innovazione). 
Azione 1.1.1 “Sostegno a progetti di ricerca delle imprese che prevedano l’impiego di 
ricercatori (dottori di ricerca e laureati magistrali con profili tecnico-scientifici) presso 
le imprese stesse” 7,5 MEURO 
Azione 1.1.4 “Sostegno alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove 
tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi (realizzate dalle imprese in 
collegamento con altri soggetti dell’industria, della ricerca e dell’università, e dalle 
aggregazioni pubblico-private già esistenti, come i Distretti Tecnologici, i Laboratori 
Pubblico-Privati e i Poli di Innovazione” 37,5 MEURO
Nel corso del 2018 è stata implementata la gestione di due Avvisi pubblici. 
Nell’ambito del primo Avviso per il sostegno a “Progetti di Ricerca Industriale e 
Sviluppo Sperimentale delle Imprese afferenti ai Domini individuati nella Strategia 
regionale di Specializzazione Intelligente S3 Abruzzo” (PROGETTI >5 MEuro) a 
valere sulle Azioni 1.1.1 e 1.1.4, sono stati ammessi a finanziamento n.9 progetti, per 
una dotazione finanziaria complessiva pari ad 26.444.454,00 e per i quali sono state 
erogate e certificate risorse pari a € 9.481.096,00 a titolo di anticipazioni su polizze 
presentate dalle imprese beneficiarie. 
Nell’ambito del secondo Avviso per il “Sostegno a Progetti di Innovazione delle Grandi 
Imprese e delle PMI nelle aree di specializzazione S3” a valere sull’Azione 1.1.4, sono 
stati ammessi a finanziamento n. 38 progetti, per una dotazione finanziaria complessiva 
pari ad 4 Meuro e per i quali sono state erogate e certificate risorse pari a € 
1.007.397,66 a titolo di anticipazione e saldo.

II DIFFUSIONE SERVIZI DIGITALI L’Asse ha una dotazione finanziaria di 26 MEURO (OT 2).
Relativamente all’Azione 2.1.1, sono 73 i Comuni coinvolti nelle attività di 
realizzazione della Banda Ultra larga. Nel corso del 2018 i cantieri aperti dal soggetto 
attuatore Infratel sono stati pari a 71. Ciò ha permesso di certificare una spesa pari a  
euro 4.884.239..
Nell’ambito dell’Azione 2.2.2 sono 12 i progetti da realizzare. Cinque interventi sono 
realizzati in esito allo svolgimento di procedure di gara su piattaforma MEPA; sette 
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ID Asse prioritario Informazioni chiave sull'attuazione dell'asse prioritario con riferimento a sviluppi 
chiave, a problemi significativi e alle azioni adottate per affrontarli
progetti sono, invece, realizzati attraverso la stipula di Convenzioni con Consip. Nel 
corso del 2018 è stata formalizzata l’adesione a n. 3 convenzioni ed è in corso di 
formalizzazione l’adesione alla quarta, per un impegno di spesa di circa 4,3 Mln di 
euro. 
Le procedure di gara sono state avviate per un costo stimato di circa € 1,1 milioni. 
Sono, infatti, state pubblicate sul MEPA ed aggiudicate le gare per i primi cinque 
interventi informatici, programmati dalla Regione Abruzzo, per i quali sono stati avviati 
i lavori di realizzazione. 
Si tratta di iniziative previste dall’Agenda Digitale della Regione Abruzzo che 
interessano: il potenziamento della rete geodetica regionale; l’aggiornamento del data 
base territoriale; il potenziamento dei sistemi di monitoraggio dei progetti europei; 
l’evoluzione del sistema informativo open data e la completa digitalizzazione dei 
processi amministrativi.Al 31/12/2018 la spesa certificata è pari a 1.537.746.

III COMPETITIVITA’ DEL SISTEMA PRODUTTIVO L’Asse ha una dotazione finanziaria di 65 MEURO. 
A seguito del superamento della situazione di stallo generata dall’applicazione della 
Legge di stabilità 2016, in ordine al credito di imposta, nel corso del 2018 sono state 
avviate tutte le attività propedeutiche alla pubblicazione di un Avviso pubblico sul 
credito di imposta per 6 Meuro, a valere sull’Azione 3.1.1 (pubbl. avvenuta a gennaio 
2019). 
In relazione all’Azione 3.2.1, nel corso del 2017 sono stati pubblicati di n. 2 Avvisi 
pubblici per “Interventi di sostegno ad aree territoriali colpite da crisi diffusa delle 
attività produttive” relativamente alle aree di crisi semplice, individuate con DGR 
n°684 del 29/10/2016, così come modificata con DGR n°824 del 5.12.2016, ed all’area 
di crisi complessa Vibrata – Tronto – Piceno, riconosciuta dal MISE con Decreto del 
10/02/2016. Per l’area di crisi semplice, con la Det. DPG015/215 del 14.11.2018è stata 
pubblicata la graduatoria definitiva che individua n.183 Progetti per un ammmontare di 
risorse assegnate pari a 16 Meuro.
Per l’Area di crisi complessa, con la Det. DPG015/219 del 19/11/18 è stata pubblicata 
la graduatoria definitiva che individua n. 70 Progetti, per un totale di contributo 
concedibile pari a 7 Meuro. 
La spesa certificata sull'Azione 321, al 31/12/2018, è stata pari a 3.331.892.
Per le azioni 3.5.1 e 3.6.1, il 28/12/2018 è stato costituito un FdF per 30 Meuro, Il 
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ID Asse prioritario Informazioni chiave sull'attuazione dell'asse prioritario con riferimento a sviluppi 
chiave, a problemi significativi e alle azioni adottate per affrontarli
Soggetto gestore degli SF è la società in house Fira Spa, con la quale l’AdG ha 
sottoscritto un Accordo di finanziamento (pari a 17,2 Meuro) per la concessione di 
garanzie alla PMI e per sostenere le nuove imprese attraverso operazioni di 
microfinanza. La spesa certificata al 31/12/2018, sull’Azione 3.5.1 e 3.6.1, è pari a 6,75 
Meuro.

IV PROMOZIONE DI UN'ECONOMIA A BASSA 
EMISSIONE DI CARBONIO

L’Asse IV ha una dotazione finanziaria di 23 Meuro.
Per attuazione dell’Azione 4.1.1 “Promozione dell’eco-efficienza e riduzione di 
consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche: interventi di 
ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici, installazione di sistemi 
intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione,[…]”, è stato pubblicato, in data 
17.03.2017, l’Avviso per l’importo di 7 MEURO, rivolto all’efficientamento energetico 
delle strutture scolastiche. 
La graduatoria è stata approvata con Det. DPC025/225 del 23.11.2017. Sono risultate 
ammissibili n. 71 istanze. Nel corso del primo semestre del 2018 sono state firmate n. 
37 Convenzioni. Nel secondo semestre 2018 sono state sottoscritte le rimanenti 
convenzioni con i 34 comuni beneficiari. La spesa certificata sull'Azione 411 al 
31/12/2018 è pari a euro 3.265.302.
Per quanto riguarda l’Azione 4.2.1, il 10/01/2018 è stato pubblicato il bando finalizzato 
alla concessione di “incentivi alla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di 
gas climalteranti delle imprese e delle aree produttive compresa l’installazione di 
impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile per l’autoconsumo, dando 
priorità alle tecnologie ad alta efficienza”. La graduatoria è stata approvata con la Det. 
DPG015/217 del 15.11.2018 e sono state finanziate 43 imprese, per un importo 
complessivo di 3.837.842,86, a fronte di una dotazione finanziaria di 8 Meuro.
La spesa certificata sull'Azione 421 al 31/12/2018 è pari a euro 210.520.

IX PREVENZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO E 
SISMICO E SOSTEGNO ALLA RIPRESA ECONOMICA 
DELLE AREE COLPITE DAL TERREMOTO DEL 2016 E 
2017 (CRATERE)

L’Asse ha una dotazione complessiva di 40 Meuro. 
In riferimento all’Azione 5.1.1, con DGR n. 511 del 23.07.2018 è stato approvato il 
programma degli interventi di difesa idrogeologica relativi al rischio frana. Sono stati 
individuati n. 12 interventi che interessano i Comuni del cratere sismico 2016-2017 ed è 
stato predisposto un elenco, in Area programmatica, di ulteriori 6 interventi, al fine di 
consentire eventuali scorrimenti della graduatoria.
Al 31.12.2018, sono state trasmesse ai Comuni beneficiari n. 12 concessioni, sono stati 
rilasciati n. 2 pareri di coerenza ed è stato erogato l’importo di € 400.000,00 al Comune 
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ID Asse prioritario Informazioni chiave sull'attuazione dell'asse prioritario con riferimento a sviluppi 
chiave, a problemi significativi e alle azioni adottate per affrontarli
di Torricella Sicura (TE)-Fraz. Villa Popolo.

Con riferimento all’Azione 6.8.3, sono state approvate le Linee di Indirizzo, con la 
DGR n. 710 del 28.09.2018, che prevedono l’indizione di una gara aperta per 
l’affidamento del Servizio di Riposizionamento del Brand della Regione Abruzzo sui 
mercati turistici nazionali ed internazionali.
Per quanto riguarda l’Azione 3.6.1 in seguito alla firma dell’Accordo di finanziamento 
con il soggetto gestore Fira S.P.A., le risorse trasferite al Fondo dei Fondi hanno 
permesso la certificazione delle spese al 31/12/2018 per 750.000,00 euro

V RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO L’Asse ha una dotazione finanziaria di 25 Meuro concentrata nell’azione 5.1.1.
La selezione degli interventi è avvenuta attraverso la Piattaforma Rendis-web, secondo 
i criteri prioritari di cui al DPCM del 28.5.2015. Con la DGR 567 del 8.9.2016 sono 
stati definiti gli ulteriori criteri per l’attribuzione delle priorità regionale propedeutiche 
all’individuazione, attraverso la predisposizione di una graduatoria, dei progetti da 
finanziare.
Con la DGR 34 del 2.2.2017 sono stati programmati gli interventi di messa in sicurezza 
e per l’aumento della resilienza dei territori più esposti a rischio idrogeologico, 
ammettendo a finanziamento n. 25 interventi di mitigazione del rischio di frana e n. 1 
intervento di mitigazione del rischio alluvione.
Al 28.6.2017 sono stati predisposti i provvedimenti di concessione relativi a n. 24 
operazioni a regia regionale per l’importo di € 22,72 Meuro e n. 1 operazione a titolarità 
regionale per l’importo di € 1,28 Meuro. 
Con la Det. DPC027/60 del 4.10.2017 è stato adottato il provvedimento di concessione 
relativo a 1 operazione a regia regionale per € 1Meuro.
Sotto l’aspetto procedurale, nel corso del 2017 e 2018, si riscontrano ritardi da parte dei 
i Comuni nella trasmissione dei progetti esecutivi. Ciò ha determinato slittamenti delle 
fasi di affidamento dei lavori. In esito all’attività istruttoria condotta dal RdA sono state 
richieste integrazioni documentali indispensabili per la completezza degli elaborati 
progettuali ai fini della cantierabilità dei progetti medesimi.
Al 31/12/2018 l’RdA ha trasferito ai Comuni, a titolo di anticipo, un importo pari ad € 
8.858.000,00; la spesa sostenuta dai Comuni è pari a € 2.881.046,61. La spesa 
certificata al 31/12/2018 è pari a € 1.807.716
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ID Asse prioritario Informazioni chiave sull'attuazione dell'asse prioritario con riferimento a sviluppi 
chiave, a problemi significativi e alle azioni adottate per affrontarli

VI TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
NATURALI E CULTURALI

L’Asse VI ha una dotazione complessiva di 16,5 Meuro. 
Per l’Azione 6.6.1 "Interventi per la tutela e valorizzazione di aree di attrazione naturale 
di rilevanza strategica (aree protette in ambito terrestre e marino, paesaggi tutelati) e 
l’Azione 6.5.A.2 "Interventi per ridurre la frammentazione degli habitat e mantenere il 
collegamento ecologico e funzionale" sono stati pubblicati avvisi per un ammontare 
complessivo pari a € 7.500.000,00. A seguito della Modifica del POR avvenuta con la 
Decisione C(2019) 1706 final del 28.02.2019, è stato disposto lo spostamento 
sull’Azione 6.5.A.2 dell’importo di € 1.000.000,00. Ciò ha permesso lo scorrimento 
finale della graduatoria dei Beneficiari idonei. 
Alla data del 31.12.2018 per l’Azione 6.5.A.2 la spesa certificata è risultata pari a € 
1.674.219; per l’Azione 6.6.1 la spesa certificata è stata pari a € 1.338.573.
Con riferimento all’Azione 6.7.1, a seguito dell’individuazione dell’Abbazia di Santo 
Spirito al Morrone quale sito pilota per la valorizzazione di aree che presentano valenze 
naturalistiche e culturali nell’ambito dei principali circuiti di fruizione turistica, sono 
state sottoscritte n. 2 convenzioni con gli Enti Beneficiari del finanziamento: in data 
28.12.2018 con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – Polo 
Museale dell’Abruzzo per un ammontare di € 1.880.000,00 e in data 31.12.2018 con il 
Comune di Sulmona per un valore pari ad € 1.120.000,00. 
Per l’Azione 6.8.3 sono state portate a termine la maggior parte delle attività previste, 
per l’annualità 2018, nelle Linee di Indirizzo approvate con DGR n. 129 del 
02.03.2018. La spesa certificata al 31/12/2018 è pari a 1.269.847.

VII SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE L’Asse ha una dotazione complessiva di 23 Meuro destinate all’attuazione delle 
Strategie Urbane sostenibili (SUS).
Nel mese di dicembre 2017 l’AdG ha designato le Autorità Urbane quali Organismi 
Intermedi del POR FESR Abruzzo 2014-2020 attraverso la sottoscrizione della 
Convenzione per la delega delle funzioni di Organismo Intermedio, con le Autorità 
Urbane di Pescara, Chieti e L’Aquila. 
Con il trasferimento del 40% dell’importo delle risorse definite in ciascuna 
Convenzione, i neo Organismi Intermedi hanno avviato autonomamente gli interventi 
previsti nelle rispettive SUS. È da sottolineare che, relativamente all’Azione 4.6.2, le 
procedure di evidenza pubblica per l’acquisto del materiale rotabile sono state svolte 
dalla Stazione Unica Appaltante (SUA) della Regione Abruzzo.
Al 31/12/2018 la spesa certificata è pari a 2.865.540 Euro. 
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ID Asse prioritario Informazioni chiave sull'attuazione dell'asse prioritario con riferimento a sviluppi 
chiave, a problemi significativi e alle azioni adottate per affrontarli

VIII ASSISTENZA TECNICA L’Asse VIII “Assistenza Tecnica” ha una dotazione finanziaria di 9.009.780,00 di Euro. 
In merito all’Asse VIII – Assistenza Tecnica sono state avviate e realizzate le seguenti 
attività: 
1) Azione VIII.1.1 – attività di assistenza tecnica a supoprto dell’AdG e dei relativi 
RdA, dell’AdC;
2) Azione VIII.1.2 – Con Determinazione DPC018/4 del 23.01.2018 è stata aggiudicata 
la gara per l’affidamento del Servizio di Valutazione Strategica dei PO FESR e FSE 
Abruzzo 2014-2020. Nel corso del 2018 sono stati realizzati n. 3 documenti 
(Aggiornamento Rapporto di valutazione ex ante del Por Fesr; Rapporto intermedio sui 
Progressi del POR FESR; Rapporto di valutazione sui siti web del POR FESR (e POR 
FSE).
3) Azione VIII.1.3 – sono state espletate le attività previste nel “Piano Integrato 
Annuale di Comunicazione dei POR FESR e FSE 2014-2020”. 
4) Azione VIII.1.4 - organizzazione del Comitato di Sorveglianza in data 22.02.2018. 
Inolte, nei mesi di maggio/giugno 2018 si sono svolti a L’Aquila, Chieti e Pescara 
iniziative e convegni relativi al Festival dello Sviluppo Sostenibile finanziati dal POR 
FESR 2014-2020, dove le città capoluogo hanno illustrato gli interventi finanziati. 
 
5) Azione VIII.1.5 - attività di supporto alle singole strutture regionali coinvolte al fine 
di ottemperare al mantenimento delle condizionalità ex ante.
La spesa complesivamente certificata sull’Asse VIII è pari a 1.998.187.
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3.2. Indicatori comuni e specifici per programma (articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013) 

Assi prioritari diversi dall'assistenza tecnica

Asse prioritario I - RICERCA, SVILUPPO TECNOLOGICO E INNOVAZIONE
Priorità 

d'investimento
1b - Promuovere gli investimenti delle imprese in R&I sviluppando collegamenti e sinergie tra imprese, centri di ricerca e sviluppo e il settore dell'istruzione superiore, 
in particolare promuovendo gli investimenti nello sviluppo di prodotti e servizi, il trasferimento di tecnologie, l'innovazione sociale, l'ecoinnovazione, le applicazioni nei 
servizi pubblici, lo stimolo della domanda, le reti, i cluster e l'innovazione aperta attraverso la specializzazione intelligente, nonché sostenere la ricerca tecnologica e 
applicata, le linee pilota, le azioni di validazione precoce dei prodotti, le capacità di fabbricazione avanzate e la prima produzione, soprattutto in tecnologie chiave 
abilitanti, e la diffusione di tecnologie con finalità generali

Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorità d'investimento, 
ripartiti per categoria di regioni per il FESR - I / 1b

(1) ID Indicatore Unità di 
misura

Categoria di 
regioni

Valore obiettivo 
(2023) totale

Valore 
obiettivo 

(2023) uomini

Valore 
obiettivo 

(2023) donne

2018 Totale 2018 
Uomini

2018 
Donne

Osservazioni

F CO01 Investimento produttivo: Numero di imprese che 
ricevono un sostegno

Imprese In transizione 63,00 18,00 Il numero delle imprese è al netto del 
sostegno multiplo.

S CO01 Investimento produttivo: Numero di imprese che 
ricevono un sostegno

Imprese In transizione 63,00 95,00 Numero di imprese al lordo del sostegno 
multiplo. Al netto del sostegno multiplo 
risultano selezionate n. 72 imprese

F CO02 Investimento produttivo: Numero di imprese che 
ricevono sovvenzioni

Imprese In transizione 63,00 18,00 Il numero delle imprese è al netto del 
sostegno multiplo.

S CO02 Investimento produttivo: Numero di imprese che 
ricevono sovvenzioni

Imprese In transizione 63,00 95,00 Numero di imprese al lordo del sostegno 
multiplo. Al netto del sostegno multiplo 
risultano selezionate n. 72 imprese

F CO24 Ricerca, innovazione: Numero di nuovi 
ricercatori nelle entità beneficiarie di un 
sostegno

Equivalenti a 
tempo pieno

In transizione 53,00 0,00

S CO24 Ricerca, innovazione: Numero di nuovi 
ricercatori nelle entità beneficiarie di un 
sostegno

Equivalenti a 
tempo pieno

In transizione 53,00 42,00

F CO26 Ricerca, innovazione: Numero di imprese che 
cooperano con istituti di ricerca

Imprese In transizione 26,00 0,00

S CO26 Ricerca, innovazione: Numero di imprese che 
cooperano con istituti di ricerca

Imprese In transizione 26,00 19,00

F CO27 Ricerca, innovazione: Investimenti privati 
corrispondenti al sostegno pubblico in progetti di 
innovazione o R&S

EUR In transizione 37.500.000,00 906.348,70 Importo riferito ai progetti conclusi (n.12 su 
18)

S CO27 Ricerca, innovazione: Investimenti privati 
corrispondenti al sostegno pubblico in progetti di 
innovazione o R&S

EUR In transizione 37.500.000,00 34.169.096,35

F CO29 Ricerca, innovazione: Numero di imprese 
beneficiarie di un sostegno finalizzato 

Imprese In transizione 19,00 0,00
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(1) ID Indicatore Unità di 
misura

Categoria di 
regioni

Valore obiettivo 
(2023) totale

Valore 
obiettivo 

(2023) uomini

Valore 
obiettivo 

(2023) donne

2018 Totale 2018 
Uomini

2018 
Donne

Osservazioni

all'introduzione di nuovi prodotti per l'azienda
S CO29 Ricerca, innovazione: Numero di imprese 

beneficiarie di un sostegno finalizzato 
all'introduzione di nuovi prodotti per l'azienda

Imprese In transizione 19,00 0,00 Il dato verrà valorizzato nel corso del 2019.

(1) S=Operazioni selezionate, F=Operazioni completamente attuate

(1) ID Indicatore 2017 Totale 2017 
Uomini

2017 
Donne

2016 
Totale

2016 
Uomini

2016 
Donne

2015 
Totale

2015 
Uomini

2015 
Donne

F CO01 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S CO01 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F CO02 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S CO02 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni 85,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F CO24 Ricerca, innovazione: Numero di nuovi ricercatori nelle entità beneficiarie di un sostegno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S CO24 Ricerca, innovazione: Numero di nuovi ricercatori nelle entità beneficiarie di un sostegno 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F CO26 Ricerca, innovazione: Numero di imprese che cooperano con istituti di ricerca 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S CO26 Ricerca, innovazione: Numero di imprese che cooperano con istituti di ricerca 29,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F CO27 Ricerca, innovazione: Investimenti privati corrispondenti al sostegno pubblico in progetti di 

innovazione o R&S
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

S CO27 Ricerca, innovazione: Investimenti privati corrispondenti al sostegno pubblico in progetti di 
innovazione o R&S

29.968.298,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

F CO29 Ricerca, innovazione: Numero di imprese beneficiarie di un sostegno finalizzato all'introduzione di 
nuovi prodotti per l'azienda

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

S CO29 Ricerca, innovazione: Numero di imprese beneficiarie di un sostegno finalizzato all'introduzione di 
nuovi prodotti per l'azienda

21,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(1) ID Indicatore 2014 Totale 2014 Uomini 2014 Donne
F CO01 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno 0,00 0,00 0,00
S CO01 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno 0,00 0,00 0,00
F CO02 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni 0,00 0,00 0,00
S CO02 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni 0,00 0,00 0,00
F CO24 Ricerca, innovazione: Numero di nuovi ricercatori nelle entità beneficiarie di un sostegno 0,00 0,00 0,00
S CO24 Ricerca, innovazione: Numero di nuovi ricercatori nelle entità beneficiarie di un sostegno 0,00 0,00 0,00
F CO26 Ricerca, innovazione: Numero di imprese che cooperano con istituti di ricerca 0,00 0,00 0,00
S CO26 Ricerca, innovazione: Numero di imprese che cooperano con istituti di ricerca 0,00 0,00 0,00
F CO27 Ricerca, innovazione: Investimenti privati corrispondenti al sostegno pubblico in progetti di innovazione o R&S 0,00 0,00 0,00
S CO27 Ricerca, innovazione: Investimenti privati corrispondenti al sostegno pubblico in progetti di innovazione o R&S 0,00 0,00 0,00
F CO29 Ricerca, innovazione: Numero di imprese beneficiarie di un sostegno finalizzato all'introduzione di nuovi prodotti per l'azienda 0,00 0,00 0,00
S CO29 Ricerca, innovazione: Numero di imprese beneficiarie di un sostegno finalizzato all'introduzione di nuovi prodotti per l'azienda 0,00 0,00 0,00
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Asse prioritario I - RICERCA, SVILUPPO TECNOLOGICO E INNOVAZIONE
Priorità 

d'investimento
1b - Promuovere gli investimenti delle imprese in R&I sviluppando collegamenti e sinergie tra imprese, centri di ricerca e sviluppo e il settore dell'istruzione superiore, 
in particolare promuovendo gli investimenti nello sviluppo di prodotti e servizi, il trasferimento di tecnologie, l'innovazione sociale, l'ecoinnovazione, le applicazioni nei 
servizi pubblici, lo stimolo della domanda, le reti, i cluster e l'innovazione aperta attraverso la specializzazione intelligente, nonché sostenere la ricerca tecnologica e 
applicata, le linee pilota, le azioni di validazione precoce dei prodotti, le capacità di fabbricazione avanzate e la prima produzione, soprattutto in tecnologie chiave 
abilitanti, e la diffusione di tecnologie con finalità generali

Obiettivo 
specifico

1 - Incremento dell’attività di innovazione delle imprese (1.1 AdP)

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario assistenza 
tecnica

ID Indicatore Unità di 
misura

Categoria di 
regioni

Valore di 
base

Anno di 
riferimento

Valore 
obiettivo 
2023

2018 
Totale

2018 
Qualitativo

Osservazioni

1.1b1 Ricercatori occupati nelle imprese sul totale degli addetti (AP; Definizione: Numero di ricercatori 
in percentuale sul numero di addetti)

% In transizione 0,10 2012 0,30 Aggiornamento 
Istat 2016

1.1b2 Imprese che hanno svolto attività di R&S in collaborazione con soggetti esterni (AP Imprese che 
svolgono attività di R&S, hanno in corso di collaborazione per R&S e svolgono R&S nella reg. pur 
non avendo in essa la sede ammin. in% delle imprese che svolgo

% In transizione 37,88 2012 60,00 Aggiornamento 
Istat 2016

ID Indicatore 2017 
Totale

2017 
Qualitativo

2016 
Totale

2016 
Qualitativo

2015 
Totale

2015 
Qualitativo

2014 
Totale

2014 
Qualitativo

1.1b1 Ricercatori occupati nelle imprese sul totale degli addetti (AP; Definizione: Numero di ricercatori in percentuale 
sul numero di addetti)

0,20 0,20 0,00 0,00

1.1b2 Imprese che hanno svolto attività di R&S in collaborazione con soggetti esterni (AP Imprese che svolgono 
attività di R&S, hanno in corso di collaborazione per R&S e svolgono R&S nella reg. pur non avendo in essa la 
sede ammin. in% delle imprese che svolgo

0,00 44,40 0,00 0,00
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Asse prioritario II - DIFFUSIONE SERVIZI DIGITALI
Priorità 

d'investimento
2a - Estendere la diffusione della banda larga e delle reti ad alta velocità e sostenere l'adozione di tecnologie future ed emergenti e di reti in materia di economia 
digitale

Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorità d'investimento, 
ripartiti per categoria di regioni per il FESR - II / 2a

(1) ID Indicatore Unità di 
misura

Categoria di 
regioni

Valore 
obiettivo 

(2023) totale

Valore 
obiettivo 

(2023) uomini

Valore 
obiettivo 

(2023) donne

2018 
Totale

2018 
Uomini

2018 
Donne

Osservazioni

F CO10 Infrastrutture TIC: Nuclei familiari 
aggiuntivi dotati di accesso alla banda 
larga ad almeno 30 Mbps

Nuclei 
familiari

In transizione 35.188,00 40.944,00

S CO10 Infrastrutture TIC: Nuclei familiari 
aggiuntivi dotati di accesso alla banda 
larga ad almeno 30 Mbps

Nuclei 
familiari

In transizione 35.188,00 40.944,00 Tale indicatore (CO10) è stato ridefinito nela valore target (in 
35.188 unità abitative) in seguito alla riprogrammazione  
approvata con Decisione Final 18 del 09/01/2018.

F 2.11a Numero di imprese abilitate all’accesso 
alla banda ultra larga a 100 Mbps

Imprese In transizione 20,00 0,00

S 2.11a Numero di imprese abilitate all’accesso 
alla banda ultra larga a 100 Mbps

Imprese In transizione 20,00 0,00

(1) S=Operazioni selezionate, F=Operazioni completamente attuate

(1) ID Indicatore 2017 
Totale

2017 
Uomini

2017 
Donne

2016 
Totale

2016 
Uomini

2016 
Donne

2015 
Totale

2015 
Uomini

2015 
Donne

F CO10 Infrastrutture TIC: Nuclei familiari aggiuntivi dotati di accesso alla banda larga ad almeno 30 
Mbps

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

S CO10 Infrastrutture TIC: Nuclei familiari aggiuntivi dotati di accesso alla banda larga ad almeno 30 
Mbps

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

F 2.11a Numero di imprese abilitate all’accesso alla banda ultra larga a 100 Mbps 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S 2.11a Numero di imprese abilitate all’accesso alla banda ultra larga a 100 Mbps 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(1) ID Indicatore 2014 Totale 2014 Uomini 2014 Donne
F CO10 Infrastrutture TIC: Nuclei familiari aggiuntivi dotati di accesso alla banda larga ad almeno 30 Mbps 0,00 0,00 0,00
S CO10 Infrastrutture TIC: Nuclei familiari aggiuntivi dotati di accesso alla banda larga ad almeno 30 Mbps 0,00 0,00 0,00
F 2.11a Numero di imprese abilitate all’accesso alla banda ultra larga a 100 Mbps 0,00 0,00 0,00
S 2.11a Numero di imprese abilitate all’accesso alla banda ultra larga a 100 Mbps 0,00 0,00 0,00
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Asse prioritario II - DIFFUSIONE SERVIZI DIGITALI
Priorità 

d'investimento
2a - Estendere la diffusione della banda larga e delle reti ad alta velocità e sostenere l'adozione di tecnologie future ed emergenti e di reti in materia di economia 
digitale

Obiettivo specifico 2 - Riduzione dei divari digitali nei territori e diffusione di connettività in banda ultra larga (Digital Agenda Europea) (2.1 AdP)

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario assistenza 
tecnica

ID Indicatore Unità di 
misura

Categoria di 
regioni

Valore di 
base

Anno di 
riferimento

Valore 
obiettivo 2023

2018 
Totale

2018 
Qualitativo

Osservazioni

2.1a1 Copertura con banda ultralarga ad almeno 30 Mbps (AP; Definizione: Popolazione coperta con 
banda ultralarga ad almeno 30 Mbps in percentuale sulla popolazione residente)

% In transizione 1,94 2013 100,00

ID Indicatore 2017 
Totale

2017 
Qualitativo

2016 
Totale

2016 
Qualitativo

2015 
Totale

2015 
Qualitativo

2014 
Totale

2014 
Qualitativo

2.1a1 Copertura con banda ultralarga ad almeno 30 Mbps (AP; Definizione: Popolazione coperta con banda 
ultralarga ad almeno 30 Mbps in percentuale sulla popolazione residente)

0,00 0,00 0,00 0,00
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Asse prioritario II - DIFFUSIONE SERVIZI DIGITALI
Priorità d'investimento 2c - Rafforzare le applicazioni delle TIC per l'e-government, l'e-learning, l'e-inclusione, l'e-culture e l'e-health

Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorità d'investimento, 
ripartiti per categoria di regioni per il FESR - II / 2c

(1) ID Indicatore Unità di 
misura

Categoria di 
regioni

Valore obiettivo 
(2023) totale

Valore obiettivo 
(2023) uomini

Valore obiettivo 
(2023) donne

2018 
Totale

2018 
Uomini

2018 
Donne

Osservazioni

F 2.22a Cittadini per i quali è attivato il Fascicolo 
Sanitario Elettronico

Persone In transizione 1.333.939,00 0,00

S 2.22a Cittadini per i quali è attivato il Fascicolo 
Sanitario Elettronico

Persone In transizione 1.333.939,00 0,00 Gare avviate ma non ancora 
aggiudicate

F 2.22c Servizi regionali erogati attraverso 
l’identità digitale

Numero In transizione 3,00 0,00

S 2.22c Servizi regionali erogati attraverso 
l’identità digitale

Numero In transizione 3,00 2,00

(1) S=Operazioni selezionate, F=Operazioni completamente attuate

(1) ID Indicatore 2017 Totale 2017 Uomini 2017 Donne 2016 Totale 2016 Uomini 2016 Donne 2015 Totale 2015 Uomini 2015 Donne
F 2.22a Cittadini per i quali è attivato il Fascicolo Sanitario Elettronico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S 2.22a Cittadini per i quali è attivato il Fascicolo Sanitario Elettronico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F 2.22c Servizi regionali erogati attraverso l’identità digitale 0,00
S 2.22c Servizi regionali erogati attraverso l’identità digitale 0,00

(1) ID Indicatore 2014 Totale 2014 Uomini 2014 Donne
F 2.22a Cittadini per i quali è attivato il Fascicolo Sanitario Elettronico 0,00 0,00 0,00
S 2.22a Cittadini per i quali è attivato il Fascicolo Sanitario Elettronico 0,00 0,00 0,00
F 2.22c Servizi regionali erogati attraverso l’identità digitale
S 2.22c Servizi regionali erogati attraverso l’identità digitale
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Asse prioritario II - DIFFUSIONE SERVIZI DIGITALI
Priorità d'investimento 2c - Rafforzare le applicazioni delle TIC per l'e-government, l'e-learning, l'e-inclusione, l'e-culture e l'e-health
Obiettivo specifico 3 - Digitalizzazione dei processi amministrativi e diffusione di servizi digitali pienamente interoperabili (2.2 AP)

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario assistenza 
tecnica

ID Indicatore Unità di 
misura

Categoria di 
regioni

Valore di 
base

Anno di 
riferimento

Valore 
obiettivo 
2023

2018 
Totale

2018 
Qualitativo

Osservazioni

2.2c1 Utilizzo dell’e-government da parte delle imprese (AP; Definizione: Imprese con almeno 10 
addetti che inviano moduli compilati online alla PA in percentuale sul totale delle imprese con 
almeno 10 addetti)

% In transizione 50,10 2013 60,00 76,80 Aggiornamento 
Istat 2018

2.2c2 Cittadini che utilizzano il Fascicolo Sanitario Elettronico [AP; Definizione: Persone di 14 anni e 
più che hanno usato Internet negli ultimi 12 mesi per accedere al FSE (per 100 persone di 14 
anni e più con le stesse caratteristiche)]

% In transizione 3,10 2014 40,00 Aggiornamento 
Istat 2015

ID Indicatore 2017 
Totale

2017 
Qualitativo

2016 
Totale

2016 
Qualitativo

2015 
Totale

2015 
Qualitativo

2014 
Totale

2014 
Qualitativo

2.2c1 Utilizzo dell’e-government da parte delle imprese (AP; Definizione: Imprese con almeno 10 addetti che 
inviano moduli compilati online alla PA in percentuale sul totale delle imprese con almeno 10 addetti)

0,00 0,00 0,00 0,00

2.2c2 Cittadini che utilizzano il Fascicolo Sanitario Elettronico [AP; Definizione: Persone di 14 anni e più che 
hanno usato Internet negli ultimi 12 mesi per accedere al FSE (per 100 persone di 14 anni e più con le stesse 
caratteristiche)]

0,00 0,00 4,80 0,00
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Asse prioritario III - COMPETITIVITA’ DEL SISTEMA PRODUTTIVO
Priorità 

d'investimento
3a - Promuovere l'imprenditorialità, in particolare facilitando lo sfruttamento economico di nuove idee e promuovendo la creazione di nuove aziende, anche 
attraverso incubatrici di imprese

Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorità d'investimento, 
ripartiti per categoria di regioni per il FESR - III / 3a

(1) ID Indicatore Unità di 
misura

Categoria di 
regioni

Valore 
obiettivo 

(2023) totale

Valore 
obiettivo 

(2023) uomini

Valore 
obiettivo 

(2023) donne

2018 
Totale

2018 
Uomini

2018 
Donne

Osservazioni

F CO01 Investimento produttivo: Numero di 
imprese che ricevono un sostegno

Imprese In transizione 143,00 0,00 Gli indicatori inseriti in questa tabella fanno riferimento 
all'attuazione dell'Azione 3.5.1 avviata nel corso del 2019. 
Per tale motivo gli indicatori sono valorizzati a zero.

S CO01 Investimento produttivo: Numero di 
imprese che ricevono un sostegno

Imprese In transizione 143,00 0,00

F CO03 Investimento produttivo: Numero di 
imprese che ricevono un sostegno 
finanziario diverso dalle sovvenzioni

Imprese In transizione 143,00 0,00

S CO03 Investimento produttivo: Numero di 
imprese che ricevono un sostegno 
finanziario diverso dalle sovvenzioni

Imprese In transizione 143,00 0,00

F CO05 Investimento produttivo: Numero di nuove 
imprese beneficiarie di un sostegno

Imprese In transizione 29,00 0,00

S CO05 Investimento produttivo: Numero di nuove 
imprese beneficiarie di un sostegno

Imprese In transizione 29,00 0,00

F CO08 Investimento produttivo: Crescita 
dell'occupazione nelle imprese beneficiarie 
di un sostegno

Equivalenti a 
tempo pieno

In transizione 14,00 0,00

S CO08 Investimento produttivo: Crescita 
dell'occupazione nelle imprese beneficiarie 
di un sostegno

Equivalenti a 
tempo pieno

In transizione 14,00 0,00

(1) S=Operazioni selezionate, F=Operazioni completamente attuate

(1) ID Indicatore 2017 
Totale

2017 
Uomini

2017 
Donne

2016 
Totale

2016 
Uomini

2016 
Donne

2015 
Totale

2015 
Uomini

2015 
Donne

F CO01 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S CO01 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F CO03 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno finanziario diverso dalle 

sovvenzioni
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

S CO03 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno finanziario diverso dalle 
sovvenzioni

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

F CO05 Investimento produttivo: Numero di nuove imprese beneficiarie di un sostegno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S CO05 Investimento produttivo: Numero di nuove imprese beneficiarie di un sostegno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F CO08 Investimento produttivo: Crescita dell'occupazione nelle imprese beneficiarie di un sostegno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S CO08 Investimento produttivo: Crescita dell'occupazione nelle imprese beneficiarie di un sostegno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



IT 22 IT

(1) ID Indicatore 2014 Totale 2014 Uomini 2014 Donne
F CO01 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno 0,00 0,00 0,00
S CO01 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno 0,00 0,00 0,00
F CO03 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno finanziario diverso dalle sovvenzioni 0,00 0,00 0,00
S CO03 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno finanziario diverso dalle sovvenzioni 0,00 0,00 0,00
F CO05 Investimento produttivo: Numero di nuove imprese beneficiarie di un sostegno 0,00 0,00 0,00
S CO05 Investimento produttivo: Numero di nuove imprese beneficiarie di un sostegno 0,00 0,00 0,00
F CO08 Investimento produttivo: Crescita dell'occupazione nelle imprese beneficiarie di un sostegno 0,00 0,00 0,00
S CO08 Investimento produttivo: Crescita dell'occupazione nelle imprese beneficiarie di un sostegno 0,00 0,00 0,00
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Asse prioritario III - COMPETITIVITA’ DEL SISTEMA PRODUTTIVO
Priorità 

d'investimento
3a - Promuovere l'imprenditorialità, in particolare facilitando lo sfruttamento economico di nuove idee e promuovendo la creazione di nuove aziende, anche 
attraverso incubatrici di imprese

Obiettivo specifico 4 - Nascita e Consolidamento delle Micro, Piccole e Medie Imprese (3.5 AdP)

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario assistenza 
tecnica

ID Indicatore Unità di 
misura

Categoria di 
regioni

Valore di 
base

Anno di 
riferimento

Valore obiettivo 
2023

2018 
Totale

2018 
Qualitativo

Osservazioni

3.5a1 Addetti delle nuove imprese (AP; Definizione: Addetti delle imprese nate 
nell’ultimo triennio in percentuale su addetti totali)

% In transizione 3,36 2012 5,00 Aggiornamento Istat 
2016

ID Indicatore 2017 
Totale

2017 
Qualitativo

2016 
Totale

2016 
Qualitativo

2015 
Totale

2015 
Qualitativo

2014 
Totale

2014 
Qualitativo

3.5a1 Addetti delle nuove imprese (AP; Definizione: Addetti delle imprese nate nell’ultimo triennio in 
percentuale su addetti totali)

0,00 3,00 0,00 0,00
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Asse prioritario III - COMPETITIVITA’ DEL SISTEMA PRODUTTIVO
Priorità d'investimento 3b - Sviluppare e realizzare nuovi modelli di attività per le PMI, in particolare per l'internazionalizzazione

Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorità d'investimento, 
ripartiti per categoria di regioni per il FESR - III / 3b

(1) ID Indicatore Unità di 
misura

Categoria di 
regioni

Valore 
obiettivo 

(2023) totale

Valore 
obiettivo (2023) 

uomini

Valore 
obiettivo 

(2023) donne

2018 
Totale

2018 
Uomini

2018 
Donne

Osservazioni

F CO01 Investimento produttivo: Numero di imprese che 
ricevono un sostegno

Imprese In transizione 115,00 21,00 Il numero delle imprese è al netto del sostegno 
multiplo

S CO01 Investimento produttivo: Numero di imprese che 
ricevono un sostegno

Imprese In transizione 115,00 249,00 Le imprese per la 3.2.1 (area non complessa)  
sono 185 e per la 3.2.1 (area complessa)  sono 
64 per un totale di 249 imprese

F CO02 Investimento produttivo: Numero di imprese che 
ricevono sovvenzioni

Imprese In transizione 115,00 21,00 Il numero delle imprese è al netto del sostegno 
multiplo

S CO02 Investimento produttivo: Numero di imprese che 
ricevono sovvenzioni

Imprese In transizione 115,00 249,00 Le imprese per la 3.2.1 (area non complessa)  
sono 185 e per la 3.2.1 (area complessa)  sono 
64 per un totale di 249 imprese

F CO08 Investimento produttivo: Crescita dell'occupazione 
nelle imprese beneficiarie di un sostegno

Equivalenti a 
tempo pieno

In transizione 50,00 13,00

S CO08 Investimento produttivo: Crescita dell'occupazione 
nelle imprese beneficiarie di un sostegno

Equivalenti a 
tempo pieno

In transizione 50,00 288,00

F CO29 Ricerca, innovazione: Numero di imprese 
beneficiarie di un sostegno finalizzato 
all'introduzione di nuovi prodotti per l'azienda

Imprese In transizione 70,00 1,00

S CO29 Ricerca, innovazione: Numero di imprese 
beneficiarie di un sostegno finalizzato 
all'introduzione di nuovi prodotti per l'azienda

Imprese In transizione 70,00 109,00

(1) S=Operazioni selezionate, F=Operazioni completamente attuate

(1) ID Indicatore 2017 
Totale

2017 
Uomini

2017 
Donne

2016 
Totale

2016 
Uomini

2016 
Donne

2015 
Totale

2015 
Uomini

2015 
Donne

F CO01 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S CO01 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F CO02 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S CO02 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F CO08 Investimento produttivo: Crescita dell'occupazione nelle imprese beneficiarie di un sostegno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S CO08 Investimento produttivo: Crescita dell'occupazione nelle imprese beneficiarie di un sostegno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F CO29 Ricerca, innovazione: Numero di imprese beneficiarie di un sostegno finalizzato all'introduzione di 

nuovi prodotti per l'azienda
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

S CO29 Ricerca, innovazione: Numero di imprese beneficiarie di un sostegno finalizzato all'introduzione di 
nuovi prodotti per l'azienda

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(1) ID Indicatore 2014 Totale 2014 Uomini 2014 Donne
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(1) ID Indicatore 2014 Totale 2014 Uomini 2014 Donne
F CO01 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno 0,00 0,00 0,00
S CO01 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno 0,00 0,00 0,00
F CO02 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni 0,00 0,00 0,00
S CO02 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni 0,00 0,00 0,00
F CO08 Investimento produttivo: Crescita dell'occupazione nelle imprese beneficiarie di un sostegno 0,00 0,00 0,00
S CO08 Investimento produttivo: Crescita dell'occupazione nelle imprese beneficiarie di un sostegno 0,00 0,00 0,00
F CO29 Ricerca, innovazione: Numero di imprese beneficiarie di un sostegno finalizzato all'introduzione di nuovi prodotti per l'azienda 0,00 0,00 0,00
S CO29 Ricerca, innovazione: Numero di imprese beneficiarie di un sostegno finalizzato all'introduzione di nuovi prodotti per l'azienda 0,00 0,00 0,00
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Asse prioritario III - COMPETITIVITA’ DEL SISTEMA PRODUTTIVO
Priorità d'investimento 3b - Sviluppare e realizzare nuovi modelli di attività per le PMI, in particolare per l'internazionalizzazione
Obiettivo specifico 5 - Sviluppo occupazionale e produttivo in aree territoriali colpite da crisi diffusa delle attività produttive (3.2 AdP)

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario assistenza 
tecnica

ID Indicatore Unità di 
misura

Categoria di 
regioni

Valore di 
base

Anno di 
riferimento

Valore 
obiettivo 
2023

2018 
Totale

2018 
Qualitativo

Osservazioni

3.2b1 Quota di lavoratori che percepiscono sussidi di politica del lavoro passiva -AP N indiv con 
sussidi Cassa integraz. straord. e in deroga o da ASPI+N indiv con contratti solidarietà in % sul 
tot addetti imprese private (esclusi sett costruz- agric)

% In transizione 4,60 2014 4,10 Aggiornamento 
Istat 2015

ID Indicatore 2017 
Totale

2017 
Qualitativo

2016 
Totale

2016 
Qualitativo

2015 
Totale

2015 
Qualitativo

2014 
Totale

2014 
Qualitativo

3.2b1 Quota di lavoratori che percepiscono sussidi di politica del lavoro passiva -AP N indiv con sussidi Cassa 
integraz. straord. e in deroga o da ASPI+N indiv con contratti solidarietà in % sul tot addetti imprese private 
(esclusi sett costruz- agric)

0,00 0,00 3,00 0,00
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Asse prioritario III - COMPETITIVITA’ DEL SISTEMA PRODUTTIVO
Priorità d'investimento 3c - Sostenere la creazione e l'ampliamento di capacità avanzate per lo sviluppo di prodotti e servizi

Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorità d'investimento, 
ripartiti per categoria di regioni per il FESR - III / 3c

(1) ID Indicatore Unità di 
misura

Categoria di 
regioni

Valore obiettivo 
(2023) totale

Valore 
obiettivo 

(2023) uomini

Valore 
obiettivo 

(2023) donne

2018 
Totale

2018 
Uomini

2018 
Donne

Osservazioni

F CO01 Investimento produttivo: Numero di imprese che 
ricevono un sostegno

Imprese In transizione 149,00 0,00 Gli indicatori inseriti in questa tabella fanno 
riferimento all'Azione 3.1.1 avviata nel corso del 2019. 
Per tale motivo gli indicatori sono valorizzati a zero.

S CO01 Investimento produttivo: Numero di imprese che 
ricevono un sostegno

Imprese In transizione 149,00 0,00

F CO02 Investimento produttivo: Numero di imprese che 
ricevono sovvenzioni

Imprese In transizione 84,00 0,00

S CO02 Investimento produttivo: Numero di imprese che 
ricevono sovvenzioni

Imprese In transizione 84,00 0,00

F CO03 Investimento produttivo: Numero di imprese che 
ricevono un sostegno finanziario diverso dalle 
sovvenzioni

Imprese In transizione 65,00 0,00

S CO03 Investimento produttivo: Numero di imprese che 
ricevono un sostegno finanziario diverso dalle 
sovvenzioni

Imprese In transizione 65,00 0,00

F CO06 Investimento produttivo: Investimenti privati 
corrispondenti al sostegno pubblico alle imprese 
(sovvenzioni)

EUR In transizione 14.000.000,00 0,00

S CO06 Investimento produttivo: Investimenti privati 
corrispondenti al sostegno pubblico alle imprese 
(sovvenzioni)

EUR In transizione 14.000.000,00 0,00

F CO28 Ricerca, innovazione: Numero di imprese 
beneficiarie di un sostegno finalizzato 
all'introduzione di nuovi prodotti per il mercato

Imprese In transizione 34,00 0,00

S CO28 Ricerca, innovazione: Numero di imprese 
beneficiarie di un sostegno finalizzato 
all'introduzione di nuovi prodotti per il mercato

Imprese In transizione 34,00 0,00

F CO29 Ricerca, innovazione: Numero di imprese 
beneficiarie di un sostegno finalizzato 
all'introduzione di nuovi prodotti per l'azienda

Imprese In transizione 50,00 0,00

S CO29 Ricerca, innovazione: Numero di imprese 
beneficiarie di un sostegno finalizzato 
all'introduzione di nuovi prodotti per l'azienda

Imprese In transizione 50,00 0,00

(1) S=Operazioni selezionate, F=Operazioni completamente attuate

(1) ID Indicatore 2017 
Totale

2017 
Uomini

2017 
Donne

2016 
Totale

2016 
Uomini

2016 
Donne

2015 
Totale

2015 
Uomini

2015 
Donne
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(1) ID Indicatore 2017 
Totale

2017 
Uomini

2017 
Donne

2016 
Totale

2016 
Uomini

2016 
Donne

2015 
Totale

2015 
Uomini

2015 
Donne

F CO01 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S CO01 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F CO02 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S CO02 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F CO03 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno finanziario diverso dalle 

sovvenzioni
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

S CO03 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno finanziario diverso dalle 
sovvenzioni

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

F CO06 Investimento produttivo: Investimenti privati corrispondenti al sostegno pubblico alle imprese 
(sovvenzioni)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

S CO06 Investimento produttivo: Investimenti privati corrispondenti al sostegno pubblico alle imprese 
(sovvenzioni)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

F CO28 Ricerca, innovazione: Numero di imprese beneficiarie di un sostegno finalizzato all'introduzione di 
nuovi prodotti per il mercato

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

S CO28 Ricerca, innovazione: Numero di imprese beneficiarie di un sostegno finalizzato all'introduzione di 
nuovi prodotti per il mercato

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

F CO29 Ricerca, innovazione: Numero di imprese beneficiarie di un sostegno finalizzato all'introduzione di 
nuovi prodotti per l'azienda

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

S CO29 Ricerca, innovazione: Numero di imprese beneficiarie di un sostegno finalizzato all'introduzione di 
nuovi prodotti per l'azienda

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(1) ID Indicatore 2014 Totale 2014 Uomini 2014 Donne
F CO01 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno 0,00 0,00 0,00
S CO01 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno 0,00 0,00 0,00
F CO02 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni 0,00 0,00 0,00
S CO02 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni 0,00 0,00 0,00
F CO03 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno finanziario diverso dalle sovvenzioni 0,00 0,00 0,00
S CO03 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno finanziario diverso dalle sovvenzioni 0,00 0,00 0,00
F CO06 Investimento produttivo: Investimenti privati corrispondenti al sostegno pubblico alle imprese (sovvenzioni) 0,00 0,00 0,00
S CO06 Investimento produttivo: Investimenti privati corrispondenti al sostegno pubblico alle imprese (sovvenzioni) 0,00 0,00 0,00
F CO28 Ricerca, innovazione: Numero di imprese beneficiarie di un sostegno finalizzato all'introduzione di nuovi prodotti per il mercato 0,00 0,00 0,00
S CO28 Ricerca, innovazione: Numero di imprese beneficiarie di un sostegno finalizzato all'introduzione di nuovi prodotti per il mercato 0,00 0,00 0,00
F CO29 Ricerca, innovazione: Numero di imprese beneficiarie di un sostegno finalizzato all'introduzione di nuovi prodotti per l'azienda 0,00 0,00 0,00
S CO29 Ricerca, innovazione: Numero di imprese beneficiarie di un sostegno finalizzato all'introduzione di nuovi prodotti per l'azienda 0,00 0,00 0,00
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Asse prioritario III - COMPETITIVITA’ DEL SISTEMA PRODUTTIVO
Priorità d'investimento 3c - Sostenere la creazione e l'ampliamento di capacità avanzate per lo sviluppo di prodotti e servizi
Obiettivo specifico 6 - Rilancio della propensione agli investimenti del sistema produttivo (3.1 AdP)

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario assistenza 
tecnica

ID Indicatore Unità di 
misura

Categoria di 
regioni

Valore di 
base

Anno di 
riferimento

Valore 
obiettivo 
2023

2018 
Totale

2018 
Qualitativo

Osservazioni

3.1c1 Tasso di innovazione del sistema produttivo [AP; Definizione: Imprese con almeno 10 addetti 
che hanno introdotto innovazioni tecnologiche (di prodotto e processo) nel triennio di riferimento 
in % sul tot. delle imprese con almeno 10 addetti]

% In transizione 31,51 2012 45,00 Aggiornamento 
Istat 2016

ID Indicatore 2017 
Totale

2017 
Qualitativo

2016 
Totale

2016 
Qualitativo

2015 
Totale

2015 
Qualitativo

2014 
Totale

2014 
Qualitativo

3.1c1 Tasso di innovazione del sistema produttivo [AP; Definizione: Imprese con almeno 10 addetti che hanno 
introdotto innovazioni tecnologiche (di prodotto e processo) nel triennio di riferimento in % sul tot. delle 
imprese con almeno 10 addetti]

0,00 31,40 0,00 0,00
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Asse prioritario III - COMPETITIVITA’ DEL SISTEMA PRODUTTIVO
Priorità d'investimento 3d - Sostenere la capacità delle PMI di impegnarsi nella crescita sui mercati regionali, nazionali e internazionali e nei processi di innovazione

Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorità d'investimento, 
ripartiti per categoria di regioni per il FESR - III / 3d

(1) ID Indicatore Unità di 
misura

Categoria di 
regioni

Valore obiettivo 
(2023) totale

Valore 
obiettivo 

(2023) uomini

Valore 
obiettivo 

(2023) donne

2018 
Totale

2018 
Uomini

2018 
Donne

Osservazioni

F CO01 Investimento produttivo: Numero di imprese 
che ricevono un sostegno

Imprese In transizione 183,00 0,00

S CO01 Investimento produttivo: Numero di imprese 
che ricevono un sostegno

Imprese In transizione 183,00 0,00 Gli indicatori fanno riferimento all'Azione 3.6.1 relativa 
agli Strumenti finanziari. 
Nel 2019 è stato individuato l'Intermediario finanziario 
autorizzato alla concessione delle garanzie. Le imprese 
destinatarie verranno selezionate nel corso del 2019.

F CO03 Investimento produttivo: Numero di imprese 
che ricevono un sostegno finanziario diverso 
dalle sovvenzioni

Imprese In transizione 183,00 0,00

S CO03 Investimento produttivo: Numero di imprese 
che ricevono un sostegno finanziario diverso 
dalle sovvenzioni

Imprese In transizione 183,00 0,00 Gli indicatori fanno riferimento all'Azione 3.6.1 relativa 
agli Strumenti finanziari. 
Nel 2019 è stato individuato l'Intermediario finanziario 
autorizzato alla concessione delle garanzie. Le imprese 
destinatarie verranno selezionate nel corso del 2019.

F CO07 Investimento produttivo: Investimenti privati 
corrispondenti al sostegno pubblico alle 
imprese (diverso dalle sovvenzioni)

EUR In transizione 22.000.000,00 0,00

S CO07 Investimento produttivo: Investimenti privati 
corrispondenti al sostegno pubblico alle 
imprese (diverso dalle sovvenzioni)

EUR In transizione 22.000.000,00 0,00 Gli indicatori fanno riferimento all'Azione 3.6.1 relativa 
agli Strumenti finanziari. 
Nel 2019 è stato individuato l'Intermediario finanziario 
autorizzato alla concessione delle garanzie. Le imprese 
destinatarie verranno selezionate nel corso del 2019.

(1) S=Operazioni selezionate, F=Operazioni completamente attuate

(1) ID Indicatore 2017 
Totale

2017 
Uomini

2017 
Donne

2016 
Totale

2016 
Uomini

2016 
Donne

2015 
Totale

2015 
Uomini

2015 
Donne

F CO01 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S CO01 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F CO03 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno finanziario diverso dalle 

sovvenzioni
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

S CO03 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno finanziario diverso dalle 
sovvenzioni

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

F CO07 Investimento produttivo: Investimenti privati corrispondenti al sostegno pubblico alle imprese 
(diverso dalle sovvenzioni)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

S CO07 Investimento produttivo: Investimenti privati corrispondenti al sostegno pubblico alle imprese 
(diverso dalle sovvenzioni)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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(1) ID Indicatore 2014 Totale 2014 Uomini 2014 Donne
F CO01 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno 0,00 0,00 0,00
S CO01 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno 0,00 0,00 0,00
F CO03 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno finanziario diverso dalle sovvenzioni 0,00 0,00 0,00
S CO03 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno finanziario diverso dalle sovvenzioni 0,00 0,00 0,00
F CO07 Investimento produttivo: Investimenti privati corrispondenti al sostegno pubblico alle imprese (diverso dalle sovvenzioni) 0,00 0,00 0,00
S CO07 Investimento produttivo: Investimenti privati corrispondenti al sostegno pubblico alle imprese (diverso dalle sovvenzioni) 0,00 0,00 0,00
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Asse prioritario III - COMPETITIVITA’ DEL SISTEMA PRODUTTIVO
Priorità d'investimento 3d - Sostenere la capacità delle PMI di impegnarsi nella crescita sui mercati regionali, nazionali e internazionali e nei processi di innovazione
Obiettivo specifico 7 - Miglioramento dell’accesso al credito, del finanziamento delle imprese e della gestione del rischio in agricoltura (3.6 AdP)

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario assistenza 
tecnica

ID Indicatore Unità di 
misura

Categoria di 
regioni

Valore di 
base

Anno di 
riferimento

Valore 
obiettivo 
2023

2018 
Totale

2018 
Qualitativo

Osservazioni

3.6d1 Quota valore fidi globali tra 30.000 e 500.000 euro utilizzati dalle imprese [AP; Def: Valore dei 
fidi globali fra 30.000 e 500.000 € utilizzati da imprese in % sul valore comples. dei fidi globali 
utilizzati dalle imprese (media dei 4 trimestri)]

% In transizione 22,50 2013 25,00 Aggiornamento 
Istat 2017

ID Indicatore 2017 
Totale

2017 
Qualitativo

2016 
Totale

2016 
Qualitativo

2015 
Totale

2015 
Qualitativo

2014 
Totale

2014 
Qualitativo

3.6d1 Quota valore fidi globali tra 30.000 e 500.000 euro utilizzati dalle imprese [AP; Def: Valore dei fidi globali fra 
30.000 e 500.000 € utilizzati da imprese in % sul valore comples. dei fidi globali utilizzati dalle imprese 
(media dei 4 trimestri)]

23,15 0,00 0,00 0,00
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Asse prioritario IV - PROMOZIONE DI UN'ECONOMIA A BASSA EMISSIONE DI CARBONIO
Priorità d'investimento 4b - Promuovere l'efficienza energetica e l'uso dell'energia rinnovabile nelle imprese

Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorità d'investimento, 
ripartiti per categoria di regioni per il FESR - IV / 4b

(1) ID Indicatore Unità di misura Categoria di 
regioni

Valore 
obiettivo 

(2023) totale

Valore 
obiettivo 

(2023) 
uomini

Valore 
obiettivo 

(2023) donne

2018 
Totale

2018 
Uomini

2018 
Donne

Osservazioni

F CO01 Investimento produttivo: 
Numero di imprese che 
ricevono un sostegno

Imprese In 
transizione

64,00 0,00

S CO01 Investimento produttivo: 
Numero di imprese che 
ricevono un sostegno

Imprese In 
transizione

64,00 43,00 Progetti finanziati nell'ambito della 4.2.1

F CO02 Investimento produttivo: 
Numero di imprese che 
ricevono sovvenzioni

Imprese In 
transizione

64,00 0,00

S CO02 Investimento produttivo: 
Numero di imprese che 
ricevono sovvenzioni

Imprese In 
transizione

64,00 43,00 Progetti finanziati nell'ambito della 4.2.1

F CO30 Energie rinnovabili: Capacità 
supplementare di produzione 
di energie rinnovabili

MW In 
transizione

3,00 0,00

S CO30 Energie rinnovabili: Capacità 
supplementare di produzione 
di energie rinnovabili

MW In 
transizione

3,00 0,00 Tale indicatore è legato all'Azione 4.2.1 e in particolare all'Avviso relativo 
ad  interventi di co/trigenerazione ad alto rendimento e interventi per la 
produzione di energia rinnovabile (forovoltaico). La graduatoria delle 
imprese finanziate verrà definita nel corso del 2019.

F CO34 Riduzione dei gas a effetto 
serra: Diminuzione annuale 
stimata dei gas a effetto serra

Tonnellate di CO2 
equivalente

In 
transizione

1.000,00 0,00

S CO34 Riduzione dei gas a effetto 
serra: Diminuzione annuale 
stimata dei gas a effetto serra

Tonnellate di CO2 
equivalente

In 
transizione

1.000,00 4.808,47 Valore calcolato sulle imprese che al 31/12/2018 hanno avviato l’attività 
d’investimento.

F 4.21a Diminuzione del consumo 
annuale di energia primaria 
prodotta da fonte fossile

Tonnellate 
equivalenti 
petrolio/anno

In 
transizione

155,00 0,00

S 4.21a Diminuzione del consumo 
annuale di energia primaria 
prodotta da fonte fossile

Tonnellate 
equivalenti 
petrolio/anno

In 
transizione

155,00 116,81 Valore calcolato sulle imprese che al 31/12/2018 hanno avviato l’attività 
d’investimento.

F 421b Potenza installata oggetto di 
intervento (cup)

KW In 
transizione

800,00 0,00

S 421b Potenza installata oggetto di 
intervento (cup)

KW In 
transizione

800,00 0,00 Tale indicatore è legato all'Azione 4.2.1 e in particolare all'Avviso relativo 
ad  interventi di co/trigenerazione ad alto rendimento e interventi per la 
produzione di energia rinnovabile (forovoltaico). La graduatoria delle 
imprese finanziate verrà definita nel corso del 2019.
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(1) S=Operazioni selezionate, F=Operazioni completamente attuate

(1) ID Indicatore 2017 Totale 2017 Uomini 2017 Donne 2016 Totale 2016 Uomini 2016 Donne 2015 Totale 2015 Uomini 2015 Donne
F CO01 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S CO01 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F CO02 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S CO02 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F CO30 Energie rinnovabili: Capacità supplementare di produzione di energie rinnovabili 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S CO30 Energie rinnovabili: Capacità supplementare di produzione di energie rinnovabili 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F CO34 Riduzione dei gas a effetto serra: Diminuzione annuale stimata dei gas a effetto serra 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S CO34 Riduzione dei gas a effetto serra: Diminuzione annuale stimata dei gas a effetto serra 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F 4.21a Diminuzione del consumo annuale di energia primaria prodotta da fonte fossile 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S 4.21a Diminuzione del consumo annuale di energia primaria prodotta da fonte fossile 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F 421b Potenza installata oggetto di intervento (cup) 0,00
S 421b Potenza installata oggetto di intervento (cup) 0,00

(1) ID Indicatore 2014 Totale 2014 Uomini 2014 Donne
F CO01 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno 0,00 0,00 0,00
S CO01 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno 0,00 0,00 0,00
F CO02 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni 0,00 0,00 0,00
S CO02 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni 0,00 0,00 0,00
F CO30 Energie rinnovabili: Capacità supplementare di produzione di energie rinnovabili 0,00 0,00 0,00
S CO30 Energie rinnovabili: Capacità supplementare di produzione di energie rinnovabili 0,00 0,00 0,00
F CO34 Riduzione dei gas a effetto serra: Diminuzione annuale stimata dei gas a effetto serra 0,00 0,00 0,00
S CO34 Riduzione dei gas a effetto serra: Diminuzione annuale stimata dei gas a effetto serra 0,00 0,00 0,00
F 4.21a Diminuzione del consumo annuale di energia primaria prodotta da fonte fossile 0,00 0,00 0,00
S 4.21a Diminuzione del consumo annuale di energia primaria prodotta da fonte fossile 0,00 0,00 0,00
F 421b Potenza installata oggetto di intervento (cup)
S 421b Potenza installata oggetto di intervento (cup)
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Asse prioritario IV - PROMOZIONE DI UN'ECONOMIA A BASSA EMISSIONE DI CARBONIO
Priorità d'investimento 4b - Promuovere l'efficienza energetica e l'uso dell'energia rinnovabile nelle imprese
Obiettivo specifico 9 - Riduzione dei consumi energetici e delle emissioni nelle imprese e integrazione di fonti rinnovabili (4.2 AdP)

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario assistenza 
tecnica

ID Indicatore Unità di 
misura

Categoria di 
regioni

Valore di 
base

Anno di 
riferimento

Valore 
obiettivo 
2023

2018 
Totale

2018 
Qualitativo

Osservazioni

4.2b1 Consumi di energia elettrica delle imprese dell’industria [AP; Definizione: Consumi di energia 
elettrica delle imprese dell’industria misurati in Gwh sul Valore aggiunto delle imprese 
dell’industria (valori concatenati; anno di riferimento 2005)]

GWh In transizione 35,90 2013 33,00 Aggiornamento 
Istat 2017

ID Indicatore 2017 
Totale

2017 
Qualitativo

2016 
Totale

2016 
Qualitativo

2015 
Totale

2015 
Qualitativo

2014 
Totale

2014 
Qualitativo

4.2b1 Consumi di energia elettrica delle imprese dell’industria [AP; Definizione: Consumi di energia elettrica delle 
imprese dell’industria misurati in Gwh sul Valore aggiunto delle imprese dell’industria (valori concatenati; 
anno di riferimento 2005)]

34,50 0,00 0,00 0,00
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Asse prioritario IV - PROMOZIONE DI UN'ECONOMIA A BASSA EMISSIONE DI CARBONIO
Priorità 

d'investimento
4c - Sostenere l'efficienza energetica, la gestione intelligente dell'energia e l'uso dell'energia rinnovabile nelle infrastrutture pubbliche, compresi gli edifici pubblici, e 
nel settore dell'edilizia abitativa

Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorità d'investimento, 
ripartiti per categoria di regioni per il FESR - IV / 4c

(1) ID Indicatore Unità di misura Categoria di 
regioni

Valore obiettivo 
(2023) totale

Valore obiettivo 
(2023) uomini

Valore obiettivo 
(2023) donne

2018 Totale 2018 
Uomini

2018 
Donne

Osservazioni

F CO32 Efficienza energetica: Diminuzione del consumo 
annuale di energia primaria degli edifici pubblici

kWh/anno In transizione 2.100.000,00 2.396.529,28 Valore calcolato sui n. 36 
progetti conclusi al 2018.

S CO32 Efficienza energetica: Diminuzione del consumo 
annuale di energia primaria degli edifici pubblici

kWh/anno In transizione 2.100.000,00 23.965.298,28

F CO34 Riduzione dei gas a effetto serra: Diminuzione 
annuale stimata dei gas a effetto serra

Tonnellate di CO2 
equivalente

In transizione 1.170,00 1.026,22 Valore calcolato sui n. 36 
progetti conclusi al 2018.

S CO34 Riduzione dei gas a effetto serra: Diminuzione 
annuale stimata dei gas a effetto serra

Tonnellate di CO2 
equivalente

In transizione 1.170,00 1.315,00

(1) S=Operazioni selezionate, F=Operazioni completamente attuate

(1) ID Indicatore 2017 Totale 2017 
Uomini

2017 
Donne

2016 
Totale

2016 
Uomini

2016 
Donne

2015 
Totale

2015 
Uomini

2015 
Donne

F CO32 Efficienza energetica: Diminuzione del consumo annuale di energia primaria degli edifici 
pubblici

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

S CO32 Efficienza energetica: Diminuzione del consumo annuale di energia primaria degli edifici 
pubblici

4.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

F CO34 Riduzione dei gas a effetto serra: Diminuzione annuale stimata dei gas a effetto serra 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S CO34 Riduzione dei gas a effetto serra: Diminuzione annuale stimata dei gas a effetto serra 1.315,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(1) ID Indicatore 2014 Totale 2014 Uomini 2014 Donne
F CO32 Efficienza energetica: Diminuzione del consumo annuale di energia primaria degli edifici pubblici 0,00 0,00 0,00
S CO32 Efficienza energetica: Diminuzione del consumo annuale di energia primaria degli edifici pubblici 0,00 0,00 0,00
F CO34 Riduzione dei gas a effetto serra: Diminuzione annuale stimata dei gas a effetto serra 0,00 0,00 0,00
S CO34 Riduzione dei gas a effetto serra: Diminuzione annuale stimata dei gas a effetto serra 0,00 0,00 0,00
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Asse prioritario IV - PROMOZIONE DI UN'ECONOMIA A BASSA EMISSIONE DI CARBONIO
Priorità 

d'investimento
4c - Sostenere l'efficienza energetica, la gestione intelligente dell'energia e l'uso dell'energia rinnovabile nelle infrastrutture pubbliche, compresi gli edifici pubblici, e 
nel settore dell'edilizia abitativa

Obiettivo specifico 8 - Riduzione dei consumi energetici negli edifici e nelle strutture pubbliche o ad uso pubblico, residenziali e non residenziali e integrazione da fonti rinnovabili (4.1 
AdP)

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario assistenza 
tecnica

ID Indicatore Unità di 
misura

Categoria di 
regioni

Valore di 
base

Anno di 
riferimento

Valore 
obiettivo 2023

2018 
Totale

2018 
Qualitativo

Osservazioni

4.1c1 Consumi di energia elettrica della PA per Unità di lavoro [AP; Definizione: Consumi di 
energia elettrica della PA misurati in GWh per Unità di lavoro della PA (media annua in 
migliaia)]

GWh In transizione 3,00 2011 2,70 Aggiornamento 
Terna/Istat 2016

ID Indicatore 2017 
Totale

2017 
Qualitativo

2016 
Totale

2016 
Qualitativo

2015 
Totale

2015 
Qualitativo

2014 
Totale

2014 
Qualitativo

4.1c1 Consumi di energia elettrica della PA per Unità di lavoro [AP; Definizione: Consumi di energia elettrica 
della PA misurati in GWh per Unità di lavoro della PA (media annua in migliaia)]

0,00 3,10 0,00 0,00



IT 38 IT

Asse prioritario IX - PREVENZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO E SISMICO E SOSTEGNO ALLA RIPRESA ECONOMICA DELLE AREE COLPITE DAL 
TERREMOTO DEL 2016 E 2017 (CRATERE)

Priorità 
d'investimento

3b - Sviluppare e realizzare nuovi modelli di attività per le PMI, in particolare per l'internazionalizzazione

Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorità d'investimento, 
ripartiti per categoria di regioni per il FESR - IX / 3b

(1) ID Indicatore Unità di 
misura

Categoria di 
regioni

Valore obiettivo 
(2023) totale

Valore obiettivo 
(2023) uomini

Valore obiettivo 
(2023) donne

2018 
Totale

2018 
Uomini

2018 
Donne

Osservazioni

F CO01 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono 
un sostegno

Imprese In transizione 30,00 0,00

S CO01 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono 
un sostegno

Imprese In transizione 30,00 0,00 Gli indicatori sono riferiti all'Azione 
3.3.4 non ancora attuata nel corso del 
2018.

F CO02 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono 
sovvenzioni

Imprese In transizione 30,00 0,00

S CO02 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono 
sovvenzioni

Imprese In transizione 30,00 0,00 Gli indicatori sono riferiti all'Azione 
3.3.4 non ancora attuata nel corso del 
2018

F CO28 Ricerca, innovazione: Numero di imprese beneficiarie di 
un sostegno finalizzato all'introduzione di nuovi prodotti 
per il mercato

Imprese In transizione 3,00 0,00

S CO28 Ricerca, innovazione: Numero di imprese beneficiarie di 
un sostegno finalizzato all'introduzione di nuovi prodotti 
per il mercato

Imprese In transizione 3,00 0,00 Gli indicatori sono riferiti all'Azione 
3.3.4 non ancora attuata nel corso del 
2018

F CO29 Ricerca, innovazione: Numero di imprese beneficiarie di 
un sostegno finalizzato all'introduzione di nuovi prodotti 
per l'azienda

Imprese In transizione 27,00 0,00

S CO29 Ricerca, innovazione: Numero di imprese beneficiarie di 
un sostegno finalizzato all'introduzione di nuovi prodotti 
per l'azienda

Imprese In transizione 27,00 0,00 Gli indicatori sono riferiti all'Azione 
3.3.4 non ancora attuata nel corso del 
2018

(1) S=Operazioni selezionate, F=Operazioni completamente attuate

(1) ID Indicatore 2017 
Totale

2017 
Uomini

2017 
Donne

2016 
Totale

2016 
Uomini

2016 
Donne

2015 
Totale

2015 
Uomini

2015 
Donne

F CO01 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno 0,00
S CO01 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno 0,00
F CO02 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni 0,00
S CO02 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni 0,00
F CO28 Ricerca, innovazione: Numero di imprese beneficiarie di un sostegno finalizzato all'introduzione di 

nuovi prodotti per il mercato
0,00

S CO28 Ricerca, innovazione: Numero di imprese beneficiarie di un sostegno finalizzato all'introduzione di 
nuovi prodotti per il mercato

0,00

F CO29 Ricerca, innovazione: Numero di imprese beneficiarie di un sostegno finalizzato all'introduzione di 0,00
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(1) ID Indicatore 2017 
Totale

2017 
Uomini

2017 
Donne

2016 
Totale

2016 
Uomini

2016 
Donne

2015 
Totale

2015 
Uomini

2015 
Donne

nuovi prodotti per l'azienda
S CO29 Ricerca, innovazione: Numero di imprese beneficiarie di un sostegno finalizzato all'introduzione di 

nuovi prodotti per l'azienda
0,00

(1) ID Indicatore 2014 Totale 2014 Uomini 2014 Donne
F CO01 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno
S CO01 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno
F CO02 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni
S CO02 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni
F CO28 Ricerca, innovazione: Numero di imprese beneficiarie di un sostegno finalizzato all'introduzione di nuovi prodotti per il mercato
S CO28 Ricerca, innovazione: Numero di imprese beneficiarie di un sostegno finalizzato all'introduzione di nuovi prodotti per il mercato
F CO29 Ricerca, innovazione: Numero di imprese beneficiarie di un sostegno finalizzato all'introduzione di nuovi prodotti per l'azienda
S CO29 Ricerca, innovazione: Numero di imprese beneficiarie di un sostegno finalizzato all'introduzione di nuovi prodotti per l'azienda
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Asse prioritario IX - PREVENZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO E SISMICO E SOSTEGNO ALLA RIPRESA ECONOMICA DELLE AREE COLPITE DAL 
TERREMOTO DEL 2016 E 2017 (CRATERE)

Priorità 
d'investimento

3b - Sviluppare e realizzare nuovi modelli di attività per le PMI, in particolare per l'internazionalizzazione

Obiettivo specifico 19 - Consolidamento, modernizzazione e diversificazione dei sistemi produttivi territoriali (3.3 AP)

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario assistenza 
tecnica

ID Indicatore Unità di misura Categoria di regioni Valore di base Anno di riferimento Valore obiettivo 2023 2018 Totale 2018 Qualitativo Osservazioni
3.3b1 Investimenti privati sul PIL - % In transizione 17,73 2013 18,26

ID Indicatore 2017 Totale 2017 Qualitativo 2016 Totale 2016 Qualitativo 2015 Totale 2015 Qualitativo 2014 Totale 2014 Qualitativo
3.3b1 Investimenti privati sul PIL -
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Asse prioritario IX - PREVENZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO E SISMICO E SOSTEGNO ALLA RIPRESA ECONOMICA DELLE AREE COLPITE DAL 
TERREMOTO DEL 2016 E 2017 (CRATERE)

Priorità 
d'investimento

3d - Sostenere la capacità delle PMI di impegnarsi nella crescita sui mercati regionali, nazionali e internazionali e nei processi di innovazione

Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorità d'investimento, 
ripartiti per categoria di regioni per il FESR - IX / 3d

(1) ID Indicatore Unità di 
misura

Categoria di 
regioni

Valore obiettivo 
(2023) totale

Valore 
obiettivo 

(2023) uomini

Valore 
obiettivo 

(2023) donne

2018 
Totale

2018 
Uomini

2018 
Donne

Osservazioni

F CO01 Investimento produttivo: Numero di 
imprese che ricevono un sostegno

Imprese In 
transizione

50,00 0,00

S CO01 Investimento produttivo: Numero di 
imprese che ricevono un sostegno

Imprese In 
transizione

50,00 0,00 Gli indicatori fanno riferimento all'Azione 3.6.1 relativa agli Strumenti 
finanziari. Nel 2019 è stato individuato l'Intermediario finanziario 
autorizzato alla concessione delle garanzie. Le imprese destinatarie 
verranno selezionate nel corso del 2019.

F CO03 Investimento produttivo: Numero di 
imprese che ricevono un sostegno 
finanziario diverso dalle sovvenzioni

Imprese In 
transizione

50,00 0,00

S CO03 Investimento produttivo: Numero di 
imprese che ricevono un sostegno 
finanziario diverso dalle sovvenzioni

Imprese In 
transizione

50,00 0,00 Gli indicatori fanno riferimento all'Azione 3.6.1 relativa agli Strumenti 
finanziari. Nel 2019 è stato individuato l'Intermediario finanziario 
autorizzato alla concessione delle garanzie. Le imprese destinatarie 
verranno selezionate nel corso del 2019.

F CO07 Investimento produttivo: Investimenti 
privati corrispondenti al sostegno 
pubblico alle imprese (diverso dalle 
sovvenzioni)

EUR In 
transizione

3.000.000,00 0,00

S CO07 Investimento produttivo: Investimenti 
privati corrispondenti al sostegno 
pubblico alle imprese (diverso dalle 
sovvenzioni)

EUR In 
transizione

3.000.000,00 0,00 Gli indicatori fanno riferimento all'Azione 3.6.1 relativa agli Strumenti 
finanziari. Nel 2019 è stato individuato l'Intermediario finanziario 
autorizzato alla concessione delle garanzie. Le imprese destinatarie 
verranno selezionate nel corso del 2019.

(1) S=Operazioni selezionate, F=Operazioni completamente attuate

(1) ID Indicatore 2017 
Totale

2017 
Uomini

2017 
Donne

2016 
Totale

2016 
Uomini

2016 
Donne

2015 
Totale

2015 
Uomini

2015 
Donne

F CO01 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno 0,00
S CO01 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno 0,00
F CO03 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno finanziario diverso dalle 

sovvenzioni
0,00

S CO03 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno finanziario diverso dalle 
sovvenzioni

0,00

F CO07 Investimento produttivo: Investimenti privati corrispondenti al sostegno pubblico alle imprese 
(diverso dalle sovvenzioni)

0,00

S CO07 Investimento produttivo: Investimenti privati corrispondenti al sostegno pubblico alle imprese 0,00
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(1) ID Indicatore 2017 
Totale

2017 
Uomini

2017 
Donne

2016 
Totale

2016 
Uomini

2016 
Donne

2015 
Totale

2015 
Uomini

2015 
Donne

(diverso dalle sovvenzioni)

(1) ID Indicatore 2014 Totale 2014 Uomini 2014 Donne
F CO01 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno
S CO01 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno
F CO03 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno finanziario diverso dalle sovvenzioni
S CO03 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno finanziario diverso dalle sovvenzioni
F CO07 Investimento produttivo: Investimenti privati corrispondenti al sostegno pubblico alle imprese (diverso dalle sovvenzioni)
S CO07 Investimento produttivo: Investimenti privati corrispondenti al sostegno pubblico alle imprese (diverso dalle sovvenzioni)
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Asse prioritario IX - PREVENZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO E SISMICO E SOSTEGNO ALLA RIPRESA ECONOMICA DELLE AREE COLPITE DAL 
TERREMOTO DEL 2016 E 2017 (CRATERE)

Priorità 
d'investimento

3d - Sostenere la capacità delle PMI di impegnarsi nella crescita sui mercati regionali, nazionali e internazionali e nei processi di innovazione

Obiettivo specifico 20 - Miglioramento dell’accesso al credito, del finanziamento delle imprese e della gestione del rischio in agricoltura (3.6 AP)

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario assistenza 
tecnica

ID Indicatore Unità di 
misura

Categoria di 
regioni

Valore di 
base

Anno di 
riferimento

Valore 
obiettivo 
2023

2018 
Totale

2018 
Qualitativo

Osservazioni

3.6d1 Quota valore fidi globali tra 30.000 e 500.000 euro utilizzati dalle imprese [AP; Def: Valore 
dei fidi globali fra 30.000 e 500.000 € utilizzati da imprese in % sul valore comples. dei fidi 
globali utilizzati dalle imprese (media dei 4 trimestri)]

% In transizione 22,50 2013 25,00 Aggiornamento Banca 
D’Italia 2017

ID Indicatore 2017 
Totale

2017 
Qualitativo

2016 
Totale

2016 
Qualitativo

2015 
Totale

2015 
Qualitativo

2014 
Totale

2014 
Qualitativo

3.6d1 Quota valore fidi globali tra 30.000 e 500.000 euro utilizzati dalle imprese [AP; Def: Valore dei fidi globali fra 
30.000 e 500.000 € utilizzati da imprese in % sul valore comples. dei fidi globali utilizzati dalle imprese 
(media dei 4 trimestri)]

23,15
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Asse prioritario IX - PREVENZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO E SISMICO E SOSTEGNO ALLA RIPRESA ECONOMICA DELLE AREE COLPITE DAL 
TERREMOTO DEL 2016 E 2017 (CRATERE)

Priorità 
d'investimento

5b - Promuovere investimenti destinati a far fronte a rischi specifici, garantire la resilienza alle catastrofi e sviluppare sistemi di gestione delle catastrofi

Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorità d'investimento, 
ripartiti per categoria di regioni per il FESR - IX / 5b

(1) ID Indicatore Unità di 
misura

Categoria di 
regioni

Valore obiettivo 
(2023) totale

Valore obiettivo 
(2023) uomini

Valore obiettivo 
(2023) donne

2018 
Totale

2018 
Uomini

2018 
Donne

Osservazioni

F 5.11b Popolazione beneficiaria di misure di 
mitigazione contro le frane

Persone In transizione 3.139,00 0,00

S 5.11b Popolazione beneficiaria di misure di 
mitigazione contro le frane

Persone In transizione 3.139,00 0,00 Gli interventi selezionati nell'ambito dell'Azione 5.1.1 
sono n. 12. Il dato relativo a questo indicatore verrà 
fornito nel 2019.

F 5.32b Popolazione scolastica beneficiaria di 
misure di mitigazione del rischio 
sismico

N° In transizione 651,00 0,00

S 5.32b Popolazione scolastica beneficiaria di 
misure di mitigazione del rischio 
sismico

N° In transizione 651,00 0,00 La selezione degli interventi relaativi all'Azione 5.3.2 
avverrà nel corso del 2019.

F 5.32c Adeguamento sismico M3 In transizione 40.000,00 0,00
S 5.32c Adeguamento sismico M3 In transizione 40.000,00 0,00 La selezione degli interventi relaativi all'Azione 5.3.2 

avverrà nel corso del 2019.
F C.O22 Superficie totale dei suoli riabilitati Ettari (Ha) In transizione 11,70 0,00
S C.O22 Superficie totale dei suoli riabilitati Ettari (Ha) In transizione 11,70 10,05

(1) S=Operazioni selezionate, F=Operazioni completamente attuate

(1) ID Indicatore 2017 Totale 2017 Uomini 2017 Donne 2016 Totale 2016 Uomini 2016 Donne 2015 Totale 2015 Uomini 2015 Donne
F 5.11b Popolazione beneficiaria di misure di mitigazione contro le frane 0,00
S 5.11b Popolazione beneficiaria di misure di mitigazione contro le frane 0,00
F 5.32b Popolazione scolastica beneficiaria di misure di mitigazione del rischio sismico 0,00
S 5.32b Popolazione scolastica beneficiaria di misure di mitigazione del rischio sismico 0,00
F 5.32c Adeguamento sismico 0,00
S 5.32c Adeguamento sismico 0,00
F C.O22 Superficie totale dei suoli riabilitati 0,00
S C.O22 Superficie totale dei suoli riabilitati 0,00

(1) ID Indicatore 2014 Totale 2014 Uomini 2014 Donne
F 5.11b Popolazione beneficiaria di misure di mitigazione contro le frane
S 5.11b Popolazione beneficiaria di misure di mitigazione contro le frane
F 5.32b Popolazione scolastica beneficiaria di misure di mitigazione del rischio sismico
S 5.32b Popolazione scolastica beneficiaria di misure di mitigazione del rischio sismico
F 5.32c Adeguamento sismico
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(1) ID Indicatore 2014 Totale 2014 Uomini 2014 Donne
S 5.32c Adeguamento sismico
F C.O22 Superficie totale dei suoli riabilitati
S C.O22 Superficie totale dei suoli riabilitati
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Asse prioritario IX - PREVENZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO E SISMICO E SOSTEGNO ALLA RIPRESA ECONOMICA DELLE AREE COLPITE DAL 
TERREMOTO DEL 2016 E 2017 (CRATERE)

Priorità 
d'investimento

5b - Promuovere investimenti destinati a far fronte a rischi specifici, garantire la resilienza alle catastrofi e sviluppare sistemi di gestione delle catastrofi

Obiettivo specifico 21 - Riduzione del rischio idrogeologico e di erosione costiera (5.1 AP)

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario assistenza 
tecnica

ID Indicatore Unità di 
misura

Categoria di 
regioni

Valore di 
base

Anno di 
riferimento

Valore obiettivo 
2023

2018 
Totale

2018 
Qualitativo

Osservazioni

5.1b1 Popolazione esposta a rischio idrogeologico (frane +alluvioni) [Definizione: 
Abitanti per km2 esposti a rischio frane e alluvione]

Abitanti per 
km2

In transizione 7,03 2015 5,95 Aggiornamento Istat 
2017

ID Indicatore 2017 
Totale

2017 
Qualitativo

2016 
Totale

2016 
Qualitativo

2015 
Totale

2015 
Qualitativo

2014 
Totale

2014 
Qualitativo

5.1b1 Popolazione esposta a rischio idrogeologico (frane +alluvioni) [Definizione: Abitanti per km2 
esposti a rischio frane e alluvione]

7,00
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Asse prioritario IX - PREVENZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO E SISMICO E SOSTEGNO ALLA RIPRESA ECONOMICA DELLE AREE COLPITE DAL 
TERREMOTO DEL 2016 E 2017 (CRATERE)

Priorità 
d'investimento

5b - Promuovere investimenti destinati a far fronte a rischi specifici, garantire la resilienza alle catastrofi e sviluppare sistemi di gestione delle catastrofi

Obiettivo specifico 22 - Riduzione del rischio incendi e del rischio sismico (5.3 AP)

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario assistenza 
tecnica

ID Indicatore Unità di 
misura

Categoria di 
regioni

Valore di 
base

Anno di 
riferimento

Valore 
obiettivo 
2023

2018 
Totale

2018 
Qualitativo

Osservazioni

5.3b3 Resilienza ai Terremoti degli Insediamenti, per presenza di microzonazione sismica [Definizione: 
Numero di Comuni per classe di mitigazione del rischio sismico con piano di emergenza e studi di 
microzonazione sismica in percentuale sul totale dei comuni]

% In transizione 40,00 2016 70,00

ID Indicatore 2017 
Totale

2017 
Qualitativo

2016 
Totale

2016 
Qualitativo

2015 
Totale

2015 
Qualitativo

2014 
Totale

2014 
Qualitativo

5.3b3 Resilienza ai Terremoti degli Insediamenti, per presenza di microzonazione sismica [Definizione: Numero di 
Comuni per classe di mitigazione del rischio sismico con piano di emergenza e studi di microzonazione sismica 
in percentuale sul totale dei comuni]
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Asse prioritario IX - PREVENZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO E SISMICO E SOSTEGNO ALLA RIPRESA ECONOMICA DELLE AREE COLPITE DAL 
TERREMOTO DEL 2016 E 2017 (CRATERE)

Priorità 
d'investimento

6c - Conservare, proteggere, promuovere e sviluppare il patrimonio naturale e culturale

Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorità d'investimento, 
ripartiti per categoria di regioni per il FESR - IX / 6c

(1) ID Indicatore Unità di 
misura

Categoria di 
regioni

Valore obiettivo 
(2023) totale

Valore obiettivo 
(2023) uomini

Valore obiettivo 
(2023) donne

2018 
Totale

2018 
Uomini

2018 
Donne

Osservazioni

F 6.83b Progetti per la fruizione integrata 
e la promozione

n. In transizione 2,00 0,00

S 6.83b Progetti per la fruizione integrata 
e la promozione

n. In transizione 2,00 0,00 Al 31/12/2018 non risultano interventi 
selezionati a valere sull'Azione 6.8.3..

F 6.83c Mercati esteri raggiunti dalle 
azioni di promozione

n In transizione 1,00 0,00

S 6.83c Mercati esteri raggiunti dalle 
azioni di promozione

n In transizione 1,00 0,00 Al 31/12/2018 non risultano interventi 
selezionati a valere sull'Azione 6.8.3..

(1) S=Operazioni selezionate, F=Operazioni completamente attuate

(1) ID Indicatore 2017 Totale 2017 Uomini 2017 Donne 2016 Totale 2016 Uomini 2016 Donne 2015 Totale 2015 Uomini 2015 Donne
F 6.83b Progetti per la fruizione integrata e la promozione 0,00
S 6.83b Progetti per la fruizione integrata e la promozione 0,00
F 6.83c Mercati esteri raggiunti dalle azioni di promozione 0,00
S 6.83c Mercati esteri raggiunti dalle azioni di promozione 0,00

(1) ID Indicatore 2014 Totale 2014 Uomini 2014 Donne
F 6.83b Progetti per la fruizione integrata e la promozione
S 6.83b Progetti per la fruizione integrata e la promozione
F 6.83c Mercati esteri raggiunti dalle azioni di promozione
S 6.83c Mercati esteri raggiunti dalle azioni di promozione
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Asse prioritario IX - PREVENZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO E SISMICO E SOSTEGNO ALLA RIPRESA ECONOMICA DELLE AREE COLPITE DAL 
TERREMOTO DEL 2016 E 2017 (CRATERE)

Priorità 
d'investimento

6c - Conservare, proteggere, promuovere e sviluppare il patrimonio naturale e culturale

Obiettivo specifico 23 - Riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche (6.8 AP)

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario assistenza 
tecnica

ID Indicatore Unità di 
misura

Categoria di 
regioni

Valore di 
base

Anno di 
riferimento

Valore 
obiettivo 2023

2018 
Totale

2018 
Qualitativo

Osservazioni

6.8c3 Tasso di turisticità [AP; Definizione: Giornate di presenza (italiani e stranieri) nel 
complesso degli esercizi ricettivi per abitante]

Giornate In transizione 5,20 2013 6,80 Aggiornamento Istat 
2017

6.8c4 Turismo nei mesi non estivi [AP; Definizione: Giornate di presenza (italiani e 
stranieri) nel complesso degli esercizi ricettivi nei mesi non estivi per abitante]

Giornate In transizione 1,40 2013 2,80 Aggiornamento Istat 
2017

ID Indicatore 2017 
Totale

2017 
Qualitativo

2016 
Totale

2016 
Qualitativo

2015 
Totale

2015 
Qualitativo

2014 
Totale

2014 
Qualitativo

6.8c3 Tasso di turisticità [AP; Definizione: Giornate di presenza (italiani e stranieri) nel complesso degli 
esercizi ricettivi per abitante]

4,70

6.8c4 Turismo nei mesi non estivi [AP; Definizione: Giornate di presenza (italiani e stranieri) nel complesso 
degli esercizi ricettivi nei mesi non estivi per abitante]

1,20



IT 50 IT

Asse prioritario V - RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO
Priorità d'investimento 5b - Promuovere investimenti destinati a far fronte a rischi specifici, garantire la resilienza alle catastrofi e sviluppare sistemi di gestione delle catastrofi

Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorità d'investimento, 
ripartiti per categoria di regioni per il FESR - V / 5b

(1) ID Indicatore Unità di 
misura

Categoria di 
regioni

Valore obiettivo 
(2023) totale

Valore obiettivo 
(2023) uomini

Valore obiettivo 
(2023) donne

2018 
Totale

2018 
Uomini

2018 
Donne

Osservazioni

F CO20 Prevenzione e gestione dei rischi: Popolazione che 
beneficia di misure di prevenzione delle alluvioni

Persone In transizione 1.500,00 0,00

S CO20 Prevenzione e gestione dei rischi: Popolazione che 
beneficia di misure di prevenzione delle alluvioni

Persone In transizione 1.500,00 0,00 L'indicatore verrà valorizzato nel 
corso del 2019.

F CO22 Ripristino del terreno: Superficie totale dei terreni 
ripristinati

Ettari In transizione 23,72 6,02

S CO22 Ripristino del terreno: Superficie totale dei terreni 
ripristinati

Ettari In transizione 23,72 45,92 Al 2017 l'indicatore è valorizzato 
da n. 2 interverti : 
- Comune di Castel 
Frentano 1,60 Ettari 
Comune di Sante Eusanio del 
Sangro 1,60 Ettari.

F 5.11a Lunghezza di asta fluviale oggetto di mitigazione del 
rischio alluvione

Km In transizione 2,30 0,00

S 5.11a Lunghezza di asta fluviale oggetto di mitigazione del 
rischio alluvione

Km In transizione 2,30 0,00 L'indicatore verrà valorizzato nel 
corso del 2019.

F 5.11b Popolazione beneficiaria di misure di mitigazione 
contro le frane

Persone In transizione 1.733,00 0,00

S 5.11b Popolazione beneficiaria di misure di mitigazione 
contro le frane

Persone In transizione 1.733,00 0,00 n. 2 interverti : 
- Comune di Castel 
Frentano :70 persone.
Comune di Sante Eusanio del 
Sangro : 103 persone

(1) S=Operazioni selezionate, F=Operazioni completamente attuate

(1) ID Indicatore 2017 
Totale

2017 
Uomini

2017 
Donne

2016 
Totale

2016 
Uomini

2016 
Donne

2015 
Totale

2015 
Uomini

2015 
Donne

F CO20 Prevenzione e gestione dei rischi: Popolazione che beneficia di misure di prevenzione delle 
alluvioni

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

S CO20 Prevenzione e gestione dei rischi: Popolazione che beneficia di misure di prevenzione delle 
alluvioni

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

F CO22 Ripristino del terreno: Superficie totale dei terreni ripristinati 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S CO22 Ripristino del terreno: Superficie totale dei terreni ripristinati 3,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F 5.11a Lunghezza di asta fluviale oggetto di mitigazione del rischio alluvione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S 5.11a Lunghezza di asta fluviale oggetto di mitigazione del rischio alluvione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F 5.11b Popolazione beneficiaria di misure di mitigazione contro le frane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S 5.11b Popolazione beneficiaria di misure di mitigazione contro le frane 173,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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(1) ID Indicatore 2014 Totale 2014 Uomini 2014 Donne
F CO20 Prevenzione e gestione dei rischi: Popolazione che beneficia di misure di prevenzione delle alluvioni 0,00 0,00 0,00
S CO20 Prevenzione e gestione dei rischi: Popolazione che beneficia di misure di prevenzione delle alluvioni 0,00 0,00 0,00
F CO22 Ripristino del terreno: Superficie totale dei terreni ripristinati 0,00 0,00 0,00
S CO22 Ripristino del terreno: Superficie totale dei terreni ripristinati 0,00 0,00 0,00
F 5.11a Lunghezza di asta fluviale oggetto di mitigazione del rischio alluvione 0,00 0,00 0,00
S 5.11a Lunghezza di asta fluviale oggetto di mitigazione del rischio alluvione 0,00 0,00 0,00
F 5.11b Popolazione beneficiaria di misure di mitigazione contro le frane 0,00 0,00 0,00
S 5.11b Popolazione beneficiaria di misure di mitigazione contro le frane 0,00 0,00 0,00
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Asse prioritario V - RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO
Priorità d'investimento 5b - Promuovere investimenti destinati a far fronte a rischi specifici, garantire la resilienza alle catastrofi e sviluppare sistemi di gestione delle catastrofi
Obiettivo specifico 10 - Riduzione del rischio idrogeologico e di erosione costiera (5.1 AdP)

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario assistenza 
tecnica

ID Indicatore Unità di 
misura

Categoria di 
regioni

Valore di 
base

Anno di 
riferimento

Valore obiettivo 
2023

2018 
Totale

2018 
Qualitativo

Osservazioni

5.1b2 Popolazione esposta a rischio frane [Definizione: Abitanti per 
kmq esposti a rischio frane]

Abitanti per 
kmq

In transizione 7,03 2015 6,58 Aggiornamento Ispra 
RendisWeb 2017

5.1b3 Popolazione esposta a rischio alluvione Abitanti per 
kmq

In transizione 1,46 2015 1,31

ID Indicatore 2017 
Totale

2017 
Qualitativo

2016 
Totale

2016 
Qualitativo

2015 
Totale

2015 
Qualitativo

2014 
Totale

2014 
Qualitativo

5.1b2 Popolazione esposta a rischio frane [Definizione: Abitanti per kmq esposti a rischio 
frane]

7,00

5.1b3 Popolazione esposta a rischio alluvione
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Asse prioritario VI - TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE NATURALI E CULTURALI
Priorità d'investimento 6c - Conservare, proteggere, promuovere e sviluppare il patrimonio naturale e culturale

Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorità d'investimento, 
ripartiti per categoria di regioni per il FESR - VI / 6c

(1) ID Indicatore Unità di 
misura

Categoria di 
regioni

Valore obiettivo 
(2023) totale

Valore obiettivo 
(2023) uomini

Valore obiettivo 
(2023) donne

2018 
Totale

2018 
Uomini

2018 
Donne

Osservazioni

F CO09 Turismo sostenibile: Aumento del numero atteso di visite a siti 
del patrimonio culturale e naturale e a luoghi di attrazione 
beneficiari di un sostegno

Visite/anno In transizione 4.000,00 0,00

S CO09 Turismo sostenibile: Aumento del numero atteso di visite a siti 
del patrimonio culturale e naturale e a luoghi di attrazione 
beneficiari di un sostegno

Visite/anno In transizione 4.000,00 0,00 L'indicatore verrà valorizzato 
nel corso del 2019.

F 6.61a Superficie oggetto di intervento (mq) (Cup) Mq In transizione 2.000,00 37.000,00 Progetto : Dipinto Cerrano
S 6.61a Superficie oggetto di intervento (mq) (Cup) Mq In transizione 2.000,00 37.000,00
F 6.61c Sentieri realizzati KM In transizione 20,00 1,00 Progetto : Dipinto Cerrano
S 6.61c Sentieri realizzati KM In transizione 20,00 1,00
F 6.61d Numero di studi e ricerche realizzati N. In transizione 2,00 1,00 Progetto : Dipinto Cerrano
S 6.61d Numero di studi e ricerche realizzati N. In transizione 2,00 1,00
F 6.83b Progetti per la fruizione integrata e la promozione n. In transizione 20,00 41,00
S 6.83b Progetti per la fruizione integrata e la promozione n. In transizione 20,00 2,00
F 6.83c Mercati esteri raggiunti dalle azioni di promozione n In transizione 5,00 2,00 Mercato di Londra e 

KLAGENFURT
S 6.83c Mercati esteri raggiunti dalle azioni di promozione n In transizione 5,00 1,00
F 661b Numero di centri visita realizzati N. In transizione 10,00 1,00 Progetto : Dipinto Cerrano
S 661b Numero di centri visita realizzati N. In transizione 10,00 10,00

(1) S=Operazioni selezionate, F=Operazioni completamente attuate

(1) ID Indicatore 2017 
Totale

2017 
Uomini

2017 
Donne

2016 
Totale

2016 
Uomini

2016 
Donne

2015 
Totale

2015 
Uomini

2015 
Donne

F CO09 Turismo sostenibile: Aumento del numero atteso di visite a siti del patrimonio culturale e naturale e a 
luoghi di attrazione beneficiari di un sostegno

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

S CO09 Turismo sostenibile: Aumento del numero atteso di visite a siti del patrimonio culturale e naturale e a 
luoghi di attrazione beneficiari di un sostegno

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

F 6.61a Superficie oggetto di intervento (mq) (Cup) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S 6.61a Superficie oggetto di intervento (mq) (Cup) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F 6.61c Sentieri realizzati 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S 6.61c Sentieri realizzati 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F 6.61d Numero di studi e ricerche realizzati 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S 6.61d Numero di studi e ricerche realizzati 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F 6.83b Progetti per la fruizione integrata e la promozione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S 6.83b Progetti per la fruizione integrata e la promozione 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F 6.83c Mercati esteri raggiunti dalle azioni di promozione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S 6.83c Mercati esteri raggiunti dalle azioni di promozione 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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(1) ID Indicatore 2017 
Totale

2017 
Uomini

2017 
Donne

2016 
Totale

2016 
Uomini

2016 
Donne

2015 
Totale

2015 
Uomini

2015 
Donne

F 661b Numero di centri visita realizzati 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S 661b Numero di centri visita realizzati 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(1) ID Indicatore 2014 Totale 2014 Uomini 2014 Donne
F CO09 Turismo sostenibile: Aumento del numero atteso di visite a siti del patrimonio culturale e naturale e a luoghi di attrazione beneficiari di un sostegno 0,00 0,00 0,00
S CO09 Turismo sostenibile: Aumento del numero atteso di visite a siti del patrimonio culturale e naturale e a luoghi di attrazione beneficiari di un sostegno 0,00 0,00 0,00
F 6.61a Superficie oggetto di intervento (mq) (Cup) 0,00 0,00 0,00
S 6.61a Superficie oggetto di intervento (mq) (Cup) 0,00 0,00 0,00
F 6.61c Sentieri realizzati 0,00 0,00 0,00
S 6.61c Sentieri realizzati 0,00 0,00 0,00
F 6.61d Numero di studi e ricerche realizzati 0,00 0,00 0,00
S 6.61d Numero di studi e ricerche realizzati 0,00 0,00 0,00
F 6.83b Progetti per la fruizione integrata e la promozione 0,00 0,00 0,00
S 6.83b Progetti per la fruizione integrata e la promozione 0,00 0,00 0,00
F 6.83c Mercati esteri raggiunti dalle azioni di promozione 0,00 0,00 0,00
S 6.83c Mercati esteri raggiunti dalle azioni di promozione 0,00 0,00 0,00
F 661b Numero di centri visita realizzati 0,00 0,00 0,00
S 661b Numero di centri visita realizzati 0,00 0,00 0,00
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Asse prioritario VI - TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE NATURALI E CULTURALI
Priorità d'investimento 6c - Conservare, proteggere, promuovere e sviluppare il patrimonio naturale e culturale
Obiettivo specifico 11 - Miglioramento delle condizioni e degli standard di offerta e fruizione del patrimonio nelle aree di attrazione naturale (6.6 AdP)

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario assistenza 
tecnica

ID Indicatore Unità di 
misura

Categoria di 
regioni

Valore di 
base

Anno di 
riferimento

Valore 
obiettivo 
2023

2018 
Totale

2018 
Qualitativo

Osservazioni

6.6c1 Tasso di turisticità nei parchi nazionali e regionali (AP; Definizione: Presenze turistiche totali 
nei comuni con parchi nazionali e regionali in percentuale sulla popolazione residente nei 
comuni con parchi nazionali e regionali)

% In transizione 6,40 2013 8,00 Aggiornamento 
Istat 2017

ID Indicatore 2017 
Totale

2017 
Qualitativo

2016 
Totale

2016 
Qualitativo

2015 
Totale

2015 
Qualitativo

2014 
Totale

2014 
Qualitativo

6.6c1 Tasso di turisticità nei parchi nazionali e regionali (AP; Definizione: Presenze turistiche totali nei comuni con 
parchi nazionali e regionali in percentuale sulla popolazione residente nei comuni con parchi nazionali e 
regionali)

5,50 0,00 0,00 0,00
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Asse prioritario VI - TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE NATURALI E CULTURALI
Priorità d'investimento 6c - Conservare, proteggere, promuovere e sviluppare il patrimonio naturale e culturale
Obiettivo specifico 12 - Miglioramento delle condizioni e degli standard di offerta e fruizione del patrimonio culturale, nelle aree di attrazione (6.7 AdP)

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario assistenza 
tecnica

ID Indicatore Unità di 
misura

Categoria di 
regioni

Valore di 
base

Anno di 
riferimento

Valore 
obiettivo 2023

2018 
Totale

2018 
Qualitativo

Osservazioni

6.7c2 Indice di domanda culturale del patrimonio statale e non statale [AP; Definizione: 
Numero di visitatori negli istituti statali e non statali per istituto (in migliaia)]

visitatori In transizione 4,20 2011 5,25 Aggiornamento Fonte 
MiBact 2017

ID Indicatore 2017 
Totale

2017 
Qualitativo

2016 
Totale

2016 
Qualitativo

2015 
Totale

2015 
Qualitativo

2014 
Totale

2014 
Qualitativo

6.7c2 Indice di domanda culturale del patrimonio statale e non statale [AP; Definizione: Numero di visitatori 
negli istituti statali e non statali per istituto (in migliaia)]

2,90 0,00 0,00 0,00
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Asse prioritario VI - TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE NATURALI E CULTURALI
Priorità d'investimento 6c - Conservare, proteggere, promuovere e sviluppare il patrimonio naturale e culturale
Obiettivo specifico 13 - Riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche (6.8 AdP)

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario assistenza 
tecnica

ID Indicatore Unità di 
misura

Categoria di 
regioni

Valore di 
base

Anno di 
riferimento

Valore 
obiettivo 2023

2018 
Totale

2018 
Qualitativo

Osservazioni

6.8c3 Tasso di turisticità [AP; Definizione: Giornate di presenza (italiani e stranieri) nel 
complesso degli esercizi ricettivi per abitante]

Giornate In transizione 5,20 2013 6,80 Aggiornamento Istat  
Mibact 2017

6.8c4 Turismo nei mesi non estivi [AP; Definizione: Giornate di presenza (italiani e 
stranieri) nel complesso degli esercizi ricettivi nei mesi non estivi per abitante]

Giornate In transizione 1,40 2013 2,80 Aggiornamento Istat 
2017

ID Indicatore 2017 
Totale

2017 
Qualitativo

2016 
Totale

2016 
Qualitativo

2015 
Totale

2015 
Qualitativo

2014 
Totale

2014 
Qualitativo

6.8c3 Tasso di turisticità [AP; Definizione: Giornate di presenza (italiani e stranieri) nel complesso degli 
esercizi ricettivi per abitante]

4,70 0,00 0,00 0,00

6.8c4 Turismo nei mesi non estivi [AP; Definizione: Giornate di presenza (italiani e stranieri) nel complesso 
degli esercizi ricettivi nei mesi non estivi per abitante]

1,20 0,00 0,00 0,00
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Asse prioritario VI - TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE NATURALI E CULTURALI
Priorità d'investimento 6d - Proteggere e ripristinare la biodiversità e i suoli e promuovere i servizi ecosistemici anche attraverso Natura 2000 e per mezzo di infrastrutture verdi

Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorità d'investimento, 
ripartiti per categoria di regioni per il FESR - VI / 6d

(1) ID Indicatore Unità di 
misura

Categoria di 
regioni

Valore obiettivo 
(2023) totale

Valore obiettivo 
(2023) uomini

Valore obiettivo 
(2023) donne

2018 
Totale

2018 
Uomini

2018 
Donne

Osservazioni

F CO23 Natura e biodiversità: Superficie degli habitat beneficiari di un sostegno 
finalizzato al raggiungimento di un migliore stato di conservazione

Ettari In transizione 3.065,00 1.017,99

S CO23 Natura e biodiversità: Superficie degli habitat beneficiari di un sostegno 
finalizzato al raggiungimento di un migliore stato di conservazione

Ettari In transizione 3.065,00 2.300,00

(1) S=Operazioni selezionate, F=Operazioni completamente attuate

(1) ID Indicatore 2017 
Totale

2017 
Uomini

2017 
Donne

2016 
Totale

2016 
Uomini

2016 
Donne

2015 
Totale

2015 
Uomini

2015 
Donne

F CO23 Natura e biodiversità: Superficie degli habitat beneficiari di un sostegno finalizzato al raggiungimento di 
un migliore stato di conservazione

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

S CO23 Natura e biodiversità: Superficie degli habitat beneficiari di un sostegno finalizzato al raggiungimento di 
un migliore stato di conservazione

2.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(1) ID Indicatore 2014 Totale 2014 Uomini 2014 Donne
F CO23 Natura e biodiversità: Superficie degli habitat beneficiari di un sostegno finalizzato al raggiungimento di un migliore stato di conservazione 0,00 0,00 0,00
S CO23 Natura e biodiversità: Superficie degli habitat beneficiari di un sostegno finalizzato al raggiungimento di un migliore stato di conservazione 0,00 0,00 0,00
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Asse prioritario VI - TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE NATURALI E CULTURALI
Priorità d'investimento 6d - Proteggere e ripristinare la biodiversità e i suoli e promuovere i servizi ecosistemici anche attraverso Natura 2000 e per mezzo di infrastrutture verdi
Obiettivo specifico 14 - Contribuire ad arrestare la perdita di biodiversità terrestre, anche legata al paesaggio rurale e mantenendo e ripristinando i servizi ecosistemici (6.5 AdP)

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario assistenza 
tecnica

ID Indicatore Unità di 
misura

Categoria di 
regioni

Valore di 
base

Anno di 
riferimento

Valore 
obiettivo 2023

2018 
Totale

2018 
Qualitativo

Osservazioni

6.5d1 Percentuale di superficie degli habitat con un 
migliore stato di conservazione (AP)

% In transizione 32,00 2012 38,40 Valorizzazione indicatore  valore di base ed anno di 
riferimento inseriti con procedura n. 3/2016

ID Indicatore 2017 Totale 2017 Qualitativo 2016 Totale 2016 Qualitativo 2015 Totale 2015 Qualitativo 2014 Totale 2014 Qualitativo
6.5d1 Percentuale di superficie degli habitat con un migliore stato di conservazione (AP) 0,00 0,00 0,00 0,00
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Asse prioritario VII - SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE
Priorità d'investimento 2c - Rafforzare le applicazioni delle TIC per l'e-government, l'e-learning, l'e-inclusione, l'e-culture e l'e-health

Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorità d'investimento, 
ripartiti per categoria di regioni per il FESR - VII / 2c

(1) ID Indicatore Unità di 
misura

Categoria di 
regioni

Valore obiettivo 
(2023) totale

Valore obiettivo 
(2023) uomini

Valore obiettivo 
(2023) donne

2018 
Totale

2018 
Uomini

2018 
Donne

Osservazioni

F 7.22a Realizzazione di applicativi e sistemi informativi (numero di antenne installate 
e di sensori di rilevamento dell'inquinamento atmosferico e applicativi)

N. In transizione 133,00 0,00

S 7.22a Realizzazione di applicativi e sistemi informativi (numero di antenne installate 
e di sensori di rilevamento dell'inquinamento atmosferico e applicativi)

N. In transizione 133,00 40,00

(1) S=Operazioni selezionate, F=Operazioni completamente attuate

(1) ID Indicatore 2017 
Totale

2017 
Uomini

2017 
Donne

2016 
Totale

2016 
Uomini

2016 
Donne

2015 
Totale

2015 
Uomini

2015 
Donne

F 7.22a Realizzazione di applicativi e sistemi informativi (numero di antenne installate e di sensori di rilevamento 
dell'inquinamento atmosferico e applicativi)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

S 7.22a Realizzazione di applicativi e sistemi informativi (numero di antenne installate e di sensori di rilevamento 
dell'inquinamento atmosferico e applicativi)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(1) ID Indicatore 2014 Totale 2014 Uomini 2014 Donne
F 7.22a Realizzazione di applicativi e sistemi informativi (numero di antenne installate e di sensori di rilevamento dell'inquinamento atmosferico e applicativi) 0,00 0,00 0,00
S 7.22a Realizzazione di applicativi e sistemi informativi (numero di antenne installate e di sensori di rilevamento dell'inquinamento atmosferico e applicativi) 0,00 0,00 0,00
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Asse prioritario VII - SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE
Priorità d'investimento 2c - Rafforzare le applicazioni delle TIC per l'e-government, l'e-learning, l'e-inclusione, l'e-culture e l'e-health
Obiettivo specifico 15 - Digitalizzazione dei processi amministrativi e diffusione di servizi digitali pienamente interoperabili (2.2 AP)

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario assistenza 
tecnica

ID Indicatore Unità di 
misura

Categoria di 
regioni

Valore di 
base

Anno di 
riferimento

Valore obiettivo 
2023

2018 
Totale

2018 
Qualitativo

Osservazioni

7.2c2 Disponibilità di wi-fi pubblico nei comuni che forniscono punti di accesso wi-fi 
gratuiti sul proprio territorio

% di Comuni In transizione 21,10 2012 34,00

ID Indicatore 2017 
Totale

2017 
Qualitativo

2016 
Totale

2016 
Qualitativo

2015 
Totale

2015 
Qualitativo

2014 
Totale

2014 
Qualitativo

7.2c2 Disponibilità di wi-fi pubblico nei comuni che forniscono punti di accesso wi-fi gratuiti sul 
proprio territorio

0,00
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Asse prioritario VII - SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE
Priorità 

d'investimento
4e - Promuovere strategie di bassa emissione di carbonio per tutti i tipi di territorio, in particolare per le aree urbane, inclusa la promozione della mobilità urbana 
multimodale sostenibile e di misure di adattamento finalizzate all'attenuazione delle emissioni

Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorità d'investimento, 
ripartiti per categoria di regioni per il FESR - VII / 4e

(1) ID Indicatore Unità di 
misura

Categoria di 
regioni

Valore obiettivo 
(2023) totale

Valore obiettivo 
(2023) uomini

Valore obiettivo 
(2023) donne

2018 
Totale

2018 
Uomini

2018 
Donne

Osservazioni

F 4.62a Unità beni acquistati N. In transizione 24,00 8,00 Acquisto e consegna di n. 8 autobus
S 4.62a Unità beni acquistati N. In transizione 24,00 15,00
F 4.63b Estensione in lunghezza Km In transizione 60,00 0,00
S 4.63b Estensione in lunghezza Km In transizione 60,00 2,80 Il valore si riferisce alla lunghezza della pista 

ciclabile da realizzare
F 4.64c Punti di ricarica di veicoli 

elettrici
N. In transizione 60,00 0,00

S 4.64c Punti di ricarica di veicoli 
elettrici

N. In transizione 60,00 6,00

(1) S=Operazioni selezionate, F=Operazioni completamente attuate

(1) ID Indicatore 2017 Totale 2017 Uomini 2017 Donne 2016 Totale 2016 Uomini 2016 Donne 2015 Totale 2015 Uomini 2015 Donne
F 4.62a Unità beni acquistati 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S 4.62a Unità beni acquistati 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F 4.63b Estensione in lunghezza 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S 4.63b Estensione in lunghezza 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F 4.64c Punti di ricarica di veicoli elettrici 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S 4.64c Punti di ricarica di veicoli elettrici 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(1) ID Indicatore 2014 Totale 2014 Uomini 2014 Donne
F 4.62a Unità beni acquistati 0,00 0,00 0,00
S 4.62a Unità beni acquistati 0,00 0,00 0,00
F 4.63b Estensione in lunghezza 0,00 0,00 0,00
S 4.63b Estensione in lunghezza 0,00 0,00 0,00
F 4.64c Punti di ricarica di veicoli elettrici 0,00 0,00 0,00
S 4.64c Punti di ricarica di veicoli elettrici 0,00 0,00 0,00
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Asse prioritario VII - SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE
Priorità 

d'investimento
4e - Promuovere strategie di bassa emissione di carbonio per tutti i tipi di territorio, in particolare per le aree urbane, inclusa la promozione della mobilità urbana 
multimodale sostenibile e di misure di adattamento finalizzate all'attenuazione delle emissioni

Obiettivo specifico 16 - Aumento della mobilità sostenibile nelle aree urbane (4.6 AdP)

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario assistenza 
tecnica

ID Indicatore Unità di 
misura

Categoria di 
regioni

Valore di 
base

Anno di 
riferimento

Valore 
obiettivo 
2023

2018 
Totale

2018 
Qualitativo

Osservazioni

4.6e1 Passeggeri trasportati dal TPL nei Comuni capoluogo di provincia (AP; Definizione: Numero 
di passeggeri trasportati dal TPL nei Comuni capoluogo di provincia per abitante)

Passeggeri In transizione 64,70 2013 80,00 Aggiornamento Istat 
2016

4.6e3 Concentrazione di PM10 nell’aria nel Comune di Pescara (AP; Def: N. gg superamento limite 
per la protezione della salute umana previsto per il PM10 nei Comuni Cap. Prov rilevato nelle 
centraline fisse per monit. qualità aria di tipo traf

N. di giorni In transizione 40,00 2013 29,00 Aggiornamento dati 
Arta 2016

4.6e4 Concentrazione di PM10 nell’aria nel Comune di Teramo (AP; Def: N. gg superamento limite 
per la protezione della salute umana previsto per il PM10 nei Comuni Cap. Prov rilevato nelle 
centraline fisse per monit. qualità aria di tipo traffico)

N. di giorni In transizione 6,00 2013 0,00 Aggiornamento dati 
Arta 2016

4.6e5 Concentrazione di PM10 nell’aria nel Comune di L'Aquila (AP; Def: N. gg superamento limite 
per la protezione della salute umana previsto per il PM10 nei Comuni Cap. Prov rilevato nelle 
centraline fisse per monit. qualità aria di tipo traffico)

N. di giorni In transizione 9,00 2015 2,00 Aggiornamento dati 
Arta 2016

4.6e6 Concentrazione di PM10 nell’aria nel Comune di Chieti (AP; Def: N. gg superamento limite 
per la protezione della salute umana previsto per il PM10 nei Comuni Cap. Prov rilevato nelle 
centraline fisse per monit. qualità aria di tipo traffico)

N. di giorni In transizione 15,00

ID Indicatore 2017 
Totale

2017 
Qualitativo

2016 
Totale

2016 
Qualitativo

2015 
Totale

2015 
Qualitativo

2014 
Totale

2014 
Qualitativo

4.6e1 Passeggeri trasportati dal TPL nei Comuni capoluogo di provincia (AP; Definizione: Numero di passeggeri 
trasportati dal TPL nei Comuni capoluogo di provincia per abitante)

0,00 59,30 0,00 0,00

4.6e3 Concentrazione di PM10 nell’aria nel Comune di Pescara (AP; Def: N. gg superamento limite per la protezione 
della salute umana previsto per il PM10 nei Comuni Cap. Prov rilevato nelle centraline fisse per monit. qualità 
aria di tipo traf

0,00 36,00

4.6e4 Concentrazione di PM10 nell’aria nel Comune di Teramo (AP; Def: N. gg superamento limite per la protezione 
della salute umana previsto per il PM10 nei Comuni Cap. Prov rilevato nelle centraline fisse per monit. qualità 
aria di tipo traffico)

0,00 3,00

4.6e5 Concentrazione di PM10 nell’aria nel Comune di L'Aquila (AP; Def: N. gg superamento limite per la 
protezione della salute umana previsto per il PM10 nei Comuni Cap. Prov rilevato nelle centraline fisse per 
monit. qualità aria di tipo traffico)

0,00 10,00

4.6e6 Concentrazione di PM10 nell’aria nel Comune di Chieti (AP; Def: N. gg superamento limite per la protezione 
della salute umana previsto per il PM10 nei Comuni Cap. Prov rilevato nelle centraline fisse per monit. qualità 
aria di tipo traffico)

0,00
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Asse prioritario VII - SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE
Priorità d'investimento 6c - Conservare, proteggere, promuovere e sviluppare il patrimonio naturale e culturale

Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorità d'investimento, 
ripartiti per categoria di regioni per il FESR - VII / 6c

(1) ID Indicatore Unità di 
misura

Categoria di 
regioni

Valore obiettivo 
(2023) totale

Valore obiettivo 
(2023) uomini

Valore obiettivo 
(2023) donne

2018 
Totale

2018 
Uomini

2018 
Donne

Osservazioni

F CO09 Turismo sostenibile: Aumento del numero atteso di visite a siti del 
patrimonio culturale e naturale e a luoghi di attrazione beneficiari di un 
sostegno

Visite/anno In transizione 19.200,00 0,00

S CO09 Turismo sostenibile: Aumento del numero atteso di visite a siti del 
patrimonio culturale e naturale e a luoghi di attrazione beneficiari di un 
sostegno

Visite/anno In transizione 19.200,00 7.246,00

(1) S=Operazioni selezionate, F=Operazioni completamente attuate

(1) ID Indicatore 2017 
Totale

2017 
Uomini

2017 
Donne

2016 
Totale

2016 
Uomini

2016 
Donne

2015 
Totale

2015 
Uomini

2015 
Donne

F CO09 Turismo sostenibile: Aumento del numero atteso di visite a siti del patrimonio culturale e naturale e a 
luoghi di attrazione beneficiari di un sostegno

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

S CO09 Turismo sostenibile: Aumento del numero atteso di visite a siti del patrimonio culturale e naturale e a 
luoghi di attrazione beneficiari di un sostegno

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(1) ID Indicatore 2014 Totale 2014 Uomini 2014 Donne
F CO09 Turismo sostenibile: Aumento del numero atteso di visite a siti del patrimonio culturale e naturale e a luoghi di attrazione beneficiari di un sostegno 0,00 0,00 0,00
S CO09 Turismo sostenibile: Aumento del numero atteso di visite a siti del patrimonio culturale e naturale e a luoghi di attrazione beneficiari di un sostegno 0,00 0,00 0,00
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Asse prioritario VII - SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE
Priorità d'investimento 6c - Conservare, proteggere, promuovere e sviluppare il patrimonio naturale e culturale
Obiettivo specifico 17 - Miglioramento delle condizioni e degli standard di offerta e fruizione del patrimonio culturale, nelle aree di attrazione (6.7 AdP)

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario assistenza 
tecnica

ID Indicatore Unità di 
misura

Categoria di 
regioni

Valore di 
base

Anno di 
riferimento

Valore 
obiettivo 
2023

2018 
Totale

2018 
Qualitativo

Osservazioni

6.7c1 Indice di domanda culturale del patrimonio statale e non statale [AP; Definizione: 
Numero di visitatori negli istituti statali e non statali per istituto (in migliaia)]

visitatori In transizione 4,20 2011 5,25 Aggiornamento dati 
Istat Mibact 2017

7.6c2 Indice di domanda culturale del patrimonio statale e non statale (città capoluogo) 
[Definizione: Numero di visitatori negli istituti statali e non statali dei Comuni capoluogo 
di provincia per istituto (in migliaia)]

visitatori In transizione 6,40 2011 8,32

ID Indicatore 2017 
Totale

2017 
Qualitativo

2016 
Totale

2016 
Qualitativo

2015 
Totale

2015 
Qualitativo

2014 
Totale

2014 
Qualitativo

6.7c1 Indice di domanda culturale del patrimonio statale e non statale [AP; Definizione: Numero di visitatori negli 
istituti statali e non statali per istituto (in migliaia)]

2,90 0,00 0,00 0,00

7.6c2 Indice di domanda culturale del patrimonio statale e non statale (città capoluogo) [Definizione: Numero di 
visitatori negli istituti statali e non statali dei Comuni capoluogo di provincia per istituto (in migliaia)]

0,00 0,00 0,00 0,00
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Assi prioritari per l'assistenza tecnica

Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorità d'investimento, 
ripartiti per categoria di regioni per il FESR - VIII

Asse prioritario VIII - ASSISTENZA TECNICA

(1) ID Indicatore Unità di 
misura

Categoria 
di regioni

Valore 
obiettivo 

(2023) totale

Valore 
obiettivo 

(2023) 
uomini

Valore 
obiettivo 

(2023) donne

2018 
Totale

2018 
Uomini

2018 
Donne

Osservazioni

F 8.a Equivalenti a tempo pieno/anno (2016/2023) n. 15,00 16,00 3,00 13,00
S 8.a Equivalenti a tempo pieno/anno (2016/2023) n. 15,00 16,00 3,00 13,00 Decorrenza servizio di Assistenza Tecnica: 01 gennaio 2016 

(DGR 1032 del 15/12/2015 e Convenzione del 17/12/2015).
F 8.b Studi, ricerche, rapporti, documenti e azioni di 

affiancamento delle strutture finalizzate al coordinamento 
programmatico e dell’attuazione, all’efficienza ed 
efficacia dell’attuazione, alla sorveglianza e al controllo 
(AdG)

n 12,00 16,00 Per il 2016 :
1. Linee guida per la semplificazione e razionalizzazione dei 
processi di gestione dei Fondi FESR ed FSE 2014-2020 ;
2. Linee guida sugli  Aiuti di Stato per i beneficiari ;
Per il 2017 
1. Manuale delle Procedure dell’AdG ;
2. Si.Ge.Co. Unico FESR-FSE;
3. Manuale di SISPREG 2014-2020 (utente AdG e 
utente Controllore I Livello);
4. Cronobilancio 2017-2019;
5. Documento di Autovalutazione del Rischio Frodi;
6. Linee Guida per la definizione delle SUS ;
7. Linee Guida per Indirizzi operativi per l’utilizzo 
delle OSC;
8. Linee d’Indirizzo Progetti Generatori di Entrata.
Per il 2018 :
1. Cronobilancio 2018;
2. Piano Operativo di Cooperazione Sistematica tra 
Autorità Ambientale e AdG POR FESR-FSE 2014-2020; 
3. Linee Guida in materia di integrità e di lotta alla 
corruzione per l’orientamento dell’azione amm. (POR FESR -
FSE e PAR Garanzia Giovani)

S 8.b Studi, ricerche, rapporti, documenti e azioni di 
affiancamento delle strutture finalizzate al coordinamento 
programmatico e dell’attuazione, all’efficienza ed 
efficacia dell’attuazione, alla sorveglianza e al controllo 
(AdG)

n 12,00 16,00

F 8.c Documenti, studi e consulenze specialistiche e di 
affiancamento nella impostazione e tenuta dei conti, dei 
flussi finanziari e nella certificazione della spesa (AdC)

n. 5,00 1,00 Nel corso del 2017è stato predisposto il manuale delle 
Procedure dell’Autorità di Certificazione 2014-2020

S 8.c Documenti, studi e consulenze specialistiche e di 
affiancamento nella impostazione e tenuta dei conti, dei 
flussi finanziari e nella certificazione della spesa (AdC)

n. 5,00 1,00

F 8.d Ricerche, studi e rapporti di valutazione, anche tematici, n. 4,00 2,00 n. 1 Rapporto di valutazione del sito web del POR FESR e del 
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(1) ID Indicatore Unità di 
misura

Categoria 
di regioni

Valore 
obiettivo 

(2023) totale

Valore 
obiettivo 

(2023) 
uomini

Valore 
obiettivo 

(2023) donne

2018 
Totale

2018 
Uomini

2018 
Donne

Osservazioni

finalizzati al conseguimento della piena efficacia del 
programma

sito web del POR FSE Abruzzo 2014-2020 (24.12.2018).
n. 1 Rapporto sui progressi del POR FESR Abruzzo 2014-2020 
(19.12.2018).

S 8.d Ricerche, studi e rapporti di valutazione, anche tematici, 
finalizzati al conseguimento della piena efficacia del 
programma

n. 4,00 2,00

F 8.e Ricerche, studi, documenti e azioni di affiancamento alle 
strutture dell’AdA, finalizzate all’efficace funzionamento 
dei sistemi di gestione e controllo del PO

n. 12,00 0,00

S 8.e Ricerche, studi, documenti e azioni di affiancamento alle 
strutture dell’AdA, finalizzate all’efficace funzionamento 
dei sistemi di gestione e controllo del PO

n. 12,00 1,00

F 8.f Eventi ed iniziative di informazione e comunicazione n. 10,00 7,00 Evento “L’Abruzzo: dal territorio all’industria” - Pescara 3 
marzo 2016.
Evento Annuale del POR FESR: Fonderia 2017 (30 giugno-1 
luglio 2017)

Evento di comunicazione: Festival dello Sviluppo Urbano 
Sostenibile 2018 (maggio-giugno 2018)

Comitato di Sorveglianza :
• 25 maggio 2016
• 23 marzo 2017 (FESR 2003-2013)
• 24 marzo 2017 (2014-2020)
• 22 febbraio 2018

S 8.f Eventi ed iniziative di informazione e comunicazione n. 10,00 7,00
F 8.g Eventi ed incontri con il partenariato n. 12,00 10,00 Comitato di Sorveglianza :

• 25 maggio 2016
• 23 marzo 2017 (FESR 2003-2013)
• 24 marzo 2017 (2014-2020)
•                 22 febbraio 2018 (2014-2020)
. 5 Tavoli tematici con il Partenariato istituzionale ed 
economico-sociale regionale - 12.06.2018, 04.07.2018, 
31.07.2018, 25.09.2018 e 07.12.2018.
N. 1 Incontro con il partenariato istituzionale ed economico 
sociale per l’approvazione del Piano di Cooperazione 
Sistematica (PCS) tra Autorità Ambientale  l’AdG Unica 
FESR-FSE Abruzzo 2014-2020 - 31.07.2018.

S 8.g Eventi ed incontri con il partenariato n. 12,00 10,00

(1) S=Operazioni selezionate, F=Operazioni completamente attuate

(1) ID Indicatore 2017 
Totale

2017 
Uomini

2017 
Donne

2016 
Totale

2016 
Uomini

2016 
Donne

2015 
Totale

2015 
Uomini

2015 
Donne

F 8.a Equivalenti a tempo pieno/anno (2016/2023) 18,00 5,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S 8.a Equivalenti a tempo pieno/anno (2016/2023) 18,00 5,00 13,00 15,00 3,00 12,00 0,00 0,00 0,00
F 8.b Studi, ricerche, rapporti, documenti e azioni di affiancamento delle strutture finalizzate al coordinamento 10,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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(1) ID Indicatore 2017 
Totale

2017 
Uomini

2017 
Donne

2016 
Totale

2016 
Uomini

2016 
Donne

2015 
Totale

2015 
Uomini

2015 
Donne

programmatico e dell’attuazione, all’efficienza ed efficacia dell’attuazione, alla sorveglianza e al controllo (AdG)
S 8.b Studi, ricerche, rapporti, documenti e azioni di affiancamento delle strutture finalizzate al coordinamento 

programmatico e dell’attuazione, all’efficienza ed efficacia dell’attuazione, alla sorveglianza e al controllo (AdG)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

F 8.c Documenti, studi e consulenze specialistiche e di affiancamento nella impostazione e tenuta dei conti, dei flussi 
finanziari e nella certificazione della spesa (AdC)

1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

S 8.c Documenti, studi e consulenze specialistiche e di affiancamento nella impostazione e tenuta dei conti, dei flussi 
finanziari e nella certificazione della spesa (AdC)

1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

F 8.d Ricerche, studi e rapporti di valutazione, anche tematici, finalizzati al conseguimento della piena efficacia del 
programma

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

S 8.d Ricerche, studi e rapporti di valutazione, anche tematici, finalizzati al conseguimento della piena efficacia del 
programma

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

F 8.e Ricerche, studi, documenti e azioni di affiancamento alle strutture dell’AdA, finalizzate all’efficace funzionamento dei 
sistemi di gestione e controllo del PO

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

S 8.e Ricerche, studi, documenti e azioni di affiancamento alle strutture dell’AdA, finalizzate all’efficace funzionamento dei 
sistemi di gestione e controllo del PO

1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

F 8.f Eventi ed iniziative di informazione e comunicazione 3,00 2,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00
S 8.f Eventi ed iniziative di informazione e comunicazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F 8.g Eventi ed incontri con il partenariato 3,00 2,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00
S 8.g Eventi ed incontri con il partenariato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(1) ID Indicatore 2014 
Totale

2014 
Uomini

2014 
Donne

F 8.a Equivalenti a tempo pieno/anno (2016/2023) 0,00 0,00 0,00
S 8.a Equivalenti a tempo pieno/anno (2016/2023) 0,00 0,00 0,00
F 8.b Studi, ricerche, rapporti, documenti e azioni di affiancamento delle strutture finalizzate al coordinamento programmatico e dell’attuazione, all’efficienza ed efficacia dell’attuazione, alla 

sorveglianza e al controllo (AdG)
0,00 0,00 0,00

S 8.b Studi, ricerche, rapporti, documenti e azioni di affiancamento delle strutture finalizzate al coordinamento programmatico e dell’attuazione, all’efficienza ed efficacia dell’attuazione, alla 
sorveglianza e al controllo (AdG)

0,00 0,00 0,00

F 8.c Documenti, studi e consulenze specialistiche e di affiancamento nella impostazione e tenuta dei conti, dei flussi finanziari e nella certificazione della spesa (AdC) 0,00 0,00 0,00
S 8.c Documenti, studi e consulenze specialistiche e di affiancamento nella impostazione e tenuta dei conti, dei flussi finanziari e nella certificazione della spesa (AdC) 0,00 0,00 0,00
F 8.d Ricerche, studi e rapporti di valutazione, anche tematici, finalizzati al conseguimento della piena efficacia del programma 0,00 0,00 0,00
S 8.d Ricerche, studi e rapporti di valutazione, anche tematici, finalizzati al conseguimento della piena efficacia del programma 0,00 0,00 0,00
F 8.e Ricerche, studi, documenti e azioni di affiancamento alle strutture dell’AdA, finalizzate all’efficace funzionamento dei sistemi di gestione e controllo del PO 0,00 0,00 0,00
S 8.e Ricerche, studi, documenti e azioni di affiancamento alle strutture dell’AdA, finalizzate all’efficace funzionamento dei sistemi di gestione e controllo del PO 0,00 0,00 0,00
F 8.f Eventi ed iniziative di informazione e comunicazione 0,00 0,00 0,00
S 8.f Eventi ed iniziative di informazione e comunicazione 0,00 0,00 0,00
F 8.g Eventi ed incontri con il partenariato 0,00 0,00 0,00
S 8.g Eventi ed incontri con il partenariato 0,00 0,00 0,00
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Asse prioritario VIII - ASSISTENZA TECNICA
Obiettivo specifico 18 - Rafforzamento della capacità amministrativa degli attori coinvolti nella programmazione e attuazione degli interventi cofinanziati dal POR

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario 
assistenza tecnica - VIII / 18

ID Indicatore Unità di 
misura

Categoria di 
regioni

Valore di 
base

Anno di 
riferimento

Valore 
obiettivo 2023

2018 
Totale

2018 
Qualitativo

Osservazioni

8.1 Durata della procedura di selezione dei 
beneficiari su risorse disponibili da piano 
finanziario

mesi 3,00 2013 2,00

8.2.a Popolazione regionale informata sul PO n. 40.000,00 2014 80.000,00 88.634,00 N. 25.036 visualizzazioni da parte del pubblico della rubrica 
di informazione sui bandi pubblicati "Pillole d'Europa";
N.26.205 visualizzazioni da parte del pubblico della 
newsletter  
N. 8.550 brochure per informare i cittadini sui bandi POR 
FESR  del 2017
N. 34.184 visualizzazioni da parte del pubblico della Sezione 
“Abruzzo Europa” per il periodo 2018.
N. 25.359 visualizzazioni del sito dell’URP (ufficio relazioni 
con il pubblico) relativamente al Por Fesr 2014-2020 nel 2018 

8.3 Tempistica (durata) procedure di certificazione 
su  attestazioni  dell’AdG

giorni 30,00 2013 20,00

ID Indicatore 2017 
Totale

2017 
Qualitativo

2016 
Totale

2016 
Qualitativo

2015 
Totale

2015 
Qualitativo

2014 
Totale

2014 
Qualitativo

8.1 Durata della procedura di selezione dei beneficiari su risorse disponibili da piano 
finanziario

0,00 0,00 0,00 0,00

8.2.a Popolazione regionale informata sul PO 59.791,00 51.241,00 0,00 0,00
8.3 Tempistica (durata) procedure di certificazione su  attestazioni  dell’AdG 0,00 0,00 0,00



IT 70 IT

Tabella 3B: Numero delle imprese finanziate dal programma operativo al netto del sostegno multiplo assegnato alle stesse imprese

Indicatore Numero delle imprese finanziate dal PO al netto del 
sostegno multiplo

CO01 - Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno 39
CO02 - Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni 39
CO03 - Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno finanziario 
diverso dalle sovvenzioni

0

CO05 - Investimento produttivo: Numero di nuove imprese beneficiarie di un sostegno 0
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Tabella 5: Informazioni sui target intermedi e finali definiti nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione

Asse 
prioritario

Tipo 
ind

ID Indicatore Unità di misura Fondo Categoria di 
regione

2018 Cum 
totale

2018 Cum 
uomini

2018 Cum 
donne

2018 Totale 
annuo

2018 Totale annuo 
uomini

2018 Totale annuo 
donne

I O CO01 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno Enterprises FESR In transizione 18,00
I F FIN Totale delle spese ammissibili registrate nel sistema contabile dell’AdC e certificate Euro FESR In transizione 10.488.493,33
II O CO10 Infrastrutture TIC: Nuclei familiari aggiuntivi dotati di accesso alla banda larga ad almeno 30 Mbps Households FESR In transizione 40.944,00
II F FIN 2 Totale delle spese ammissibili registrate nel sistema contabile dell'AdC e certificate Euro FESR In transizione 6.421.985,24
III O CO01 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno Enterprises FESR In transizione 118,00
III O CO08 Investimento produttivo: Crescita dell'occupazione nelle imprese beneficiarie di un sostegno Full time 

equivalents
FESR In transizione 13,00

III F FIN3 Totale delle spese ammissibili registrate nel sistema contabile dell’AdC e certificate Euro FESR In transizione 10.081.892,31
IV O CO01 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno Enterprises FESR In transizione 25,00
IV F FIN4 Totale delle spese ammissibili registrate nel sistema contabile dell’AdC e certificate Euro FESR In transizione 3.475.822,33
IX F FIN9 FIN9 Totale delle spese ammissibili registrate nel sistema contabile dell'AdC e certifcate Euro FESR In transizione 750.000,00
IX I 002 Numero di operazioni avviate Numero FESR In transizione 12,00
IX O C.O22 Superficie totale dei suoli riabilitati Ettari (Ha) FESR In transizione 0,00
V F FIN5 Totale delle spese ammissibili registrate nel sistema contabile dell’AdC e certificate Euro FESR In transizione 1.807.715,50
V O C.O22 Superficie totale dei suoli riabilitati Ettari (Ha) FESR In transizione 6,02
VI O CO09 Turismo sostenibile: Aumento del numero atteso di visite a siti del patrimonio culturale e naturale e a luoghi di 

attrazione beneficiari di un sostegno
Visits/year FESR In transizione 0,00

VI O CO23 Natura e biodiversità: Superficie degli habitat beneficiari di un sostegno finalizzato al raggiungimento di un migliore 
stato di conservazione

Hectares FESR In transizione 1.017,99

VI F FIN6 Totale delle spese ammissibili registrate nel sistema contabile dell’AdC e certificate Euro FESR In transizione 4.282.639,01
VI I 002 Numero di operazioni avviate Numero FESR In transizione 2,00
VI O 6.61a Superficie oggetto di intervento (mq) (Cup) Mq FESR In transizione 37.000,00
VII O CO09 Turismo sostenibile: Aumento del numero atteso di visite a siti del patrimonio culturale e naturale e a luoghi di 

attrazione beneficiari di un sostegno
Visits/year FESR In transizione 0,00

VII F FIN7 Totale delle spese ammissibili registrate nel sistema contabile dell’AdC e certificate Euro FESR In transizione 2.865.539,77
VII I 002 Numero di operazioni avviate Numero FESR In transizione 6,00
VII O 4.62a Unità beni acquistati N. FESR In transizione 8,00

Asse 
prioritario

Tipo 
ind

ID Indicatore Unità di misura Fondo Categoria di 
regione

2017 Cum 
totale

2016 Cum 
totale

2015 Cum 
totale

Osservazioni

I O CO01 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno Enterprises FESR In transizione 0,00
I F FIN Totale delle spese ammissibili registrate nel sistema contabile dell’AdC e certificate Euro FESR In transizione 0,00
II O CO10 Infrastrutture TIC: Nuclei familiari aggiuntivi dotati di accesso alla banda larga ad almeno 30 Mbps Households FESR In transizione 0,00
II F FIN 2 Totale delle spese ammissibili registrate nel sistema contabile dell'AdC e certificate Euro FESR In transizione 0,00
III O CO01 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno Enterprises FESR In transizione 0,00
III O CO08 Investimento produttivo: Crescita dell'occupazione nelle imprese beneficiarie di un sostegno Full time 

equivalents
FESR In transizione 0,00

III F FIN3 Totale delle spese ammissibili registrate nel sistema contabile dell’AdC e certificate Euro FESR In transizione 0,00
IV O CO01 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno Enterprises FESR In transizione 0,00
IV F FIN4 Totale delle spese ammissibili registrate nel sistema contabile dell’AdC e certificate Euro FESR In transizione 0,00
IX F FIN9 FIN9 Totale delle spese ammissibili registrate nel sistema contabile dell'AdC e certifcate Euro FESR In transizione 0,00
IX I 002 Numero di operazioni avviate Numero FESR In transizione 0,00
IX O C.O22 Superficie totale dei suoli riabilitati Ettari (Ha) FESR In transizione 0,00
V F FIN5 Totale delle spese ammissibili registrate nel sistema contabile dell’AdC e certificate Euro FESR In transizione 0,00
V O C.O22 Superficie totale dei suoli riabilitati Ettari (Ha) FESR In transizione 0,00
VI O CO09 Turismo sostenibile: Aumento del numero atteso di visite a siti del patrimonio culturale e naturale e a luoghi di attrazione beneficiari di un 

sostegno
Visits/year FESR In transizione 0,00

VI O CO23 Natura e biodiversità: Superficie degli habitat beneficiari di un sostegno finalizzato al raggiungimento di un migliore stato di conservazione Hectares FESR In transizione 0,00
VI F FIN6 Totale delle spese ammissibili registrate nel sistema contabile dell’AdC e certificate Euro FESR In transizione 0,00
VI I 002 Numero di operazioni avviate Numero FESR In transizione 0,00
VI O 6.61a Superficie oggetto di intervento (mq) (Cup) Mq FESR In transizione 0,00
VII O CO09 Turismo sostenibile: Aumento del numero atteso di visite a siti del patrimonio culturale e naturale e a luoghi di attrazione beneficiari di un 

sostegno
Visits/year FESR In transizione 0,00

VII F FIN7 Totale delle spese ammissibili registrate nel sistema contabile dell’AdC e certificate Euro FESR In transizione 0,00
VII I 002 Numero di operazioni avviate Numero FESR In transizione 0,00
VII O 4.62a Unità beni acquistati N. FESR In transizione 0,00

Asse prioritario Tipo ind ID Indicatore Unità di misura Fondo Categoria di regione 2014 Cum totale
I O CO01 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno Enterprises FESR In transizione
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Asse prioritario Tipo ind ID Indicatore Unità di misura Fondo Categoria di regione 2014 Cum totale
I F FIN Totale delle spese ammissibili registrate nel sistema contabile dell’AdC e certificate Euro FESR In transizione
II O CO10 Infrastrutture TIC: Nuclei familiari aggiuntivi dotati di accesso alla banda larga ad almeno 30 Mbps Households FESR In transizione
II F FIN 2 Totale delle spese ammissibili registrate nel sistema contabile dell'AdC e certificate Euro FESR In transizione
III O CO01 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno Enterprises FESR In transizione
III O CO08 Investimento produttivo: Crescita dell'occupazione nelle imprese beneficiarie di un sostegno Full time equivalents FESR In transizione
III F FIN3 Totale delle spese ammissibili registrate nel sistema contabile dell’AdC e certificate Euro FESR In transizione
IV O CO01 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno Enterprises FESR In transizione
IV F FIN4 Totale delle spese ammissibili registrate nel sistema contabile dell’AdC e certificate Euro FESR In transizione
IX F FIN9 FIN9 Totale delle spese ammissibili registrate nel sistema contabile dell'AdC e certifcate Euro FESR In transizione
IX I 002 Numero di operazioni avviate Numero FESR In transizione
IX O C.O22 Superficie totale dei suoli riabilitati Ettari (Ha) FESR In transizione
V F FIN5 Totale delle spese ammissibili registrate nel sistema contabile dell’AdC e certificate Euro FESR In transizione
V O C.O22 Superficie totale dei suoli riabilitati Ettari (Ha) FESR In transizione
VI O CO09 Turismo sostenibile: Aumento del numero atteso di visite a siti del patrimonio culturale e naturale e a luoghi di attrazione beneficiari di un sostegno Visits/year FESR In transizione
VI O CO23 Natura e biodiversità: Superficie degli habitat beneficiari di un sostegno finalizzato al raggiungimento di un migliore stato di conservazione Hectares FESR In transizione
VI F FIN6 Totale delle spese ammissibili registrate nel sistema contabile dell’AdC e certificate Euro FESR In transizione
VI I 002 Numero di operazioni avviate Numero FESR In transizione
VI O 6.61a Superficie oggetto di intervento (mq) (Cup) Mq FESR In transizione
VII O CO09 Turismo sostenibile: Aumento del numero atteso di visite a siti del patrimonio culturale e naturale e a luoghi di attrazione beneficiari di un sostegno Visits/year FESR In transizione
VII F FIN7 Totale delle spese ammissibili registrate nel sistema contabile dell’AdC e certificate Euro FESR In transizione
VII I 002 Numero di operazioni avviate Numero FESR In transizione
VII O 4.62a Unità beni acquistati N. FESR In transizione

Asse 
prioritario

Tipo 
ind

ID Indicatore Unità di misura Fondo Categoria di 
regione

Target intermedio per il 
2018 totale

Target intermedio per il 
2018 uomini

Target intermedio per il 
2018 donne

Target finale (2023) 
totale

Target finale 
(2023) uomini

Target finale 
(2023) donne

I O CO01 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno Enterprises FESR In transizione 16 63,00
I F FIN Totale delle spese ammissibili registrate nel sistema contabile dell’AdC e certificate Euro FESR In transizione 11.322.718 45.000.000,00
II O CO10 Infrastrutture TIC: Nuclei familiari aggiuntivi dotati di accesso alla banda larga ad almeno 

30 Mbps
Households FESR In transizione 6490 35.188,00

II F FIN 2 Totale delle spese ammissibili registrate nel sistema contabile dell'AdC e certificate Euro FESR In transizione 5.270.903 26.000.000,00
III O CO01 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno Enterprises FESR In transizione 110 441,00
III O CO08 Investimento produttivo: Crescita dell'occupazione nelle imprese beneficiarie di un 

sostegno
Full time 
equivalents

FESR In transizione 13 64,00

III F FIN3 Totale delle spese ammissibili registrate nel sistema contabile dell’AdC e certificate Euro FESR In transizione 11.177.260 65.000.000,00
IV O CO01 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno Enterprises FESR In transizione 23 64,00
IV F FIN4 Totale delle spese ammissibili registrate nel sistema contabile dell’AdC e certificate Euro FESR In transizione 4.062.722 23.000.000,00
IX F FIN9 FIN9 Totale delle spese ammissibili registrate nel sistema contabile dell'AdC e certifcate Euro FESR In transizione 500.000 20.000.000,00
IX I 002 Numero di operazioni avviate Numero FESR In transizione 4 18,00
IX O C.O22 Superficie totale dei suoli riabilitati Ettari (Ha) FESR In transizione 0 11,70
V F FIN5 Totale delle spese ammissibili registrate nel sistema contabile dell’AdC e certificate Euro FESR In transizione 4.368.177 25.000.000,00
V O C.O22 Superficie totale dei suoli riabilitati Ettari (Ha) FESR In transizione 5 23,72
VI O CO09 Turismo sostenibile: Aumento del numero atteso di visite a siti del patrimonio culturale e 

naturale e a luoghi di attrazione beneficiari di un sostegno
Visits/year FESR In transizione 0 4.000,00

VI O CO23 Natura e biodiversità: Superficie degli habitat beneficiari di un sostegno finalizzato al 
raggiungimento di un migliore stato di conservazione

Hectares FESR In transizione 770 3.065,00

VI F FIN6 Totale delle spese ammissibili registrate nel sistema contabile dell’AdC e certificate Euro FESR In transizione 4.642.270 16.500.000,00
VI I 002 Numero di operazioni avviate Numero FESR In transizione 1 1,00
VI O 6.61a Superficie oggetto di intervento (mq) (Cup) Mq FESR In transizione 1000 2.000,00
VII O CO09 Turismo sostenibile: Aumento del numero atteso di visite a siti del patrimonio culturale e 

naturale e a luoghi di attrazione beneficiari di un sostegno
Visits/year FESR In transizione 0 19.200,00

VII F FIN7 Totale delle spese ammissibili registrate nel sistema contabile dell’AdC e certificate Euro FESR In transizione 3.762.723 23.000.000,00
VII I 002 Numero di operazioni avviate Numero FESR In transizione 3 3,00
VII O 4.62a Unità beni acquistati N. FESR In transizione 8 24,00
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3.4 Dati finanziari (articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013)

Tabella 6: Informazioni finanziarie a livello di asse prioritario e di programma

(di cui alla tabella 1 dell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione (modello per la trasmissione dei dati finanziari))

Asse 
prioritario

Fondo Categoria 
di regioni

Base di 
calcolo

Fondi totali Tasso di 
cofinanziamento

Costo totale 
ammissibile delle 
operazioni 
selezionate per il 
sostegno

Quota della 
dotazione 
complessiva 
coperta dalle 
operazioni 
selezionate

Spesa pubblica 
ammissibile delle 
operazioni 
selezionate per il 
sostegno

Spesa totale 
ammissibile 
dichiarata dai 
beneficiari 
all'autorità di 
gestione

Quota della 
dotazione 
complessiva coperta 
dalla spesa 
ammissibile 
dichiarata dai 
beneficiari

Numero di 
operazioni 
selezionate

Spese ammissibili totali 
sostenute dai 
beneficiari e pagate 
entro il 31/12/18 e 
certificate alla 
Commissione

I FESR In 
transizione

Pubblico 45.000.000,00 50,00% 30.444.454,00 67,65% 30.444.454,00 10.488.493,33 23,31% 95 10.488.493,33

II FESR In 
transizione

Pubblico 26.000.000,00 50,00% 25.348.467,32 97,49% 25.348.467,32 6.421.985,24 24,70% 9 6.421.985,24

III FESR In 
transizione

Pubblico 64.000.000,00 50,00% 28.412.541,73 44,39% 28.412.541,73 10.081.892,31 15,75% 257 10.081.892,31

IV FESR In 
transizione

Pubblico 23.000.000,00 50,00% 10.837.842,86 47,12% 10.837.842,86 3.475.822,33 15,11% 114 3.475.822,33

IX FESR In 
transizione

Pubblico 40.000.000,00 50,00% 20.750.000,00 51,87% 20.750.000,00 750.000,00 1,87% 14 750.000,00

V FESR In 
transizione

Pubblico 25.000.000,00 50,00% 25.000.000,00 100,00% 25.000.000,00 1.807.715,50 7,23% 26 1.807.715,50

VI FESR In 
transizione

Pubblico 16.500.000,00 50,00% 10.193.153,46 61,78% 10.193.153,46 4.282.639,01 25,96% 93 4.282.639,01

VII FESR In 
transizione

Pubblico 23.000.000,00 50,00% 5.192.841,91 22,58% 5.192.841,91 2.865.539,77 12,46% 22 2.865.539,77

VIII FESR In 
transizione

Pubblico 9.009.780,00 50,00% 7.783.300,22 86,39% 7.783.300,22 1.998.186,57 22,18% 12

Totale FESR In 
transizione

271.509.780,00 50,00% 163.962.601,50 60,39% 163.962.601,50 42.172.274,06 15,53% 642 40.174.087,49

Totale 
generale

271.509.780,00 50,00% 163.962.601,50 60,39% 163.962.601,50 42.172.274,06 15,53% 642 40.174.087,49
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Tabella 7: Ripartizione dei dati finanziari cumulativi per categoria di intervento per il FESR, il FSE e il Fondo di coesione (articolo 112, paragrafi 1 
e 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013 e articolo 5 del regolamento (UE) n. 1304/2013)

Asse 
prioritario

Caratteristiche 
della spesa

Classificazione delle dimensioni di intervento Dati finanziari

Fondo Categoria 
di regioni

Campo di 
intervento

Forme di 
finanziamento

Dimensione 

"Territorio

"

Meccanismo di 
erogazione 
territoriale

Dimensione 

"Obiettivo 

tematico"

Tema 
secondario 

FSE

Dimensione 
economica

Dimensione 

"Ubicazione

"

Costo ammissibile totale delle 
operazioni selezionate per il 

sostegno

Spesa pubblica ammissibile delle 
operazioni selezionate per il 

sostegno

Spesa totale ammissibile dichiarata 
dai beneficiari all'autorità di 

gestione

Numero di 
operazioni 
selezionate

I FESR In 
transizione

062 01 07 07 01  07 IT 30.444.454,00 30.444.454,00 10.488.493,33 95

II FESR In 
transizione

046 01 07 07 02  13 IT 19.000.000,00 19.000.000,00 4.884.239,48 1

II FESR In 
transizione

078 01 07 07 02  13 IT 6.348.467,32 6.348.467,32 1.537.745,76 8

III FESR In 
transizione

001 01 07 07 03  24 IT 21.662.541,73 21.662.541,73 3.331.892,31 249

III FESR In 
transizione

067 04 07 07 03  16 IT 1.250.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00 4

III FESR In 
transizione

067 05 07 07 03  16 IT 5.500.000,00 5.500.000,00 5.500.000,00 4

IV FESR In 
transizione

013 01 07 07 04  22 IT 7.000.000,00 7.000.000,00 3.265.302,33 71

IV FESR In 
transizione

068 01 07 07 04  07 IT 3.837.842,86 3.837.842,86 210.520,00 43

V FESR In 
transizione

087 01 07 07 05  22 IT 25.000.000,00 25.000.000,00 1.807.715,50 26

VI FESR In 
transizione

085 01 03 07 06  22 IT 3.918.292,27 3.918.292,27 1.674.219,31 21

VI FESR In 
transizione

091 01 07 07 06  22 IT 4.464.997,77 4.464.997,77 1.338.573,03 15

VI FESR In 
transizione

093 01 07 07 06  15 IT 1.809.863,42 1.809.863,42 1.269.846,67 57

VII FESR In 
transizione

043 01 01 05 04  24 IT 4.676.589,40 4.676.589,40 2.773.389,40 5

VII FESR In 
transizione

044 01 01 05 04  24 IT 46.168,84 46.168,84 46.168,84 2

VII FESR In 
transizione

079 01 01 05 02  24 IT 136.579,99 136.579,99 2.137,60 2

VII FESR In 
transizione

094 01 01 05 06  24 IT 259.174,55 259.174,55 39.263,46 10

VII FESR In 
transizione

095 01 01 05 04  24 IT 74.329,13 74.329,13 4.580,47 3

IX FESR In 
transizione

067 05 07 07 03  16 IT 750.000,00 750.000,00 750.000,00 2

IX FESR In 
transizione

087 01 07 07 05  16 IT 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 12

VIII FESR In 
transizione

121 01 07 07  24 IT 7.165.175,72 7.165.175,72 1.809.258,07 4

VIII FESR In 
transizione

122 01 07 07  24 IT 558.058,50 558.058,50 160.258,50 2

VIII FESR In 
transizione

123 01 07 07  24 IT 60.066,00 60.066,00 28.670,00 6
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Tabella 8: Utilizzo del finanziamento incrociato

1 2 3 4 5 6
Utilizzo del 
finanziamento 
incrociato

Asse 
prioritario

Importo del sostegno UE 
di cui è previsto l'utilizzo 
a fini di finanziamento 
incrociato sulla base di 
operazioni selezionate (in 
EUR)

Quota dei finanziamenti 
UE totali assegnati all'asse 
prioritario (%) 
(3/finanziamenti totali 
assegnati all'asse 
prioritario*100)

Spese ammissibili 
utilizzate nell'ambito del 
finanziamento incrociato 
e dichiarate dal 
beneficiario all'autorità 
di gestione (EUR)

Quota dei finanziamenti 
totali assegnati all'asse 
prioritario (%) 
(5/finanziamenti totali 
assegnati all'asse 
prioritario*100)

Costi ammissibili al 
sostegno nell'ambito 
del FSE ma 
finanziati dal FESR

I 0,00 0,00

Costi ammissibili al 
sostegno nell'ambito 
del FSE ma 
finanziati dal FESR

II 0,00 0,00

Costi ammissibili al 
sostegno nell'ambito 
del FSE ma 
finanziati dal FESR

III 0,00 0,00

Costi ammissibili al 
sostegno nell'ambito 
del FSE ma 
finanziati dal FESR

IV 0,00 0,00

Costi ammissibili al 
sostegno nell'ambito 
del FSE ma 
finanziati dal FESR

IX 0,00 0,00

Costi ammissibili al 
sostegno nell'ambito 
del FSE ma 
finanziati dal FESR

V 0,00 0,00

Costi ammissibili al 
sostegno nell'ambito 

VI 0,00 0,00
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del FSE ma 
finanziati dal FESR
Costi ammissibili al 
sostegno nell'ambito 
del FSE ma 
finanziati dal FESR

VII 0,00 0,00

Costi ammissibili al 
sostegno nell'ambito 
del FSE ma 
finanziati dal FESR

VIII 0,00 0,00
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 Tabella 9: Costo delle operazioni attuate al di fuori dell'area del programma (FESR e Fondo di coesione nell'ambito dell'obiettivo Investimenti a 
favore della crescita e dell'occupazione)

1 2 3 4 5
Asse 
prioritario

Importo del sostegno di cui è 
previsto l'utilizzo per operazioni 
attuate all'esterno dell'area del 
programma sulla base di 
operazioni selezionate (in EUR)

Quota dei finanziamenti totali 
assegnati all'asse prioritario 
(%) (3/finanziamenti totali 
assegnati all'asse 
prioritario*100)

Spese ammissibili sostenute per 
operazioni attuate al di fuori 
dell'area del programma e 
dichiarate dal beneficiario 
all'autorità di gestione (in EUR)

Quota dei finanziamenti totali 
assegnati all'asse prioritario 
(%) (5/finanziamenti totali 
assegnati all'asse 
prioritario*100)

I 0,00 0,00
II 0,00 0,00
III 0,00 0,00
IV 0,00 0,00
IX 0,00 0,00
V 0,00 0,00
VI 0,00 0,00
VII 0,00 0,00
VIII 0,00 0,00
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Tabella 10: Spese sostenute al di fuori dell'Unione (FSE)

L'importo della spesa 
prevista al di fuori 

dell'Unione nell'ambito 
degli obiettivi tematici 8 e 
10 sulla base di operazioni 

selezionate (EUR)

Quota dei finanziamenti totali (contributi 
dell'Unione e nazionali) al programma FSE o 

alla parte FSE di un programma multifondo (%) 
(1/finanziamenti totali (contributi dell'Unione e 

nazionali) al programma FSE o alla parte FSE di 
un programma multifondo * 100)

Spese ammissibili 
sostenute al di fuori 

dell'Unione dichiarate 
dal beneficiario 

all'autorità di gestione 
(EUR)

Quota dei finanziamenti totali (contributi 
dell'Unione e nazionali) al programma FSE o 

alla parte FSE di un programma multifondo (%) 
(3/finanziamenti totali (contributi dell'Unione e 

nazionali) al programma FSE o alla parte FSE di 
un programma multifondo * 100)
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4.  SINTESI DELLE VALUTAZIONI

Sintesi delle risultanze di tutte le valutazioni del programma che si sono rese disponibili durante l'esercizio 
finanziario precedente, con l'indicazione del nome e del periodo di riferimento delle relazioni di 
valutazione utilizzate.

Per quanto riguarda il servizio di Valutazione Strategica e Operativa del POR FESR e del POR FSE 
Abruzzo 2014-2020, lo stesso è stato attivato nel secondo semestre 2018 (18 giugno 2018).

In attuazione del Piano di lavoro sono stati prodotti, nel corso dell’anno 2018, i seguenti documenti:

1) Aggiornamento Rapporto di valutazione ex ante del Por Fesr;

2) Rapporto intermedio sui Progressi del POR FESR;

3) Rapporto di valutazione sui siti web del POR FESR (e POR FSE).

In merito al primo punto, è stata elaborata e consegnata, in data 19/10/2018, la Valutazione ex ante del 
POR: Il documento ha contribuito alla definizione del processo di variazione del POR FESR, 
relativamente alla modifica del quadro di riferimento dell'efficacia del Programma.

In data 19.12.2018 è stato consegnato, nella versione finale, il Rapporto intermedio sui Progressi del POR 
FESR. Il documento fornisce un quadro d’insieme del livello attuativo del Programma ed espone l’analisi 
dei seguenti profili:

 l’andamento delle variabili del contesto socio economico al quale la policy si riferisce;

 l’andamento del programma in un’ottica strategica e operativa;

 l’efficacia dell'attuazione (con i dati aggiornati al 30/09/2018).

Il documento ha evidenziato i ritardi nell’attuazione dei diversi Assi e gli scostamenti finanziari 
rispetto all’N+3 e al Performance Framework.

Nell’ambito delal valutazione della strategia di Comunicazione, il Valutatore ha consegnato in data 
24.12.2018 il Rapporto di valutazione sui siti web del POR FESR (e Fse). In particolare, nel 
documento è analizzato il sito web della regione Abruzzo, nella sezione dedicata alla gestione del 
programma POR FESR (e FSE), come strumento di informazione e comunicazione. Gli aspetti 
analizzati sono i seguenti:



IT 80 IT

 la semplicità nell’individuazione del sito internet;

 accessibilità del sito internet in particolare per le persone disabili;

 esistenza sul sito di informazioni generali sui POR (presenza di documenti relativi al POR);

 indicazione puntuale degli uffici e delle persone responsabili dell’attuazione del POR.

Da tale analisi sono emersi dei punti di interesse:

 i siti web dei POR FESR (e FSE) non hanno un URL appositamente dedicato, bensì sono ospitati 
in una sezione del sito regionale con un ritorno di immagine per la Regione Abruzzo;

 il livello di semplicità nell’individuazione del sito internet è differente per i due programmi: la 
sezione dedicata al FESR sembra essere meglio indicizzata rispetto a quella del FSE;

 il sito della Regione Abruzzo è stato progettato e realizzato per favorire l'accesso dei soggetti 
disabili agli strumenti informatici. Per migliorare ulteriormente l’accessibilità del sito, si 
potrebbero fornire alternative equivalenti per il contenuto visivo e audio;

 entrambe le sezioni dedicate presentano le informazioni generali sui POR, i documenti e gli atti 
fondamentali. Per migliorare ulteriormente la chiarezza del sito sembra opportuno modificare 
l’ordine di presentazione dei contenuti in modo che le due pagine introduttive dedicate al POR 
FESR e al POR FSE abbiano una struttura identica;

 sono forniti i riferimenti dell’Autorità di gestione unica del POR FESR e del POR FSE, indicando 
chiaramente le modalità (telefono, e-mail) per contattare direttamente l’ufficio incaricato.

Per completezza informativa, si rammenta che è stata svolta anche la “Valutazione ex ante 
(VEXA)” sugli strumenti finanziari. Quest’ultima è stata realizzata e consegnata alla Regione 
Abruzzo a dicembre 2017.

Il Servizio di Valutazione sugli Strumenti Finanziari è stato affidato nel mese di maggio 2017 alla 
Società PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.A., che in data 10 novembre 2017 ha provveduto a 
trasmettere il Rapporto Finale “Servizio di Valutazione ex-ante degli strumenti finanziari del POR 
FESR 2014-2020 della Regione Abruzzo”, così come previsto dall’art. 37, comma 2 del 
Regolamento UE 1303/2013. Con la Determinazione DPA/215 del 04/12/2017 è stata effettuata la 
relativa presa d’atto.

 Poiché il POR FESR Abruzzo 2014-20 prevede l’utilizzo di Strumenti Finanziari prevalentemente 
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all’interno degli Assi prioritari III “Competitività del sistema produttivo” e IX “Prevenzione del 
rischio sismico e sostegno alla ripresa economica dei comuni del cratere”, lo studio è stato 
condotto sui settori di riferimento degli stessi Assi e più precisamente:

 competitività e attrattività del sistema produttivo, per sostenere le start up di impresa e la 
crescita dimensionale delle micro e piccole aziende che operano sul territorio regionale, con 
particolare riferimento ai settori di maggiore innovatività ed in coerenza con le aree della S3;

 innovazione e sviluppo del tessuto produttivo, con l’obiettivo di promuovere gli investimenti in 
macchinari, impianti e beni intangibili e accompagnare i processi di riorganizzazione e 
ristrutturazione aziendale;

 potenziamento del sistema del credito, laddove si intende operare a favore del rafforzamento del 
sistema dei Confidi, per migliorare le condizioni di accesso al credito e sostenere gli investimenti 
aziendali;

 promozione della low carbon economy nei territori e nel sistema produttivo, per favorire la 
realizzazione di investimenti aziendali finalizzati all’efficientamento energetico e alla riduzione dei 
consumi energetici mediante lo sviluppo delle energie da fonti rinnovabili.

Ciò che è emerso è un potenziale eccesso di domanda rispetto all’offerta esistente molto elevato in 
tutti i settori e sicuramente in grado di assorbire le risorse stanziate nel POR FESR per gli 
Strumenti Finanziari, se adeguatamente strutturati e gestiti.

Sulla base di tali condizioni di contesto, la Valutazione ex ante ha inoltre analizzato e quantificato i 
gap del sistema creditizio locale suddividendoli, in coerenza con la Metodologia BEI, nelle due 
seguenti tipologie:

 gap riconducibili a fallimenti di mercato;

 gap riconducibili a condizioni di investimento sub ottimali quantificabili, complessivamente, in 
circa 298 MEuro.

In risposta al contesto socio-economico e ai gap del sistema creditizio rilevati, l’AdG ha proceduto ad 
istituire un Fondo di Fondi, la cui gestione è stata affidata all’Ente in house, FIRA S.p.A. e ad individuare 
due prodotti finanziari costituiti da garanzie, prestiti e abbuoni che dovrebbero contribuire a supportare 
nuovi investimenti da parte delle imprese, al fine di rilanciare il sistema produttivo favorendo anche piani 
di sviluppo di aree fortemente compromesse dagli eventi sismici.



IT 82 IT

Nome Fondo Dal 
mese

Dall'anno Al 
mese

All'anno Tipo di 
valutazione

Obiettivo 
tematico

Argomento Risultati

Rapporto 
intermedio sui 
Progressi del 
POR FESR

FESR 6 2018 12 2018 Misto 01
02
03
04
05
06

Il documento fornisce un quadro d’insieme 
del livello attuativo del Programma, ed in 
particolare si focalizza effettuando 
un’apposita analisi:

 sull’andamento delle variabili del 
contesto socio economico sulle 
quali la policy si è orientata;

 sull’andamento del programma in 
un’ottica strategica e operativa;

 sull'efficacia dell'attuazione (con 
dati aggiornati al 30/09/2018).

Il documento ha evidenziato i ritardi 
nell’attuazione dei diversi Assi e gli 
scostamenti finanziari rispetto all’N+3 e al 
Performance Framework.

Aggiornamento 
del Rapporto di 
Valutazione ex 
ante del POR 
FESR

FESR 6 2018 10 2018 Processo 01
02
03
04
05
06

La valutazione è finalizzata a dare un 
contributo alla proposta di 
riprogrammazione del Por Fesr presentata 
dall’Autorità di Gestione alla Commissione 
nel secondo semestre 2018. La proposta di 
modifica del Por ha riguardato 
principalmente la variazione del quadro di 
riferimento dell’efficacia del Programma, e 
in particolare la modifica degli indicatori di 
Performance Framework.

Il rapporto di valutazione ha contribuito, sia 
sotto l’aspetto qualitativo che quantitativo, 
a definire in maniera più puntuale il 
processo di modifica del Por. Sono stati 
espressi, infatti, pareri sulle modifiche 
proposte dall’AdG alla Commissione e 
forniti suggerimenti per la quantificazione 
degli indicatori di PF.

Valutazione ex 
ante degli 
strumenti 
finanziari

FESR 5 2017 11 2017 Incidenza 03 Il rapporto di valutazione ex ante sugli 
Strumenti finanziari è finalizzato a 
rappresentare uno strumento strategico 
nella scelta dei prodotti finanziari da 
attivare nell’ambito del Por Fesr Abruzzo.

Il POR FESR Abruzzo 2014-20 prevede 
l’utilizzo di Strumenti Finanziari 
prevalentemente all’interno degli Assi 
prioritari III “Competitività del sistema 
produttivo” e IX “Prevenzione del rischio 
sismico e sostegno alla ripresa economica 
dei comuni del cratere”. la Valutazione ex 
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ante è stata condotta sui settori di 
riferimento degli stessi Assi, e in 
particolare:

 competitività e attrattività del 
sistema produttivo, per sostenere 
le start up di impresa e la crescita 
dimensionale PMI che operano sul 
territorio regionale, con particolare 
riferimento ai settori di maggiore 
innovatività ed in coerenza con le 
aree della S3;

 innovazione e sviluppo del tessuto 
produttivo, con l’obiettivo di 
promuovere gli investimenti in 
macchinari, impianti e beni 
intangibili e accompagnare i 
processi di riorganizzazione e 
ristrutturazione aziendale;

 potenziamento del sistema del 
credito, per migliorare le 
condizioni di accesso al credito e 
sostenere gli investimenti aziendali.

Ciò che è emerso è un potenziale eccesso di 
domanda rispetto all’offerta esistente molto 
elevato, in grado di assorbire le risorse 
stanziate nel POR FESR per gli Strumenti 
Finanziari, se adeguatamente strutturati e 
gestiti.

È stato analizzato e quantificato i gap del 
sistema creditizio locale suddividendoli, in 
coerenza con la Metodologia BEI, nelle due 
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seguenti tipologie:

 gap riconducibili a fallimenti di 
mercato

 gap riconducibili a condizioni di 
investimento sub ottimali

quantificabili, complessivamente, in circa 
298 MEuro.

Rapporto di 
valutazione sui 
siti web del POR 
FESR

FESR 6 2018 12 2018 Misto 01
02
03
04
05
06

Il rapporto di valutazione è finalizzato ad 
analizzare il sito web della regione 
Abruzzo come strumento di informazione e 
comunicazione del Por Fesr.

Da tale analisi sono emersi dei punti di 
interesse:

 i siti web dei POR FESR (e FSE) 
non hanno un URL appositamente 
dedicato, ma sono ospitati in una 
sezione del sito regionale con un 
ritorno di immagine per la Regione 
Abruzzo;

 il livello di semplicità 
nell’individuazione del sito internet 
è differente per i due programmi: la 
sezione dedicata al FESR sembra 
essere meglio indicizzata rispetto a 
quella del FSE;

 il sito della Regione Abruzzo è stato 
progettato e realizzato per favorire 
l'accesso dei soggetti disabili agli 
strumenti informatici. Per 
migliorare ulteriormente 
l’accessibilità del sito, si potrebbero 
fornire alternative equivalenti per il 
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contenuto visivo e audio;

 entrambe le sezioni dedicate 
presentano le informazioni generali 
sui POR, i documenti e gli atti 
fondamentali. Per migliorare 
ulteriormente la chiarezza del sito 
sembra opportuno modificare 
l’ordine di presentazione dei 
contenuti in modo che le due pagine 
introduttive dedicate al POR FESR 
e al POR FSE abbiano una struttura 
identica;

 sono forniti i riferimenti 
dell’Autorità di gestione unica del 
POR FESR e del POR FSE 
indicando chiaramente le modalità 
(telefono, e-mail) per contattare 
direttamente l’ufficio incaricato.
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6 ASPETTI CHE INCIDONO SUI RISULTATI DEL PROGRAMMA E MISURE 
ADOTTATE (ARTICOLO 50, PARAGRAFO 2, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013)

(a) Aspetti che incidono sui risultati del programma e misure adottate

Come è riportato in precedenza nel paragrafo 2.1 “Informazioni chiave sull'attuazione del programma 
operativo”, nel corso del 2018 sono state diverse le problematiche affrontate in sede di attuazione del Por 
e diverse le soluzioni adottate dall’AdG per superare le difficolta.

Possiamo distinguere due tipologie di problematiche riscontrate: la prima è strettamente connessa a fattori 
endogeni e la seconda è legata a fattori esogeni.

 

Nel primo caso, sono state recepite le osservazioni formulate dall’AdA nel corso del 2018 e apportate 
diverse revisioni al Manuale delle procedure dell’AdG per rendere il sistema di gestione e controllo più 
efficace ed efficiente. Ciò anche nell’ottica del miglioramento delle procedure e l’ottimizzazione dei 
processi.

 

È da sottolineare, inoltre, che sono stati ottimizzati alcuni processi amministrativi che hanno visto 
interessato il sistema informativo regionale. In questo caso, nel corso del 2018 sono state realizzate 
numerose implementazioni del sistema informativo quali, ad esempio, l’informatizzazione della 
Domanda di Pagamento dell’AdC, o la Chiusura dei Conti o, ancora, la gestione delle irregolarità. Ciò ha 
permesso di automatizzare alcune procedure, ottimizzando così i tempi legati alla gestione di alcuni 
processi come quello finanziario. Inoltre, anche la predisposizione di report predisposti ad hoc ha 
permesso di verificare, in maniera più puntuale, la qualità del dato inserto nel SI.

 

Inoltre, come riscontrato anche nella RAC da parte dell’AdA, non di minore importanza è la problematica 
legata all’aspetto organizzativo della struttura regionale dedicata alla programmazione, gestione, controllo 
e sorveglianza del Por. La dotazione organica sottodimensionata in termini di risorse umane ha 
comportato rallentamenti e difficoltà in fase di attuazione e soprattutto di controllo.

L’AdG, in tale senso, ha cercato di monitorare costantemente l’andamento del Programma e ha cercato di 
fornire uno specifico supporto per tamponare i ritardi riscontrati. In particolare, nel corso del II semestre 
2018, è stato rinforzato l’ufficio Controllo I livello anche con unità di AT.  È stato fornito un supporto 
specifico, a salvaguardia del raggiungimento dei target di spesa (N+3 e PF), anche alle AU nell’ambito 
della gestione delle gare inerenti l’acquisto del materiale rotabile. A tal proposito, si rinvia a quanto 
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descritto nel paragrafo 11.1 “Informazioni nella parte A e conseguimento degli obiettivi del programma”.

 

Per quanto riguardano, invece, le problematiche legate a fattori esogeni, si rilevano le difficoltà inerenti la 
gestione di operazioni a regia regionale, il cui soggetto attuatore/beneficiario è esterno alla regione.

I progetti gestiti direttamente da Enti locali, scontano una cronica carenza del personale, determinando 
così ritardi e inefficienze che si accentuano ancor di più nelle attività relative alla corretta applicazione 
 Codice degli appalti e nella relativa rendicontazione della spesa.

Tali problematiche, infatti, emerse nelle attività di controllo di I livello e di controllo da parte dell’AdC, 
hanno determinato, anche in questo caso, rallentamenti nella certificazione della spesa.

A tal proposito, l’AdG ha fornito ai soggetti attuatori/beneficiari un supporto predisponendo manuali ad 
hoc per la rendicontazione della spesa e l’Ufficio controllo di I livello ha predisposto delle linee guida 
sulla puntuale documentazione da presentare per la verifica delle procedure d’appalto attivate.
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(b) Valutazione se i progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi siano sufficienti per 
garantirne la realizzazione con l'indicazione di eventuali azioni correttive attuate o pianificate, se del caso.



IT 89 IT

7. SINTESI PER IL CITTADINO

Una sintesi pubblica dei contenuti delle relazioni di attuazione annuali e finali è pubblicata e caricata 
come file separato in forma di allegato della relazione di attuazione annuale e finale.

Si può caricare/trovare la sintesi per il cittadino nell'applicazione SFC2014 sotto Generale > Documenti
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8. RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI

I. Identificazione del programma e della priorità o della misura nell'ambito dei quali è fornito il 
sostegno dei fondi SIE (articolo 46, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013)
1. Assi prioritari o misure a sostegno dello strumento finanziario, compresi i fondi di fondi, 
nell'ambito del programma dei fondi SIE
1.1. Asse prioritario a sostegno dello strumento finanziario nell'ambito 
dei fondi ESI 

III - COMPETITIVITA’ DEL 
SISTEMA PRODUTTIVO

2. Nome del fondo/dei fondi SIE a sostegno dello strumento 
finanziario nell'ambito dell'asse prioritario o della misura

FESR

3. Obiettivo/i tematico/i di cui all'articolo 9, primo comma, del 
regolamento (UE) n. 1303/2013 sostenuto/i dallo strumento 
finanziario

03 - Promuovere la 
competitività delle piccole e 
medie imprese, del settore 
agricolo (per il FEASR) e del 
settore della pesca e 
dell'acquacoltura (per il 
FEAMP)

3.1. Importo dei Fondi SIE impegnati a favore di questo obiettivo 
tematico (facoltativo)
4. altri programmi dei fondi SIE che forniscono contributi allo strumento finanziario
4.1. Numero CCI di tutti gli altri programmi dei fondi SIE che 
forniscono contributi allo strumento finanziario
30. Data di completamento della valutazione ex ante 4-dic-2017
31. Selezione degli organismi di attuazione dello strumento finanziario
31.1. Il processo di selezione o designazione è già stato avviato? Sì
II. Descrizione dello strumento finanziario e delle modalità di attuazione (articolo 46, paragrafo 
2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013)
5. Nome dello strumento finanziario Fondo Saim
6. Sede/domicilio ufficiale dello strumento finanziario (nome del 
paese e della città)

Italia – Pescara (PE)

7. Modalità di attuazione
7.1. Strumenti finanziari istituiti a livello dell'Unione e gestiti 
direttamente o indirettamente dalla Commissione, secondo quanto 
previsto all'articolo 38, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 
n. 1303/2013, sostenuti dai contributi del programma dei fondi SIE

No

7.1.1. Nome dello strumento finanziario a livello dell'Unione
7.2. Strumento finanziario istituito a livello nazionale, regionale, 
transnazionale o transfrontaliero, gestito dall'autorità di gestione o 
sotto la sua responsabilità, secondo quanto previsto all'articolo 38, 
paragrafo 1, lettera b), sostenuto dai contributi del programma dei 
fondi SIE a norma dell'articolo 38, paragrafo 4, lettere da a) a c), del 
regolamento (UE) n. 1303/2013.

Affidamento dei compiti di 
esecuzione 

7.3. Strumento finanziario che associa il contributo finanziario 
dell'autorità di gestione ai prodotti finanziari BEI nell'ambito del 
Fondo europeo per gli investimenti strategici ai sensi dell'articolo 39, 
lettera a), di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera c)
8. Tipo di strumento finanziario Fondo di fondi
10. Status giuridico dello strumento finanziario, a norma Conto fiduciario
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dell'articolo 38, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013 
(soltanto per gli strumenti finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 1, 
lettera b): conto fiduciario aperto in nome dell'organismo di 
attuazione e per conto dell'autorità di gestione o capitale separato 
nell'ambito di un istituto finanziario
III. Identificazione dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario di cui all'articolo 38, 
paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 38, paragrafo 4, lettere da a) a c), del regolamento (UE) n. 
1303/2013, e degli intermediari finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 5, del regolamento 
(UE) n. 1303/2013 (articolo 46, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 1303/2013)
11. Organismo di attuazione dello strumento finanziario
11.1. Tipo di organismo di attuazione a norma dell'articolo 38, 
paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013 a) entità giuridiche 
già esistenti o nuove, incaricate dell'attuazione di strumenti finanziari; 
b) un organismo a cui sono affidati compiti di esecuzione; c) l'autorità 
di gestione, che assume direttamente compiti di esecuzione (solo per 
prestiti e garanzie)

Organismo di diritto pubblico 
o privato

11.1.1.  Nome dell'organismo di attuazione dello strumento 
finanziario

Fi. R.A. SpA – Finanziaria 
Regionale Abruzzese SPA

11.1.2. Sede/domicilio ufficiale (nome del paese e della città) 
dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario

Italia – Pescara (PE)

12. Procedura di selezione dell'organismo di attuazione dello 
strumento finanziario: aggiudicazione di un appalto pubblico; altre 
procedure

Affidamento “in-house"

12.1. Descrizione delle altre procedure di selezione dell'organismo di 
attuazione dello strumento finanziario
13. Data della firma dell'accordo di finanziamento con l'organismo di 
attuazione dello strumento finanziario

28-dic-2017

IV. Importo complessivo dei contributi del programma per priorità o misura versati allo 
strumento finanziario, e dei costi di gestione sostenuti o delle commissioni di gestione pagate 
(articolo 46, paragrafo 2, lettere d) ed e), del regolamento (UE) n. 1303/2013)
14. Importo complessivo dei contributi del programma impegnati 
nell'accordo di finanziamento (in EUR)

30.000.000,00

14.1. di cui importi dei contributi dei fondi SIE (in EUR) 15.000.000,00
14.1.1. di cui FESR (in EUR) (facoltativo) 15.000.000,00
14.1.2. di cui Fondo di coesione (in EUR) (facoltativo)
14.1.3. di cui FSE (in EUR) (facoltativo)
14.1.4. di cui FEASR (in EUR) (facoltativo)
14.1.5. di cui FEAMP (in EUR) (facoltativo)
15. Importo complessivo dei contributi del programma versati allo 
strumento di finanziamento (in EUR)

17.270.272,88

15.1. di cui importi dei contributi dei fondi SIE (in EUR) 8.635.136,44
15.1.1. di cui FESR (in EUR) 8.635.136,44
15.1.2. di cui Fondo di coesione (in EUR)
15.1.3. di cui FSE (in EUR)
15.1.4. di cui FEASR (in EUR)
15.1.5. di cui FEAMP (in EUR)
15.2. di cui importo complessivo del cofinanziamento nazionale (in 
EUR)

8.635.136,44

15.2.1. di cui importo complessivo del finanziamento nazionale 8.635.136,44
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pubblico (in EUR)
15.2.2. di cui importo complessivo del finanziamento nazionale 
privato (in EUR)
16. Importo complessivo dei contributi del programma versati allo 
strumento di finanziamento nell'ambito dell'Iniziativa a favore 
dell'occupazione giovanile (IOG) (in EUR)
17. Importo complessivo dei costi e delle tasse di gestione versati a 
valere sui contributi del programma (in EUR)
17.1. di cui remunerazione di base (in EUR)
17.2. di cui remunerazione basata sui risultati (in EUR)
21. Contributi versati allo strumento finanziario sotto forma di terreni 
e/o immobili a norma dell'articolo 37, paragrafo 10, del regolamento 
(UE) n. 1303/2013 (pertinenti solo per la relazione finale) (in EUR)
VI. Risultati dello strumento finanziario, compresi i progressi nella sua creazione e nella 
selezione degli organismi di attuazione dello stesso, compreso l'organismo di attuazione di un 
fondo di fondi (articolo 46, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) n. 1303/2013)
32. Informazioni indicanti se lo strumento finanziario era ancora 
operativo alla fine dell'anno di riferimento

Sì

32.1. Se lo strumento finanziario non era operativo alla fine dell'anno 
di riferimento, indicare la data di liquidazione
VII. Interessi e altre plusvalenze generati dal sostegno dei fondi SIE allo strumento finanziario e 
alle risorse del programma rimborsate agli strumenti finanziari a fronte degli investimenti di cui 
agli articoli 43 e 44; valore degli investimenti azionari rispetto agli anni precedenti (articolo 46, 
paragrafo 2, lettere g) e i), del regolamento (UE) n. 1303/2013)
35. Interessi e altre plusvalenze generate dai pagamenti del 
programma dei fondi SIE allo strumento finanziario (in EUR)
37. Importo delle risorse riutilizzate che sono state rimborsate allo 
strumento finanziario e sono imputabili ai fondi SIE
37.1. di cui importi versati per la remunerazione preferenziale degli 
investitori privati operanti secondo il principio dell'economia di 
mercato, che forniscono fondi di contropartita per il sostegno dei 
fondi SIE allo strumento finanziario o che coinvestono a livello dei 
destinatari finali (in EUR)
37.2. di cui importi versati per il rimborso dei costi di gestione 
sostenuti e per il pagamento delle spese di gestione dello strumento 
finanziario (in EUR)
37.3. di cui importi a copertura delle perdite dell'importo nominale del 
contributo dei fondi SIE allo strumento finanziario dovute all'impatto 
degli interessi negativi, qualora tali perdite si verifichino nonostante 
una gestione attiva della tesoreria da parte degli organismi preposti 
all'attuazione degli strumenti finanziari (in EUR)
VIII. Progressi nel raggiungimento dell'atteso effetto moltiplicatore degli investimenti effettuati 
dallo strumento finanziario e valore degli investimenti e delle partecipazioni (articolo 46, 
paragrafo 2, lettera h), del regolamento (UE) n. 1303/2013)
38. Importo complessivo di altri contributi raccolti dallo strumento finanziario al di fuori dei 
fondi SIE (in EUR)
38.1. Importo complessivo di altri contributi, al di fuori dei fondi SIE, 
impegnati nell'accordo di finanziamento con l'organismo di attuazione 
dello strumento finanziario (in EUR)

15.000.000,00
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38.1A. Contributi previsti dal prodotto finanziario BEI, impegnati 
nell'accordo di finanziamento con l'organismo di attuazione dello 
strumento finanziario (solo per gli strumenti di cui all'articolo 38, 
paragrafo 1, lettera c) (in EUR)
38.2. Importo complessivo di altri contributi versati allo strumento 
finanziario al di fuori dei fondi SIE (in EUR)

8.635.136,44

38.2.1. di cui contributi pubblici (in EUR) 8.635.136,44
38.2.2. di cui contributi privati (in EUR)
38.2A. Contributo nell'ambito del prodotto finanziario BEI versato 
allo strumento finanziario [solo per gli strumenti di cui all'articolo 38, 
paragrafo 1, lettera c)] (in EUR)

II. Descrizione dello strumento finanziario e delle modalità di attuazione (articolo 46, paragrafo 
2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013)
5. Nome dello strumento finanziario Garanzie
6. Sede/domicilio ufficiale dello strumento finanziario (nome del paese e 
della città)
8. Tipo di strumento finanziario Fondo specifico del 

fondo di fondi
8.2. Fondo di fondi collegato Fondo Saim
8.1. Strumenti finanziari su misura o che soddisfano termini e condizioni 
uniformi, ossia “strumenti standardizzati"
9. Tipo di prodotti forniti dallo strumento finanziario: prestiti, microprestiti, garanzie, 
investimenti azionari o quasi-azionari, altri prodotti finanziari o altre forme di sostegno 
combinate nell'ambito dello strumento finanziario a norma dell'articolo 37, paragrafo 7, del 
regolamento (UE) n. 1303/2013
9.0.1.  Prestiti (≥ EUR 25.000) No
9.0.2. Microprestiti (< EUR 25.000 e concessi a microimprese) 
conformemente a SEC/2011/1134 final

No

9.0.3. Garanzie Sì
9.0.4. Investimenti azionari No
9.0.5. Investimenti quasi-azionari No
9.0.6. Altri prodotti finanziari No
9.0.7. Altre forme di sostegno associate ad uno strumento finanziario No
9.1. Descrizione degli altri prodotti finanziari
9.2. Altre forme di sostegno combinate nell'ambito dello strumento 
finanziario: sovvenzioni, abbuono di interessi, bonifico sulla commissione 
di garanzia, a norma dell'articolo 37, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 
1303/2013
10. Status giuridico dello strumento finanziario, a norma dell'articolo 38, 
paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013 (soltanto per gli strumenti 
finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera b): conto fiduciario 
aperto in nome dell'organismo di attuazione e per conto dell'autorità di 
gestione o capitale separato nell'ambito di un istituto finanziario

Conto fiduciario

III. Identificazione dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario di cui all'articolo 38, 
paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 38, paragrafo 4, lettere da a) a c), del regolamento (UE) n. 
1303/2013, e degli intermediari finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 5, del regolamento 
(UE) n. 1303/2013 (articolo 46, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 1303/2013)
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11. Organismo di attuazione dello strumento finanziario
11.1. Tipo di organismo di attuazione a norma dell'articolo 38, paragrafo 4, 
del regolamento (UE) n. 1303/2013 a) entità giuridiche già esistenti o nuove, 
incaricate dell'attuazione di strumenti finanziari; b) un organismo a cui sono 
affidati compiti di esecuzione; c) l'autorità di gestione, che assume 
direttamente compiti di esecuzione (solo per prestiti e garanzie)

Organismo di diritto 
pubblico o privato

11.1.1.  Nome dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario FIRA SPA
11.1.2. Sede/domicilio ufficiale (nome del paese e della città) dell'organismo 
di attuazione dello strumento finanziario

Italia Pescara

12. Procedura di selezione dell'organismo di attuazione dello strumento 
finanziario: aggiudicazione di un appalto pubblico; altre procedure

Affidamento “in-
house"

12.1. Descrizione delle altre procedure di selezione dell'organismo di 
attuazione dello strumento finanziario
13. Data della firma dell'accordo di finanziamento con l'organismo di 
attuazione dello strumento finanziario

28-dic-2017

IV. Importo complessivo dei contributi del programma per priorità o misura versati allo 
strumento finanziario, e dei costi di gestione sostenuti o delle commissioni di gestione pagate 
(articolo 46, paragrafo 2, lettere d) ed e), del regolamento (UE) n. 1303/2013)
14. Importo complessivo dei contributi del programma impegnati 
nell'accordo di finanziamento (in EUR)

25.000.000,00

14.1. di cui importi dei contributi dei fondi SIE (in EUR) 12.500.000,00
14.1.1. di cui FESR (in EUR) (facoltativo) 12.500.000,00
14.1.2. di cui Fondo di coesione (in EUR) (facoltativo)
14.1.3. di cui FSE (in EUR) (facoltativo)
14.1.4. di cui FEASR (in EUR) (facoltativo)
14.1.5. di cui FEAMP (in EUR) (facoltativo)
15. Importo complessivo dei contributi del programma versati allo 
strumento di finanziamento (in EUR)

14.000.000,00

15.1. di cui importi dei contributi dei fondi SIE (in EUR) 7.000.000,00
15.1.1. di cui FESR (in EUR) 7.000.000,00
15.1.2. di cui Fondo di coesione (in EUR)
15.1.3. di cui FSE (in EUR)
15.1.4. di cui FEASR (in EUR)
15.1.5. di cui FEAMP (in EUR)
15.2. di cui importo complessivo del cofinanziamento nazionale (in EUR) 7.000.000,00
15.2.1. di cui importo complessivo del finanziamento nazionale pubblico (in 
EUR)

7.000.000,00

15.2.2. di cui importo complessivo del finanziamento nazionale privato (in 
EUR)
16. Importo complessivo dei contributi del programma versati allo 
strumento di finanziamento nell'ambito dell'Iniziativa a favore 
dell'occupazione giovanile (IOG) (in EUR)
17. Importo complessivo dei costi e delle tasse di gestione versati a valere 
sui contributi del programma (in EUR)
17.1. di cui remunerazione di base (in EUR)
17.2. di cui remunerazione basata sui risultati (in EUR)
18. Costi o commissioni di gestione capitalizzati a norma dell'articolo 42, 
paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013 (pertinenti solo per la 
relazione finale) (in EUR)
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19. Abbuoni di interesse o abbuoni di commissioni di garanzia capitalizzati 
a norma dell'articolo 42, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 
1303/2013 (pertinenti solo per la relazione finale) (in EUR)
20. Importo dei contributi del programma per investimenti ulteriori nei 
destinatari finali a norma dell'articolo 42, paragrafo 3, del regolamento (UE) 
n. 1303/2013 (pertinente solo per la relazione finale) (in EUR)
21. Contributi versati allo strumento finanziario sotto forma di terreni e/o 
immobili a norma dell'articolo 37, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 
1303/2013 (pertinenti solo per la relazione finale) (in EUR)
V. Importo complessivo del sostegno erogato ai destinatari finali o a beneficio di questi o 
impegnato in contratti di garanzia dallo strumento finanziario a favore di investimenti nei 
destinatari finali, per programma dei fondi SIE e priorità o misura (articolo 46, paragrafo 2, 
lettera e), del regolamento (UE) n. 1303/2013)
22. Denominazione del prodotto finanziario offerto dallo strumento 
finanziario

Fondo Garanzia 
Abruzzo CREA

22.1. Tipo di prodotto finanziario offerto dallo strumento finanziario Garanzia
24. Importo complessivo dei contributi del programma impegnati in contratti 
con destinatari finali per l'erogazione di prestiti, garanzie, prodotti azionari o 
quasi-azionari o altri prodotti finanziari (in EUR)

0,00

24.1. di cui importo complessivo dei contributi dei fondi SIE (in EUR) 0,00
25. Importo complessivo dei contributi versati ai destinatari finali tramite 
prestiti, microprestiti, capitale o altri prodotti o, nel caso di garanzie, 
impegnati per prestiti erogati ai destinatari finali, per prodotto (in EUR)

0,00

25.1. di cui importo complessivo dei contributi dei fondi SIE (in EUR) 0,00
25.1.1. di cui FESR (in EUR) 0,00
25.1.2. di cui Fondo di coesione (in EUR)
25.1.3. di cui FSE (in EUR)
25.1.4. di cui FEASR (in EUR)
25.1.5. di cui FEAMP (in EUR)
25.2. di cui importo complessivo del cofinanziamento nazionale pubblico (in 
EUR)

0,00

25.3. di cui importo complessivo del cofinanziamento nazionale privato (in 
EUR)
26. Valore complessivo dei prestiti effettivamente versati ai destinatari finali 
in relazione ai contratti di garanzia firmati (in EUR)

0,00

26.1. Valore complessivo dei nuovi finanziamenti creati dall'iniziativa PMI 
[articolo 39, paragrafo 10, lettera b), RDC]
27. Numero di contratti per l'erogazione di prestiti/garanzie/prodotti azionari 
o quasi-azionari/altri prodotti finanziari firmati con destinatari finali, per 
prodotto
28. Numero di investimenti nei destinatari finali realizzati tramite 
prestiti/garanzie/prodotti azionari o quasi-azionari/altri prodotti finanziari, 
per prodotto
29. Numero di destinatari finanziari sostenuti dal prodotto finanziario
29.1. di cui grandi imprese
29.2. di cui PMI
29.2.1. di cui microimprese
29.3. di cui persone fisiche
29.4. di cui altri tipi di destinatari finali sostenuti
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29.4.1. descrizione degli altri tipi di destinatari finali sostenuti
33. Numero totale di prestiti erogati e non rimborsati o numero totale di 
garanzie fornite ed escusse a causa dell'inadempimento del prestito
34. Importo totale dei prestiti versati in stato di inadempimento (in EUR) o 
importo totale impegnato per le garanzie fornite ed escusse a causa 
dell'inadempimento del prestito (in EUR)

0,00

39. Effetto moltiplicatore atteso e raggiunto, con riferimento all'accordo di finanziamento
39.1. Effetto moltiplicatore atteso in relazione a 
prestiti/garanzie/investimenti azionari o quasi-azionari/altri prodotti 
finanziari, con riferimento all'accordo di finanziamento, per prodotto
39.2. Effetto moltiplicatore raggiunto alla fine dell'anno di riferimento in 
relazione a prestiti/garanzie/investimenti azionari o quasi azionari/altri 
prodotti finanziari, per prodotto 
39.3. Investimenti mobilitati attraverso strumenti finanziari sostenuti da 
Fondi SIE per prestiti/garanzie/investimenti azionari e quasi-azionari, per 
prodotto (facoltativo)
VI. Risultati dello strumento finanziario, compresi i progressi nella sua creazione e nella 
selezione degli organismi di attuazione dello stesso, compreso l'organismo di attuazione di un 
fondo di fondi (articolo 46, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) n. 1303/2013)
32. Informazioni indicanti se lo strumento finanziario era ancora operativo 
alla fine dell'anno di riferimento

Sì

32.1. Se lo strumento finanziario non era operativo alla fine dell'anno di 
riferimento, indicare la data di liquidazione
VII. Interessi e altre plusvalenze generati dal sostegno dei fondi SIE allo strumento finanziario e 
alle risorse del programma rimborsate agli strumenti finanziari a fronte degli investimenti di cui 
agli articoli 43 e 44; valore degli investimenti azionari rispetto agli anni precedenti (articolo 46, 
paragrafo 2, lettere g) e i), del regolamento (UE) n. 1303/2013)
35. Interessi e altre plusvalenze generate dai pagamenti del programma dei 
fondi SIE allo strumento finanziario (in EUR)
36. Importi rimborsati allo strumento finanziario, imputabili al sostegno dei 
fondi SIE entro la fine dell'anno di riferimento (in EUR)
36.1. di cui rimborsi in conto capitale (in EUR)
36.2. di cui plusvalenze e altri profitti e rendimenti (in EUR)
37. Importo delle risorse riutilizzate che sono state rimborsate allo strumento 
finanziario e sono imputabili ai fondi SIE
37.1. di cui importi versati per la remunerazione preferenziale degli 
investitori privati operanti secondo il principio dell'economia di mercato, 
che forniscono fondi di contropartita per il sostegno dei fondi SIE allo 
strumento finanziario o che coinvestono a livello dei destinatari finali (in 
EUR)
37.2. di cui importi versati per il rimborso dei costi di gestione sostenuti e 
per il pagamento delle spese di gestione dello strumento finanziario (in 
EUR)
37.3. di cui importi a copertura delle perdite dell'importo nominale del 
contributo dei fondi SIE allo strumento finanziario dovute all'impatto degli 
interessi negativi, qualora tali perdite si verifichino nonostante una gestione 
attiva della tesoreria da parte degli organismi preposti all'attuazione degli 
strumenti finanziari (in EUR)
VIII. Progressi nel raggiungimento dell'atteso effetto moltiplicatore degli investimenti effettuati 
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dallo strumento finanziario e valore degli investimenti e delle partecipazioni (articolo 46, 
paragrafo 2, lettera h), del regolamento (UE) n. 1303/2013)
38. Importo complessivo di altri contributi raccolti dallo strumento finanziario al di fuori dei 
fondi SIE (in EUR)
38.1. Importo complessivo di altri contributi, al di fuori dei fondi SIE, 
impegnati nell'accordo di finanziamento con l'organismo di attuazione dello 
strumento finanziario (in EUR)

12.500.000,00

38.1A. Contributi previsti dal prodotto finanziario BEI, impegnati 
nell'accordo di finanziamento con l'organismo di attuazione dello strumento 
finanziario (solo per gli strumenti di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera 
c) (in EUR)
38.2. Importo complessivo di altri contributi versati allo strumento 
finanziario al di fuori dei fondi SIE (in EUR)

7.000.000,00

38.2.1. di cui contributi pubblici (in EUR) 7.000.000,00
38.2.2. di cui contributi privati (in EUR)
38.2A. Contributo nell'ambito del prodotto finanziario BEI versato allo 
strumento finanziario [solo per gli strumenti di cui all'articolo 38, paragrafo 
1, lettera c)] (in EUR)
IX. Contributo dello strumento finanziario alla realizzazione degli indicatori della priorità o 
della misura interessata (articolo 46, paragrafo 2, lettera j), del regolamento (UE) n. 1303/2013)
41. Indicatore di output (numero di codice e nome) cui contribuisce lo 
strumento finanziario

CO03 - Investimento 
produttivo: Numero di 

imprese che ricevono 
un sostegno 

finanziario diverso 
dalle sovvenzioni

41.1. Valore obiettivo dell'indicatore di output 183,00
41.2. Valore ottenuto dallo strumento finanziario in relazione al valore 
obiettivo dell'indicatore di output

0,00

II. Descrizione dello strumento finanziario e delle modalità di attuazione (articolo 46, paragrafo 
2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013)
5. Nome dello strumento finanziario Prestiti
6. Sede/domicilio ufficiale dello strumento finanziario (nome del paese e 
della città)

Italia - Pescara

8. Tipo di strumento finanziario Fondo specifico del 
fondo di fondi

8.2. Fondo di fondi collegato Fondo Saim
8.1. Strumenti finanziari su misura o che soddisfano termini e condizioni 
uniformi, ossia “strumenti standardizzati"

Strumento finanziario 
su misura

9. Tipo di prodotti forniti dallo strumento finanziario: prestiti, microprestiti, garanzie, 
investimenti azionari o quasi-azionari, altri prodotti finanziari o altre forme di sostegno 
combinate nell'ambito dello strumento finanziario a norma dell'articolo 37, paragrafo 7, del 
regolamento (UE) n. 1303/2013
9.0.1.  Prestiti (≥ EUR 25.000) Sì
9.0.2. Microprestiti (< EUR 25.000 e concessi a microimprese) 
conformemente a SEC/2011/1134 final

No

9.0.3. Garanzie No
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9.0.4. Investimenti azionari No
9.0.5. Investimenti quasi-azionari No
9.0.6. Altri prodotti finanziari No
9.0.7. Altre forme di sostegno associate ad uno strumento finanziario No
9.1. Descrizione degli altri prodotti finanziari
9.2. Altre forme di sostegno combinate nell'ambito dello strumento 
finanziario: sovvenzioni, abbuono di interessi, bonifico sulla commissione 
di garanzia, a norma dell'articolo 37, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 
1303/2013
10. Status giuridico dello strumento finanziario, a norma dell'articolo 38, 
paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013 (soltanto per gli strumenti 
finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera b): conto fiduciario 
aperto in nome dell'organismo di attuazione e per conto dell'autorità di 
gestione o capitale separato nell'ambito di un istituto finanziario

Conto fiduciario

III. Identificazione dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario di cui all'articolo 38, 
paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 38, paragrafo 4, lettere da a) a c), del regolamento (UE) n. 
1303/2013, e degli intermediari finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 5, del regolamento 
(UE) n. 1303/2013 (articolo 46, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 1303/2013)
11. Organismo di attuazione dello strumento finanziario
11.1. Tipo di organismo di attuazione a norma dell'articolo 38, paragrafo 4, 
del regolamento (UE) n. 1303/2013 a) entità giuridiche già esistenti o nuove, 
incaricate dell'attuazione di strumenti finanziari; b) un organismo a cui sono 
affidati compiti di esecuzione; c) l'autorità di gestione, che assume 
direttamente compiti di esecuzione (solo per prestiti e garanzie)

Organismo di diritto 
pubblico o privato

11.1.1.  Nome dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario Fira SpA
11.1.2. Sede/domicilio ufficiale (nome del paese e della città) dell'organismo 
di attuazione dello strumento finanziario

Italia - Pescara

12. Procedura di selezione dell'organismo di attuazione dello strumento 
finanziario: aggiudicazione di un appalto pubblico; altre procedure

Affidamento “in-
house"

12.1. Descrizione delle altre procedure di selezione dell'organismo di 
attuazione dello strumento finanziario
13. Data della firma dell'accordo di finanziamento con l'organismo di 
attuazione dello strumento finanziario

28-dic-2017

IV. Importo complessivo dei contributi del programma per priorità o misura versati allo 
strumento finanziario, e dei costi di gestione sostenuti o delle commissioni di gestione pagate 
(articolo 46, paragrafo 2, lettere d) ed e), del regolamento (UE) n. 1303/2013)
14. Importo complessivo dei contributi del programma impegnati 
nell'accordo di finanziamento (in EUR)

5.000.000,00

14.1. di cui importi dei contributi dei fondi SIE (in EUR) 2.500.000,00
14.1.1. di cui FESR (in EUR) (facoltativo) 2.500.000,00
14.1.2. di cui Fondo di coesione (in EUR) (facoltativo)
14.1.3. di cui FSE (in EUR) (facoltativo)
14.1.4. di cui FEASR (in EUR) (facoltativo)
14.1.5. di cui FEAMP (in EUR) (facoltativo)
15. Importo complessivo dei contributi del programma versati allo 
strumento di finanziamento (in EUR)

3.270.272,88

15.1. di cui importi dei contributi dei fondi SIE (in EUR) 1.635.136,44
15.1.1. di cui FESR (in EUR) 1.635.136,44
15.1.2. di cui Fondo di coesione (in EUR)
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15.1.3. di cui FSE (in EUR)
15.1.4. di cui FEASR (in EUR)
15.1.5. di cui FEAMP (in EUR)
15.2. di cui importo complessivo del cofinanziamento nazionale (in EUR) 1.635.136,44
15.2.1. di cui importo complessivo del finanziamento nazionale pubblico (in 
EUR)

1.635.136,44

15.2.2. di cui importo complessivo del finanziamento nazionale privato (in 
EUR)
16. Importo complessivo dei contributi del programma versati allo 
strumento di finanziamento nell'ambito dell'Iniziativa a favore 
dell'occupazione giovanile (IOG) (in EUR)
17. Importo complessivo dei costi e delle tasse di gestione versati a valere 
sui contributi del programma (in EUR)
17.1. di cui remunerazione di base (in EUR)
17.2. di cui remunerazione basata sui risultati (in EUR)
18. Costi o commissioni di gestione capitalizzati a norma dell'articolo 42, 
paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013 (pertinenti solo per la 
relazione finale) (in EUR)
19. Abbuoni di interesse o abbuoni di commissioni di garanzia capitalizzati 
a norma dell'articolo 42, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 
1303/2013 (pertinenti solo per la relazione finale) (in EUR)
20. Importo dei contributi del programma per investimenti ulteriori nei 
destinatari finali a norma dell'articolo 42, paragrafo 3, del regolamento (UE) 
n. 1303/2013 (pertinente solo per la relazione finale) (in EUR)
21. Contributi versati allo strumento finanziario sotto forma di terreni e/o 
immobili a norma dell'articolo 37, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 
1303/2013 (pertinenti solo per la relazione finale) (in EUR)
V. Importo complessivo del sostegno erogato ai destinatari finali o a beneficio di questi o 
impegnato in contratti di garanzia dallo strumento finanziario a favore di investimenti nei 
destinatari finali, per programma dei fondi SIE e priorità o misura (articolo 46, paragrafo 2, 
lettera e), del regolamento (UE) n. 1303/2013)
22. Denominazione del prodotto finanziario offerto dallo strumento 
finanziario

Prestiti

22.1. Tipo di prodotto finanziario offerto dallo strumento finanziario Prestito
24. Importo complessivo dei contributi del programma impegnati in contratti 
con destinatari finali per l'erogazione di prestiti, garanzie, prodotti azionari o 
quasi-azionari o altri prodotti finanziari (in EUR)
24.1. di cui importo complessivo dei contributi dei fondi SIE (in EUR)
25. Importo complessivo dei contributi versati ai destinatari finali tramite 
prestiti, microprestiti, capitale o altri prodotti o, nel caso di garanzie, 
impegnati per prestiti erogati ai destinatari finali, per prodotto (in EUR)
25.1. di cui importo complessivo dei contributi dei fondi SIE (in EUR)
25.1.1. di cui FESR (in EUR)
25.1.2. di cui Fondo di coesione (in EUR)
25.1.3. di cui FSE (in EUR)
25.1.4. di cui FEASR (in EUR)
25.1.5. di cui FEAMP (in EUR)
25.2. di cui importo complessivo del cofinanziamento nazionale pubblico (in 
EUR)
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25.3. di cui importo complessivo del cofinanziamento nazionale privato (in 
EUR)
27. Numero di contratti per l'erogazione di prestiti/garanzie/prodotti azionari 
o quasi-azionari/altri prodotti finanziari firmati con destinatari finali, per 
prodotto
28. Numero di investimenti nei destinatari finali realizzati tramite 
prestiti/garanzie/prodotti azionari o quasi-azionari/altri prodotti finanziari, 
per prodotto
29. Numero di destinatari finanziari sostenuti dal prodotto finanziario
29.1. di cui grandi imprese
29.2. di cui PMI
29.2.1. di cui microimprese
29.3. di cui persone fisiche
29.4. di cui altri tipi di destinatari finali sostenuti
29.4.1. descrizione degli altri tipi di destinatari finali sostenuti
33. Numero totale di prestiti erogati e non rimborsati o numero totale di 
garanzie fornite ed escusse a causa dell'inadempimento del prestito
34. Importo totale dei prestiti versati in stato di inadempimento (in EUR) o 
importo totale impegnato per le garanzie fornite ed escusse a causa 
dell'inadempimento del prestito (in EUR)
38. Importo complessivo di altri contributi raccolti dallo strumento finanziario al di fuori dei 
fondi SIE (in EUR)
38.3. Importo complessivo di altri contributi, al di fuori dei fondi SIE, 
mobilitati a livello dei destinatari finali (in EUR)
38.3.1. di cui contributi pubblici (in EUR)
38.3.2. di cui contributi privati (in EUR)
38.3A. Contributo nell'ambito del prodotto finanziario BEI mobilitato a 
livello del destinatario finale [solo per gli strumenti di cui all'articolo 38, 
paragrafo 1, lettera c)] (in EUR)
39. Effetto moltiplicatore atteso e raggiunto, con riferimento all'accordo di finanziamento
39.1. Effetto moltiplicatore atteso in relazione a 
prestiti/garanzie/investimenti azionari o quasi-azionari/altri prodotti 
finanziari, con riferimento all'accordo di finanziamento, per prodotto
39.2. Effetto moltiplicatore raggiunto alla fine dell'anno di riferimento in 
relazione a prestiti/garanzie/investimenti azionari o quasi azionari/altri 
prodotti finanziari, per prodotto 
39.3. Investimenti mobilitati attraverso strumenti finanziari sostenuti da 
Fondi SIE per prestiti/garanzie/investimenti azionari e quasi-azionari, per 
prodotto (facoltativo)
VI. Risultati dello strumento finanziario, compresi i progressi nella sua creazione e nella 
selezione degli organismi di attuazione dello stesso, compreso l'organismo di attuazione di un 
fondo di fondi (articolo 46, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) n. 1303/2013)
32. Informazioni indicanti se lo strumento finanziario era ancora operativo 
alla fine dell'anno di riferimento

Sì

32.1. Se lo strumento finanziario non era operativo alla fine dell'anno di 
riferimento, indicare la data di liquidazione
VII. Interessi e altre plusvalenze generati dal sostegno dei fondi SIE allo strumento finanziario e 
alle risorse del programma rimborsate agli strumenti finanziari a fronte degli investimenti di cui 
agli articoli 43 e 44; valore degli investimenti azionari rispetto agli anni precedenti (articolo 46, 
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paragrafo 2, lettere g) e i), del regolamento (UE) n. 1303/2013)
35. Interessi e altre plusvalenze generate dai pagamenti del programma dei 
fondi SIE allo strumento finanziario (in EUR)
36. Importi rimborsati allo strumento finanziario, imputabili al sostegno dei 
fondi SIE entro la fine dell'anno di riferimento (in EUR)
36.1. di cui rimborsi in conto capitale (in EUR)
36.2. di cui plusvalenze e altri profitti e rendimenti (in EUR)
37. Importo delle risorse riutilizzate che sono state rimborsate allo strumento 
finanziario e sono imputabili ai fondi SIE
37.1. di cui importi versati per la remunerazione preferenziale degli 
investitori privati operanti secondo il principio dell'economia di mercato, 
che forniscono fondi di contropartita per il sostegno dei fondi SIE allo 
strumento finanziario o che coinvestono a livello dei destinatari finali (in 
EUR)
37.2. di cui importi versati per il rimborso dei costi di gestione sostenuti e 
per il pagamento delle spese di gestione dello strumento finanziario (in 
EUR)
37.3. di cui importi a copertura delle perdite dell'importo nominale del 
contributo dei fondi SIE allo strumento finanziario dovute all'impatto degli 
interessi negativi, qualora tali perdite si verifichino nonostante una gestione 
attiva della tesoreria da parte degli organismi preposti all'attuazione degli 
strumenti finanziari (in EUR)
VIII. Progressi nel raggiungimento dell'atteso effetto moltiplicatore degli investimenti effettuati 
dallo strumento finanziario e valore degli investimenti e delle partecipazioni (articolo 46, 
paragrafo 2, lettera h), del regolamento (UE) n. 1303/2013)
38. Importo complessivo di altri contributi raccolti dallo strumento finanziario al di fuori dei 
fondi SIE (in EUR)
38.1. Importo complessivo di altri contributi, al di fuori dei fondi SIE, 
impegnati nell'accordo di finanziamento con l'organismo di attuazione dello 
strumento finanziario (in EUR)

2.500.000,00

38.1A. Contributi previsti dal prodotto finanziario BEI, impegnati 
nell'accordo di finanziamento con l'organismo di attuazione dello strumento 
finanziario (solo per gli strumenti di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera 
c) (in EUR)
38.2. Importo complessivo di altri contributi versati allo strumento 
finanziario al di fuori dei fondi SIE (in EUR)

1.635.136,44

38.2.1. di cui contributi pubblici (in EUR) 1.635.136,44
38.2.2. di cui contributi privati (in EUR)
38.2A. Contributo nell'ambito del prodotto finanziario BEI versato allo 
strumento finanziario [solo per gli strumenti di cui all'articolo 38, paragrafo 
1, lettera c)] (in EUR)
IX. Contributo dello strumento finanziario alla realizzazione degli indicatori della priorità o 
della misura interessata (articolo 46, paragrafo 2, lettera j), del regolamento (UE) n. 1303/2013)
41. Indicatore di output (numero di codice e nome) cui contribuisce lo 
strumento finanziario

CO03 - Investimento 
produttivo: Numero di 

imprese che ricevono 
un sostegno 

finanziario diverso 
dalle sovvenzioni
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41.1. Valore obiettivo dell'indicatore di output 143,00
41.2. Valore ottenuto dallo strumento finanziario in relazione al valore 
obiettivo dell'indicatore di output

0,00
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9. OPZIONALE PER LA RELAZIONE DA PRESENTARE NEL 2016, NON APPLICABILE AD ALTRE RELAZIONI SCHEMATICHE: AZIONI ATTUATE PER 
OTTEMPERARE A CONDIZIONALITÀ EX ANTE

Tabella 14: Azioni attuate per ottemperare alle condizionalità ex ante generali applicabili
Condizionalità ex-ante generale Criteri non soddisfatti Azioni attuate Termine Organismi responsabili Azione completata entro il termine Criteri soddisfatti Data prevista per l'attuazione completa delle azioni rimanenti Osservazioni
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Tabella 15: Azioni attuate per ottemperare alle condizionalità ex ante tematiche applicabili
Condizionalità ex-ante generale Criteri non soddisfatti Azioni attuate Termine Organismi responsabili Azione completata entro il termine Criteri soddisfatti Data prevista per l'attuazione completa delle azioni rimanenti Osservazioni
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10. PROGRESSI COMPIUTI NELLA PREPARAZIONE E NELL'ATTUAZIONE DI GRANDI PROGETTI E DI PIANI D'AZIONE COMUNI 
(ARTICOLO 101, LETTERA H), E ARTICOLO 111, PARAGRAFO 3, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013)

10.1. Grandi progetti

Tabella 12: Grandi progetti
Progetto CCI Stato del 

grande 
progetto

Investimenti 
totali

Costi 
ammissibili 

totali

Data di 
notifica/presentazione 
prevista

Data del tacito 
accordo/dell'approvazione della 
Commissione

Inizio previsto 
dell'attuazione (anno, 
trimestre)

Data di 
completamento 
prevista

Asse prioritario / 
priorità 
d'investimento

Stato attuale di attuazione - progresso 
finanziario (% delle spese certificata alla 
Commissione rispetto ai costi ammissibili 
totali)

Stato attuale di attuazione - 
progressi materiali della fase 
principale di attuazione del 
progetto

Output principali Data della firma 
del primo 
contratto d'opera

Osservazioni

Grande Progetto 
Nazionale Banda Ultra 
larga a titolarità 
nazionale

2017IT16RFMP007 Approvato 19.000.000,00 4.884.239,00 2017, Q1 30-giu-2016 2016, Q2 2022, T4 II - 2a 100,00 Appalti pubblici C.0.10 Numero di unità 
abitative addizionali con 
accesso alla banda larga di 
almeno 30 Mbps;
2.1.1 a Numero di imprese 
abilitate all'Accesso alla banda 
ultra larga a 100 Mbps

14-nov-2017
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Problemi significativi incontrati nella realizzazione dei grandi progetti e misure adottate per 
risolverli

Il Grande Progetto di Banda Ultra Larga della Regione Abruzzo, per un importo di 19 Meuro, è finanziato 
con le risorse dell’Asse II “Diffusione dei servizi digitali” Azione 2.1.1.

Il 24/05/2016 è stata stipulata la Convenzione tra la Regione Abruzzo ed il MISE per la realizzazione del 
Progetto. Con la Determinazione DRG006/211 del 01/12/2016 è stato impegnato in bilancio il 48% dei 
fondi previsti per l’Azione a favore del MISE.

Inizialmente i Comuni coinvolti dal progetto erano 21; a seguito della riunione del Comitato di 
coordinamento, è stato rimodulato il Piano Tecnico e l’attribuzione delle diverse fonti di finanziamento ai 
Comuni. Sono stati cosi integrati i criteri di selezione delle operazioni approvati dal Comitato di 
Sorveglianza introducendo quello della “migliore tempistica di esecuzione, assegnando punteggi più alti 
ai comuni per i quali sono stati avviati i cantieri o per i quali l’avvio è previsto entro l’anno 2018”. 
Questo ha consentito nel corso del 2018 che il numero dei Comuni beneficiari aumentasse a 73.

A partire dalla data del 31 maggio 2017 i Sindaci dei Comuni finanziati dal POR FESR hanno avviato la 
sottoscrizione della convenzione con Infratel Italia S.p.A, per il rilascio delle autorizzazioni agli scavi e 
ridurre quindi i tempi per la realizzazione delle opere.

Il 16 giugno 2017 Infratel Italia e Open Fiber hanno firmato a Roma il contratto di concessione per la 
realizzazione di una rete a Banda Ultralarga nelle aree a fallimento di mercato delle 6 regioni interessate 
dal primo bando di gara: Abruzzo, Molise, Emilia Romagna, Lombardia, Toscana e Veneto.

L’Azione, vista l’offerta proposta dalla ditta Open Fiber, contribuirà ad aumentare le unità abitative, le 
imprese e le sedi della Pubblica Amministrazione con accesso alla banda ultra larga. In particolare il 91% 
delle Unità Immobiliari coinvolte nell’intervento saranno raggiunte da una connettività ad almeno 
100Mbps, l’8% con una connettività di almeno 30Mbps e solo l’1% delle case sparse non saranno servite 
in questa fase.

Dei 73 interventi finanziati con risorse del POR FESR nell’ambito del Progetto BUL, 71 sono stati 
avviati nel 2018.

Sebbene, sia stato rilevato, come criticità, un ritardo nella realizzazione delle opere, sono stati raggiunti i 
target finanziari e di output legati al Performance Framework a chiusura del 2018 (art. 20,21,22 del Reg. 
(UE) 1303/13).

Si sottolinea però che, a fronte della problematica relativa all’ammissibilità dell’Iva sui costi di 
costruzione, l’AdG procederà nel corso del 2019 alla decertificazione della stessa in modo da ottemperare 
a quanto richiesto dalla Commissione europea in occasione della Decisione C(2019) 2652 final che 
approva il contributo finanziario al grande progetto "Grande Progetto Nazionale Banda Ultra Larga – Aree 
Bianche” relativamente al PO fesr Abruzzo 2014-2020.
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Eventuali modifiche previste dell'elenco dei grandi progetti del programma operativo
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10.2. Piani d'azione comuni

Stato di avanzamento dell'attuazione di fasi diverse dei piani d'azione comuni
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Tabella 13: Piani d'azione comuni (PAC)

Titolo del 
PAC

CCI Fase di attuazione 
del PAC

Costi ammissibili 
totali

Sostegno pubblico 
totale

Contributo del PO al 
PAC

Asse 
prioritario

Tipo di 
PAC

Presentazione alla Commissione 
(prevista)

Inizio dell'attuazione 
[previsto]

Completamento 
[previsto]

Output e risultati 
principali

Spese ammissibili totali certificate alla 
Commissione

Osservazioni
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Problemi significativi incontrati e misure adottate per risolverli
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PARTE B
RENDICONTAZIONE DA PRESENTARE NEGLI ANNI 2017 E 2019 E RELAZIONE DI 

ATTUAZIONE FINALE
(articolo 50, paragrafo 4, e articolo 111, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013

11. VALUTAZIONE DELL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO (ARTICOLO 50, 
PARAGRAFO 4, E ARTICOLO 111, PARAGRAFO 4, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013)

11.1. Informazioni nella parte A e conseguimento degli obiettivi del programma (articolo 50, 
paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013)

Asse prioritario I - RICERCA, SVILUPPO TECNOLOGICO E INNOVAZIONE 

L’Asse I ha una dotazione finanziaria pari a 45 Meuro.

Le principali attività promosse e avviate nel corso del 2018 hanno riguardato prevalentemente la gestione 
dei n. 2 Avvisi pubblici pubblicati nel corso del 2016, a valere sulle Azioni 1.1.1 “Sostegno a progetti di 
ricerca delle imprese che prevedano l’impiego di ricercatori presso le imprese stesse” e 1.1.4 “Sostegno 
alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e 
servizi”.

Nello specifico:

A) Avviso pubblico per Sostegno a Progetti di Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale delle 
Imprese afferenti ai Domini individuati nella Strategia regionale di Specializzazione Intelligente S3 
Abruzzo. (PROGETTI superiori a 5 MEuro) a valere sulle Azioni 1.1.1 e 1.1.4 – Reg. (UE) n. 651/14.

 

L’Avviso, con una dotazione finanziaria di 16 meuro, è stato pubblicato in data 02.11.2016. Le istanze 
pervenute, presentate da raggruppamenti di imprese e organismi di ricerca, sono state pari a n° 15.

Con Determinazione n° 81/DPG013 del 01/08/2018 è stata approvata la graduatoria definitiva.

La dotazione finanziaria iniziale è stata incrementata nel corso del 2017 e del 2018 di circa 10.4 Meuro 
determinando così il finanziamento di ulteriori istanze.

 

Nel rispetto delle finalità previste dall’avviso e delle priorità fissate dalla strategia “Europa 2020”, dal 
Programma “Horizon 2020” e dalla Strategia regionale di Specializzazione Intelligente RIS3 Abruzzo, 
sono state ammesse e finanziate complessivamente n° 9 istanze (per un numero complessivo di 39 
beneficiari). Le imprese che cooperano con istituti di ricerca sono pari a 19 (Indicatore di output CO26).
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I progetti finanziati, che si concluderanno nel mese di febbraio 2020, prevedono l’impiego di complessivi 
42 ricercatori presso le imprese beneficiarie, impegnati nella concezione o nella creazione di nuove 
conoscenze, prodotti, processi, metodi e sistemi nuovi e nel trasferimento delle tecnologie nei processi 
produttivi.

Per la realizzazione dei progetti saranno investiti complessivamente in regione Abruzzo € 55.673.394,59, 
di cui € 26.444.454,00 a valere sulle Azioni 1.1.1 e 1.1.4. L’attuazione di detti progetti avrà ricadute 
positive su tutto il territorio regionale e saranno raggiunti evidenti risultati concreti nell’ambito della RIS3 
Abruzzo.

Sotto l’aspetto finanziario con l’evasione delle richieste di anticipazione su polizza, si è proceduto a 
certificare una somma pari a € 9.481.096,00.

 

 

B) Avviso pubblico per il Sostegno a Progetti di Innovazione delle Grandi Imprese e delle PMI nelle 
aree di specializzazione S3 a valere sull’Azione 1.1.4 –Reg. (UE) n. 1407/13.

Pubblicato il 23/03/2017 con una dotazione finanziaria pari ad 4 milioni (€ 800.000,00 per ognuno dei n.5 
Domini tecnologici della RIS3 Abruzzo), alla scadenza del 15 giugno 2017, in risposta all’Avviso 
pubblico, sono pervenute n^118 istanze da parte di imprese singole e raggruppamenti di imprese ed 
organismi di ricerca.

Con Determinazione n. 39/DPG013 del 22/12/2017, il Servizio Ricerca e Innovazione Industriale ha 
provveduto ad approvare la graduatoria di merito provvisoria, e con la Determinazione DPG013/80 del 
1/08/2018, ha approvato la graduatoria di merito definitiva.

Le istante ammesse e finanziate sono pari a 56 e i domini tecnologici coinvolti sono: Dominio 
ICT/Aerospazio (10 Beneficiari), Dominio Fashion/Design (11 Beneficiari), Dominio AgriFood (17 
Beneficiari), Dominio Automotive (9 beneficiari), Dominio Scienze della vita (9 beneficiari). Nel corso 
del 2019 si sono registrate 3 rinunce da parte dei beneficiari (che passano da 56 a 53).

 

I progetti ammessi a finanziamento si concluderanno nel periodo tra dicembre 2018 e marzo 2019 e 
prevedono interventi in linea con le Priorità e le Traiettorie Tecnologiche di Sviluppo individuate per 
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ciascun Dominio della RIS 3 Abruzzo.

A fronte di un contributo pubblico a valere sull’Azione 1.1.4 pari a 4 Meuro, la realizzazione di tali 
progetti comporterà un ammontare di investimenti pari complessivamente a circa € 9,4 Meuro.

Sotto l’aspetto finanziario con l’evasione delle richieste di anticipo e di anticipazione su polizza, si è 
proceduto a certificare una somma pari a € 1.007.397,66 relativamente a spese sostenute dai beneficiari 
entro il 31/12/2018.

I progetti conclusi al 31/12/2018, pari a 18, hanno determinato un apporto di finanziamenti privati pari a 
euro 906.348,70 (dato quest’ultimo riferito solo a n. 12 progetti).

 

C) Avviso Pubblico per il sostegno a Progetti di Ricerca Industriale, Sviluppo Sperimentale e Alta 
Formazione delle Imprese afferenti al Dominio “Scienze della Vita”, individuato nella Strategia 
regionale di Specializzazione Intelligente RIS3 Abruzzo

Con Determinazione DPG013 n. 36 del 21/06/2018 è stato approvato un Avviso pubblico per il sostegno a 
Progetti di Ricerca Industriale, Sviluppo Sperimentale e Alta Formazione delle Imprese afferenti al 
Dominio “Scienze della Vita”, individuato nella Strategia regionale RIS3 Abruzzo, al cui finanziamento 
concorrono risorse delle Azioni 1.1.1 e 1.1.4 del Por Fesr per un ammontare pari a 5 Meuro e risorse delle 
Azioni 10.4.2, 10.5.6 e 10.5.12 del Por Fse per un ammontare pari ad 2,45 Meuro, per una dotazione 
finanziaria complessiva pari ad 7,45 Meuro.

In applicazione del del Reg. (UE) n. 651/2014, l’Avviso ha costituito il risultato di un’intensa attività di 
collaborazione tra il Servizio Ricerca e Innovazione Industriale, il Servizio Formazione ed Orientamento 
Professionale e il Servizio Istruzione, del Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, 
Istruzione, Ricerca e Università della Regione Abruzzo e dell’Autorità di Gestione Unica Fesr/Fse e 
rappresenta un’indubbia novità, rispetto alla programmazione 2007/2013 come pure rispetto a quella 
attuale, prevedendo l’integrazione di diverse Azioni afferenti a due Programmi Operativi Regionali.

L’avviso prevede la concessione di Aiuti per sostenere progetti di Ricerca industriale, Sviluppo 
sperimentale e Alta Formazione, finalizzati alla realizzazione di soluzioni, applicazioni, prodotti/servizi 
innovativi, nonché al miglioramento dei processi produttivi e del sistema di competenze nel dominio 
tecnologico “Scienze della Vita” della RIS 3 Abruzzo.

I beneficiari sono le PMI aderenti ad un raggruppamento (RTI, ATI, ATS) tra Imprese e Organismi di 
Ricerca .

I progetti ammissibili possono prevedere congiuntamente attività di ricerca industriale e sviluppo 
sperimentale e, per le attività di alta formazione post-universitaria, sono ammissibili Master di II Livello 
e/o Dottorati di ricerca a caratterizzazione industriale. Per l’implementazione dei progetti, inoltre, è 
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prevista la possibilità di assumere ricercatori con contratto a tempo determinato.

L’avviso è scaduto il 27/09/2018 e con Determinazione DPG96 del 7/12/2018 è stata nominata la 
Commissione di Valutazione composta da 4 membri interni all’amministrazione e da un componente 
esterno, individuato a seguito di apposita procedura di selezione. 

 

D) Fondo Crescita Sostenibile proposta progettuale “EMERGE” presentata ai sensi del DM 
24/05/2017 – Azione 1.1.4 POR FESR 2014-2020 .

Presentato ai sensi del Decreto MISE del 1/04/2015 (G.U. del 13/05/2015, n. 109) e della circolare 
direttoriale n. 94947 del 4 dicembre 2015 da FCA Italy, e C.R.F., tale progetto vede il coinvolgimento 
della Regione Abruzzo nella realizzazione di un veicolo connesso geo-localizzato e cybersicuro. Il 
progetto rientra tra le priorità perseguite attraverso la RIS3 Abruzzo, con specifico riferimento al dominio 
tecnologico Automotive/meccatronica, e risulta essere strategico per lo sviluppo industriale ed 
occupazionale regionale, in quanto concorre alla competitività del prodotto Light Commercial Vehicle 
(LCV), con ricadute potenziali positive su tutta la filiera regionale interessata, dai fornitori di sistemi e 
componenti ai trasformatori ed allestitori di versioni speciali, nonché con ulteriore ricaduta potenziale 
sulla filiera dei servizi a livello territoriale, rivolti alla mobilità urbana ed al settore della logistica. La 
Regione Abruzzo ha aderito al progetto “EMERGE” investendo risorse a valere sull’Azione 1.1.4 che 
ammontano a complessivi 1,290 Meuro. Nel corso del 2018 è stato sottoscritto l’Accordo di programma 
tra il MISE, la Regione Piemonte, la Provincia autonoma di Trento e la Campania e sono state avviate le 
procedure per l’identificazione del MISE quale Organismo intermedio (OI).

 

E) Delibera CIPE n. 52/2016 - Piano multiregionale di aiuti alla ricerca e sviluppo del Programma 
Mirror GOVSATCOM, all’interno del Piano Strategico “Space Economy” - Azione 1.1.4 POR 
FESR 2014-2020

Nell’ambito della Strategia della politica spaziale nazionale sulle Telecomunicazioni satellitari (Mirror 
GOVSATCOM) la Regione Abruzzo ha aderito al progetto “Space Economy”.

Il progetto nasce da una iniziativa promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e Rientra nel 
Piano Multi-Regionale di aiuti alla ricerca e sviluppo del Programma Mirror GOVASATCOM – Piano 
Strategico Space Economy (Delibera CIPE n. 52/2016) che individua tre iniziative comuni di sviluppo 
tecnologico: osservazione della terra, navigazione e telecomunicazione, esplorazione spaziale e tecnologie 
connesse. La Regione Abruzzo partecipa al Programma nell’ambito dell’iniziativa ‘navigazione e 
telecomunicazioni’. Il progetto sostiene lo sviluppo tecnologico dei territori interessati attraverso la 
realizzazione di un sistema satellitare per le telecomunicazioni. Al progetto partecipa il Mi.SE, in qualità 
di soggetto attuatore del Fondo crescita sostenibile, e le Regioni: Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia 
Romagna, Lazio, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sardegna, Toscana, Valle D'Aosta e la Provincia 
Autonoma di Trento. Con DGR n. 157 del 13/03/2018 è stato approvato lo Schema di Protocollo di Intesa 
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multiregionale per l’attuazione del Piano. La dotazione finanziaria complessiva è di circa 130 Meuro con 
cui verranno finanziati interventi che abbiano un impatto significativo sulla competitività del sistema 
produttivo mediante la promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, rafforzamento della 
struttura produttiva, internazionalizzazione delle imprese e attrazione degli investimenti.

La Regione Abruzzo partecipa con una quota di 10 Meuro di cui 5 Meuro sono a valere sul POR FESR 
2014-2020 Azione 1.1.4.

Nel corso del 2018 sono state avviate le procedure per l’identificazione del MISE quale OI.

Asse prioritario II - DIFFUSIONE SERVIZI DIGITALI 

L’ASSE II ha una dotazione finanziaria di 26Meuro ed è volto a migliorare l’accesso alle Tecnologie 
dell'Informazione e della comunicazione (ICT) e contribuisce all’attuazione del "Progetto Strategico 
Agenda Digitale per la Banda Ultra Larga" e “Crescita Digitale”.

L’attuazione dell’Azione 2.1.1 “Contributo all’attuazione del “progetto strategico Agenda digitale per la 
banda ultralarga” e di altri interventi programmati per assicurare nei territori una capacità di 
connessione a almeno 30 Mbps, accelerandone l’attuazione nelle aree produttive, e nelle aree rurali ed 
interne, nel rispetto del principio di neutralità tecnologica e nelle aree consentite dalla normativa 
comunitaria” ha preso il via a seguito dell’approvazione da parte del Consiglio dei Ministri della 
Strategia Italiana per la Banda Ultralarga.

Il Grande Progetto di Banda Ultra Larga della Regione Abruzzo, per un importo di 19 Meuro, è finanziato 
con le risorse dell’Asse II “Diffusione dei servizi digitali” Azione 2.1.1.

Il 24/05/2016 è stata stipulata la Convenzione tra la Regione Abruzzo ed il MISE per la realizzazione del 
Progetto. Con la Determinazione DRG006/211 del 01/12/2016 è stato impegnato il 48% dei fondi previsti 
per l’Azione a favore del MISE.

Inizialmente i Comuni coinvolti dal progetto erano 21; a seguito della riunione del Comitato di 
coordinamento, è stato rimodulato il Piano Tecnico e l’attribuzione delle diverse fonti di finanziamento ai 
Comuni. Sono stati cosi integrati i criteri di selezione delle operazioni approvati dal Comitato di 
Sorveglianza introducendo quello della “migliore tempistica di esecuzione, assegnando punteggi più alti 
ai comuni per i quali sono stati avviati i cantieri o per i quali l’avvio è previsto entro l’anno 2018”. 
Questo ha consentito che il numero dei Comuni beneficiari aumentasse a 73.

A partire dalla data del 31 maggio 2017 i Sindaci dei Comuni finanziati dal POR FESR hanno avviato la 
sottoscrizione della convenzione con Infratel Italia S.p.A, per il rilascio delle autorizzazioni agli scavi e 
ridurre quindi i tempi per la realizzazione delle opere.

Il 16 giugno 2017 Infratel Italia e Open Fiber hanno firmato a Roma il contratto di concessione per la 
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realizzazione di una rete a Banda Ultralarga nelle aree a fallimento di mercato delle 6 regioni interessate 
dal primo bando di gara: Abruzzo, Molise, Emilia Romagna, Lombardia, Toscana e Veneto.

Con Determinazione DPB012 n. 005 del 07.08.2018 è stata disposta la liquidazione dell’acconto del 40% 
del costo totale delle attività, pari a € 7.600.000,00, a favore del MISE come stabilito all’Articolo 5, punto 
1 della citata Convenzione.

L’Azione, vista l’offerta proposta dalla ditta Open Fiber, contribuirà ad aumentare le unità abitative, le 
imprese e le sedi della Pubblica Amministrazione con accesso alla banda ultra larga. In particolare il 91% 
delle Unità Immobiliari coinvolte nell’intervento saranno raggiunte da una connettività ad almeno 
100Mbps, l’8% con una connettività di almeno 30Mbps e solo l’1% delle case sparse non saranno servite 
in questa fase.

Dei 73 interventi finanziati con risorse del POR FESR nell’ambito del Progetto BUL, 71 sono stati 
avviati nel 2018.

Sebbene, sia stato rilevato come criticità un ritardo nella realizzazione delle opere, sono stati raggiunti i 
target finanziari legati al Performance Framework a chiusura del 2018 (art. 20,21,22 del Reg. (UE) 
1303/13). Le unità abitative addizionali con accesso alla banda larga di almento 30 mbps sono al 
31/12/2018 pari a n. 40.944.

L’Azione 2.2.2 “Soluzioni tecnologiche per la realizzazione dei servizi di e-government interoperabili, 
integrati (joined-up services) e progettati con cittadini e imprese, e soluzioni integrate per le smart cities 
and communities (non incluse nell'OT4)” prevede la realizzazione di 12 progetti cui sono destinati 
7.000.000,00 di euro a valere sul POR FESR 2014-2020.

L’Azione, avviata nell’annualità 2018, promuove l’attuazione di progetti di e-government realizzati in 
parallelo agli interventi di razionalizzazione e consolidamento in logica cloud del Centro Tecnico 
Regionale ed interessano il potenziamento della rete geodetica regionale, l’aggiornamento del data base 
territoriale, il potenziamento dei sistemi di monitoraggio dei progetti comunitari, l’evoluzione del sistema 
informativo open data e la completa digitalizzazione dei processi amministrativi.

Si tratta di iniziative previste nell’Atto integrativo dell’Accordo di Programma Quadro Rafforzato 
“Crescita digitale della regione Abruzzo”, approvato con DGR n. 383 del 07.06.2018 e sottoscritto in 
data 14.06.2018 dalla Regione Abruzzo, dall’Agenzia per la Coesione Territoriale, dall’AgID e dal MiSE 
(nell’ambito del Piano Triennale dell’ICT nella P.A.).

Cinque interventi sono realizzati direttamente dalla Regione Abruzzo, mediante procedure di gara su 
piattaforma MEPA; sette progetti sono, invece, realizzati attraverso la stipula di Convenzioni con Consip. 
Nel corso del 2018 è stata formalizzata l’adesione a n. 3 convenzioni ed è in corso di formalizzazione 
l’adesione alla quarta, per un impegno di circa 4,3 Mln di euro.

Le procedure di gara sono state avviate per un costo stimato di circa € 1,1 milioni.
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Sono, infatti, state pubblicate sul MEPA ed aggiudicate le gare per i primi cinque interventi informatici, 
programmati dalla Regione Abruzzo, per i quali sono stati avviati i lavori di realizzazione.

La Regione Abruzzo è stata la prima Regione in Italia a sottoscrivere l’APQ con AgiD per l’attuazione 
delle iniziative programmate con il POR FESR 2014-2020.

Gli interventi ancora da attivare, per i quali sono state predisposte le progettazioni attengono 
all’adeguamento dei servizi regionali alle piattaforme nazionali quali Spid (Sistema pubblico di identità), 
pagoPA (Pagamenti elettronici) e al potenziamento dei servizi per le imprese e per i professionisti, 
attraverso lo Sportello unico per l’edilizia, all’ottimizzazione e al miglioramento della fruibilità dei servizi 
in ambito sanitario e allo sviluppo di servizi di e-government.

L’Azione contribuirà ad aumentare il numero di utenti abilitati all'accesso dei Servizi IT forniti dalla 
Regione Abruzzo e dagli Enti Locali territoriali secondo quanto definito dal “Piano Triennale per 
l’Informatica nella Pubblica Amministrazione 2017-2019” approvato dal Consiglio dei Ministri.

A completamento di tali progetti, il numero di servizi regionali che potranno essere erogati attraverso 
l’identità digitale sarà pari a n. 2 (indicatore di output 2.2.2b).

Asse prioritario III - COMPETITIVITA’ DEL SISTEMA PRODUTTIVO 

L’asse III ha una dotazione finanziaria pari a 64 Meuro e mira a sostenere la competitività del sistema 
produttivo regionale. Le azioni previste sono: Azione 3.1.1, Azione 3.2.1, Azione 3.5.1, Azione 3.6.1.

 L’Azione 3.1.1 prevede Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili e 
accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale.

Sebbene nel corso del 2017 l’attuazione dell’Azione 3.1.1 abbia risentito negativamente della situazione 
di stallo legata, sia alle previsioni dettate dai commi da 98 a 108, art. 1 della Legge di stabilità 2016, circa 
la compartecipazione dei fondi europei al Credito di imposta da erogare, sia alle necessarie interlocuzioni 
avvenute tra l’Autorità di Gestione del POR FESR Abruzzo 2014-2020, il MISE e l’AcT, il 09/11/2018, 
con DGR n. 853 è stata approvata la versione definitiva delle Linee di indirizzo, relative all’intervento 
Credito d’imposta in Abruzzo, finalizzate alla pubblicazione di un primo Avviso pubblico per un importo 
pari a 6 Meuro.

L’Avviso, pubblicato il 30/01/2019, ha l’obiettivo, come previsto dalla norma, di coprire con le risorse del 
POR FESR Abruzzo 2014-2020 gli interventi presentati dalle PMI che hanno ricevuto, da parte 
dell’Agenzia delle entrate, l’autorizzazione alla fruizione del credito di imposta in relazione a progetti di 
investimento presentati a partire dal 30/06/2016 e fino al 31/12/2017 e rispondenti ai seguenti requisiti:
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 ammontare lordo complessivo compreso tra euro 50.000,00 ed euro 499.999,00;

 ambito di attività economiche non ricedenti tra quelle nella sezione A della classificazione delle 
attività economiche ATECO 2007;

 strutture produttive ubicate nella Regione Abruzzo, nelle zone ammissibili alla deroga prevista 
dall’articolo 107.3.c del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea delle Regioni in 
transizione di cui alla Carta degli Aiuti a finalità regionale 2014-2020 C(2014)6424 final del 
16/09/2014, come modificata dalla decisione C(2016)5938 final del 23/09/2016;

 ambiti applicativi della RIS 3 Abruzzo.

Ad oggi si è in attesa di ricevere, da parte dell’Agenzia delle entrate, indicazioni in merito alla 
sottoscrizione di un protocollo per la gestione delle compensazioni, eseguite tramite modello F24, 
in relazione al Credito d’imposta per gli investimenti in Abruzzo.  

 

Sempre nell’ambito dell’Azione 3.1.1, in data 11.06.2018 sono state validate le Linee di indirizzo e 
l’Avviso Pubblico per “Interventi di sostegno alla Strategia d’Area Basso Sangro-Trigno, 
prototipo della Strategia Nazionale per le Aree Interne di cui alle DGR n° 99 del 28.02.2017 e 
DGR n°408 del 28.07.2017” la cui dotazione finanziaria ammonta a 1.300.000,00 Euro.

Con DPG 015 n. 93 del 06.09.2018 è stato approvato l’Avviso pubblico pubblicato sul BURA del 
21.09.2018 la cui scadenza, con DPG015 n. 244 del 14.12.2018, è stata prorogata al 31.01.2019.

 L’Avviso ha l’obiettivo di sostenere, attraverso aiuti de minimis (Reg. (UE) n. 1407/2013) la 
competitività delle imprese dell’Area Basso Sangro-Trigno, individuata, dalla Regione Abruzzo, 
quale area prototipo nell’ambito della Strategia Nazionale per le Aree Interne, di cui all’Accordo di 
programma quadro dell’11 settembre 2017, attraverso la realizzazione di nuovi prodotti che 
costituiscono una novità per l’impresa e/o per il mercato e l’innovazione dei processi produttivi.

L’Avviso, inoltre, contribuisce allo sviluppo dei domini tecnologici individuati nell’ambito della 
RIS3 Abruzzo per le imprese dell’area in essi ricadenti. L’appartenenza ad uno dei domini 
tecnologici della RIS3 Abruzzo, tuttavia, non rappresenta un criterio di ammissibilità ma è un 
elemento di premialità.

 I beneficiari, che possono presentare istanza di agevolazione a valere sull’Avviso, sono MPMI 
anche se inattive al momento della presentazione della domanda di ammissione al beneficio.
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In relazione all’Azione 3.2.1 “Interventi di sostegno ad aree territoriali colpite da crisi diffusa delle 
attività produttive”, nel corso del 2018, sono state condotte le attività di gestione connesse a n. 2 
Avvisi pubblici:

1) Avviso Pubblico per “Interventi di sostegno ad aree territoriali colpite da crisi diffusa delle 
attività produttive, finalizzati alla mitigazione degli effetti delle transizioni industriali sugli 
individui e sulle imprese. Aree di crisi non complesse individuate con DGR n°684 del 29.10.2016, 
così come modificata con DGR n°824 del 5.12.2016”.

Pubblicato in data 12.05.2017, con una dotazione finanziaria pari a 16 Meuro e con scadenza al 
13.07.2017, l’Avviso che prevede Aiuti in de minimis, ha registrato un notevole successo tra le 
PMI, raggruppate in Sistemi Locali del Lavoro (SLL), con la presentazione di n. 373 proposte 
progettuali, volte a favorire investimenti produttivi per l’innovazione di processo e di prodotto, 
nonché investimenti in promozione.

Con Determinazione dirigenziale n. 06/DPG015 del 16.02.2018 il Servizio ha approvato la 
graduatoria provvisoria. Tale graduatoria è stata revisionata con DPG 15 n. 12 del 27.03.2018 e 
con la DPG 015 n. 95 del 14.09.2018, si è proceduto allo scorrimento, reso definitivo con DPG 
015 n. 215 del 14.11.2018. Sono risultate idonee e finanziabili n. 185 imprese per un importo 
complessivo di contributo concedibile pari a € 15.539.502,08.

Con la DPG 015 n. 114 del 21 marzo 2019 è stato approvato il secondo scorrimento di graduatoria 
sulla base delle economie determinatesi a seguito della decadenza dai benefici (rinunce e mancate 
concessioni) di alcune aziende. Dopo il secondo scorrimento di graduatoria risultano n. 203 
beneficiari.

Con riferimento gli indicatori di output, al 31/12/2018, sono n. 69 i beneficiari che dovrebbero 
introdurre nuovi prodotti all’interno dell’impresa (CO29) e sono n. 136 i potenziali nuovi occupati 
(CO08).

Complessivamente, considerando anche gli scorrimenti del 2019, si svilupperebbero n. 72 nuovi 
prodotti per l’impresa e n. 149 nuovi occupati.

 

2) Avviso Pubblico per “Interventi di sostegno ad aree territoriali colpite da crisi diffusa delle 
attività produttive, finalizzati alla mitigazione degli effetti delle transizioni industriali sugli 
individui e sulle imprese. Area di crisi complessa Vibrata – Tronto - Piceno riconosciuta dal 
MISE con Decreto del 10/02/2016”.
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Pubblicato il 06.10.2017, con scadenza 07.12.2017, l’Avviso pubblico che prevede aiuti de 
minimis ha destinato risorse pari a 5 Meuro per sostenere la ripresa economico-finanziaria ed 
occupazionale dell’area di crisi complessa Vibrata – Tronto – Piceno, attraverso la realizzazione di 
nuovi prodotti, il rafforzamento dei processi produttivi, la riorganizzazione dei processi gestionali, 
organizzativi e di marketing delle imprese esistenti e di nuova costituzione.

Le istanze presentate a valere sull’Avviso sono state n. 166, di cui n. 135 ricevibili.

Con Determinazione DPG015/13 del 28.03.2018 è stata pubblicata la graduatoria provvisoria con 
n. 70 beneficiari per un totale di contributo concedibile pari a € 6.878.320,53.

Inoltre, nella predetta Determinazione è stato disposto un impegno per le annualità 
2018/2019/2020 per un ammontare complessivo 7 Meuro, di cui 5Meuro previsti dall’Avviso e 
2Meuro aggiuntivi derivanti dal non utilizzo per i Contratti di Sviluppo Nazionali.

Con DPG 015 n. 219 del 19.11.2018, è stata approvata la graduatoria definitiva da cui risultano 
finanziati n. 64 interventi per € 6.123.039,65.

Con la Determinazione DPG 015 n. 115 del 21.03.2019 si è proceduto al primo scorrimento della 
graduatoria definitiva per cui gli interventi finanziati risultano essere n. 72 per € 6.885.218,35.

Con riferimento gli indicatori di output, al 31/12/2018, sono n. 40 i beneficiari che dovrebbero 
introdurre nuovi prodotti all’interno dell’impresa (CO29) e sono n. 152 i potenziali nuovi occupati 
(CO08).

Complessivamente, considerando anche gli scorrimenti del 2019, si svilupperebbero n. 40 nuovi 
prodotti per l’impresa e n. 170 nuovi occupati.

Al 31/12/2018 la spesa complessivamente certificata a valere sulla 3.2.1  Aree di crisi non 
complesse e Area di crisi complessa Vibrata – Tronto – Piceno è pari a euro 3.331.892.

 

In riferimento alle Azioni 3.5.1 e 3.6.1 in esito alle evidenze connesse con la VexA, la Giunta 
Regionale con DGR n. 833 del 27.12.2017, ha istituito un Fondo dei Fondi e ha individuato la 
FIRA S.p.A quale Soggetto Gestore degli Strumenti finanziari del POR FESR 2014-2020.

Con Determinazione Direttoriale n. 246 del 28.12.2017 è stata affidata alla FIRA S.p.A. la 
gestione del FdF, denominato “Fondo SAIM – Fondo di Sviluppo Abruzzo per le Imprese”. In 
data 28/12/2017 si è proceduto alla stipula dell’accordo di finanziamento sottoscritto, tra la 
Regione Abruzzo e FIRA S.p.A., per un importo complessivo di 17.270.272,88. Con 
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Determinazione DPG014/129 del 28.12.2017 è stata trasferita la somma complessiva pari ad € 
14.270.272,88 alla FIRA Spa.

L’accordo è stato poi ulteriormente perfezionato con un Addendum sottoscritto in data 
30.04.2018.

Successivamente, con D.G.R. n. 834 del 31.10.2018, la Giunta Regionale ha approvato la “FASE II 
del Programma di Impiego delle Risorse POR-FESR 2014-2020 – Strumenti Finanziari Azioni 
3.5.1 e 3.6.1 dell’Asse III”, al fine di consentire l’impiego dell’intero ammontare del FdF SAIM, 
mediante l’attivazione di una nuova Sezione del Fondo stesso. Nel medesimo provvedimento, a 
completamento della dotazione di € 30.000.000,00, è stato disposto di impegnare, a favore del 
Fondo, l’importo rimanente pari € 12.729.727,12.

Al fine di disciplinare le nuove attività che FIRA S.p.A. deve svolgere a titolo di Soggetto Gestore 
con l’impiego delle ulteriori risorse, è stato sottoscritto, in data 02.11.2018, il Secondo 
Addendum all’Accordo di Finanziamento.

In data 19.09.2018, Fira SPA ha pubblicato il bando per l’individuazione dell’Intermediario 
finanziario sulla GUUEE con una dotazione finanziaria pari a € 13.101.274,82 (€ 10.293.858,79 
per l’Asse III Azione 3.6.1, € 2.807.416,03 per l’Asse IX Azione 3.6.1.).

La gara è stata aggiudicata in data 28.02.2019 all’ RTI formato da Artigiancassa, Intercredit, CreditFidi e 
Fidimpresa Abruzzo per l'attuazione del fondo di garanzia. Abruzzo Crea è la denominazione prescelta 
per lo strumento finanziario Garanzie del Fondo SAIM.

L’Avviso Pubblico per i destinatari finali (MPMI operative nella Regione Abruzzo e professionisti) è in 
corso di validazione da parte dell’AdG.

Asse prioritario IV - PROMOZIONE DI UN'ECONOMIA A BASSA EMISSIONE DI CARBONIO 

L’Asse IV ha una dotazione finanziaria di 23 Meuro ed è diretto sia al settore pubblico che a quello delle 
imprese per il miglioramento dell’efficienza energetica.

In merito all’attuazione dell’Azione 4.1.1 “Promozione dell’eco-efficienza e riduzione di consumi di 
energia primaria negli edifici e strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli edifici o 
complessi di edifici, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, 
monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici (smart buildings) e delle emissioni inquinanti anche 
attraverso l’utilizzo di mix tecnologici”, è stato pubblicato in data 17 marzo 2017 l’Avviso per l’intera 
dotazione, € 7 milioni, rivolto all’efficientamento delle strutture scolastiche.

Alla scadenza prevista dall’Avviso del 19 luglio 2017, risultano pervenute n. 122 istanze.
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La graduatoria è stata approvata con Det. DPC025/225 del 23.11.2017. Sono risultate ammissibili n. 71 
istanze e finanziate soltanto n.37 per carenze di risorse in bilancio. Nel corso del primo semestre del 2018 
sono state firmate le Convenzioni con i beneficiari (37 su 71) e si è provveduto ad impegnare sul bilancio 
2018 le risorse per 3,6 Meuro.

Nel secondo semestre 2018 sono state impegnate le rimanenti risorse (3,4 Meuro) e sono state sottoscritte 
le convenzioni con i 34 Comuni nel mese di ottobre e novembre 2018. Il progetti dovranno concludersi 
entro il mese di maggio 2019.

 

Gli interventi che hanno un importo ricompreso tra i 20.000,00 e i 100.000,00 Euro riguardano:

 ristrutturazione delle componenti edili per ottimizzare l'isolamento termico,

 diffusione di nuove tecnologie eco efficienti;

 installazione di sistemi intelligenti di monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici (smart 
buildings);

 applicazioni ICT per il monitoraggio del rendimento energetico e delle emissioni inquinanti, per i 
sistemi di telecontrollo, regolazione e gestione.

I progetti conclusi al 31/12/2018 sono pari a 36 e la spesa certificata è pari a euro 3.265.302.

Relativamente agli indicatori di output al 2023, i progetti conclusi hanno permesso di valorizzare in 
2.396.529,28 di tonnellate equivalenti la diminuzione annua stimata dei gas a effetto serra (CO23), mentre 
in 1026,22 KWH/annue la diminuzione del consumo annuale di energia primaria degli edifici pubblici 
(CO34).

Relativamente all’Azione 4.2.1, nel 2018 è stato pubblicato l’Avviso “Incentivi finalizzati alla riduzione 
dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti delle imprese e delle aree produttive 
compresa l’installazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile per l’autoconsumo, 
dando priorità alle tecnologie ad alta efficienza”. - Gli aiuti, di cui al presente Avviso, sono concessi ai 
sensi dell’art. 38 del Reg. (UE) n. 651/2014.

Il bando, pubblicato sul Bura n. 02 del 10.01.2018, con una dotazione finanziaria pari ad € 8.000.000,00 
sostiene, con aiuti in regime di esenzione, le PMI che, all’interno di unità operative ubicate nel territorio 
regionale, realizzino interventi di efficientamento energetico per l’autoconsumo finalizzati ad un uso più 
razionale delle risorse energetiche.
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L’obiettivo è quello di coniugare sostenibilità ambientale e competitività, accompagnando le imprese nella 
direzione dell’industria sostenibile incentivando investimenti che favoriscano il miglioramento delle 
performance di intensità energetica e la riduzione delle emissioni climalteranti e inquinanti, con 
conseguente riduzione dell’impatto ambientale sull’intero ciclo di vita del prodotto.

Il risultato atteso da conseguire (relativamente agli indicatori di ouput), è un diffuso efficientamento 
energetico delle imprese in termini di: - diminuzione annuale stimata dei gas a effetto serra (espresso in 
Tonnellate CO2); - Capacità addizionale di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (3MW); - 
Diminuzione del consumo annuale di energia primaria prodotta da fonte fossile (265 Tep/anno).

Alla scadenza prevista dall’Avviso del 26.02.2018 per la presentazione delle domande di finanziamento, 
risultano pervenute n.79 istanze. A seguito dell’espletamento delle procedure per la verifica del possesso 
dei requisiti di ricevibilità da parte del Servizio Competitività ed Attrazione degli Investimenti, è stato 
definito l’elenco delle istanze ricevibili individuate in numero pari a 65.

In data 04.04.2018, con Determinazione Direttoriale n.18, e successiva del 11.04.2018 n. 21, è stata 
nominata la Commissione di Valutazione.

Con Determinazione DPG 015 n.85 del 02.08.2018 è stata approvata la graduatoria provvisoria con 
l’elenco delle istanze finanziabili (n. 47), non ammesse (n.17) e non idonee (n.1).

A seguito dell’accettazione da parte dei beneficiari, con Determinazione DPG 015 n.217 del 15.11.2018 è 
stata approvata la graduatoria in via definitiva. Sono state finanziate n. 43 imprese con uno stanziamento 
complessivo di euro € 3.837.842,86 (n.18 istanze non sono state ritenute ammissibili; n. 4 hanno 
rinunciato).

Gli interventi finanziati riguardano sia l’efficientamento dei sistemi produttivi (linea A) che 
l’efficientamento delle strutture (linea B).

Alla data del 13.12.2018 risultano pervenute n. 4 richieste di anticipazione da parte di 4 ditte beneficiarie 
che, al 17.12.2018, risultano evase con rispettive Determinazione di Liquidazione e Pagamento per 
complessivi euro 210.520,00. La spesa certificata al 31/12/2018 ammonta quindi a tale ultimo importo.

Le economie generatesi sull’Avviso, all’esito della pubblicazione della graduatoria definitiva, quantificate 
per un valore di oltre 4ML di euro hanno contribuito alla quantificazione della dotazione finanziaria di un 
successivo Avviso approvato con DPG 015 n. 49 del 08.02.2019 e pubblicato in data 22.02.2019: “Avviso 
per la presentazione di progetti di investimento per la realizzazione ed installazione di impianti per la 
produzione di energia da fonti innovabili e per l’efficientamento energetico di edifici e sedi di attività 
produttive”.

Tale avviso è stato pubblicato solo dopo l’approvazione, da parte della Commissione europea, delle 
modifiche apportate al Por (febbraio 2019) relativamente alla possibilità di finanziare interventi di 
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co/trigenerazione ad alto rendimento e interventi per la produzione di energia rinnovabile (forovoltaico).

L’Avviso ha una dotazione finanziaria complessiva di 10.000.000,00 di euro suddivisi in tre linee di  
intervento:

1.         Linea di intervento 1: € 1.000.000,00 per interventi di efficienza energetica di cui all’art. 38 del 
Reg. 651/2014, presentati da PMI (Graduatoria 1);

2.         Linea di intervento 2: € 4.0000.000,00 per interventi co/trigenerazione ad alto rendimento di cui 
all’art. 40 del Reg. 651/2014, presentati da Grandi imprese (Graduatoria 2);

3.         Linea di intervento 3: € 5.000.000,00 per interventi di produzione di energia da fonti rinnovabili di 
cui all’art. 41 del Reg. 651/2014, presentati da PMI (Graduatoria 3).

Asse 
prioritario

IX - PREVENZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO E SISMICO E SOSTEGNO 
ALLA RIPRESA ECONOMICA DELLE AREE COLPITE DAL TERREMOTO DEL 
2016 E 2017 (CRATERE) 

In riferimento all’Azione 5.1.1, con DGR n. 511 del 23.07.2018 la Giunta regionale ha approvato il 
programma degli interventi strutturali di difesa idrogeologica relativi al rischio frana.

I 12 interventi individuati interessano i seguenti Comuni del cratere sismico 2016-2017: Cortino (TE), 
Tossicia (TE), Torricella Sicura (TE), Farindola (PE), Campli (TE), Isola del Gran Sasso d'Italia (TE), 
Valle Castellana (TE), Pizzoli (AQ) e Fano Adriano (TE). I Comuni del cratere sono stati individuati 
tramite il sistema ReNDIS-web di cui al DPCM del 28.05.2015.

Ferma restando l’invariabilità delle risorse POR FESR assegnate, pari a 20 milioni di euro, a valere 
sull’Azione 5.1.1, con la citata DGR n. 511/2018 sono stati individuati, in Area programmatica, ulteriori 6 
interventi relativi a cinque comuni ricompresi nella provincia di Teramo al fine di consentire eventuali 
scorrimenti della graduatoria.

Entro il termine del 31.12.2018, sono state sottoscritte con i Comuni beneficiari n. 12 concessioni .

Nel mese di dicembre 2018 il RdA ha rilasciato n. 2 pareri di coerenza relativi agli interventi di 
consolidamento nei comuni di Farindola (Lotto a e Lotto B) e Torricella Sicura (TE).

Il RdA, acquisiti i pareri e nulla osta ed il bando di gara con gli estremi di pubblicazione, ha provveduto, 
con DPE013/66 del 12.12.2018, a disporre l’accertamento entrate ed impegno di spesa di €. 1.000.000,00 
nonché l’erogazione del primo acconto di € 400.000,00, pari al 40% dell’importo complessivo di 
finanziamento, in favore dell’intervento di Torricella Sicura (TE)-Fraz Villa Popolo.
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L’Azione 5.3.2 è finalizzata a realizzare interventi di messa in sicurezza sismica degli edifici strategici e 
rilevanti pubblici ubicati nelle aree del cratere sismico individuati con il decreto legge 189/2016 
(modificato e integrato dalla legge di conversione 229/2016), e dalla legge 45 del 07/04/2017 che ha 
convertito il D.L. 8/2017. Al fine di concretizzare quanto previsto nel Programma, l’AdG ha avviato un 
confronto con il Responsabile di Azione, Dirigente del Servizio Edilizia Sociale (Residenziale Pubblica, 
Scolastica, di Culto).

Nel corso di tali incontri l’RdA ha manifestato la volontà di non pubblicare un Bando pubblico specifico 
per le risorse del POR FESR ma di utilizzare, per l’individuazione dei beneficiari degli interventi da 
finanziare, la graduatoria approvata con DGR n. 551 del 01.08.2018 conseguente all’Avviso pubblico 
approvato con DGR 13.04.2018. La finalità dell’Avviso sopra menzionato, a seguito del quale sono state 
approvate graduatorie su base provinciale, è stata quella di promuovere sul territorio la messa in sicurezza 
del patrimonio edilizio scolastico, con un’assoluta preminenza alla prevenzione del rischio simico. 
Pertanto il RdA, ritenendo coerenti con il POR FESR sia le finalità dell’Avviso già espletato che i criteri 
di selezione degli interventi utilizzati per la formulazione delle graduatorie in essere, con nota Prot. n. 
73505 del 08.03.2019, ha richiesto all’AdG la validazione della procedura che intendeva adottare. 
Quest’ultima in 03.05.2019, con nota Prot. n. 132187, ha inviato la bozza di Scheda di Validazione al 
Responsabile di Azione con alcune indicazioni da recepire, definite a seguito del confronto avuto anche 
con il Rapporteur della Commissione Europea in occasione del Comitato di Sorveglianza tenutosi 
l’11.04.2019, in merito alla tipologia di spesa eleggibile.

 

Asse prioritario V - RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO 

L’Asse ha una dotazione finanziaria di 25 Mln di euro concentrata nell’Azione 5.1.1. e destinata alla 
prevenzione ed alla gestione del rischio idrogeologico. Sono previsti interventi strutturali di difesa 
idrogeologica ed idraulica, relativi al rischio frana, alluvione nel territorio regionale.

Con tale Azione si conta di raggiungere un universo significativo di popolazione beneficiaria di misure di 
mitigazione contro le frane (1.000 persone), di protezione contro le alluvioni (1.500 persone) prevedendo 
di riabilitare una superficie totale di 12,5 ettari e 2,3 Km di asta fluviale.

La Regione Abruzzo, con la D.G.R. n. 567/2016, ha provveduto, in aggiunta ai criteri stabiliti dal 
D.P.C.M. del 28/05/2015, alla definizione dei criteri per l’attribuzione delle priorità regionali approvando 
la griglia per la valutazione della priorità regionale degli interventi inseriti nella Piattaforma Rendis web 
(Repertorio nazionale degli interventi di difesa del suolo).

Con la D.G.R. n. 34 del 2 febbraio 2017 si è conclusa, per l’Asse V, la procedura per l’individuazione 
degli interventi di messa in sicurezza e per l’aumento della resilienza dei territori più esposti a rischio 
idrogeologico. Sono stati ammessi a contributo n. 25 interventi di mitigazione del rischio di frana e n. 1 
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intervento di mitigazione del rischio alluvione, per un importo pari all’intera dotazione finanziaria 
dell’Asse V del POR FESR.

In data 28.06.2017 sono state predisposte, dal Servizio regionale competente in materia di difesa del suolo, 
le Determinazioni Dirigenziali di concessione relative a n. 24 operazioni a regia regionale per un importo 
pari ad € 22.720.000,00 e, su delega formalizzata con Determinazione n.61 del 4/10/2017, n. 1 operazione 
a titolarità regionale gestita dal Servizio regionale del Genio Civile di Teramo per un importo pari ad € 
1.280.000,00.

 

Per quanto riguarda gli interventi di mitigazione del rischio frana, in data 04.10.2017 è stata predisposta 
dal Servizio regionale competente in materia di difesa del suolo un’ulteriore Determinazione Dirigenziale 
di concessione relativa a n. 1 operazione a regia regionale per un importo pari ad € 1.000.000,00.

Successivamente i Comuni, come da sottoscrizione dell’atto concessorio, hanno trasmesso i progetti 
esecutivi per l’acquisizione del parere di coerenza da parte del RdA, propedeutico all’avvio delle 
procedure di gara e all’acquisizione dei pareri e nulla osta ai fini della richiesta del primo acconto.

La trasmissione dei progetti esecutivi, tuttavia, è avvenuta con notevoli e gravi ritardi da parte dei Comuni 
stessi determinando slittamenti delle fasi di affidamento dei lavori.

Il provvedimento concessorio fissava, a partire dalla data di accettazione del provvedimento, in 120 giorni 
(o 90 giorni se in possesso del progetto esecutivo) il tempo necessario per la trasmissione degli atti 
necessari al trasferimento del 1° acconto (40% del finanziamento assentito) e, in non oltre 90 giorni 
successivi alla notifica del parere di competenza del RdA, l’inizio dei lavori.

Tale tempistica non è stata rispettata dai Comuni come dimostrano i dati relativi all’acquisizione dei 
progetti esecutivi a disposizione del RdA. I ritardi hanno trovato giustificazione nella necessità di 
aggiornare il contenuto tecnico-economico dei progetti selezionati, richiedendo una tempistica maggiore 
di quella prevista. Il passaggio alla fase esecutiva, in taluni casi, ha richiesto un supplemento di 
approfondimenti anche di carattere geologico/geotecnico per le mutate condizioni dei versanti anche alla 
luce degli effetti degli eventi sismici e meteorologici del 2017. 

Trattandosi di progetti esecutivi per la realizzazione di opere di consolidamento di movimenti franosi, 
l’istruttoria di competenza del RdA è stata finalizzata ad una valutazione della coerenza programmatica 
degli interventi proposti attraverso un’analisi degli aspetti tecnici ed economici.

Questa attività ha comportato l’attivazione di forme di interlocuzione diretta con i R.U.P. ed i progettisti 
incaricati; la richiesta di integrazioni tecniche necessarie a dare completezza agli elaborati progettuali ai 
fini della loro cantierabilità è stata, altresì, oggetto di solleciti da parte del RdA.

Con l’acquisizione del parere di competenza, le Amministrazioni comunali hanno acquisito le 
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autorizzazioni e nulla osta previsti dalla normativa vigente nonché predisposto gli atti finalizzati alla 
pubblicazione dei bandi di gara per l’avvio dei lavori.

Dagli incontri avuti con i Comuni beneficiari è emerso che il rilascio dell’autorizzazione sismica, 
paesaggistica, la verifica preventiva dell’interesse archeologico dell’area di intervento (art. 25 del D. Lgs. 
n. 50/2016 e s.m.i.), le verifiche del rischio da ordigni bellici inesplosi hanno determinato una dilatazione 
temporale che ha influito nella richiesta di trasferimento del primo acconto, oggetto di solleciti da parte 
del RdA.

A seguito dell’acquisizione dei pareri, nulla osta e della pubblicazione del bando di gara, il RdA ha 
trasferito ai Comuni l’anticipo del 40% dell’importo di finanziamento per un valore complessivo pari ad € 
8.858.000,00.

Alla data del 31.12.2018 la spesa sostenuta dai Comuni è pari a € 2.881.046,61, quella certificata è pari a € 
1.462.537,37 alla quale si aggiungono altri 345.178,1 per spesa certificata nel 2019 ma sostenuta dai 
beneficiari entro il 2018.

Riguardo lo stato di attuazione delle opere al 31.12.2018 risultavano attivati n. 8 cantieri tra i quali si 
annoverano le opere in somma urgenza realizzate nei comuni di Pietracamela (TE) e Sante Marie (AQ) per 
far fronte alla recrudescenza del movimento franoso.

Lo stato di avanzamento fisico e finanziario delle operazioni è stato oggetto di una costante attività di 
monitoraggio effettuato anche attraverso l’interlocuzione diretta con i Comuni beneficiari, più volte e 
continuativamente sollecitati dal RdA, in ordine all’esecuzione degli adempimenti di competenza inerenti 
l’esecuzione dei lavori e la rendicontazione delle spese sostenute.

 

Per quanto riguarda l’intervento di mitigazione del rischio alluvione, nel corso del 2018 il Servizio 
Regionale del Genio Civile di Teramo ha avviato le procedure per l’affidamento dei servizi di 
progettazione di fattibilità tecnico economica, definitiva ed esecutiva e direzione lavori (Rif. DPC020/07 
del 01.02.2018) conclusasi con l’aggiudicazione finale dei servizi di progettazione e direzione lavori (Rif. 
DPC020/78 del 08.05.2018). La società incaricata ha, quindi, predisposto il progetto di fattibilità tecnico-
economica, il progetto definitivo ed esecutivo approvati con le determinazioni dirigenziali n. 19/DPE014 
del 25.09.2018 e n. 24/DFPE014 del 29.09.2018. Trattandosi di un intervento in alveo si è reso necessario 
effettuare il decespugliamento delle sponde fluviali in corrispondenza delle sezioni di rilievo topografico. 
Tale servizio è stato conferito previa indagine di mercato (rif. DPC020/128 del 19.07.2018). Per 
l’affidamento delle attività inerenti i prelievi in sito, le analisi di caratterizzazione ambientale per 
l’accertamento dei requisiti di qualità ambientale delle terre e rocce da scavo propedeutici alla 
progettazione dell’intervento è stata effettuata un’indagine di mercato (rif. determinazione dirigenziale 
29DPE014 del 03.10.2018). Data la natura dell’intervento si è reso necessario effettuare la localizzazione 
e bonifica delle aree da eventuali ordigni esplosivi residuati bellici; tale servizio, previa indagine di 
mercato, è stato affidato ad una ditta specialistica (Rif. determinazione dirigenziale 30/DPE014 del 
04.10.2018). Concluse le procedure relative all’affidamento dei servizi di progettazione e di 
caratterizzazione ambientale si è proceduto ad avviare quelle per l’affidamento dei lavori dando mandato 
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alla S.U.A. della Regione Abruzzo di effettuare le attività necessarie per la scelta del contraente (Rif. 
determinazione dirigenziale n. 27/DPE014 del 03.10.2018). In esito alla procedura di gara effettuata, con 
determinazione dirigenziale n. 60/DPE014 del 09.11.2018, sono state approvate le risultanze delle 
operazioni di gara, aggiudicata l’esecuzione dei lavori ed avviati i controlli di cui all’art. 32 ed 80 del 
D.Lgs 50/2016. Il contratto fra le parti è stato stipulato in data 18.12.2018 ed inserito nella raccolta atti del 
Servizio del Genio Civile di Teramo e registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Teramo. La consegna 
lavori, effettuata dal Direttore del Lavori, è avvenuta in data 18.12.2018 e l’inizio lavori in data 
19.12.2018 come da verbali acquisiti agli atti del 20/12/2018 del Genio Civile di Teramo.

Asse prioritario VI - TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE NATURALI E CULTURALI 

L’Asse ha una dotazione finanziaria di 16,5 MEURO.

L’attuazione dell’obiettivo specifico “Miglioramento delle condizioni e degli standard di offerta e 
fruizione del patrimonio nelle aree di attrazione naturale” (6.6, 6.7, 6.8 AP) avviene attraverso 
l’implementazione delle azioni:

Azione 6.6.1 "Interventi per la tutela e valorizzazione di aree di attrazione naturale di rilevanza strategica 
(aree protette in ambito terrestre e marino, paesaggi tutelati) tali da consolidare e promuovere processi di 
sviluppo" Dotazione finanziaria 4,5MEURO

Azione 6.7.1 "Interventi per la tutela, la valorizzazione e la messa in rete del patrimonio culturale, 
materiale e immateriale, nelle aree di attrazione di rilevanza strategica tali da consolidare e promuovere 
processi di sviluppo" Dotazione finanziaria 3MEURO

Azione 6.8.3 "Sostegno alla fruizione integrata delle risorse culturali e naturali e alla promozione delle 
destinazioni turistiche" Dotazione finanziaria 5MEURO

L’attuazione dell’obiettivo specifico 6d (6.5 AP) avviene attraverso l’Azione 6.5.A.2 "Interventi per 
ridurre la frammentazione degli habitat e mantenere il collegamento ecologico e funzionale" Dotazione 
finanziaria 4MEURO

 

Le Azioni 6.6.1 e 6.5.A.2 hanno seguito un percorso parallelo, frutto di una scelta del Servizio 
responsabile operato di concerto con i potenziali beneficiari dettata dalla finalità complementare delle 
azioni e dalla natura degli interventi previsti, nonché dalla tipologia dei potenziali beneficiari presente nel 
Programma. Di fatto con le due azioni tutto il sistema delle aree protette, costituito da 3 Parchi Nazionali, 
1 Parco Regionale, 15 Riserve Naturali Statali, 25 Riserve Naturali Regionali e 1 Area Marina Protetta, 
rafforzato da 58 siti sotto la direttiva Habitat (ZPS, SIC, rete natura 2000), è oggetto di miglioramento 
delle condizioni e degli standard di offerta e fruizione del patrimonio nelle aree di attrazione 
naturale.
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Sono stati svolti incontri sul territorio per sensibilizzare la presentazione di progetti in forma aggregata per 
consentire un maggior impatto, in termini di risultato, sul territorio. La proposta è stata favorevolmente 
accolta ed è stata riconosciuta una premialità in termini di maggiore contributo concesso per le forme 
aggregative.

Con le determinazioni dirigenziali n. 128 e 129 del 30 Novembre 2016 sono stati approvati gli avvisi 
pubblici che, pubblicati sul B.U.R.A.T. hanno aperto i termini per la presentazione delle istanze.

Con DPH004/41 del 03/05/2017 sono state pubblicate le graduatorie degli interventi e risultano ammesse 
a contributo n. 15 iniziative per l’Azione 6.6.1 per un importo complessivo pari a Euro 4.464.997,77 su 
una dotazione di Euro 4.500.000,00 e n. 17 iniziative per l’Azione 6.5.A.2 per un importo complessivo 
pari a 2.970.292,27 su una dotazione di Euro 3.000.000,00. Per l’Azione 6.5.A.2 sono state finanziate le 
ulteriori 4 iniziative, non finanziabili per insufficienza delle risorse disponibili, a seguito della Decisione 
n. C(2019) 1706 final del 28.02.2019 che ha previsto l’incremento della dotazione finanziaria dell’Azione 
pari ad € 1.000.000,00.

Al 31/12/2018, la spesa certificata sull’Azione 6.5.A.2 è pari a 1.763.401,69, mentre la spesa certificata  
sull’Azione l’Azione 6.6.1 ammonta a  € 1.338.573,03.

Quasi tutti gli interventi hanno subito gravi ritardi a seguito delle avverse condizioni metereologiche della 
stagione invernale 2018. Tuttavia sono stati soddisfatti gli indicatori intermedi di output volti al 
raggiungimento del PF: “6.6.1.a. Superficie oggetto di intervento” e “C.O.23 (6.5.2.) Superficie degli 
habitat beneficiari di un intervento volto a raggiungere un migliore stato di conservazione”.

 

 Per l’Azione 6.7.1, in seguito ad una serie di incontri preliminari con i diversi interlocutori istituzionali, in 
data 28/12/2018 sono state sottoscritte due convenzioni con il MiBACT (attraverso il Polo Museale) e con 
il Comune di Sulmona.

Le convenzioni prevedono che:

 il Polo Museale dell’Abruzzo si occupi dei lavori di valorizzazione ed adeguamento funzionale e 
miglioramento impiantistico, restauro conservativo, utilizzazione e funzionalizzazione 
dell’Abbazia di Santo Spirito a Morrone attraverso l’allestimento dei locali restaurati. L’importo 
complessivo degli interventi è di 1.880.000 euro.

 Il Comune di Sulmona si occupi della realizzazione dei seguenti interventi: “Progetto per la 
riqualificazione area Celestiniana di S. Onofrio – Eremo di S. Onofrio”; Progetto per il ripristino e 
rifunzionalizzazione del Parco della memoria Campo 78”; “Piano strategico di Promozione 
turistica con intervento di fruibilità di collegamento tra i vari HUB commerciali e regionali da 
realizzare con minibus elettrici”. L’importo complessivo degli interventi è di 1.120.000,00 euro.
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Tali Convenzioni hanno consentito di soddisfare l’indicatore procedurale “Numero di operazioni avviate” 
previsto per il 31.12.2018.

 

Linea di Azione 6.8.3

Per la Linea di Azione 6.8.3 con Deliberazione di Giunta Regionale n. 129 del 02.03.2018 sono state 
approvate le Linee di Indirizzo relative all’azione.  Tale documento individua le iniziative e gli interventi 
che la Regione Abruzzo attuerà nel periodo 2018-2020. Le iniziative afferiscono alle seguenti tipologie di 
azioni previste dal Programma:

1. azioni finalizzate alla definizione di un’offerta integrata che aggreghi prodotti, operatori, 
territori;

2. realizzazione di progetti pilota (sperimentazione di nuovi servizi tecnologici per l’organizzazione 
turistica, costruzione e pubblicizzazione di strumenti che consentano l’accesso a diversi servizi 
ovvero che estendano la fruibilità delle risorse, sperimentazione di nuove formule di 
promozione/sostegno ai prodotti, ecc.);

3. azioni promo-pubblicitarie per lo sviluppo dei canali distributivi;

4. studi, analisi, ricerche, azioni di monitoraggio finalizzati alla conoscenza della domanda in 
particolare quella internazionale.

Nel corso dell’annualità 2018 sono stati realizzati interventi che possono essere raggruppati nei seguenti 
macroaggregati:

1. Partecipazione a Fiere Nazionali ed Internazionali,

2. Organizzazione di Eventi,

3. Attuazione Piani di Comunicazione integrati.

Relativamente al punto a), la Regione Abruzzo ha partecipato alle più importanti Fiere nazionali quali BIT 
Milano 2018, “l’Artigiano in Fiera”, BTO Firenze, Parchi da Amare Torino e ai più importanti eventi a 
livello internazionale quali le Fiere di Londra, Klagenfurt (n. 2 mercati esteri raggiunti).

In merito al punto b), sono inoltre stati realizzati gli eventi #destinazioneabruzzo e 
#destinazioneabruzzostep2 volti alla presentazione e all’avvio della strategia promo-pubblicitaria della 
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“Destinazione Abruzzo” finalizzata, a intercettare e sviluppare i canali distributivi, mediante 
l’organizzazione di eventi sul turismo all’interno del quale l’Abruzzo, dopo essersi presentato ai turisti, 
agli operatori, alla stampa e al pubblico in generale, fa sì che “Domanda” e “Offerta” si incontrino.

Attraverso il bando de minimis “Abruzzo Open Day Summer 2018” sono stati concessi aiuti per 
l’organizzazione di eventi sensoriali da parte delle DMC per il lancio della stagione estiva 2018: sono stati 
realizzati 24 eventi, per un ammontare complessiva di spesa certificata pari a €  280.751,93.

Per quanto riguarda, invece, l’attuazione dei piani di comunicazione, con determinazione n. DPH001/49 
del 28.05.2018 è stato approvato il Piano di Comunicazione “Abruzzo Summer 2018” per un ammontare 
pari ad € 580.000,00. Il piano prevede attività promozionali su TV nazionali e locali, quotidiani e 
pubblicità tabellare.

La Regione Abruzzo ha anche aderito alla convenzione CONSIP “SPC CLOUD LOTTO 1 – Servizi di 
Cloud Computing” per l’affidamento della fornitura di servizi nell’ambito delle “Azioni promo-
pubblicitarie per lo sviluppo dei canali distributivi”, al fine di implementare le seguenti attività:

 Piattaforme informatiche : Progettazione ed implementazione di piattaforme web di promozione 
turistica e di micro applicazioni software di supporto all’attività promozionale;

 Redazione web – Social Media Team: Animazione e l’ampliamento dell’ecosistema web di 
promozione turistica istituzionale, creazione, animazione e gestione di nuovi “spazi web” di 
promozione turistica, terzi ed autonomi rispetto alle OTA; Content curation, produzione di schede 
informative, recensioni di spettacoli ed eventi, articoli e redazionali, testi emozionali, filmati, 
servizi fotografici, contest, grafica e creatività;

 Dem e Newsletter: Direct Email Marketing (DEM) per comunicare in forma personalizzata verso 
target specifici e per raccogliere il risultato profilando e creando banche dati.

La spesa complessivamente certificata sull’Azione 6.8.3. è pari a euro 1.269.847.

 

Asse prioritario VII - SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE 

L’Asse VII - Sviluppo Urbano Sostenibile può contare su una dotazione finanziaria pari a 23 Meuro, 
concentrati sui tre obiettivi tematici (OT2, OT4 e OT6), destinati alle Autorità Urbane delle quattro città 
capoluogo abruzzesi.

Per l’attuazione dell’Asse VII, l’Autorità di Gestione Unica FESR-FSE Abruzzo 2014-2020 (di seguito 
AdG) ha elaborato le “Linee Guida per la definizione delle strategie di Sviluppo Urbano Sostenibile – 
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SUS – delle città”, approvato con DGR n° 220 del 28.04.2017, al fine di fornire, alle quattro Autorità 
Urbane (di seguito AU), un supporto metodologico utile alla definizione delle Strategie di Sviluppo 
Urbano Sostenibile (di seguito SUS), alla luce delle indicazioni del POR FESR Abruzzo 2014-2020 e 
dell’art. 7 del Reg. (UE) 1301/2013.

Con DPA/70 del 17.05.2017 e con DPA/97 del 22.6.2017, l’AdG ha, rispettivamente:

 costituito un gruppo di lavoro (GdL), al fine di supportare le quattro AU nella redazione delle 
SUS;

 nominato un Gruppo di valutazione, al fine di valutare le SUS redatte dalle quattro AU.

In esito alle attività di valutazione, sulla base della graduatoria di merito, con determinazione DPA/193 del 
13.11.2017, l’AdG ha ufficialmente approvato e ufficializzato la ripartizione delle risorse finanziarie tra le 
quattro AU, nel modo che segue:

 Pescara con il 30% di risorse attribuite pari a 6,9 Meuro;

 Chieti con il 27% di risorse attribuite pari a 6,210 Meuro;

 L’Aquila con il 23% di risorse attribuite pari a 5,290 Meuro;

 Teramo con il 20 % di risorse attribuite pari a 4,6 Meuro.

Come previsto dall’art. 7, comma 4, del Reg. (UE) n. 1301/2013, verificata attraverso apposita Check List 
la capacità delle AU di svolgere i compiti oggetto di delega, l’AdG ha designato le AU quali Organismi 
Intermedi (OI) del POR FESR Abruzzo 2014-2020 attraverso la sottoscrizione della Convenzione per la 
delega delle funzioni di Organismo Intermedio, siglata con le AU di Pescara, Chieti e L’Aquila 
(rispettivamente l’11.12.2017, l’11.12.2017 e il 14.12.2017).

L’AU di Teramo non ha sottoscritto la Convenzione a causa della crisi politica che ha investito l’allora 
Amministrazione comunale, sottoposta a Gestione Commissariale.

Con DPA/214 del 03.07.2018 è stato approvato lo schema di Addendum alla Convenzione, finalizzato a 
regolamentare l’acquisto del materiale rotabile. L’Addendum è stato condiviso con gli OI e sottoscritto 
dalle Città di Chieti il 30.07.2018, di L’Aquila il 21.09.2018 e di Pescara il 14.11.2018.

In seguito al trasferimento del 40% dell’importo di ciascuna Convenzione, disposto dall’AdG con 
DPA/245 del 22.12.2017, i neo Organismi Intermedi hanno avviato autonomamente gli interventi previsti 
nelle rispettive SUS.
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Si ritiene utile focalizzare l’attenzione sull’Azione 4.6.2, finalizzata al Rinnovo del materiale rotabile, 
anche in considerazione della complessità delle procedure attivate, resesi necessarie, sia per l’attuazione 
dell’Azione stessa, sia per il conseguimento dei target finanziari e fisici previsti, al 31.12.2018, dal 
performance framework del POR FESR 2014-2020.

Per l’Azione 4.6.2 il GdL, nella seduta del 31.05.2017, aveva condiviso la necessità di espletare una gara 
di appalto unica, affidandone la responsabilità della predisposizione e della esecuzione alla Stazione Unica 
Appaltante Abruzzo (SUA).

Con DGR n. 183 del 29.03.2018 è stata approvata la proposta recante “POR FESR Abruzzo 2014-2020, 
Asse VII Sviluppo Urbano Sostenibile, Azione 4.6.2. Rinnovo materiale rotabile. Indirizzi per 
l’espletamento della procedura di gara finalizzata all’acquisto del materiale rotabile e per l’utilizzo dello 
stesso” e, con la DPC 018 n. 134 del 24.05.2018, la SUA ha indetto una procedura di gara recependo i 
profili propedeutici definiti nella DPA/155 del 16.05.2018.

In esito a specifica richiesta dell’AdG, al fine di predisporre il Capitolato Tecnico di gara, le quattro AU 
hanno comunicato le specifiche tecniche del materiale rotabile da acquistare per l’attuazione di ogni 
singola SUS. L’importo complessivo a base della gara di appalto è stato quantificato in Euro 
8.196.721,31, oltre IVA per Euro 1.803.278,69, per un totale di Euro 10.000.000,00 IVA inclusa, 
corrispondente alla dotazione finanziaria della Azione 4.6.2.

La prima procedura espletata (gara aperta) ha visto, dei sette lotti messi a gara, la sola aggiudicazione (a 
Rampini Carlo SpA) dei lotti 5 e 6, rispettivamente a favore dell’AU di L’Aquila (n. 2 Autobus da m. 8,50 
di lunghezza da consegnare il primo entro il 30.11.2018 e il secondo entro il 30.11.2019 per un totale di € 
1.091.900,00, iva inclusa) e dell’AU di Chieti (n. 1 autobus elettrico con pantografo da m. 8,50 di 
lunghezza, da consegnare entro il 30.11.2019, per un totale di € 606.950,00, iva inclusa).

Il primo dei due autobus elettrici del Lotto 5 è stato consegnato al Comune dell’Aquila l’11.12.2018. La 
consegna del secondo autobus elettrico destinato alla città dell’Aquila, e dell’autobus elettrico con 
pantografo afferente al lotto 6 e destinato a Chieti, è prevista entro il 30.11.2019.

I lotti 1, 2, 3 e 4 sono andati deserti per mancanza di offerte pervenute. Il lotto 7 non è stato aggiudicato 
poiché l’unica offerta pervenuta non è stata ammessa (DPE016/035 del 16.10.2018);

Per quanto riguarda i lotti 1, 2, 3, 4 e 7 (quest’ultimo rideterminato lotto 5), la SUA ha provveduto, in 
attuazione di quanto disposto dalla DPA/342 del 22.10.2018, a svolgere una procedura negoziata senza 
previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016. In 
data 30.11.2018 la commissione ha verificato che i suddetti lotti sono andati deserti e ha provveduto a 
redigere apposito verbale dandone tempestiva comunicazione al RUP.

La SUA, con le DPE016/93, DPE016/94 e DPE016/95 del 05.12.2018, ha dato avvio a procedure 
negoziate, in applicazione dell’articolo 63 comma 2, lettere a) e c) del D.lgs. 50/2016, successivamente 



IT 135 IT

annullate d’ufficio con DPE016/102 del 13.12.2018.

Considerata l’urgenza di conseguire i target finanziari e fisici previsti dal performance framework al 
31/12/2018, per evitare la perdita di risorse pari al 6% della dotazione dell’Asse VII, con la DPE016/103 
del 13.12.2018 la SUA ha proceduto all’avvio di un’ulteriore procedura di gara, ai sensi dell’art. 63, 
comma 2, lettera c), per l’acquisto di 12 autobus diesel nuovi, con l’applicazione del criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa. Con tale ultima procedura, espletata dalla SUA, è stato acquistato il 
materiale rotabile nel limite dei mezzi previsti nelle SUS delle AU di Chieti e di L’Aquila.

Alla nuova procedura di gara, pubblicata sul sito della Regione il 14.12.2018 con scadenza il 18.12.2018, 
sono stati invitati 5 operatori economici.

Con la DPE016/106 del 21.12.2018 sono stati aggiudicati i lotti 1, 2, 3 alla ditta Troiani SRL che, a fronte 
di un corrispettivo di € 2.172.576,00 (IVA compresa), si è impegnata a fornire n. 9 autobus a gasolio:

•        n. 5 alla città di Chieti (n. 1 da m. 8,50 di lunghezza; n. 2 da m. 9,50 e n. 2 da m. 10,92);

•        n. 4 alla città dell’Aquila da m. 10,92 di lunghezza.

Con la DPE016/107 del 21.12.2018 è stato aggiudicato il lotto 5 alla ditta Irisbus Italia SpA che, a fronte 
di un corrispettivo di € 805.163,40 (IVA compresa), si è impegnata a fornire n. 3 autobus a gasolio della 
lunghezza di m. 12,48 alla città di Chieti.

Con la DPA/430 del 21.12.2018 è stato disposto il trasferimento di € 805.163,40 al Comune di Chieti 
relativo al Lotto 4 aggiudicato a Irisbus Italia SpA e, con la DPA/431 del 21.12.2018, sono stati disposti i 
trasferimenti relativi ai lotti 1, 2 e 3 aggiudicati alla ditta Troiani Srl, a favore dei Comuni di Chieti e 
L’Aquila, per un importo rispettivo di € 1.191.196,00 e € 980.880,00.

In data 27.12.2018 sono stati consegnati al Comune di Chieti n. 7 autobus dei 9 finanziabili con risorse del 
POR FESR.

Le diverse procedure attivate per l’acquisto di nuovo materiale rotabile con risorse del POR FESR hanno 
consentito di acquisire tutti gli autobus previsti per le città di L’Aquila e Chieti (n 15 in totale) dei quali 
otto sono stati già consegnati e per gli altri sette è prevista la consegna entro il 2019.

Per quanto attiene agli autobus da destinare alla Città di Pescara, ovvero n. 4 elettrici senza pantografo 
lunghi 8,50 metri che, come comunicato dal suddetto Comune con nota Prot. n. 0197308/2018 del 
13.12.2018 sostituiscono quelli di lunghezza pari a m. 12,48 ma tipologicamente omologhi a quelli 
inizialmente previsti. Nel corso del 2019 si procederà all’espletamento della gara di appalto.

L’impiego delle risorse destinate al rinnovo del materiale rotabile di Teramo è subordinato alla 
designazione dell’AU quale OI e alla sottoscrizione della Convenzione fra l’O.I. stesso e l’AdG. In ogni 



IT 136 IT

caso è presumibile che anche gli autobus destinati al Comune di Teramo potranno essere acquisiti entro il 
31 dicembre 2019.

In relazione alle altre Azioni previste nelle SUS approvate, sono state avviate:

 < > 

Azione 2.2.2 relativa alla diffusione del free wi-fi pubblico sull'intera città;

 Azione 4.6.4 relativa alle Stazioni di ricarica elettrica per auto private (Charging Hub) e alla 
Realizzazione di una pista ciclopedonale allo Scalo;

 Azione 6.7.1 relativa ad interventi per la tutela, la valorizzazione e la messa in rete del patrimonio 
culturale, materiale, immateriale, nelle aree di attrazione di rilevanza strategica (largo Moricorvo, 
ex pescheria di via Arniense, piazzale S.Anna e running city);

 < > 

Azione 4.6.3 relativa alla realizzazione del tracciato "intelligente" dedicato al trasporto pubblico;

 Azione 6.7.1 relativa ad interventi per la tutela, la valorizzazione e la messa in rete del patrimonio 
culturale, materiale, immateriale, nelle aree di attrazione di rilevanza strategica (installazione di 
sistemi per il controllo e la quantificazione dei visitatori di risorse ambientali e culturali esistenti; 
riqualificazione pista ciclabile corridoio verde esistente – tratto stazione centrale/Montesilvano – 
miglioramento accesso ai parchi urbani ed alla riviera nord);

 dall’OI L’Aquila

 Azione 2.2.2 relativa allo sviluppo di una piattaforma integrata di servizi web e mobile.

L’avanzamento fisico e finanziario dell’Asse VII ha consentito il raggiungimento di tutti gli indicatori del 
performance framework fissato al 31/12/2018.

Asse prioritario VIII - ASSISTENZA TECNICA 

L’Asse ha una dotazione finanziaria di 9.009.780,00 di Euro.

In merito all’Asse VIII sono state avviate le seguenti attività: l’affidamento del servizio di Assistenza 
Tecnica ad Abruzzo Sviluppo Spa, pari ad € 6.610.445,72 comprensivo di IVA; l’espletamento della gara 
per l’affidamento del servizio di valutazione strategica dei due PO FESR e FSE (complessivamente pari 
ad € 650.000,00 IVA esclusa); l’espletamento della gara per l’affidamento del servizio di valutazione ex 
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ante degli Strumenti Finanziari per un importo pari ad € 82.260,00; infine, sono state poste in essere le 
attività previste nel “Piano Integrato Annuale di Comunicazione dei POR FESR e FSE 2014-2020”.

 

Per l’Azione VIII.1.1 “Sostegno alle Autorità (AdG/G/Certificazione e Audit, AdC e AdA), alle strutture 
regionali e alle Amministrazioni locali mediante azioni di assistenza tecnica” il Servizio di Assistenza 
Tecnica (AT) all’AdG e all’AdC è stato affidato con DGR n. 1032/2015 alla Società in house Abruzzo 
Sviluppo S.p.A. L’Affidamento è stato successivamente integrato con DGR n. 416/2016 e la Convenzione 
integrativa è stata firmata in data 02.08.2016. Con DGR n. 60/2018 sono stati approvati nuovi schemi di 
Convenzione integrativi ed in data 30/04/2018 è stata firmata la nuova Convenzione tra Abruzzo Sviluppo 
Spa e l’AdG.

Per l’Azione VIII 1.1, dal 01 gennaio al 31 dicembre 2018, sono state svolte le attività di supporto 
all’AdG, all’AdC e a tutti i soggetti preposti all’attuazione del Programma.

È stato fornito supporto per il soddisfacimento delle raccomandazioni formulate dall’AdA per i Progetti 
retrospettivi “Difesa della Costa” e “Palazzo di Giustizia Comune dell’Aquila”, propedeutiche alla 
chiusura della Programmazione 2007-2013.

L’AT ha fornito supporto all’AdG nel perfezionamento del Si.Ge.Co. (Sistema di Gestione e Controllo), 
nell’aggiornamento della manualistica connessa, nonché, nell’analisi e implementazione del sistema di 
monitoraggio (SISPREG), tutte attività volte al mantenimento della designazione delle Autorità disposta 
con DGR n. 395 del 18.08.2017.

Con le Determinazioni Direttoriali DPA/229 del 19.07.2018, DPA /331 del 16.10.2018 e DPA /380 del 
27.11.2018 sono state approvate le modifiche del Sistema di Gestione e Controllo (di cui alla DGR n.395 
del 18.07.2017), rispettivamente delle Versioni 2, 3 e 4.

Nel 2018 è stato fornito supporto per gli aggiornamenti del “Manuale delle Procedure dell’AdG del POR 
FESR 2014-2020” e i relativi allegati approvati con Det. DPA/234 del 23.07.2018, DPA/332 del 
16.10.2018 e DPA/384 del 27.11.2018 rispettivamente delle Versioni 3, 4 e 5.

L’impegno si è concentrato anche nel supporto alla preparazione del CdS del 22.02.2018 e della connessa 
documentazione, nonché, all’organizzazione e al funzionamento dei lavori dello stesso.

È stato fornito supporto nella definizione dei documenti utili all’esame del CdS per 4 Procedure Scritte: 
Procedura Scritta n. 1/2018 sull’adozione delle Tabelle dei costi standard per il POR FESR; Procedura 
Scritta n. 3/2018 sull’approvazione della RAA 2017; Procedure Scritte n. 4/2018 sulla riprogrammazione 
del POR FESR; Procedura Scritta n. 5/2017 sull’approvazione del “Piano Operativo di Cooperazione 
Sistematica tra AA e AdG” (Det. DPA/347 del 29.10.2018).

Al fine di velocizzare l’attuazione del Programma, sono state svolte attività di supporto anche ai RdA 
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anche mediante la predisposizione di cronoprogrammi di spesa e monitoraggi rafforzati.

È stato, inoltre, svolto affiancamento:

 ai 4 Comuni Capoluogo per la definizione dei Si.ge.co. e dei Manuali delle Procedure, al fine della 
designazione delle Autorità Urbane dei Comuni di L’Aquila, Pescare e Chieti, quali Organismi 
Intermedi ed ai Responsabili di Asse;

 agli RdA nella fase di predisposizione e di gestione degli avvisi pubblici/bandi/ concessioni: 
Bando Asse I Azione 1.1.1-1.1.4 (afferente il dominio “Scienze della Vita”); ASSE I Azione 1.1.1-
1.1.4 (Bando Grandi Progetti), Azione 1.1.4 (bando de minimis); Asse III Azione 3.1.1 Bando 
(Credito d’Imposta); l’ASSE III, Azioni 3.5.1 e 3.6.1, supporto all’AdG nella predisposizione del I 
Addendum all’Accordo di Finanziamento (AdF) con il Soggetto Gestore degli Strumenti 
Finanziari, e supporto nella predisposizione del II Addendum all’AdF; ASSE III Azione 3.2.1 
(Bando aree di crisi semplici e complesse); Asse IV Azione 4.2.1 Bando (efficientamento 
energetico delle imprese); ASSE VI Azioni 6.5.A.2 e 6.6.1; Asse VIII.

È stato assicurato il supporto per la predisposizione della dichiarazione di affidabilità di gestione, 
unitamente alle sintesi dei controlli del POR FESR favorendo il necessario raccordo con l’AdC e con 
l’AdA, come disciplinata dagli artt. 137, 138, 139, 140 del RDC dedicati alla preparazione all’esame e 
all’accettazione dei conti e dal Reg. (CE) 18-7-2018 n. 2018/1046/UE.

In aggiunta a quanto appena descritto, nel corso del 2018 sono state svolte le seguenti ulteriori attività:

 Supporto nello svolgimento delle attività inerenti la gestione, il monitoraggio e i controlli di I 
livello compresa la segnalazione e la gestione delle irregolarità;

 Supporto specialistico tecnico per la gestione dei rapporti con i soggetti istituzionali coinvolti 
nell’attuazione del POR;

 Supporto nella definizione e attuazione della strategia regionale per le Aree interne;

 Supporto nella progettazione e implementazione di strumenti, misure, sistemi e procedure di 
gestione finanziaria del programma, volti al governo dell’avanzamento della spesa, ai fini del 
rispetto della Regola N+3 (art. 136 Reg. CE 1303/2013) e del raggiungimento della riserva di 
performance;

 Supporto all’attuazione del Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA) con riferimento alle 
attività di competenza dell’Autorità di Gestione per il Fondo FESR;

 Progressivo trasferimento di competenze specifiche al personale coinvolto nell’attuazione della 
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POR FESR Abruzzo 2014-2020;

 Supporto nell’alimentazione del sistema informativo e monitoraggio della rilevazione degli stessi.

Per quanto riguarda il supporto all’AdC le attività di particolare rilievo hanno riguardato:

 Supporto alla certificazione dei bilanci e delle spese in essi iscritte

 Supporto all’elaborazione e trasmissione delle domande di pagamento alla Commissione europea,

 Supporto alla tenuta di una contabilità informatizzata relativa alle spese dichiarate alla 
Commissione e del contributo pubblico versato ai beneficiari, di una contabilità relativa agli 
importi recuperabili, recuperati e ritirati.

Complessivamente, nel corso del 2018, sono state erogate 3501,50 giornate/uomo.

Il valore obiettivo dell’indicatore di output per la specifica Azione (ID 8a) pari a n. 16 addetti per 
l’annualità 2018.

Nel corso del 2018, è stato assiscurato il suppprto per la predisposizione dei seguenti 
documenti:

 Cronobilancio 2018

 Piano Operativo di Cooperazione Sistematica tra AA e AdG Unica POR FESR-FSE 2014-2020

 Linee Guida in materia di integrità e di lotta alla corruzione per l’orientamento dell’azione 
amministrativa inerente la gestione del POR FESR, del POR FSE e del PAR Garanzia Giovani.

Per l’Azione VIII.1.2 “Valutazione on going del POR”, la Regione Abruzzo, per il tramite dell’AdG, ha 
provveduto all’elaborazione di un Piano di Valutazione (PdV) dei PO FESR e FSE 2014-2020. La scelta 
ha inteso ottimizzare e, in alcuni casi, unificare le procedure amministrative tra i due fondi, nonché, 
migliorare l’efficacia e l’efficienza dei 2 Programmi.

Sotto l’aspetto procedurale, l’individuazione del Valutatore Indipendente è stata avviata nel mese di marzo 
2017 con la pubblicazione, ai sensi dell’Art. 60 del D. Lgs 50/2016, di una gara pubblica (con procedura 
aperta) e con Det. DPC018/4 del 23.01.2018 è stata aggiudicata la gara per l’affidamento del Servizio di 
Valutazione Strategica dei PO FESR e FSE Abruzzo 2014-2020.
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Per un ulteriore approfondimento si rimanda a quanto riportato nel capitolo 4 ”Sintesi delle Valutazioni” e 
capitolo 12 “Informazioni obbligatorie”.

 

In merito alla “Valutazione ex ante (VEXA)” la procedura, gestita tramite MEPA,  si è conclusa in data 
12.01.2017 e con Determinazione DPA/56 del 03.05.2017 è stato aggiudicato l’affidamento del servizio di 
valutazione ex-ante degli Strumenti Finanziari. Il servizio è stato affidato alla Società Pricewaterhouse 
Coopers Advisory S.p.A. che, in data 13 novembre 2017, ha provveduto a trasmettere il Rapporto finale.

 

Per l’Azione VIII.1.3 "Elaborazione di una strategia di comunicazione", nel corso dei lavori del CdS 
del 25 maggio 2016 è stata approvata la Strategia Integrata di Comunicazione del POR FESR e del POR 
FSE Abruzzo 2014-2020. Successivamente è stato elaborato il Piano Integrato Annuale di Comunicazione 
(di seguito Piano) dei POR FESR e FSE 2014-2020, per le annualità 2016-2017-2018, in linea con gli 
orientamenti europei e con la Strategia Integrata di Comunicazione dei due fondi. Per ulteriori 
approfondimenti sul Piano di comunicazione si rinvia al paragrafo 12.2. del presente documento.

 

Per l’Azione VIII.1.4 “Attuazione del Codice di condotta europeo sul Partenariato” sono state attuate 
iniziative che hanno intensificato e migliorato la qualità e il grado d'incisività della consultazione con le 
parti economiche e sociali, con la società civile, i cittadini e tutti i portatori di interesse, sia nel corso delle 
riunioni del CdS che nelle singole iniziative di carattere informativo svolte nella fase di avvio degli avvisi 
pubblici. E’ stato organizzato un CdS in data 22.02.2018.

Nel mese maggio/giugno 2018 si sono svolti a L’Aquila, Chieti e Pescara iniziative e convegni relativi al 
Festival dello Sviluppo Sostenibile finanziati dal POR FESR 2014-2020, dove le città capoluogo hanno 
illustrato gli interventi finanziati.

Per l’Azione VIII.1.5 “Sostegno alle strutture regionali nelle attività di definizione dei piani d’azione”, 
il Servizio “Autorità di Gestione Unica POR FESR-FSE, Programmazione e Coordinamento Unitario” ha 
svolto le attività di supporto alle singole strutture regionali coinvolte al fine di ottemperare al 
soddisfacimento e mantenimento delle condizionalità ex ante.
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11.2. Azioni specifiche adottate per promuovere la parità fra uomini e donne e prevenire la 
discriminazione, in particolare l'accessibilità per le persone con disabilità, e i dispositivi attuati per 
garantire l'integrazione della prospettiva di genere nei programmi operativi e nelle operazioni 
(articolo 50, paragrafo 4, e articolo 111, paragrafo 4, secondo comma, lettera e), del regolamento 
(UE) n. 1303/2013)

L’Autorità di Gestione garantisce che siano adottate azioni specifiche durante l'attuazione, il monitoraggio 
e la valutazione del programma nel rispetto del principio delle pari opportunità e non discriminazione ai 
sensi dell’art. 7 del Reg. (UE) 1303/2013.

 

A tale fine, l’AdG ha previsto, nel documento “Metodologia e criteri per la selezione delle operazioni del 
POR FESR 2014-2020”, taluni criteri di valutazione della qualità progettuale e/o criteri di premialità, in 
particolare per le Azioni 2.2.2., 4.2.1, 4.1.1, e per  gli Assi III, VI VII.

L’AdG assicura che gli avvisi/bandi per l’attuazione delle operazioni siano adeguatamente pubblicizzati, 
al fine di poter raggiungere tutti i potenziali beneficiari.

Assicura, altresì, che le procedure di selezione siano trasparenti e non discriminatorie indicando negli 
avvisi pubblici la procedura di selezione da utilizzare che deve essere coerente con gli obiettivi del POR 
FESR Abruzzo 2014-2020, nonché, indicando i diritti e gli obblighi dei beneficiari.

L’AdG, nella procedura di validazione degli avvisi/bandi/concessione per tutte le tipologie di operazioni, a 
titolarità ed a regia, verifica che sia riportato nell’Atto di Impegno “il rispetto (se del caso) della 
normativa in tema di pari opportunità nell’attuazione dell’operazione”. 

Il mantenimento di tale impegno viene poi accertato in caso di selezione dell’operazione e nelle successive 
fasi di attuazione e monitoraggio. A tal fine sono presenti appositi punti di controllo nelle Check list per il 
controllo di I livello.

 

In merito ad alcune iniziative, in particolare per le Azioni 4.2.1, 4.1.1, 3.2.1 e 6.6.1, gli interventi hanno 
previsto il rispetto dei principi in tema di pari opportunità garantendo misure necessarie per prevenire 
qualsiasi discriminazione.

In relazione all’Azione 3.2.1 sono stati emanati n. 2 bandi, uno per le Aree di Crisi Non Complesse 
individuate con DGR n°684 del 29.10.2016 così come modificata con DGR n°824 del 5.12.2016, ed uno 
per le Aree di Crisi Complessa Vibrata – Tronto - Piceno riconosciuta dal MISE con Decreto del 10 
febbraio 2016”, i cui criteri di valutazione garantiscono il rispetto della parità di genere.
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Con la DGR 240 del 04.05.2017 è stato istituito il Comitato di Sorveglianza Unico FESR-FSE che ha 
confermato la partecipazione della Consigliera regionale di Pari Opportunità, in qualità di componente 
effettivo, che interagisce con l’AdG e gli Organismi coinvolti nella programmazione e attuazione dei 
POR, al fine di contribuire alla definizione di misure che sostengano l’integrazione di genere e la 
prevenzione di discriminazione fondata sul sesso, razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, 
disabilità, età e orientamento sessuale.

Inoltre, con la suddetta DGR, è stata confermata la partecipazione del Dipartimento per le Pari 
Opportunità e del Referente regionale per le pari Opportunità dell’Abruzzo tra i componenti a titolo 
consultivo del Comitato di Sorveglianza Unico del POR FESR-FSE.

11.3. Sviluppo sostenibile (articolo 50, paragrafo 4, e articolo 111, paragrafo 4, secondo comma, 
lettera f), del regolamento (UE) n. 1303/2013)

In tema di sviluppo sostenibile, oltre quanto già rappresentato con riferimento all’Asse VII del Por Fesr, la 
“Carta di Pescara per l’industria sostenibile” rappresenta un efficace stimolo al raggiungimento degli 
obiettivi dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite.

La Carta di Pescara è frutto di un percorso partecipativo che ha visto il coinvolgimento del partenariato 
economico e sociale e del mondo accademico.

Punti di riferimento nella stesura della Carte di Pescara sono stati sia i principi di carattere generale 
contenuti negli orientamenti strategici e nelle politiche ambientali dell’Unione Europea (principi di 
precauzione, di correzione alla fonte, di prossimità, di prevenzione, di sostenibilità, di 
responsabilizzazione, di cooperazione) sia i fondamenti contenuti nella “Strategia Europea 2020”.

Nell’ambito della Carta di Pescara sono stati individuati 61 requisiti di sostenibilità.

La Carta di Pescara, con le proprie finalità di sviluppo sostenibile contribuisce a sostenere anche la Smart 
Specialisation Strategy (S3) a livello regionale, costituisce il “collante” degli interventi di politica 
industriale ed è finalizzata a far evolvere le attività manifatturiere presenti sul territorio (o che verranno 
attratte nel prossimo futuro) facendo leva sulla capacità di integrare/sviluppare nuove conoscenze/nuove 
tecnologie e, allo stesso tempo, di massimizzare la sinergia tra le dimensioni economica, sociale ed 
ambientale.

La Carta costituisce priorità trasversale del POR FESR Abruzzo 2014-2020. Ciò significa che, in 
avvisi e bandi, sono previsti forme di premialità o budget riservati alle imprese aderenti. La scelta è 
quella di attribuire un peso maggiore alla sostenibilità ambientale, senza sminuire il valore di quella 
sociale e di quella economica.
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La procedura scritta n.3/2016 ha previsto l’inserimento, tra i criteri di premialità, del criterio “grado di 
adesione (del soggetto proponente) alla Carta di Pescara”, per tutte le azioni i cui beneficiari sono le 
imprese (Azioni dell’Asse I, Azione 3.5.1., 3.2.1, 3.1.1, 3.6.1, 4.2.1, 6.8.3).

Altresì, con l’obiettivo di divulgare il proprio impegno a favore dello sviluppo sostenibile, la Regione 
Abruzzo, attraverso il Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l’Europa, Servizio Autorità di 
Gestione Unica POR FESR/FSE, Programmazione e Coordinamento Unitario, ha partecipato all’edizione 
2018 del Festival dello Sviluppo Sostenibile promosso dall’ASviS (Alleanza Italiana per lo Sviluppo 
Sostenibile) e pensata per richiamare l’attenzione sui 17 obiettivi di sviluppo sostenibile fissati 
nell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite.

La partecipazione al Festival dello Sviluppo Urbano Sostenibile si è concretizzata nell’organizzazione di 
un Convegno dal titolo “Il POR FESR Abruzzo 2014-2020 per lo Sviluppo Sostenibile. L’Aquila, Chieti 
e Pescara: città sostenibili intelligenti e inclusive” in data 22 maggio 2018. L’iniziativa è stata 
l’occasione per illustrare le Azioni del POR FESR in corso di attuazione che concorrono allo Sviluppo 
Sostenibile della Regione e, in particolare, le Strategie Urbane di Sviluppo Sostenibile (SUS) elaborate 
dalle città di L’Aquila, Pescara, Chieti e Teramo, nell’ambito dell’Asse VII – Sviluppo Urbano Sostenibile 
del POR FESR Abruzzo 2014 – 2020.

Altre iniziative delle città capoluogo si sono svolte nei giorni 25 maggio (Chieti) 2018, 28-29 maggio 
2018 (L’Aquila), 3 giugno2018 (Pescara).

11.4. Rendicontazione sul sostegno utilizzato per gli obiettivi connessi ai cambiamenti climatici 
(articolo 50, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013)

Asse 
prioritario

Importo del sostegno da usare per obiettivi in 
materia di cambiamento climatico (in EUR)

Proporzione del sostegno totale 
dell'Unione al programma operativo 
(%)

IV 5.418.921,43 47,12%
IX 10.000.000,00 50,00%
V 12.500.000,00 100,00%
VI 783.658,45 9,50%
VII 944.551,65 8,21%
Totale 29.647.131,53 21,84%

Le azioni specifiche indicate per il sostegno agli obiettivi in materia di cambiamento climatico sono 
afferenti agli Assi IV, V, VI e VII.

Nel corso del 2018 sono stati conclusi n. 36 interventi afferenti esclusivamente l’Asse IV, Azione 4.1.1 
“Promozione dell’eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture 
pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici, installazione di sistemi 
intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici 
(smart buildings) e delle emissioni inquinanti anche attraverso l’utilizzo di mix tecnologici”, con una 
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spesa certificata pari a € 3.265.302 di cui quota Fesr 1.632.651,16.

 

Al contrario, considerando la tipologia di interventi e la durata degli stessi, nel corso del 2018 non si 
rilevano interventi conclusi relativamente agli assi Assi V, VI, VII.

11.5. Ruolo dei partner nell'attuazione del programma
La Regione Abruzzo con DGR n. 443/2013 ha approvato il “Protocollo d’Intesa per le attività del QSN 
2007-2013 e la nuova Politica di Coesione 2014-2020”, già condiviso con il Partenariato Istituzionale ed 
Economico-Sociale regionale.

Nel Protocollo d’Intesa “si assume il Partenariato come metodo di lavoro integrato nelle diverse fasi della 
programmazione comunitaria e nazionale delle politiche regionali di coesione” e si fa rileva la necessità 
di una “organizzazione” del Partenariato in grado di assicurare un costante dialogo tra le parti (es. Tavoli 
di lavoro partenariali, focus specifici, ecc.).

Al fine di rafforzare il metodo partenariale nelle diverse fasi della programmazione europea e nazionale 
nell’ambito delle politiche regionali, con nota Prot. 184080 del 27.06.2018 è stata trasmessa al Direttore 
del DPA la bozza del Protocollo d’intesa tra la Regione Abruzzo ed il Partenariato economico-sociale e 
istituzionale della programmazione 2014-2020 unitamente alla proposta di deliberazione che è stata 
discussa in 2 incontri con il Partenariato.

Il Protocollo d’intesa è stato approvato con la DGR n. 624 del 07.08.2018. Nello specifico, sono stati 
convocati gli incontri indicati nelle seguenti date: 12.06.2018, 04.07.2018, 31.07.2018, 25.09.2018 e 
07.12.2018.

Nel corso dell’incontro che si è tenuto in data 07.12.2018 è stato presentato il Progetto SISPRINT 
(Sistema Integrato di Supporto alla Progettazione degli Interventi Territoriali) al partenariato ed è emersa 
l’opportunità di costituire uno specifico tavolo tematico a supporto delle politiche di sviluppo e della 
programmazione regionale, per meglio capitalizzare le analisi, i focus e le informazioni.

Il Progetto SISPRINT è finanziato dal PON Governance Capacità Istituzionale 2014-2020, di cui 
Unioncamere è il soggetto beneficiario. L’Obiettivo è quello di attivare un dialogo stabile e un confronto 
tra amministrazioni pubbliche, imprese, Università e componenti sociali sui temi dello sviluppo 
territoriale, per fare emergere le reali esigenze delle imprese e qualificare la progettualità per lo sviluppo. 
La partecipazione al tavolo tematico SISPRINT del Partenariato permetterà allo stesso di essere coinvolto 
nella programmazione regionale e/o nella valutazione delle politiche regionali.

Si conferma anche per l’annualità 2018 il ruolo fattivo del partenariato nelle attività legate all’attuazione 
del POR FESR, anche alla luce di quanto stabilito dalla DGR n. 240 del 04/05/2017, con la quale è stato 
integrato il Reg. del CdS Unico FESR-FSE prevedendo l’inserimento di ulteriori rappresentanti del tessuto 
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socio economico.

Il partenariato ha avuto un ruolo attivo nel corso del 2018 non solo in sede di CdS (22.02.2018) o di 
Procedure Scritte (totali n. 4) ma anche attraverso l’Informativa sugli Strumenti Finanziari del POR FESR 
(Prot. 314446 del 13.11.2018), in merito alle disposizioni che si applicano al calcolo dei costi di gestione, 
di cui all’art. 12 del Reg. (UE) 480/2014.

Inoltre, in attuazione di quanto previsto dai criteri di selezione delle operazioni del POR FESR, con la Det. 
DPA/347 del 29.10.2018 è stato approvato il Piano di Cooperazione Sistematica con la finalità di 
coordinare, in maniera congiunta e sinergica, le attività di rispettiva competenza dell’Autorità Ambientale 
e dell’AdG. L’approvazione del Piano di Cooperazione Sistematica è stata preceduta da un confronto con 
il partenariato istituzionale ed economico sociale che si è svolto in data il 31.07.2018 a Pescara.
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12. INFORMAZIONI OBBLIGATORIE E VALUTAZIONE IN CONFORMITÀ 
ALL'ARTICOLO 111, PARAGRAFO 4, PRIMO COMMA, LETTERE A) E B), DEL 
REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013
12.1. Progressi nell'attuazione del piano di valutazione e seguito dato alle risultanze delle 
valutazioni
L’attività di valutazione strategica e operativa del POR FESR Abruzzo 2014-2020 e’ stata oggetto di 
procedura ad evidenza pubblica avviata nel 2017 e conclusasi nel gennaio 2018.

Al fine di ottimizzare le procedure di gara e di acquisire un servizio che possa avere una visione sinergica 
sui due fondi (Fesr e Fse) fornendo indicazioni, analisi e suggerimenti per il superamento di eventuali 
criticità, l’AdG ha deciso di avviare un’unica gara per l’acquisizione del servizio di valutazione strategica 
e operativa sia per il POR FESR Abruzzo 2014-2020 che per il POR FSE Abruzzo 2014-2020.

Lo scopo del servizio è quello di fornire ogni informazione necessaria e sufficiente a verificare la 
pertinenza, la rilevanza, l’efficacia, l’efficienza e l’impatto derivanti dall’attuazione degli interventi 
previsti dai due programmi, oltre a tutti quegli elementi, conoscitivi ed informativi,  utili per identificare le 
problematiche che possono costituire impedimento all’ottimale ed efficace realizzazione dei predetti 
Programmi e, sempre in un’ottica sinergica cercando di ottimizzare i risultati/obiettivi, per formulare 
proposte per il loro superamento, conformemente a quanto disposto dagli artt. 54 e ss. del Regolamento 
(UE) N. 1303/2013.

Sotto l’aspetto procedurale, la gara pubblicata su G.U.U.E. 2017/S 054-099672 del 17.03.2017 è stata 
aggiudicata all’RTI Nomisma S.p.a. – Istituto di Ricerca Sociale- con Determinazione DPC/018/4 del 
23.01.2018.

 

Come è stato anticipato nel capitolo 4 “Sintesi delle valutazioni”, i rapporti realizzati nel corso del 2018 
sono i seguenti:

 1) Aggiornamento Rapporto di valutazione ex ante del Por Fesr;

2) Rapporto intermedio sui Progressi del POR FESR;

3) Rapporto di valutazione sui siti web del POR FESR (e POR FSE).

 

Relativamente al Rapporto di valutazione ex ante, come precedentemente detto è stato realizzato a 
supporto del processo di riprogrammazione del Por fesr avviato a giugno 2018. La proposta di modifica 
del Por ha riguardato prevalentemente la modifica del quadro di efficacia di attuazione del Por e, in misura 
residuale, una rimodulazione finanziaria tra assi.
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Il contributo del Valutatore ha facilitato l’elaborazione della proposta di modifica del Por e ha fornito 
indicazioni importanti nella definizione quantitativa degli indicatori finanziari e di output legati al PF e 
oggetto di variazione.

 

Per quanto concerne il Rapporto intermedio sui Progressi del POR FESR, si è partiti da una prima analisi 
di ricostruzione per ciascun Asse del POR FESR del logical framework “Obiettivi Tematici-Priorità di 
Investimento-Azioni” per arrivare poi alla concreta analisi dello stato di attuazione degli Assi del POR 
FESR, focalizzando l’attenzione sugli aspetti procedurali relativi alle singole azioni di intervento del 
programma. L’analisi ha evidenziato criticità a livello attuativo e ritardi nell’avanzamento della spesa su 
alcuni Assi; ciò ha spinto ulteriormente l’AdG ad adottare misure correttive finalizzate, non solo a 
monitorare l’avanzamento della spesa con riunioni periodiche con i responsabili di Azione (monitoraggio 
rafforzato), ma anche ad individuare soluzioni organizzative mirate a rafforzare le strutture più in 
difficoltà.

 

Il Rapporto di valutazione sui siti web del POR FESR (e POR FSE), finalizzato a valutare il grado di 
accessibilità dei potenziali beneficiari alle opportunità di finanziamento e dei cittadini alle risultanze delle 
politiche attuate dal Programma, non ha rilevato particolari problematiche nell’accesso a tali informazioni.

A tal proposito si osserva che l’AdG, nel recepire alcune indicazioni del Valutatore, sta analizzando la 
possibilità di :

 inserire un’icona o un “link” nell’Home page della Regione Abruzzo per rendere più visibile la 
sezione del Por Fesr (e Fse);

 migliorare la chiarezza espositive dei documenti caricati;

 rendere più visibili i riferimenti all’Autorità di Gestione e le modalità di contatto.

Si evidenzia un ultimo rapporto di valutazione realizzato e concluso nel 2017, quello relativo alla 
Valutazione ex ante degli strumenti finanziari. Per ulteriori informazioni si rimanda al paragrafo 11.1 
“Informazioni nella parte A e conseguimento degli obiettivi del programma” del presente documento per 
gli aspetti procedurali, al paragrafo 8.0 “RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEGLI STRUMENTI 
FINANZIARI” relativo agli aspetti finanziari.
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Nell’ambito del Piano di valutazione per il 2019 sono previsti i seguenti contributi:

1) Rapporto annuale di valutazione: 

La valutazione, da presentare entro maggio 2019, avrà un carattere prevalentemente operativo sebbene 
sarà comunque proposta una riflessione valutativa di natura strategica.

Sotto il profilo operativo, l’attività di valutazione per i RAV si focalizzerà sull’analisi dello stato di 
avanzamento dei programmi dal punto di vista finanziario, fisico e procedurale, sulla verifica del grado di 
conseguimento degli obiettivi specifici del POR FESR e del POR FSE e su eventuali scostamenti rispetto 
a quanto previsto.

Il RAV si focalizzerà sui seguenti aspetti:

 la prospettiva di realizzazione degli obiettivi dei POR con l’attuale dinamica di impegno delle 
risorse;

 i nodi critici nell’attuazione e nella governance che dovessero emergere;

 i target e gli obiettivi maggiormente problematici in relazione alle esigenze del contesto 
individuate dai POR e agli eventuali nuovi fabbisogni emersi anche in fase di revisione del Por.

 

Sotto il profilo strategico la riflessione valutativa proposta nel RAV sarà finalizzata a valutare se, a 
prescindere da un adeguato livello di avanzamento delle operazioni finanziate, esse siano ancora valide, 
ovvero se i bisogni da cui sono state originate siano ancora attuali e, di conseguenza, ciò che si sta 
realizzando sia ancora utile o se eventuali cambiamenti del contesto (socio-economico, normativo, ecc.) 
regionale, nazionale e europeo, rendano necessaria una rimodulazione delle priorità strategiche individuate 
in fase di avvio della programmazzione.

Sarà dedicata specifica attenzione alla valutazione del rispetto dei principi orizzontali: pari opportunità e 
non discriminazione; parità tra uomini e donne; sviluppo sostenibile.

Saranno inoltre presentati in forma sintetica i principali risultati dell’attività di valutazione della Strategia 
di comunicazione. A tal proposito Saranno svolte analisi desk al fine di elaborare i documenti di 
valutazione della strategia di comunicazione.
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2) Valutazione del contributo del POR FESR alla Strategia della UE:

L’analisi degli effetti (potenziali ed effettivi) delle diverse misure del POR FESR sul grado di 
convergenza dei principali indicatori EU2020 e, in particolare, degli obiettivi indicati per occupazione, 
ricerca e sviluppo, cambiamenti climatici ed energia, sarà condotta integrando metodi qualitativi e 
quantitativi. La consegna del Rapporto di valutazione in oggetto è prevista per il 31/12/2019.

3) Rapporti tematici:

Sono previsti dei Rapporti tematici da elaborare entro il 2019, ma sono ancora da definire nell’oggetto.

 



IT 150 IT

Stato Nome Fondo Anno di 
finalizzazione 
della 
valutazione

Tipo di 
valutazione

Obiettivo 
tematico

Argomento Risultati (in caso di esecuzione) Follow-up (in caso di esecuzione)

Eseguito Valutazione ex 
ante sugli 
Strumenti 
finanziari 
(VEXA)

FESR 2017 Misto 03 Il rapporto di valutazione ex ante 
sugli Strumenti finanziari è 
finalizzato a rappresentare uno 
strumento strategico nella scelta 
dei prodotti finanziari da attivare 
nell’ambito del Por Fesr Abruzzo.

Il POR FESR Abruzzo 2014-20 
prevede l’utilizzo di Strumenti 
Finanziari prevalentemente 
all’interno degli Assi prioritari III 
“Competitività del sistema 
produttivo” e IX “Prevenzione del 
rischio sismico e sostegno alla 
ripresa economica dei comuni del 
cratere”. la Valutazione ex ante è 
stata condotta sui settori di 
riferimento degli stessi Assi, e in 
particolare:

 competitività e 
attrattività del sistema 
produttivo, per sostenere 
le start up di impresa e la 
crescita dimensionale PMI 
che operano sul territorio 
regionale, con particolare 
riferimento ai settori di 
maggiore innovatività ed 
in coerenza con le aree 
della S3;

 innovazione e sviluppo 
del tessuto produttivo, 
con l’obiettivo di 
promuovere gli 
investimenti in 
macchinari, impianti e 
beni intangibili e 
accompagnare i processi 

Sulla base della Vexa 
l'AdG ha attivato lo 
strumento del Fondo dei 
Fondi e definito al suo 
interno due tipologie di 
prodotti finanziari.
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di riorganizzazione e 
ristrutturazione aziendale;

 potenziamento del 
sistema del credito, per 
migliorare le condizioni di 
accesso al credito e 
sostenere gli investimenti 
aziendali.

È stato analizzato e quantificato i 
gap del sistema creditizio locale 
suddividendoli, in coerenza con la 
Metodologia BEI, nelle due 
seguenti tipologie:

 gap riconducibili a 
fallimenti di mercato

 gap riconducibili a 
condizioni di investimento 
sub ottimali

quantificabili, complessivamente, 
in circa 298 MEuro.

 

Pianificato Rapporto 
annuale di 
valutazione:

FESR 2019 Misto 01
02
03
04
05
06

Il RAV 2019 avrà un carattere 
prevalentemente operativo 
sebbene sarà comunque proposta 
una riflessione valutativa di 
natura strategica. Il RAV si 
focalizzerà sui seguenti aspetti:
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 la prospettiva di 
realizzazione degli 
obiettivi dei POR;

 i nodi critici 
nell’attuazione e nella 
governance che dovessero 
emergere;

 i target e gli obiettivi 
maggiormente 
problematici in relazione 
alle esigenze del contesto 
individuate dai POR e agli 
eventuali nuovi fabbisogni 
emersi anche in fase di 
revisione del Por.

Pianificato Valutazione del 
contributo del 
POR FESR alla 
Strategia della 
UE

FESR 2019 Misto 01
02
03
04
05
06

L’analisi degli effetti (potenziali 
ed effettivi) delle diverse misure 
del POR FESR sul grado di 
convergenza dei principali 
indicatori EU2020 e, in 
particolare, degli obiettivi indicati 
per occupazione, ricerca e 
sviluppo, cambiamenti climatici 
ed energia, sarà condotta 
integrando metodi qualitativi e 
quantitativi. La consegna del 
Rapporto di valutazione in oggeto 
è previsto per il 31/12/2019.

Eseguito Rapporto di 
valutazione sui 
siti web del 
POR FESR

FESR 2018 Misto 01
02
03
04

Il rapporto di valutazione è 
finalizzato ad analizzare il sito 

Da tale analisi sono emersi dei 
punti di interesse:

In seguito 
alle risultatanze del 
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05
06

web della regione Abruzzo come 
strumento di informazione e 
comunicazione.

 i siti web dei POR FESR 
(e FSE) non hanno un 
URL appositamente 
dedicato, ma sono ospitati 
in una sezione del sito 
regionale con un ritorno di 
immagine per la Regione 
Abruzzo;

 il livello di semplicità 
nell’individuazione del 
sito internet è differente 
per i due programmi: la 
sezione dedicata al FESR 
sembra essere meglio 
indicizzata rispetto a 
quella del FSE;

 il sito della Regione 
Abruzzo è stato progettato 
e realizzato per favorire 
l'accesso dei soggetti 
disabili agli strumenti 
informatici. Per migliorare 
ulteriormente 
l’accessibilità del sito, si 
potrebbero fornire 
alternative equivalenti per 
il contenuto visivo e 
audio;

 entrambe le sezioni 
dedicate presentano le 
informazioni generali sui 
POR, i documenti e gli atti 

rapporto di valutazione, 
l'AdG sta verificando di:

 inserire un’icona 
o un “link” 
nell’Home page 
della Regione 
Abruzzo per 
rendere più 
visibile la sezione 
del Por Fesr (e 
Fse);

 migliorare la 
chiarezza 
espositive dei 
documenti 
caricati;

 rendere più 
visibili i 
riferimenti 
all’Autorità di 
Gestione e le 
modalità di 
contatto.
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fondamentali. Per 
migliorare ulteriormente la 
chiarezza del sito sembra 
opportuno modificare 
l’ordine di presentazione 
dei contenuti in modo che 
le due pagine introduttive 
dedicate al POR FESR e al 
POR FSE abbiano una 
struttura identica;

 sono forniti i riferimenti 
dell’Autorità di gestione 
unica del POR FESR e del 
POR FSE indicando 
chiaramente le modalità 
(telefono, e-mail) per 
contattare direttamente 
l’ufficio incaricato.

Eseguito Aggiornamento 
Rapporto di 
valutazione ex 
ante del Por 
Fesr

FESR 2018 Misto 01
02
03
04
05
06

La valutazione è finalizzata a dare 
un contributo alla proposta di 
riprogrammazione del Por Fesr 
presentata dall’Autorità di 
Gestione alla Commissione nel 
secondo semestre 2018. La 
proposta di modifica del Por ha 
riguardato principalmente la 
variazione del quadro di 
riferimento dell’efficacia del 
Programma, e in particolare la 
modifica degli indicatori di 
Performance Framework.

Il documento ha evidenziato i 
ritardi nell’attuazione dei diversi 
Assi e gli scostamenti finanziari 
rispetto all’N+3 e al Performance 
Framework.

Eseguito Rapporto 
intermedio sui 
Progressi del 

FESR 2018 Misto 01
02
03

Il documento fornisce un quadro 
d’insieme del livello attuativo del 

Il documento ha evidenziato i 
ritardi nell’attuazione dei diversi 
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POR FESR 04
05
06

Programma, ed in particolare si 
focalizza effettuando un’apposita 
analisi:

 sull’andamento delle 
variabili del contesto 
socio economico sulle 
quali la policy si è 
orientata;

 sull’andamento del 
programma in un’ottica 
strategica e operativa;

 sull'efficacia 
dell'attuazione (con dati 
aggiornati al 30/09/2018).

Assi e gli scostamenti finanziari 
rispetto all’N+3 e al Performance 
Framework.
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12.2. Risultati delle misure di informazione e pubblicità dei fondi attuate nel quadro della 
strategia di comunicazione
l Piano Integrato Annuale di Comunicazione del POR-FESR relativo all’annualità 2018 è stato 
elaborato ed attuato sulla base di una Strategia Integrata di Comunicazione dei programmi operativi 
FESR-FSE 2014-2020, in linea con gli orientamenti europei. I criteri fondanti del Piano sono quelli della 
trasparenza, diffusione dei risultati e valorizzazione dei progetti significativi.

Gli obiettivi sono quelli di ampliare la base comunicativa, fare perno sui nuovi media e costruire una 
narrazione delle buone pratiche per avvicinare la società civile alla pubblica amministrazione e rafforzare 
il senso di appartenenza alla cittadinanza europea. Gli elementi di forza della comunicazione, e quindi 
del Piano, sono l’utilizzo dei social media, come strumento a costi contenuti che amplifica la platea, ed il 
racconto attraverso strumenti diversificati degli interventi finanziati dall’Unione Europea.

Le attività di comunicazione sono state rivolte a 4 specifici target:

 grande pubblico
 potenziali beneficiari
 beneficiari effettivi
 moltiplicatori di informazione

Ulteriori azioni sono scaturite dalle specifiche caratteristiche dei beneficiari finali e dalle sollecitazioni del 
territorio regionale destinatario degli interventi. La comunicazione on line è stata attuata tramite il sito 
web, i social network, attraverso l’utilizzo di un diversificato materiale multimediale, e la newsletter. Gli 
strumenti utilizzati per la comunicazione tradizionale sono stati: convegni, divulgazione di depliant 
promozionali, campagne pubblicitarie, spot, comunicati stampa.

L’evento di maggior rilievo del 2018 è coinciso con il Comitato di Sorveglianza svoltosi il 21-22 
febbraio nella sede dell'Aurum a Pescara. Nell’occasione sono stati presentati al partenariato ed anche al 
pubblico più generalista presente all’evento alcuni degli interventi più importanti relativi ai rispettivi 
Programmi: dalle azioni per la prevenzione del dissesto idrogeologico, ai nuovi progetti della SUS, al 
sostegno per migliorare l'efficienza della macchina amministrativa. Sono stati anche proiettati dei video 
sulle attività svolte nel 2017 e su quelle da realizzare nel 2018.

La comunicazione on line si è svolta principalmente attraverso la Sezione “Abruzzo Europa” 
(www.regione.abruzzo.it/xeuropa) presente nel sito istituzionale. E’ stato pubblicato l’elenco delle 
operazioni, in adempimento di quanto prescritto dall’art. 115 del Reg. UE 1303/13, aggiornato con 
periodicità semestrale.

Le visualizzazioni complessive sulla Sezione “Abruzzo Europa”, registrate dal 1gennaio al 31 dicembre 
2018 sono state 34.184. Le sezioni maggiormente visitate e consultate sono quelle relative alla pagina 
principale del Por (12.682 visualizzazioni), ai Bandi (9.419 vis.), alle opportunità di finanziamento (3.533 
visualizzazioni), al Programma Fesr (3.136 visualizzazioni).

Nell’ambito del Festival Italiano dello Sviluppo Sostenibile, è stata attuata una campagna di 
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comunicazione che si è svolta attraverso le seguenti attività:

 convegno dal titolo “Il POR FESR Abruzzo 2014-2020 per lo Sviluppo Sostenibile. L’Aquila, 
Chieti, Pescara e Teramo: città sostenibili intelligenti e inclusive” tenutosi il 22/05/2018 a palazzo 
Silone a L’Aquila. L’iniziativa aquilana ha inaugurato la serie di eventi con i quali la Regione 
Abruzzo e le città di L’Aquila, Pescara, Chieti hanno partecipato all’iniziativa nazionale di 
sensibilizzazione sui 17 obiettivi di sviluppo sostenibile fissati nell’Agenda 2030 delle Nazioni 
Unite promossa dall’ASviS (Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile);

 realizzazione di uno spot da 30” (230 passaggi), trasmesso su emittenti televisive regionali e 
uno spot da 40” (260 passaggi) trasmesso su emittenti radiofoniche per promuovere i diversi 
eventi anche a supporto delle Città di L’Aquila, Chieti e Pescara;

 realizzazione di 4 video a resoconto del convegno tenutosi a L’Aquila e delle manifestazioni 
svoltesi a Chieti, L’Aquila e Pescara, tutte incentrate sull’Asse VII Sviluppo Urbano Sostenibile.

Complementare alla comunicazione realizzata tramite il portale web è stata quella attuata sui social 
network, dei quali strumento principale è il profilo Facebook Regione Abruzzo, cui si affianca il profilo 
“Abruzzo Regione aperta” per i servizi al cittadino. In particolare, Facebook Regione Abruzzo è stato 
utilizzato per dare informazioni inerenti le pubblicazioni dei bandi, per condividere esperienze, 
promuovere campagne ed interagire con utenti. La pagina conta circa 41mila Like ed ha una portata media 
di 120 mila contatti settimanali.

Ai fini della trasversalità delle informazioni e dell’ampliamento della base comunicativa sono state 
concepite numerose rubriche con finalità diverse, utilizzando la pagina Facebook e la sezione del portale 
web come canali divulgativi:

 Redazione quindicinale della newsletter Bandi&Risorse. La newsletter è veicolata attraverso una 
mailing list di oltre 900 utenti. Ogni numero della pubblicazione ottiene circa 1200 visualizzazioni, 
per un totale complessivo di 26400;

 Ideazione e realizzazione di 3 video ‘Pillole d’Europa’ dedicati ai bandi di maggior interesse. I 
video hanno avuto 8.882 visualizzazioni;

 realizzazione di 8 video della rubrica ‘C’è posto per me’,  storytelling sulle best practice legate al 
POR FESR 2014-2020. I video hanno avuto 57.024 visualizzazioni;

 realizzazione di 3 video sui bandi POR FESR 2014-20  pubblicati nel 2018. I video hanno avuto 
7.298 visualizzazioni;

 realizzazione di Video su You Tube legati ai momenti e alle notizie più significative inerenti il 
POR FESR 2014-2020.

Altre azioni di comunicazione hanno riguardato:

 realizzazione di 2 video sui progetti finanziati dal POR FESR 2014-20 per la Riunione annuale di 
riesame tra la Commissione europea e le Autorità di Gestione tenutasi a Matera il 27 e il 28 
settembre 2018;

 realizzazione di 2 docufilm trasmessi in occasione del Comitato di Sorveglianza del 21 e 22 
febbraio 2018;

 diffusione di una brochure stampata in 7500 copie (La Regione ha le risorse, tu mettici l’idea) per 
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informare i cittadini sui bandi del 2017/2018 nei 50 totem  posizionati nei capoluoghi di provincia 
e nei principali Comuni abruzzesi.

In relazione ai rapporti con i media, sono stati redatti e divulgati 90 comunicati stampa inerenti tutte le 
informazioni riguardanti i bandi europei, con radice dedicata: #BANDIUE.

Nel corso del 2018, importante è stato il contributo dell’U.R.P. della Regione Abruzzo che ha fornito 
informazioni sull’ubicazione degli uffici, gli orari di ricevimento, le modalità di accesso agli atti, le 
iniziative e le opportunità offerte (band, avvisi e appalti pubblici), graduatorie, ecc. Le visualizzazioni 
ottenute sul sito dell’URP nel corso del 2018, relativamente ad articoli su bandi e avvisi del POR FESR 
2014-20120, sono state circa 25359.



IT 159 IT

13. AZIONI ATTUATE PER OTTEMPERARE A CONDIZIONALITÀ EX ANTE (ARTICOLO 50, PARAGRAFO 4, DEL REGOLAMENTO (UE) 
N. 1303/2013) (PUÒ ESSERE INCLUSO NELLA RELAZIONE DA PRESENTARE NEL 2016 (CFR. IL PRECEDENTE PUNTO 9). RICHIESTO NELLA RELAZIONE DA 
PRESENTARE NEL 2017) OPZIONE: RELAZIONE SULLO STATO DEI LAVORI
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14. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI CHE POSSONO ESSERE AGGIUNTE, A 
SECONDA DEL CONTENUTO E DEGLI OBIETTIVI DEL PROGRAMMA OPERATIVO 
(ARTICOLO 111, PARAGRAFO 4, SECONDO COMMA, LETTERE A), B), C), D), G) E H), DEL REGOLAMENTO 
(UE) N. 1303/2013)

14.1. Progressi compiuti nell'attuazione dell'approccio integrato allo sviluppo territoriale, incluso 
lo sviluppo delle regioni che affrontano sfide demografiche e svantaggi naturali o permanenti, lo 
sviluppo urbano sostenibile e lo sviluppo locale di tipo partecipativo nell'ambito del programma 
operativo

La Regione Abruzzo, nell’ambito del POR FESR 2014-2020, ha scelto di intervenire a favore dello 
sviluppo urbano sostenibile attraverso uno specifico Asse prioritario, l’Asse VII, in coerenza con quanto 
previsto dall’art. 7 c. 2 del Reg. (UE) 1301/2013, destinando a tale Asse quasi il 10% delle risorse del 
POR.

L’Asse VII, con una dotazione finanziaria pari a 23 Meuro, riguarda necessariamente più di un obiettivo 
tematico, in quanto lo sviluppo urbano sostenibile ha per sua natura un carattere integrato e si attua, 
conformemente alle disposizioni regolamentari sopra citate, per mezzo di strategie che prevedono azioni 
integrate (OT 2.2 - OT 4.6 - OT 6.7).

Il POR FESR concentra la strategia per lo sviluppo urbano sostenibile esclusivamente sulle quattro città 
capoluogo (AU L’Aquila, Pescara, Chieti e Teramo) in qualità di Organismi Intermedi. L’esigua 
dotazione del POR ha imposto una rigorosa selezione degli interventi da realizzare, fortemente 
interconnesse tra loro, che trovano riferimento negli strumenti di pianificazione strategica dei comuni.

L’obiettivo è quello di incrementare lo sviluppo dell’offerta di servizi e l’utilizzo di ICT negli ambiti del 
controllo e della gestione delle informazioni circa lo stato dell’ambiente, specificatamente la qualità 
dell’aria nei centri urbani, in collegamento con gli interventi di infomobilità e al sistema della fruizione 
culturale e turistica delle città, in stretta connessione con i luoghi urbani e con i beni oggetto 
dell'intervento infrastrutturale, in modo da favorire un significativo progresso della qualità della vita dei 
cittadini.

Inoltre, in termini di aumento del numero di passeggeri che effettuano spostamenti in ambito urbano 
attraverso sistemi di trasporto pubblico, nonché di riduzione della concentrazione di PM10 mantenendo il 
livello costante al di sotto della soglia limite concessa dalla legge, si prevede un progressivo rinnovamento 
delle flotte in termini sostenibili, favorendo l’utilizzazione di modalità alternative di trasporto.

Gli interventi selezionati nelle quattro strategie, meglio descritti nella Parte B, Asse VII, del presente 
documento, sono stati individuati in via preliminare in esito ai confronti partenariali nella fase di 
consultazione tra l’AdG, gli organi politici regionali e le città capoluogo.

 

In merito allo sviluppo locale di tipo partecipativo, con DGR 290/2015 sono state individuate le Aree 
Interne da inserire nei programmi dei Fondi europei ed è stata individuata l’Area prototipo.

Le Aree Interne individuate con DGR 498/2016 sono 4: l’Area Basso Sangro-Trigno, quale Area prototipo 
nell’ambito della SNAI, che comprende 33 Comuni; l’Area Val Fino-Vestina che comprende 19 Comuni; 
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l’Area Gran Sasso-Subequana con 24 Comuni e l’Area Valle del Giovenco-Valle Roveto 12 Comuni.

Con DGR n. 613/2016 è stata individuata la quinta Area, Alto Aterno-Gran Sasso-Laga.

La Strategia per le Aree Interne della Regione Abruzzo si prefigge di promuovere lo sviluppo locale delle 
zone in cui si registra un trend demografico negativo causato dalle difficoltà del territorio. La sfida 
consiste nel riequilibrare l’offerta dei servizi di base, adattando le relative politiche nazionali alla 
specificità territoriale delle Arre Interne Abruzzesi al fine di sviluppare filiere produttive e un’economia 
locale sostenibile.

Per il POR FESR Abruzzo 2014-2020 le Azioni che contribuiscono alla Strategia delle Aree Interne sono: 
Az. 2.2.2; Az. 3.5.1; Az. 3.1.1; Az. 5.1.1; Az. 6.6.1; Az.6.5A.2..

14.2. Progressi compiuti nell'attuazione di azioni intese a rafforzare la capacità delle autorità degli 
Stati membri e dei beneficiari di gestire e utilizzare i Fondi

Nell’ambito delle attività di rafforzamento delle capacità dell’AdG e dei beneficiari nell’utilizzare i fondi, 
si evidenziano le seguenti azioni intraprese:

 Approvazione del PRA Fase II (Piano di Rafforzamento Amministrativo);

 Affiancamento agli OI con un Gruppo di lavoro ad hoc;

 Implementazione della Piattaforma del Beneficiario nell’ambito del Sistema informativo regionale;

 Predisposizione delle Linee guida ad hoc per il beneficiario.

Per quanto riguarda il PRA fase II, nell’ottica di ottimizzare i processi e permettere una migliore 
misurabilità degli obiettivi posti dall’amministrazione, si evidenziano i seguenti aspetti di novità:

 maggiore concentrazione e standardizzazione degli interventi;
 definizione di «target» predefiniti e concentrati:

 di efficienza amministrativa (riduzione dei tempi);

 di efficacia finanziaria (performance di spesa);

 maggiore raccordo tra interventi e target;
 interventi e target non riferiti ad adempimenti di obblighi regolamentari previsti per i Fondi 

strutturali;
 miglioramento ed omogeneizzazione del processo di reporting:
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1)      implementazione automatica dei dati;

2)      calcolo automatizzato dei valori di avanzamento dei target.

In primo luogo, con il PRA fase II si intende ridurre dei c.d. “colli di bottiglia” relativi ai procedimenti 
amministrativi finalizzati all’utilizzo delle risorse FESR e FSE.

In particolare, si intende implementare e garantire la riduzione dei tempi e la semplificazione dei 
procedimenti amministrativi per ottimizzare l’impiego delle risorse stanziate dalla CE sul territorio 
regionale, intervenendo sui tempi necessari all’istruttoria (dalla nomina delle Commissioni fino 
all’approvazione dei provvedimenti di concessione dei benefici e alla successiva erogazione degli stessi).

Si intende garantire il rispetto, da parte dei soggetti esterni incaricati dall’Amministrazione, della 
tempistica per lo svolgimento delle attività istruttorie evitando i ritardi rispetto ai tempi stabiliti dai bandi 
e dal Cronobilancio 2018 approvato con DGR 522/2018, quale strumento di pianificazione e controllo 
dell’attuazione degli interventi e della spesa.

Inoltre, al fine di ottimizzare i processi, si è provveduto ad una modifica degli schemi di avvisi, al fine di 
assicurare omogeneità nei dispositivi e rendere più celeri le procedure di validazione degli avvisi da parte 
dell’AdG.

 

Per quanto concerne gli Organismi Intermedi è assicurata la continuità nell’attività di affiancamento 
attraverso il supporto del Gruppo di lavoro costituito con DPA/70 del 17.05.2017, per garantire 
l’attuazione, secondo le tempistiche predefinite, degli interventi previsti dall’Asse VII del POR FESR.

 

Ulteriore strumento a disposizione dei beneficiari, nelle attività di presentazione delle domande di 
rimborso, è la Piattaforma del Beneficiario implementata, nell’ambito del SI, per agevolare i processi di 
rendicontazione e agevolare le attività amministrative di gestione delle risorse.

Perseguono le stesse finalità di semplificazione anche i due documenti predisposti a supporto del 
Beneficiario, vale a dire le “Linee guida per l’ammissibilità della spesa ad uso dei beneficiari” e le “Linee 
Guida per la rendicontazione delle spese di personale dei progetti di Ricerca e Sviluppo sperimentale.

È stato esteso, inoltre, anche al POR FESR l’utilizzo delle opzioni di costo semplificato previste dal Reg. 
(UE) 1301/13 e 1303/13.

14.3. Progressi compiuti nell'attuazione di eventuali misure interregionali e transnazionali
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14.4. Se del caso, il contributo alle strategie macroregionali e relative ai bacini marittimi

Come previsto dal regolamento (UE) n. 1303/2013, articolo 27, paragrafo 3, sul "contenuto dei 
programmi", articolo 96, paragrafo 3, lettera e) su "contenuto, adozione e modifica dei programmi 
operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione", articolo 111, 
paragrafo 3 e paragrafo 4, lettera d), sulle "relazioni di attuazione per l'obiettivo Investimenti in favore 
della crescita e dell'occupazione", e all'allegato 1, sezione 7.3 sul "contributo dei programmi generali alle 
strategie macroregionali e per i bacini marittimi", il presente programma contribuisce alle strategie 
macroregionali e/o per i bacini marittimi:

L’azione del POR FESR è sviluppata tenendo in considerazione integrazioni e sinergie con le iniziative da 
selezionare ed assumere nel Piano d’Azione EUSAIR dell’AdP. I principali contributi che il POR fornisce 
all’attuazione della Strategia sono riconducibili, in particolare, ai seguenti obiettivi:

 OT 1-OS 1.1 - Azione 1.1.1 (Incremento dell’attività di innovazione delle imprese).Tale azione, 
con 13 Meuro, contribuisce al Pillar 1-Topic 1-Researchers mobility e al Pillar 1 -Topic 1-
Facilitating access to finance and promoting start-up;

 OT1 - OS 1.1 - Azione 1.1.4 (Rafforzamento del sistema innovativo regionale e nazionale 
attraverso l’incremento della collaborazione tra imprese e strutture di ricerca e il loro 
potenziamento). Tale azione, con 32 Meuro, contribuisce al: Pillar 1-Topic 1-Macroregional 
clusters development, al Pillar 4-Topic 1-Sustainable tourism R&D platform on new products and 
services ed al Pillar 4- Topic 2 - network of sustainable tourism businesses and clusters;

 OT 2 - OS 2.2 - Azione 2.2.2 (Digitalizzazione dei processi amministrativi e diffusione di servizi 
digitali pienamente interoperabili della PA offerti a cittadini e imprese (in particolare nella sanità 
e nella giustizia). Tale azione, con 7Meuro, contribuisce alla strategia trasversale Capacity 
Building e al Pillar 1-Topic 3: Data and knowledge sharing);

 OT 3 - OS 3.1 - Azione 3.1.1 (Rilancio alla propensione agli investimenti del sistema produttivo) 
con 15 Meuro;

 OT 6 - OS 6.6 - Azione 6.6.1 (Miglioramento delle condizioni e degli standard di offerta e 
fruizione del patrimonio nelle aree di attrazione naturale). Tale Azione, con 4,5Meuro, 
contribuisce al Pillar 3-Topic 1a: Enhancing the network of Marine Protected Areas);

 OT 6, OS 6.8, Azione 6.8.3 (Riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche). Tale 
azione, con 5 Meuro, contribuisce al Pillar 4-Topic 1: Sustainable and themaICT tourist. Routes, al 
Pillar 4-Topic 1: Fostering AdriaICT-Ionian culturalheritage, al Pillar 4-Topic 2: Promotion the 
Region in the worldwide market ed al Pillar 4-Topic 2: Expanding the tourist season to all year 
round).

 

La Procedura Scritta n. 3/2016, (avviata con nota Prot. 126997 del 22.12.2016 e conclusasi con nota prot. 
13702 del 25.01.2017), ha previsto l’inserimento tra i criteri di premialità del criterio “aderenza della 
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proposta alla macrostrategia EUSAIR” per le Azioni dell’Asse I, l’Azione 6.6.1e l’Azione 6.8.3.

Tali criteri vengono declinati all’interno dei singoli avvisi in relazione alle tipologie ed alle caratteristiche 
degli interventi da realizzare, nell’ambito delle pertinenti azioni.

  Strategia dell'UE per la regione del Mar Baltico (EUSBSR)
  Strategia dell'UE per la Regione Danubiana (EUSDR)
  Strategia dell'UE per la regione adriatica e ionica (EUSAIR)
  Strategia dell'UE per la regione alpina (EUSALP)
  Strategia per i bacini marittimi dell'Atlantico (ATLSBS)
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EUSAIR

Il/i pilastro/i, l'argomento/gli argomenti e/o la/e questione/i trasversale/i per il/i quale/i il programma è 
pertinente:

 Pilastro Argomento / Questione trasversale
 1 -  Crescita blu 1.1.1 - Tecnologie blu
 1 -  Crescita blu 1.1.2 - Pesca e acquacoltura
 1 -  Crescita blu 1.1.3 - Governance e servizi marini e marittimi
 1 -  Crescita blu 1.2.1 - Rafforzamento di R&S, innovazione
 1 -  Crescita blu 1.2.2 - Sviluppo delle PMI
 1 -  Crescita blu 1.2.3 - Potenziamento delle capacità
 2 -  Collegamento della 

regione
2.1.1 - Trasporto marittimo

 2 -  Collegamento della 
regione

2.1.2 - Collegamenti intermodali con l'entroterra

 2 -  Collegamento della 
regione

2.1.3 - Reti energetiche

 2 -  Collegamento della 
regione

2.2.1 - Rafforzamento di R&S, innovazione

 2 -  Collegamento della 
regione

2.2.2 - Sviluppo delle PMI

 2 -  Collegamento della 
regione

2.2.3 - Potenziamento delle capacità

 3 -  Qualità ambientale 3.1.1 - L'ambiente marino
 3 -  Qualità ambientale 3.1.2 - Habitat terrestri transnazionali e biodiversità
 3 -  Qualità ambientale 3.2.1 - Rafforzamento di R&S, innovazione
 3 -  Qualità ambientale 3.2.2 - Sviluppo delle PMI
 3 -  Qualità ambientale 3.2.3 - Potenziamento delle capacità
 4 -  Turismo sostenibile 4.1.1 - Offerta turistica diversificata (beni e servizi)
 4 -  Turismo sostenibile 4.1.2 - Gestione turistica sostenibile e responsabile\r(innovazione e 

qualità)
 4 -  Turismo sostenibile 4.2.1 - Rafforzamento di R&S, innovazione
 4 -  Turismo sostenibile 4.2.2 - Sviluppo delle PMI
 4 -  Turismo sostenibile 4.2.3 - Potenziamento delle capacità



IT 166 IT

Azioni o meccanismi usati per collegare meglio il programma all'EUSAIR

A. I coordinatori macroregionali (principalmente coordinatori nazionali, coordinatori del pilastro, o 
membri del gruppo direttivo tematico) stanno partecipando al comitato di sorveglianza del 
programma?

Sì      N.  

B. Nei criteri di selezione sono stati attribuiti punti supplementari a misure specifiche a sostegno 
dell'EUSAIR?

Sì     N.  

C. Il programma ha investito fondi dell'UE nell'EUSAIR?

Sì     N.  

D. Risultati ottenuti in relazione all'EUSAIR (n.d. per il 2016)

E. Il programma contribuisce agli obiettivi e/o target annessi a ciascun argomento in virtù dei 
pilastri, come stabilito nel piano d'azione? (Specificare target e obiettivo/i)
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14.5. Progressi compiuti nell'attuazione delle misure in materia di innovazione sociale, se del caso

14.6. Progressi compiuti nell'esecuzione di misure intese a rispondere ai bisogni specifici delle aree 
geografiche particolarmente colpite dalla povertà o dei gruppi destinatari a più alto rischio di 
povertà, discriminazione o esclusione sociale, con particolare riguardo per le comunità emarginate e 
le persone con disabilità, i disoccupati di lungo periodo e i giovani non occupati, comprese, se del 
caso, le risorse finanziarie utilizzate

Le aree geografiche regionali particolarmente esposte al rischio povertà coincidono con quelle individuate 
dalla Strategia regionale per le Aree Interne. Si ritiene pertanto che l’attuazione di strategia concorra in 
maniera determinante a rispondere ai bisogni specifici di dette aree.

Si è ritenuto importante promuovere la valorizzazione delle aree interne, al fine di invertire le attuali 
condizioni di marginalizzazione e degrado, aderendo alla Strategia Nazionale per le Aree Interne 
(SNAI).

Nell’ambito del Por Fesr, nell’ambito dell’Azione 3.1.1, sono state stanziate risorse specifiche per 
sostenere interventi ricadenti nell’Area Basso Sangro-Trigno, area prototipo inserita nell’ambito della 
Strategia Nazionale per le Aree Interne di cui alle DGR n. 99 del 28.02.2017 e DGR n. 408 del 
28.07.2017.

Le risorse stanziate, pari a 1,3 Meuro, sono destinate a sostenere imprese che realizzano nuovi prodotti che 
costituiscono novità per l’impresa e/o per il mercato e l’innovazione dei processi produttivi.

Ulteriori risorse, in attuazione della SNAI, sono state previste dagli avvisi relativi alle Azioni 6.6.1 (1 
Meuro) e Azione 6.5.A.2 (1 Meuro) dell’Asse VI. In particolare gli interventi sono riconducibili 
all’ambito della Mobilità, per l’accesso turistico dall’esterno e all’interno dell’area, e all’ambito dello 
Sviluppo locale per la creazione di un turismo esperienziale legato alle tipicità del capitale culturale, 
ambientale e paesaggistico del luogo.



IT 168 IT

PARTE C RENDICONTAZIONE DA PRESENTARE NEL 2019 E RELAZIONE DI 
ATTUAZIONE FINALE (articolo 50, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1303/2013)
15. INFORMAZIONI FINANZIARIE A LIVELLO DI ASSE PRIORITARIO E DI 
PROGRAMMA (ARTICOLO 21, PARAGRAFO 2, E ARTICOLO 22, PARAGRAFO 7, DEL REGOLAMENTO 
(UE) N. 1303/2013)
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16. CRESCITA INTELLIGENTE, SOSTENIBILE E INCLUSIVA (OPZIONE RELAZIONE SULLO 
STATO DI ATTUAZIONE)

Informazioni e valutazioni relative al contributo del programma alla realizzazione della strategia 
dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.

La Regione Abruzzo contribuisce al raggiungimento dei target della strategia UE 2020 di crescita 
intelligente, sostenibile e inclusiva attraverso l’attuazione di diversi Assi e Azioni del Por.

Per quanto riguarda la crescita intelligente, nell’ottica di valorizzare le competenze e di rafforzare il 
legame tra il mondo della ricerca e del tessuto produttivo, è stata definita, dopo un intenso percorso 
partecipativo, la Smart Specialization Strategy (S3) e sono state individuate le aree di specializzazioni 
intelligente, nonché i relativi domini.

Grazie a ciò, è stato possibile dare attuazione alle Azioni 1.1.1 e 1.1.4 dell’Asse I, e alla pubblicazione, 
come descritto nel paragrafo 11 “Valutazione dell’attuazione del Programma”, di due strumenti attutivi 
destinati a finanziare progetti di ricerca e sviluppo sperimentale. Gli avvisi prevedono la concessione di 
Aiuti ad imprese che appartengono esclusivamente alla S3.

Parallelamente anche l’Asse III “Competitività del sistema produttivo” contribuisce a rafforzare il tessuto 
produttivo abruzzese e a valorizzare le aree più in diffocltà, prevedendo avvisi orientati allo sviluppo 
tecnologico e all’innovazione.

In tale contesto si inserisce, maniera sinergica, l’Asse II  che attraverso la realizzazione della BUL e dei 
servizi digitali, partecipa a migliorare la competitività delle imprese a livello nazionale e internazionale.

 

Per quanto riguarda la crescita inclusiva, il Por prevede, inoltre, che ci sia un supporto da parte dell’Asse 
I e III al raggiungimento degli obiettivi. L’Azione 1.1.1, infatti, è destinata ad aumentare i profili di alta 
qualificazione tecnico-scientifica all’interno delle imprese, attraverso l’assunzione dei ricercatori, mentre 
l’Azione 3.2.1 è orientata ad incrementare la competitività delle imprese attraverso il contemporaneo 
sostegno dei livelli occupazionali.

A livello attuativo, come detto in precedenza, i progetti finanziati sono tutti in corso di realizzazione, e i 
primi risultati significativi, per le Azioni dell’Asse III, si potranno registrare nel corso del 2019, mentre 
per l’Asse I, vista la complessità degli interventi, i primi riscontri, rispetto agli obiettivi prefissati dal Por, 
si potranno avere non prima del 2021.

 

A sostenere gli obiettivi della crescita sostenibile è l’Asse IV con il finanziamento di interventi di 
efficientamento energetico del patrimonio pubblico e con interventi per la riduzione dei consumi 
energetici e delle emissioni nelle imprese. I primi risultati, in termini di “Diminuzione annuale stimata dei 
gas a effetto serra CO2” e “Diminuzione del consumo annuale di energia primaria degli edifici pubblici” 
sono piuttosto significativi, perché già vicini ai valori target di fine programma (si rimanda, a tal 
proposito, a quanto descritto nel paragrafo 17 “Aspetti che incidono sui risultati del programma e misure 
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adottate”). Infatti, considerando che i progetti chiusi hanno assorbito solo il 14% delle risorse dell’Asse, si 
ipotizza che gli investimenti in corso di realizzazione potranno produrre risultati molto importanti in 
termini di efficientamento energetico.
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17. ASPETTI CHE INCIDONO SUI RISULTATI DEL PROGRAMMA E MISURE 
ADOTTATE — QUADRO DI RIFERIMENTO DELL'EFFICACIA DELL'ATTUAZIONE 
(ARTICOLO 50, PARAGRAFO 2, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013)

Se la valutazione dei progressi compiuti in relazione ai target intermedi e finali previsti dal quadro di 
riferimento dell'efficacia dell'attuazione dimostra che determinati target intermedi e finali non sono stati 
conseguiti, gli Stati membri devono indicare i motivi alla base di tale mancato conseguimento nella 
relazione da presentare nel 2019 (per i target intermedi) e nella relazione di attuazione finale (per i target 
finali).

Come è stato precedentemente riportato nel paragrrafo 2.1 “Panoramica dell'attuazione del programma 
operativo”, nel corso del 2018 è stato ridefinito, attraverso la modifica del programma, il Quadro di 
riferimento dell’efficacia del Por fesr Abruzzo.

La modifica si è resa necessaria per sanare l’errore di calcolo commesso in fase di approvazione del Por 
Fesr nel 2015 derivante da una non corretta interpretazione regolamentare che ha indotto la Regione 
Abruzzo a sovrastimare il valore target degli indicatori collegati al PF.

La Commissione, con la decisione C(2019) 1706 final del 28/02/2019, ha approvato le modifiche del Por 
(vers. 4) e ridefinito le milestones degli indicatori di PF (finanziari, di output e procedurali).

Prima di passare all’illustrazione dei risultati raggiunti a livello di singolo Asse, si rammenta che la 
valorizzazione degli indicatori al 31/12/2018 è stata fatta sulla base di quanto prescritto nel Reg. di 
Esec.(UE) n. 2018/276 “che modifica  il regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 per quanto 
riguarda la determinazione dei target intermedi e dei target finali per gli indicatori di output nel quadro 
di riferimento dell'efficacia dell'attuazione per i Fondi strutturali e di investimento europei”, che 
stabilisce la sostituzione dell’art. 5, paragrafo 3, nel modo seguente: «3. Il target intermedio e il target 
finale per un indicatore di output si riferiscono ai valori conseguiti da operazioni, laddove tutte le azioni 
che hanno portato a output siano state integralmente attuate ma per le quali non tutti i pagamenti relativi 
siano necessariamente stati effettuati, o ai valori conseguiti da operazioni avviate, ma nelle quali alcune 
delle azioni che producono gli output siano ancora in corso, o a entrambi.».

Inoltre, relativamente alle attività legate alla validazione dei dati trasferiti al sistema nazionale di 
monitoraggio (BDU), l’AdG ha operato nel rispetto di quanto indicato dal “Documento tecnico per 
l’identificazione e computo di dati e indicatori rilevanti per i PF dei programmi sulla base delle 
informazioni inserite nel sistema nazionale di monitoraggio” predisposto dall’Igrue e perfezionato nel 
mese di agosto 2018.

A livello di Programma, si anticipa che tutti gli Assi hanno raggiunto i target previsti nell’ambito del 
PF ad eccezione dell’Asse V che risente, come è stato descritto nel paragrafo 11.1 “Informazioni nella 
parte A e conseguimento degli obiettivi del programma” di criticità legate all’attuazione dei progetti.

Per quanto riguarda l’Asse I (OT1) sono stati raggiunti i target di PF al 2018: la spesa certificata è pari a 
10.488.493,33, vale a dire il 92.63% del target intermedio al 2018 (11.322.718 euro), e le Imprese che 
ricevono un sostegno (CO01), superano di n.2 imprese il target previsto (target intermedio n. 16 imprese) 
arrivando a 18 imprese . Si sottolinea che il CO01 è stato calcolato al netto del sostegno multiplo quindi le 
imprese sono state conteggiate una sola volta anche qualora siano state beneficiarie di più contributi 
nell’ambito della stessa priorità d’investimento.
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Per l’Asse II (OT2), i target degli indicatori di PF sono stati superati ampiamente. L’indicatore finanziario 
al 31/12/2018 è pari a 6.421.985,25, vale a dire il 121,84% del target intermedio (target da PF pari a 
5.270.903) e l’indicatore CO10 “Numero di unità abitative con accesso alla banda larga di almeno 30 
Mbps” è pari a 40.944 a fronte del target intermedio pari a 6.490.

 

Al 31/12/2018 anche per l’Asse III (OT3) ha raggiunto gli obiettivi di PF. La spesa certificata alla 
Commissione è pari euro 10.081.982,31, pari al 90,20% dell’indicatore finanziario (euro 11.177.260); il 
numero di imprese che ricevono un sostegno (CO01) è pari a 118 a fronte del target previsto di 110 
imprese; l’incremento occupazionale nelle imprese che ricevono un sostegno (CO08) è pari a n. 13 
occupati (equivalenti a tempo pieno), raggiungendo così il 100% del target intermedio (n. 13 ETP).

 

Stessi obiettivi raggiunti anche per l’Asse IV (OT4): la spesa certificata al 31/12/2018 è pari a euro 
3.475.822,23, corrispondente all’85,55% del target finanziario (euro 4.062.722) e il numero di imprese 
che ricevono un sostengo (CO01) è pari a 118 rispetto a 110 previste dall’indicatore di output.

 

L’Asse V (OT5) è l’unico asse che, nonostante l’attività continua di monitoraggio da parte dell’AdG e di 
supporto ai beneficiari, non raggiunge la definitiva assegnazione della Riserva di efficacia. Infatti, a 
causa delle criticità attuative dei progetti, è stato possibile al 31/12/2018 certificare spesa per un importo 
pari a euro 1.807.715,5, corrispondente al 41,38% del target intermedio previsto (euro 4.368.177). Risulta, 
al contrario, raggiunto il target relativo all’indicatore di output “Superficie totale dei suoli riabilitati” 
registrando un valore pari a 6,02 Ha riabilitati a fronte dei 5 Ha previsti.

 

Per l’Asse VI (OT6) sono stati raggiunti i 4 indicatori legati al PF. La spesa certificata al 31/12/2018 è 
pari a 4.282.639,01, vale a dire il 92.25% del target finanziario (euro 4.642.270). Per gli indicatori di 
output “Superficie oggetto di intervento” e “Superficie degli habitat beneficiari di un intervento volto a 
raggiungere un miglio stato di conservazione” (CO23) sono stati ampiamente superati i valori target 
intermedi previsti. Per il primo indicatore il valore raggiunto al 31/12/2018 è pari 37.000 Mq a fronte di 
1000 Mq previsti, e per il CO23 il valore, alla medesima data, è 1.017,99 Ha, il 132.21% del valore target 
(770 Ha).

Inoltre, si segnala che in seguito alla riprogrammazione del Por, approvata dalla Commissione con 
decisione C(2019) 1706 final del 28/02/2019, è stato inserito per l’Asse VI un indicatore procedurale 
relativo al numero di  “Operazioni avviate”, azzerando contestualmente il valore target al 2018 
dell’indicatore CO09 . A fronte del valore target pari a n. 1, al 31/12/2018, sono state avviate n. 2 
operazioni.
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L’Asse VII (OT2-OT4-OT6) è quello che ha sofferto maggiormente il raggiungimento dei target previsti. 
La spesa certificata al 31/12/2018 è pari a 2.865.539,77, il 76.16% del target finanziario atteso (euro 
3.762.723). Sono ampiamente raggiunti, invece, i due indicatori di output, quello relativo al numero di 
“Unità beni acquistati”, confermando al 31/12/2018 il valore target previsto di n.8 unità di beni acquistati 
e quello relativo al numero di “Operazioni avviate” superando, anche in questo caso, il valore del target 
intermedio (n. 6 operazioni avviate a fronte di n. 3 previste come target). Si ricorda che anche per l’Asse 
VII, in seguito all’ultima riprogrammazione, è stato inserito un indicatore procedurale il luogo del CO09.

 

Per concludere, l’Asse IX (OT3-OT5-OT6) conferma il raggiungimento dei target di PF. La spesa 
certificata è pari a euro 750.000, il 150% del target finanziario (euro 500.000). L’indicatore procedurale 
relativo al numero di “Operazioni avviate” al 31/12/2018 è pari a 12, il 300% del target previsto (n. 4 
operazioni avviate).
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DOCUMENTI

Titolo del documento Tipo di documento Data documento Riferimento locale Riferimento della Commissione File Data di invio Inviato da
Sintesi per il cittadino e relazione SF Sintesi per i cittadini 24-giu-2019 Ares(2019)4123238 Sintesi per il cittadino 

relazione SF 
28-giu-2019 ncvallau
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RISULTATI DI CONVALIDA PIÙ RECENTI
Gravità Codice Messaggio

Info La versione della relazione di attuazione è stata convalidata.

Attenzione 2.11 Nella tabella 1, se sono presenti l'indicatore quantitativo e l'asse prioritario AT, la somma della ripartizione annuale per genere deve essere pari al totale annuale. Errori per asse prioritario/obiettivo specifico/codice 
dell'indicatore con: VIII/18/8.2.a . Esercizi non conseguiti: 2018

Attenzione 2.19 Strumento finanziario [Fondo Saim]: la somma [Obiettivo tematico] degli importi di tutti gli obiettivi tematici (3.1) dovrebbe corrispondere a 14.1: 0,00

Attenzione 2.37 Nella sezione 'Strategie macroregionali e concernenti i bacini marittimi' deve essere selezionata almeno una pertinenza per la strategia EUSAIR

Attenzione 2.38 Nella sezione 'Strategie macroregionali e concernenti i bacini marittimi' si deve rispondere alle domande A, B e C per la strategia EUSAIR

Attenzione 2.48 Il valore annuale inserito nella tabella 1 è inferiore al valore di riferimento e si allontana dal target per l'asse prioritario: I, priorità d'investimento: 1b, obiettivo specifico: 1, indicatore: 1.1b1, categoria di regione: T, 
anno: 2014 (0,00 < 0,10). Verificare.

Attenzione 2.48 Il valore annuale inserito nella tabella 1 è inferiore al valore di riferimento e si allontana dal target per l'asse prioritario: I, priorità d'investimento: 1b, obiettivo specifico: 1, indicatore: 1.1b1, categoria di regione: T, 
anno: 2015 (0,00 < 0,10). Verificare.

Attenzione 2.48 Il valore annuale inserito nella tabella 1 è inferiore al valore di riferimento e si allontana dal target per l'asse prioritario: I, priorità d'investimento: 1b, obiettivo specifico: 1, indicatore: 1.1b2, categoria di regione: T, 
anno: 2014 (0,00 < 37,88). Verificare.

Attenzione 2.48 Il valore annuale inserito nella tabella 1 è inferiore al valore di riferimento e si allontana dal target per l'asse prioritario: I, priorità d'investimento: 1b, obiettivo specifico: 1, indicatore: 1.1b2, categoria di regione: T, 
anno: 2015 (0,00 < 37,88). Verificare.

Attenzione 2.48 Il valore annuale inserito nella tabella 1 è inferiore al valore di riferimento e si allontana dal target per l'asse prioritario: I, priorità d'investimento: 1b, obiettivo specifico: 1, indicatore: 1.1b2, categoria di regione: T, 
anno: 2017 (0,00 < 37,88). Verificare.

Attenzione 2.48 Il valore annuale inserito nella tabella 1 è inferiore al valore di riferimento e si allontana dal target per l'asse prioritario: II, priorità d'investimento: 2a, obiettivo specifico: 2, indicatore: 2.1a1, categoria di regione: T, 
anno: 2014 (0,00 < 1,94). Verificare.

Attenzione 2.48 Il valore annuale inserito nella tabella 1 è inferiore al valore di riferimento e si allontana dal target per l'asse prioritario: II, priorità d'investimento: 2a, obiettivo specifico: 2, indicatore: 2.1a1, categoria di regione: T, 
anno: 2015 (0,00 < 1,94). Verificare.

Attenzione 2.48 Il valore annuale inserito nella tabella 1 è inferiore al valore di riferimento e si allontana dal target per l'asse prioritario: II, priorità d'investimento: 2a, obiettivo specifico: 2, indicatore: 2.1a1, categoria di regione: T, 
anno: 2016 (0,00 < 1,94). Verificare.

Attenzione 2.48 Il valore annuale inserito nella tabella 1 è inferiore al valore di riferimento e si allontana dal target per l'asse prioritario: II, priorità d'investimento: 2a, obiettivo specifico: 2, indicatore: 2.1a1, categoria di regione: T, 
anno: 2017 (0,00 < 1,94). Verificare.

Attenzione 2.48 Il valore annuale inserito nella tabella 1 è inferiore al valore di riferimento e si allontana dal target per l'asse prioritario: II, priorità d'investimento: 2c, obiettivo specifico: 3, indicatore: 2.2c1, categoria di regione: T, 
anno: 2014 (0,00 < 50,10). Verificare.

Attenzione 2.48 Il valore annuale inserito nella tabella 1 è inferiore al valore di riferimento e si allontana dal target per l'asse prioritario: II, priorità d'investimento: 2c, obiettivo specifico: 3, indicatore: 2.2c1, categoria di regione: T, 
anno: 2015 (0,00 < 50,10). Verificare.

Attenzione 2.48 Il valore annuale inserito nella tabella 1 è inferiore al valore di riferimento e si allontana dal target per l'asse prioritario: II, priorità d'investimento: 2c, obiettivo specifico: 3, indicatore: 2.2c1, categoria di regione: T, 
anno: 2016 (0,00 < 50,10). Verificare.

Attenzione 2.48 Il valore annuale inserito nella tabella 1 è inferiore al valore di riferimento e si allontana dal target per l'asse prioritario: II, priorità d'investimento: 2c, obiettivo specifico: 3, indicatore: 2.2c1, categoria di regione: T, 
anno: 2017 (0,00 < 50,10). Verificare.

Attenzione 2.48 Il valore annuale inserito nella tabella 1 è inferiore al valore di riferimento e si allontana dal target per l'asse prioritario: II, priorità d'investimento: 2c, obiettivo specifico: 3, indicatore: 2.2c2, categoria di regione: T, 
anno: 2014 (0,00 < 3,10). Verificare.

Attenzione 2.48 Il valore annuale inserito nella tabella 1 è inferiore al valore di riferimento e si allontana dal target per l'asse prioritario: II, priorità d'investimento: 2c, obiettivo specifico: 3, indicatore: 2.2c2, categoria di regione: T, 
anno: 2016 (0,00 < 3,10). Verificare.

Attenzione 2.48 Il valore annuale inserito nella tabella 1 è inferiore al valore di riferimento e si allontana dal target per l'asse prioritario: II, priorità d'investimento: 2c, obiettivo specifico: 3, indicatore: 2.2c2, categoria di regione: T, 
anno: 2017 (0,00 < 3,10). Verificare.

Attenzione 2.48 Il valore annuale inserito nella tabella 1 è inferiore al valore di riferimento e si allontana dal target per l'asse prioritario: III, priorità d'investimento: 3a, obiettivo specifico: 4, indicatore: 3.5a1, categoria di regione: T, 
anno: 2014 (0,00 < 3,36). Verificare.

Attenzione 2.48 Il valore annuale inserito nella tabella 1 è inferiore al valore di riferimento e si allontana dal target per l'asse prioritario: III, priorità d'investimento: 3a, obiettivo specifico: 4, indicatore: 3.5a1, categoria di regione: T, 
anno: 2015 (0,00 < 3,36). Verificare.

Attenzione 2.48 Il valore annuale inserito nella tabella 1 è inferiore al valore di riferimento e si allontana dal target per l'asse prioritario: III, priorità d'investimento: 3a, obiettivo specifico: 4, indicatore: 3.5a1, categoria di regione: T, 
anno: 2016 (3,00 < 3,36). Verificare.

Attenzione 2.48 Il valore annuale inserito nella tabella 1 è inferiore al valore di riferimento e si allontana dal target per l'asse prioritario: III, priorità d'investimento: 3a, obiettivo specifico: 4, indicatore: 3.5a1, categoria di regione: T, 
anno: 2017 (0,00 < 3,36). Verificare.

Attenzione 2.48 Il valore annuale inserito nella tabella 1 è inferiore al valore di riferimento e si allontana dal target per l'asse prioritario: III, priorità d'investimento: 3c, obiettivo specifico: 6, indicatore: 3.1c1, categoria di regione: T, 
anno: 2014 (0,00 < 31,51). Verificare.

Attenzione 2.48 Il valore annuale inserito nella tabella 1 è inferiore al valore di riferimento e si allontana dal target per l'asse prioritario: III, priorità d'investimento: 3c, obiettivo specifico: 6, indicatore: 3.1c1, categoria di regione: T, 
anno: 2015 (0,00 < 31,51). Verificare.
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Attenzione 2.48 Il valore annuale inserito nella tabella 1 è inferiore al valore di riferimento e si allontana dal target per l'asse prioritario: III, priorità d'investimento: 3c, obiettivo specifico: 6, indicatore: 3.1c1, categoria di regione: T, 

anno: 2016 (31,40 < 31,51). Verificare.
Attenzione 2.48 Il valore annuale inserito nella tabella 1 è inferiore al valore di riferimento e si allontana dal target per l'asse prioritario: III, priorità d'investimento: 3c, obiettivo specifico: 6, indicatore: 3.1c1, categoria di regione: T, 

anno: 2017 (0,00 < 31,51). Verificare.
Attenzione 2.48 Il valore annuale inserito nella tabella 1 è inferiore al valore di riferimento e si allontana dal target per l'asse prioritario: III, priorità d'investimento: 3d, obiettivo specifico: 7, indicatore: 3.6d1, categoria di regione: T, 

anno: 2014 (0,00 < 22,50). Verificare.
Attenzione 2.48 Il valore annuale inserito nella tabella 1 è inferiore al valore di riferimento e si allontana dal target per l'asse prioritario: III, priorità d'investimento: 3d, obiettivo specifico: 7, indicatore: 3.6d1, categoria di regione: T, 

anno: 2015 (0,00 < 22,50). Verificare.
Attenzione 2.48 Il valore annuale inserito nella tabella 1 è inferiore al valore di riferimento e si allontana dal target per l'asse prioritario: III, priorità d'investimento: 3d, obiettivo specifico: 7, indicatore: 3.6d1, categoria di regione: T, 

anno: 2016 (0,00 < 22,50). Verificare.
Attenzione 2.48 Il valore annuale inserito nella tabella 1 è inferiore al valore di riferimento e si allontana dal target per l'asse prioritario: IX, priorità d'investimento: 6c, obiettivo specifico: 23, indicatore: 6.8c3, categoria di regione: T, 

anno: 2017 (4,70 < 5,20). Verificare.
Attenzione 2.48 Il valore annuale inserito nella tabella 1 è inferiore al valore di riferimento e si allontana dal target per l'asse prioritario: IX, priorità d'investimento: 6c, obiettivo specifico: 23, indicatore: 6.8c4, categoria di regione: T, 

anno: 2017 (1,20 < 1,40). Verificare.
Attenzione 2.48 Il valore annuale inserito nella tabella 1 è inferiore al valore di riferimento e si allontana dal target per l'asse prioritario: VI, priorità d'investimento: 6c, obiettivo specifico: 11, indicatore: 6.6c1, categoria di regione: T, 

anno: 2014 (0,00 < 6,40). Verificare.
Attenzione 2.48 Il valore annuale inserito nella tabella 1 è inferiore al valore di riferimento e si allontana dal target per l'asse prioritario: VI, priorità d'investimento: 6c, obiettivo specifico: 11, indicatore: 6.6c1, categoria di regione: T, 

anno: 2015 (0,00 < 6,40). Verificare.
Attenzione 2.48 Il valore annuale inserito nella tabella 1 è inferiore al valore di riferimento e si allontana dal target per l'asse prioritario: VI, priorità d'investimento: 6c, obiettivo specifico: 11, indicatore: 6.6c1, categoria di regione: T, 

anno: 2016 (0,00 < 6,40). Verificare.
Attenzione 2.48 Il valore annuale inserito nella tabella 1 è inferiore al valore di riferimento e si allontana dal target per l'asse prioritario: VI, priorità d'investimento: 6c, obiettivo specifico: 11, indicatore: 6.6c1, categoria di regione: T, 

anno: 2017 (5,50 < 6,40). Verificare.
Attenzione 2.48 Il valore annuale inserito nella tabella 1 è inferiore al valore di riferimento e si allontana dal target per l'asse prioritario: VI, priorità d'investimento: 6c, obiettivo specifico: 12, indicatore: 6.7c2, categoria di regione: T, 

anno: 2014 (0,00 < 4,20). Verificare.
Attenzione 2.48 Il valore annuale inserito nella tabella 1 è inferiore al valore di riferimento e si allontana dal target per l'asse prioritario: VI, priorità d'investimento: 6c, obiettivo specifico: 12, indicatore: 6.7c2, categoria di regione: T, 

anno: 2015 (0,00 < 4,20). Verificare.
Attenzione 2.48 Il valore annuale inserito nella tabella 1 è inferiore al valore di riferimento e si allontana dal target per l'asse prioritario: VI, priorità d'investimento: 6c, obiettivo specifico: 12, indicatore: 6.7c2, categoria di regione: T, 

anno: 2016 (0,00 < 4,20). Verificare.
Attenzione 2.48 Il valore annuale inserito nella tabella 1 è inferiore al valore di riferimento e si allontana dal target per l'asse prioritario: VI, priorità d'investimento: 6c, obiettivo specifico: 12, indicatore: 6.7c2, categoria di regione: T, 

anno: 2017 (2,90 < 4,20). Verificare.
Attenzione 2.48 Il valore annuale inserito nella tabella 1 è inferiore al valore di riferimento e si allontana dal target per l'asse prioritario: VI, priorità d'investimento: 6c, obiettivo specifico: 13, indicatore: 6.8c3, categoria di regione: T, 

anno: 2014 (0,00 < 5,20). Verificare.
Attenzione 2.48 Il valore annuale inserito nella tabella 1 è inferiore al valore di riferimento e si allontana dal target per l'asse prioritario: VI, priorità d'investimento: 6c, obiettivo specifico: 13, indicatore: 6.8c3, categoria di regione: T, 

anno: 2015 (0,00 < 5,20). Verificare.
Attenzione 2.48 Il valore annuale inserito nella tabella 1 è inferiore al valore di riferimento e si allontana dal target per l'asse prioritario: VI, priorità d'investimento: 6c, obiettivo specifico: 13, indicatore: 6.8c3, categoria di regione: T, 

anno: 2016 (0,00 < 5,20). Verificare.
Attenzione 2.48 Il valore annuale inserito nella tabella 1 è inferiore al valore di riferimento e si allontana dal target per l'asse prioritario: VI, priorità d'investimento: 6c, obiettivo specifico: 13, indicatore: 6.8c3, categoria di regione: T, 

anno: 2017 (4,70 < 5,20). Verificare.
Attenzione 2.48 Il valore annuale inserito nella tabella 1 è inferiore al valore di riferimento e si allontana dal target per l'asse prioritario: VI, priorità d'investimento: 6c, obiettivo specifico: 13, indicatore: 6.8c4, categoria di regione: T, 

anno: 2014 (0,00 < 1,40). Verificare.
Attenzione 2.48 Il valore annuale inserito nella tabella 1 è inferiore al valore di riferimento e si allontana dal target per l'asse prioritario: VI, priorità d'investimento: 6c, obiettivo specifico: 13, indicatore: 6.8c4, categoria di regione: T, 

anno: 2015 (0,00 < 1,40). Verificare.
Attenzione 2.48 Il valore annuale inserito nella tabella 1 è inferiore al valore di riferimento e si allontana dal target per l'asse prioritario: VI, priorità d'investimento: 6c, obiettivo specifico: 13, indicatore: 6.8c4, categoria di regione: T, 

anno: 2016 (0,00 < 1,40). Verificare.
Attenzione 2.48 Il valore annuale inserito nella tabella 1 è inferiore al valore di riferimento e si allontana dal target per l'asse prioritario: VI, priorità d'investimento: 6c, obiettivo specifico: 13, indicatore: 6.8c4, categoria di regione: T, 

anno: 2017 (1,20 < 1,40). Verificare.
Attenzione 2.48 Il valore annuale inserito nella tabella 1 è inferiore al valore di riferimento e si allontana dal target per l'asse prioritario: VI, priorità d'investimento: 6d, obiettivo specifico: 14, indicatore: 6.5d1, categoria di regione: T, 

anno: 2014 (0,00 < 32,00). Verificare.
Attenzione 2.48 Il valore annuale inserito nella tabella 1 è inferiore al valore di riferimento e si allontana dal target per l'asse prioritario: VI, priorità d'investimento: 6d, obiettivo specifico: 14, indicatore: 6.5d1, categoria di regione: T, 

anno: 2015 (0,00 < 32,00). Verificare.
Attenzione 2.48 Il valore annuale inserito nella tabella 1 è inferiore al valore di riferimento e si allontana dal target per l'asse prioritario: VI, priorità d'investimento: 6d, obiettivo specifico: 14, indicatore: 6.5d1, categoria di regione: T, 

anno: 2016 (0,00 < 32,00). Verificare.
Attenzione 2.48 Il valore annuale inserito nella tabella 1 è inferiore al valore di riferimento e si allontana dal target per l'asse prioritario: VI, priorità d'investimento: 6d, obiettivo specifico: 14, indicatore: 6.5d1, categoria di regione: T, 

anno: 2017 (0,00 < 32,00). Verificare.
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Attenzione 2.48 Il valore annuale inserito nella tabella 1 è inferiore al valore di riferimento e si allontana dal target per l'asse prioritario: VII, priorità d'investimento: 2c, obiettivo specifico: 15, indicatore: 7.2c2, categoria di regione: T, 

anno: 2017 (0,00 < 21,10). Verificare.
Attenzione 2.48 Il valore annuale inserito nella tabella 1 è inferiore al valore di riferimento e si allontana dal target per l'asse prioritario: VII, priorità d'investimento: 4e, obiettivo specifico: 16, indicatore: 4.6e1, categoria di regione: T, 

anno: 2014 (0,00 < 64,70). Verificare.
Attenzione 2.48 Il valore annuale inserito nella tabella 1 è inferiore al valore di riferimento e si allontana dal target per l'asse prioritario: VII, priorità d'investimento: 4e, obiettivo specifico: 16, indicatore: 4.6e1, categoria di regione: T, 

anno: 2015 (0,00 < 64,70). Verificare.
Attenzione 2.48 Il valore annuale inserito nella tabella 1 è inferiore al valore di riferimento e si allontana dal target per l'asse prioritario: VII, priorità d'investimento: 4e, obiettivo specifico: 16, indicatore: 4.6e1, categoria di regione: T, 

anno: 2016 (59,30 < 64,70). Verificare.
Attenzione 2.48 Il valore annuale inserito nella tabella 1 è inferiore al valore di riferimento e si allontana dal target per l'asse prioritario: VII, priorità d'investimento: 4e, obiettivo specifico: 16, indicatore: 4.6e1, categoria di regione: T, 

anno: 2017 (0,00 < 64,70). Verificare.
Attenzione 2.48 Il valore annuale inserito nella tabella 1 è inferiore al valore di riferimento e si allontana dal target per l'asse prioritario: VII, priorità d'investimento: 6c, obiettivo specifico: 17, indicatore: 6.7c1, categoria di regione: T, 

anno: 2014 (0,00 < 4,20). Verificare.
Attenzione 2.48 Il valore annuale inserito nella tabella 1 è inferiore al valore di riferimento e si allontana dal target per l'asse prioritario: VII, priorità d'investimento: 6c, obiettivo specifico: 17, indicatore: 6.7c1, categoria di regione: T, 

anno: 2015 (0,00 < 4,20). Verificare.
Attenzione 2.48 Il valore annuale inserito nella tabella 1 è inferiore al valore di riferimento e si allontana dal target per l'asse prioritario: VII, priorità d'investimento: 6c, obiettivo specifico: 17, indicatore: 6.7c1, categoria di regione: T, 

anno: 2016 (0,00 < 4,20). Verificare.
Attenzione 2.48 Il valore annuale inserito nella tabella 1 è inferiore al valore di riferimento e si allontana dal target per l'asse prioritario: VII, priorità d'investimento: 6c, obiettivo specifico: 17, indicatore: 6.7c1, categoria di regione: T, 

anno: 2017 (2,90 < 4,20). Verificare.
Attenzione 2.48 Il valore annuale inserito nella tabella 1 è inferiore al valore di riferimento e si allontana dal target per l'asse prioritario: VII, priorità d'investimento: 6c, obiettivo specifico: 17, indicatore: 7.6c2, categoria di regione: T, 

anno: 2014 (0,00 < 6,40). Verificare.
Attenzione 2.48 Il valore annuale inserito nella tabella 1 è inferiore al valore di riferimento e si allontana dal target per l'asse prioritario: VII, priorità d'investimento: 6c, obiettivo specifico: 17, indicatore: 7.6c2, categoria di regione: T, 

anno: 2015 (0,00 < 6,40). Verificare.
Attenzione 2.48 Il valore annuale inserito nella tabella 1 è inferiore al valore di riferimento e si allontana dal target per l'asse prioritario: VII, priorità d'investimento: 6c, obiettivo specifico: 17, indicatore: 7.6c2, categoria di regione: T, 

anno: 2016 (0,00 < 6,40). Verificare.
Attenzione 2.48 Il valore annuale inserito nella tabella 1 è inferiore al valore di riferimento e si allontana dal target per l'asse prioritario: VII, priorità d'investimento: 6c, obiettivo specifico: 17, indicatore: 7.6c2, categoria di regione: T, 

anno: 2017 (0,00 < 6,40). Verificare.
Attenzione 2.48 Il valore annuale inserito nella tabella 1 è inferiore al valore di riferimento e si allontana dal target per l'asse prioritario: VIII, priorità d'investimento: -, obiettivo specifico: 18, indicatore: 8.2.a, categoria di regione: , 

anno: 2014 (0,00 < 40.000,00). Verificare.
Attenzione 2.48 Il valore annuale inserito nella tabella 1 è inferiore al valore di riferimento e si allontana dal target per l'asse prioritario: VIII, priorità d'investimento: -, obiettivo specifico: 18, indicatore: 8.2.a, categoria di regione: , 

anno: 2015 (0,00 < 40.000,00). Verificare.
Attenzione 2.49 Il valore annuale inserito nella tabella 1 supera il valore target per l'asse prioritario: II, priorità d'investimento: 2c, obiettivo specifico: 3, indicatore: 2.2c1, categoria di regione: T, anno: 2018 (76,80 > 60,00). Verificare.

Attenzione 2.49 Il valore annuale inserito nella tabella 1 supera il valore target per l'asse prioritario: VIII, priorità d'investimento: -, obiettivo specifico: 18, indicatore: 8.2.a, categoria di regione: , anno: 2018 (88.634,00 > 80.000,00). 
Verificare.

Attenzione 2.50 Il valore annuale inserito nella tabella 1 è superiore al valore di riferimento e si allontana dal target per l'asse prioritario: IV, priorità d'investimento: 4c, obiettivo specifico: 8, indicatore: 4.1c1, categoria di regione: T, 
anno: 2016 (3,10 > 3,00). Verificare.

Attenzione 2.50 Il valore annuale inserito nella tabella 1 è superiore al valore di riferimento e si allontana dal target per l'asse prioritario: VII, priorità d'investimento: 4e, obiettivo specifico: 16, indicatore: 4.6e5, categoria di regione: T, 
anno: 2016 (10,00 > 9,00). Verificare.

Attenzione 2.51 Il valore annuale inserito nella tabella 1 è inferiore al valore target per l'asse prioritario: III, priorità d'investimento: 3b, obiettivo specifico: 5, indicatore: 3.2b1, categoria di regione: T, anno: 2014 (0,00 < 4,10). 
Verificare.

Attenzione 2.51 Il valore annuale inserito nella tabella 1 è inferiore al valore target per l'asse prioritario: III, priorità d'investimento: 3b, obiettivo specifico: 5, indicatore: 3.2b1, categoria di regione: T, anno: 2015 (3,00 < 4,10). 
Verificare.

Attenzione 2.51 Il valore annuale inserito nella tabella 1 è inferiore al valore target per l'asse prioritario: III, priorità d'investimento: 3b, obiettivo specifico: 5, indicatore: 3.2b1, categoria di regione: T, anno: 2016 (0,00 < 4,10). 
Verificare.

Attenzione 2.51 Il valore annuale inserito nella tabella 1 è inferiore al valore target per l'asse prioritario: III, priorità d'investimento: 3b, obiettivo specifico: 5, indicatore: 3.2b1, categoria di regione: T, anno: 2017 (0,00 < 4,10). 
Verificare.

Attenzione 2.51 Il valore annuale inserito nella tabella 1 è inferiore al valore target per l'asse prioritario: IV, priorità d'investimento: 4b, obiettivo specifico: 9, indicatore: 4.2b1, categoria di regione: T, anno: 2014 (0,00 < 33,00). 
Verificare.

Attenzione 2.51 Il valore annuale inserito nella tabella 1 è inferiore al valore target per l'asse prioritario: IV, priorità d'investimento: 4b, obiettivo specifico: 9, indicatore: 4.2b1, categoria di regione: T, anno: 2015 (0,00 < 33,00). 
Verificare.

Attenzione 2.51 Il valore annuale inserito nella tabella 1 è inferiore al valore target per l'asse prioritario: IV, priorità d'investimento: 4b, obiettivo specifico: 9, indicatore: 4.2b1, categoria di regione: T, anno: 2016 (0,00 < 33,00). 
Verificare.

Attenzione 2.51 Il valore annuale inserito nella tabella 1 è inferiore al valore target per l'asse prioritario: IV, priorità d'investimento: 4c, obiettivo specifico: 8, indicatore: 4.1c1, categoria di regione: T, anno: 2014 (0,00 < 2,70). 
Verificare.



IT 178 IT

Gravità Codice Messaggio
Attenzione 2.51 Il valore annuale inserito nella tabella 1 è inferiore al valore target per l'asse prioritario: IV, priorità d'investimento: 4c, obiettivo specifico: 8, indicatore: 4.1c1, categoria di regione: T, anno: 2015 (0,00 < 2,70). 

Verificare.
Attenzione 2.51 Il valore annuale inserito nella tabella 1 è inferiore al valore target per l'asse prioritario: IV, priorità d'investimento: 4c, obiettivo specifico: 8, indicatore: 4.1c1, categoria di regione: T, anno: 2017 (0,00 < 2,70). 

Verificare.
Attenzione 2.51 Il valore annuale inserito nella tabella 1 è inferiore al valore target per l'asse prioritario: VII, priorità d'investimento: 4e, obiettivo specifico: 16, indicatore: 4.6e3, categoria di regione: T, anno: 2017 (0,00 < 29,00). 

Verificare.
Attenzione 2.51 Il valore annuale inserito nella tabella 1 è inferiore al valore target per l'asse prioritario: VII, priorità d'investimento: 4e, obiettivo specifico: 16, indicatore: 4.6e5, categoria di regione: T, anno: 2017 (0,00 < 2,00). 

Verificare.
Attenzione 2.51 Il valore annuale inserito nella tabella 1 è inferiore al valore target per l'asse prioritario: VIII, priorità d'investimento: -, obiettivo specifico: 18, indicatore: 8.1, categoria di regione: , anno: 2014 (0,00 < 2,00). Verificare.

Attenzione 2.51 Il valore annuale inserito nella tabella 1 è inferiore al valore target per l'asse prioritario: VIII, priorità d'investimento: -, obiettivo specifico: 18, indicatore: 8.1, categoria di regione: , anno: 2015 (0,00 < 2,00). Verificare.

Attenzione 2.51 Il valore annuale inserito nella tabella 1 è inferiore al valore target per l'asse prioritario: VIII, priorità d'investimento: -, obiettivo specifico: 18, indicatore: 8.1, categoria di regione: , anno: 2016 (0,00 < 2,00). Verificare.

Attenzione 2.51 Il valore annuale inserito nella tabella 1 è inferiore al valore target per l'asse prioritario: VIII, priorità d'investimento: -, obiettivo specifico: 18, indicatore: 8.1, categoria di regione: , anno: 2017 (0,00 < 2,00). Verificare.

Attenzione 2.51 Il valore annuale inserito nella tabella 1 è inferiore al valore target per l'asse prioritario: VIII, priorità d'investimento: -, obiettivo specifico: 18, indicatore: 8.3, categoria di regione: , anno: 2014 (0,00 < 20,00). 
Verificare.

Attenzione 2.51 Il valore annuale inserito nella tabella 1 è inferiore al valore target per l'asse prioritario: VIII, priorità d'investimento: -, obiettivo specifico: 18, indicatore: 8.3, categoria di regione: , anno: 2015 (0,00 < 20,00). 
Verificare.

Attenzione 2.51 Il valore annuale inserito nella tabella 1 è inferiore al valore target per l'asse prioritario: VIII, priorità d'investimento: -, obiettivo specifico: 18, indicatore: 8.3, categoria di regione: , anno: 2016 (0,00 < 20,00). 
Verificare.

Attenzione 2.52 Nella tabella 3A, il valore totale annuale inserito è il 1.141,20% del valore target totale per "S", asse prioritario: IV, priorità d'investimento: 4c, indicatore: CO32, categoria di regione: T, anno: 2018. Verificare.
Attenzione 2.52 Nella tabella 3A, il valore totale annuale inserito è il 1.850,00% del valore target totale per "S", asse prioritario: VI, priorità d'investimento: 6c, indicatore: 6.61a, categoria di regione: T, anno: 2018. Verificare.
Attenzione 2.52 Nella tabella 3A, il valore totale annuale inserito è il 106,67% del valore target totale per "S", asse prioritario: VIII, priorità d'investimento: -, indicatore: 8.a, categoria di regione: , anno: 2018. Verificare.
Attenzione 2.52 Nella tabella 3A, il valore totale annuale inserito è il 110,53% del valore target totale per "S", asse prioritario: I, priorità d'investimento: 1b, indicatore: CO29, categoria di regione: T, anno: 2017. Verificare.
Attenzione 2.52 Nella tabella 3A, il valore totale annuale inserito è il 111,54% del valore target totale per "S", asse prioritario: I, priorità d'investimento: 1b, indicatore: CO26, categoria di regione: T, anno: 2017. Verificare.
Attenzione 2.52 Nella tabella 3A, il valore totale annuale inserito è il 112,39% del valore target totale per "S", asse prioritario: IV, priorità d'investimento: 4c, indicatore: CO34, categoria di regione: T, anno: 2017. Verificare.
Attenzione 2.52 Nella tabella 3A, il valore totale annuale inserito è il 112,39% del valore target totale per "S", asse prioritario: IV, priorità d'investimento: 4c, indicatore: CO34, categoria di regione: T, anno: 2018. Verificare.
Attenzione 2.52 Nella tabella 3A, il valore totale annuale inserito è il 116,36% del valore target totale per "S", asse prioritario: II, priorità d'investimento: 2a, indicatore: CO10, categoria di regione: T, anno: 2018. Verificare.
Attenzione 2.52 Nella tabella 3A, il valore totale annuale inserito è il 120,00% del valore target totale per "S", asse prioritario: VIII, priorità d'investimento: -, indicatore: 8.a, categoria di regione: , anno: 2017. Verificare.
Attenzione 2.52 Nella tabella 3A, il valore totale annuale inserito è il 133,33% del valore target totale per "S", asse prioritario: VIII, priorità d'investimento: -, indicatore: 8.b, categoria di regione: , anno: 2018. Verificare.
Attenzione 2.52 Nella tabella 3A, il valore totale annuale inserito è il 134,92% del valore target totale per "S", asse prioritario: I, priorità d'investimento: 1b, indicatore: CO02, categoria di regione: T, anno: 2017. Verificare.
Attenzione 2.52 Nella tabella 3A, il valore totale annuale inserito è il 150,79% del valore target totale per "S", asse prioritario: I, priorità d'investimento: 1b, indicatore: CO01, categoria di regione: T, anno: 2018. Verificare.
Attenzione 2.52 Nella tabella 3A, il valore totale annuale inserito è il 150,79% del valore target totale per "S", asse prioritario: I, priorità d'investimento: 1b, indicatore: CO02, categoria di regione: T, anno: 2018. Verificare.
Attenzione 2.52 Nella tabella 3A, il valore totale annuale inserito è il 155,71% del valore target totale per "S", asse prioritario: III, priorità d'investimento: 3b, indicatore: CO29, categoria di regione: T, anno: 2018. Verificare.
Attenzione 2.52 Nella tabella 3A, il valore totale annuale inserito è il 193,59% del valore target totale per "S", asse prioritario: V, priorità d'investimento: 5b, indicatore: CO22, categoria di regione: T, anno: 2018. Verificare.
Attenzione 2.52 Nella tabella 3A, il valore totale annuale inserito è il 195,24% del valore target totale per "S", asse prioritario: IV, priorità d'investimento: 4c, indicatore: CO32, categoria di regione: T, anno: 2017. Verificare.
Attenzione 2.52 Nella tabella 3A, il valore totale annuale inserito è il 216,52% del valore target totale per "S", asse prioritario: III, priorità d'investimento: 3b, indicatore: CO01, categoria di regione: T, anno: 2018. Verificare.
Attenzione 2.52 Nella tabella 3A, il valore totale annuale inserito è il 216,52% del valore target totale per "S", asse prioritario: III, priorità d'investimento: 3b, indicatore: CO02, categoria di regione: T, anno: 2018. Verificare.
Attenzione 2.52 Nella tabella 3A, il valore totale annuale inserito è il 480,85% del valore target totale per "S", asse prioritario: IV, priorità d'investimento: 4b, indicatore: CO34, categoria di regione: T, anno: 2018. Verificare.
Attenzione 2.52 Nella tabella 3A, il valore totale annuale inserito è il 576,00% del valore target totale per "S", asse prioritario: III, priorità d'investimento: 3b, indicatore: CO08, categoria di regione: T, anno: 2018. Verificare.
Attenzione 2.53 Nella tabella 3A, il valore totale annuale inserito è il 1.850,00% del valore target totale per "F", asse prioritario: VI, priorità d'investimento: 6c, indicatore: 6.61a, categoria di regione: T, anno: 2018. Verificare.
Attenzione 2.53 Nella tabella 3A, il valore totale annuale inserito è il 106,67% del valore target totale per "F", asse prioritario: VIII, priorità d'investimento: -, indicatore: 8.a, categoria di regione: , anno: 2018. Verificare.
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Attenzione 2.53 Nella tabella 3A, il valore totale annuale inserito è il 114,12% del valore target totale per "F", asse prioritario: IV, priorità d'investimento: 4c, indicatore: CO32, categoria di regione: T, anno: 2018. Verificare.
Attenzione 2.53 Nella tabella 3A, il valore totale annuale inserito è il 116,36% del valore target totale per "F", asse prioritario: II, priorità d'investimento: 2a, indicatore: CO10, categoria di regione: T, anno: 2018. Verificare.
Attenzione 2.53 Nella tabella 3A, il valore totale annuale inserito è il 120,00% del valore target totale per "F", asse prioritario: VIII, priorità d'investimento: -, indicatore: 8.a, categoria di regione: , anno: 2017. Verificare.
Attenzione 2.53 Nella tabella 3A, il valore totale annuale inserito è il 133,33% del valore target totale per "F", asse prioritario: VIII, priorità d'investimento: -, indicatore: 8.b, categoria di regione: , anno: 2018. Verificare.
Attenzione 2.53 Nella tabella 3A, il valore totale annuale inserito è il 205,00% del valore target totale per "F", asse prioritario: VI, priorità d'investimento: 6c, indicatore: 6.83b, categoria di regione: T, anno: 2018. Verificare.
Attenzione 2.54 Nella tabella 3A, il valore totale annuale inserito per "F" (attuato) è il % del valore totale annuale inserito per "S" (previsione da selezione) per l'asse prioritario: VIII, priorità d'investimento: -, indicatore: 8.b, categoria 

di regione: , anno: 2016. Verificare.
Attenzione 2.54 Nella tabella 3A, il valore totale annuale inserito per "F" (attuato) è il % del valore totale annuale inserito per "S" (previsione da selezione) per l'asse prioritario: VIII, priorità d'investimento: -, indicatore: 8.b, categoria 

di regione: , anno: 2017. Verificare.
Attenzione 2.54 Nella tabella 3A, il valore totale annuale inserito per "F" (attuato) è il % del valore totale annuale inserito per "S" (previsione da selezione) per l'asse prioritario: VIII, priorità d'investimento: -, indicatore: 8.f, categoria 

di regione: , anno: 2015. Verificare.
Attenzione 2.54 Nella tabella 3A, il valore totale annuale inserito per "F" (attuato) è il % del valore totale annuale inserito per "S" (previsione da selezione) per l'asse prioritario: VIII, priorità d'investimento: -, indicatore: 8.f, categoria 

di regione: , anno: 2016. Verificare.
Attenzione 2.54 Nella tabella 3A, il valore totale annuale inserito per "F" (attuato) è il % del valore totale annuale inserito per "S" (previsione da selezione) per l'asse prioritario: VIII, priorità d'investimento: -, indicatore: 8.f, categoria 

di regione: , anno: 2017. Verificare.
Attenzione 2.54 Nella tabella 3A, il valore totale annuale inserito per "F" (attuato) è il % del valore totale annuale inserito per "S" (previsione da selezione) per l'asse prioritario: VIII, priorità d'investimento: -, indicatore: 8.g, categoria 

di regione: , anno: 2015. Verificare.
Attenzione 2.54 Nella tabella 3A, il valore totale annuale inserito per "F" (attuato) è il % del valore totale annuale inserito per "S" (previsione da selezione) per l'asse prioritario: VIII, priorità d'investimento: -, indicatore: 8.g, categoria 

di regione: , anno: 2016. Verificare.
Attenzione 2.54 Nella tabella 3A, il valore totale annuale inserito per "F" (attuato) è il % del valore totale annuale inserito per "S" (previsione da selezione) per l'asse prioritario: VIII, priorità d'investimento: -, indicatore: 8.g, categoria 

di regione: , anno: 2017. Verificare.
Attenzione 2.54 Nella tabella 3A, il valore totale annuale inserito per "F" (attuato) è il 2.050,00% del valore totale annuale inserito per "S" (previsione da selezione) per l'asse prioritario: VI, priorità d'investimento: 6c, indicatore: 

6.83b, categoria di regione: T, anno: 2018. Verificare.
Attenzione 2.54 Nella tabella 3A, il valore totale annuale inserito per "F" (attuato) è il 200,00% del valore totale annuale inserito per "S" (previsione da selezione) per l'asse prioritario: VI, priorità d'investimento: 6c, indicatore: 6.83c, 

categoria di regione: T, anno: 2018. Verificare.
Attenzione 2.132 L'elemento 17 non deve essere vuoto. I costi e le spese di gestione devono essere rendicontati, anche se non ancora inseriti nelle domande di pagamento. Devono essere esclusi solo gli importi non pagati dalle risorse di 

programma. Strumento finanziario:Fondo Saim
Attenzione 2.132 L'elemento 17 non deve essere vuoto. I costi e le spese di gestione devono essere rendicontati, anche se non ancora inseriti nelle domande di pagamento. Devono essere esclusi solo gli importi non pagati dalle risorse di 

programma. Strumento finanziario:Garanzie
Attenzione 2.132 L'elemento 17 non deve essere vuoto. I costi e le spese di gestione devono essere rendicontati, anche se non ancora inseriti nelle domande di pagamento. Devono essere esclusi solo gli importi non pagati dalle risorse di 

programma. Strumento finanziario:Prestiti
Attenzione 2.162 Sono già trascorsi oltre 2 anni dalla firma. Possibili dati mancanti o ritardo nell'attuazione. Verificare o considerare l'inserimento di una spiegazione nella relazione annuale sull'attuazione (quando l'elemento 27 è vuoto 

o 0, la data all'elemento 13 deve essere <= termine (=31/12/anno di rendicontazione) - 2 anni). Strumento finanziario:Garanzie, Prodotto:Fondo Garanzia Abruzzo CREA, Elemento 13:28-dic-2017, Termine:31-dic-2016
Attenzione 2.162 Sono già trascorsi oltre 2 anni dalla firma. Possibili dati mancanti o ritardo nell'attuazione. Verificare o considerare l'inserimento di una spiegazione nella relazione annuale sull'attuazione (quando l'elemento 27 è vuoto 

o 0, la data all'elemento 13 deve essere <= termine (=31/12/anno di rendicontazione) - 2 anni). Strumento finanziario:Prestiti, Prodotto:Prestiti, Elemento 13:28-dic-2017, Termine:31-dic-2016
Attenzione 2.163 L'elemento 39.1 non deve essere vuoto. Strumento finanziario:Garanzie, Prodotto:Fondo Garanzia Abruzzo CREA

Attenzione 2.163 L'elemento 39.1 non deve essere vuoto. Strumento finanziario:Prestiti, Prodotto:Prestiti


