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Lo stato di attuazione del PRA fase Il della Regione Abruzzo

PREMESSA

Il Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA) Il fase della Regione Abruzzo ¢ stato approvato con
D.G.R. n. 794 del 23.10.2018, al termine del confronto svolto con la Commissione Europea e I’Agenzia
per la Coesione Territoriale, Segreteria Tecnica PRA, nel corso dello scorso anno.

Nell’'informativa resa nel Comitato di Sorveglianza del 22 febbraio 2018, sono state evidenziate le
novita salienti del nuovo Piano e sono stati indicati gli obiettivi di miglioramento e gli interventi di
rafforzamento amministrativo previsti per la |l fase.

In quell’occasione gli incisivi interventi dei rappresentanti della Commissione Europea e dell’Agenzia per
la Coesione Territoriale resero chiaramente l'importanza di questo strumento per favorire il
raggiungimento degli obiettivi di miglioramento delle performance e di rafforzamento della nostra
capacita amministrativa.

Oggi possiamo fornire un primo resoconto di cio che e stato effettivamente fatto e di cio che resta da
fare, sulla base dei monitoraggi quadrimestrali sull’attuazione del Piano
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Lo stato di attuazione del PRA fase Il della Regione Abruzzo
AVANZAMENTO INTERVENTI DI RAFFORZAMENTO al 31.12.2018

Attivita interventi di semplificazione legislativa e procedurale (6.1)

Adozionelestensione dell’utilizzo di schemi di Bandi tipo / Avvisi

Attivita 1) Aggiornamento condiviso del Manuale delle procedure dell’Autorita di Gestione e
Si.Ge.Co. Unico FESR-FSE 2014-2020

DATA PREVISTA DESCRIZIONE RESPONSABILE INDICATORI
COMPLETAMENTO
31/05/2018 Aggiornamento condiviso del Manuale delle ADG Unica FESR-FSE FESR_PATTO1, FSE_PATTO01

procedure dell’Autorita di Gestione e
Si.Ge.Co. Unico FESR-FSE 2014-2020

STATO: COMPLETATO

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO: 31/05/2018 DATA COMPLETAMENTO: 23/07/2018
FONDO: =
FONTE: COSTO ZERO IMPORTO: 0,00€

MOTIVAZIONI RITARDO: Il lieve ritardo & stato motivato dalla necessita di apportare al Si.Ge.Co. ed ai Manuali delle procedure AdG FESR e FSE anche le
modifiche necessitate dagli esiti della procedura di follow up dell’Autorita di Audit per il POR FESR e il POR FSE Abruzzo 2014 - 2020.

NOTE:
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Lo stato di attuazione del PRA fase Il della Regione Abruzzo
AVANZAMENTO INTERVENTI DI RAFFORZAMENTO al 31.12.2018

Attivita interventi di semplificazione legislativa e procedurale (6.1)
Adozionel/estensione dell’utilizzo di schemi di Bandi tipo / Avvisi

Attivita 2) Predisposizione dei bandi di tipo ricorrenti sia FESR che FSE nell’ottica dello
snellimento delle procedure

DATA PREVISTA DESCRIZIONE RESPONSABILE INDICATORI
COMPLETAMENTO
31/12/2018 Predisposizione dei bandi di tipo ricorrenti sia ADG Unica FESR-FSE FESR_PATTO1, FSE_PATTO1

FESR che FSE nell'ottica dello snellimento
delle procedure

STATO: COMPLETATO

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO: 31/05/2018 DATA COMPLETAMENTO: 23/07/2018
FONDO: =
FONTE: COSTO ZERO IMPORTO: 0,00€

MOTIVAZIONI RITARDO: =

NOTE: Nella versione dei Manuali delle procedure delllAdG adottati nel mese di luglio 2018 sono stati introdotti gli schemi di bandi tipo per il POR FESR e
POR FSE, anche al fine di assicurare omogeneita degli schemi di bando e semplificare le procedure.
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Lo stato di attuazione del PRA fase Il della Regione Abruzzo
AVANZAMENTO INTERVENTI DI RAFFORZAMENTO al 31.12.2018

Attivita interventi di semplificazione legislativa e procedurale (6.1)

Realizzazione/estensione di modalita e processi di mappatura di norme,
regolamenti, etc. (es.: sistematizzazione e reperimento per policy)

Attivita 1) Mappatura aiuti di stato sia FESR che FSE

DATA PREVISTA DESCRIZIONE RESPONSABILE INDICATORI
COMPLETAMENTO
31/12/2019 Mappatura aiuti di stato sia FESR che FSE ADG Unica FESR-FSE FESR_PATTO1, FSE_PATTO1

STATO: AVVIATO

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO: 31/12/2019 DATA COMPLETAMENTO: =
FONDO: =
FONTE: COSTO ZERO IMPORTO: 0,00€

MOTIVAZIONI RITARDO: =

NOTE: i procedimenti di concessione di aiuti di Stato sono oggetto di verifica ex ante da parte del Servizio regionale "Verifica e Coordinamento per la
Compatibilita della normativa europea sugli aiuti di Stato" nel rispetto di quanto disposto dalla Giunta regionale con la DGR n. 307/2017. In applicazione
dell’Accordo di Common Understanding sottoscritto dal Dipartimento per le Politiche Europee, con la richiamata deliberazione & stato approvato un modello
di verifica ex ante sulla compatibilita degli interventi alla normativa sugli aiuti di stato ed e stato previsto un supporto sistematico del predetto Servizio,
individuato formalmente quale Distinct Body regionale, alle strutture regionali.
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Lo stato di attuazione del PRA fase Il della Regione Abruzzo
AVANZAMENTO INTERVENTI DI RAFFORZAMENTO al 31.12.2018

Attivita interventi di semplificazione legislativa e procedurale (6.1)

Adozione/estensione dell’utilizzo delle opzioni di costo semplificato
previste dalla regolamentazione comunitaria

Attivita 1) Completamento delle opzioni di costo semplificato previste dalla regolamentazione
comunitaria

DATA PREVISTA DESCRIZIONE RESPONSABILE INDICATORI
COMPLETAMENTO
31/12/2018 Completamento delle opzioni di costo ADG Unica FESR-FSE FESR_FINO1, FSE_FINO1

semplificati FESR-FSE, alla Iuce degli
aggiornamenti del Reg. (UE) n. 1303/2013

STATO: AVVIATO

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO: 31/12/2018 DATA COMPLETAMENTO: =
FONDO: =
FONTE: COSTO ZERO IMPORTO: 0,00€

MOTIVAZIONI RITARDO: =

NOTE: Con la DGR n. 850 del 9.11.2018 si e preso atto della metodologia per la quantificazione delle somme forfettarie per incentivi alle assunzioni relativi
alle operazioni da finanziare con le risorse del POR FSE Abruzzo 2014-2020 Abruzzo. Per il POR FESR Abruzzo 2014/2020 si segnala la DGR n. 381 del
07.06.2018 con cui sono state adottate le Tabelle dei costi stardand unitari per la rendicontazione delle spese del personale dei progetti di Ricerca e
Sviluppo sperimentale, di cui al Decreto Interministeriale n. 116 del 24/01/2018. L'intervento sara oggetto di continui aggiornamenti per l'intero periodo di
validita del Documento. 6
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Lo stato di attuazione del PRA fase Il della Regione Abruzzo
AVANZAMENTO INTERVENTI DI RAFFORZAMENTO al 31.12.2018

Attivita interventi sul personale (6.2)
Sviluppo delle competenze comportamentali nelle PA SN

Attivita 1) Rafforzamento delle competenze in tema di organizzazione pubblica
comportamentale / Le scienze cognitive e comportamentali della PA

DATA PREVISTA DESCRIZIONE
COMPLETAMENTO
31/12/2018 Rafforzamento delle competenze in tema di

organizzazione pubblica comportamentale/ Le
scienze cognitive e comportamentali della PA

STATO: COMPLETATO

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO: 31/12/2018
FONDO: =

FONTE: COSTO ZERO

MOTIVAZIONI RITARDO: =

RESPONSABILE INDICATORI

Unita di Gestione Programma FESR_PATTO1, FSE_PATTO1
Azione Coesione Governance e
Assistenza Tecnica 2007-2013

DATA COMPLETAMENTO: 31/12/2018

IMPORTO: 0,00€

NOTE: L'Agenzia per la Coesione Territoriale ha completato la definizione del corso di formazione “Rafforzamento delle competenze in tema di organizzazione pubblica
comportamentale / Le scienze cognitive e comportamentali della PA” rivolto alle AdG ed ai Responsabili dei PRA, con I'obiettivo di fornire “strumenti di analisi
comportamentale e di gestione cognitiva, sia dei processi decisionali organizzativi, sia degli interventi e delle proposte di policy, con particolare riferimento alle politiche di
coesione e sviluppo economico e sociale del territorio”. La prima sessione del corso si & tenuta il 5.6.2018. Altre sessioni sono programmate per il 2019 per consentire la piu

ampia partecipazione delle amministrazioni interessate, come la Regione Abruzzo.
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Lo stato di attuazione del PRA fase Il della Regione Abruzzo
AVANZAMENTO INTERVENTI DI RAFFORZAMENTO al 31.12.2018

Attivita interventi sul personale (6.2)
Trasferimento delle competenze dall’Assistenza Tecnica al personale interno

Attivita 1) Attivazione di sessioni di lavoro e/o formative, focus specifici, ecc.

DATA PREVISTA DESCRIZIONE RESPONSABILE INDICATORI
COMPLETAMENTO
31/12/2019 Attivazione di sessioni di lavoro e/o formative, ADG Unica FESR-FSE FESR_PATTO1, FSE_PATTO1

focus specifici, ecc.

STATO: AVVIATO

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO: 31/12/2019 DATA COMPLETAMENTO: =
FONDO: =
FONTE: COSTO ZERO IMPORTO: 0,00€

MOTIVAZIONI RITARDO: =

NOTE: Dal mese di ottobre 2018 la Regione Abruzzo ha avviato un percorso di adesione al progetto “Scambio PA”, aderendo formalmente con la DGR n.
124 del 7.02.2019. Attivita formativa del personale impiegato nell'attuazione del POR FESR e del POR FSE e stata svolta on the job da esperti
dell’Assistenza tecnica. Nel Piano di lavoro per il servizio di valutazione strategica e operativa del POR FESR e del POR FSE Abruzzo 2014-2020,
approvato con Determinazione Direttoriale n. DPA/308 del 4 ottobre 2018 dall'’ADG Unica FESR FSE, sono previste anche attivita di formazione (15+5
giornate annue) afferenti le attivita valutative dei Programmi.

8



REGIONI
ABRUZZO

Lo stato di attuazione del PRA fase Il della Regione Abruzzo
AVANZAMENTO INTERVENTI DI RAFFORZAMENTO al 31.12.2018
Attivita interventi sul personale (6.2)

Miglioramento della comunicazionel/interazione tra gli uffici che danno attuazione alle diverse
fasi dei Programmi (Programmazione, gestione, monitoraggio, controllo di I livello, ecc.)

Attivita 1) Sessioni di lavoro e di raccordo tra il personale incaricato

DATA PREVISTA DESCRIZIONE RESPONSABILE INDICATORI
COMPLETAMENTO
31/12/2019 Sessioni di lavoro e di raccordo tra il ADG Unica FESR-FSE in raccordo FESR_PATTO1, FSE_PATTO1
personale incaricato con tutti i Responsabili di

Asse/Azione
STATO: AVVIATO

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO: 31/12/2019 DATA COMPLETAMENTO: =
FONDO: =
FONTE: COSTO ZERO IMPORTO: 0,00€

MOTIVAZIONI RITARDO: =

NOTE: Per migliorare l'interazione tra le strutture alla programmazione, attuazione e monitoraggio dei programmi sono state svolte diverse sessioni di
lavoro nell'ambito del monitoraggio rafforzato dei Programmi che hanno visto la partecipazione anche della Commissione Europea, delllAgenzia per la
Coesione Territoriale e dell'’Anpal. Tali sessioni di lavoro hanno agevolato l'interlocuzione tra le strutture regionali, rafforzando l'impegno per l'avanzamento
procedurale, della spesa e degli indicatori, indispensabile ad assicurare il rispetto dei target e ad eliminare i c.d. "colli di bottiglia".
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Lo stato di attuazione del PRA fase Il della Regione Abruzzo
AVANZAMENTO INTERVENTI DI RAFFORZAMENTO al 31.12.2018

Attivita interventi sul personale (6.2)

Implementazione delle attivita di formazione per il personale dipendente impegnato nelle attivita
correlate alla Programmazione 2014-2020

Attivita 1) Corsi di formazione in materie che interessano le diverse fasi di utilizzo delle risorse dei
Programmi: Aiuti di Stato, appalti, attuazione programmazione POR FESR-FSE, controlli e
certificazione.

DATA PREVISTA DESCRIZIONE RESPONSABILE INDICATORI
COMPLETAMENTO
31/12/2019 Corsi di formazione in materie che interessano Direttore Dipartimento Risorse e FESR_PATTO1, FSE_PATTO1
le diverse fasi di utilizzo delle risorse dei Organizzazione in raccordo con ADG
Programmi: Aiuti di Stato, appalti, attuazione Unica FESR-FSE

programmazione POR FESR-FSE, controlli e
certificazione.

STATO: AVVIATO

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO: 31/12/2019 DATA COMPLETAMENTO: =
FONDO: =
FONTE: BILANCI ORDINARI IMPORTO: 120.000€

MOTIVAZIONI RITARDO: =

NOTE: Nell'ultima parte del 2018 sono state attivati percorsi formativi in tema di gare d'appalto, appalti pubblici, concessioni, gestione procedure di gara, aiuti di
stato per circa 90 unita di personale. Le tematiche sopra richiamate sono inoltre previste nel nuovo Piano di Formazione del personale regionale, da approvarsi
nell'ambito del nuovo CCDI in via di contrattazione.
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Lo stato di attuazione del PRA fase Il della Regione Abruzzo
AVANZAMENTO INTERVENTI DI RAFFORZAMENTO al 31.12.2018

Attivita interventi sulle funzioni trasversali e sugli strumenti comuni (6.3)
Sviluppol/integrazioni/evoluzioni di strumenti di Business Intelligence a supporto dei processi
decisionali

Attivita 1) Analisi ed utilizzo geo-referenziazione dati e banca dati ASVIS per elaborazioni di
supporto nella definizione dei processi decisionali

DATA PREVISTA DESCRIZIONE RESPONSABILE INDICATORI
COMPLETAMENTO
31/12/2019 Analisi ed utilizzo geo-referenziazione dati e ADG Unica FESR-FSE e tutti i FESR_PATTO1, FSE_PATTO1
banca dati ASVIS per elaborazioni di supporto Responsabili di Asse/Azione

nella definizione dei processi decisionali

STATO: AVVIATO

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO: 31/12/2019 DATA COMPLETAMENTO: =
FONDO: =
FONTE: COSTO ZERO IMPORTO: 0,00€

MOTIVAZIONI RITARDO: =

NOTE: La Banca data ASVIS é stata utilizzata per elaborazioni di supporto alla definizione dei processi decisionali nonché dei documenti afferenti alla
programmazione, come il DEFR approvato con DGR n. 919/2018 e il Piano di Sviluppo Strategico (PSS) della Zona Economica Speciale della Regione
Abruzzo, poi adottato con DGR n. 122/2019.

Anche il Cruscotto informativo per I'analisi e il monitoraggio delle dinamiche economiche territoriali, sviluppato da Unioncamere e Agenzia per la Coesione
Territoriale con il contribuito InfoCamere e Sicamera nell’ambito del progetto SISPRINT - Sistema Integrato di Supporto alla Progettazione degli Interventi
Territoriali, consente di navigare i dati ed effettuare analisi sul’andamento dei territori e delle economie territoriali risultando anch’esso particolarmente utile
per I'elaborazione di documenti regionali relativi alla programmazione, quali il citato PSS. 1
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Lo stato di attuazione del PRA fase Il della Regione Abruzzo
AVANZAMENTO INTERVENTI DI RAFFORZAMENTO al 31.12.2018

Attivita interventi sulle funzioni trasversali e sugli strumenti comuni (6.3)
Attivazione/implementazione di piani annuali di attuazione

Attivita 1) Predisposizione e aggiornamenti del Piano Operativo Triennale FSE, del
Monitoraggio rafforzato e del cronobilancio

DATA PREVISTA DESCRIZIONE RESPONSABILE INDICATORI
COMPLETAMENTO
31/12/2019 Predisposizione e aggiornamenti del Piano ADG Unica FESR-FSE FSE_ATTO1

Operativo Triennale FSE, del Monitoraggio
rafforzato e del cronobilancio

STATO: AVVIATO

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO: 31/12/2019 DATA COMPLETAMENTO: =
FONDO: =
FONTE: COSTO ZERO IMPORTO: 0,00€

MOTIVAZIONI RITARDO: =
NOTE: Con la DGR n. 526/2018 & stato approvato il Piano Operativo FSE 2018-2020, successivamente oggetto di aggiornamenti tecnici (DD DPA/423 e

DPA/432 ). Per il Monitoraggio rafforzato il giorno 18.05.2018 si & svolta la riunione con la C.E. e il 12.09.2018 con i Responsabili di Azione, di Asse, del
Controllo di primo livello e con I'Autorita di Certificazione. Il cronobilancio & stato approvato con DGR n. 523 del 23.07.2018 ed e costantemente monitorato.
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Lo stato di attuazione del PRA fase Il della Regione Abruzzo
AVANZAMENTO INTERVENTI DI RAFFORZAMENTO al 31.12.2018

Attivita interventi sulle funzioni trasversali e sugli strumenti comuni (6.3)

Attivazione/implementazione nei piani di performance di obiettivi strategici collegati alla
gestione dei fondi

Attivita 1) Previsione del piano delle prestazioni di obiettivi relativi al raggiungimento dei
target del performance framework nel rispetto del cronobilancio

DATA PREVISTA DESCRIZIONE RESPONSABILE INDICATORI
COMPLETAMENTO
31/12/2019 Previsione del piano delle prestazioni di Tutti i Responsabili di Asse/Azioni FESR_ATTO1, FSE_ATTO1

obiettivi relativi al raggiungimento dei target
del performance framework nel rispetto del
cronobilancio

STATO: AVVIATO

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO: 31/12/2019 DATA COMPLETAMENTO: =
FONDO: =
FONTE: COSTO ZERO IMPORTO: 0,00€

MOTIVAZIONI RITARDO: =
NOTE: La previsione di obiettivi relativi al raggiungimento dei target del performance framework nel rispetto del cronobilancio € stata inserita nel Piano delle

Prestazioni 2018-2020 approvato con DGR 267/2018 e successivamente modificato con la DGR 641/2018 e DGR n. 843/2018, ed € in corso di inserimento
nel Piano 2019-2021 in corso di adozione.
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Lo stato di attuazione del PRA fase Il della Regione Abruzzo
AVANZAMENTO INTERVENTI DI RAFFORZAMENTO al 31.12.2018

Attivita interventi sulle funzioni trasversali e sugli strumenti comuni (6.3)

Realizzazione/rafforzamento di attivita di tutoring a favore dei beneficiari compreso tematiche
amministrativo-contabili

Attivita 1) Predisposizione e presentazione ai beneficiari di Linee Guida sintetiche per
facilitare le attivita di loro competenza

DATA PREVISTA DESCRIZIONE RESPONSABILE INDICATORI
COMPLETAMENTO
31/12/2019 Predisposizione e presentazione ai beneficiari ADG Unica FESR-FSE FESR_ATTO1, FSE_ATTO1

di Linee Guida sintetiche per facilitare le
attivita di loro competenza

STATO: AVVIATO

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO: 31/12/2019 DATA COMPLETAMENTO: =
FONDO: =
FONTE: COSTO ZERO IMPORTO: 0,00€

MOTIVAZIONI RITARDO: =

NOTE: Al 31.12.2018 sono state predisposte e approvate, come allegato al Manuale delle procedure, le Linee Guida per facilitare le attivita di competenza
dei beneficiari, con particolare riferimento alla rendicontazione della spesa.
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Lo stato di attuazione del PRA fase Il della Regione Abruzzo
AVANZAMENTO INTERVENTI DI RAFFORZAMENTO al 31.12.2018

Attivita interventi sulle funzioni trasversali e sugli strumenti comuni (6.3)

Realizzazione/rafforzamento di attivita di tutoring a favore dei beneficiari compreso tematiche
amministrativo-contabili

Attivita 2) Predisposizione Manuale contenente linee guida per il caricamento delle x<domande
di rimborso» sul sistema informativo

DATA PREVISTA DESCRIZIONE RESPONSABILE INDICATORI
COMPLETAMENTO
31/05/2018 Predisposizione Manuale contenente linee ADG Unica FESR-FSE FESR_ATTO1, FSE_ATTO1

guida per il caricamento delle «domande di
rimborso» sul sistema informativo

STATO: AVVIATO

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO: 31/05/2018 DATA COMPLETAMENTO: =
FONDO: =
FONTE: COSTO ZERO IMPORTO: 0,00€

MOTIVAZIONI RITARDO: Il motivo del ritardo & dovuto allimpegno delle Strutture al raggiungimento dei target del performance framevork al 31.12.2018 e
a difficolta connesse allo sviluppo della piattaforma per il caricamento delle domande di rimborso sul sistema informativo. Si prevede di predisporre il
Manuale contenente le linee guida per il caricamento delle "domande di rimborso sul sistema informativo" entro il primo semestre 2019.

NOTE: L'elaborazione delle linee guida per il caricamento delle domande di rimborso sul sistema informativo € stata avviata negli ultimi mesi del 2018 ed e
in corso di definizione. Al 31.12.2018 & stata sviluppata la piattaforma del Sistema Informativo Sispreg (dedicato al POR FESR e al POR FSE), che entrera
in funzione nel primo semestre 2019, per consentire ai beneficiari di presentare le domande di rimborso corredate di tutti gli allegati. Tale nuova modalita di
interazione consentira di velocizzare i procedimenti di rimborso e trasferimento delle risorse ai soggetti beneficiari.
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Lo stato di attuazione del PRA fase Il della Regione Abruzzo
AVANZAMENTO INTERVENTI DI RAFFORZAMENTO al 31.12.2018

Attivita interventi sulle funzioni trasversali e sugli strumenti comuni (6.3)

Sviluppol/integrazioni/evoluzioni di strumenti informatizzati per la selezione dei beneficiari e
la valutazione dei progetti

Attivita 1) Adeguamento ed efficientamento degli strumenti informativi gia attivati

DATA PREVISTA DESCRIZIONE RESPONSABILE INDICATORI
COMPLETAMENTO
31/12/2019 Adeguamento ed efficientamento  degli Servizio Sistema Informativo FESR_PAGGO01, FSE_PAGGO01
strumenti informativi gia attivati Regionale

STATO: AVVIATO

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO: 31/12/2019 DATA COMPLETAMENTO: =
FONDO: =
FONTE: COSTO ZERO IMPORTO: 0,00€

MOTIVAZIONI RITARDO: =

NOTE: E' stata realizzata una piattaforma informatizzata (Piattaforma del Beneficiario) per la selezione/gestione dei beneficiari. La piattaforma permette la
presentazione e la gestione delle proposte progettuali. Sono in corso di ottimizzazione alcune funzionalita legate alla gestione finanziaria dei progetti. Sono
state implementate le funzionalita legate ai costi standard e sono in fase di sviluppo le funzionalita legate alla verifica automatizzata delle tempistiche dei
pagamenti.

16



REGIONI
ABRUZZO

Lo stato di attuazione del PRA fase Il della Regione Abruzzo
AVANZAMENTO INTERVENTI DI RAFFORZAMENTO al 31.12.2018

Attivita interventi sulle funzioni trasversali e sugli strumenti comuni (6.3)

Realizzazione/rafforzamento di attivita di affiancamento a favore degli Organismi Intermedi

Attivita 1) Gruppo di Lavoro per garantire I’affiancamento

DATA PREVISTA DESCRIZIONE RESPONSABILE INDICATORI
COMPLETAMENTO
31/12/2019 Gruppo di Lavoro per garantire ADG Unica FESR-FSE FESR_PATTO1, FSE_PATTO1
I'affiancamento

STATO: COMPLETATO

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO: 31/12/2019 DATA COMPLETAMENTO: 17/05/2017
FONDO: =
FONTE: COSTO ZERO IMPORTO: 0,00€

MOTIVAZIONI RITARDO: =

NOTE: Il Gruppo di lavoro e stato costituito con D.D. n. DPA/70 del 17.05.2017, come previsto dalla DGR n. 220/.2017. E’ composto dai rappresentanti delle
Autorita Urbane e della Regione Abruzzo., con il supporto da rappresentanti del’AT dell’Autorita di Gestione Unica FESR/FSE.

Il GAL ha analizzato e condiviso le “Linee Guida per la definizione delle strategie di sviluppo urbano sostenibile” e il Format predisposto dal’AdG Unica da
utilizzare per I'elaborazione delle strategie di sviluppo urbane sostenibile. Ha poi sviluppato un confronto sistematico, sia in occasione di riunioni
formalmente convocate dal’AdG che attraverso frequenti interlocuzioni informali. Nel corso delle riunioni formali sono state condivise le attivita da svolgere
e gli adempimenti necessari per I'elaborazione corretta delle SUS, affinché risultassero coerenti con quanto stabilito dal POR FESR Abruzzo 2014-2020,
mentre le interlocuzioni informali sono state finalizzate a fornire “assistenza tecnica” immediata alle Autorita Urbane per la redazione delle SUS. Anche dopo
I'approvazione delle SUS, il GdL continua a svolgere la funzione di supporto alle Autorita Urbane per la loro corretta attuazione.
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REGIONI
ABRUZZO

Lo stato di attuazione del PRA fase Il della Regione Abruzzo
AVANZAMENTO INTERVENTI DI RAFFORZAMENTO al 31.12.2018

Attivita interventi sulle funzioni trasversali e sugli strumenti comuni (6.3)

Istituzione/rafforzamento strumenti operativi unitari di coordinamento per le politiche di
sviluppo ivi comprese quelle di coesione

Attivita 1) Istituzione del Comitato regionale per il coordinamento unitario della
programmazione (Comitato)

DATA PREVISTA DESCRIZIONE RESPONSABILE INDICATORI
COMPLETAMENTO
31/12/2019 Istituzione del Comitato regionale per il ADG Unica FESR-FSE FESR_PATTO1, FSE_PATTO1
coordinamento unitario della programmazione
(Comitato)

STATO: AVVIATO

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO: 31/12/2019 DATA COMPLETAMENTO: =
FONDO: =
FONTE: COSTO ZERO IMPORTO: 0,00€

MOTIVAZIONI RITARDO: =

NOTE: Con DGR n. 624/2018 recante "Schema di Protocollo d'Intesa tra la Regione Abruzzo ed il Partenariato socio-economico per le attivita della Politica
di Coesione 2014-2020-Presa d'atto e approvazione" € stata evidenziata la necessita e la volonta di rafforzare il metodo di lavoro partenariale, per garantire
la massima sinergia nell'impiego di tutte le risorse che interessano la programmazione regionale. Nelle more della costituzione del Comitato regionale per il
coordinamento unitario della Programmazione, in attuazione di quanto previsto dalla citata DGR, il Partenariato economico-sociale ed istituzionale regionale
e stato articolato in tavoli tematici al fine di rendere maggiormente proficuo e piu efficace il confronto partenariale.
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REGIONI
ABRUZZO

Lo stato di attuazione del PRA fase Il della Regione Abruzzo
AVANZAMENTO INTERVENTI DI RAFFORZAMENTO al 31.12.2018

Attivita interventi sulle funzioni trasversali e sugli strumenti comuni (6.3)

Sviluppol/integrazioni/evoluzioni di funzioni di interoperabilita tra il sistema di scambio
elettronico dei dati dell’AdG e il sistema di contabilita

Attivita 1) Implementazione di SISPREG con dati finanziari (accertamenti, impegni,
pagamenti, ecc.) per ciascun progetto/intervento

DATA PREVISTA DESCRIZIONE RESPONSABILE INDICATORI
COMPLETAMENTO
31/12/2019 Implementazione di SISPREG con dati Servizio Sistema Informativo FESR_FINO1, FSE_FINO1
finanziari (accertamenti, impegni, pagamenti, regionale

ecc.) per ciascun progetto/intervento

STATO: AVVIATO

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO: 31/12/2019 DATA COMPLETAMENTO: =
FONDO: =
FONTE: COSTO ZERO IMPORTO: 0,00€

MOTIVAZIONI RITARDO: =

NOTE: Sono in corso le attivita di analisi per consentire I'implementazione del sistema SISPREG con i sistemi informativi regionali di gestione dei dati.
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REGIONI
ABRUZZO

Lo stato di attuazione del PRA fase Il della Regione Abruzzo
AVANZAMENTO INTERVENTI DI RAFFORZAMENTO al 31.12.2018

Attivita interventi sulle funzioni trasversali e sugli strumenti comuni (6.3)

Sviluppol/integrazioni/evoluzione di aree dedicate ai Beneficiari del Programma per la condivisione
di atti, faq, documentazione, schede progetto, informazioni, news, Opendata, etc.

Attivita 1) Implementazione continua degli strumenti informativi gia realizzati nel corso della | fase PRA
attraverso I'inserimento in modalita opendata degli interventi finanziati con fondi europei a favore dei

beneficiari
DATA PREVISTA DESCRIZIONE RESPONSABILE INDICATORI
COMPLETAMENTO
31/12/2019 Implementazione continua degli strumenti Servizio Sistema Informativo FESR_ATTO1, FSE_ATTO1
informativi gia realizzati nel corso della | fase regionale

PRA attraverso [linserimento in modalita
opendata degli interventi finanziati con fondi
europei a favore dei beneficiari

STATO: AVVIATO

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO: 31/12/2019 DATA COMPLETAMENTO: =
FONDO: =
FONTE: COSTO ZERO IMPORTO: 0,00€

MOTIVAZIONI RITARDO: =

NOTE: E' stata realizzata ed costantemente alimentata la sezione «L’Abruzzo in Europa» sul sito della Regione Abruzzo per la condivisione delle seguenti
informazioni: opportunita di finanziamento ed i bandi di gara ad evidenza pubblica, strutture dei POR - regolamenti e decisioni legate ai diversi Fondi SIE,
atti amministrativi relativi alla gestione dei POR (CDS, RAA,PRA, Piano di Valutazione, Piano di Comunicazione, ecc), azioni e strumenti di comunicazione
per informare i cittadini sulle attivita e le opportunita offerte dal’'UE - DGR e Determinazioni dirigenziali riguardanti i POR.

20



REGIONI
ABRUZZO

Lo stato di attuazione del PRA fase Il della Regione Abruzzo
AVANZAMENTO INTERVENTI DI RAFFORZAMENTO al 31.12.2018

Attivita interventi sulle funzioni trasversali e sugli strumenti comuni (6.3)

Sviluppol/integrazioni/evoluzione di sistemi di gestione di procedimenti amministrativi (es: workflow
documentale, conservazione sostitutiva, etc.)

Attivita 1) Adeguamento ed efficientamento degli strumenti informativi gia attivati attraverso
I'implementazione dei sistemi di gestione: workflow documentale, conservazione sostitutiva

DATA PREVISTA DESCRIZIONE RESPONSABILE INDICATORI
COMPLETAMENTO
31/12/2019 Adeguamento ed efficientamento  degli Servizio Sistema Informativo FESR_ATTO02, FSE_ATTO02
strumenti informativi gia attivati attraverso regionale
limplementazione dei sistemi di gestione:
workflow documentale, conservazione
sostitutiva

STATO: AVVIATO

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO: 31/12/2019 DATA COMPLETAMENTO: =
FONDO: =
FONTE: COSTO ZERO IMPORTO: 0,00€

MOTIVAZIONI RITARDO: =

NOTE: E' stato creato il fascicolo documentale di progetto integrato con il sistema documentale regionale.
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REGIONI
ABRUZZO

Lo stato di attuazione del PRA fase Il della Regione Abruzzo
AVANZAMENTO INTERVENTI DI RAFFORZAMENTO al 31.12.2018

Attivita interventi sulle funzioni trasversali e sugli strumenti comuni (6.3) SN

Attuazione Codice di Condotta del Partenariato — Sviluppo di modalita di co-gestione
partenariale delle politiche di sviluppo

Attivita 1) Disegno, implementazione e gestione della Banca Dati Unitaria (del Sistema Conoscitivo Condiviso) sul
Partenariato dei PO italiani come strumento per: (i) la conoscenza dei profili dei Partenariati e lo scambio informativo
tra i partner; (ii) il monitoraggio dell’attuazione del Codice Europeo di Condotta del Partenariato

DATA PREVISTA DESCRIZIONE RESPONSABILE INDICATORI
COMPLETAMENTO
31/12/2018 Disegno, implementazione e gestione della Banca Dati Unitaria (del Sistema ADG PON FESR_PATTO1,
Conoscitivo Condiviso) sul Partenariato dei PO italiani come strumento per: (i) la Governance e FESR_ATTO1,
conoscenza dei profili dei Partenariati e lo scambio informativo tra i partner; (ii) il Capacita FSE_PATTO1,
monitoraggio dell’attuazione del Codice Europeo di Condotta del Partenariato Istituzionale 14-20 FSE_ATTO1

STATO: AVVIATO

DATA PREVISTA COMPLETAMENTO: 31/12/2018 DATA COMPLETAMENTO: =
FONDO: Plurifondo

FONTE: OT 11 — PON Governance e Capacita Istituzionale 2014-2020 IMPORTO: 800.000€

MOTIVAZIONI RITARDO: Modifiche progettuali. Prevista la creazione di una nuova linea di intervento (e quindi la realizzazione di nuove attivita al suo
interno) per I'accompagnamento al processo di costruzione dell’Accordo di Partenariato 2017-2021. Programmato il potenziamento delle attivita rivolte al
partenariato, che vede adesso sia azioni a sostegno dell'attuazione del Codice di Condotta relative alla programmazione 2014-2020 in differenti aree
tematiche, sia un supporto a tutti i soggetti coinvolti nel sistema di azione dell’Accordo di Partenariato 2021-2027. Rafforzate le azioni di comunicazione
pubblica e rivisitazione delle attivita di Direzione e coordinamento, in relazione all’aumentata articolazione e complessita del percorso progettuale.

NOTE: In attesa della comunicazione dell'avvio delle attivita progettuali da parte dell'’Agenzia per la Coesione Territoriale.
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ABRUZZO

Lo stato di attuazione del PRA fase Il della Regione Abruzzo
AVANZAMENTO INTERVENTI DI RAFFORZAMENTO al 31.12.2018

Attivita interventi sulle funzioni trasversali e sugli strumenti comuni (6.3) SN

Attuazione Codice di Condotta del Partenariato — Sviluppo di modalita di co-gestione
partenariale delle politiche di sviluppo

Attivita 2) Strumenti e metodi per: (I) 'identificazione e selezione dei partner; (ll) la legittimazione dell’azione
partenariale

DATA PREVISTA DESCRIZIONE RESPONSABILE INDICATORI
COMPLETAMENTO
31/12/2018 Attivita 2) Strumenti e metodi per: (l) I'identificazione e selezione dei partner; (ll) ADG PON FESR_PATTO1,
la legittimazione dell’azione partenariale Governance e FSE_PATTO1,
Capacita

Istituzionale 14-20
STATO: AVVIATO
DATA PREVISTA COMPLETAMENTO: 31/12/2018 DATA COMPLETAMENTO: =
FONDO: Plurifondo
FONTE: OT 11 — PON Governance e Capacita Istituzionale 2014-2020 IMPORTO: 200.000€

MOTIVAZIONI RITARDO: Modifiche progettuali. Prevista la creazione di una nuova linea di intervento (e quindi la realizzazione di nuove attivita al suo
interno) per 'accompagnamento al processo di costruzione dell’Accordo di Partenariato 2017-2021. Programmato il potenziamento delle attivita rivolte al
partenariato, che vede adesso sia azioni a sostegno dell'attuazione del Codice di Condotta relative alla programmazione 2014-2020 in differenti aree
tematiche, sia un supporto a tutti i soggetti coinvolti nel sistema di azione dell’Accordo di Partenariato 2021-2027. Rafforzate le azioni di comunicazione
pubblica e rivisitazione delle attivita di Direzione e coordinamento, in relazione all’'aumentata articolazione e complessita del percorso progettuale.

NOTE: In attesa della comunicazione dell'avvio delle attivita progettuali da parte dell'’Agenzia per la Coesione Territoriale.
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Grazie per l'attenzione

Comitato di Sorveglianza Unico
POR FSE ABRUZZO 2014-2020 e POR FESR Abruzzo 2014-2020
L’Aquila ,11 aprile 2019

A cura del dott. Piergiorgio Tittarelli
Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, Istruzione, Ricerca e Universita Responsabile Tecnico
PRA Il fase



