‘ GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE - TRASPORTI - DPE
SERVIZIO GENIO CIVILE PESCARA - DPEO15
UFFICIO ESPROPRI, CE.RE.MO.CO., C.R.T.A. - L’AQUILA - DPE015003

C.R.T.A.
COMITATO REGIONALE TECNICO AMMINISTRATIVO
SEZIONE LAVORI PUBBLICI
- L.R. 02/12/2011 n° 40 -

VERBALE SEDUTA DEL 08/02/2022

In data 08/02/2022 il C.R.T.A. - Sezione LL.PP. si ¢ riunito in modalita video-conferenza tramite sistema
Skype all’indirizzo: https://join.skype.com/LBfINIStBgOR .

Presenti:  Dott. Ing. Totaro
Dott. Arch. Borrone
Dott. Arch. Di Federico
Dott. Geol. Tullo
Dott. Avv. Mastrangelo
Dott. Ing. Berardicurti

Presiede:  Dott. Ing. Vittorio Di Biase — Dirigente del Servizio Genio Civile Pescara.
Totale: n. 7

Alle ore 10:05 la Segreteria C.R.T.A. inizia le procedure di collegamento in video-conferenza tramite il
sistema Skype all’indirizzo: https://join.skype.com/LBfINIStBgQR. Alle ore 10:30 viene acquisita la
presenza dei sopra elencati componenti a seguito di convocazione inviata dalla Segreteria C.R.T.A. con e-
mail del 27/01/2022.

La Segreteria C.R.T.A. ricorda agli intervenuti le modalita di accesso e consultazione degli atti pubblicati sul
Portale del CE.RE.MO.CO./C.R.T.A. all’indirizzo: http://doc.regione.abruzzo.it/ceremoco .

Seguono i punti all’OdG.

NUMERO PARERE 1-2022

Comune di Bomba (CH). PAR FSC 2014-2020. Codice ReNDiS 13IR051/G1. Lavori di consolidamento
aree in dissesto nel centro storico del Capoluogo, zona Centro Servizi, Scuole Elementari (2° lotto, 4°
stralcio, 2° intervento). Progetto esecutivo aggiornato.

ISTRUTTORIA

La Sottosezione esamina la nota prot. n. 125 del 12/01/2022, con la quale il RUP per I’intervento in
argomento del Comune di Bomba (CH), ha trasmesso il progetto esecutivo aggiornato delle opere con
documentazione ad esso riferita.

Si richiama, inoltre, il precedente parere C.R.T.A. n. 6 del 12/03/2019 sul progetto esecutivo originario in
argomento presentato dal Comune di Bomba (CH) con nota prot. n. 197 del 22/01/2019, reso dal Servizio
Genio Civile Pescara con nota prot. n. 82175/19 del 15/03/2019.

Si richiamano, altresi, le note in argomento trasmesse dal Servizio Genio Civile Pescara al Comune di
Bomba (CH): prot. n. 82175/19 del 15/03/2019, n. 150745/20 del 22/05/2020, n. 281863/21 del 07/07/2021 e
n. 527815/21 del 24/11/2021 e le note in argomento trasmesse dal Servizio Genio Civile Chieti al Comune di
Bomba (CH): prot. n. 116134/21 del 23/03/2021, n. 263920/21 del 24/06/2021 e n. 508514/21 del
12/11/2021.

Segue dibattito tra i componenti.

RELAZIONE DELLA SOTTOSEZIONE

- il progetto esecutivo originario in argomento € stato trasmesso dal Comune di Bomba (CH) con la citata
nota prot. n. 197 del 22/01/2019;
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- aseguito di istruttoria della documentazione trasmessa la Sottosezione, nell’adunanza del 12/03/2019, ha
espresso parere favorevole, con prescrizioni, all’approvazione del progetto esecutivo originario in
argomento, confermato in pari data dal Comitato con il citato parere C.R.T.A. n. 6 del 12/03/2019, reso
dal Servizio Genio Civile Pescara con nota prot. n. 82175/19 del 15/03/2019 al Comune di Bomba (CH);

- il Servizio Genio Civile Pescara ha trasmesso al Comune di Bomba (CH) le seguenti ulteriori note in
argomento: prot. n. 150745/20 del 22/05/2020, n. 281863/21 del 07/07/2021 e n. 527815/21 del
24/11/2021;

- il Servizio Genio Civile Chieti ha trasmesso al Comune di Bomba (CH) le seguenti note in argomento:
prot. n. 116134/21 del 23/03/2021, n. 263920/21 del 24/06/2021 e n. 508514/21 del 12/11/2021,;

- a seguito delle prescrizioni indicate dal precedente parere C.R.T.A. n. 6 del 12/03/2019 e dei rilievi
espressi dal Servizio Genio Civile Chieti con le note richiamate nel punto che precede, il Comune di
Bomba (CH) ha aggiornato il progetto esecutivo originario presentato;

- il progetto esecutivo aggiornato in argomento é stato trasmesso dal Comune di Bomba (CH) con la citata
nota prot. n. 125 del 12/01/2022;

- non risultano essere stati prodotti i seguenti documenti relativi al progetto esecutivo aggiornato: Atto di
Verifica da parte di soggetti idonei, da eseguirsi in contraddittorio con il Progettista dell’opera (art. 26,
D.lgs. 50/2016), Atto di Validazione da parte del RUP (art. 26, co. 8, D.lgs. 50/2016), Atto di
Approvazione da parte della Stazione Appaltante (art. 27, D.Lgs. 50/2016);

- prima di produrre la suddetta documentazione, necessaria anche a garantire il superamento delle
prescrizioni indicate dal precedente parere C.R.T.A. n. 6 del 12/03/2019, cosi come dei rilievi espressi
dal Servizio Genio Civile Chieti con le note in argomento richiamate in precedenza (prot. n. 116134/21
del 23/03/2021, n. 263920/21 del 24/06/2021 e n. 508514/21 del 12/11/2021), si rende necessario che la
Stazione Appaltante proceda alle seguenti verifiche/integrazioni:

1) Elenco Elaborati:

a. devono essere forniti tutti i documenti componenti il progetto esecutivo, salvo diversa motivata
determinazione del RUP (art. 33, co. 1, lett. f ed art. 39, co. 3, D.P.R. 207/2010 attualmente in
vigore, riferiti al quadro di incidenza della manodopera);

2) Quadro Economico:

a. occorre specificare I'importo relativo al costo della mano d’opera e della sua incidenza
percentuale sull’importo lavori, con relativi elementi giustificativi. Venga attuata apposita
verifica di congruita incidenza della mano d’opera per I’intervento in argomento nel settore
edile (D.M. 143/2021, Ministero Lavoro e Politiche Sociali).

Solo a seguito di tali integrazioni il Comitato potra esprimersi secondo quanto previsto dalla L.R. 40/2011.

Venga trasmessa specifica nota di richiesta integrazioni al Comune di Bomba (CH).

Alle ore 11:30 il componente Dott. Arch. Di Federico esce dalla seduta, non partecipando da ora all’esame
ad al voto di Sottosezione e Comitato. N. 6 componenti presenti nel rispetto degli art. 5, 6, L.R. 40/2011.

NUMERO PARERE 2-2022

Istituto Zooprofilattico Sperimentale Abruzzo Molise (IZSAM) “G. Caporale”, Teramo. Masterplan Regione
Abruzzo. Intervento nuova sede dell’IZSAM, realizzazione laboratorio camera stagna, | lotto funzionale.
Riproposizione Progetto Esecutivo aggiornato.

ISTRUTTORIA

La Sottosezione esamina la nota n. 2022/0000506/GEN/GEN del 12/01/2022, con la quale il Direttore
Generale ed il RUP dell’IZSAM “G. Caporale”, Teramo, hanno riproposto il progetto esecutivo aggiornato
delle opere in argomento con documentazione ad esso riferita.

Si esaminano, inoltre, il Verbale di verifica del progetto esecutivo aggiornato stesso, redatto in data
15/12/2021, sottoscritto dal Soggetto Verificatore e dai Progettisti; il 3° Atto di Validazione del progetto
esecutivo aggiornato stesso, redatto in data 21/12/2021, sottoscritto dal RUP e dal Tecnico di Supporto al
RUP e la Deliberazione del Direttore Generale IZSAM “G. Caporale”, Teramo n. 604 del 23/12/2021 di
approvazione della Validazione RUP in data 21/12/2021 e del progetto esecutivo aggiornato riproposto in
argomento. Atti trasmesso con la richiamata nota IZSAM “G. Caporale”, Teramo prot. n.
2022/0000506/GEN/GEN del 12/01/2022.

Si richiamano, altresi, gli atti prodotti in precedenza ognuno per le proprie competenze: nota IZSAM “G.
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Caporale”, Teramo prot. n. 2021/0007374/GEN/GEN del 10/05/2021; Verbale di verifica del progetto
esecutivo originario stesso, redatto in data 06/04/2021, sottoscritto dal Soggetto Verificatore; verbale del
C.R.T.A. in data 18/05/2021; nota Servizio Genio Civile Pescara prot. n. 210183/21 del 18/05/2021; nota
IZSAM “G. Caporale”, Teramo prot. n. 2021/0008150/GEN/GEN del 20/05/2021; nota Servizio Genio
Civile Pescara prot. n. 210183/21 del 18/05/2021; Relazioni specialistiche richiamate nel Verbale di verifica
del 06/04/2021: Relazione Geologica a firma del Dott. Geol. Italo Cipolloni, Relazione proposta
dall’Impresa esecutrice a firma del Dott. Geol. Alessandra Lenzi e Relazione Geologica a firma dei Dott.
Geol. Giuseppe Giannascoli e Fabio Ferri con la consulenza del Prof. Nicola Sciarra; verbale del C.R.T.A.
in data 25/05/2021; nota Servizio Genio Civile Pescara prot. n. 227163/21 del 28/05/2021; nota IZSAM “G.
Caporale”, Teramo prot. n. 2021/0010933/GEN/GEN del 09/07/2021; 1° Atto di Validazione del progetto
esecutivo aggiornato stesso, redatto in data 31/05/2021, sottoscritto dal RUP e dal Tecnico di Supporto al
RUP; 2° Atto di Validazione del progetto esecutivo aggiornato stesso, redatto in data 04/06/2021,
sottoscritto dal RUP e dal Tecnico di Supporto al RUP; Deliberazione del Direttore Generale IZSAM “G.
Caporale”, Teramo n. 312 del 23/06/2021 di approvazione del progetto esecutivo aggiornato in argomento;
nota in data 28/06/2021, sottoscritta dal RUP e dal Tecnico di Supporto al RUP, riferita alla nota Servizio
Genio Civile Pescara prot. n. 227163/21 del 28/05/2021; verbale del C.R.T.A. in data 20/07/2021; nota
IZSAM “G. Caporale”, Teramo prot. n. 2021/0011536/GEN/GEN del 22/07/2021; nota Servizio Genio
Civile Pescara prot. n. 322317/21 del 02/08/2021.

Alle ore 12:40 é invitato a partecipare alla seduta il RUP: Dott. Ing. Marco Di Melchiorre (presente in
collegamento telefonico) ed il Supporto al RUP: Dott. Arch. Antonino Di Federico, per illustrare gli
aggiornamenti trasmessi con nota IZSAM “G. Caporale”, Teramo prot. n. 2022/0000506/GEN/GEN del
12/01/2022. Terminata I’esposizione entrambi vengono invitati ad uscire dalla seduta.

Segue dibattito tra i componenti.

RELAZIONE DELLA SOTTOSEZIONE

- il progetto esecutivo originario in argomento & stato trasmesso dall’IZSAM “G. Caporale”, Teramo con
la citata nota prot. n. 2021/0007374/GEN/GEN del 10/05/2021;

- unitamente alla documentazione trasmessa con nota IZSAM “G. Caporale”, Teramo prot. n.
2021/0007374/GEN/GEN del 10/05/2021, é stato inviato il seguente atto: Verbale di verifica del
progetto esecutivo originario, redatto in data 06/04/2021;

- il progetto esecutivo originario é stato verificato in data 06/04/2021 dal Soggetto Verificatore;

- dagli elaborati trasmessi con nota IZSAM “G. Caporale”, Teramo prot. n. 2021/0007374/GEN/GEN del
10/05/2021, come il Quadro Economico di progetto ed il Verbale di verifica del 06/04/2021, é stata
evinta dalla Sottosezione del 18/05/2021, I’avvenuta esecuzione delle procedure di appalto riferite alle
opere in argomento con I’individuazione del soggetto esecutore dell’intervento stesso;

- a seguito di istruttoria della documentazione trasmessa, la Sottosezione, nell’adunanza del 18/05/2021,
ha richiesto delle integrazioni agli atti progettuali originari, rese dal Servizio Genio Civile Pescara con
nota prot. n. 210183/21 del 18/05/2021 all’1ZSAM “G. Caporale”, Teramo;

- lo stesso IZSAM “G. Caporale”, Teramo, con la citata nota prot. n. 2021/0008150/GEN/GEN del
20/05/2021, ha trasmesso le integrazioni agli atti progettuali originari, richieste dalla Sottosezione del
18/05/2021 e rese dal Servizio Genio Civile Pescara con nota prot. n. 210183/21 del 18/05/2021;

- sono state poste all’attenzione della Sottosezione del 25/05/2021 le Relazioni specialistiche richiamate
nel Verbale di verifica del 06/04/2021: Relazione Geologica a firma del Dott. Geol. Italo Cipolloni,
Relazione proposta dall’Impresa esecutrice a firma del Dott. Geol. Alessandra Lenzi e Relazione
Geologica a firma dei Dott. Geol. Giuseppe Giannascoli e Fabio Ferri con la consulenza del Prof. Nicola
Sciarra. Atti integrativi acquisiti con la richiamata nota dell’IZSAM “G. Caporale”, Teramo, prot. n.
2021/0008150/GEN/GEN del 20/05/2021;

- nell’audizione del 25/05/2021 in modalitd video-conferenza, RUP e Soggetto Verificatore hanno
illustrato la procedura intrapresa, come richiesto dalla Sottosezione del 18/05/2021 e dal Servizio Genio
Civile Pescara con nota prot. n. 210183/21 del 18/05/2021;

- aseguito di istruttoria della documentazione integrativa trasmessa dall’IZSAM “G. Caporale”, Teramo,
con audizione del RUP e Soggetto Verificatore, la Sottosezione, nella seduta del 25/05/2021, preso atto
delle procedure di appalto intraprese ed in considerazione delle verifiche/integrazioni richieste alla
Stazione Appaltante, non ha espresso parere in merito al progetto esecutivo originario in argomento,
incaricando 1’Ufficio competente di provvedere alla restituzione degli atti/elaborati trasmessi, resi dal
Servizio Genio Civile Pescara all’IZSAM “G. Caporale”, Teramo con nota prot. n. 227163/21 del
28/05/2021;
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il progetto esecutivo aggiornato in argomento é stato trasmesso dall’IZSAM “G. Caporale”, Teramo con
la citata nota prot. n. 2021/0010933/GEN/GEN del 09/07/2021;
unitamente alla documentazione aggiornata trasmessa con nota IZSAM “G. Caporale”, Teramo prot. n.
2021/0010933/GEN/GEN del 09/07/2021, sono stati inviati i seguenti atti: 1° Atto di Validazione da
parte del RUP in data 31/05/2021 con 2° Atto di Validazione da parte del RUP in data 04/06/2021 riferiti
al progetto esecutivo aggiornato; Deliberazione Direttoriale IZSAM “G. Caporale”, Teramo n. 312 del
23/06/2021 di approvazione del progetto esecutivo aggiornato da parte della Stazione Appaltante; nota in
data 28/06/2021, sottoscritta dal RUP e dal Tecnico di Supporto al RUP, riferita alla nota Servizio Genio
Civile Pescara prot. n. 227163/21 del 28/05/2021;
a seguito di istruttoria della documentazione aggiornata trasmessa, la Sottosezione, nell’adunanza del
20/07/2021, ha espresso le proprie determinazioni sul progetto esecutivo aggiornato, giusto verbale in
pari data;
il Direttore Generale ed il RUP dell’'lZSAM “G. Caporale”, Teramo, con la citata nota prot. n.
2021/0011536/GEN/GEN del 22/07/2021, hanno richiesto la sospensione del parere C.R.T.A. di
competenza sul progetto esecutivo aggiornato con specifiche motivazioni al riguardo;
il Servizio Genio Civile Pescara, con la richiamata nota prot. n. 322317/21 del 02/08/2021, ha restituito
gli atti progettuali trasmessi, in riscontro alla nota IZSAM “G. Caporale”, Teramo prot. n.
2021/0011536/GEN/GEN del 22/07/2021 di richiesta sospensione parere C.R.T.A.;
il Direttore Generale ed il RUP dell’lITZSAM “G. Caporale”, Teramo, con la citata nota prot. n.
2022/0000506/GEN/GEN del 12/01/2022, hanno riproposto il progetto esecutivo aggiornato delle opere
in argomento con documentazione ad esso riferita per il parere C.R.T.A. di competenza;
unitamente alla documentazione trasmessa con nota IZSAM “G. Caporale”, Teramo prot. n.
2022/0000506/GEN/GEN del 12/01/2022, sono stati inviati i seguenti atti: Verbale di verifica del
progetto esecutivo aggiornato, redatto in data 15/12/2021; 3° Atto di Validazione del progetto esecutivo
aggiornato, redatto in data 21/12/2021; Deliberazione del Direttore Generale IZSAM “G. Caporale”,
Teramo n. 604 del 23/12/2021 di approvazione della Validazione RUP in data 21/12/2021 e del progetto
esecutivo aggiornato riproposto in argomento;
il progetto esecutivo originario é stato verificato in data 06/04/2021 dal Soggetto Verificatore, il progetto
esecutivo aggiornato é stato verificato in data 15/12/2021 dal Soggetto Verificatore e dai Progettisti (art.
26, D.lgs. 50/2016), il progetto esecutivo aggiornato é stato validato dal RUP nelle date 31/05/2021,
04/06/2021 e 21/12/2021 (art. 26, co. 8, D.Lgs. 50/2016), con quest’ultima validazione del 21/12/2021
approvata dall’IZSAM “G. Caporale”, Teramo con la citata Deliberazione Direttoriale n. 604 del
23/12/2021, il progetto esecutivo aggiornato ¢ stato approvato dall’TZSAM “G. Caporale”, Teramo con
le citate Deliberazioni Direttoriali n. 312 del 23/06/2021 e n. 604 del 23/12/2021(art. 27, D.Lgs.
50/2016);
il progetto esecutivo aggiornato ed approvato accoglie e supera quanto rilevato in ordine alle soluzioni
tecniche alternative adottate di cui alla nota Servizio Genio Civile Pescara prot. n. 227163/21 del
28/05/2021,;
dalla validazione conclusiva in data 21/12/2021 si evince chiaramente che le soluzioni adottate sono
ritenute idonee agli scopi prefissi, superando quanto inizialmente riscontrato dal RUP nelle precedenti
validazioni del 31/05/2021 e del 04/06/2021;
prima delle procedure attuative, vengano definitivamente rispettate le seguenti prescrizioni cosi come
dettagliate anche nella nota del Servizio Genio Civile Pescara prot. n. 227163/21 del 28/05/2021:
= n. 2.b aggiornato: L’elaborato G-00-J, quadro incidenza manodopera (art. 39, co. 3, D.P.R.
207/2010), benché indicato in elenco elaborati, non risulta presente nella documentazione riproposta;
= n. 3.a aggiornato: I’elaborato di progetto EA-CG, quadro economico, deve riportare la medesima
articolazione del costo complessivo indicata nelle Deliberazioni del Direttore Generale IZSAM “G.
Caporale”, Teramo n. 312 del 23/06/2021 e n. n. 604 del 23/12/2021 di approvazione del progetto
esecutivo aggiornato in argomento (art. 16, co. 1, lett. b, D.P.R. 207/2010 attualmente in vigore). Per
il QE aggiornato vengano inoltre rimosse le voci di spesa indicate che non trovano corrispondente
importo previsto. Occorre specificare I’importo relativo al costo della mano d’opera e della sua
incidenza percentuale sull’importo lavori, con relativi elementi giustificativi. Venga attuata apposita
verifica di congruita incidenza della mano d’opera per I’intervento in argomento nel settore edile
(D.M. 143/2021, Ministero Lavoro e Politiche Sociali);
= n.4.b: con D.G.R. 07/05/2020 n. 248, pubblicata sul B.U.R.A.T. Ordinario n. 19 del 13/05/2020, &
stato approvato il prospetto: Appendice COVID-19 al Prezzario Abruzzo 2020 secondo [’Art. 5, co.
6, della L.R. 06/04/2020 n. 9, riguardante I’emergenza sanitaria in atto. Successivamente, in merito,
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il Servizio Genio Civile Pescara ha emanato la circolare prot. n. RA/0294001/20 del 08/10/2020 ed il
tutto & confluito nella citata D.G.R. n. 40/2021. La SA conduca opportune verifiche affincheé tutte le
figure preposte adottino necessarie cautele, controlli e relativi presidi per la tutela di salute e
sicurezza dei lavoratori nell’eventuale perdurare della specifica emergenza cosi come per ogni altro
rischio valutato in cantiere. Tutti i prezzi SIC.COVID (codice S.06.10) di cui alle richiamate D.G.R.
n. 248/2020 e n. 40/2021 utilizzati nella progettazione devono inoltre essere esentati dall’imposta
I.V.A. (art. 124, D.L. 34/2020);

= n. 4.c aggiornato: Nelle stime della sicurezza presentate sono state comprese delle spese non
ammissibili dalla normativa vigente. In modo del tutto indicativo e non esaustivo le spese di cui
trattasi si rinvengono nelle voci relative alle misure di coordinamento, informazione, sorveglianza
sanitaria, informazione e formazione (EA-GL-1) e fornitura dei DPI non previsti nel PSC per
lavorazioni interferenti (EA-GL-2). Occorre adeguare le stime nel rispetto di quanto indicato dal
D.Lgs. 81/2008, Allegato XV, escludendo le spese non ammissibili;

= n. 4.d: in merito all’aliquota del 10% per Utile d’Impresa inclusa nei costi della sicurezza, la
Circolare dell’allora Ministero Infrastrutture e Trasporti n. 4536 del 30/10/2012 riporta testualmente:

[...] Pertanto, appare di tutta evidenza, che i costi della sicurezza, che rappresentano quella parte del costo di un’opera
non assoggettabile a ribasso d’asta, sono da ritenersi comprensivi unicamente della quota relativa alle spese generali e
sono privi della quota di utile di impresa, in quanto, trattandosi di costi per la sicurezza non soggetti - per legge - a ribasso
d’asta in sede di offerta, sono sottratti alla logica concorrenziale di mercato.

Si provveda, pertanto, alla decurtazione dell’aliquota indicata secondo quanto previsto dalla
Circolare Ministeriale nelle modalita dettate dalle Avvertenze Generali del Prezzario Regionale;

= n.5.e: siricorda di indicare le attivita previste ed intraprese per il conseguimento degli obiettivi dei
Criteri Ambientali Minimi: C.A.M. (art. 34, D.Lgs. 50/2016);

= n. 6.a: verificare il limite dell’importo lavori imposto per 1’applicazione del D.M. 312/2021, a cura
del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilita Sostenibili, inerente 1’obbligo di adozione del
B.1.M. per le opere pubbliche (Art. 23, co. 13, D.Lgs. 50/2016);

- gli elaborati trasmessi con nota IZSAM “G. Caporale”, Teramo prot. n. 2022/0000506/GEN/GEN del
12/01/2022, integrano e sostituiscono quelli in precedenza inviati con note prot. n.
2021/0007374/GEN/GEN del 10/05/2021, n. 2021/0008150/GEN/GEN del 20/05/2021 e n.
2021/0010933/GEN/GEN del 09/07/2021, cosi come dichiarato dal RUP e Tecnico di Supporto al RUP
nella seduta odierna;

- restano altresi necessarie le determinazioni espresse dagli Organismi ed Enti pubblici ovvero da altri
organismi regionali, ognuno per le proprie competenze.

la Sottosezione, nel ritenere di poter esprimere proprio parere in merito in ragione della tipologia di appalto

integrato che prevede la redazione del progetto esecutivo quale onere contrattuale a carico

dell’aggiudicatario, esprime parere favorevole con prescrizioni.

IL COMITATO

Riunito in modalita video-conferenza tramite sistema Skype all’indirizzo:
https://join.skype.com/LBfINIStBgQR

VISTO il D.P.R. 08/06/2001 n. 327 — Testo unico in materia di espropriazioni per pubblica utilita e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. 22/01/2004 n. 42 — Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della
legge 6 luglio 2002, n. 137 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 — Norme in materia ambientale e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 09/04/2008 n. 81 — Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro e s.m.i.;

VISTO il D.P.R. 05/10/2010 n. 207 — Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163 nelle parti attualmente in vigore;

VISTO il D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 — Nuovo Codice dei contratti pubblici e s.m.i.;

VISTO il D.P.R. 13/02/2017 n. 31 — Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi
dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata e s.m.i.;

VISTO il D.M. 17/01/2018 Ministero Infrastrutture e Trasporti — Aggiornamento delle «<Norme tecniche per
le costruzioni» NTC 2018 (G.U. 20/02/2018 n. 42) per quanto di competenza, con relativa Circolare
C.S.LL.PP. n. 7/2019;

VISTO il D.M. 07/03/2018 n. 49 — Approvazione delle linee guida sulle modalita di svolgimento delle
funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell esecuzione;

VISTA la L. 14/06/2019 n. 55 — Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019,
n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per I'accelerazione degli
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interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici;

VISTA la L.R. 12/04/1983 n. 18 — Norme per la conservazione, tutela, trasformazione del territorio della
Regione Abruzzo e s.m.i.;

VISTA la L.R. 08/01/1993 n. 3 — Norme per il trasferimento agli Enti locali dei beni ed opere realizzate con
finanziamenti straordinari erogati alla Regione e s.m.i. con Deliberazione di Giunta Regionale n. 101 del
21/02/2003;

VISTA la L.R. 02/12/2011 n. 40 — Norme per [’organizzazione e il funzionamento del Comitato Regionale
Tecnico Amministrativo - Sezione Lavori Pubblici;

VISTA la L.R. 08/10/2015 n. 28 — Disposizioni per il settore primario e in materia di difesa del suolo;
VISTA la L.R. 04/07/2019 n. 15 — Disposizioni in materia di tutela delle prestazioni professionali e di equo
COmpenso;

VISTA la D.G.R. 19/04/2016 n. 229 — Masterplan Abruzzo - Patti per il Sud. Approvazione di strategie di
interventi operativi verificati su base progettuale per lo sviluppo e la crescita della Regione Abruzzo.
Approvazione della elaborazione definitiva del Masterplan Abruzzo;

VISTA la D.G.R. 05/11/2016 n. 693 — Delibera di Giunta Regionale n. 402 del 25.06.2016 recante
Masterplan ABRUZZO - Individuazione dei Soggetti Attuatori dei 77 interventi del Patto per I'Abruzzo ed
individuazione del Responsabile Unico per I'Attuazione del Masterplan, nonché altri soggetti necessari per
la verifica, il controllo ed il monitoraggio del Patto. Atto di Indirizzo, Direttive e approvazione convenzione
attuativa;

VISTE le Delibere del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020, del 29/07/2020 e del 07/10/2020 inerenti la
Dichiarazione e Proroghe dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il D.L. 23/02/2020 n. 6 — Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19. (GU Serie Generale n. 45 del 23/02/2020). D.L. convertito con modificazioni
dalla L. 05/03/2020 n. 13 (G.U. 09/03/2020 n. 61);

VISTI i Protocolli condivisi del Ministro Infrastrutture e Trasporti di regolamentazione per il contenimento
della diffusione del COVID-19 nei cantieri edili, emessi in data 19/03/2020 e 24/04/2020;

VISTA la L.R. 06/04/2020 n. 9 — Misure straordinarie ed urgenti per I'economia e I'occupazione connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (pubblicata sul B.U.R.A.T. Speciale n. 44 del 07/04/2020 ed
entrata in vigore il 08/04/2020);

VISTO il D.P.C.M. 26/04/2020 — Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6,
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,
applicabili sull'intero territorio nazionale. (GU n. 108 del 27/04/2020), con particolare riferimento
all’Allegato n. 7;

VISTA la D.G.R. 07/05/2020 n. 248 — Nuovo Prontuario: “Prezzi Informativi delle Opere Edili nella
Regione Abruzzo ”. Approvazione prospetto: Appendice COVID-19 al Prezzario Abruzzo 2020 secondo [’Art.
5, co. 6, della L.R. 06/04/2020 n. 9;

VISTO il D.L. 19/05/2020 n. 34 — Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia,
nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (G.U. Serie Generale
19/05/2020 n. 128 - Suppl. Ordinario n. 21). D.L. convertito con modificazioni dalla L. 17/07/2020 n. 77 (in
S.0. n. 25, relativo alla G.U. 18/07/2020 n. 180);

VISTO il D.L. 16/07/2020 n. 76 — Misure urgenti per la semplificazione e I'innovazione digitale (GU Serie
Generale n. 178 del 16/07/2020, Suppl. Ordinario n. 24). D.L. convertito con modificazioni dalla L.
11/09/2020 n. 120 (in S.O. n. 33, relativo alla G.U. 14/09/2020 n. 228);

VISTO il D.L. 07/10/2020 n. 125 — Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato
di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuita operativa del sistema di allerta COVID,
nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020. (GU Serie Generale n. 248 del
07/10/2020). D.L. convertito con modificazioni dalla L. 27/11/2020 n. 159 (G.U. 03/12/2020 n. 300);

VISTO il D.L. 14/01/2021 n. 2 — Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per [’anno 2021 (GU Serie
Generale n. 10 del 14/01/2021). D.L. convertito con modificazioni dalla L. 12/03/2021 n. 29 (G.U.
12/03/2021 n. 61);

VISTO il D.L. 22/04/2021 n. 52 — Misure urgenti per la graduale ripresa delle attivita economiche e sociali
nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 (GU Serie Generale
n. 96 del 22/04/2021). D.L. convertito con modificazioni dalla L. 17/06/2021 n. 87 (G.U. 21/06/2021 n. 146);
VISTO il D.M. 25/06/2021 n. 143, a cura del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali — Verifica
congruita incidenza della manodopera interventi nel settore edile, lavori pubblici e privati;
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VISTO il D.L. 23/07/2021 n. 105 — Misure urgenti per fronteggiare I'emergenza epidemiologica da COVID-
19 e per I'esercizio in sicurezza di attivita sociali ed economiche (G.U. Serie Generale 23/07/2021 n. 175).
D.L. convertito con modificazioni dalla L. 16/09/2021 n. 126 (G.U. 18/09/2021 n. 224);

VISTA la L. 23/07/2021 n. 106 — Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio
2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i
giovani, la salute e i servizi territoriali (G.U. Serie Generale 24/07/2021 n. 176 - Suppl. Ordinario n. 25);
VISTO il D.M. 02/08/2021 n. 312, a cura del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilita Sostenibili —
Modifiche al D.M. Ministero Infrastrutture e Trasporti 01/12/2017 n. 560, inerente 1’obbligo di adozione del
B.1.M. per le opere pubbliche (Art. 23, co. 13, D.Lgs. 50/2016);

VISTA la D.G.R. 03/02/2021 n. 40 — Nuovo Prontuario: “Prezzi Informativi delle Opere Edili nella Regione
Abruzzo” Aggiornamento 2021 (pubblicata sul B.U.R.A.T. Speciale n. 39 del 03/03/2021);

VISTO I’Atto di Convenzione stipulato in data 11/01/2018 tra il Concedente: Regione Abruzzo ed il
Concessionario: IZSAM “G. Caporale”, Teramo, riguardante 1’intervento in argomento;

VISTA la nota prot. n. 2021/0007374/GEN/GEN del 10/05/2021, con la quale il Direttore Generale ed il
RUP dell’TZSAM “G. Caporale”, Teramo, hanno trasmesso il progetto esecutivo originario delle opere in
argomento con documentazione ad esso riferita;

VISTO il Verbale di verifica del progetto esecutivo originario stesso, redatto in data 06/04/2021, sottoscritto
dal Soggetto Verificatore;

RICHIAMATO il verbale del C.R.T.A. in data 18/05/2021, con le determinazioni della Sottosezione sul
progetto esecutivo originario presentato, rese dal Servizio Genio Civile Pescara all’TZSAM “G. Caporale”,
Teramo con nota prot. n. 210183/21 del 18/05/2021;

VISTA la nota prot. n. 210183/21 del 18/05/2021, con la quale il Servizio Genio Civile Pescara, ha richiesto
integrazioni agli atti progettuali originari trasmessi;

VISTA la nota prot. n. 2021/0008150/GEN/GEN del 20/05/2021, con la quale il RUP dell’TZSAM “G.
Caporale”, Teramo, ha trasmesso le integrazioni agli atti progettuali originari, richieste con nota prot. n.
210183/21 del 18/05/2021 del Servizio Genio Civile Pescara;

VISTE le Relazioni specialistiche richiamate nel Verbale di verifica del 06/04/2021: Relazione Geologica a
firma del Dott. Geol. Italo Cipolloni, Relazione proposta dall’Impresa esecutrice a firma del Dott. Geol.
Alessandra Lenzi e Relazione Geologica a firma dei Dott. Geol. Giuseppe Giannascoli e Fabio Ferri con la
consulenza del Prof. Nicola Sciarra. Atti integrativi acquisiti con la richiamata nota IZSAM “G. Caporale”,
Teramo, prot. n. 2021/0008150/GEN/GEN del 20/05/2021;

RICHIAMATO il verbale del C.R.T.A. in data 25/05/2021, con le determinazioni della Sottosezione sul
progetto esecutivo originario presentato, rese dal Servizio Genio Civile Pescara all’TZSAM “G. Caporale”,
Teramo con nota prot. n. 227163/21 del 28/05/2021;

VISTA la nota prot. n. 227163/21 del 28/05/2021, con la quale il Servizio Genio Civile Pescara ha restituito
gli atti progettuali originari trasmessi;

VISTA la nota prot. n. 2021/0010933/GEN/GEN del 09/07/2021, con la quale il Direttore Generale ed il
RUP dell’TZSAM “G. Caporale”, Teramo, hanno trasmesso il progetto esecutivo aggiornato delle opere in
argomento con documentazione ad esso riferita;

VISTO il 1° Atto di Validazione del progetto esecutivo aggiornato stesso, redatto in data 31/05/2021,
sottoscritto dal RUP e dal Tecnico di Supporto al RUP. Atto trasmesso con la richiamata nota IZSAM “G.
Caporale”, Teramo prot. n. 2021/0010933/GEN/GEN del 09/07/2021;

VISTO il 2° Atto di Validazione del progetto esecutivo aggiornato stesso, redatto in data 04/06/2021,
sottoscritto dal RUP e dal Tecnico di Supporto al RUP. Atto trasmesso con la richiamata nota IZSAM “G.
Caporale”, Teramo prot. n. 2021/0010933/GEN/GEN del 09/07/2021,

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale IZSAM “G. Caporale”, Teramo n. 312 del 23/06/2021 di
approvazione del progetto esecutivo aggiornato in argomento. Atto trasmesso con la richiamata nota IZSAM
“G. Caporale”, Teramo prot. n. 2021/0010933/GEN/GEN del 09/07/2021,

VISTA la nota in data 28/06/2021, sottoscritta dal RUP e dal Tecnico di Supporto al RUP, riferita alla nota
Servizio Genio Civile Pescara prot. n. 227163/21 del 28/05/2021. Atto trasmesso con la richiamata nota
IZSAM “G. Caporale”, Teramo prot. n. 2021/0010933/GEN/GEN del 09/07/2021;

RICHIAMATO il verbale del C.R.T.A. in data 20/07/2021, con le determinazioni della Sottosezione sul
progetto esecutivo aggiornato presentato con nota IZSAM “G. Caporale”, Teramo prot. n.
2021/0010933/GEN/GEN del 09/07/2021;

VISTA la nota prot. n. 2021/0011536/GEN/GEN del 22/07/2021, con la quale il Direttore Generale ed il
RUP dell’IZSAM “G. Caporale”, Teramo, hanno richiesto la sospensione del parere C.R.T.A. di competenza
sul progetto esecutivo aggiornato con specifiche motivazioni al riguardo;

711



—
ABRUZZO

4 GIUNTA REGIONALE

VISTA la nota prot. n. 322317/21 del 02/08/2021, con la quale il Servizio Genio Civile Pescara ha restituito
gli atti progettuali trasmessi, in riscontro alla nota IZSAM “G. Caporale”, Teramo prot. n.
2021/0011536/GEN/GEN del 22/07/2021 di richiesta sospensione parere C.R.T.A.;

VISTA la nota prot. n. 2022/0000506/GEN/GEN del 12/01/2022, con la quale il Direttore Generale ed il
RUP del’IZSAM “G. Caporale”, Teramo, hanno riproposto il progetto esecutivo aggiornato delle opere in
argomento con documentazione ad esso riferita per il parere C.R.T.A. di competenza;

VISTO il Verbale di verifica del progetto esecutivo aggiornato stesso, redatto in data 15/12/2021, sottoscritto
dal Soggetto Verificatore e dai Progettisti. Atto trasmesso con la richiamata nota IZSAM “G. Caporale”,
Teramo prot. n. 2022/0000506/GEN/GEN del 12/01/2022;

VISTO il 3° Atto di Validazione del progetto esecutivo aggiornato stesso, redatto in data 21/12/2021,
sottoscritto dal RUP e dal Tecnico di Supporto al RUP. Atto trasmesso con la richiamata nota IZSAM “G.
Caporale”, Teramo prot. n. 2022/0000506/GEN/GEN del 12/01/2022;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale IZSAM “G. Caporale”, Teramo n. 604 del 23/12/2021 di
approvazione della Validazione RUP in data 21/12/2021 e del progetto esecutivo aggiornato riproposto in
argomento. Atto trasmesso con la richiamata nota IZSAM “G. Caporale”, Teramo prot. n.
2022/0000506/GEN/GEN del 12/01/2022;

VISTA la Relazione della Sottosezione;

VISTO il progetto esecutivo aggiornato stesso;

UDITO i Relatori.

PREMESSO:

Il progetto esecutivo aggiornato di che trattasi prevede, in sintesi, ’intervento di realizzazione del laboratorio
camera stagna, | lotto funzionale, per la nuova sede dell’IZSAM nel Comune di Teramo.

L’importo complessivo del progetto esecutivo aggiornato ammonta ad € 17.000.000,00, cosi ripartito:

A [Lavori QE. Pro.
Esecutivo® Ribasso
1 Importo lavori a orpo e a misura
a | Importo lavori a misura
b | Importo lavori a corpo (in cifra tonda)
b.1 | Opere Civili € 4.444.357 30
b.2 | Opere Impiantistiche €3238.042.70
[X] Totale importo lavori in appalto (soggetto a ribasso)/Ribassato - 30,160% € 7.682.400,00
2 | a [Importo oneridella sicurezza (non saggetio a fibasso) I €310.873,35
| b | Costi della sicurezza da spedifico progetto (non soggetio a ribasso) | € 86.000,00
3 Cormispettivi per la progettazione esecutiva €229.301.78
| [¥] | ‘Tclalc importo lavori (DA CONTRATTO) [ € 8.308.575,13
4 [a | Costi della sicurezza COVID imprewist {non soggetto a ribasso) [ €30.878,30
b | Costi della sicurezza aggiuntvi imprevisti (non soggetto a ribasso) [ €38.879,39
A3 Totale importo lavori (DA PROGETTO ESECUTIVO €8.378.332,82
VERIFICATO E VALIDATO - CFR )
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE PER:
0 Ribasso dasta, VA inclusa, di cui €4.168.279.63
a |Accantonamento 10% su imp. netto di € 11.085.332.96 - art. 8, c. 3 Convenzione €113221062
(IVA INCLUSA)
b [Quota ribasso su finanziamento IZS — VA INCLUSA €490.385 84
Totale 0 € 1.622.59 46
1 Lavori e fomiture in economia
a | Arredi Mobili & Fissi €000
b | Altezzature tecondlogiche ed informatiche €000
¢ | Stalle e stabulari (importo comprensivo di spese lecniche, generali e IVA) €0.00
d | Canile & strutture di ficavero animall (importo comprensivo i spese tecniche €000
generali & IVA)
& |Acquisio attrezzature speciall €703.000,00
T [Alro €000
Totale 1 €703.000,00
2 Rilievi, accertament e indagini
a | Rilievi, accertament & indagini geologiche €20.000,00
[© [Rillevi & indagini tecniche gecgnostiche € 25.000,00
¢ [Rilevi €000
Totale 2 €45.000,00
3 a [Allacciament ai pubblici servizi €0,00
b | Risoluzione interferenze ed allacciamenti ai pubblici servizi e viabilita di accesso € 25.000,00
4 Imprevist (ca.10% di A 2 0 importo lavori) €60.242,31
5 Acquisizione aree & Immobill (VA compresa) €0,00
6 Occupazione aree €0,00
7 Prezzo chiuso €0,00
E] ‘Accantonamento ex. art 133, ¢ 3' & 4' Codice Contratti €000
9 Spese tecniche relabve alle atbvita prelminari e di supporto, alla progettazione
preliminare definitva ed esecutiva (architettonico, strutture e impiant)), al
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alla conferenza di servizi
alla direzione dei lavori  al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione,
all'assistenza giomaliera e contabilita, nonché alle assicurazioni (artt. 90, c. 5e 92
c.7tis del Codice Contratti)
a |progettazione preliminare e definitiva (architettonico e impianti) - V. calcolo €216.174.85
secondo Parametri ter
b |direzione e contabilita lavori €418.751,23
© |responsabile e coordinamento sicurezza €206.041,10
d | calcolo e progettazione esecutiva strutture (v. appalto integrato) €0,00
& |Relazione Geologica €7.436.66
d [Incentvi PA 2%di A2 €000
Totale 9 (ca. ...% di A.2 + Lavoriin economia € 848,403 84
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10 Spese per attivita di consulenza, di supporto legale e tecnico-amministrativo al €37.500,00
RUP anche per verifiche e validazione

T Spese per commission giudicatrici €30.000,00
12 Spese per concorso di progettazione €0,00
13 Spese per pubblicita e opere artistiche € 5.000,00
14 Spese per aftivita di supporto al RUP € 320.000,00
15 Spese per Autorita Vigilanza Contratti Pubblici (Del. ANAC 163 del 22.12.2015) €0,00
16 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche da CSA
analisi di laboratorio €12.500,00
b [ collaudo statico €0,00
¢ [ collaudo tecnico amministrativa €52.000,00

d | collaudi specialistici €000
Totale 16 € 64.500,00
17 VA ed eventual altre imposte

a [ VA sui lavori in appalto 2% €11.725197.78] € 182788653

b | VA sui lavori ia e spese tecniche e generali 22%| €2.208.403 B4 | € 485,848 84

Totale 17 €2.313.735,37

18 Economie dasta, per future riprogrammazioni — Art €0,00
c.3Co — IVA INCLUSA

Totale 18 €0,00

|B1| |Tnlale somme a disposizione della stazione appaltante € 6.074.977,98
Arrotondamento €1.006,03
B2 Totale somme a disposizione arrotondate €6.075.984,01
Totale somme a disposizione della Regione Abruzzo € 2.545.683,17
D Importo totale del progetto €17.000.000,00

CONSIDERATO:

che il progetto esecutivo originario in argomento é stato trasmesso dall’IZSAM “G. Caporale”, Teramo
con la citata nota prot. n. 2021/0007374/GEN/GEN del 10/05/2021;

che unitamente alla documentazione trasmessa con nota IZSAM “G. Caporale”, Teramo prot. n.
2021/0007374/GEN/GEN del 10/05/2021, é stato inviato il seguente atto: Verbale di verifica del
progetto esecutivo originario, redatto in data 06/04/2021;

che il progetto esecutivo originario e stato verificato in data 06/04/2021 dal Soggetto Verificatore;

che dagli elaborati trasmessi con nota IZSAM “G. Caporale”, Teramo prot. n. 2021/0007374/GEN/GEN
del 10/05/2021, come il Quadro Economico di progetto ed il Verbale di verifica del 06/04/2021, é stata
evinta dalla Sottosezione del 18/05/2021, I’avvenuta esecuzione delle procedure di appalto riferite alle
opere in argomento con 1’individuazione del soggetto esecutore dell’intervento stesso;

che a seguito di istruttoria della documentazione trasmessa, la Sottosezione, nell’adunanza del
18/05/2021, ha richiesto delle integrazioni agli atti progettuali originari, rese dal Servizio Genio Civile
Pescara con nota prot. n. 210183/21 del 18/05/2021 alI’'TZSAM “G. Caporale”, Teramo;

che lo stesso IZSAM “G. Caporale”, Teramo, con la citata nota prot. n. 2021/0008150/GEN/GEN del
20/05/2021, ha trasmesso le integrazioni agli atti progettuali originari, richieste dalla Sottosezione del
18/05/2021 e rese dal Servizio Genio Civile Pescara con nota prot. n. 210183/21 del 18/05/2021;

che sono state poste all’attenzione della Sottosezione del 25/05/2021 le Relazioni specialistiche
richiamate nel Verbale di verifica del 06/04/2021: Relazione Geologica a firma del Dott. Geol. Italo
Cipolloni, Relazione proposta dall’Impresa esecutrice a firma del Dott. Geol. Alessandra Lenzi e
Relazione Geologica a firma dei Dott. Geol. Giuseppe Giannascoli e Fabio Ferri con la consulenza del
Prof. Nicola Sciarra. Atti integrativi acquisiti con la richiamata nota dell’IZSAM “G. Caporale”, Teramo,
prot. n. 2021/0008150/GEN/GEN del 20/05/2021;

che nell’audizione del 25/05/2021 in modalita video-conferenza, RUP e Soggetto Verificatore hanno
illustrato la procedura intrapresa, come richiesto dalla Sottosezione del 18/05/2021 e dal Servizio Genio
Civile Pescara con nota prot. n. 210183/21 del 18/05/2021;

che, a seguito di istruttoria della documentazione integrativa trasmessa dall’IZSAM “G. Caporale”,
Teramo, con audizione del RUP e Soggetto Verificatore, la Sottosezione, nella seduta del 25/05/2021,
preso atto delle procedure di appalto intraprese ed in considerazione delle verifiche/integrazioni richieste
alla Stazione Appaltante, non ha espresso parere in merito al progetto esecutivo originario in argomento,
incaricando 1’Ufficio competente di provvedere alla restituzione degli atti/elaborati trasmessi, resi dal
Servizio Genio Civile Pescara all’lZSAM “G. Caporale”, Teramo con nota prot. n. 227163/21 del
28/05/2021,;

che il progetto esecutivo aggiornato in argomento € stato trasmesso dall’IZSAM “G. Caporale”, Teramo
con la citata nota prot. n. 2021/0010933/GEN/GEN del 09/07/2021,

che unitamente alla documentazione aggiornata trasmessa con nota IZSAM “G. Caporale”, Teramo prot.
n. 2021/0010933/GEN/GEN del 09/07/2021, sono stati inviati i seguenti atti: 1° Atto di Validazione da
parte del RUP in data 31/05/2021 con 2° Atto di Validazione da parte del RUP in data 04/06/2021 riferiti
al progetto esecutivo aggiornato; Deliberazione Direttoriale IZSAM “G. Caporale”, Teramo n. 312 del
23/06/2021 di approvazione del progetto esecutivo aggiornato da parte della Stazione Appaltante; nota in
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data 28/06/2021, sottoscritta dal RUP e dal Tecnico di Supporto al RUP, riferita alla nota Servizio Genio
Civile Pescara prot. n. 227163/21 del 28/05/2021;
che a seguito di istruttoria della documentazione aggiornata trasmessa, la Sottosezione, nell’adunanza del
20/07/2021, ha espresso le proprie determinazioni sul progetto esecutivo aggiornato, giusto verbale in
pari data;
che il Direttore Generale ed il RUP dell’lZSAM “G. Caporale”, Teramo, con la citata nota prot. n.
2021/0011536/GEN/GEN del 22/07/2021, hanno richiesto la sospensione del parere C.R.T.A. di
competenza sul progetto esecutivo aggiornato con specifiche motivazioni al riguardo;
che il Servizio Genio Civile Pescara, con la richiamata nota prot. n. 322317/21 del 02/08/2021, ha
restituito gli atti progettuali trasmessi, in riscontro alla nota IZSAM “G. Caporale”, Teramo prot. n.
2021/0011536/GEN/GEN del 22/07/2021 di richiesta sospensione parere C.R.T.A.;
che il Direttore Generale ed il RUP dell’TZSAM “G. Caporale”, Teramo, con la citata nota prot. n.
2022/0000506/GEN/GEN del 12/01/2022, hanno riproposto il progetto esecutivo aggiornato delle opere
in argomento con documentazione ad esso riferita per il parere C.R.T.A. di competenza;
che unitamente alla documentazione trasmessa con nota IZSAM “G. Caporale”, Teramo prot. n.
2022/0000506/GEN/GEN del 12/01/2022, sono stati inviati i seguenti atti: Verbale di verifica del
progetto esecutivo aggiornato, redatto in data 15/12/2021; 3° Atto di Validazione del progetto esecutivo
aggiornato, redatto in data 21/12/2021; Deliberazione del Direttore Generale IZSAM “G. Caporale”,
Teramo n. 604 del 23/12/2021 di approvazione della Validazione RUP in data 21/12/2021 e del progetto
esecutivo aggiornato riproposto in argomento;
che il progetto esecutivo originario € stato verificato in data 06/04/2021 dal Soggetto Verificatore, il
progetto esecutivo aggiornato é stato verificato in data 15/12/2021 dal Soggetto Verificatore e dai
Progettisti (art. 26, D.lgs. 50/2016), il progetto esecutivo aggiornato ¢ stato validato dal RUP nelle date
31/05/2021, 04/06/2021 e 21/12/2021 (art. 26, co. 8, D.Lgs. 50/2016), con quest’ultima validazione del
21/12/2021 approvata dall’IZSAM “G. Caporale”, Teramo con la citata Deliberazione Direttoriale n. 604
del 23/12/2021, il progetto esecutivo aggiornato ¢ stato approvato dall’IZSAM “G. Caporale”, Teramo
con le citate Deliberazioni Direttoriali n. 312 del 23/06/2021 e n. 604 del 23/12/2021(art. 27, D.Lgs.
50/2016);
che il progetto esecutivo aggiornato ed approvato accoglie e supera quanto rilevato in ordine alle
soluzioni tecniche alternative adottate di cui alla nota Servizio Genio Civile Pescara prot. n. 227163/21
del 28/05/2021;
che dalla validazione conclusiva in data 21/12/2021 si evince chiaramente che le soluzioni adottate sono
ritenute idonee agli scopi prefissi, superando quanto inizialmente riscontrato dal RUP nelle precedenti
validazioni del 31/05/2021 e del 04/06/2021,;
che a seguito di istruttoria della documentazione integrativa trasmessa con nota IZSAM “G. Caporale”,
Teramo prot. n. 2022/0000506/GEN/GEN del 12/01/2022 sul progetto esecutivo aggiornato, con
audizione del RUP e del Tecnico di Supporto al RUP, la Sottosezione, nel ritenere di poter esprimere
proprio parere in merito in ragione della tipologia di appalto integrato che prevede la redazione del
progetto esecutivo quale onere contrattuale a carico dell’aggiudicatario, ha espresso parere favorevole,
con prescrizioni, all’approvazione del progetto esecutivo aggiornato riproposto in argomento;
che, prima delle procedure attuative, vengano definitivamente rispettate le seguenti prescrizioni cosi
come dettagliate anche nella nota del Servizio Genio Civile Pescara prot. n. 227163/21 del 28/05/2021.
= n. 2.b aggiornato: L’elaborato G-00-J, quadro incidenza manodopera (art. 39, co. 3, D.P.R.
207/2010), benché indicato in elenco elaborati, non risulta presente nella documentazione riproposta;
= n. 3.a aggiornato: I’elaborato di progetto EA-CG, quadro economico, deve riportare la medesima
articolazione del costo complessivo indicata nelle Deliberazioni del Direttore Generale IZSAM “G.
Caporale”, Teramo n. 312 del 23/06/2021 e n. n. 604 del 23/12/2021 di approvazione del progetto
esecutivo aggiornato in argomento (art. 16, co. 1, lett. b, D.P.R. 207/2010 attualmente in vigore). Per
il QE aggiornato vengano inoltre rimosse le voci di spesa indicate che non trovano corrispondente
importo previsto. Occorre specificare 1’importo relativo al costo della mano d’opera e della sua
incidenza percentuale sull’importo lavori, con relativi elementi giustificativi. Venga attuata apposita
verifica di congruita incidenza della mano d’opera per I’intervento in argomento nel settore edile
(D.M. 143/2021, Ministero Lavoro e Politiche Sociali);
= n.4.b: con D.G.R. 07/05/2020 n. 248, pubblicata sul B.U.R.A.T. Ordinario n. 19 del 13/05/2020, e
stato approvato il prospetto: Appendice COVID-19 al Prezzario Abruzzo 2020 secondo I’Art. 5, co.
6, della L.R. 06/04/2020 n. 9, riguardante I’emergenza sanitaria in atto. Successivamente, in merito,
il Servizio Genio Civile Pescara ha emanato la circolare prot. n. RA/0294001/20 del 08/10/2020 ed il
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tutto € confluito nella citata D.G.R. n. 40/2021. La SA conduca opportune verifiche affinché tutte le
figure preposte adottino necessarie cautele, controlli e relativi presidi per la tutela di salute e
sicurezza dei lavoratori nell’eventuale perdurare della specifica emergenza cosi come per ogni altro
rischio valutato in cantiere. Tutti i prezzi SIC.COVID (codice S.06.10) di cui alle richiamate D.G.R.
n. 248/2020 e n. 40/2021 utilizzati nella progettazione devono inoltre essere esentati dall’imposta
I.V.A. (art. 124, D.L. 34/2020);

= n. 4.c aggiornato: Nelle stime della sicurezza presentate sono state comprese delle spese non
ammissibili dalla normativa vigente. In modo del tutto indicativo e non esaustivo le spese di cui
trattasi si rinvengono nelle voci relative alle misure di coordinamento, informazione, sorveglianza
sanitaria, informazione e formazione (EA-GL-1) e fornitura dei DPI non previsti nel PSC per
lavorazioni interferenti (EA-GL-2). Occorre adeguare le stime nel rispetto di quanto indicato dal
D.Lgs. 81/2008, Allegato XV, escludendo le spese non ammissibili;

= n. 4.d: in merito all’aliquota del 10% per Utile d’Impresa inclusa nei costi della sicurezza, la
Circolare dell’allora Ministero Infrastrutture e Trasporti n. 4536 del 30/10/2012 riporta testualmente:
[...] Pertanto, appare di tutta evidenza, che i costi della sicurezza, che rappresentano quella parte del costo di un’opera
non assoggettabile a ribasso d’asta, sono da ritenersi comprensivi unicamente della quota relativa alle spese generali e

sono privi della quota di utile di impresa, in quanto, trattandosi di costi per la sicurezza non soggetti - per legge - a ribasso
d’asta in sede di offerta, sono sottratti alla logica concorrenziale di mercato.

Si provveda, pertanto, alla decurtazione dell’aliquota indicata secondo quanto previsto dalla
Circolare Ministeriale nelle modalita dettate dalle Avvertenze Generali del Prezzario Regionale;
= n.5.e: siricorda di indicare le attivita previste ed intraprese per il conseguimento degli obiettivi dei
Criteri Ambientali Minimi: C.A.M. (art. 34, D.Lgs. 50/2016);
= n. 6.a: verificare il limite dell’importo lavori imposto per 1’applicazione del D.M. 312/2021, a cura
del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilita Sostenibili, inerente 1’obbligo di adozione del
B.1.M. per le opere pubbliche (Art. 23, co. 13, D.Lgs. 50/2016);
che gli elaborati trasmessi con nota IZSAM “G. Caporale”, Teramo prot. n. 2022/0000506/GEN/GEN
del 12/01/2022, integrano e sostituiscono quelli in precedenza inviati con note prot. n.
2021/0007374/GEN/GEN del 10/05/2021, n. 2021/0008150/GEN/GEN del 20/05/2021 e n.
2021/0010933/GEN/GEN del 09/07/2021, cosi come dichiarato dal RUP e Tecnico di Supporto al RUP
nella seduta odierna;
che restano altresi necessarie le determinazioni espresse dagli Organismi ed Enti pubblici ovvero da altri
organismi regionali, ognuno per le proprie competenze.

Cio premesso e considerato:

in seconda sessione, all’unanimita, esprime parere favorevole all’approvazione dell’intervento di
realizzazione del laboratorio camera stagna, | lotto funzionale, per la nuova sede dell’TZSAM nel Comune di Teramo di
cui al progetto esecutivo aggiornato approvato e riproposto, nell’importo complessivo di € 17.000.000,00, a
condizioni che:

prima delle procedure attuative, venga rispettato quanto indicato nel 21° capoverso dei “considerato” per
il progetto esecutivo aggiornato approvato e riproposto in argomento, come previsto dal dettato
normativo richiamato in precedenza;

siano acquisite preventivamente le dovute determinazioni espresse dagli Organismi ed Enti pubblici
ovvero da altri organismi regionali, ognuno per le proprie competenze;

la SA provveda ad imputare le spese istruttorie di questo Comitato, nella misura di € 24.636,18 pari allo
0,002 dell’importo lordo dei lavori (€ 12.318.088,39 X 0,002) sulle previsioni del QE, alla voce “attivita
di consulenza o di supporto” con successiva perizia di assestamento, cosi come previsto dall’art. 8 della
L.R. 02/12/2011 n. 40.

Il rispetto delle suddette prescrizioni &€ demandato al Responsabile del Procedimento.

Esauriti i punti previsti all’OdG, il Comitato si aggiorna a data da destinarsi.

La seduta si chiude alle ore 13:10.

Il funzionario verbalizzante
Componente Segreteria C.R.T.A.

Dott. Ing. Fﬂﬂo Melone
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